UMOWA
zawarta w dniu ... 2022 roku w Lubaniu pomiedzy:
Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego
3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729, reprezentowanym przez:
Andrzeja Dolnego — Dyrektora
zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

przez Zamawiajgcego rozumie sie Inwestora,

a

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej] W ....cccceeeeeinneenn. / do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ............ Sad Rejonowy......... ,
o kapitale zaktadowym.................. w catosci optaconym,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

zwani w dalszej czesci umowy tgcznie Stronami, a osobno takze Strona.

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych [t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z pdzin. zm.]. Na podstawie
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa

o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
&1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacje
zadania inwestycyjnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, pod nazwga: ,Modernizacja
budynku stodoty na dziatce numer 217/70” obejmujacag w szczegdlnosci wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz robdt
budowlanych w zakresie etapu | opisanego w Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU),
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z celowym
przeznaczeniem obiektu w sposdb zapewniajgcy pdzniejsze bezpieczne jego bezawaryjne

i ekonomiczne uzytkowanie.



3. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem dokumenty, uzgodnienia, badania,
opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbedne do:

a. przygotowania prac projektowych — projektu budowlanego, technicznego, zgodnie
z wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz projektéw wykonawczych
branzowych;

b. uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,

c. wykonania roboét budowlanych w zakresie etapu |, zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym;

d. opracowania dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt budowlanych
celem pdzniejszego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, jak réwniez moggcych powstaé na etapie realizacji, beda obcigzac
Wykonawce. Niezapoznanie sie przez Wykonawce z terenem, ktérego przedmiot umowy
dotyczy, nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy wynikajace
z nieznajomosci stanu faktycznego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie zamoéwienia,
a Przedmiot Umowy realizowany bedzie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w odpowiednich
specjalnosciach;

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa
w § 16 niniejszej umowy;

c. zapoznat sie ze  wszystkimi warunkami, ktore s3 niezbedne
do prawidlowego wykonania przez niego przedmiotu zaméwienia, bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw, w tym z dokumentacjg przetargowa, do ktérych nie wnosi zastrzezen;

d. upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej w przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowe] z dokumentacjg przetargowa.

e. dokonat wizji lokalnej terenu, na ktérym realizowac¢ bedzie przedmiotowg umowe
i nie wnosi zadnych zastrzezen co do jego stanu.

6. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastgpi z materiatdow Wykonawcy, uwzgledniajac

wymogi zawarte w § 7 niniejszej umowy.



7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu robét i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdét od dnia przekazania terenu budowy do dnia
odbioru korncowego przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skoordynowanie dokumentacji miedzy
branzami, jak i za zapewnienie wymaganej funkcjonalnosci inwestycji. Jakiekolwiek btedy

powstate na tym etapie obcigzajg Wykonawce.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie 9
miesiecy od dnia jej zawarcia, nie pdzniej niz do dnia 31 pazdziernika 2022 roku,
z uwzglednieniem harmonogramu ramowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy i jej integralng czes¢ [termin zakonczenia robotéw budowlanych].

2. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, w trakcie realizacji umowy moze
podlegac biezgcym modyfikacjom, uzgodnionym z Zamawiajgcym, co nie stanowi zmiany
umowy. Harmonogram stanowi podstawe odbioréw i ptatnosci czesciowych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie opracowac¢ projekt budowlany i ztozyé wniosek
o pozwolenie na budowe w terminie okreslonym w harmonogramie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé projekty wykonawcze wszystkich branz
ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w harmonogramie ramowym.

5. Dokumentacja zostanie zweryfikowana przez dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od jej przedtozenia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 8

niniejszej umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktérym przewidziano

jej realizacje, to jest terenu nalezgcego do Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w



Lubaniu, potoznego na dziatce ewidencyjnej nr 217/70, obreb Luban, gmina Nowa
Karczma, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy;

zaptaty wynagrodzenia umownego w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1, po dokonaniu
ewentualnych potrgced wynikajgcych m.in. z nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, a takze pozostatych zapisdw niniejszej umowy;

przeprowadzenie odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a. wykonania przedmiotu umowy z uzyciem wifasnych $rodkdéw, sprzetu, maszyn,
materiatdw i pracownikéw, na witasny koszt i ryzyko, z zastosowaniem zapisow
o podwykonawstwie z § 6 umowy.

b. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferty, specyfikacja warunkdw
zamowienia, projektem budowlanym, harmonogramem, warunkami technicznymi
wykonania robét budowlanych, Polskimi Normami lub réwnowaznymi, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zasadami rzetelnej
wiedzy architektonicznej i techniczno-budowlanej;

c. wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robét towarzyszgcych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy;

d. wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zapewnieniu
mu oraz innym osobom przez niego upowaznionym nieprzerwanego dostepu
do placu budowy;

e. przestrzegania przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz przepiséw prawa pracy;

f. pokrycia kosztéw zwigzanych z zapewnieniem zaplecza i innych tymczasowych

budynkow dla swoich potrzeb, w tym w szczegdlnosci miejsca na narady techniczne;



zachowania porzadku i czystosci na placu budowy oraz drég prowadzacych do placu
budowy, w tym z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie ponosié
koszty = wywozu odpaddéw i nieczystosci powstatych w  zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, a po zakonczeniu robdt zobowigzuje sie do
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw
przylegtych w stanie uporzagdkowanym;

. wyznaczenia kierownika budowy i kierownikow robdét o specjalnosciach:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, niskopragdowe;j i drogowej;
prowadzenia dokumentacji budowy, w tym systematycznego dokonywania wpiséw
w dzienniku budowy;

zorganizowania i kierowania budowg w sposdb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.;

wykonania robét budowlanych w terminach okreslonych w § 2 niniejszej umowy
i harmonogramie

udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robdt [zaawansowaniu prac]
na kazde zapytanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia ztozenia
zapytania; za pisemne udzielenie informacji poczytuje sie takze wiadomos¢ e-mail, w
sposob okreslony w § 21 umowy;

. zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich trudnosciach i przeszkodach
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje umowy w ciggu 2 dni od dnia powziecia
wiadomosci o trudnosciach i przeszkodach; za pisemne zawiadomienie poczytuje sie

takze wiadomosci e-mail, w sposéb okreslony w § 21 umowy;

. terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, w przypadku zawarcia uméw

o podwykonawstwo, i nie narazanie Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ wynikajaca
zart. 647 k.c.;

zapewnienia ttumaczenia wszelkich dokumentdéw i pism sporzgdzonych dla celow
realizacji umowy w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza przysiegtego,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych,
instrukcji, gwarancji, certyfikatéw i atestéw oraz innych dokumentdw zwigzanych

z przedmiotem umowy.



W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych elementéw robdt
budowlanych, ich czesci badZz innego majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji
postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce osdéb trzecich i uszkodzenia mienia,
ktore wystgpig w wyniku realizacji umowy.

Wykonawca ponosi takze petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w odebranych juz
na podstawie protokotéw czesciowych czesciach przedmiotu umowy, a przed podpisaniem
protokotu koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC zabezpieczajgcej
ewentualne roszczenia opisane w ust. 2 —4 powyzej, na minimalng sume ubezpieczeniowa

5 000 000,00 zt. Zasady ubezpieczenia opisano szczegétowo w § 16 niniejszej umowy.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
§5

Wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162):
a) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w petnym wymiarze

czasu pracy, co_najmniej 2 oséb wykonujgcych pod kierownictwem Kierownika

budowy Ilub Kierownika robdét nizej wymienione czynnos$ci zwigzane
z wykonywaniem robot budowlanych w zakresie: robét ogdélnobudowlanych
(roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty murarskie)-co najmniej 2 osoby.

b) W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji
zamowienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zatrudnienia na

to miejsce innej osoby.



2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
prowadzgcego  postepowanie. Oswiadczenie to powinno  zawieraé
w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o0 ochronie danych osobowych;

4. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci.

5. Zamawiajacy nie okres$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamédwien publicznych
(Dz. U.z2021 poz. 1129 z pdzn. zm.).

6. W razie uchybienia przez Wykonawce zapisom niniejszego rozdziatu, Zamawiajgcy ma

prawo naliczy¢ kary umowne, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 15.

PODWYKONAWSTWO
§6
Wykonawca ma prawo do powierzenia wykonania czesci zamdwienia w drodze umowy
z innymi Podwykonawcami.
Zakres przedmiotu umowy, ktéry Wykonaweca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow

lub innych podmiotéw:

Zakres zamowienia Dane podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.



10.

11.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzani sg do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz

w ciggu 5 dni przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi pisemnych

zastrzezen, poczytuje sie, iz zaakceptowat ten projekt umowy. Na potrzeby niniejszej

umowy za forme pisemng uznaje sie takze wiadomosci e-mail, kierowane na adresy

wskazane w § 21 ust. 1 niniejszej umowy.

Po akceptacji projektu umowy, o ktérej mowa powyzej, lub po bezskutecznym uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca i Podwykonawca

przedtoza Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy

o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz

podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,

na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ w ztozonym oswiadczeniu Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, a nadto, ze nie podlegaja

wykluczeniu.

Umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a. wysokos$¢é wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét;

b. termin zaptaty wynagrodzenia nie dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci

roboty budowlanej;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

c. zakres wykonywanych przez Podwykonawce robét budowlanych, sposéb wykonania,
zastosowane materiaty, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy;

d. termin realizacji rob6t budowlanych objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekraczac terminu realizacji zamdwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien, ktore uzalezniajg uzyskanie

przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajgcego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres przedmiotu umowy wykonanych przez

podwykonawce, a takze ktdre sg sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej z

Wykonawcag lub sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu faktur i oswiadczen

Podwykonawcéw oraz dowoddéw dotyczacych zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia te potwierdzajg

brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu poszczegdlnych wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na podstawie ustawy Prawo zamowien

publicznych, bez koniecznosci sporzgdzania dodatkowej umowy cesji.
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18.

19.

20.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.
Zasady dotyczace Podwykonawcow, okreslone w niniejszej umowie, majg odpowiednie
zastosowanie do Dalszych podwykonawcéw.

W razie uchybienia przez Wykonawce zapisom niniejszego rozdziatu, Zamawiajacy ma

prawo naliczy¢ kary umowne, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 15

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych oraz przy
uzyciu posiadanego sprzetu, na wiasny koszt i ryzyko.
Materiaty, o ktérych mowa powyzej, musza odpowiada¢ wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, uzgodnieniami Stron, pozwoleniem na budowe i innymi decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowych prac oraz kosztorysem stanowigcym
zatacznik do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ na kazde zgdanie Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego: atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnos$¢ z PN lub aprobate techniczng itp. na uzyte lub
majace by¢ uzyte materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zgodnos¢ z Polskimi Normami, aprobate techniczng na
wszystkie uzyte, wykorzystane, wbudowane i zastosowane materiaty na kazde zadanie
Zamawiajgcego [najpdiniej w terminie 24 godzin od dnia ztozenia zadanial]. W/w
dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekazac Zamawiajgcemu
w oryginatach lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopiach, w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i préb w zakresie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego, a takze powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa.
Dla kazdego z materiatdw zuzytych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca

zobowigzany jest zapewni¢ i przechowywaé¢ do dyspozycji Zamawiajgcego odpowiednie
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zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, oswiadczenia o zgodnosci produktu
z Polskimi Normami i tym podobne dokumenty.

. W zakresie materiatéw uzywanych do budowy konstrukcji, Zamawiajgcy zada akceptacji
materiatdw przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem na Karcie Materiatowej
[dalej oznaczanej jako KM, wedtug wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego]. Do KM
zatgczony zostanie certyfikat jakosci lub inny dokument dopuszczajgcy materiat do obrotu.
W karcie materiatowej zawarte bedg informacje o pochodzeniu materiatu i miejscu jego
wbudowania. KM wystawia Kierownik Budowy.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatdw uzytych

do wykonania przedmiotu umowy.

HARMONOGRAMY
§8

1. W terminie 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca opracuje
szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Prac w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktéry bedzie podstawg dokonywania rozliczenn — wystawiania faktur. Harmonogram musi
zosta¢ zaakceptowany na piSmie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przekazany Zamawiajgcemu przed przekazaniem pierwszego
rozliczenia prac stanowigcego podstawe do wystawienia faktury za prace budowlane.

2. Do momentu opracowania szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Prac do biezgcej kontroli realizacji umowy i ptatnosci stuzyé bedzie ramowy harmonogram,

o ktérym mowaw § 2 ust. 1i 2.

DOKUMENTACIA
§9

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wtasnym zakresie wszelkiej
dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia inwestycji, w tym dokumentéw
wskazanych w PFU oraz innych, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i
specyfiki realizacji.

Wykonawca  zobowigzany jest do opracowania dokumentacji, w tym
w szczegolnosci: projektéw koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, zgodnie z:

a. Programem Funkcjonalno — Uzytkowym;
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b. zasadami poprawnego projektowania, przepisami prawa (w tym przepisami BHP,
przepisami o ochronie przeciwpozarowej), przy zachowaniu wysokiej jakosci
zastosowanych materiatéw i rozwigzan;

c. zasadami wiedzy technicznej;

d. uzgodnieniami, decyzjami i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi
oraz wytycznymi Zamawiajgcego;

e. celowym przeznaczeniem obiektu, zapewniajagc ekonomiczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja musi uwzglednia¢ specyfike obiektu, w

stopniu gwarantujgcym jego prawidtowg eksploatacje oraz zapewnia¢ mozliwos¢

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie taka potrzeba.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich badan, sprawdzen i ekspertyz

technicznych koniecznych do przeprowadzenia inwestycji, w tym w szczegdlnosci badan

geotechnicznych, badan w zakresie stanu technicznego budynku i innych niezbednych. Za
zaniechania w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentéw,

warunkéw i uzgodnien [w tym map dla celéw projektowych] wymaganych do

przygotowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w terminach

wskazanych w § 2 umowy.

Zamawiajgcy wymaga przedstawiania postepu prac projektowych w odstepach

tygodniowych w formie protokotéw ze spotkan rady budowy. W skfad rady budowy

wchodzg: przedstawiciel zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub
osoba przez niego wyznaczona oraz przedstawiciel Wykonawcy, w tym kierownik budowy.

Rada budowy zbiera sie w terminach uzgodnionych przez strony, pozwalajgcych na

zrealizowanie obowigzku sprawozdawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych

i przedprojektowych z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przystgpieniem do kolejnego etapu projektowania musi uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego dla wczesdniejszego etapu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy przekaze swoje uwagi do przedstawionych projektéw budowlanych
i wykonawczych w terminie do 10 dni od przedtozenia mu kompletnych projektéw. Brak
uwag we wskazanym terminie bedzie oznaczat akceptacje danej czesci dokumentac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia skoordynowania miedzybranzowego
poszczegblnych projektdw. Akceptacja Zamawiajgcego poszczegdlnych projektow
branzowych nie oznacza akceptacji w zakresie koordynacji miedzybranzowe;.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach prac projektowych wystepowanie
kolizji, a w razie potrzeby, sposobu okreslenia rzednych sieci projektowanych, w celu ich
wyeliminowania.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do jakiejkolwiek dokumentaciji,

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania jej poprawek i uzupetnied w czasie

gwarantujgcym wykonanie robét budowlanych w terminach umownych, bez prawa

zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Poprawnie opracowane i kompletne projekty budowlane i wykonawcze muszg byé

przedtozone Zamawiajgcemu przed dniem rozpoczecia danych robét, z odpowiednim

wyprzedzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 12

Umowy:

a. z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji, w tym w szczegdlnosci
projektowej, stworzonej w ramach realizacji niniejszej Umowy, przenosi na
Zamawiajgcego w catosci i na wytgcznos¢ autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji wraz z prawem witasnosci do wszystkich egzemplarzy objetych
przedmiotem umowy oraz ich wers;ji elektronicznych;

b. nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy, w zakresie opisanym w lit. a
powyzej, na Zamawiajgcego;

c. autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Umowy nie sig i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich i zostang przeniesione na
Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12 Umowy,
przenies¢ na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych do dokumentac;ji,

w tym projektowej, w szczegdlnosci praw do:

14



17.

g.
h.

. wykonywania opracowan przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej oraz

dokumentacji obiektu budowlanego, wiaczajagc wprowadzanie zmian zaréwno

w trakcie trwania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

. wprowadzania do pamieci komputera;

ekspozycji;

. udostepniania wykonawcom;

. wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

przetwarzania;

wprowadzania zmian;

publikowania czesci lub catosci.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji, w tym projektowej

nastepuje w chwili jej przekazania Zamawiajgcemu w postaci materialnej [wydruk,

no$nik]. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich, Wykonawca

zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te

osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego

tytutu. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do

Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a.

przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz skutki powyzszych

zdarzen;

. w przypadku skierowania sprawy na droge sgdowg wstgpi do procesu po stronie

Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane tak ze swoim, jak i Zamawiajgcego,
udziatem w postepowaniu sgdowym, jak i ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym,

w tym koszty zastepstwa prawnego i obstugi prawnej postepowan;

. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub

osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.
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NADZOR AUTORSKI
§ 10

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umdwionego wynagrodzenia do zapewnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespdt projektantéw, bedacych
autorami projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych.
Koniecznos$¢ pobytu na budowie oraz w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym
petnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Przedstawiciele nadzoru autorskiego Wykonawcy zobowigzani sg stawiac sie na terenie
budowy oraz w innych miejscach na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia.
Wyjasnienia i konsultacje, a takze dodatkowe opracowania projektowe, wymagane
w trakcie realizacji robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wykonad i przedtozyé
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego niniejszag Umowag,
bez wzgledu na ilo$¢ pobytéw na budowie oraz na zakres prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego
niniejsza Umowa, wykonaé¢ wszelkie opracowania dodatkowe, konieczne do
prawidtowego zakonczenia robdt objetych przedmiotem Umowy.
Przedstawiciele nadzoru autorskiego Wykonawcy zobowigzani sg udzielaé
Zamawiajgcemu bezzwtocznie wszelkich informacji w zwigzku z przekazanymi projektami

i realizacjg inwestycji.

KONTROLA BHP
§11
Wykonawca co najmniej raz w tygodniu bedzie kontrolowat przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciw pozarowych.
W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadkéw Wykonawca niezwtocznie

powiadomi o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporzadzi raport.
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WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZENIA
§12

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowigzkéw z niej wynikajgcych
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi .......ccceeeeveciiveeeennns zt
[sfownie: ..ccoovveeeeeiiiiiee, ] netto, wraz z podatkiem od towardéw i ustug
wedtug obowigzujgcej stawki, to jest tgcznie brutto: ..., wynikajgce z przyjetej przez
Zamawiajgcego oferty z dnia ....cccceeeveieininincncscsee , a bedacej Zatgcznikiem nr 4
do niniejszej umowy. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze innych czynnikdw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz
pominiecie, brak prawidtowego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, a takze jego
niedoszacowanie nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie ewentualnych
Podwykonawcéw za wykonanie prac, objetych niniejszg umowg, a okres$lonych
w odrebnych Umowach z Podwykonawcami.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane prace stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz raz w
miesigcu oraz fakturg koricowa.

5. Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru czesciowego i koncowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur oraz ich dostarczenia
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotow.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.). Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy adres PEF
niezwtocznie, na jego zgdanie.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazane bedzie na rachunek Wykonawcy

wskazany na fakturach w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
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10.
11.

12.

13.

wystawionej faktury oraz wymaganych do wyptaty dokumentéw, o ktérych mowa w
niniejszej umowie.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg zaptaty rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Pomorski Osrodek
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy
Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: ........ .

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé do faktury oswiadczenia Podwykonawcéw,
protokoty odbioréw oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym, a ktére potwierdzajg brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowigzan
Podwykonawcédw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo na dzied wystawienia
faktury.

Zaptfata wynagrodzenia umownego wynikajgcego z faktury kazdorazowo uzalezniona jest
takze od przedtozenia przez Wykonawce catosci dokumentacji odnoszacej sie do danego
zakresu prac.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo

potwierdzenia przelewdw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

ODBIORY
§13
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem
ramowym i Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr ... do
niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

a. odbidr robot zanikajgcych oraz robot budowlanych ulegajgcych zakryciu;
b. odbidr czesciowy;

c. odbidr koncowy;

d. odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

Odbioru robdt zanikajacych oraz robdt budowlanych ulegajacych zakryciu dokona

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
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10.

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w ww. terminie oznacza¢ bedzie prawo Wykonawcy do dalszej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robét
Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw czesciowych zgodnie z Harmonogramem
ramowym i Rzeczowo Finansowym.

Odbidr czesciowy zostanie potwierdzony protokotem czesciowym, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury, na podstawie ktérej nastgpi wyptata Wykonawcy
odpowiedniej czesci wynagrodzenia umownego netto powiekszonego o podatek od
towarow i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru danej czesci robdt budowlanych, na co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy protokdt odbioru czesciowego
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i przedstawiciela Zamawiajgcego, a
takze Wykonawce, ktéry bedzie zawierat informacje o wartosci robét juz wykonanych i
pozostatych do wykonania.

Odbidr koicowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem ukonczenia robdét. Gotowos¢ do
odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgloszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty ukonczenia robét.

Komisja powotana do odbioru przez Zamawiajgcego dokonujgc czynnosci odbioru bada czy
przedmiot umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.

Po uznaniu przez Komisje, a takze Wykonawce, iz wszystkie roboty budowlane, bedace
przedmiotem umowy sg kompletne i wolne od wad, Komisja dokona odbioru protokotem.

Protokot zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed odbiorem do skompletowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania prac bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci wpiséw do dziennika
budowy, dotyczacych robét budowlanych, dokumentacji powykonawczej, protokotow
technicznych, niezbednych certyfikatow, swiadectw jakosci i atestéw, dokumentac;ji dot.
materiatdw, uzgodnien, decyzji i innych. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej, a takze posiadaé spis tresci.
Dzien podpisania protokotu koricowego uwaza sie za termin wykonania Przedmiotu
Umowy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja sie do usuniecia odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

e Zamawiajgcy odstepuje od umowy lub zgda wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad. Do czasu usuniecia wad Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z zaptatg na rzecz
Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad; az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru ostatecznego nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem
terminu gwarancji.

Zamawiajgcy powiadomi  pisemnie  Wykonawce o0 wyznaczonym terminie,
zgodnie z ustepem poprzednim, nie pdzniej niz na 3 dni przed datg odbioru ostatecznego.
Z dniem podpisania protokotu koncowego lub w przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania umowy przed podpisaniem protokotu koncowego [m.in. z powodu
odstgpienia ktérejs ze stron od umowy lub rozwigzanie umowy], Wykonawca zobowigzany

jest do przekazania Zamawiajgcemu m. in. wszelkich certyfikatow, zaswiadczen i zezwolen
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odpowiednich wtadz, jak réwniez odpowiednich dokumentéw gwarancyjnych dotyczacych

przekazywanych etapdéw prac, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
§14
1. Wykonawca, celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzgcego pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy stuzacych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wnosi
zabezpieczenie, wedtug wyboru Wykonawcy, w formie:

a. pienieznej;

b. poreczenia bankowego lub poreczenia spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

c. gwarancji bakowych;

d. gwarancji ubezpieczeniowych;

e. poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

g

Wysokosc¢ zabezpieczenia strony ustalajg w stosunku 5 % do ceny podanej w ofercie.
3. Zamawiajgacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktdrym mowa powyzej,
W nastepujacy sposob:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia, w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
4. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej, nie podlega waloryzacji,

jest nieoprocentowana i zostanie zwrécona w wartos$ci nominalne;.

KARY UMOWNE
§15

=

Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych. Niezaleznie od kar umownych
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2.

kazdej ze stron przystuguje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania od drugiej

strony na zasadach ogélnych, a przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. zazwtoke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub catosci przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opd6znienia, ponad wskazany w Harmonogramie;

b. zazwitoke w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a. za opodzinienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia ponad dzien wyznaczony na przekazanie
W hiniejszej umowie;

b. za opdinienie w przystgpieniu do dokonania odbioru robdt zanikajgcych oraz odbioru
koricowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia ponad dzien wyznaczony na dokonanie odbioru;

c. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych Wykonawcy za naruszenie

zapisdw umowy dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w § 6 niniejszej Umowy:

a. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazde uchybienie.
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5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych Wykonawcy za naruszenie
zapisOw umowy dotyczacych warunkow zatrudnienia, okreslonych w § 5 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde uchybienie.

6. taczna suma kar, jakie obcigzg dang Strone, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego brutto.

UBEZPIECZENIE BUDOWY
§16

1. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia pokrywajgcej szkody
osobowe i rzeczowe oraz utracone wskutek tych szkéd korzysci wyrzagdzone osobom
trzecim z sumg gwarancyjna nie nizszg niz 5 000 000,00 zt na jedno i na wszystkie zdarzenia,
z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 000 zt oraz z rozszerzeniem o:

e OC ubezpieczonego za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw,

e OCwzajemna (pomiedzy ubezpieczonym a podwykonawcami),

e OC ubezpieczonego za szkody zwigzane z ryzykiem przeniesienia ognia,

e OC pracodawcy,

e OC za szkody wyrzadzone przez pojazdy nie wymagajace rejestracji, w tym maszyny
budowlane oraz dzwigi,

e OC za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,

) OC za szkody wyrzgdzone podczas prac rozbiérkowych,

e  (Czyste straty finansowe.

2. Nie dopuszcza sie stosowania limitdw odpowiedzialnosci dla ww. rozszerzen
(odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej), poza limitem dla rozszerzenia
dotyczgcego czystych strat finansowych, gdzie dopuszcza sie limit nie nizszy niz
500 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Jezeli Wykonawca posiada polise obrotowg OC prowadzone] dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz 5 000 000,00 zf na jedno i
na wszystkie zdarzenia, oraz polisa ta spetnia wytyczne wskazane w ust. 1 i ust.2
co do wymaganego zakresu, limitdbw oraz wysokosci franszyzy, nie bedzie

on zobowigzany do zawarcia odrebnej umowy ubezpieczenia OC dziatalnosci.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej dziatalnosci przez okres wykonywania przedmiotu umowy. Polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie i kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po
dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opfacenia sktadek
na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy
ubezpieczeniowej, a takze dowdd uiszczenia zaptaty sktadki, w terminie zgodnym
z terminem rozpoczecia prac pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego

od realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
§17

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, z tytutu rekojmi,
jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego wartosc lub uzytecznosé
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktdre zgodnie z dokumentacjg posiadaé
powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym. Wykonawca odpowiada wzgledem
Zamawiajgcego zaréwno za wady fizyczne, jak i prawne przedmiotu niniejszej umowy.

2. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania koricowego
protokotu odbioru bez uwag.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru, a takze obcigzajgcych Wykonawce.

4. Wykonawca nie moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych.

5. Oprécz rekojmi, niezaleznie, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji
na wykonanie prac projektowych na okres 3 lat oraz na wykonanie robdt budowlanych na
okres ... lat, zgodnie ze ztozong oferty. Okres gwarancyjny rozpoczyna swoj bieg w dniu

wykonania umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, po uptywie gwarancji okreslonej w ust. 5 niniejszej umowy,

przenies¢ na Zamawiajgcego prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych producenta
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9.

10.

11

12.

na odpowiednie materiaty, ktérych terminy gwarancji przewyzszajg wskazany w niniejszej
umowie okres gwarancyjny.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji, po stwierdzeniu w przedmiocie umowy

wad Zamawiajacy jest uprawniony zgdac ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji wynosic¢
bedzie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub w innym terminie
kazdorazowo ustalonym z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym lub ustalonym terminie Zamawiajgcy
moze dokona¢ ich wusuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
i niebezpieczenstwo, bez potrzeby uzyskania upowaznienia Sadu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i trwatos¢ przedmiotu umowy,

a takze wykonanie zgodnie z niniejszg umowa, catoscig dokumentacji oraz obowigzujgcymi
przepisami.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wyfaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na

podstawie ogdlnych przepiséw k.c. w zakresie rekojmi.

ZMIANA UMOWY
§18

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania nowego
postepowania o udzielenie zamodwienia, w trybie art. 455 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdin.
zm.).

2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, a takze w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem

podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

25



a. zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce
rozszerzenia przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego
w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty) - w szczegdlnosci :

i. koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

ii. koniecznos¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, jezeli takowe istnieja,

iii. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

iv. konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow badz urzadzen.

b. zmiany zakresu czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych czesci
zamowienia, co do ktérych Zamawiajagcy w SWZ zastrzegt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce,

c. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczagca podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktdorego
zasoby  Wykonawca  powotywat sie w  trakcie  postepowania

o udzielenie zamédwienia,
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d. zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,
bedzie dopuszczalna jedynie na wniosek Wykonawcy uzasadniony
obiektywnymi okolicznosciami, za zgodg Zamawiajgcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci,

e. zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy — terminy te mogg ulec
przedtuzeniu ze wzgledu na:

i. wstrzymanie robdt z przyczyn nie wynikajgcych z winy stron niniejszej
umowy,

ii. koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli
takowe istnieja,

iii. wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych
na zmiane terminu wykonania umowy,

iv. wystgpienie robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt
3) ustawy Pzp wptywajgcych na zmiane terminu wykonania umowy.
Termin wykonania zamdwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki wynika
z zaistniatej sytuacji.

f. zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy — moze
ono ulec zmianie ze wzgledu na:

i. zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT —
o kwote wynikajagcg ze zmienionych stawek podatku VAT
obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego,

ii. wystgpienie robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3) ustawy Pzp, wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia w formie
protokotéw koniecznosci,

iii. wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajgcych
na zmiane wynagrodzenia w formie protokotédw koniecznosci.

3. Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) musza wynika¢ z protokotu koniecznosci,
sporzgdzonego przez przedstawicieli stron, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i kierownika budowy.
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4.

10.
11.

W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na zadania
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty zamienne. Wykonawca w
terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej sporzadza kosztorys wykonania robét zamiennych. Po zweryfikowaniu przez
Inspektora Nadzoru kosztorysu wykonania robét zamiennych oraz jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne moga by¢ takie wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.
Wprowadzane zmiany nie modyfikujg charakteru umowy.

Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku konieczno$ci zastgpienia dotychczasowego
Wykonawcy nowym, w trybie art. 455 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.).

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany umowy, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyta
starannoscig nie moégt przewidzie¢, a zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru
umowy, a ewentualny wzrost cen spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.

Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwtocznie, wzajemnie informujg
sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strona, ktéra wnosi o zmiane umowy, zobowigzana jest przedstawi¢ drugiej Stronie na
pismie propozycje zmiany i poda¢ okolicznosci, uzasadniajagce wprowadzenie zmian.

Przez forme pisemng rozumie sie takze wiadomos¢é e-mail zgodnie z § 21.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoSci

o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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2. Oprocz przypadkéw wymienionych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
jezeli:

a. nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie postawiony w stan upadtosci lub
wydana zostanie decyzja powotujgca zarzadce lub likwidatora lub nakazujaca
przymusowa likwidacje;

b. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

c. nastgpi razgce naruszenie warunkdw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
przedmiot umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami
Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie z Harmonogramem ramowym
i Harmonogramem Rzeczowo Finansowym lub narusza inne obowigzki okreslone w
umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem
stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw
tego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia umownego wynikajgcego z odbioru czesciowego lub
korcowego powyzej 30 dni roboczych, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu
dodatkowego 14 dniowego terminu do zaptaty.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca obowigzany jest:

a. w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzié, przy udziale Komisji
powofanej przez Zamawiajgcego, szczegotowy protokdt inwentaryzacji robodt
budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b. zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktérej przyczyn doszto do odstgpienia od umowy;

c. zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.
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Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia za przedmiot umowy, ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia z winy
Zamawiajacego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy jest obowigzany zapfaci¢é za wykonane przez Wykonawce roboty
zabezpieczajace oraz przejg¢ od Wykonawcy pod swoj dozdr plac budowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w zakresie niewykonanej cze$ci umowy [odstgpienie ex

nunc].

ZACHOWANIE POUFNOSCI
§20
Strony zobowigzujg sie nie udostepnia¢ osobom trzecim, informacji o tresci Umowy,
jej Zatacznikach oraz wszelkich informacjach uzyskanych w toku negocjacji czy wzajemnej
wspoOtpracy w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, za wyjgtkiem informacji
ujawnionych przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej, a takze koniecznosci ich
ujawnienia upowaznionym do tego instytucjom, w szczegélnosci na wezwanie Sadu,
prokuratora oraz organdw kontrolnych i podatkowych.
Obowigzki, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, sg nieograniczone w czasie

i obowigzujg takze po rozwigzaniu niniejszej umowy.

REPREZENTACJA STRON NA BUDOWIE | ADRES DO KORESPONDENCIJI
§21

Strony wyznaczajg do kontaktdw zwigzanych z niniejszg umowag nastepujace osoby:
a) ze strony Zamawiajgcego: ... tel. ..., adres e-mail: ...;
b) ze strony Wykonawcy: ... tel. ..., adres e-mail: ... .
Osoby wskazane w ustepie poprzednim sg upowaznione do biezgcych uzgodnien
i zawiadomien zwigzanych z realizacjg umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie projektowania oraz na etapie prac budowlanych
poprzez petnienie nadzoru autorskiego sg nastepujgcy projektanci:

a) gtéwny projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci

architektonicznej - ...;
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b) projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanegj - ...;

c) projektant branzy instalacyjnej z uprawnieniami do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych - ...;

d) projektant branzy elektrycznej instalacyjnej z uprawnieniami do projektowania
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - ...;

e) projektant branzy elektrycznej instalacyjnej z uprawnieniami do projektowania
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna

4. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie robét budowlanych w poszczegdlnych branzach

ER

a) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w branzy konstrukcyjno —
budowlanej - ...;

b) Kierownik robét branzowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - ...;

c) Kierownik robdt branzowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, elektroenergetycznych i niskopragdowych - ...;

d) Kierownik robdt branzowych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng - ....

5. Wskazani przez Wykonawce projektanci oraz kierownik budowy i kierownicy robédt
branzowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych
prac i zgodne z wymogami prawa przez caty okres trwania umowy.

6. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie kadry technicznej wymienionej
w ust. 3 i 4 powyzej, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
0sO0b wymienionych w ust. 3 i 4 powyzej nie stanowi zmiany umowy.

7. Wykonawca zapewni udziat w realizacji umowy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia
pozarowego - .... . Rzeczoznawca bedzie potwierdzat podpisem zgodno$é projektowanych
i wykonywanych rozwigzan z przepisami przeciwpozarowymi [w zakresie w jakim dotycza
one realizowanej inwestycji] oraz bedzie uczestniczyt w odbiorze Panistwowej Strazy

Pozarnej [gdy taki sie odbedzie]. W razie watpliwosci ze strony Zamawiajgcego
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10.

rzeczoznawca udzieli pisemnych wyjasnien zwigzanych z kwestiami ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wszelkie zawiadomienia i osSwiadczenia dotyczagce umowy bedg wysytane poczta
elektroniczng na adresy e-mail: Zamawiajgcego ...; Wykonawcy ... lub listem poleconym na
adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Zawiadomienia i oSwiadczenia wysytane
za posrednictwem poczty elektronicznej bedg uwazane za doreczone w dacie ich wystania.
Listy polecone bedg uwazane za doreczone w dacie ich odbioru [wg daty na wskazanej na
zwrotnym potwierdzeniu odbioru/ wzglednie w portalu Poczty Polskiej — ,sledzenie
przesytek”], a w braku odbioru — 14 dni po dacie pierwszego awiza. W sytuacji braku
potwierdzenia odbioru przez adresata korespondencji e-mail, nadawca zobowigzany jest
upewnic sie, ze dotarta ona do odbiorcy, wzglednie wystaé jg listem poleconym ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru [ZPO].

Zmiana adreséw pocztowych, adreséw e-mail lub oséb wyznaczonych do kontaktéw jest
skuteczna z chwilg powiadomienia o niej drugiej Strony w sposdb zgodny z niniejszym
paragrafem. Przesytki wystane do tego momentu na dotychczasowe adresy bedg uwazane
za skutecznie doreczone. Zawiadomienie o powyzszym winno nastgpi¢ co najmniej na 7
dni przed planowang zmiana.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie oswiadczenia i zawiadomienia w pierwszej

kolejnosci bedg kierowaé na adresy e-mail wskazane w ust. 1 powyzej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

Wszystkie zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.
Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajacych z niniejszej umowy wierzytelnosci przez
Wykonawce na rzecz innych podmiotow, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem umowy w pierwszej kolejnosci Strony bedg sie
staraty rozwigzaé polubownie. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporéw,
wszelkie spory wynikte na tle wykonywania umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie bedg miaty przepisy prawa

polskiego.
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5. Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

6. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze zapoznaty sie z wszystkimi postanowieniami umowy oraz
nie wnoszg do nich zadnych zastrzezen, a wszystkie zapisy w niej zawarte sg dla nich

zrozumiate, jednoznaczne oraz nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatqgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-UzZytkowy

2. Zatgcznik nr 2 — Harmonogram ramowy

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy
5

Zatgcznik nr 5 — Polisa ubezpieczeniowa
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