
      
Załącznik nr 2 do wniosku nr 60/WIR/2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………  roku, między:
Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................,

a

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................,

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
– dalej:  „Prawo zamówień publicznych” albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,  robót  budowlanych  polegających  na
budowie  skweru  rekreacyjno-wypoczynkowego  na  oś.  Winiary  w  Płocku,  w  ramach  zadania
inwestycyjnego  pn.:  „Budowa  skweru  rekreacyjno-wypoczynkowego  na  Winiarach  pomiędzy
ulicami PCK i Dobrzyńską – etap II”  w Płocku (dalej:  „Obiekt”  lub „Inwestycja” lub „Przedmiot
Umowy”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ
wprowadzonymi  na  etapie  postępowania  – dalej: „Specyfikacja  Warunków Zamówienia” albo
„SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) Projekty budowlane – sporządzone przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. w 2016 roku,

b) projekty wykonawcze – sporządzone przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. w 2016 roku,

c) Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  –  sporządzone  przez  Grima  Architektura
i Krajobraz Sp. z o.o. w 2016 roku,

d) Metryka  opracowania  –  opracowania  dotyczące  zieleń:  inwentaryzacja  zieleni  i  gospodarka
drzewostanem, zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych, zieleń projektowana, zalecenia
pielęgnacyjne,

e) zgłoszenie  zamiaru  budowy  skweru  rekreacyjno-wypoczynkowego  na  „Winiarach”  z  dnia  22
września 2016 r. nr rejestru: WRM-IV.6743.315.2016.AD, 

f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3)  Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej:
„Harmonogram”).
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3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu
własnych urządzeń, lub  nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub
zarzutów.

§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram  nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych  prac  przygotowawczych  oraz  prac
i  czynności  związanych  z  wykonaniem poszczególnych  robót  budowlanych,  posiada  niedostateczne
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów
wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy bądź Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości  robót budowlanych dla poszczególnych pozycji i  dla
każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania
robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy  celem  dotrzymania  terminów  realizacji  i  jakości.  Zamawiający  podejmie  decyzję
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
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§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamówienia,  dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania
i  odbioru  robót, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości  dokumentacji  technicznej i uznaje ją za
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Terminy wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:

a) zakończenie robót budowlanych Obiektu wraz zagospodarowaniem zielenią, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy – 4 miesiące od daty zawarcia Umowy,

b) przekazanie  przez  Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej wraz  z  geodezyjną
inwentaryzacją  powykonawczą (sporządzonej  zgodnie  ze  wzorem/wytycznymi,  stanowiącym/ymi
Załącznik nr 11 do Umowy) – 2 tygodnie od terminu określonego w lit. a).

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest  podjęcie  wszelkich czynności  niezbędnych do należytego wykonania Umowy,
w tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją
techniczną,  STWiOR, przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy  (tzw.  wewnętrznego), umieszczenie na terenie budowy tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia –
przy odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów, 

4) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

5) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz z
opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,

6) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

7) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

8) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie
i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 

9) zabezpieczenie  i  chronienie  instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

10) Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich  elementów
o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał  we współpracy i  ewentualnie pod ich
nadzorem,

11) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót  budowlanych  zobowiązany  jest dostarczyć
Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osobę/y upoważnione do działania w imieniu i na rzecz
właściciela, tj. Gminę Miasto Płock o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów zajętych na czas budowy
(oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach  i prowadzonych
kontrolach,

14) opracowanie planu BIOZ, 

15) Wykonawca  w terminie 7 dni od  dnia zawarcia Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia
jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

3



b) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
c) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
d) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
e) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
f) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

i) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

16) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem,  ceną  zaoferowaną  przez  Wykonawcę  (ceną  z  oferty  Wykonawcy) –  w
terminie 7  dni od dnia zawarcia  Umowy.  Kalkulacja/metoda  szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny
kosztorysowej  obiektów  lub  robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające
z technologicznego wykonania danego asortymentu robót. Kosztorys zostanie przekazany Zamawiającemu
w wersji papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej w formacie ath,

17) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

18) Wykonawca  w terminie 21 dni (lub  jeśli  termin ten  nie  jest  możliwy do  dotrzymania,  to  w innym
uzasadnionym  i  uzgodnionym  z  Zamawiającym  terminie,  wynikającym  z  charakteru  robót,  rodzaju
materiału, uwarunkowań związanych z jego zamówieniem i dostawą) przed wbudowaniem materiałów jest
zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu,  tj.  właściwemu  branżowemu  inspektorowi
nadzoru,  wnioski  materiałowe  wraz  z  załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  deklaracjami,  atestami
higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w  tym na wniosek Zamawiającego, należy dołączyć
próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiający  ma  prawo  żądać  usunięcia  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów
niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  odstąpienia  od  Umowy  lub  naliczenia  kary
umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

19) Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów, na osiedlowych
ulicach  Miasta  Płocka,  będzie  zobowiązany  uzyskać  odpowiednie  decyzje  i  zgody w celu  zapewnienia
transportu  materiałów,  wyrobów  budowlanych  i  sprzętu  budowlanego  na  teren  budowy  zgodnie  z
zarządzeniem nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i
poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 8 ton na terenie Gminy - Miasto Płock,

20) utrzymywanie przejezdności ulicy i dojazdu do nieruchomości w trakcie realizacji budowy,

21) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach,

22) zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  znajdującej się na budowie oraz  w strefie
oddziaływania  Inwestycji zieleni,  w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia  i  innych
elementów zieleni -  zgodnie  z  opracowaniem  pn.  Zabezpieczenie  drzew  podczas  robót
budowlanych, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. d) Umowy (zwane: „Zabezpieczenie drzew
podczas  robót  budowlanych”)  i  Zarządzeniem  ws.  zieleni.  Działania  zabezpieczające  i  chroniące
dotyczą wszelkich form zieleni rosnących na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia,
na  które  przedmiotowa  Inwestycja  może  bezpośrednio  lub  pośrednio  oddziaływać,  w  tym
w zakresie ochrony drzew i krzewów, tj. ich części nadziemnej (pnie i korony – dot. drzew
i pędów – dot. krzewów) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew
i krzewów i winno być zgodne z Zarządzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2738/2021  Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu
i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do spraw gospodarowania  zielenią
w procesie  inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:  „Zarządzeniem ws.
zieleni”) i opracowaniem pn. Zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w załącz-
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niku nr 2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor-
niczak Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz
w  załączniku  nr  3:  ,,Karty  informacyjne  standardy  ochrony  drzew  w  inwestycjach  miejskich”  Płock,
Suchocka M., Milanowska A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i  opracowaniem pn.  Zabezpieczenie
drzew podczas robót budowlanych, w tym:

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony
Drzew  w  Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawcę Inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów
Zieleni.  Oświadczenie/deklarację  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  przekazaniem  terenu
budowy. W przypadku nie  przedłożenia  Zamawiającemu oświadczenia  na warunkach określonych
powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zakupem  odpowiednich  materiałów  oraz  montażem
i późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni wskazanych w Projekcie ochrony zieleni,

c) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zabezpieczeniem,  chronieniem  i  utrzymaniem  zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania
skutkującego  pogorszeniem  stanu  tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu
pierwotnego,  w  tym  wykonana  nasadzenia  zastępcze  w  liczbie  i  rodzaju  wskazanym  przez
Zamawiającego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby zniszczenie
zieleni z winy Wykonawcy skutkowało koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie
zieleni,  Wykonawca  złoży  wniosek  (na  mocy  udzielonego  przez  Zamawiającego  pełnomocnictwa)
i uzyska zgodę na usunięcie zieleni oraz wykona decyzję w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021 roku
w  sprawie  nasadzeń  zastępczych  za  usuwanie  drzew  z  terenu  Gminy  Miasto  Płock) i  poniesie
związane  z  tym koszty,  do  czasu  pozytywnego  protokołu  z  kontroli  ich  żywotności  przez  organ
wydający  decyzję  zezwalającą  na  usunięcie  drzewa/drzew/krzewów.  Za  żywotność  nasadzeń
rekompensacyjnych  odpowiada  adresat  decyzji  administracyjnej  zezwalającej  na  usunięcie
drzewa/drzew/krzewów  czyli  Wykonawca  Inwestycji.  Do  tego  czasu  na  Wykonawcy  spoczywa
obowiązek  regularnej  pielęgnacji  i  ewentualnego  uzupełnienia/wymiany  drzewa/drzew/krzewów
w  przypadku  gdy  utracą  żywotność,  zostaną  zniszczone/skradzione  lub  będą  w  złej  kondycji
zdrowotnej.  Wówczas  Wykonawca,  tj.  adresat  decyzji  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego
uzupełnienia lub wymiany roślin  na gatunek/gatunki  i  odmiany spełniające wymagania  określone
w decyzji i o takich parametrach lub większych.                    

d) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja
Inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy  oraz po zakończeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy,

23) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji
elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń,

24) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem  lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

25) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

26) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,

27) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

28) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie której Umowa jest wykonywana, 

29) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej  (1)  tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a      do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

30) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń
na terenach będących w ich zarządzie,

31) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi

5



organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych,
dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i utylizacji
odpadów ponosi Wykonawca,

32) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których
termin i miejsce określi Zamawiający,

33) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie  gwarancji  i  rękojmi na roboty budowlane w zakresie  możliwości
i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których
spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz
do  wskazania  osoby/osób  właściwych  do  kontaktów  w  przedmiotowym zakresie  w  okresie  gwarancji
i rękojmi,

34) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

35) współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

36) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym
w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

37) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do Umowy, w związku z ewentualnym finansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

38) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

39) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej właściwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

40) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną
i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na
terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji  Inwestycji  oraz wykona
i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

41) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

42) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

43) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

44) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

45) usunięcie  wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

46) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla
mieszkańców  mieszkających  w  bezpośrednim  sąsiedztwie,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  przy  prowadzeniu  robót,  ochronę  przeciwpożarową  i  dozór  mienia  na  terenie  przyjętym  od
Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami, 

Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.

47) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania
i użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z przygotowaniem terenu budowy,  robót  związanych z utrudnieniami wynikłymi  w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót  odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz
z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego
z  pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektów wraz z jego poszczególnymi
elementami,  prowadzenie  robót  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  terenów  sąsiadujących
z Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie
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z obowiązującymi przepisami,

48) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku  z  właściwą  aprobatą
techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c) deklarację właściwości użytkowych.

49) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

50) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych
Załącznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej)
wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą. Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i  urządzeń,
wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego  Przedmiotu  Umowy,
co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

51) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

52) Wykonawca będzie przestrzegał  Zarządzenia Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych,
dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock,

53) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

54) Wykonawca uwzględnia w swoich kosztach wartość drewna opałowego w kwocie  2 512,55 zł  brutto
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset dwanaście 55/100), w tym kwota netto – 2 042,72 zł oraz podatek
VAT 23% w kwocie 469,83 zł, według wyceny brakarskiej, którą poniesie na podstawie wystawionej przez
Zamawiającego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawcę i po podpisaniu przez Strony
protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaż drewna opałowego
przekaże należność na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiającego fakturze w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Drewno opałowe stanie się własnością Wykonawcy
wraz z jego wyrębem, które Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują
w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
w jego  siedzibie,  bądź  innym miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
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umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci  zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym  zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa
w wezwaniu Zamawiającego,  a określonych w ust.  3 pkt.  1-4,  w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

§7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – Pan/Pani …………………………,

b) inspektor nadzoru branży elektrycznej – Pan/Pani …………………………,

c) inspektor nadzoru w zakresie prac związanych z zielenią (inspektor nadzoru terenów zieleni) – Pan/Pani
………………………….

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  Umowy  po  stronie  Zamawiającego  wyznacza  się
…………………………………………..., tel. …………………………….., e-mail: …………………………………………….

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca  w  terminie  7 dni od  daty  zawarcia  Umowy  przekaże  Zamawiającemu pisemną informację
o  osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku
z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie  wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również
o  planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
w tym decyzji (uchwały) o rozwiązaniu spółki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powzięcia przez
Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych
przepisów. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku
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awizowania  przesyłki  w  placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu
awizacji,  przy czym Zamawiający nie  ponosi  negatywnych konsekwencji  w przypadku gdyby na skutek
takiego doręczenia Zamawiający uchybił  wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca  nabył  prawa  lub  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego,  zrzeka  się  ich  egzekwowania
w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1) funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  będzie  pełnić   Pan/Pani
……………………………………, będący jednocześnie kierownikiem budowy,

2) funkcję kierownika robót branży elektrycznej, będzie pełnić  Pan/Pani ……………………………..…,

3) funkcję  kierownika  robót  w  zakresie  prac  związanych  z  zielenią,  będzie  pełnić   Pan/Pani
……………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Dane kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy,
kierownika  robót  branży  elektrycznej  i  kierownika  robót  w  zakresie  prac  związanych  z  zielenią wraz
z kopią: świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem
o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby,
przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić,  aby kierownik budowy i  kierownicy robót  fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy
na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej
osoby/innych  osób  niż wskazane przez  Wykonawcę  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego albo ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w ust. 1, stanowi podstawę
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ.  Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia
do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osoby  proponowane  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo
osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie  7 dni roboczych od daty złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót na
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 7 dni od
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody

9



spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w
tym,  w  przypadku  zniszczenia  drzew,  zostanie  dokonana  wycena  ich  wartości  odtworzeniowej  -  na
warunkach i  zasadach określonych w §1 ust. 3 i  4 - zasady wyceny wartości  odtworzeniowej drzew -
wysokości  odszkodowania,  określone  w  załączniku  Nr  5  Zarządzenia  ws.  zieleni.  Wyceny  strat  przy
uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone
odpowiednio w Załączniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarządzenia, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru
Prac w Terenach Zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w wyni-
ku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające
z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku,
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związ-
ku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żąda-
ną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wyko-
nawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział w
negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od
niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę
Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem są-
dowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu

do Zamawiającego,
4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania,
5) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnętrznego),
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10) zapłata bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,

na warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych (słownie
złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:  …………………………)
podatek VAT (23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wykonanie robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki,
itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji,  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  i  chronieniem  przed
zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp. 

4.   Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy oraz  osiągnięcia zakładanych
parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na
podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  dokumentacji technicznej,  w  tym  objętej
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych/brakiem sprzeciwu właściwego organu administracji
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architektoniczno – budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Załączony do
SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie
ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych. W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o
którym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku,
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla
Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg
ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W
przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od
wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie
poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu),
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności. 

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy
czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych norm,  standardów i
parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
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5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla
Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – po
wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do
weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak
zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu
sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13 
Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,
na  podstawie  faktycznego  zaawansowania  robót,  a  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą
Zamawiającego,  rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego
zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne dla Zamawiającego i pozwoli na to jego
sytuacja  finansowa.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §11  ust.  2  Umowy,  płatne  będzie  według
następujących zasad:

1) rozliczenie będzie  następowało  fakturami częściowymi i  fakturą  końcową,  z  zastrzeżeniem,
że faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia, o którym mowa
w §11 ust. 2,

2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego,
z  zastrzeżeniem,  że  protokół  odbioru  częściowego  lub  protokół  odbioru  końcowego  Przedmiotu
Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę
protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym roboty objęte
odbiorem przez Zamawiającego,

3) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.   Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym  w
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości  kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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6. Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i
odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak
dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.   Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu
wraz:

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót  budowlanych wykonane przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach  odbieranych
robót, 

b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców i
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności  na rzecz podwykonawców i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z  oświadczeniem  Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców  i  oświadczeniem
podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  podwykonawców,  a  w  przypadku  braku  robót
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub
dalszych podwykonawców w tym zakresie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6
do Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
lub  w ust.  13  albo  dokumenty  te  będą  niekompletne,  Zamawiający jest  uprawniony  do  wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia
przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i
końcową (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7  i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W odniesieniu  do
wynagrodzenia  podwykonawców  ujętego  w  wystawionych  przez  nich  i  przyjętych  przez  Wykonawcę
fakturach  za  roboty  wykonane w przedostatnim i  ostatnim okresie  rozliczeniowym, Wykonawca mocą
niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego im wynagrodzenia, bezpośrednio
na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich
konto,  z  pominięciem konta Wykonawcy i  jednocześnie  upoważnia podwykonawców do  jego  przyjęcia
(przekaz),  w  kwocie  uwzględniającej  dokonane  przez  Wykonawcę  –  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez
Zamawiającego umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej
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w oświadczeniu  Wykonawcy.  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  każdej  dokonanej  na  podstawie
niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
nr 9 do Umowy).

13.1 Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  -  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10 do
Umowy. 

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek. 

14. Termin płatności –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2, 9, 13, 131.

Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniej-
szym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło rów-
nowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności
dokonanej przed terminem określonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający zastrzega,
iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze
Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wy-
konawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura doty-

czy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawo-
wych za opóźnienie.

18. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-

31-35-712.

§13a 

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo-
nej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich  fakturach,  które
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że
rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego
w  przypadku,  jeżeli  oświadczenia  i  zapewnienia  zawarte  w  ust.  2  oraz  ust.  3  okażą  się  niezgodne
z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje  się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone na Zamawiającego
oraz  zrekompensować  szkodę  jaka  powstała  u  Zamawiającego  na  skutek  niezastosowania  zapisów
ust. 2-4 przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania  na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.
1, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić  o  tym fakcie  Zamawiającego na adres  e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1. 

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku  o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), za pośrednictwem
platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia Wykonawcy  z  obowiązku
przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowego
rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym fakcie  Zamawiającego  na  adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2. 

__________________________
*(postanowienia  §13b  Umowy -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w zależności  od  oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i  jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot  Umowy osobiście  oraz  za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

b) ………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

c) ………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
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nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca  będzie  pełnił
funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  robót,  dostaw  i  usług,  i  usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną
wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz  ze  zgodą Wykonawcy na zawarcie  umowy o  podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15  dni od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część
zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy  rozliczeniowe  Wykonawcy  i  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania  umowy  oraz  gwarancji  i  rękojmi  byłaby  kaucja  pieniężna  pozostawiona  na  rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji  i  rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

  strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie
której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia
o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku,  o  którym mowa w lit.  g)  tiret  drugi,  umowa z  podwykonawcą  lub
dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało,
że  kaucja  pieniężna  zatrzymana  przez  Wykonawcę  (podwykonawcę)  z  wystawionych  przez
podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę)  faktur  na  okres  realizacji  umowy  lub  na  okres
gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem należnym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony
został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,
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i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji
robót  budowlanych  powierzonych  podwykonawcy  nie  jest  dłuższy  niż  przewidziany  dla  tych  robót
Umową (Harmonogramem) i  nie  stanowi  zagrożenia  wykonania  robót  budowlanych  w określonym
w § 4 ust. 1 terminie,

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł)  umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania  
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m)  umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki  
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych robót
budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi  na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9 pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust. 6  i  7 Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6
i 7.

11. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca robót  budowlanych  przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokości  10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według
tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust.  13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 - 13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5 - 13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

17. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  robót  budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał  się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt. 

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu) – w terminie 14
dni licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4
ust.1  lit.  a)  i  b) i  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru.  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,
Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru
końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia  następnego po dacie  zgłoszenia
gotowości do odbioru;

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót
zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych Przedmiotem Umowy z  zastrzeżeniem, że wpis  do
dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego  oświadczenie
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których  mowa w ust. 5 Zamawiający, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru końcowego, a w przypadku
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stwierdzenia braku gotowości do odbioru -  Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę,
wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną  uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych
robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą  do  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  Obiektu  jest:  wpis  do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający oświadczenie kierownika budowy o
zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem  Umowy  z  bezzwłocznym  pisemnym
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie  i  przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej  (wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą),  sporządzonej  według
wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11 do Umowy.

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie  przez Wykonawcę o  gotowości do
odbioru końcowego robót  budowlanych  Obiektu  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę kompletnej dokumentacji  powykonawczej sporządzonej (wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą)  wg.  wzoru/wytycznych  stanowiącego/ych Załącznik  nr  11 do  Umowy, powoła komisję
odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym
Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót
Wykonawcy  i  wskazać  w protokole  odbioru  roboty  dotknięte  wadami  oraz  ustalić  wraz  z  Wykonawcą
sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość
ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie
Wykonawcy koszty  niewspółmierne do rodzaju  ujawnionej  wady -  w takiej  sytuacji  wartość  obniżenia
będzie  przedmiotem wspólnych  ustaleń  z  Wykonawcą  w  oparciu  o  obowiązujące  normy,  specyfikacje
techniczne i  inne,  ogólnie  przyjęte metodologie wyliczeń.  Wybór opisanych powyżej  uprawnień należy
wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiają-
cy może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego  naprawczego  popartego  stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10. Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót,
na podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie  potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji
i  rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się  przed upływem
okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 lit. a) Umowy,

2) zwłokę  w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  powykonawczej w  wysokości  500 zł,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) zwłokę  w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze  Obiektu w wysokości 500 zł, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru, 
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4) zwłokę w usunięciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł dla robót
zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,

5) odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek  ze  Stron  z przyczyn zawinionych  przez  Wykonawcę –  w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy, 

6) zwłokę  w dostarczeniu Kosztorysu,  o  którym mowa  w  §5  pkt  16  Umowy  ponad  terminy  określony
w Umowie w wysokości 300 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy  oraz  każdą nieusprawiedliwioną
nieobecność na budowie kierownika/ów  robót  branżowych  –  w wysokości 1  000 zł,  za każdy taki
przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

8) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 Umowy w wysokości 500 zł,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jak również za dostarczenie Harmonogramu, który nie  uwzględnia
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności  na rzecz podwykonawcy z przedostatniej  i  ostatniej
płatności Wykonawcy lub płatności dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 5 000 zł,
za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie  podwykonawcy,
to złożenie Zamawiającemu na warunkach i zasadach wynikających z Umowy poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokości
500  zł, za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7% faktury  netto  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany, 

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w takiej umowie, 

15) uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każde takie zdarzenie,

16) zwłokę  w  realizacji  któregokolwiek  z  obowiązków określonych  w  §21  Umowy,  ponad  termin  w  nim
określony, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

17) zwłokę  w  dostarczeniu  w  terminie  określonym  w  Umowie  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)
w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

18) zwłokę w realizacji obowiązku w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej (miejskiej), o której mowa
w §5 pkt 30 Umowy, w terminie określonym w Umowie, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

19) w  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  nie  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

20) wykonywanie  prac  niezgodnie  z  zapisami  załącznika  nr  2  i  3  do  Zarządzenia  ws.  Zieleni  oraz
opracowaniem pn.  Zabezpieczenie  drzew podczas  robót  budowlanych, stanowiącego  integralną  część
Umowy, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie budowy,
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b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie
budowy,  tj.  niezgodnie  z  postanowieniami  Zarządzenia  ws.  zieleni  i  opracowaniem  pn.
Zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych, 

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD),

w wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit  kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2. 

We  wszystkich  przypadkach,  w  których  Zamawiający  jest  uprawniony  naliczyć  karę  umowną  za  zwłokę,
w  celu  uwolnienia  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  na  Wykonawcy  spoczywa
obowiązek  wykazania,  że  opóźnienie  nastąpiło  na  skutek  okoliczności,  za  które  Wykonawca  (w  tym  też
podwykonawca  i  osoby,  którym  Wykonawca  powierzył  wykonanie  robót,  dostaw,  usług)  nie  ponosi
odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 

4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary, zaistniałe do chwili odstąpienia od

Umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §16  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,
to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 16,

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby  nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,
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9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osobę/osoby, które wykonują
swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

14) nastąpi sytuacja, o której mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości
o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co
innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456 ust.1 pkt  2  Prawo zamówień publicznych   i  na warunkach w nim określonych, z  uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót  budowlanych, co  do  których  Zamawiający  nie  miał
zastrzeżeń oraz   zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w
pkt 4), jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych
od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  …………………….  miesięcy (zgodnie  z
ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu  do chwili
wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do
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Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18  Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu  przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę …..........................
zł w pieniądzu. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zatrzymania  kwoty  ……….…………...…  zł,  stanowiącej  30% kwoty
wskazanej  w ust.  1,  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady
Obiektu,  o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania
Umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy ww.  kwotę nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu
gwarancji  i  rękojmi  za wady Obiektu,  chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez
Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń. 

5. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II.    Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę  …………………  zł
w formie ……………………….

Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat  to  zabezpieczenie  w  formie
gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.
W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poręczenia,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia.

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której  mowa w   ust. 1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 
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3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej  formie niż  pieniężna -  w
takim  przypadku,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  na  warunkach  i  zasadach  opisany  w  ust.  3  wnieść
zabezpieczenie  z  okresem ważności  niezbędnym do zakończenia  prac,  który  zostanie  określony przez
Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów
ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. 

Na potwierdzenie ciągłości  ubezpieczenia w całym okresie  realizacji  Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany w terminie 7 dni od upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową
na kolejny okres ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż ……………………., jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej, opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym -  pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt  1) ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy: 

1) Wynagrodzenia   w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT),  wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,  

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy
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Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania
niekorzystnych  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  -  jeśli
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót,
powstałej  w  związku  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej,
musi  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy temu
opóźnieniu, o  ile  opóźnienie  nie  jest  spowodowane  okolicznościami  leżącymi  po  stronie
Wykonawcy,

e) w przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę  i  jego  podwykonawców  termin  wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i  -  jeśli  dotyczy – o czas niezbędny do
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku
z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f) w przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku
z  zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń  i  obostrzeń
związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji
spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej, klęski żywiołowej jak huragany, powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców -  termin wykonania przedmiotu Umowy
przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu
Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  związku  z  okolicznościami,  o  których
mowa powyżej, 

g) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust.  2,  3,  4,  o  ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
Umowy,

h) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów władczych
i  orzeczeń organów administracji  publicznej  i  innych  instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy wykonania robót
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i) zaistnienia  okoliczności  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  uniemożliwiających  mu
dotrzymanie  terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych
i  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na  termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

j) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub
przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres  wynikający  z  przerw  lub
opóźnienia,

k) okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ
na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

l) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
Umowy.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
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prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany  sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym  w przypadku zmiany przepisów
prawa  powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub
uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w  zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

12) zmiany wysokości wartości drewna opałowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 54  Umowy,
w przypadku zmiany obowiązującej stawki  podatku od towarów i  usług (VAT) lub w przypadku
zmiany faktycznego zakresu wycinki – w takiej sytuacji, wartość drewna opałowego stanowiąca
koszt Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki
podatku VAT lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikającym z faktycznie wykonanej wycinki,

13) zmiany  (skrócenia),  określonego w §13  ust.  14  Umowy terminu płatności  –  w odniesieniu  do
płatności za realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §13
ust. 14 Umowy miałaby przejść na kolejny rok budżetowy, w sytuacji gdy w związku z planem
finansowym Zamawiającego zasadnym i korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności
w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego
w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy,
a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu
konieczności.

§23
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby trzecie  przy udziale
których  wykonuje  zlecenia  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności  określonych
w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji

administracyjnej.

5. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się  z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta
Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie
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z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§24
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,
09 - 400 Płock.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych – iod@plock.eu.

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych
i  otrzymania  ich  kopii,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  kiedy  kwestionuje
prawidłowość danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  10  lat  –  zgodnie  z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (dalej  „RODO”),  osób  reprezentujących  Strony  oraz  osób  wykonujących  Umowę
w imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały

niniejszą Umowę.
§25 

Cesja praw i obowiązków
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Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne,  postanowienie takie  zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem,  które w największym możliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2023, poz. 1605  ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne
właściwe dla Przedmiotu Umowy.

3.  Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.  Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,  jeden  dla
Zamawiającego.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a -  Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji ze  

środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  Podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  Podwykonawców

(wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 9 - Oświadczenie  wykonawcy  i  podwykonawcy  dotyczące  przedostatniego  i  ostatniego

okresu rozliczeniowego (wzór),
Załącznik nr 10 - Oświadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  o  rozliczeniu  umów

podwykonawczych,
Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 14 - Oświadczenie/Deklaracja  o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w

Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi  i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa będzie  zawierana  w formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana  będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór  umowy zmodyfikowany  zostanie  w następującym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §26 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze
Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w  szczegółach  dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa  sporządzoną  jest  w  formie  elektronicznej  i  podpisana  przez  każdą  ze  Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................   .....................
      Data                  Skarbnik


