
UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:
Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,
i
Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Kamienna Góra z siedzibą w Krzeszowie (58-405), ul. Kalwaria 1, 
REGON: 22316565, NIP: 614-160-70-26, 
pozostającymi Zamawiającymi działającymi wspólnie na mocy porozumienia zawartego zgodnie z art. 38 
ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych,
w imieniu i na rzecz których działa:
Gmina Kamienna Góra reprezentowana przez:
Patryka Strausa – Wójta Gminy Kamienna Góra,
przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz – Skarbnika Gminy Kamienna Góra,
zwanymi dalej „Zamawiającymi” a odrębnie „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy), 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ……………. 
REGON: …..… ,  NIP: ……...… 
reprezentowanym przez:
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że:
1. Zamawiający,  w  wyniku  postępowania  w  sprawie zamówienia  publicznego  przeprowadzonego

w  trybie  podstawowym  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.), dokonał wyboru 
oferty Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.: „Remont 
pokrycia  dachowego na  budynku nr  1A przy  ul.  Kalwaria  w Krzeszowie  wraz  z  pracami 
towarzyszącymi”

2. Wynikające z niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych prawa i obowiązki stron umowy, 
należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego w rezultacie którego doszło 
do  zawarcia  niniejszej  umowy,  w  tym  dokumentów  powstałych  w  trakcie  tego  postępowania 
zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Skróty
Skróty, używane w dalszej treści niniejszej umowy, oznaczają odpowiednio:
1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.)
2. PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.)
3. Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 

ze zm.)
4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia,
5. STWiOR – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
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§ 2. Pojęcia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają następujące znaczenie pojęć:
1. Cena ofertowa brutto –  całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  przedłożonej  Zamawiającemu  w  ramach  postępowania
w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego,  jako  oświadczenie  woli  wykonania  przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę za określoną cenę ustaloną w oparciu o własną kalkulację Wykonawcy,  
uwzględniającą wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej 
udostępnionych przez Zamawiającego, obejmującą także należne podatki, opłaty i inne obciążenia  
publicznoprawne leżące po stronie Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 
obejmujący w szczególności:
1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,
2) projekt wykonawczy (techniczny)  z załącznikami stanowiącymi jego integralną część (załączniki 

takie jak: rysunki, opisy urządzeń,  uzgodnienia, itp.), 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. 

3. Dziennik budowy (dziennik robót) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisów 
osób uprawnionych, przebiegu realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy a także 
innych zdarzeń lub okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych a mających 
znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy,  prowadzony
w oparciu o przepisy PrBud i aktów wykonawczych do tej ustawy 

4. Harmonogram  rzeczowo-finansowy –  sporządzane  przez  Wykonawcę  zestawienie  określające
w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarówno całości jak i poszczególnych części 
oraz rodzajów robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i  płatności,  przy  uwzględnieniu  wykorzystania  do  realizacji  robót  budowlanych  określonych 
zasobów ludzkich i zasobów materiałowych będących w dyspozycji Wykonawcy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako 
jego przedstawiciel, będąca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisów 
PrBud.

6. Kierownik budowy / kierownik robót – osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje i  uprawnienia 
wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę do 
kierowania  i  nadzoru  nad  prawidłową  realizacją  robót,  zaakceptowana  przez  Zamawiającego
i zgłoszona również właściwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud. 

7. Konsorcjum  –  Wykonawcy  wspólnie  podejmujący  się  wykonania  przedmiotu  umowy,  których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczególności 
umowa o współpracy. 

8. Kosztorys ofertowy –  kosztorys sporządzony przez Wykonawcę,  w szczególności  na podstawie 
dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego, zawierający szacowane i wycenione 
przez Wykonawcę ilości robót do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robót, przedstawiony 
Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy.

9. Materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie materiały, surowce i wyroby budowlane, 
oraz urządzenia, które mają być wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR, 
a w sytuacji braku określonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 
robót do wykonania których mają zostać zastosowane.

10. Nadzór autorski – zespół czynności polegających na potwierdzeniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej o ile takie są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

11. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu – odbiór robót polegający na ocenie ilości
i  jakości  wykonanych  robót  budowlanych,  które  w  dalszym  procesie  wykonywania  robót  nie 
wystąpią lub ulegają zakryciu.

12. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót będący 
podstawą ewentualnych rozliczeń częściowych,
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13. Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości całości wykonanych 
robót przewidzianych umową, a także prawidłowości realizacji przez Wykonawcę wszelkich innych 
obowiązków związanych z wykonywaniem robót, a wynikających z postanowień niniejszej umowy 
w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku przedszkola.

14. Odbiór gwarancyjny – wykonywana przez Zamawiającego kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady.

15. Oferta – pisemne oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za określoną 
całkowitą  cenę  ryczałtową  oraz  inne  deklarowane  zobowiązania,  zgodnie  z  postanowieniami 
umowy,  zapisami  SWZ,  złożone  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  sprawie  udzielenia 
zamówienia publicznego w prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy postępowaniu.

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nie podlega wykluczeniu
z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Pzp, i która: 
1) zawarła  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo,

2) zawarła  z  Wykonawcą  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów
o podwykonawstwo, których przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu. 

17. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 
mający na celu nadrobienie opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniałych z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu 
umowy, obejmujący w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów wykonania poszczególnych części robót budowlanych, których 

termin wykonania upłynął, a które nie zostały jeszcze wykonane, lub których termin wykonania 
jest zagrożony według zapisów aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie  konkretnych  środków  i  metod  (np.:  reorganizacja  sposobu  wykonywania  robót 
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie 
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na 
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót i umówionego terminu 
wykonania przedmiotu umowy, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

18. Protokół ustaleń  – dokument określający zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian
w  zakresie  ilości  lub  rodzaju  robót  stanowiących  przedmiot  umowy,  sporządzany  w  sytuacji 
wystąpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robót nie ujętych i  nie opisanych w dokumentacji 
projektowej, wykonania robót zamiennych bądź potrzeby zaniechania wykonania określonych robót 
lub czynności; termin ten oznacza też dokument zawierający wszelakie ustalenia stron co do sposobu 
realizacji  umowy  w  przypadku  zaistnienia  różnego  rodzaju  niejasności  i  wątpliwości  mających 
wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

19. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową robót budowlanych zanikających lub 
ulegających zakryciu,

20. Protokół  odbioru częściowego –  dokument  potwierdzający odbiór  w zakresie  wykonania  przez 
Wykonawcę   zgodnie  z  umową  danej  części  robót  budowlanych  będący  podstawą  rozliczeń 
częściowych, 

21. Protokół  odbioru  końcowego –  dokument  potwierdzający  odbiór  w  zakresie  wykonania  przez 
Wykonawcę  całości  przedmiotu  umowy  (robót  budowlanych  zakończonych  przeprowadzeniem 
wymaganych prób i sprawdzeń), a także zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiązków 
związanych z wykonywaniem robót a wynikających z postanowień niniejszej umowy.

22. Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w przedmiocie umowy. 
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23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający  –  działając 
racjonalnie – nie mogli zapobiec; której Wykonawca ani Zamawiający – działając racjonalnie – nie 
mogli uniknąć ani jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 
ani Zamawiającemu. 

24. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych (STWiOR)  –  dokument 
stanowiący element dokumentacji  projektowej,  przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego
w  celu  realizacji  umowy,  zawierający  zbiory  wytycznych  i  wymagań  określających  warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

25. Sprzęt  – urządzenia, maszyny, środki transportu będące w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do 
zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia jego wad.

26. Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

27. Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu – termin określony w niniejszej umowie, do 
upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu umowylub etapu  (tj. 
całość dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a także 
zrealizować wszelkie inne obowiązki wynikające z postanowień niniejszej umowy 

28. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, a także 
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

29. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w  zrealizowanych robotach stanowiących przedmiot 
umowy,  bądź  w dowolnym ich  elemencie  (w  tym urządzeniach  lub  wyposażeniu),  powodujące 
niemożność wykonania, używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości 
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się także sytuację, w której przedmiot 
umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

30. Wykonawca – Strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową czynności i robót 
budowlanych,  zgodnie  z  obowiązującymi  postanowieniami  umowy,  dokumentacją  projektową, 
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

31. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy –  zabezpieczenie  w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej  umowy w celu pokrycia  ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zapłaty kar 
umownych,  oraz  roszczeń  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej  lub w kilku formach wybranych przez 
Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ.

32. Zamawiający – Strona umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy,  zobowiązana  do  dokonania  wymaganych  umową  i  właściwymi  przepisami  odrębnymi 
czynności  umożliwiających  Wykonawcy  realizację  umowy,  w  szczególności  związanych
z przekazaniem dokumentacji  projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia
i kontynuowania realizacji umowy, a także do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia.

33. Zaplecze budowy –  teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostępem do urządzeń 
infrastruktury technicznej, a także na składowanie materiałów oraz sprzętu do wykonywania robót 
budowlanych, za którego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporządkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisów umowy
Strony ustalają, że w zakresie interpretacji postanowień umowy, obowiązują je następujące zasady:
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć w umowie pojęcie użyte jest  w liczbie pojedynczej,  dotyczy to również użytego pojęcia

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu umowy wynika wyraźnie coś innego.
3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.
4. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy przyjmuje się nadrzędność jednych dokumentów 

nad innymi, zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa o roboty budowlane,
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2) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)
3) Projekt wykonawczy (techniczny)  obejmujący poszczególne branże budowlane z załącznikami 

stanowiącymi jego integralną część (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.), 
4) Projekt budowlany
5) STWiORB,
6) Oferta Wykonawcy,
7) Kosztorys ofertowy (jeżeli był wymagany).

5. W  celu  wyeliminowania  ewentualnych  stwierdzonych  rozbieżności  pomiędzy  poszczególnymi 
dokumentami wymienionymi w ust.  4,  Zamawiający jest  zobowiązany niezwłocznie i  na piśmie 
przekazać  odpowiednią  informację  podmiotowi  występującemu  o  wyjaśnienie  rozbieżności, 
z zachowaniem zasady nadrzędności poszczególnych dokumentów, o której mowa powyżej, podczas 
interpretacji stwierdzonych rozbieżności.

6. Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowiązywania umowy będą 
sporządzane w języku polskim.

7. Śródtytuły nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.
8. Terminy  określone  w  umowie  w  dniach,  tygodniach  i  miesiącach  odnoszą  się  do  dni,  tygodni

i miesięcy kalendarzowych, natomiast bieg i upływ terminu ustala się zgodnie z przepisami KC.
9. W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony. 

§ 3a. Oświadczenia stron.
1. Zamawiający oświadcza, że :

1) jest właścicielem działek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada środki finansowe na realizację inwestycji.
2. Wykonawca oświadcza, że:

1) jest  upoważniony do występowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
i posiada uprawnienia do wykonywania robót budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz 
dysponuje  personelem  –  osobami  zdolnymi  do  realizacji  zamówienia  dającymi  rękojmię 
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu umowy 
4) jest mu wiadome, iż Zamawiający uzyskał dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,
5) dokonał  wizji  terenowej  w zakresie  lokalizacji  (wykonywania)  robót  budowlanych objętych 

przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidują dokonywanie zatwierdzeń, przekazywanie 

informacji lub powiadomień, wydawanie decyzji, poleceń lub zgód, będą one realizowane na piśmie 
i przekazywane osobiście za pokwitowaniem, pocztą bądź kurierem za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru, lub drogą elektroniczną bądź faksem na następujące adresy:
1) na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl 

2) na adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynności o której 
mowa w ust. 1, Strona otrzymująca niezwłocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazującej na jej 
wyraźne żądanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomości.
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§ 5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, podmioty wchodzące w jego skład są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie umowy jak również za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i okresem rękojmi 
za wady za wyjątkiem zastąpienia wykonawcy (członka konsorcjum) innym wykonawcą w sytuacji  
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera „b”ustawy Pzp. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót 
budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. Lider Konsorcjum 
jest  upoważniony  do  podejmowania  decyzji  oraz  składania  i  przyjmowania  oświadczeń  woli
w  imieniu  i  na  rzecz  każdego  z  podmiotów  wchodzących  w  skład  Konsorcjum,  w  zakresie 
wskazanym  w  pełnomocnictwach  potrzebnych  do  realizacji  umowy  i  przedłożonych 
Zamawiającemu.  Upoważnienie  Lidera  Konsorcjum nie  może  być  odwołane  lub  w  jakikolwiek 
sposób zmienione bez pisemnej zgody  Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i okresu rękojmi za 
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających
z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

 

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego   pn.:  „Remont  pokrycia  dachowego  na  budynku  nr  1A  przy  ul.  Kalwaria
w Krzeszowie wraz z pracami towarzyszącymi”,     
opisane SWZ, dokumentacją projektową i STWiOR (załączniki do umowy), a także realizację usług 
wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczególności  obowiązków wskazanych
w ust. 3 oraz w zapisach SWZ.

2. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania 
dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego, oraz innych dokumentów i danych 
przedstawionych  przez  Zamawiającego,  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  proces 
wykonywania  robót  budowlanych,  a  także  oświadcza,  że  dokonał  tej  weryfikacji  z  należytą 
starannością.  W  związku  z  powyższym,  Wykonawca  oświadcza  również,  że  informacje,  które 
uzyskał lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji, nie 
będą  stanowiły  podstawy  do  kierowania  jakichkolwiek  roszczeń  lub  pretensji  wobec 
Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizację przez Wykonawcę następujących obowiązków: 
1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,
2) kierowania  budową,  w  szczególności  przez  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud), 
3) prowadzenie  dokumentacji  fotograficznej z postępu prac,  w szczególności  robót  zanikających 

oraz ulegających zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiającemu wraz krótką 
informacją opisującą zakres wykonanych prac.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
zwane w dalszej treści umowy „robotami” lub „robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy oraz w umówionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala się  na okres do 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

niniejszej umowy tj. do dnia ……… 2024 r.,  przy czym Strony umowy ustalają, że przedmiotem 
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zobowiązania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie całości przedmiotu umowy tj.: wykonanie 
całości  robót  budowlanych  oraz innych  czynności  lub  obowiązków określonych  w umowie  lub
w  załącznikach  stanowiących  jej  integralną  część,  a w związku  z  tym,  konsekwencje  nie 
dotrzymania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej  umowy (tj. kary umowne), będą 
odnosiły  się  do  całości zobowiązania  i  uprawnień  Wykonawcy,  w tym do całości  umówionego 
wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania robót i ich realizacji w taki sposób, aby w terminie 
do 6  m-cy  od  daty  podpisania  umowy osiągnąć  co  najmniej  70,0%  zaawansowanie  rzeczowe
i  finansowe  całości  przedmiotu  umowy  tj.:  uzyskać  odbiór  częściowy  i  rozliczenie  finansowe
z Zamawiającym (zafakturować), roboty budowlane o wartości równej co najmniej 70,0% wartości 
oferty. 

3. Umówiony  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  będzie  uznany za  dotrzymany,  jeżeli  łącznie 
zostaną spełnione następujące warunki:
1. najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą,
2. w protokole odbioru końcowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawcę terminu 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu powiadomienia o gotowości wykonanych 

robót do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.
4. Strony ustalają, że od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, wskazanej  

w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna się bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiającego terminu 
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.

5. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, może nastąpić nie wcześniej niż
w dniu następującym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, 
w  terminie  wspólnie  ustalonym  przez  Strony,  po  uprzednim  przejęciu  obowiązków  kierownika 
budowy.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy.
2. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej.
3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie 

w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, i w 

przypadku ujawnienia takich wad Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt  
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem 
nienależytego wykonywania  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę,  wszelkie  koszty  zmian oraz 
modyfikacji dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest ponadto zobowiązany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego jeżeli będzie niezbędny,
2) dokonywania  zmian  lub  modyfikacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  niezbędnym  do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
3) wyznaczania terminów wszelkich odbiorów robót budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy 

powiadomienia o gotowości do takich odbiorów, 
4) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

7. Zamawiający w terminach określonych umową jest zobowiązany do odbiorów:
1) robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
2) częściowych,
3) końcowego całości robót,
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4) gwarancyjnych,
8. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, w imieniu Zamawiającego, może dokonywać 

inspektor nadzoru inwestorskiego.
  

§ 9. Zarządzanie realizacją umowy
1. Zamawiający, do zarządzania realizacją umowy w swoim  imieniu i koordynacji działań, wyznacza 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
2. Zamawiający,  nie  później  niż  w  dniu  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy,  pisemnie 

powiadomi Wykonawcę o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upoważniony w szczególności 

do: 
1) bieżącej koordynacji działań i robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy, 
2) kontroli jakości stosowanych materiałów i jakości wykonywanych robót budowlanych, 
3) kontroli wykonania robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
zatwierdzenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia 
do poleceń lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszone zastrzeżenia, 
po  przedstawieniu  stanowiska  w  tym  zakresie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  będą 
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Decyzje  lub  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  powodujące  konieczność  zmiany 
dokumentacji projektowej wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego 
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez 
Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania tych decyzji lub poleceń inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem decyzji lub 
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczeństwem 
osób trzecich, oraz ochroną przeciwpożarową. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy 
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
1. Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych  z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób.
2. Kierownik budowy jest zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
3. Narady koordynacyjne zwoływane są w zależności od bieżących potrzeb, nie częściej jednak niż raz 

na dwa tygodnie.  Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwołania 
narady koordynacyjnej i może odstąpić od ich zwoływania z wymienioną częstotliwością.

4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i stanu zaawansowania robót, w szczególności dotyczących:
1) postępów realizacji robót,
2) nieprawidłowości w wykonywaniu robót,
3) zagrożenia terminowego wykonania umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestników narady 
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 
protokołu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,  jej  uczestnicy mogą wnieść pisemne 
zastrzeżenia  w terminie  2  dni  roboczych licząc  od daty  otrzymania  protokołu.  Po tym terminie  
ustalenia protokołu narady koordynacyjnej uważa się za wiążące.

 
§ 11. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy, mając 
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zapisami 
dokumentacji projektowej, w szczególności projektu wykonawczego opisującego dokładnie przyjęte 
rozwiązania, STWiOR, SWZ i nienaruszającymi zapisów umowy poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, obowiązującymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 

3. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność 
za  szkody  powstałe  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr 
materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób,  a  także  ponosi  odpowiedzialność  za  wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do realizacji robót.
6. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych,
2) starannego sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu,
3) zapewnienia  kierownika  budowy  posiadającego  kwalifikacje  i  uprawnienia  budowlane 

wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy 

oraz umożliwienia mu prowadzenia czynności i działania określonych umową,
5) wykonywania  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot umowy  zgodnie  z  właściwymi 

normami i przepisami prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) stosowania się do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli, 
spełniających standardy i  wymagania opisane w dokumentacji  projektowej,  w szczególności
w projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materiałów i sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy,
9) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub przez Wykonawcę,
10) utrzymywania ładu i  porządku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego składowania oraz 

utylizacji ewentualnych odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
zgodnie  z  przepisami  w  zakresie  ochrony  środowiska  oraz  postępowania  z  odpadami. 
Składowanie odpadów powstających w wyniku realizacji robót budowlanych może odbywać się 
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

11) zgłaszania gotowości do odbiorów robót w trybach i na zasadach określonych umową,
12) brania udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w 

czasie odbiorów, a także w okresach obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników i zaangażowania osób posiadających wymagane 

uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności i działań objętych 
umową, 

15) przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w 
stosunku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracowników,

16) zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 
17) sporządzania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót służących 

realizacji przedmiotu umowy wraz z określeniem metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
18) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot 

stanowią roboty budowlane, a także projektu zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem 
których części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy dotyczy przedkładany projekt 
umowy o podwykonawstwo, nie później niż 10 dni przed zawarciem tej umowy,   

19) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia 
takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

7. Wykonawca, nie później niż w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, 

Strona 9 z 33



jest zobowiązany do rozpoczęcia i nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy,w  terminach założonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 każdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i 
przez  5  dni  w tygodniu  od  poniedziałku  do  piątku  włącznie).  W przypadku  gdy  wymaga  tego 
technologia danych robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przez 
7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach robót uciążliwych akustycznie, mogą być one 
prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na 
wykonywanie określonego rodzaju robót. W przypadku wystąpienia takich okoliczności inspektor 
nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak możliwości wykonywania 
robót, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami określonymi w ust. 7. 

9. W wyjątkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczności ratowania mienia lub bezpieczeństwa 
wykonanych robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót i czynności dowolnego dnia 
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjęciem takich czynności lub robót  
niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

10. Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 
robót w godzinach  21.00 – 7.00.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie dotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu umowy 
powodowane naruszeniem obowiązków określonych w ust. 7. 

12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać:
1) dziennik budowy (dziennik robót)
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

13. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4) informacji o wytwarzanych odpadach, 
5) programu zapewnienia jakości robót,
6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  gotowości  do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu, 
jak również umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy każdej 
roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

15. Strony ustalają, że w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania 
części  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  pełni  funkcję  koordynatora  działań  Podwykonawcy  lub 
dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego części przedmiotu, a także w okresie  
usuwania wad.

16. Do dnia  odbioru  końcowego,  Wykonawcę obciążają  koszty  usunięcia  wad i  naprawienia  każdej 
szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie  budowlanym,  którego  dotyczy  przedmiot  niniejszej 
umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z robót budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia tych robót,
2) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

17. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury 
uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub inne podmioty za 
które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  oraz uporządkowania  terenów  wykorzystywanych
w trakcie realizacji robót budowlanych.

18. Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności należycie odzwierciedlając i dokumentując 
stan faktyczny wykonanych robót budowlanych.

19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót  budowlanych oraz  odbiorami  robót  zanikających lub ulegających zakryciu  i  poddawanych
w związku z tym odbiorom częściowym.
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20. Dokumentacja  powykonawcza,  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  jest  udostępniana 
Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde żądanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne (materiałowe i sprzętowe), zasoby finansowe, a także zasoby ludzkie w postaci personelu  
posiadającego doświadczenie, wiedzę, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym 
do wykonania umowy.

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę i na okres co najmniej równy okresowi 
realizacji  przedmiotu  umowy tj.:  od  daty  rozpoczęcia  robót  budowlanych  po  przekazaniu  placu 
budowy do dnia zakończenia robót budowlanych, osób wykonujących czynności polegające na: 
1) robotach dekarskich;
2) robotach rozbiórkowych,
3) robotach konstrukcyjnych,
4) instalacji kanałów wentylacyjnych,
5) instalowaniu drzwi i okien,
6) robotach ogólnobudowlanych,

3. Wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 2 nie dotyczą:
1) kierownika budowy oraz kierowników robót,
2) osób wykonujących prace geodezyjne,
3) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i w jej ramach 

wykonujących na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynności 
wskazane przez Zamawiającego w ust. 2.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  prowadzenia  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy, 
każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spełniania wymogów określonych w 
ust. 2, a w związku z  tym Zamawiający może: 
1) żądać oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionego 

wymogu zatrudnienia pracowników i dokonywania ich oceny,
2) żądać stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymienionego 

wymogu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania robót budowlanych.

5. W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego oraz w terminie 
określonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu dokumenty i dowody potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2,
a w szczególności:
1) oświadczenie  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  czynności, 

określone przez Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy oświadczenie określone w pkt 1), wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z  dnia  29 sierpnia  1997 r.,  o  ochronie  danych osobowych (tj.  w szczególności  bez danych 
adresowych i   numerów PESEL pracowników).  Informacje  takie  jak  imię  i  nazwisko,  data 
zawarcia  umowy,  wymiar  etatu,  rodzaj  umowy  o  pracę,  muszą  być  możliwe  do 
zidentyfikowania.  Imię i nazwisko  pracownika  nie podlega anonimizacji, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wezwany podmiot, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub cały okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kopie  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie 
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowane w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie 
danych osobowych.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dowodów, o których 
mowa w ust. 5, będzie traktowane jak niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wymogów zatrudnienia pracowników określonych w ust. 2. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub też dalszego Podwykonawcę, 
wymogów zatrudnienia pracowników, o których mowa  w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 
przysługuje  prawo  do  naliczenia  i  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  kar  umownych  w 
wysokości i na zasadach określonych w dalszych postanowieniach umowy.

8. W przypadku powzięcia  uzasadnionych wątpliwości  w zakresie  przestrzegania  przepisów prawa 
pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikające z braku odpowiedniej liczby 
pracowników lub personelu Wykonawcy, skutkujące opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy 
będą traktowana jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń,  a  także  do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do pracowników lub personelu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i  zdrowia własnego lub osób trzecich,  zagrożenie w 

zakresie ochrony środowiska, bądź narusza zasady bezpieczeństwa lub przepisy ppoż.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy 

nosiły na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

§ 13. Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia  zgodnie ze złożoną ofertą Pana/Panią: ……………………….……………… 

jako kierownika budowy.
2. Osoby  wymienione w ust. 1,  są uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, działań i 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w granicach określonych przepisami PrBud. 
3. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pełniącej 

obowiązki kierownika budowy  na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom 
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze 
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie 
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 3, 
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.

5. Kierownik  budowy  ma  obowiązek  przebywania  na  terenie  budowy  w  szczególności  w  trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi/z udziałem podwykonawców*, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie 
przedmiotu umowy, oraz dane których Wykonawca zamieścił w swoim oświadczeniu dotyczącym 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
określa stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo może nastąpić  wyłącznie  po akceptacji  jej  projektu  przez 
Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest 
wymagana pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację projektu umowy o podwykonawstwo. 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie  robót  budowlanych, 
dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle i jasno określonym częściom przedmiotu umowy,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie  przedmiotu  umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na  co najmniej  takim 
poziomie jakości,  jaki  wynika z umowy zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją 
projektową, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy za  wady  przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających  zwrot  przez  Wykonawcę  kwot  zabezpieczenia  Podwykonawcy,  od  zwrotu 
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. 

8. W  sytuacji  gdy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrzeć  umowę  o 
podwykonawstwo lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do 
przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  takiej  umowy  lub  jej  zmiany  stosując  odpowiednio 
postanowienia  § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o 
podwykonawstwo  lub  projektem  jej  zmiany,  należy  przedłożyć  ponadto  zgodę  Wykonawcy  na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający w terminie  10 dni  roboczych od daty 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

10. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 9, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6,
2) niezałączenia do projektu umowy, dokumentów lub informacji określających części przedmiotu 

umowy, których dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,
3) gdy  przedmiot  umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę  lub 

dalszego Podwykonawcę całości lub kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie 
zostało zastrzeżone do realizacji  wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę (z  wyłączeniem 
sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 7,
5) gdy określony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy 

lub zakończenia robót budowlanych jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,
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6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane  roboty,  uniemożliwiające  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a 
Wykonawcą na podstawie umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie  określonym w ust.  9,  Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  przedstawionego  projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  nie później  jednak niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  w  przypadku  braku  jej 
akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o podwykonawstwo 
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 
przedłoży  Zamawiającemu odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robót budowlanych określonych tą umową 
wymaga akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 – ust. 13.

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje 
się zasady określone w ust. 8 – ust. 13. 

19. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany bądź odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają określonych niniejszą umową wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, usług 
lub robót budowlanych, bądź też dotrzymania terminów ich realizacji. 

21. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie 
Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy.

22. W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, 
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, odpowiednio 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tłumaczenie przysięgłe umowy 
na język polski.
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§ 15. Obsługa geodezyjna
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną robót budowlanych stanowiących 

przedmiot  umowy  przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia  zawodowe  oraz  wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. W ramach realizowanej obsługi geodezyjnej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca 
zapewnia w szczególności:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich elementów robót 

budowlanych w terenie,
2) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w tym także ich odnowienie w przypadku 

uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
3) sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  geodezyjnej  zawierającej  wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o której mowa w treści art. 2 pkt 7b 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodności 
usytuowania  obiektu  budowlanego  z  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  lub 
odstępstwach od tego projektu,  

3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na każde uzasadnione 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać im wykonane 
pomiary. 

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie, 
z którymi Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. 

2. Zamawiający oraz inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo zgłoszenia pisemnych uwag do 
harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.

3. W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  uwag do 
harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ich  uwzględnienia
i  przedłożenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag od Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy zależnie 
od postępów realizacji  przedmiotu umowy i  każdą aktualizację tego harmonogramu przedkładać 
Zamawiającemu – postanowienia ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

 § 17. Siła wyższa
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły 

wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie 
drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze 
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do 
stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczeństwa
1. Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawa 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do zakresu działania Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt,  
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ust.1.
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3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami PrB oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126),  oraz przedłożyć go  inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres obowiązywania umowy lecz nie później niż od dnia 

poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie mu terenu budowy, umowę ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy na kwotę ubezpieczenia nie 
niższą niż określona zapisami SWZ wymagana zdolność finansowa Wykonawcy do ubiegania się
o  udzielenia  zamówienia  polegającego  na  wykonaniu  przedmiotu  niniejszej  umowy,  a  także  do 
terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci,  
uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,  zniszczenia  lub 
uszkodzenia  mienia  własnego lub osób trzecich,  a  także  szkody spowodowane błędami  (szkoda 
rzeczowa),  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych 
przedmiotem umowy.

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego
w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszty umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe
z nią związane, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy  ubezpieczenia,  w  szczególności  uwierzytelnionej  przez  niego  kopii  umowy  i  polisy 
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 
dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu umówionych terminów w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

5. W  przypadku  przedłużenia  terminu  obowiązywania  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, oraz do 
przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów potwierdzające  zawarcie  umowy ubezpieczenia,  w 
szczególności uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem  poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania  przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4, lub nieprzedłożenia  
przez  Wykonawcę  wymaganych  dokumentów  ubezpieczenia  na  co  najmniej  14  dni  przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
oraz  na  jego  koszt  dokona  stosownego  ubezpieczenia  w  zakresie  określonym  w  ust.  1  –  4,  a 
poniesiony wydatek potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków zawartej umowy ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego 

zagospodarowania, w tym do prawidłowej organizacji zaplecza budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy w stanie zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do terenu budowy inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
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4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 
zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzących na teren budowy. 

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady 
w ustalonych miejscach i  należytym porządku,  jak  też  niezwłocznie  usuwać zbędne przedmioty
z terenu budowy.

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki 
zapobiegawcze  wymagane  przez  istniejące  okoliczności,  w celu  nie  naruszania  praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, a także minimalizowania zakłóceń lub szkód 
wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 

7. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uporządkować  teren  budowy
i utrzymywać go we właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót.

8. W  przypadku  stwierdzenia,  że  teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  ust.  5, 
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do poleceń, po uprzednim 
bezskutecznym  wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej  
usługę  doprowadzenia  terenu  budowy  do  należytego  stanu,  a  kosztami  tej  usługi  obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 21. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana)
1. Wykonawca  jest  zobowiązany,  o  ile  powyższe  jest  niezbędne  dla  prowadzenia  budowy,  do 

wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z opracowanym 
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji ruchu, 
oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu 
mieszkańców do posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiającego 
w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej organizacji ruchu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót 

prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym 
stanie przez cały okres wykonywania robót aż do dokonania odbioru końcowego.

§ 22. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty 
budowlane, transport i sprzęt Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w 
szczególności winien stosować się do obowiązujących ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy oraz z terenu budowy.

2. Wykonawcę obciążają  koszty  kar  nałożonych związanych z  naruszaniem przez  niego przepisów 
dotyczących dopuszczalnych obciążeń tonażowych i obciążeń osi pojazdów, a także koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg (kołowych, szynowych, wodnych), ciągów pieszych, oraz obiektów 
inżynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

dokumentacją projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego o takim fakcie. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  powiadamiać  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych  problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które 
mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót. 

3. Nie  później  niż  w  terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o  którym  mowa  w  ust.  1,  lub 
przekazania informacji,  której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 
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wpływu na termin wykonania robót, a jeżeli wystąpi taka konieczność, przedstawi opracowaną przez 
siebie wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie  
umowy. 

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
1. Bezpośrednia realizacja przedmiotu umowy następowała będzie w strefie obserwacji archeologicznej 

układu ruralistycznego miejscowości Krzeszów i Pisarzowice.
2. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe i inne przedmioty o 

znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

3. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, bądź przez osoby trzecie. 

4. Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  właściwe  organy 
państwowe  o  dokonanych  znaleziskach  i  wykona  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i trybu dalszego 
postępowania.

5. Jeżeli  zastosowanie  się  Wykonawcy  do  poleceń  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  spowoduje 
konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót,  Wykonawcy 
przysługuje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztów po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
lub uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

§ 25. Ochrona środowiska
1. Wykonawca w okresie wykonywania robót budowlanych  i ewentualnego usuwania stwierdzonych 

wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony przyrody i środowiska naturalnego 
na terenie budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Wykonawca jest  zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy).  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych, a także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  w sposób zapewniający ochronę robót  przed uszkodzeniem oraz terenów i  miejsc 
przed zanieczyszczeniem (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z późn. zm.), 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, późn. zm.), a także aktów prawa miejscowego w tym zakresie.

5. Wykonawca ponosi  koszty  i  odpowiedzialność  z  tytułu  opłat,  kar  lub  grzywien  przewidzianych
w  przepisach  dotyczących ochrony  przyrody  i  środowiska,  bądź  w  przepisach  regulujących 
gospodarkę odpadami.

6. Wykonawca jako posiadacz odpadów, materiały z rozbiórki, powinien segregować w miejscu ich 
demontażu i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do przejęcia  
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone  od  Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  z  zakresu 
ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzeń
1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

budowlane  oraz  materiały  i  sprzęt  przeznaczone  do  wykonania  robót,  od  dnia  protokolarnego 
przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez 
Zamawiającego do użytkowania. 
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2. Uszkodzenia w materiałach, sprzęcie lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa 
w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
robót budowlanych i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami 
umowy.

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiałach 
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robót, w tym za uszkodzenia powstałe w 
okresie wykonywania robót jak też w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI

§ 27. Kontrola jakości
1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  wykonywania  robót  budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiałów i sprzętu. 
2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu umowy określa Program zapewnienia jakości.
3. Nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca przedłoży do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakości.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawcę 

postanowień Programu zapewnienia jakości.
5. Wszelkie  materiały,  surowce  i wyroby  budowlane,  a  także urządzenia  używane  do  wykonania 

przedmiotu  umowy powinny co  do  jakości  odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i  stosowania w budownictwie,  określonym w przepisach Prawa budowlanego oraz  winny 
odpowiadać wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

6. Wykonawca ma obowiązek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych 
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii wymaganych aprobat, atestów i deklaracji zgodności na 
materiały użyte do wykonania umowy. 

7. Materiały stosowane przez Wykonawcę i Podwykonawców celem wykonania przedmiotu umowy 
winny w szczególności:
1) odpowiadać  wymaganiom określonym w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.,  o  wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,
2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte,
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości, 
prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości, oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie umówionych terminów realizacji robót.

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywać pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiałów
i  wykonanych  robót  budowlanych  zgodnie  z  zasadami  kontroli  jakości  materiałów  i  robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz dokumentacji projektowej.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1) usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym 

w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub 
2) ponownego wykonania robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania przedmiotu umowy do 
użytkowania.

11. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje 
się do jego poleceń wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający po bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychże poleceń w wyznaczonym przez siebie terminie ma 
prawo zlecić wykonanie odpowiednich czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), a następnie potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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12. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada obowiązującym wymogom, niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do wykonania robót budowlanych dopiero wówczas, 
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w umowie i po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji tych materiałów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w umowie i nie 
uzyskały  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może 
polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie a następnie zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami.

15. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny właściwy 
organ  upoważniony  do  kontrolowania  budowy powinny  być  poddawane  badaniom technicznym 
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

16. Badania określone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca 
jest zobowiązany przeprowadzać własnym staraniem i na własny koszt.

17. Bieżące pomiary i badania jakości materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i  materiały potrzebne do zbadania jakości  i  ilości  wbudowywanych materiałów a także 
wykonanych robót  budowlanych,  jak  również  dostarczyć  na  własny koszt  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 
zapewnienia jakości robót.

19. Badania  materiałów mogą być przeprowadzone na  wniosek i  koszt  Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania  lub  terenem budowy dotyczących  zastosowanych  przez  Wykonawcę 
materiałów lub wykonanych robót budowlanych, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich 
jakości. 

21. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 20, wykażą, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty  budowlane  nie  są  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  odpowiednimi 
normami technicznymi,  bądź nie mają odpowiednich aprobat,  koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jeśli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są 
zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  odpowiednimi  normami  technicznymi,  oraz 
posiadają odpowiednie aprobaty, koszty badań obciążą Zamawiającego.

§ 28. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie 

z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstałych
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
wystąpienia  z  żądaniem  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad
w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszty związane 
z usunięciem stwierdzonych wad lub nieprawidłowości ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli  dla  ustalenia  wad lub ich przyczyn niezbędne jest  wykonanie  prób i  badań technicznych, 
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wykonane próby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy 
nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich 
przeprowadzenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 29. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Wykonawca jest zobowiązany powiadamiać pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemnej 

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie 

budowy każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości do 
odbioru oraz potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

5. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za  
zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż
w terminie określonym w ust. 4. 

6. W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku  zgłoszenia  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź dokonania 
zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

§ 30. Odbiory częściowe
1. Odbiór  częściowy  robót  może  być  przeprowadzany  w  celu  realizacji  częściowych  rozliczeń 

finansowych pomiędzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i  nie oznacza przyjęcia 
przez Zamawiającego wykonanych robót do użytkowania.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
gotowość do odbioru części robót, a także niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego.

3. Dokonanie odbioru częściowego robót następuje protokołem odbioru częściowego sporządzonym w 
oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykaz wykonanej części robót obrazujący rzeczowe i finansowe wykonanie robót. 

4. Zakres robót, o którym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora  
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiście wykonanych 
oraz odebranych robót. 

§ 31. Odbiór końcowy
1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót 

budowlanych i innych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego w terminie określonym w § 7 ust. 1 umowy,
2) przekazania  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kompletnej  i  prawidłowo  sporządzonej 

dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej  dokonanie  oceny  prawidłowości  wykonania 
przedmiotu  umowy;  dokumentacja  obejmuje  w  szczególności:  oświadczenie  kierownika 
budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, protokoły badań 
i  odbiorów  technicznych,  protokoły  wymaganych  prób,  sprawdzeń  i  badań  technicznych, 
świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą,  powykonawczą  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  wszystkimi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, itp.  

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiając uprzednio inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach.

3. Zamawiający wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych 
od daty przekazania przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa
w  ust.  1  pkt  2),  pozwalającej  na  ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy,  pod 
warunkiem  nie  wniesienia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  w  zakresie  poprawności  lub 
kompletności przekazanej dokumentacji.

4. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji w zakresie o którym mowa w ust. 3, 
stanowi  podstawę  do  odmowy  określenia  przez  Zamawiającego  terminu  rozpoczęcia  czynności 
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odbioru końcowego – w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w opóźnieniu względem umówionego 
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania odpowiednich kar 
umownych z tego tytułu - licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach 
do dnia właściwego uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę.

5. Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego,  w  tym  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  upoważnionych  przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 
lub specjalistów branżowych.

6. O terminie  odbioru  końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania  w formie  pisemnej 
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane stanowiące 
przedmiot umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad lub 
nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  technicznych  i  sprawdzeń,  Zamawiający  może  odmówić 
odbioru  końcowego,  wyznaczając  Wykonawcy  nowy  termin  rozpoczęcia  czynności  odbioru 
końcowego – w takim przypadku przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy
w umówionym terminie i tym samym pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia tych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
w  terminie  lub  w  sposób  ustalony  w  protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisany przez członków tej komisji, jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokołu 
przez osoby uczestniczące w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokołu 
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez 
odmawiającego treści protokołu. 

10. Za datę faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
członków komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem 
w protokole odbioru końcowego. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego biegnie okres 
gwarancji i rękojmi.

§ 32. Przeglądy i odbiory gwarancyjne
1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i 
2) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzenie wad przedmiotu 
umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy przy czym nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przekazać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad (jeżeli dotyczy) w określonym 
przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym kwestie techniczne i technologiczne 
związane z usunięciem wady,  Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, jest  uprawniony do 
zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego  i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiający  może  zaprosić  do 
udziału w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji  jakości  i  w okresie rękojmi,  w 
ciągu 10 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, 
w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem odbioru  usunięcia  wad,  sporządzanym przez 
komisję po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
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V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 33. Zasady ogólne
1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ………..... złotych brutto (słownie: ….……... zł)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całego zakresu robót będącego skutkiem zaniechania 

wykonania  określonych  robót  wynagrodzenie  ryczałtowe  podlega  proporcjonalnemu  obniżeniu, 
stosownie do zakresu niewykonanej części robót (zakresu rzeczowego), przy czym powyższe nie 
przekreśla ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

4. Rozliczenia stron umowy za wykonane części przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie 
częściowych faktur VAT (rachunków) do 80% wartości przedmiotu umowy, oraz końcowej faktury 
VAT (rachunku). Płatności wynagrodzenia przysługują wyłącznie za wykonane  części przedmiotu 
umowy i w  terminach  zgodnych  z  jej  postanowieniami,  na  podstawie  stosownych  protokołów 
odbioru częściowego bądź końcowego oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT (rachunków), z 
uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.

5. Wynikające z umowy należności Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez 
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści faktury 
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę  z zastosowaniem tzw. „mechanizmu podzielonej płatności”

§ 34. Płatności
1. Płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
(rachunku),  z  uwzględnieniem  ewentualnych  potrąceń  wynikających  z  postanowień  umowy,  na 
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru robót.

2. Wykonawca, wraz z rozliczeniem części lub całości należnego mu wynagrodzenia, jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu:
1) dowody  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  biorącym 

udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej części przedmiotu umowy, 

jeśli przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. 

5. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4,  podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości co do wysokości 
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz 
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dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie 
określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przypadającego na poszczególne okresy 
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (rachunek), wraz z:
1) protokołem  odbioru  częściowego  robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  elementy  robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
2) kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 
budowlane, dostawy i usługi, 

3) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności na 
rzecz  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  za  wykonane  przez  nich  roboty 
budowlane, dostawy i usługi,

4) w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót, lub 
jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne 
– wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa 
w  ust.  8,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust.  8,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia  
Wykonawcy do żądania odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

11. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże niezasadność takiej płatności,  
lub jeżeli  Wykonawca nie  zgłosi  uwag o których mowa w ust.  4,  a  Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

12. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4,  a Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT lub  rachunku Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz z  potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i  będzie 
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o 
podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy od Zamawiającego z 
tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
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16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

17. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do 
wysokości  należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za 
równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

18. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy z  tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo. 
W  przypadku  różnic  w cenach  za  wykonane  roboty  pomiędzy  cenami  określonymi  umową 
o podwykonawstwo a cenami wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający 
uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 
faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą.

19. W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od 
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT  w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców potwierdzające  tę  okoliczność,  cała 
kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku  zostanie  wypłacona  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy.

20. Do  końcowej  faktury  VAT  (rachunku)  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 35. Wierzytelności
1. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności  w  formie  cesji, 

przekazu lub sprzedaży,  jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części,  
jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, dopóki Wykonawca 
nie  przedstawi  dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością 
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja,  przekaz  lub  inna  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami przepisów prawa
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, 

o których mowa w art. 436 pkt 4) lit. „b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisów prawa dotyczących:
1) stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT), 
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie  z dnia  04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  
poz. 46, ze zm.).

2. Ciężar  i  obowiązek wykazania  oraz  udowodnienia  faktycznego wpływu zmian przepisów prawa
w przypadkach  wskazanych  w ust.  1  pkt  1  –  4,  na  zwiększenie  kosztów realizacji  przedmiotu 
umowy, spoczywa na Wykonawcy.
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3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3,  
następować może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy, 
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów 
o których mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości 
wynagrodzenia.

5. Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawcę na potwierdzenie prawidłowości sporządzonych 
kalkulacji i faktycznego zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy, są w szczególności:
1) imienne zestawienie pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy 

z podaniem wymiaru czasu pracy (części etatu pracownika), w jakim każda z tych osób będzie  
wykonywała czynności związane z realizacją przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynności,  
w poszczególnych okresach czasu pozostającego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
(okresy te winny odpowiadać cyklowi wypłaty wynagrodzeń pracowników),

2) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń) 
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  na  dzień 
złożenia oferty przez Wykonawcę, wraz z deklaracjami i informacjami składanymi do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w związku z wypłatą tych wynagrodzeń,

3) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń) 
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  od  dnia 
wejścia w życie zmian przepisów prawa, dla poszczególnych okresach czasu pozostającego do 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacją o wysokości części wynagrodzeń 
poszczególnych  pracowników  odpowiadających  wymiarowi  czasu  pracy  tych  pracowników 
wskazanemu w zestawieniu, o którym mowa w pkt 1), 

4) zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z kwotami przypisanymi imiennie 
do pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokościach 
obowiązujących na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę i w wysokościach obowiązujących 
od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3,  
będzie odnosić się wyłącznie do tej części przedmiotu umowy, za którą płatność następować będzie:
1) po dacie wejścia w życie zmian przepisów prawa skutkujących możliwością stosowania przez 

strony  postanowień ust. 1 – 2, lub
2) złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2,
- zależnie od tego co nastąpi później.

7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w sytuacji gdy w dniu złożenia przez Wykonawcę 
oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 
umowy, zmiany przepisów prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 – 4, nie weszły w życie lecz 
zostały już opublikowane w stosownym dzienniku urzędowym.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3,  
następuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 37. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami cen materiałów lub kosztów robót
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, 

o których mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiałów lub kosztów robót budowlanych, 
pod warunkiem wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 7 ust. 2 niniejszej 
umowy  tj.:  realizacji  przedmiotu  umowy  w  taki  sposób,  aby  w  terminie  do  6  m-cy  od  daty 
podpisania umowy, osiągnąć co najmniej 70,0% zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedmiotu 
umowy tj.:  uzyskać  odbiór  częściowy i  rozliczenie  finansowe z  Zamawiającym (zafakturować), 
roboty  budowlane  o  wartości  równej  co  najmniej  70,0%  wartości  oferty.  W  przypadku  nie 
wywiązania  się  Wykonawcy  z  tych  postanowień  niniejszej  umowy  zmiana  wysokości 
wynagrodzenia  będzie  wyliczana  jedynie  w  odniesieniu  do  70,0% wartości  przedmiotu  umowy
a pozostała wartość nie będzie podlegała zmianie (waloryzacji).
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9. Ciężar i obowiązek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpływu zmian cen materiałów lub 
kosztów robót budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

10. Maksymalna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  jaką  dopuszczają  strony  w  wyniku 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem zasad określonych w niniejszym 
paragrafie, nie może przekroczyć 110,0% pierwotnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku,  o  którym mowa w ust.  1,  będzie 
ustalana z użyciem wskaźników podawanych w:
1) kwartalnych komunikatach Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie  zmian cen 

produkcji budowlano-montażowej,
2) comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie  zmian cen robót 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych,
3) na niżej określonych zasadach.

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy wzrost cen 
materiałów lub kosztów robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, oceniany 
na podstawie kwartalnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian 
zmian cen produkcji budowlano-montażowej, przekroczy pięć punktów procentowych w skali roku.

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, następować 
może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy,
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 
z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, Wykonawca może złożyć 
nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu realizacji umowy.

14. Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami cen materiałów 
lub kosztów robót budowlanych będzie następowało na następujących zasadach:
1) na podstawie wskaźników/danych zawartych w comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu 

Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, 
odpowiadających rodzajowi robót budowlanych (obiektu) stanowiących przedmiot umowy, 

2) określenie jaki rodzaj robót budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, 
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, należy do wyłącznej właściwości Zamawiającego,

3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana wyłącznie w stosunku do tej 
części przedmiotu umowy (zakresu oraz wartości robót budowlanych), która nie została jeszcze 
przez Wykonawcę zrealizowana, 

4) określenie nie wykonanych części przedmiotu umowy (zakresu i wartości robót budowlanych),  
będzie  realizowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  oparciu  o  harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót i według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oraz 
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje 
w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez okres …. miesięcy (minimum 60 m-cy, 
maksymalnie  120 m-cy) licząc  od  daty  odbioru  końcowego oraz  wady  dostarczonych
i zamontowanych urządzeń, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
gwarancji jakości na okres ... miesięcy (minimum 60 m-cy, maksymalnie 120 m-cy) licząc od daty 
odbioru końcowego.

3. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego robót jest zobowiązany wydać Zamawiającemu niezbędny 
dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że musi on przewidywać, że:
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1) w ramach gwarancji jakości Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do usunięcia każdej wady 
rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad,

2) w przypadku  wystąpienia wady,  która  może skutkować zagrożeniem dla  życia  lub zdrowia 
ludzi, lub wystąpieniem szkody w innym mieniu Zamawiającego lub innych osób, Wykonawca 
(Gwarant) przystąpi do  usuwania wady niezwłocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili 
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne 
zabezpieczenia, 

3) w  przypadku  wystąpienia  wady,  która  uniemożliwia  użytkowanie  obiektu  lub  jego  części 
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady w terminie 
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku  wystąpienia wady, która uniemożliwia użytkowanie zamontowanego urządzenia 
zgodnie z  przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady w terminie 7 
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgłoszenia przesłanego 
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny 
termin usunięcia wady,

5) w przypadku wystąpienia wady innej niż wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant) 
przystąpi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej  
sytuacji, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin usunięcia wady,

6) Wykonawca (Gwarant)  jest  w pełni  odpowiedzialny za wszelkie szkody,  które spowodował 
usunięciem wady, jej nieusunięciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jakości biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzącej w 
zakres przedmiotu umowy na nową, wolną od wad.

4. W przypadku,  gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub 
usunie  wady  w  sposób  nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na 
podstawie  przepisów  KC,  może  powierzyć  usunięcie  wad  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

5. Udzielone rękojmia i  gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na 
kwotę równą 5,0 % ceny ofertowej brutto (słownie: pięć procent) w formie …………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie  
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez 
Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  lub  zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego  wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna 
lub  wnieść  nowe  zabezpieczenie,  jeśli  np.  na  skutek  opóźnień  termin  ważności  zabezpieczenia 
upływałby  wcześniej  niż  przewidywany  termin  odbioru  końcowego  lub  okres  rękojmi  –  na  co 
najmniej  14  dni  przed  upływem  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia,  pod  rygorem 
ściągnięcia całości zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieniężną.

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy i w okresie rękojmi za wady. Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  faktycznych  lub 
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota  równa  70,0%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (słownie: 
siedemdziesiąt procent), zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego robót.
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8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, równa 30,0 % 
(słownie: trzydzieści procent) wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez 
zmniejszenia jego wysokości.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w umowie. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi  
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust.7.  
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz
z odsetkami wynikającymi z postanowień umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

13. Jeżeli  okres  ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy  niż  wymagany 
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego.

14. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  12,  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, w wysokości na jaką będzie opiewać 
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystąpienia z roszczeniem przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie

z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp, 
2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy 

w zakresie umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń, 
o których mowa w § 23 lub § 24 umowy,

3. Zamawiający przewiduje również  możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacją 

projektową, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania 
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, bądź wad dokumentacji  
projektowej,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na 
podstawie których prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 
powodujące zmianę zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej bądź w innych 
dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a) wystąpienia warunków fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niż wskazane 

w  dokumentacji  projektowej  lub  innych  dokumentach  opisujących  przedmiot  zamówienia, 
powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostępności lub obiektywnych trudności w dostępie do odpowiednich czynników produkcji 
(w szczególności surowców, materiałów, urządzeń) lub rynku pracy, co powoduje opóźnienie
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w  postępie  robót,  a  Wykonawca  mimo  zachowania  należytej  staranności,  nie  mógł  temu 
zapobiec,

4. Wszelkie  zmiany  umowy  są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli  Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez  

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z  przyczyn  zawinionych  nie  wykonuje  umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo 

pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego  wykonywania 
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego,

2) bez  uzasadnionej  przyczyny  przerwał  wykonywanie  robót  na  okres  dłuższy  niż  15  dni 
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 
3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umówionego 
terminu zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień,

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,
2. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  jej  zawarcia,  Zamawiający 
może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

3. Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  niniejszej  
umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie  pisma  złożonego  bezpośrednio  w siedzibie  Wykonawcy  za  pokwitowaniem,  z  chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 43. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka  Zamawiającego  w  przekazaniu  dokumentacji  projektowej  lub  terenu  budowy, 

przekracza 14 dni,
2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia należnej według protokołu odbioru w terminie 

30  dni  od  upływu umówionego  terminu  płatności,  z  wyjątkiem uzasadnionych  potrąceń  w 
szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, 

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego 
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 
dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 
niż 30 dni. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
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§ 44. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty, a także zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną dokumentację,  
sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  zlecenie,  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego.

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu  
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i  urządzenia,  niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania  w  terminie  14  do  odbioru  robót  przerwanych  i  zabezpieczających  oraz  przejęcia  od 
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany 
niezwłocznie  zorganizować usunięcie  sprzętu  i  robót  tymczasowych na  swój  koszt  i  ryzyko.  W 
przypadku  niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 45. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W  terminie  30  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku, 
inwentaryzacja  robót  i  wykaz tych materiałów,  konstrukcji  lub urządzeń,  stanowią  podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz  
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia 
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do 
wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
od umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za  zwłokę w  wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości 0,15%  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 33 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po dniu wyznaczonym jako 
termin  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  §  7  ust.  1  umowy do  dnia  faktycznego 
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru końcowego,
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2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20,0% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w 
takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych 
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,

3. za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
w kwocie 15.000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, 
w wysokości 0,15%  wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie o podwykonawstwo 
za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

5. za  nieprzedłożenie  do  akceptacji  Zamawiającego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 2,0% wartości brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz 
nie mniej niż  10.000,00 złotych,  za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6. za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy
o podwykonawstwo lub kopii  jej  zmiany w wysokości  0,5% wartości  brutto  danej umowy
o podwykonawstwo lecz nie mniej niż  5.000,00 złotych, za każdy przypadek nieprzedłożenia 
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy 
podmiotu  innego  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zaakceptowany  przez 
Zamawiającego zgodnie z treścią niniejszej umowy, w wysokości 5,0% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 33 ust. 1 umowy,

8. za brak przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji 
z  winy  Wykonawcy  trwające  ponad  14  dni,  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 33 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

9. w przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk związanych z 
realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  ubezpieczenia  w zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  z 
tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  a  także  zobowiązania do  opłacania  składek 
wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych,  jak również zobowiązania do okazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie tych umów ubezpieczenia i opłacenia 
składek ubezpieczeniowych, w wysokości 5.000,00 złotych za każde naruszenie,

10. w  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę, 
wynikającego z niniejszej umowy zobowiązania zatrudniania pracowników na umowę o pracę, 
w  wysokości  równej  dwukrotności  aktualnego  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce 
narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy stwierdzony 
przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania,

11. Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to  
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami KC.

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że kara taka 
nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2. za nieprzystąpienie przez Zamawiającego w terminach określonych umową do odbiorów robót 
zgłoszonych do odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w ust.  3,  nie  pokrywa  poniesionej 
szkody,  to  Wykonawca może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach ogólnych 
określonych przepisami KC. 

4. Kara umowna z tytułu  zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

5. Zapłata kary umownej może nastąpić przez:
1. potrącenie z przysługujących drugiej stronie należności, lub
2. jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 
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3. Termin zapłaty kary umownej wynosi  7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

4. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót ani z jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

5. Limit  kar  umownych,  których  Strony  mogą  względem  siebie  dochodzić  z  wszystkich  tytułów 
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia określonego w § 33 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku  z  niniejszą  umową,  strony  w  pierwszej  kolejności  zobowiązują  się  do  podjęcia  próby 
rozwiązania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem 
tego Sądu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmą próby mediacji, o której mowa w ust. 1, spory wynikające z 
niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy według siedziby Zamawiającego.

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na 33 stronach, 
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
- oferta wykonawcy,
- SWZ opracowana przez Zamawiającego,
- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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