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Zatacznik nr 10 do SWZ

UMOWA NR ...ceevernrerennnne
(dalej ,Umowa”)

zawartaw dniu ......ccceeeeeineeenn. r. w Lublinie, pomiedzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawta I, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05,
REGON: 000514064 - zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” - reprezentowanym Przez: ......ccccceeeecvveeeeseveveeennns

a:

........................ z siedzibg ........ccceeeevveeeeneeen., WpIsang do rejestru przedsiebiorcOw ...........ccceeeeveeeee.n.. pod
numerem KRS ................... S NIP s , REGOSN: ................... , —zwang dalej Wykonawcg -
reprezentowang Przez: ....ccoeeevceeerceeesneeenns ,

a wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami.”

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca, wybrany w drodze zamdéwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
przyjmuje do wykonania zamdwienie, pn.: Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul.
Konstantyndw 1 w Lublinie wraz z niezbedng infrastruktura i dostawg wyposazenia w trybie
"zaprojektuj i wybuduj".

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej nowego Domu Studenckiego wraz z wizualizacjg i
aranzacjg wnetrz, wymaganymi ekspertyzami, uzyskanie stosownych pozwolen, warunkdw,
wykonanie przedmiaréw robdt, kosztoryséw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,

2) realizacje robot budowlanych przy budowie nowego Domu Studenckiegowraz z catg
infrastrukturg zewnetrzng (drogi, parkingi, zagospodarowanie terenu, miejsca do wypoczynku
z dostawg wyposazenia zewnetrznego, o$wietlenie terenu, itp.)przytaczenie do sieci,
likwidacje kolizji,

3) wyposazenie wnetrz (zakup, dostawe i montaz kompletnego wyposazenia obiektu m.in.
biatego montazu, technologii kuchni, pozostatego wyposazenia wymienionego w PFU i OPZ
oraz innego wyposazenia wynikajgcego z petnionej funkgcji),.

3. Szczegdtowy zakres zamdwienia - robdt okresla Zatacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zamdwienia
w tymProgram Funkcjonalno-Uzytkowy, ktére to dokumenty stanowig integralng czes¢ niniejszej
umowy.

4. Nastepujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadajg znaczenia wskazane ponizej:

1) Inwestycja - Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie wraz z
niezbedng infrastrukturg i dostawg wyposazenia w trybie "zaprojektuj i wybudu;j",

2) Budynek — nowy budynek Domu Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie, wybudowany
przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzong przez Zmawiajgcego Dokumentacjg Projektowsq,

3) Data Zakoniczenia Robét - data, w ktdrej nastgpito spetnienie wszystkich ponizszych warunkow:
podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego po wczesniejszym wykonaniu wszystkich Robot oraz
dostawie catego Wyposazenia, a takze usuniecie stwierdzonych w toku Odbioru Koricowego Usterek |
Grupy,
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4) Dokumentacja Wykonawcza — rozumie sie przez to catos¢ dokumentacji projektowej stanowigcej
rozwiniecie i uszczegétowienie Projektu Budowlanego sporzadzonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci projekt wykonawczy w rozumieniu §5
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

5) Dokumentacja Projektowa — rozumie sie przez to catos¢ dokumentacji sporzadzonej przez
Wykonawce, wtym: Projekt Budowlany, Dokumentacje Wykonawczg oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt zaakceptowang przez Zamawiajgcego do realizacji, zgodnie z § 5 ponize;j.

6) Dokumentacja Przetargowa - catos¢ przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem Umowy dokumentacji, informacji i opisdw, na podstawie ktérych Wykonawca ztozyt
oferte i obliczyt Wynagrodzenie, oferta Wykonawcy, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zestawienie
pytan i odpowiedzi w trakcie postepowania przetargowego, (Dokumentacje Przetargowa zataczono
jako Zatacznik Nr 1 do Umowy).

7) Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja techniczna odzwierciedlajgca faktyczny sposdb
realizacji Robot (Dokumentacja Wykonawcza ze zmianami dokonanymi w czasie realizacji Inwestycji),
potwierdzona przez Projektanta w zakresie zmian zakwalifikowanych jako nieistotne, wraz z wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, oraz zestawieniem wykonanych Robdt,
stanowigcym podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego, a takze dokumentacja techniczno-
ruchowa wbudowanych Urzadzen i Wyposazenia, instrukcje obstugi, zbiorczy wykaz czynnosci
eksploatacyjnych i przegladéw serwisowych, w catosci poswiadczona przezKierownika Budowy i
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8) Dokumentacja Warsztatowa - szczegdtowe rysunki techniczne i inna dokumentacja niezbedna do
uszczegdtowienia Projektu Budowlanego i Dokumentacji Wykonawczej o elementy niezbedne do
precyzyjnego wykonania Robdt, (takie jak rysunki poszczegdlnych elementéw i detali, wymiary
poszczegdlnych elementéw i inne elementy szczegétowe konieczne do wykonania Robdt zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej), opracowywane przez Wykonawce lub Podwykonawcow Inwestycji
w celu realizacji rozwigzan, technologii i materiatéw zgtoszonych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego w procesie zatwierdzenia Kart Materiatowych.

9) Dziennik Budowy - dziennik budowy, ktdry prowadzony jest przez Kierownika Budowy z ramienia
Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym.

10) Dzien Roboczy - dzien kalendarzowy od poniedziatku do pigtku, ktéry nie jest dniem ustawowo
wolnym od pracy, rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

11) Inzynier Kontraktu — pracownik/przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérym Zamawiajgcy postuguje sie
w celu koordynacji dziatan podejmowanych przy wykonywaniu Umowy (Inzynier Kontraktu nie jest
upowazniony przez Zamawiajgcego do dokonywania jakichkolwiek czynnosci prawnych w imieniu
Zamawiajgcego bez wyraznego, pisemnego, odrebnego upowaznienia).

12) Inspektor Nadzoru - kazdy inspektor nadzoru zaangazowany przez Zamawiajgcego i zgtoszony do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub wpisany do Dziennika Budowy, posiadajgcy
uprawnienia i petnigcy obowigzki kontrolne nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
Prawem Budowlanym.

13) Kierownik Budowy — zapewniony przez Wykonawce kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
i petnigcy obowigzki okreslone przez Prawo Budowlane.

14) Karta Materiatowa - dokument, ktory stanowi podstawe do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w ramach Inwestycji kazdego Materiatu, Urzagdzenia, Wyposazenia
lub Dokumentacji Warsztatowe] okreslajgcej technologie wykonania Robét, potwierdzajacy ich
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zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowg, Projektem Budowlanym i Dokumentacjg Techniczng oraz
przepisami Prawa Budowlanego. Wzdr Karty Materiatowej stanowi Zatacznik Nr 2 do Umowy.
Uzupetnieniem lub integralnym zatgcznikiem do Karty Materiatowej moze by¢é Dokumentacja
Warsztatowa prezentujgca rozwigzania z uzyciem elementu lub elementdéw stanowigcych przedmiot
zatwierdzenia.

15) Komisja Odbioru Koricowego - komisja powotywana przez Zamawiajgcego z uczestnictwem
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu w celu dokonania Odbioru Koricowego od Wykonawcy.

16) Materiaty - wszelkie materiaty i elementy budowlane, z wytgczeniem Urzadzen i Wyposazenia, ktére
maja by¢ wykorzystane przy realizacji Robot. Materiaty mogg by¢ wytgcznie Nowymi rzeczami,
zgodnymi z przepisami prawa, obowigzujagcymi normami oraz z zakresem i standardem okreslonym
w Dokumentacji Projektowejoraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU). W przypadku
rozbieznosci parametréw pomiedzy dokumentacjg projektowg, a Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, wigzgce sg wymagania wskazane w PFU.

17) Nieruchomos¢ — grunt oznaczony jako dziatki ewidencyjne nr 16, 17 i 18/2, obreb 15 - Konstantynéw,
arkusz mapy 1, oraz 36/2i37/2,, obreb 15 - Konstantyndw, arkusz mapy 2potozony przy ul.
Konstantyndw 1 w Lublinie, na ktérym Wykonawca bedzie realizowat Roboty Budowlane.

18) Nowe rzeczy - jesli Umowa odnosi sie do rzeczy nowych, nalezy przez to rozumied rzeczy fabrycznie
nowe i dotad nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2025 roku.

19) Odbidr Czesciowy — udokumentowana protokolarnie inspekcja, dokonywana w celu potwierdzenia
wykonania fragmentéw Robét na potrzeby zaptaty czesci Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

20) Odbidr Koricowy - odbidr polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania catosci Inwestycji,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Prawa Budowlanego,
sporzadzany przez Wykonawce i podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

22) Plan Zapewnienia Jakosci, PZJ - sporzadzany przez Wykonawce, podlegajgcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zbidr procedur i instrukcji okreslajacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
kazdej czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci procesu organizacji kontroli jakosci. Plan
Zapewnienia Jakosci winien okresla¢ niezbedne mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usuniecia Wad, zgodnie z Dokumentacjg
Przetargowa.

23) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej wymieniona w ofercie Wykonawcy lub na liscie Podwykonawcow przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, jako podwykonawca czesci Robdt bedacych przedmiotem Umowy
albo kazda inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej niewymieniona w ofercie Wykonawcy ani na liscie Podwykonawcow przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, z ktdrg Wykonawca zawart zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, pisemng i odptatng umowe na wykonanie czesci Robot bedacych przedmiotem Umowy.

24) Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, z ktérg Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
Robot bedgcych przedmiotem umowy miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, zawartg w zwigzku
z niniejszg Umowa oraz wszystkie inne podmioty w faicuchu podwykonawstwa Robdt objetych
Umowa, jezeli Wykonawca dopuszcza je na Teren Budowy w celu realizacji jakiegokolwiek zakresu
Robét.
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25) Podwykonawcy Inwestycji - oznacza tgcznie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci Robét lub prac projektowych.

26) Przeglad Gwarancyjny — cykliczny przeglad wykonywany na 1 miesigc przed uptywem kazdego roku
obowigzywania gwarancji dla poszczegdlnych elementéw Robét.

27) Pozwolenie na Budowe — decyzja whasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
zatwierdzajgca Projekt Budowlany Budynku wraz z parkingiem oraz udzielajgca pozwolenia na
budowe Budynku,

28) Projekt Budowlany — zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe projekt budowlanyzawierajgcy elementy
wymienione w art. 34 ust. 3Prawa Budowlanegona realizacje Budynku nowego Domu Studenckiego
wraz z parkingiem na podstawie udostepnionego przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego;

29) Projekty Wykonawcze - projekty stanowigce uszczegdtowienie rozwigzan projektowych wynikajgcych
z Projektu Budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie instalacji.

30) Projektant - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktérej Zamawiajacy zlecit opracowanie catosci lub cze$ci Dokumentacji Projektowej lub
prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, wskazany przez Zamawiajgcego na
pi$mie. Projektant bedzie wypetniat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

31) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie.

32) Protokét Odbioru Kornicowego - oznacza protokot wystawiony wedtug § 15 Umowy.

33) PZP - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320
z pézn. zm.).

34) Roboty — roboty budowlane, do ktérych wykonania Wykonawca zobowigzany jest na podstawie
niniejszej Umowy, w tym roboty budowlano-montazowe oraz jakiekolwiek inne prace, dostawy lub
ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowg zwigzane z robotami budowlanymi, jak
réwniez dostawa Wyposazenia, Urzadzen i Materiatéw, a takze usuniecie Wad stwierdzonych w toku
Odbioru Koricowego lub okresu rekojmi i gwarancji oraz prace zamienne i dodatkowe powierzone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowa. Za Roboty uznaje sie zaréwno roboty
budowlane, dostawy i ustugi realizowane bezposrednio przez Wykonawce jak i Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcéw.

35) Roboty Dodatkowe - oznacza roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykraczajgce poza zakres Robét
objetych niniejszg Umowa, a ktdrych wykonanie Zamawiajacy moze zleci¢ zgodnie z § 12i § 29
niniejszej Umowy.

36) Roboty Zamienne — Roboty nie zmieniajgce zakresu swiadczenia Wykonawcy, co do ktérych zgodnie
z § 12 lub § 29 niniejszej Umowy, ustalono zmiane okreslonego wczesniej w Umowie sposobu ich
wykonania (w tym co do ustalonej wczesniej technologii, doboru Materiatéw badz Wyposazenia).

37) Roboty Zaniechane - roboty objete niniejszg Umowg i Dokumentacjg Projektowg, ktdre sg niemozliwe
do wykonania z obiektywnych powoddw, a ktérych zaniechanie wykonania zleca Zamawiajacy
zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

38) Rozbicie Cenowe Oferty - ogdlne zestawienie kosztow gtéwnych prac, Materiatow, Urzadzen,
Wyposazenia oraz innych elementdéw niezbednych do wykonania Robét ztozone wraz z ofertg,
stanowigce Zatacznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

39) Sita Wyzsza - nagte, nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, ktérego to zdarzenia Strona powotujaca sie
na jego wystgpienie nie mogta przy zachowaniu nalezytej starannosci przewidzie¢ albo unikngg,

a ktdrego wystgpienie i czas trwania sg niezalezne od tej Strony. Pojecie to obejmuje m.in.
nastepujgce wydarzenia: zamieszki, wojny, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie



KATOLICKI e
UNIWERSYTET e
] AN',;%QEV';S,J‘J Dziat Zakupéw i Zaméwien Publicznych

i stany nadzwyczajne w rozumieniu obowigzujacych przepisdéw, uniemozliwiajace lub istotnie
ograniczajgce obiektywng mozliwos$¢ realizacji Inwestycji.

40) Sprzet - wszelkie maszyny i urzadzenia, niebedace przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu,
a stuzace Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom do wykonywania Robot
objetych Umowa.

41) Teren Budowy - udostepniony Wykonawcy obszar, na ktérym wykonywane bedg Roboty wraz
z terenem przeznaczonym na zaplecze budowy, ktérego lokalizacja przewidziana jest na
Nieruchomosci i okreslony w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przygotowanym
przez Wykonawce.

42) Umowa - niniejsza umowa wraz z zatgcznikami.

43) Urzadzenia - wszelkiego rodzaju petnowartosciowe maszyny oraz urzgdzenia przewidziane do
wbudowania lub zainstalowania w Budynku lub na Nieruchomosci zgodnie z Umowg, bedgce Nowymi
rzeczami.

44) Usterki | Grupy - wady i defekty wykonania Robot, ktdre znacznie utrudniajg lub uniemozliwiajg
uzytkowanie Inwestycji w catosci lub w czesci zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegdélnosci:

a) stanowig zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia, lub

b) posiadajg wade materiatowg lub wykonawczg, ktérej usuniecie jest ucigzliwe dla funkcjonowania
Inwestycji lub powoduje wytgczenie z eksploatacji czesci powierzchni przedsiewziecia
inwestycyjnego, lub

c) posiadajg wade materiatowq lub wykonawczg powodujgcg wzrost kosztow eksploatacji,
funkcjonowania i konserwacji przedsiewziecia inwestycyjnego lub jakiejkolwiek istotnej jego
czesci, lub

d) wptywaja realnie na mozliwosé wystgpienia dalszych uszkodzen w Inwestycji lub strat po stronie
Zamawiajacego.

45) Usterki Il Grupy - defekty wykonania Robét inne niz Usterki | Grupy (przyktadowo: niedorébki
techniczne, estetyczne).

46) Uzgodniony Harmonogram Realizacji — harmonogram ustalony zgodnie z procedurg okreslong w § 3
Umowy, okreslajacy terminy, zgodnie z ktdrymi Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Umowe.

47) Wady - wykonanie Inwestycji lub ktorejkolwiek jej czesci niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg
Przetargowg (w tym Dokumentacjg Projektowg), Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej
lub wytycznymi Zamawiajgcego, obejmujgce zardwno Usterki | Grupy i Usterki Il Grupy.

48) Wynagrodzenie - wynagrodzenie w wysokosci podanej w § 4 Umowy, nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét zgodnie z postanowieniami Umowy, stanowigce wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego dotyczgcych umowy o dzieto.

49) Wyposazenie - stanowigce Nowe rzeczy, nieuzywane, petnowartosciowe wyposazenie Inwestycji
o zakresie i standardzie okreslonym w Dokumentacji Przetargowej, inne niz Urzadzenia, ktére zostang
dostarczone przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

50) Zabezpieczenie - zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, o ktérym mowa
w art. 449 i kolejnych PZP oraz wszystkich jego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym
w zakresie usuwania wad i usterek, ustanowione na zasadach opisanych w § 16 Umowy.

51) Zgtoszenia — o ile wystgpi taka potrzeba - przewidziane Prawem Budowlanym administracyjne
zgtoszenia zamiaru wykonania Robét lub ich czesci nieobjetych Pozwoleniem na Budowe.

52) Wykonawca deklaruje i gwarantuje, ze posiada przygotowanie, narzedzia i urzadzenia, zaplecze
techniczne, kondycje finansowg, doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowang kadre niezbedne dla
profesjonalnego wykonania zamdwienia objetego postepowaniem wskazanym w punkcie
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poprzednim, zgodnie ze standardami jakosciowymi okreslonymi w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji polegajacej na
zaprojektowaniu i wybudowaniu Budynku nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1 w
Lublinie wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu. Szczegétowy zakres Robot
zostat okreslony w OPZ i Dokumentacji Przetargowej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,
w tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innych postanowieniach Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie Dokumentacji Projektowej nowego Domu Studenckiego wraz z infrastruktura
zewnetrzna i zagospodarowaniem terenu, z wizualizacjg i aranzacjg wnetrz, wymaganymi
ekspertyzami, uzyskanie stosownych pozwolen, warunkéw, wykonanie przedmiaréw robét,
kosztorysow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) realizacje robét budowlanych przy budowie nowego Domu Studenckiego wraz z catg
infrastrukturg zewnetrzng (drogi, parkingi, zagospodarowanie terenu, miejsca do wypoczynku
z dostawg wyposazenia zewnetrznego, o$wietlenie terenu, itp.)przytaczenie do sieci,
likwidacje kolizji a takze wyposazenie wnetrz (zakup, dostawe i montaz kompletnego
wyposazenia obiektu m.in. biatego montazu, technologii kuchni, pozostatego wyposazenia
wymienionego w PFU i OPZ oraz innego wyposazenia wynikajgcego z petnionej funkcji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym,
Projektami Wykonawczymi, pozostatg Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe oraz
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych ze Wskazan PSP, Ekspertyzy PPOZ oraz Dokumentacji
Technicznej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét w sposéb terminowy, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscia
(wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) oraz pisemnymi
wytycznymi Zamawiajgcego.

5. W zakresie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wykonania wszelkich prac w Obiekcie i na Nieruchomosci (choéby nie byty one zlokalizowane
bezposrednio w obrebie Budynku), ktdre sg niezbedne do ukoriczenia i zapewnienia funkcjonalnosci
wszelkich elementéw i instalacji przebudowywanych w ramach Robdt prowadzonych bezpos$rednio
w budynku.

6. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien, opinii, sprawdzen, niezbednych dla zrealizowania Inwestycji wraz z infrastruktura
wewnetrzng i zewnetrzng. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uzgadniajg, ze zobowigzanie
Wykonawcy do zrealizowania Inwestycji obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, przedmiaru Robét oraz STWIORB,
2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zatwierdzajgcej Projekt Budowlany,
3) wykonanie prac zwigzanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy

i terendw przylegtych do tego obszaru, a w szczegdlnosci: ustawienie zaplecza socjalnego

i biurowego, wykonanie niezbednych zabezpieczen, ogrodzen i oswietlenia w tym zakup oraz

instalacje kamer w ilosci niezbednej do wtasciwego zabezpieczenia, utrzymanie funkcjonowania

kamer zainstalowanych przez Zamawiajgcego, biezgce sprzatanie Terenu Budowy oraz
terendéw/powierzchni przylegajgcych do tego obszaru w czasie realizacji Robét,
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4) ochrone Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego od momentu przejecia
Terenu Budowy do momentu Odbioru Koricowego i przekazania Zamawiajgcemu kompletu
Srodkéw zabezpieczajgcych przed nieuprawnionym dostepem do tego obszaru (kluczy, kart
dostepu, kodéw alarmowych itp.). Termin pdzniejszy ze wskazanych powyzej bedzie uwazany za
dzien zakonczenia obowigzku ochrony Terenu Budowy przez Wykonawce,

5) dokonanie wszelkich niezbednych rozbiérek wraz z wywdzka i utylizacjg materiatéw
rozbiorkowych, wykonanie prac ziemnych, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem, wywoz i
sktadowanie ziemi w miejscu do tego przeznaczonym, wywoz odpaddw, gruzu, utylizacja
materiatéw, urzgdzen i instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) wykonanie wszelkich Robét wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej zgodnie z jej trescia,

7) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej niezbednej do wykonania przez Wykonawce Robot
objetych niniejsza Umowg (w tym detali), ktére bedg musiaty by¢ zaopiniowane przez Inzyniera
Kontraktu, oraz zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego przed skierowaniem ich do
realizacji,

8) wykonanie wszystkich instalacji i systemdéw objetych Dokumentacjg Projektowg tak, aby uzyskaty
one zaktadane w Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcych normach parametry i funkcje,

9) wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen, majgcych na celu sprawdzenie
zgodnosci wykonanych instalacji i systeméw z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
odpowiednich przepiséw prawa i obowigzujacych norm, a takze zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotéw pomiarowych do odbioru Robdt,

10) przygotowanie kompletu certyfikatow, deklaracji wtasciwosci uzytkowych wraz ze specyfikacjami
technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia
uzytych w trakcie Robét, jako zatacznikéw do Kart Materiatowych,

11) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, na podstawie aktualnego Projektu Budowlanego i
Wykonawczego wraz ze wszelkimi protokotami odbioréw, pomiaréw i sprawdzen niezbednymi do
odbioru i stwierdzenia prawidtowego funkcjonowania Inwestycji,

12) przekazanie podrecznikdw uzytkowania zawierajgcych instrukcje eksploatacji i uzytkowania wraz
z gwarancjami dla wszystkich Urzadzen i systemoéw niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania Inwestycji (po 4 kopie papierowe i po jednej elektronicznej w formatach .doc,
.dwg i .pdf),

13) likwidacja zaplecza budowy oraz uporzagdkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu Robot,

14) uzyskanie prawem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnien, sprawdzen i aprobat organdéw
administracji publicznej i innych podmiotdow, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a takze
poniesienie kosztow ich uzyskania,

15) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w petnym zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania Inwestycji po przekazaniu jej do uzytkowania,

16) usuwanie wszelkich zanieczyszczen gruntu powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robét oraz
wykonywania i ponoszenia kosztow innych czynnosci niezbednych do zapewnienia zgodnosci
Nieruchomosci z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i Srodowiska,

17) zapewnienie dostepu i ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zapewnieniem dostepu do
Nieruchomosci w celu wykonania wszelkich Robét na potrzeby realizacji Inwestycji,

18) wykonywanie prac i podejmowanie dziatan opisanych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy,

19) zapewnienie wszelkiego nadzoru technicznego koniecznego do prawidtowej realizacji Robét oraz
specjalistow posiadajacych odpowiednie uprawnienia, przygotowanie i doswiadczenie
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7.

10.

11.

zawodowe, a w szczegdlnosci zapewnienie w trakcie realizacji Kierownika Budowy oraz
kierownikow branzowych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia zawodowe,

20

—

utylizacje gruzu i innych odpaddw, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w miejscach

zorganizowanego sktadowania odpaddw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .

(t.j. Dz. U z 2023 p0z.1587 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia

2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu nalezytego wykonania

zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach Wykonawca nabedzie

wtasnos$¢ odpaddw/materiatdow uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze elementy pozyskane w wyniku demontazu wskazanych w Dokumentacji

Przetargowej instalacji, zostang nabyte przez Wykonawce do utylizacji, o ile Zamawiajacy

potwierdzi takie ich przeznaczenie (w braku takiej dyspozycji elementy te Wykonawca

zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu). W szczegdlnosci, o ile Zamawiajacy nie wskaze inaczej,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu elementdw pozyskanych

z demontazu:

— istniejgcych pozostatych nieuzytkowanych urzadzen wentylacyjnych wraz z towarzyszgcymi
elementami instalacji grzewczej,

— istniejgcych rozdzielnic, osprzetu i opraw instalacji oswietlenia, instalacji i osprzetu obwoddéw
gniazd wtykowych ogdlnych, technologicznych oraz instalacji i osprzetu obwodéw
teletechnicznych;

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Przedmiot Umowy jest dla niego jasno sformutowany i uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie

informacje niezbedne do jej wykonania,

2) zapoznat sie z Dokumentacjg Przetargowgq oraz oswiadcza, ze pozwala ona na petng wycene

i wykonanie Inwestycji,

3) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci wynagrodzenia wskazanego w ofercie,

i oswiadcza, ze pokryje ono wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko co moze
by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i ukoriczenia Inwestycji na podstawie Dokumentacji
Przetargowej w wersji stanowigcej zatagcznik do niniejszej Umowy oraz usuniecia Wad.

Wykonawca bedzie wykonywat Roboty samodzielnie. W przypadku udziatu podwykonawcow

w realizacji zamodwienia, obowigzujg Wykonawce zasady okreslone w niniejszej Umowie i przepisach

PZP.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie swiadczen stanowigcych przedmiot

Umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub

ktérym powierza ich wykonanie (w tym za Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw). Za

dziatania i zaniechania tych podmiotéw odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca
odpowiada za ptatnosci wobec swoich Podwykonawcow i prawidtowe dokonywanie rozliczen
wynagrodzen przez Podwykonawcédw na rzecz Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca na wiasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni wszystkie niezbedne rozwigzania

techniczne w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Przetargowej, site roboczg, Materiaty, Urzadzenia,

Wyposazenie i Sprzet oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy

wszelkich prac niezbednych do kompleksowej realizacji Inwestycji w zakresie wynikajgcym

z Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi postanowieniami

Umowy lub postanowieniami zatgcznikdw, wigzgce dla Wykonawcy bedzie postanowienie

przewidujace szerszy zakres Robot.
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12.

13.

Jedli jakiekolwiek prace budowlano-montazowe wykonywane przez innych wykonawcdéw beda
prowadzone réwnolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do takiej ich koordynacji, aby przebiegaty bez zaktécen i przestojow. Za koordynacje
Robot odpowiada koordynator wskazany przez Wykonawce zgodnie z §27 ust. 2. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienia w swoich Robotach z przyczyn, za ktére odpowiadajg
wyltgcznie inni wykonawcy, o ile niezwtocznie zawiadomit Zamawiajgcego o takich przyczynach,
umozliwiajgc mu ich usuniecie. W takiej sytuacji termin wykonania Robdt przez Wykonawce ulegnie
wydtuzeniu o czas opdznienia spowodowany przez innych wykonawcow, o ile opdznienie takie nie
moze zosta¢ nadrobione bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Wykonawce i pod warunkiem,
ze obiektywnie uniemozliwia zakorficzenie Robdt w terminie okreslonym Umowa. Za prace w takim
wydtuzonym terminie Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia lub odszkodowania od Zamawiajgcego i takich roszczen zrzeka sie w catosci.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci mozliwo$¢ obecnosci innych wykonawcéw i oswiadcza, ze
dostosuje swoje Roboty do robdt innych wykonawcow, z zastrzezeniem postanowienia w zdaniach
poprzednich, w trakcie realizacji Robot.

Wykonaweca niniejszym oswiadcza i zapewnia, ze:

1) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, Sprzet, doswiadczenie i wykwalifikowany personel
umozliwiajgce wykonanie i terminowe zakonczenie Robét bedacych przedmiotem Umowy, oraz
wszelkie przewidziane powszechnie obowigzujgcym prawem i niniejszg Umowag pozwolenia
niezbedne do wykonywania prac objetych niniejszg Umowa,

2) zadne Urzadzenia, Materiaty ani Wyposazenie nie s3 i nie bedg w zaden sposdb obcigzone
(w szczegdlnosci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie
wiasnosci lub zastrzezenie tytutu wiasnosci) i nie ma zadnej umowy lub innego instrumentu,
ktory moze spowodowacd ustanowienie jakichkolwiek obcigzen na Urzadzeniach, Materiatach lub
Wyposazeniu, w tym ograniczy¢ prawo do korzystania z oprogramowania lub praw licencyjnych
niezbednych do korzystania z Urzadzen lub Wyposazenia Budynku,

3) wszelkie Urzadzenia, Materiaty i Wyposazenie bedg Nowymi rzeczami, w dobrym stanie
technicznym, prawidtowo utrzymywane i gotowe do eksploatacji,

4) Wykonawca ocenit na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oswiadcza, ze jest
mozliwa realizacja Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego w ramach
ryczattowego Wynagrodzenia i w terminie okreslonym w Umowie, oraz ze nie istniejg zadne
przeciwwskazania do realizacji Inwestycji na Nieruchomosci,

§ 3. TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI, UZGODNIONY HARMONOGRAM
REALIZACJI

1.

Strony ustalaja, ze zakoniczenie catego zakresu roboét nastgpi w terminie 24 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Uzgodnionym
Harmonogramem Realizacji, ustalonym zgodnie z postanowieniami ustepow 3-6 niniejszego paragrafu
(,,Uzgodnionym Harmonogramem Realizacji”).

Preferowany przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji zostat okreslony przez Zamawiajacego

w Dokumentacji Przetargowej. Harmonogram ten bedzie uznawany za Uzgodniony Harmonogram
Realizacji, wg ktérego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niniejszej Umowy, chyba ze nie
pdzniej niz w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Strony uzgodnig jego zmiane

w trybie okreslonym w ustepach 4-6 niniejszego paragrafu.
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4.

Najpézniej w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia Zamawiajagcemu wtasnej propozycji harmonogramu realizacji Umowy.
W terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiej propozycji, Zamawiajacy:
1) dokona jej akceptacji na piSmie pod rygorem niewaznosci, albo
2) dokonajejodrzucenia,
3) albo zgtosi Wykonawcy zastrzezenia do przedstawionej propozycji.
Brak odpowiedzi Zamawiajgcego bedzie uznawany za akceptacje propozycji Wykonawcy.W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do otrzymanej propozycji harmonogramu, Wykonawca
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionej wersji harmonogramu, uwzgledniajgcej wskazania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy zgodnie z Uzgodnionym
Harmonogramem Realizacji, przy czym za harmonogram taki bedzie uznawany:
1) Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z procedurg okreslong w ustepie 5-6 niniejszego paragrafu;
2) Preferowany przez Zamawiajgcego harmonogram przedstawiony w Dokumentacji
Przetargowej w przypadku:
- gdy Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie 5 nie przedtozy propozycji
wtasnego harmonogramu lub
- gdy w toku uzgodnien prowadzonych zgodnie z ustepami 5-6, Zamawiajgcy odrzuci
propozycje Wykonawcy albo najpdzniej do dnia okreslonego w ustepie 6 niniejszego
paragrafu, nie zaakceptuje zadnej z propozycji harmonogramu przedtozonej przez
Wykonawce.
Zamawiajgcy odrzuci propozycje zmiany preferowanego harmonogramu przedkfadane przez
Wykonawce, w szczegdlnoscigdynie bedg one w sposdb czytelny przedstawiaty planowanego
przebiegu realizacji prac projektowych i Robdt, ze wskazaniem dat, w ktérych nastgpi rozpoczecie
i zakonczenie poszczegdlnych prac wyodrebnionych w harmonogramie preferowanym przez
Zamawiajacego.
Niedopuszczalne jest przedtuzenie Daty Zakonczenia Robdt, Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji,
za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Umowie,w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej oraz w przypadkach opisanych w § 29 niniejszej Umowy. Wykonawca — doktadajgc
profesjonalnej starannosci — powinien niezwtocznie rozpoznawaé ewentualne zagrozenia, ktére moga
spowodowad opdznienie realizacji prac projektowych lub Robét w stosunku do termindéw
wynikajgcych z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji. Najpdzniej w terminie 7 dni od daty
powstania takiego zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia
Zamawiajgcemu na pismie programu naprawczego wskazujgcego jakie srodki Wykonawca zamierza
wdrozy¢ w celu zapewnienia realizacji Inwestycji przed uptywem Daty Zakoriczenia Robot. W
programie tym Wykonawca zobowigzany jest wskazaéw szczegoélnosci srodki finansowe,
organizacyjne, sprzetowe, osobowe, technologiczne, ktére Wykonawca zamierza w tym celu
zastosowac oraz zakres (wymiar) w jakim zostang one zastosowane. Przedtozenie programu
naprawczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie realizuje zadeklarowanego programu naprawczego albo, gdy nie jest
prawdopodobne, aby wdrozenie wskazanego przez Wykonawce programu umozliwito wykonanie
Umowy w terminie.
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§ 4. WYNAGRODZENIE

1.

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ptatne zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, w wysokosci:

wartosc brutto przedmiotu umowy: .........cccceeueee. zt (stownie: ...ooocvveiie. /100 ztotych, wartos¢
netto przedmiotu umowy: ................ zt (stownie: ....ccoeeeeiiee, /100 ztotych), w tym podatek VAT:
............................. zt (stownie: .........cccueu......./100 ztotych).

W przypadku powierzenia Wykonawcy dodatkowych ustug lub Rob6t Dodatkowych lub Robét
Zamiennych lub wystgpienia Robét Zaniechanych, skutkujgcych koniecznoscig zmiany zakresu
Swiadczen po stronie Wykonawcy, lub w innych przypadkach wprost i jednoznacznie opisanych w
niniejszej Umowie, Wykonawca otrzyma z tego tytutu odpowiednio zmienione Wynagrodzenie,
ktorego kwota bedzie wynikaé wprost z aneksu do niniejszej Umowy, sporzgdzonego przez Strony
zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy (z zastrzezeniem § 12 ust. 4). Strony potwierdzaja,
ze zmiana wysokosci Wynagrodzenia mozliwa jest wyfgcznie w przypadkach i na zasadach opisanych
w § 12 § 29 niniejszej Umowy.

Strony oswiadczajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pokrywa wszystkie koszty

poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w catym

okresie obowigzywania niniejszej Umowy, réwniez w przypadku wydtuzenia Daty Zakoriczenia Robdt,

w tym zwigzane w szczegdlnosci z:

1) uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz oraz
pozwolenia na uzytkowanie w zakresie w jakim jest to wymagane przez obowigzujgce przepisy
prawa,

2) uzyskaniem praw licencyjnych, kodéw zrédtowych lub innych uprawnien do petnego
i swobodnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidtowego dziatania Urzadzen
i Wyposazenia Budynku - a w przypadku, w ktédrym bedzie mozliwe nabycie praw majgtkowych od
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow - koszty przeniesienia prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, w szczegdlnosci
w przypadku dostarczania ich przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,

3) podatkami, optatami celnymi i przewozowymi, z wyjatkiem podatku od Nieruchomosci, kosztami
magazynowania i sktadowania,

4) wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie hatasu,
zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., w trakcie realizacji Robdt,

5) prowadzeniem prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

6) przeprowadzeniem préb, testéw, badan oraz rozruchdéw i regulacji wymaganych przez
obowigzujgce normy, przepisy prawa i Dokumentacje Projektows,

7) przegladami gwarancyjnymi oraz usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,

8) budowag przytaczy wystepujgcych poza Terenem Budowy, jezeli okaze sie to konieczne,

9) wdrozeniem srodkéw uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwtoki w realizacji prac, za
ktore odpowiada Wykonawca,

10) uzyskaniem wymaganych umowa gwarancji i ubezpieczen,

11) dostawg i korzystaniem z medidow, w szczegdlnosci z wody, pradu, kanalizacji, telekomunikacji
oraz zapewnieniem ochrony Terenu Budowy,

12) badaniem na zgdanie Zamawiajgcego, zgodnosci parametréw technicznych przegréd
budowlanych z obowigzujgcymi normami, w przypadku pojawienia sie watpliwosci co do
zachowania wymagan okreslonych w tym zakresie (przed Datg Zakoriczenia Robét),

11
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13) badaniem na zgdanie Zamawiajgcego, wydajnosci wentylacji i oswietlenia stanowiskowego oraz
badaniem kamerg termowizyjng, w celu sprawdzenia wtasciwosci termicznych przegréd
zewnetrznych Budynku, w przypadku pojawienia sie watpliwosci co do uzyskania wymaganych
parametrdw, ich ciggtosci oraz wystepowania niepozgdanych mostkéw termicznych,

14) zabezpieczeniem Terenu Budowy i Inwestycji przed dziataniem zwyczajnych sit natury;

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbedne do

prawidtowego wykonania Umowy i zostato skalkulowane na podstawie Dokumentacji Przetargowej i

pokrywa ryzyka wynikajace z warunkéw pogodowych (typowych dla danej pory roku), za wyjatkiem

zdarzenia Sity Wyzszej, od ktérej ubezpieczy sie Wykonawca i nie bedzie roscit od Zamawiajgcego
zadnych swiadczen dodatkowych z takich w/w tytutéw, z zastrzezeniem prawa Wykonawcy do zmiany
wynagrodzenia w przypadkach o jakich mowa w niniejszej Umowie. Ubezpieczenie Wykonawcy
obejmowac bedzie w szczegdlnosci wszelkie zdarzenia wynikajgce z dziatania sit natury.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Dokumentacji Przetargowej (w tym

Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym), ktorej zapisy sg dla

niego czytelne i zrozumiate i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace i przy uwzglednieniu

powyzszego ztozyt swojg oferte.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia wybranemu Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

Robdét w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

Mozliwos¢ wyptaty zaliczki bedzie po odebraniu dokumentacji projektowej i przynajmniej ztozenia

whniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe na budynek, ktéry to wniosek nie zawiera btedéw

formalnych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zatgcznikami do wniosku o Pozwolenie na

Budowe, ktdre rowniez nie zawierajg btedéw formalnych.

Jedna transza zaliczki na roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1. Wykonawca sktada wniosek o wyptate zaliczki Zamawiajgcemu w formie pisemnej.

We whniosku o zaliczke Wykonawca musi wskaza¢ kwote przeznaczong na sfinansowanie Robdt lub

kwote przeznaczong na dostawy Wyposazenia.

Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego bedzie ztozenia przez wybranego Wykonawce

zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokosci nie

nizszej niz wnioskowana wysokos$¢ zaliczki. Gwarancja powinna zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu zwrotu zaliczki, nastepuje jej
bezwarunkowa wyptata, bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta, nieodwotalnie, ani bez
koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan czy sktadania o$wiadczen przez

Zamawiajgcego. Ostateczna tres¢ gwarancji w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji

Zamawiajacego.

Wykonawca zamierzajacy skorzystaé z zaliczki sktada Zamawiajagcemu wniosek o udzielenie zaliczki

wskazujgc doktadng kwote wnioskowanej zaliczki oraz sposob jej zabezpieczenia zgodnie z ust. 8.

Zamawiajgcy w terminie 5 Dni Roboczych od wptywu wniosku Wykonawcy oswiadczy czy wyraza

zgode na wyptate zaliczki. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego na udzielenie zaliczki,

Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego.

Kolejna transza zaliczki na sfinansowanie Robdt moze zostaé wyptacona tylko po catkowitym

rozliczeniu poprzedniej transzy zaliczki. Rozliczenie zaliczki bedzie dokonane w ten sposdb, ze z kazdej

kolejnej faktury wystawione]j przez Wykonawce po otrzymaniu zaliczki na Roboty lub dostawy

dostawe Wyposazenia na poczet naleznosci bedzie zaliczana w pierwszej kolejnosci kwota zaliczki, a

nastepnie Zamawiajgcy doptaci Wykonawcy ewentualng réznice do petnej wysokosci faktury. Do

kolejnej transzy zaliczki postanowienia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.
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§ 5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.

Wykonawca zobowigzany jest to wykonania i przekazania Zamawiajgcemu w ilosci i formie
wskazanych w PFU.

Przed ztozeniem do organu administracji budowlanej wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na
Budowe, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kompletny Projekt Budowlany w celu jego oceny i
zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 5Dni Roboczych od przekazania Projektu
Budowlanegoprzedstawi Wykonawcy swoje stanowisko, tj. zatwierdzi Projekt Budowlany lub zgtosi
potrzebe sporzgdzenia poprawek. W przypadku koniecznosci poprawek, Wykonawca ponownie
przedtozy Zamawiajgcemu Projekt Budowlany wraz z poprawkami w terminie 5Dni Roboczych od
zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego. Strony bedg powtarza¢ ww. procedure az do zatwierdzenia
Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego bez poprawek.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania Dokumentacji Warsztatowej w odniesieniu do wszelkich
Robét, ktore beda tego wymagac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

w szczegdlnosci w zakresie wymaganym zgodnie z Projektem Budowlanym iProjektem
Wykonawczym. Dokumentacja Warsztatowa zostanie sporzgdzona przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w danej specjalnosci i sprawdzona przez
sprawdzajgcego posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w danej
specjalnosci, jesli bedzie to wymagane.

Dokumentacja Warsztatowa bedzie wykonana przez Wykonawce i przedstawiona Zamawiajgcemu
oraz Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie minimum 10 Dni
Roboczych przed skierowaniem robét wykonywanych na jej podstawie do realizacji. W ciggu 5 Dni
Roboczych Zamawiajgcy/ Inzynier Kontraktu przedstawi uwagi do dokumentacji, zatwierdzi jg albo
zazgda poprawienia lub ponownego wykonania prawidtowej dokumentacji. Brak uwag
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w w/w terminie oznacza zgode. Powyzej okreslone terminy nie
wplyng na terminy zakoniczenia Robot. Zatwierdzenie powyzszej dokumentacji przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niezgodnosci powyzszej
dokumentacji z Projektem Budowlanym lub Wykonawczym, przepisami prawa lub obowigzujgcymi
normami, a takze za inne btedy i usterki powyzszej dokumentacji. Zatwierdzenie powyzszej
dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wadliwe
wykonanie Robét, ani odpowiedzialnosci za jej wdrozenie niezgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi
przepisami. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku odmowy akceptacji
dokumentacji przez ktdrykolwiek z podmiotdw, ktéremu zostanie ona przekazana, Zamawiajgcy moze
dokona¢ jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i poleci¢ Wykonawcy jej wdrozenie zgodnie z
niniejszg Umowa, a polecenie takie bedzie dla Wykonawcy wigzace.

§ 6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana przez Wykonawce zgodnie z przepisami

prawa i powinna dokumentowac stan faktyczny Budynku po wykonaniu Robdt (w dacie zgtoszenia do

Odbioru Koricowego).

Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczegdlnosci zawieraé:

a) projekty powykonawcze wszystkich branz,

b) protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce
dla Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia,

c) gwarancje Urzadzen i Wyposazenia udzielone przez dostawcow lub Podwykonawcow Inwestycji,

d) dokumentacje techniczno-ruchowa wbudowanych urzadzen, instrukcje uzytkowania i obstugi,
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e) zbiorczy wykaz czynnosci eksploatacyjnych i przeglagddéw serwisowych,
f)  wszelkie inne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakornczenia robét i rozpoczecia korzystania
z Inwestycji,
g) zestawienie wykonanych praciich wartosé, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego;
Spis Dokumentacji Powykonawczej zostanie ostatecznie uzgodniony przez Wykonawce
z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zosta¢ przekazana w [2] egzemplarzach papierowych oraz na
ptycie CD/DVD/ lub na pendrivie —w formacie .PDF i .DOC (DOCX) dla dokumentéw, .JPG dla zdjeé,
oraz .PDF i .DWG dla rysunkéw powykonawczych.
Dokumentacje Powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia, na co najmniej
7 Dni Roboczych przed planowanym terminem Odbioru Koricowego.
Dokumentacja Powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawce na bazie Dokumentacji
Projektowe] sukcesywnie, zgodnie z postepem Robét i odbiorami robdt zanikajgcych, robdét
ulegajacych zakryciu i powinna by¢ dostepna do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik Budowy wskazany przez Wykonawce dokona wpisu

w Dzienniku Budowy o podjeciu obowigzkdw, a Wykonawca przekaze liste personelu technicznego,
ktory bedzie zatrudniony do realizacji Umowy, ze wskazaniem petnionych funkgji.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zaangazowane przez niego do realizacji Umowy

(w tym pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz inne osoby realizujgce
prace na ich rzecz), w czasie swojej obecnosci na Terenie Budowy, bedg przestrzegali wszystkich
majacych zastosowanie przepisdw prawa dot. BHP i ochrony ppoz., oraz ze beda oni posiadali srodki
ochrony osobistej wynikajgce z przepiséw BHP i Planu BIOZ opracowanego przez Kierownika Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié warunki bezpieczenstwa zgodnie z Planem BIOZ, szczegdlnie
pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz sanitarnym, jak réwniez
zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz utrzymywac Teren Budowy
oraz Roboty w odpowiednim porzadku tak, aby unikngé niebezpieczeristwa dla tych oséb.
Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym terenem w sprzet
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Inwestycji
zarowno na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy na witasny koszt wszelkich szkdd powstatych w wyniku
wykonywania Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdw, ktére wynikaja
z Dokumentacji Projektowej, Prawa Budowlanego i innych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za to, by stosowane w realizacji Robét Materiaty,
Urzadzenia, Wyposazenie, Sprzet oraz uzywane technologie byty zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wykonywane przez siebie ustugi projektowe, Roboty i
inne Swiadczenia oraz za osoby lub podmioty, z ktdrych pomocg Wykonawca swe zobowigzania
wykona lub ktérym powierzy ich wykonanie. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za
koordynacje miedzybranzowg prac oraz pilnowanie prawidtowosci rozliczert z Podwykonawcami oraz z
Dalszymi Podwykonawcami oraz dokonywanie z nimi odbioréw prac.
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11.

12.

W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swdj koszt nadzdr techniczny, robocizne,
Materiaty, Urzagdzenia, Wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi o charakterze trwatym lub
tymczasowym niezbedne do wykonania i zakoriczenia Robét, a takze usuniecie Wad.

Wbudowane Materiaty, Urzagdzenia oraz Wyposazenie bedg Nowymi rzeczami i o jakosci oraz
parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji Projektoweji PFU, przy czym w przypadku
rozbieznosci wigzgce sg zapisy PFU. Zmiana jakosci lub parametréw mozliwa jest wytgcznie po
uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem niewaznosci) Zamawiajgcego i w wypadku wykazania co
najmniej rbwnowaznosci proponowanych rozwigzan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udzielenia
ww. akceptacji.

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Korncowego Robét Wykonawca
ponosi ryzyko i petng odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate Materiatéw,
Wyposazenia, Urzadzen lub Sprzetu, znajdujacych sie na Terenie Budowy oraz ponosi ryzyko i petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujacym sie na Terenie Budowy (w tym
uszkodzenia i zniszczenia samego Obiektu), a takze ryzyko i petng odpowiedzialnos$¢ za utrate zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy, a takze za mienie osdb trzecich uszkodzone
lub utracone w wyniku wykonywania Robot i utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie, ktére
nastgpity w zwigzku z wykonywaniem Robét przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wystgpienie szkéd
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca
zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy i znajdujgcych sie na tym terenie Materiatdw,
Wyposazenia, Urzadzen lub Sprzetu sprowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw Inwestycji.
Nie dotyczy to sprzetu i urzadzen Innych Wykonawcéw. W przypadku, jesli z przyczyn, za ktére
zgodnie z niniejsza Umowa odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej,
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ szkody, za ktére odpowiada i zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Wszystkie dziatania w trakcie budowy bedg prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzaé
utrudnien dla ludnosci oraz utrudnien w dostepie do drdg publicznych lub prywatnych,

z uwzglednieniem oczywistych czasowych utrudnien wynikajgcych z technologii robot. Wszelkie
koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca zwolni réwniez
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég i innych ciggdw komunikacyjnych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazdéw oraz
takiego roztozenia tadunkdw, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacjg budowy nie
doprowadzit do uszkodzen drdg. Jezeli w wyniku transportu Materiatéw, Wyposazenia, Urzadzen lub
Sprzetu Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi, Wykonawca powiadomi o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawg takich uszkodzonych drég obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwolni réwniez Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i potragcenia wartosci tych prac z Zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania Robét wszelkich przepiséw
prawa i ponosi petng odpowiedzialnosé za dziatalnosé swych przedstawicieli, pracownikdéw i innych
0s0b, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie z niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi réwniez
petng odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkdw spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepiséw oraz
jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku
zaistnienia takiego wypadku, chyba ze w/w wypadek zostat spowodowany przez Zamawiajgcego lub
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personel zatrudniony przez Zamawiajgcego lub Innego Wykonawce lub na skutek okolicznosci, za

ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy lub personel Zamawiajacego.

Podczas wykonywania Robdt oraz usuwania Wad Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1)

zapewnié¢ bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz utrzymywac Teren
Budowy oraz Roboty w odpowiednim porzadku tak, aby unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych
0s6b,

zapewnié i utrzymywadé na wtasny koszt oswietlenie Terenu Budowy, ochroneg, ogrodzenie, znaki
ostrzegawcze i pomieszczenie ochrony, jesli jest to niezbedne lub wymagane przez przepisy prawa
w celu ochrony Robét lub bezpieczeristwa i interesu publicznego,

przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz na
terenie, na ktéry Roboty faktycznie oddziatujg, aby unikngé¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb
lub mienia prywatnego lub publicznego, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub
innych czynnikéw wystepujacych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie wytacznie
odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu odszkodowan, strat

i roszczen powstatych wskutek takich uszkodzen lub niedogodnosci w stosunku do oséb oraz
mienia prywatnego lub publicznego, spowodowane przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub
inne przyczyny powstate podczas prowadzenia Robét oraz zwrdci Zamawiajgcemu wszystkie
poniesione kary, koszty i inne optaty powstate z tego powodu,

zredukowaé wptyw Robdt na srodowisko,

chroni¢ i zabezpiecza¢ wszelkie Roboty oraz Materiaty i Urzadzenia znajdujace sie na Terenie
Budowy,

w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnego zapewnic¢ wszelkie tymczasowe
ogrodzenia, w tym w szczegdlnosci: tablice, bariery, bramy i temu podobne, ktére beda
niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy, jak i ochrony obiektéw potozonych w jego
sgsiedztwie. Ogrodzenia te mogg by¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 4 wykorzystane
przez Zamawiajgcego na cele informacyjno-marketingowe bez koniecznosci uprzedniego
uzgadniania z Wykonawcg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan
wtadz miejscowych lub innych w stosunku do tych elementdw Robdt, a takze za ich usuniecie oraz
skutki ich wybudowania po zakoriczeniu Inwestycji oraz po usunieciu Wad; Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za utrate/uszkodzenia takich reklam ani za uszkodzenia ogrodzenia na
skutek umieszczenia tych reklam na ogrodzeniu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do
utrzymania tych reklam w czystosci;

przygotowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i przepiséw BHP oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika Budowy
o sporzadzeniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

najpdzniej na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania Robét przygotowad Plan Organizacji
Terenu Budowy wraz technologig organizacji Robdt i w tym terminie przekazac¢ go Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, a w przypadku zgtoszenia przez nich uwag, do ich
wprowadzenia i przedtozenia im do zatwierdzenia zmienionego dokumentu w terminie 7 dni od
otrzymania uwag,

kazdorazowo, przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci przystgpienia do Odbioru
Czesciowego lub Obioru Koncowego dokonac na piSmie protokolarnego odbioru zgtaszanych
Zamawiajgcemu Robot, od Podwykonawcdéw/Dalszych Podwykonawcdw, ktorzy zrealizowali te
Roboty na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo dot.
robot budowlanych w rozumieniu PZP lub zgtoszonych Zamawiajgcemu uméw o dostawy lub
ustugi (w przypadku umoéw o podwykonawstwo zawartych z Dalszymi Podwykonawcami
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15.

obowigzek ten obejmuje zapewnienie dokonania odbioru prac takich podmiotéw przez ich
kontrahentow).

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wstrzymac lub

w inny sposdéb przerwac wykonywania Robdt takze, gdy miedzy Stronami bedzie sie toczyt jakikolwiek

spor, z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zaistnieniem katastrofy budowlanej lub narazeniem zycia

i zdrowia 0sdb, lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowigzujgcym

prawodawstwie. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich

dziatan niezbednych do zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca zobowigzany jest jednak do
podjecia wszelkich czynnosci oraz dochowania najwyzszej starannosci w celu ograniczenia lub
wyltgczenia wptywu takich zdarzen na Inwestycje.

Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowigzany do:

1) przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego w okreslonym w Umowie terminie; w przypadku
przekazania przez Zamawiajacego Terenu Budowy w terminie pdzniejszym niz okreslony Umowa,
Data Zakonczenia Robdt ulegnie wydtuzeniu o ilo$¢ dni opdznienia,

2) zorganizowania we wtasnym zakresie zaplecza budowy na wtasny koszt,

3) uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien i im podobnych oraz zapewnienia nadzoru niezbednego
do wykonania Robdt,

4) utrzymania w czystosci drég dojazdowych do Terenu Budowy oraz terenéw wokét ogrodzenia
Terenu Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem Terenu Budowy,
okresowego sprzatania Terenu Budowy oraz wjazdéw na Teren Budowy i drég (w tym
publicznych) podczas catego okresu trwania Robdt. Wykonawca powinien usuwaé Smieci i gruz z
Terenu Budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu, a ostatecznie przed zakoriczeniem Umowy.
Wykonawca musi przekaza¢ Teren Budowy w stanie uprzatnietym,

5) przechowywania i prowadzenia z nalezytg starannoscig Dziennika Budowy oraz udostepniania
Dziennika Budowy na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru, Projektanta lub
Zamawiajgcego, o ile Zamawiajgcy nie wyda Wykonawcy odmiennej instrukcji w powyzszym
zakresie,

6) ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych ze zuzyciem mediéw w ramach Inwestycji do czasu
Odbioru Koricowego,

7) wykonania wszystkich prac zabezpieczajgcych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i pokrycia
wszelkich zwigzanych z nimi kosztow,

8) wykonywania i przesytania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu comiesiecznego
raportuw terminie do 10 dnia kolejnego miesigca, zawierajgcego co najmniej szczegétowy opis
postepu Robét, fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robot, przewidywane w kolejnym
okresie raportowania dostawy Materiatow, Wyposazenia lub Urzadzen na Teren Budowy, analize
ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy,

9) wykonywania i przesytania Zamawiajgcemu na jego zadanie, w terminie do 5 dni od daty
otrzymania zadania, uproszczonych raportdéw dotyczacych rozpoczetych i zakoriczonych Robot
oraz ich wartosci, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu,

10

~—

zapewnienia udziatu Kierownika Budowy, Kierownikdw robét branzowych oraz umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy (kierownika kontraktu) lub kompetentnych osdb czasowo ich
zastepujacych, w naradach koordynacyjnych odbywajgcych sie na wezwanie Zamawiajycego oraz
terminowej realizacji ustalen z tych narad zawartych w protokotach z narad. Wykonawca
zobowigzuje sie do organizowania narad koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w innym

17
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miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, a na wniosek Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajacego
lub innym miejscu przez niego wskazanym,

11) zapewnienia obecnosci Kierownika Budowy na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu przez

okres co najmniej 4 godzin, a w razie potrzeby czesciej oraz ma by¢ fizycznie obecny podczas

wszystkich Odbioréw Czesciowych i Odbioru Koricowego,

12) stosowania sie do procedur i polecern wydawanych przez Zamawiajgcego niewykraczajgcych poza

zakres obowigzkéw Wykonawcy okreslonych niniejszg Umowa, niezbednych dla zapewnienia
prawidtowe] realizacji Inwestycji, jakosci oraz terminéw wykonania Robét,

13) utrzymania nalezytego porzadku na Terenie Budowy oraz terenach przylegtych ze szczegélnym

14

15

16

)

)

~—

uwzglednieniem okresu prac rozbidrkowych oraz konstrukcyjnych. Wszelkie kary administracyjne
lub ptatnosci wynikajace z zaniedban w tym zakresie obcigzajg Wykonawce,

zapewnienia warunkéw BHP, ppoz. oraz sanitarnych na Terenie Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednio czeste wizyty na budowie
inspektora BHP, nie rzadsze jednak niz raz w miesigcu, oraz bedzie przekazywat Zamawiajgcemu
raport z kazdej wizyty sporzadzony przez inspektora BHP. W przypadku gdy Zamawiajacy, Inzynier
Kontraktu badz Inspektor Nadzoru stwierdzi niezgodnos¢ sposobu wykonywanych prac

z przepisami BHP, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego doprowadzenia do stanu
zgodnego z prawem oraz do pokrycia wszelkich kar i zaspokojenia wszelkich roszczen z tym
zwigzanych,

zapewnienia szkolenia personelu Zamawiajgcego w liczbie co najmniej 4 oséb, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym i obejmujgcym obstuge, konserwacje i eksploatacje wszelkich
instalacji, Urzadzen, Wyposazenia i sprzetu znajdujgcego sie na terenie Inwestycji, w
szczegdlnosci dotyczacego oprogramowania oraz innych systemoéw. Szkolenia powinny zakonczy¢
sie najpozniej na 7 Dni Roboczych przed terminem Odbioru Koricowego, [w szczegdlnosci dotyczy
to objetych Inwestycjg dostaw sprzetu audio-wideo oraz przebudowanych instalacji — w tym
instalacji klimatyzacji, c.t. i sterowania wentylacji],

usuniecia po zakonczeniu Robot z Terenu Budowy wszystkich odpaddw i gruzu, nalezgcych do
Wykonawcy lub Podwykonawcow Inwestycji, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen oraz
uporzgdkowania Terenu Budowy (wraz z otoczeniem przylegajgcym), uporzgdkowania i
doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczecia Robdt wszelkich innych obiektéw budowlanych,
urzadzen i instalacji, znajdujgcych sie w sgsiedztwie Inwestycji. Wykonawca po zakonczeniu prac i
usunieciu wszystkich Wad jednorazowo umyje elewacje Budynku (w razie takiej potrzeby
zgtoszonej przez Zamawiajgcego) po zakonczeniu robdt zwigzanych z jej wykonaniem oraz przed
oddaniem Budynku, jezeli zostanie ona zabrudzona w wyniku prac budowlanych.Wykonawca
przed terminem Odbioru Koricowego dokfadnie odkurzy i posprzata caty budynek oraz umyje
wszystkie okna. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkow bedzie
uprawniato Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni i po jego bezskutecznym uptywie, do wykonania
wszelkich prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniej zgody sadu,

17) zlikwidowania wszelkich obiektow zaplecza budowy w odpowiednim terminie.

16. Wykonawca wykona Roboty w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg obstuge i serwisowanie Budynku

przez Zamawiajgcego, w czasie jego eksploatacji, w tym przekaze Zamawiajgcemu prawa licencyjne,

pliki wynikowe, skompilowane i Zrédtowe lub inne uprawnienia do petnego i swobodnego korzystania

z oprogramowania koniecznego dla prawidtowego dziatania Urzadzen i Wyposazenia Budynku.
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18.

19.

20.

Zamawiajacy okresla, iz nizej wskazane czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia na Terenie Budowy (dotyczy Wykonawcy iPodwykonawcéw) maja by¢ wykonywane przez
pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy:

- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy i prace rozbidérkowe,

- roboty budowlane, w tym: murowanie, tynkowanie, roboty dekarskie, roboty zwigzane z zabudowg
sufitéw i wymiang podtég, przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy,

- roboty instalacyjne i montazowe w branzy sanitarnej i elektrycznej,

- wszelkie roboty wykonywane na wysokosci,

- uruchomienie wszystkich urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i sprawdzen,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- roboty zwigzane z budowg drdg i parkingdw,

- roboty wykonywane maszynami budowlanymi (operatorzy tych maszyn),

- roboty wykonywane w wykopach.

Zamawiajgcy uznaje, ze wykonywanie wyzej wymienionych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymaog okreslony
w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy oséb petnigcych czynnosci kwalifikowane jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji eksperckich, zarzadczych

i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg

zamoéwienia w identyfikatory zawierajgce imie, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczecia

Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobe wykonujgca prace na Terenie Budowy,

Zamawiajgcy wzywa osobe wyznaczong do nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu

Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osobe prac do momentu wyjasnienia podstawy

jej zatrudnienia.

Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy nie sg zobowigzani do zatrudniania na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks pracy, oséb petnigcych czynnosci

kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji
eksperckich, zarzadczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, w wyznaczonym

pisemnie terminie, uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow (Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ takie

wspotdziatanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow) odnosnie spetnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce oraz Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 17 niniejszego paragrafu. W zwigzku z powyzszym

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy,

19
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b)

d)

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw oraz numerdw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zapewni Srodki
zmierzajgce do minimalizacji przetwarzania danych osobowych,

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

21. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §7 ust. 17 czynnosci.

§ 8. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dostarczenie Wykonawcy dokumentéw wskazanych w PFU, ktére posiada Zamawiajgcy,
przekazanie Terenu Budowy w uzgodnionym terminie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

odbidr Inwestycji od Wykonawcy po jej prawidtowym wykonaniu,

zaptata naleznego Wynagrodzenia Wykonawcy,

wspotpraca z Wykonawcg w celu realizacji Inwestycji,

niezwtoczne udzielanie stosownych petnomocnictw, umozliwiajgcych Wykonawcy nalezyte
i terminowe wypetnienie obowigzkéw umownych, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje

0 samodzielnym podpisywaniu niezbednych dokumentow.
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§ 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

1.

Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

a) Inzynier Kontraktu: .......ccccoceevvveencnneennee.

b) Inspektorzy Nadzoru: w branzy konstrukcyjno — budowlangj ...........ccceeuveenneeen. , W branzy
sanitarngj .....cccceeeeeeeeennen. , W branzy elektrycznej .......ccccveeennneee.

dalej ,Przedstawiciele Zamawiajgcego”.

Zamawiajgcy oraz Przedstawiciele Zamawiajgcego, beda mieli zapewniony nieograniczony dostep do

Terenu Budowy, ale obowigzani sg przestrzega¢ wymagan BHP.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw przewidzianych

w Umowie dla Przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba ze przepisy prawa stanowig odmiennie.

Zaden z Przedstawicieli Zamawiajgcego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym

sktadania/przyjmowania o$wiadczen o jej jednostronnym rozwigzaniu.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie dokonac jednostronnie zmiany osoby wskazanej jako

Przedstawiciel Zamawiajgcego, informujgc o tym Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie stanowi

zmiany niniejszej Umowy.

§ 10.TEREN BUDOWY

Zamawiajgcy wyda Teren Budowy Wykonawcy najpdzniej w 3 Dniu Roboczym nastepujgcym po dniu

przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe, a Wykonawca zobowigzuje sie do

przejecia Terenu Budowy w tym terminie. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy bedzie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawce i Kierownika Budowy.

§ 11. MATERIALY, URZADZENIA | WYPOSAZENIE

1.

Materiaty, Urzagdzenia i Wyposazenie zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdtpowinny

spetniaé nastepujgce wymogi:

1) by¢ Nowymi rzeczami, o rodzaju i jakosci odpowiadajgcym wymogom okreslonym w Umowie,
w Dokumentacji Projektowej, w obowigzujgcych normach, a takze w przepisach prawa,

2) posiadaé¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i dopuszczenia do stosowania w Europie,

3) wszystkie Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, ktérych wartos¢ w ramach zawartej Umowy
przewyzsza kwote 5000zt netto powinny przejs¢ procedure zatwierdzenia Karty Materiatowej,
ktorej wzdr stanowi Zatgcznik Nr 2 do Umowy,

4) byc¢ dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej,

5) nadawac sie do uzycia w celu, do jakiego zostaty przeznaczone.

Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem/instalacjg/zastosowaniem danego Materiatu,

Urzadzenia lub Wyposazenia, wystgpi do Zamawiajgcego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie

z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiatowej, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 2 do

Umowy. Karta Materiatowa musi zawiera¢ kompletng informacje dotyczacg Materiatu, Urzadzenia lub

Wyposazenia planowanego do wbudowania w zakresie pozwalajgcym na ocene jego zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowgq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci certyfikaty,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, projekty technologiczne. Karty Materiatowe opiniowane

beda przez Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru, a na zadanie Zamawiajacego réwniez

przez Projektanta, a decyzje o: (A) ich zatwierdzeniu , (B) warunkowym zatwierdzeniu lub (C)

odrzuceniu, podejmowac bedzie Zamawiajgcy w terminie 7 Dni Roboczych od daty ztozenia
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kompletnej Karty Materiatowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszg by¢ ztozone w jezyku polskim lub
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, ktdre nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak
réwniez nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nieposiadajgce stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Europie, muszg zosta¢ niezwtocznie usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce, niezaleznie od tego, czy Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego
wezwanie do takiego usuniecia.

Niezaleznie od procedury zatwierdzenia Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia wskazanej powyzej,
sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych prac, w terminie do 14 dni przed rozpoczeciem
ich wykonywania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu na Terenie Budowy
prébek, o ile bedzie to mozliwe ze wzgledu na rodzaj materiatu, wszelkich Materiatéw instalacyjnych
i wykoriczeniowych oraz Wyposazenia, ktére maja byé uzyte podczas realizacji Inwestycji. Zaden
Materiat ani Wyposazenie nie moze zosta¢ wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie nastgpi w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od
Wykonawcy do zatwierdzenia prébek. Przedstawianie probek przez Wykonawce powinno nastepowacd
odpowiednio wczesniej tak, aby Wykonawca miat mozliwos¢ i czas na ponowng prezentacje probek
Materiatdw i Wyposazenia, ktére nie zostaty zaaprobowane.

W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia Wykonawca
zobowigzany bedzie spetni¢ wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez
Zamawiajgcego w Karcie Materiatowej, przed jego wbudowaniem.

W przypadku odrzucenia (C) proponowanego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia przez
Zamawiajgcego, Wykonawca, zobowigzany bedzie do przedstawienia innego Materiatu, Urzadzenia
lub Wyposazenia. Zamawiajgcy w terminie 7 Dni Roboczych od daty ztozenia kompletnej Karty
Materiatowej dokona ponownej oceny proponowanego Materiatu, Urzgdzenia, Wyposazenia lub
technologii.

Powyisze terminy procedury zatwierdzenia Karty Materiatowej lub ponownego zatwierdzenia Karty
Materiatowej muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w planowaniu Robét i dostaw
Materiatdw, Urzadzen i Wyposazenia i nie mogg by¢ podstawg do przesuniecia Daty Zakonczenia
Robét, chyba Ze zgtoszony przez Wykonawce Materiat, Urzadzenie lub Wyposazenie byty zgodne

z parametrami i standardami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, a brak akceptacji
Zamawiajgcego w pierwotnym terminie faktycznie powoduje opdznienie w realizacji Robot ponad
Date Zakonczenia Robét.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane

z Materiatami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, w szczegélnosci dokumenty dotyczace przyjecia ich na
Teren Budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, Urzadzen

i Wyposazenia, zas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu
wszystkich probek Materiatow i wzoréw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia dostawy na Teren Budowy Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia
niezgodnych z Dokumentacjg Projektowg lub zatwierdzong Kartg Materiatowg, Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Terenu Budowy

i zastgpienia niewadliwymi i petnowartoSciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatdw, Urzadzen i Wyposazenia. W szczegdlnosci dotyczy to Kart Materiatowych, wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
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11. Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce inne niz wykorzystane przy prowadzeniu Robét powinno

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ Nowymi rzeczami, o rodzaju i jakosci odpowiadajgcym wymogom okreslonym w Umowie,
oraz w Dokumentacji Przetargowe;j

2) by¢ dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Przetargowej,

3) nadawac sie do uzycia w celu, do jakiego zostaty przeznaczone

§ 12. ZMIANA ZAKRESU ROBOT LUB PRAC PROJEKTOWYCH

1.

Kazda zmiana zakresu prac projektowych lub Robdt sktadajgcych sie na Inwestycje, a w szczegélnosci
Roboty Dodatkowe lub Roboty Zamienne lub Roboty Zaniechane, wymagajg zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy zgodnie z procedurg przewidziang w § 29 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

Wyceny dodatkowych prac projektowych, Robdt Zaniechanych, Zamiennych i Dodatkowych beda
wykonywane zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ustepu nastepnego, kazda zmiana zakresu Robét sktadajgcych sie na
Inwestycje bedzie ustalana przez Strony w postaci aneksu do niniejszej Umowy, ktéry zawierac
bedzie: cene oraz opis prac i podpisana bedzie przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Ustalenie
tresci aneksu lub innych zmian przez Inzyniera Kontraktu nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i
wymaga odrebnej akceptacji Zamawiajgcego dla tresci aneksu lub innej zmiany.

Najpdzniej do Daty Zakoriczenia Robdt, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnej rezygnacji
(odstgpienia) z czesci Robdt powierzonych Wykonawcy, przekazujgc Wykonawcy pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu Robdt, z ktdrych zrezygnowano. W przypadku
wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone, stosownie do zakresu Robét, od ktérych wykonania odstgpiono oraz
stawek i ceny za te Roboty wynikajgcych z Rozbicia Cenowego Oferty. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wielokrotnego korzystania z ww. uprawnienia, az do Daty Zakoriczenia Robét, przy czym tgcznie
zmniejszenie zakresu Robdt dokonywane w tym trybie nie moze doprowadzi¢ do ograniczenia
catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty nizszej niz stanowigca 85% jego wysokosci
okreslonej na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Zastrzezenie okreslonego w zdaniu poprzednim limitu
nie wytgcza uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu Robdt w szerszym zakresie, na mocy
porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jezeli Wykonawca przystgpit do
wykonania Robdt przed zawiadomieniem, ze objete zostajg zakresem Robdt, od ktérego odstgpiono,
woéweczas Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy czesci Wynagrodzenia za Roboty
wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a takze za Materiaty, Urzgdzenia lub Wyposazenie,
ktére objete byty takimi Robotami, a zostaty juz dostarczone na Teren Budowy w dacie doreczenia
zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia dodatkowych prac projektowych, Robét
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych tylko w przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej
Umowy. Z zastrzezeniem postanowien ustepu poprzedniego, jakiekolwiek zmiany w Robotach
wykonane bez aneksu, uwazane bedg za niezgodne z Umowa.

Roboty wykonywane bez podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane
samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane i Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgda¢ ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania dodatkowych prac projektowych, Robét
Dodatkowych lub Zamiennych lub jezeli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
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§13.

przedstawi wyceny prac projektowych, Roboét Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z § 29 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do rezygnacji z dodatkowych prac projektowych, Roboét
Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z ustepem 4 i powierzenia ich wykonania Innemu Wykonawcy,
przy czym Wykonawca zobowigzuje sie skoordynowac te roboty z wtasnymi Robotami.

WARUNKI PLATNOSCI

Wykonawca otrzyma zaptate wynagrodzenia za wykonane prace projektowe oraz Roboty i Dostawy,
w miare postepu ich realizacji, zgodnie z Rozbiciem Cenowym Oferty, po przeprowadzeniuOdbioru
Czesciowego potwierdzajgcego wykonanie danego zakresuprac projektowych, Robét i dostaw
zgodnie z niniejszg Umowa, do tgcznej wysokosci nie wyzszej niz 90% wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1.

Ptatnosci czesciowe bedg dokonywane co trzy miesigce - pierwsza ptatnos¢ na koniec miesigca
konczgcego pierwszy kwartat kalendarzowy od zawarcia Umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania czesci Wynagrodzenia,
wyltgcznie po uprzednim wykonaniu wszystkich czynnosci i obowigzkédw opisanych w niniejszym
paragrafie. Wykonanie tych czynnosci i obowigzkdéw jest warunkiem wymagalnosci naleznosci
Wykonawcy.

Wykonawca, po przeprowadzeniu Odbioru Czesciowego (lub odpowiednio Odbioru Koricowego)
przedtozy Zamawiajgcemu wniosek o zaptate, ktdry zawierat bedzie:

1) zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, a sporzadzone przez Wykonawce rozliczenie
w edytowalnym arkuszu kalkulacyjnym narastajgco od poczatku realizacji Robét, oraz zestawienia
zawierajgce:

a) wskazanie odpowiadajacych tej czesci Wynagrodzenia pozycji Robdt wykazanych w Rozbiciu
Cenowym Oferty wraz z okresleniem procentowego zaawansowania tych Robdt;

b) kwoty, ktdre nalezy doliczy¢ lub odliczy¢, zgodnie z postanowieniami Umowy,

c) kwoty podlegajace zatrzymaniu przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg,

2) komplet protokotéw Odbioru Czesciowego dla wszystkich Robét objetych danym wnioskiem;

3) wskazanie zakresu Robét zrealizowanych przez Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcow
oraz kwot i termindéw zaptaty wynagrodzenia naleznego z tego tytutu poszczegélnym
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ze wskazaniem ewentualnych kwot
podlegajgcych - w ocenie Wykonawecy- zatrzymaniu lub potrgconych, a takze ewentualnych
zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw,

4) komplet dokumentéw przerobowych (protokotéw) potwierdzajgcych dokonanie przez
Wykonawce (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo), odbiorow
Robot objetych wnioskiem, od wykonujacych je Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow;

5) kopie faktur VAT (lub odpowiednio rachunkéw badz innych dokumentéw ksiegowych),
wystawionych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdw, z tytutu zrealizowania przez
nich wszystkich Robét objetych danym wnioskiem o zaptate;

6) dowody uiszczenia Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia
naleznego za wszystkie Roboty wykonane przez nich w ramach Robdt objetych danym wnioskiem
(dowdd taki moze zostac uzupetniony po ztozeniu wniosku, przy czym nie pdzniej niz przed
wyptatg na rzecz Wykonawcy naleznosci objetej wnioskiem o zaptate; wierzytelnosé¢ Wykonawcy
nie staje sie wymagalna do czasu przedtozenia ww. dowodow Zamawiajgcemu);
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5.

6.

7) oryginalne oswiadczenia Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcow, zgodne ze wzorem
stanowigcym Zafacznik Nr 4 do Umowy potwierdzajace, ze ich wymagalne naleznosci za Roboty
objete wnioskiem o zapfate, zostaty w catosci uregulowane przez Wykonawce (lub odpowiednio
innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo) (oSwiadczenie takie moze zosta¢ uzupetnione
po ztozeniu wniosku, przy czym nie pdzniej niz przed wyptata na rzecz Wykonawcy naleznosci
objetej wnioskiem o zaptate; wierzytelnosé¢ Wykonawcy nie staje sie wymagalna do czasu
przedtozenia ww. oswiadczenia Zamawiajgcemu);

Nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw, protokotéw lub informacji wymienionych

w ustepie poprzednim wstrzymuje wymagalnos$é Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy w ciggu 5 Dni Roboczych od otrzymania wniosku o zaptate, sprawdzi go i zaakceptuje

badz zgtosi uwagi do wniosku lub dokona jego korekt. Wykonawca w ciggu 5 Dni Roboczych po

otrzymaniu uwag lub korekt Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony wniosek o

zaptate.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o zaptate lub protokét odbioru Dokumentacji

Projektowej stanowi podstawe wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30

dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Ostatnia ptatnos¢ wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami ustepéw

poprzedzajacych niniejszego paragrafu, z tym zastrzezeniem, ze:

1) nie wczesniej niz po podpisaniu przez obydwie Strony protokotu Odbioru Koricowego Robét bez
zastrzezen, badz tez, jezeli Protokét Odbioru zawiera zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu zamowienia:

a) po usunieciu przez Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek i wad Robét (co
zostanie potwierdzone kolejnym protokotem sporzadzonym przez Strony), lub

b) bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usuniecie zgtoszonych usterek
i wad —w takim jednak przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone
W oparciu oprzystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z rekojmi lub w ramach zwrotu kosztéw
poniesionych wcelu usuniecia tych wad i usterek w ramach wykonania zastepczego (lub
zatrzymania na poczet zwrotu)

2) Do wniosku o ostatnig ptatnosé¢ Wykonawca zobowigzany jest ponadto dotgczy¢
oryginalneoswiadczenia Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcéw zgodne z wzorem
stanowigcym Zatacznik Nr 4 do Umowy potwierdzajgce:

a) catkowitg kwote ich zaspokojonych wierzytelnosci wynikajacych z zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérych kopie dostarczono
Zamawiajgcemu lub przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

b) jaka kwota wynikajgcych z tych uméw wierzytelnosci Podwykonawcédw/Dalszych
Podwykonawcdw, nie zostata zaspokojona, wraz z wyjasnieniem przyczyn tego stanu rzeczy (np.
zatrzymanie na poczet kaucji gwarancyjnej, potracenie z tytutu kary umownej, brak
wymagalnosci itp.).

W celu unikniecia sytuacji, w ktérej - mimo wyptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy,

jakiemukolwiek Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy bedg przystugiwaé wobec Zamawiajgcego

roszczenia (w tym sporne) z tytutu jakichkolwiek robét, dostaw lub ustug zrealizowanych w zwigzku

z realizacjg Inwestycji:

1) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktdregokolwiek oswiadczenia lub dokumentow
wskazanych w ust.3pkt 4) do 7) oraz w ust.8, lub
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11.

2) w przypadku niezgodnosci takiego oswiadczenia lub dokumentéw ze ztozonym przez
Wykonawce wnioskiem o zaptate, lub

3) w przypadku niezgodnosci takiego oSwiadczenia lub dokumentdw badz tez ztozonego przez
Wykonawce wniosku o zaptate z trescig zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérej kopie dostarczono Zamawiajgcemu lub
przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, lub

4) w przypadku braku dokumentéw opisanych w ust. 3pkt 4) niniejszego paragrafu (protokotéw
odbioru Robdt od Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow), lub jezeli bedzie z nich
wynikac, ze przerdb ilosciowy za ten sam zakres Robét potwierdzony Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (dokonany odpowiednio przez
Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce) jest mniejszy niz analogiczny przeréb
ilosciowy potwierdzony Wykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

5) w przypadku istnienia po stronie Podwykonawcdw/Dalszych Podwykonawcow ich
niezaspokojonych naleznosci, o ktérych mowa w ustepie 8pkt 2)

Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ztozenia wyjasnien, ma prawo:

a) zatrzymac cze$é naleznego Wykonawcy wynagrodzenia réwng wartosci niezaspokojonych
roszczen (w tym spornych lub niewymagalnych) danego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw
potwierdzajgcych zaspokojenie roszczerr Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, nie
popadajgc w opdznienie w zaptacie wobec Wykonawcy lub

b) zatrzymacd cze$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia rdwng wartosci niezaspokojonych
roszczen (w tym spornych) danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do chwili
nadejscia wymagalnosci naleznosci Podwykonawcow (nie popadajgc w opdznienie wobec
Wykonawecy) i zaptaci¢ naleznos¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bezposrednio
na jego rachunek, a nastepnie zaptacong tak kwote potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadkach wymienionych w punktach a) i b) niniejszego ustepu uznaje sie, ze bez potrzeby
sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, dojdzie do ztozenia przez Wykonawce kaucji
zabezpieczajgcej w kwocie wystarczajgcej na pokrycie ewentualnych roszczen, ktére Podwykonawcy
lub Dalsi Podwykonawcy beda mogli podnosié przeciwko Zamawiajgcemu.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu Wynagrodzenia mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie jego roszczen wobec Wykonawcy w przypadku skorzystania z uprawnienia do
wykonawstwa zastepczego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do pokrycia
wykazanych przez Zamawiajgcego kosztéw wykonawstwa zastepczego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit
Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do Zamawiajgcego
roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, z tytutu Robét lub dostaw i ustug zrealizowanych w
zwigzku z Inwestycja (tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 647 Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP).
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote, ktdérg uiscit Podwykonawcom /Dalszym Podwykonawcom, z
wierzytelnos$ciami, jakie przystugujag Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy potwierdza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 712-016-10-05.
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12.

13.

14.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.),
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Wykonawca potwierdza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiadajagcym NIP ..................... ,
zarejestrowanym w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako ptatnicy VAT prowadzonym przez
Ministra Finanséw oraz zobowigzuje sie do wskazywania na fakturach VAT wytgcznie rachunku
bankowego 0 NUMEIZE ......ccovvciveiiiiiiiieee e ujawnionego w powyzszym wykazie.
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.) za poSrednictwem maila:
efaktury@kul.pl. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy inaczej niz za posrednictwem wyzej
wskazanego adresu.

§ 14.0DBIORY

1.

Roboty beda podlegaé nastepujgcym odbiorom:

a) Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbidr Czesciowy,

c) Odbior Koncowy.

Zadna czeé¢ wykonanych Robét nie moze zostaé zakryta bez potwierdzonego wpisem do Dziennika

Budowy jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgtosi Roboty

zanikajgce lub ulegajace zakryciu wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie w formie wiadomosci

e-mail wystanej na adres wskazany przez Inzyniera Kontraktu.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpienia do odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu w terminie nie pdzniej niz na trzeci Dzienrt Roboczy od daty zgtoszenia Robét do odbioru,

chyba ze nie jest to technicznie mozliwe do wykonania, wéwczas przeprowadzi taki odbior

w najblizszym mozliwym do wykonania czasie. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi

by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce

do realizacji kolejnych Robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.

W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia Robét do odbioru

Inspektor Nadzoru ma prawo zgdac¢ odkrycia Robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze

ponownego wykonania Robét poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu bedzie miat prawo sporzgdzaé okresowe raporty,

zawierajace liste uwag dotyczacych jakosci i sposobu prowadzenia Robdt oraz zidentyfikowanych Wad

w wykonanych juz elementach. Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie technicznie

i technologicznie mozliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, zastosowac sie do jego zalecen

i usung¢ wyszczegdlnione Wady.

Odbiorom Czesciowym podlegac bedg prace projektowe oraz Roboty i dostawy

Wyposazeniawykonane przez Wykonawce, ktdre przedstawi on do rozliczenia zgodnie z §13 ust. 1 2.

Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu zgtoszenie do Odbioru Czesciowego w formie pisemnej.

Zgtoszenie bedzie mie¢ forme uzgodniong z Inzynierem Kontraktu i bedzie zawieraé:

1) zestawienie wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego Oferty dla wykonanych prac projektowych,
Robot oraz dostaw Wyposazenia,
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10.

11.

§ 15.

2) protokét odbioru dla kazdej pozycji Rozbicia Cenowego Oferty zgtoszonej do Odbioru
Czesciowego podpisany przez Kierownika Budowy lub wtasciwego kierownika robdt lub innego
przedstawiciela Wykonawcy jezeli Odbiér Czesciowy nie bedzie obejmowat Robét,

3) dokumenty konieczne dla potwierdzenia ilosci i jakosci Robot, w szczegdlnosci pomiary i operaty
geodezyjne wymagane dla danej czesci Robot, protokoty z préb i testéw, dokumenty
materiatowe, szkice i rysunki, Karty Materiatowe.

Odbiory Czesciowe mogg sie odbywac jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

Materiatdw, Urzadzen i Wyposazenia na zasadzie opisanej w § 11 niniejszej Umowy oraz dostarczeniu

wszystkich wymaganych dokumentéw, w tym w szczegdlnosci Dokumentacji Warsztatowej, deklaracji,

certyfikatow, aprobat oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw przerobowych (protokotéw)
potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy

o podwykonawstwo), odbioréw Robdt bedacych przedmiotem Odbioru Czesciowego, od

wykonujacych je Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcow.

Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru dokonajg Odbioru Czesciowego w terminie 10 Dni

Roboczych od daty zgtoszenia poprzez zatwierdzenie protokotéw odbioru zgtoszonych pozycji Rozbicia

Cenowego Oferty oraz poprzez zatwierdzenie zestawienia wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego

Oferty przekazanego w zgtoszeniu przez Wykonawce.

Jezeli w toku Odbioru Czesciowego Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zgtoszone prace projektowe,

Roboty lub dostawy Wyposazenia nie s wykonane kompletnie lub sg wykonane niezgodnie z Umowag

lub do zgtoszenia nie zostaty dotgczone wymagane dokumenty, wowczas odmoéwi odbioru tych Robét,

prac projektowych lub dostaw i stwierdzi to w protokotach odbioru wskazujgc pozycje Rozbicia

Cenowego Oferty, ktérych odmowa dotyczy. Pozycje obejmujgce Roboty, prace projektowe lub

dostawy, ktérych odbioru Inzynier Kontraktu odmoéwi zostang wykreslone z zestawienia pozycji

Rozbicia Cenowego Oferty przekazanego w zgtoszeniu Wykonawcy przed jego zatwierdzeniem.

Roboty lub dostawy Wyposazenia objete Odbiorami Czesciowymi bedg objete réwniez Odbiorem

Korncowym, a przez dokonanie Odbioru Cze$ciowego Zamawiajgcy nie traci uprawnienia do

zakwestionowania danej czesci Robdt lub dostaw w terminie pdzniejszym, w tym réwniez w trakcie

Odbioru Koricowego. Strony potwierdzajg, ze dokonanie Odbioru Czesciowego ma na celu jedynie

potwierdzenie mozliwosci czesciowej zaptaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie stanowi

potwierdzenia wykonania danej czesci Robdt zgodnie z Umowa. Dokonanie Odbioru Cze$ciowego nie
oznacza takze przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za czes¢ Robét lub dostaw

Wyposazenia, ktérych dotyczy Odbiér Czesciowy ani nie powoduje rozpoczecia biegu termindéw

gwarancji lub rekojmi opisanych w niniejszej Umowie.

ODBIOR KONCOWY

Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu osobe ze swojego zespotu zarzgdzajgcego budowg, ktéra oproécz
Kierownika Budowy, wspodtpracujac z Inzynierem Kontraktu odpowiedzialna bedzie za wypetnienie
procedur formalnych zwigzanych z uzyskaniem opinii i uzgodnien organédw administracji publicznej
oraz przeprowadzeniem obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie Budowlanym.

Z chwilg ukonczenia wszystkich Robét, po wykonaniu wszystkich przegladdw, badan, préb, rozruchow,
sprawdzen wymaganych Umowg i obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez przygotowaniu kompletu
dokumentow potrzebnych do dokonania Odbioru Kornicowego, Kierownik Budowy dokona wpisu

w Dzienniku Budowy o zakonczeniu Robét i gotowosci do przeprowadzenia ich odbioru. W przypadku
spetnienia powyzszych warunkéw wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest przedtozenie Zamawiajgcemu przez
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Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust 8 i ustepie 7 niniejszego paragrafu

oraz zrealizowanie wszystkich dostaw Wyposazenia.

Niezaleznie od czynnosci opisanych w ust. 2, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego

o fakcie zakoriczenia Robdt i gotowosci przystgpienia do procedury Odbioru Koncowego oraz przekaze

niezbedne dokumenty w postaci Dokumentacji Powykonawcze;j.

W przypadku spetnienia warunkéw wymienionych w ust. 2 i 3 powyzej, w ciggu 4 Dni Roboczych

Zamawiajgcy za pomoca Inzyniera Kontraktu potwierdzi mozliwos$¢ przystapienia do Odbioru

Koncowego oraz powota Komisje Odbioru Koricowego.

Komisja Odbioru Koricowego, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia jej powotania, po dokonaniu oceny

technicznej Inwestycji:

1) odbierze Roboty oraz dostawy Wyposazenia w catosci, jezeli Wady istotne (Usterki | Grupy) ani

inne Wady (Usterki Il Grupy) Robdt a takze wady Wyposazenia nie bedg wystepowaty,

2) odbierze Roboty oraz dostawy Wyposazenia z zastrzezeniami, jezeli stwierdzi wystepowanie tylko

Usterek Il Grupy,

3) odmowi odbioru Robdt oraz dostaw Wyposazenia, w przypadku stwierdzenia Usterek | Grupy.

Komisja Odbioru Koricowego wezwie Wykonawce na pismie do usuniecia lub naprawy Wad oraz do

wykonania pozostatych prac oraz ustali odpowiedni do charakteru Wad lub brakujgcych prac lub

dostaw termin ich wykonania, ktéry nie bedzie krétszy niz 3 dni i dtuzszy niz 30 dni. Usuniecie Wad

zostanie zgtoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru (jezeli dotyczg Robdt) lub Inzynierowi Kontraktu

(jezeli dotyczg wytacznie dostaw Wyposazenia) i potwierdzone protokolarnie. W przypadku

dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét i dostaw Wyposazenia z zastrzezeniami, Zamawiajgcy

uprawniony jest do wstrzymania sie z zaptatg pozostatej czesci niewyptaconego Wykonawcy

Wynagrodzenia, do czasu usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych Wad.

W terminie 3 dni od spetnienia przez Wykonawce wszystkich ponizszych warunkéw tj.:

1) wykonania wszystkich Robét lub dostaw Wyposazenia,

2) usuniecia wszystkich stwierdzonych Usterek | Grupy lub wad Wyposazenia,

3) ostatecznego skompletowania Dokumentacji Powykonawczej,

4) wystawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej, potwierdzajacej udzielenie
gwarancji na wykonane Roboty, na warunkach nie gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie,

Komisja Odbioru Kornicowego podpisze Protokét Odbioru Koricowego, ktdrego wzdr zostanie uprzednio

uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

8.

10.

W przypadku ponownego stwierdzenia Usterek | Grupy, Komisja Odbioru Korncowego odméwi
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy. Dla unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Roboty beda uwazane za wykonane nie wczesniej niz po
prawidtowym i ostatecznym usunieciu wszystkich Wad istotnych stwierdzonych w toku Odbioru
Konicowego (Usterek | Grupy).

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego (w tym protokotu Odbioru Korncowego z zastrzezeniami)
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie Robdt zgodnie z niniejszg Umowg oraz

z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji i rekojmi. Ponadto przejecie posiadania Inwestycji lub
oddanie jej do eksploatacji przez Zamawiajgcego nie stanowi potwierdzenia prawidtowego wykonania
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniaja, ze rozpoczecie korzystania z catosci albo z czesci
Inwestycji nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z nienalezytego (wadliwego)
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.
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§ 16. ZABEZPIECZENIE

1.

1)

2)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie Zabezpieczenie w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w par. 4 ust. 1, tj.

.......................... zt(stownie:.........cceceveevvenennne. /100 ztotych).

Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote Zabezpieczenia,
wformie ..ocvvvvieiniiei,

Zabezpieczenie bedzie zwrédcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

70 % wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego,

30 % wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu kalendarzowym po
uptywie ostatniego okresu gwarancji i rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna nalezy wnie$¢ w formie oryginatu przed zawarciem
Umowy.

Poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme Zabezpieczenia winny zawieraé
stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, nastepuje jego bezwarunkowa
wyptata, bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela, nieodwotalnie, ani bez
koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan czy sktadania oswiadczen przez
Zamawiajgcego. Ostateczna tres¢ Zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku przesuniecia Daty Zakoriczenia Robét Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz w pieniezna najpdzniej na 30
dni przed Datg Zakoriczenia Roboét. Przedtuzenie terminu obowigzywania Zabezpieczenia powinno
nastgpic¢ o czas niezbedny do zakorniczenia realizacji Robét. Przedtuzenie terminu obowigzywania
Zabezpieczenia nie jest rbwnoznaczne z wyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu
wykonania Umowy.

W przypadku wykonywania prac projektowych lub Robét w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg
Zamawiajgcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Robét zgodnie z
Umowag i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowegoterminu nie krétszego niz 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce wezwania, bedzie uprawniony (bez potrzeby uzyskania zgody sadu w tym zakresie
i wedtug wtasnego uznania) do ich samodzielnego wykonania lub powierzenia ich wykonania osobie
trzeciej, w catosci lub czesci, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
pokrycia wszelkich wynikajgcych z tego tytutu kosztéw z Zabezpieczenia. Kwota Zabezpieczenia,

w catosci lub w czesci, moze zostaé takze pobrana przed przystgpieniem do wykonywania danych
prac, lub w toku ich wykonywania, niezaleznie od wykonania lub niewykonania przez Zamawiajgcego
prawa odstgpienia od niniejszej Umowy. Zamawiajgcy bedzie mdgt takze zaspokoic z Zabezpieczenia
wszelkie zgtoszone, wymagalne roszczenia Podwykonawcéw /Dalszych Podwykonawcow Inwestycji.
Ponadto w przypadku niewykonania prawidtowego i terminowego usuniecia Wad lub usterek przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z Zabezpieczenia dla zaptaty za usuniecie Wad przez
osoby trzecie lub pokrycia wtasnych kosztéw ich usuniecia.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy

o naprawienie szkody oraz zobowigzan z tytutu naliczonych na podstawie Umowy kar umownych.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia udzielonego
Zabezpieczenia.
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§ 17. UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé nastepujgce polisy ubezpieczeniowe, obowigzujgce przez caty
okres obowigzywania umowy:

1) polise CAR/ EAR, ktdra obejmowac bedzie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem Robdt, w
tym materialne szkody w budowie, wigczajac materiaty, oprzyrzagdowanie maszynowe, wyposaze-
nie stanowigce czesci budowy lub majace stanowi¢ takg cze$é, powstate na skutek zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty Roboét badz ich czesci, a takze w Wyposazeniu, Sprzecie, Urzadzeniach i Ma-
teriatach. Polisa ta obejmowac bedzie takze naprawienie szkdd powstatych w otoczeniu Inwestycji
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, na sume ubezpieczenie nie nizszg niz Wynagrodzenie
brutto. Taka polisa bedzie ubezpieczac takze Wykonawce i Zamawiajgcego od mozliwych szkdd ma-
terialnych, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji Inwestycji, wtgczajgc na przyktad ogien, kra-
dziez, rabunek, powdd? i inne zdarzenia wywotane dziataniem sit przyrody itp. Zamawiajgcy wyma-
ga, aby polisa CAR/EAR obejmowata swoim zakresem ubezpieczenia w szczegdlnosci:

a) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, przy limicie min. 30% wartosci kontraktu,

b) pokrycie szkdd wynikajacych z prowadzenia prac i/lub zdarzen losowych powstatych po od-
biorze czesciowym lub oddanych do uzytku, bez limitu odpowiedzialnosci (klauzula 116 i
116/1),

c) sktadowanie mienia(klauzula 013) poza Terenem Budowy, o ile taka sytuacja zaistnieje, przy
limicie min. 2.000.000,00 zt na jednostke sktadowania z wigczeniem sktadowania u produ-
centa/dystrybutora lub dostawcy,

d) istniejgce mienie nalezgce do Zamawiajgcego - inwestora (klauzula 119), przy limicie min.
10% wartosci kontraktu,

e) postanowienia szczegdlne dotyczace wzrostu wartosci kontraktu, przy limicie min. 20% war-
tosci kontraktu,

f)  wynagrodzenie rzeczoznawcow, z limitem odpowiedzialnosci na poziomie min. 250.000,00 zi,

g) odtworzenie planow i dokumentow, z limitem odpowiedzialnosci na poziomie min.
250.000,00 zt,

h) rozszerzong konserwacje (klauzula 004) po zakonczeniu robét budowlano - montazowych,
czas trwania: min. 36 miesiecy,

i)  konserwacje (klauzula 003) po zakonczeniu robot budowlano — montazowych, czas trwania:
min. 24 miesigce po okresie obowigzywania klauzuli rozszerzonej konserwacji po zakoncze-
niu robét budowlano — montazowych,

j)  dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy
pod warunkiem, ze takie koszty sg poniesione w zwigzku ze szkodg podlegajaca ubezpiecze-
niu, przy limicie min. 20% wartosci szkody lub 500.000 PLN, ktérakolwiek okaze sie wyzsza,

k) szkodypowstatewczasietransportunaterenbudowynaterenieRP (klauzula 113/120), z limitem
1.000.000,00 ztna pojedynczy transport z wigczeniem szkéd w trakcie za- i roztadunku.,

I)  szkody w przedmiocie robét budowlanych/montazowych powstate na skutek btedéw projek-
towych,

m) koszty naprawy, wymiany wadliwego Materiatu i ztego wykonawstwa spowodowane btedem
projektowym lub materiatowym, o ile takie koszty sg poniesione w zwigzku ze szkodg w
ubezpieczonym mieniu objetg ochrong ubezpieczeniowsy, przy limicie min. 5.000.000,00 zt,

n) kradziezzwtamaniem,
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o) szkody w ubezpieczonym mieniu montazowym powstate wskutek btedéw montazowych,
projektowych, wad materiatowych i/lub odlewniczych i/lub ztego montazu w dodatkowym
okresie — 12 miesiecy,

p) ryzyko prowadzenia préb i testdw w okresie zgodnym z harmonogramem,

gq) koszty lokalizacji miejsca szkody z limitem min. 500.000 ,00 zi,

r)  ochrone w okresie wstrzymania prac na czas min. 90 dni,

s)  automatyczne przedtuzenie ochrony na okres min. 90 dni,

t)  klauzule 72h,

u) ryzyko kradziez bez pozostawienia Sladéw wtamania z limitem min. 20.000,00 zi,

v) kradziez z wlamaniem i rabunek z wtgczeniem podlimitu dla ryzyka odinstalowania zainsta-
lowanego mienia w wysokosci min. 1.000.000,00 zt,

w) koszty zabezpieczenia mienia przed szkoda z limitem min. 1.000.000,00 zt,

x)  koszty akcji ratunkowej do sumy ubezpieczenia,

y)  klauzule wzrostu wartosci kontraktu o min. 30%

Nie dopuszcza sie stosowania postanowien specjalnych dotyczgcych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na Terenie Budowy oraz srodkéw gasniczych ponad te wynikajgce z przepi-
sOW prawa

Ponadto pozostate postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR bedg obejmowaty dobry stan-

dard rynkowy oraz winny uwzglednia¢ szkody powstate wskutek winy umysinej, razacego niedbal-

stwa z wytgczeniem reprezentantdw (nie dopuszcza sie traktowania kierownikéw budowy oraz
inne osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za reprezentantéw).

2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej dla Wykonawcy w ramach polisy ogélnej Wykonawcy,
obejmujace szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa tych szkdéd wyrzgdzone osobom trzecim
w trakcie realizacji Inwestycji. Wartosc¢ polisy odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane
osobom trzecim bedzie opiewaé na sume nie mniejsza niz 15.000.000,00zt. Wykonawca zobowia-
zuje sie odnawiac zawarte w okresie rocznym ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Za-
kres ubezpieczenia bedzie obejmowat nastepujgce szkody:
a)szkody spowodowane razgcym niedbalstwem,

b) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub
ustug,

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje Umowy,

d) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki, naprawy lub innych czynnosci w tym wy-
konywanych w ramach Umowy — w nieruchomosciach do petnej sumy ubezpieczenia; w rze-
czach ruchomych do wysokosci min. 1 000 000,00 zt,

e) szkody wyrzadzone pracownikom — limit min. 3 000 000,00 zt,

f) szkody powstate wskutek wibracji, ostabienia elementéw nosnych albo usuniecia sie” lub osta-
bienia nosnosci gruntu

3) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej dla Wykonawcyz tytutu prowadzenia dziatalnosci
projektowo-dokumentacyjnej z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é deliktowa)
oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kon-
traktowa) z sumga gwarancyjng 5.000.000,00 zt, w postaci:

a) szkdd rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy),

b) szkéd osobowych (rozumianych, jako utrata zycia, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia),
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c) czystych strat finansowych (ang. purefinancialloss) rozumianych, jako inne straty finansowe nie
bedace szkoda rzeczowg ani szkodg osobowa,

- ktére obejmujg zaréwno szkody rzeczywiste (damnumemergens) jaki i utracone korzysci (lu-
crumcessans) bedace ich nastepstwem.

Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej:

- odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w wyniku razgcego niedbalstwa,

- ryzyko szkdd wyrzgdzonych przez Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw,

- ryzyko szkéd w Srodowisku naturalnym — dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz
50% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) na jedno i wszystkie zdarze-
nia,

- ryzyko szkéd spowodowanych uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratg akt i innych dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem dziatalnos$ci zawodowej — dopuszczalny podlimit odpowiedzial-
nosci nie nizszy 30% minimalnej wymaganej sumy - ubezpieczenia (gwarancyjnej) na jedno i
wszystkie zdarzenia,

- koszty przeprojektowania,

- koszty przebudowy,

2. DodatkowoZamawiajgcy wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogélnych Warunkach Ubez-
pieczenia, dotyczacych polisy CAR/EAR i polisy OC wskazanych w ust. 1, w zakresie wymagan dot. ob-
owigzku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywigzanie sie z tego obowigzku nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni oddaty powstania szkody lub uzyskania oniej wiadomosci (w przypadku
polisy CAR/EAR i polisy OC).

3. 0gdlne Warunki Ubezpieczenia dotyczgce polisy CAR/EAR i polisy OC nie mogg przewidywacé posta-
nowien, w ktérych ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wskazania sposobu naprawienia szkody,
przy czym w tym przypadku dopuszczanym jest postanowienie zastrzegajgce takie prawo dla ubez-
pieczyciela jednakze w uzgodnieniu z ubezpieczajgcym (w przypadku polisy CAR/EAR).

4. Ubezpieczenie CAR/EAR, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wskazywato jako ubezpieczonych Wyko-
nawcéw, Podwykonawcéw Inwestycji, Zamawiajgcego, dostawcdw oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji.

5. Polisa CAR/EAR oraz polisa OC, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, najpdzniej od dnia zawarcia Umo-
wy, bedzie obejmowac zakres ryzyk ubezpieczeniowych wskazany w ust. 1 lit. a) i lit. b) zaakceptowa-
ny przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie, ze umowa ubezpieczenia (polisa) nie bedzie
rozwigzana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, z co najmniej jednomie-
siecznym wyprzedzeniem.

6. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczen, o ktédrych mowa w ust.
1, Zamawiajgcy ma prawo, po wskazaniu zastrzezen oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7
dniowego terminu na dokonanie zmian, w ramach wykonawstwa zastepczego (bez uprzedniego
upowaznienia sgdu) zawrzed takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je we wtasnym imieniu na koszt i ry-
zyko Wykonawcy, potracajac ich koszt z dowolnych ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na powyzsze potracenia.

7. Maszyny budowlano — montazowe takie jak dzwigi, koparki, fadowarki, zurawie bedg ubezpieczone
przez wykonawce na warunkach dla maszyn budowlanych. Dopuszcza sie ubezpieczenie maszyn bu-
dowlano-montazowych przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zadbaé o to, zeby
wszystkie maszyny posiadaty aktualne umowy ubezpieczenia.
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§ 18.KARY UMOWNE

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 0,25 %
Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

2. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kary umownej z ust. 1 mimo odstgpienia od niniejszej
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku zwtoki w wywigzaniu sie przez Wykonawce z jego obowigzkdw wynikajgcych z tytutu
udzielonej w § 19 Umowy gwarancji badz z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 0,25 % Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

4. Strony ponadto ustalajg, ze:

1) w przypadku zwtoki w wywigzaniu sie przez Wykonawce z jego obowigzkéw dotyczgcych
dostarczenia Planu Organizacji Terenu Budowy wraz z technologia organizacji robét, zgodnie
z terminami zawartymi w Umowie lub w przypadku zwtoki w uzupetnieniu powyzszej
dokumentacji zgodnie z uwagami Projektanta, Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w
nalezytym wykonaniu ktdregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

2) w przypadku zwtoki w ztozeniu przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 17 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w
nalezytym wykonaniu powyzszego zobowigzania,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przestaniu Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu
comiesiecznego raportu, w terminie, w zakresie i o tresci opisanej w niniejszej Umowie, wraz
z zestawieniem dotyczgcym Podwykonawcow Inwestycji o tresci tam wskazanej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zf za
kazdy dzien zwtoki w nalezytym wykonaniu ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przesytaniu Zamawiajgcemu uproszczonych raportéw
dotyczacych rozpoczetych i zakonczonych Robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w nalezytym
wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

5) W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed ztozeniem do organu
administracji budowlanej wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na Budowe, kompletnego
Projektu Budowlanego do zatwierdzenia, zgodnie z §5 ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 100.000,00 zt,

6) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zapewnienia obecnosci jego
przedstawiciela na naradach oraz Kierownika Budowy w przypadkach przewidzianych w Umowie,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
500 zt za kazdy przypadek nieusprawiedliwionego niepojawienia sie umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy na naradzie lub Kierownika Budowy,

7) w przypadku niezastosowania sie przez Wykonawce do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w §29 ust. 9, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w wysokosci 50.000,00 zt,
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8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zapewnienia odpowiednich
warunkoéw BHP, ppoz. oraz sanitarnych na Terenie Budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 ztotych za kazdy przypadek
takiego naruszenia, o ile nie zostanie ono naprawione po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 3 dni,

9) w przypadku nieprzejecia przez Wykonawce Terenu Budowy w terminie wynikajagcym z § 10
niniejszej Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzier zwtoki
w przejeciu Terenu Budowy,

10) w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 500 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

11) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego listy Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 500 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu powyzszego zobowigzania,

12) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 5
000 zt za kazdy przypadek zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan
w terminie okreslonym w niniejszej Umowie,

13) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 1 000 zt za kazdy przypadek zwtoki
w wykonaniu ktdregokolwiek z powyzszych zobowigzan w terminie okreslonym w niniejszej
Umowie,

14) w przypadku zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdw, ktérych
dostarczenie jest obwarowane okreslonym w niniejszej Umowie terminem, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw,

15) kazdorazowo w przypadku dopuszczenia do realizacji Robdt Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek
naruszenia powyzszego zobowigzania,

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do uzyskiwania kazdorazowej zgody

Zamawiajgcego na umieszczanie materiatéw reklamowych lub postugiwanie sie nazwa

Zamawiajgcego, Wykonaweca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary

umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien trwania naruszenia, tj. dziatania Wykonawcy bez

wymaganej zgody Zamawiajacego,

w przypadku stwierdzenia braku identyfikatora, o ktdrym mowa w § 7 ust. 18 umowy —

w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej na rzecz Zamawiajgcego
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w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ptatnej w terminie 7 dni od

doreczenia noty obcigzeniowej Wykonawcy.

6. Kary wymienione powyzej sg rozdzielne. tgczna warto$é kar umownych opisanych w ust. 1 -4
niniejszego paragrafu jest ograniczona do 25% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy. Kara umowna opisana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar
opisanego w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Strony uzgadniaja, ze zaptata okreslonych w Umowie kar umownych nie wytgcza mozliwosci
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w wysokosci przewyzszajgcej wysokos¢ ustalonych
kar umownych, do wysokosci poniesionej catkowitej szkody.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Ponadto w sytuacji naruszenia zasad bezpieczenstwa i higieny pracy tj.:

1) braku normatywnego wyposazenia BHP lub niestosowania przez pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub osoby wykonujgce prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 z{, za kazdy
ujawniony przypadek;

2) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce lub
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, Wykonawca zaptaci
kare umowng w kwocie 200 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

3) naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce przepisdw i zasad bezpieczenistwa, w tym
okreslonych w BIOZ, IBWRIub instrukcji BHP, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt,
za kazdy ujawniony przypadek;

4) przebywania na terenie budowy pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy bedacych pod
wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie
1500 zt za kazdy ujawniony przypadek oraz nastgpi trwate odsuniecie od pracy na budowie takich
pracownikéw;

5) dopuszczenia do wykonania prac przez Wykonawce lub Podwykonawce bez wymaganego nadzoru
osoby kierujgcej, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony
przypadek;

6) dopuszczenie przez Wykonawce lub Podwykonawce do wykonywania robdt wymagajacych
dodatkowych kwalifikacji przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek.

7) kary wymienione w podpunktach 1) - 6)sg rozdzielne. tgczna ich wysokos$¢ jest ograniczona do
20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Strony uzgadniajg, ze zapfata
okreslonych w podpunktach 1)-6) kar umownych nie wytacza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych, w wysokosci przewyzszajgcej wysokosé
ustalonych kar umownych, do wysokosci poniesionej catkowitej szkody. Zamawiajgcy uprawniony
jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogodw dotyczgcych bezpieczeristwa
pracy iochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen wymagajacych
zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania bedga skutecznie
wyltgcznie wtedy, gdy Zamawiajacy dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie pézniej niz na 5 dni
przed rozpoczeciem takich robdt lub prawdopodobienstwem wystgpienia takich zagrozen.
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§ 19. GWARANCJA

1.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu na okres ......... miesiecy, gwarancji na wykonane
w ramach Inwestycji Robotyw tym na roboty budowlane, instalacyjne, montazowe wykonczeniowe,
elementy konstrukcyjne, a w szczegdlnosci: stolarke okienng i drzwiowa, instalacje, urzadzenia insta-
lacji c.t i wentylacji (w tym centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze wraz z automatykg sterujaca),
posadzki i oktadziny scienne i inne wbudowane elementyoraz ......... miesiecy gwarancji na dostarczo-
ne Wyposazeniewymienione w zatgczniku nr 14 do SWZ.

Niezaleznie od powyzszej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego 25- letniej gwarancji, na wykonany w ramach Inwestycji system okablowania struktu-
ralnego, udzielonej przez producenta komponentdw tego systemu. Wykonawca przeniesie na Zama-
wiajgcego uzyskang gwarancje producenta albo uzyska jg bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego, nie
pdzniej niz wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Koicowego.

Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte
gwarancyjng dla Inwestycji. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego, przy czym za ztozenie oSwiadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego poczytuje sie niniejszg Umowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego przystugujacych mu uprawnien

z tytutu rekojmi i gwarancji do wszelkich Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia uzytych w zwigzku

z realizacjg Inwestycji, przystugujacych mu wobec producentéw tych komponentéw lub ich
dostawcéw. Uprawnienia te przechodzg na Zamawiajgcego najpdzniej wraz z ich
wbudowaniem/wmontowaniem w Budynek lub wydaniem tych komponentéw Zamawiajgcemu w
inny sposdb. Najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjne dla Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia uzytych podczas
realizacji Inwestycji, wystawione przez producentéw tych komponentdw. Obowigzek powyzszy
dotyczy rowniez gwarancji wskazanej w ustepie 2 niniejszego paragrafu. Przekazanie tych kart jest
warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

Zaden z zapiséw Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnoéci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, ktdra wynika z Kodeksu Cywilnego. W ramach
rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wtasny koszt i ryzyko, czynnosci
serwisowych i utrzymania Inwestycji oraz jej poszczegdlnych elementéw niezbednych dla utrzymania
gwarancji i rekojmi, przy czym powyzsze obowigzki Wykonawca wykonywat bedzie w okresach
obowigzywania rekojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do
poszczegdlnych elementéw tam wskazanych. W ramach powyzszych czynnosci Wykonawca bedzie

w szczegolnosci zobowigzany do, utrzymywania sprawnosci wszystkich Urzadzen i Wyposazenia,

w tym wykonywania przegladdéw i dezynfekcji urzadzen klimatyzacyjnych oraz wymiany filtrow

w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niz dwa razy w roku. Wzér karty gwarancyjnej i pozostate
warunki gwarancji oraz serwisu okresla Zatgcznik Nr 5 do Umowy.

W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym okreslonym w ust. 1 powyzej jakiejkolwiek Wady,
Wykonawca jest zobowigzany, na witasny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze
strony Zamawiajgcego (poza zgtoszeniem Wady Wykonawcy na pismie lub e-mailem), do
niezwfocznego usuniecia tej Wady. W zakresie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do
przystapienia do usuwania Wady i powiadomienia Zamawiajgcego o przewidywanym terminie jej
wyeliminowania, nie pdzniej niz w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, przy czym dla elementdw takich jak: klimatyzacja, BMS, termin ten wynosi 24
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10.

11.

12.

§ 20.

godziny od momentu otrzymania od Zamawiajacego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania
przez Wykonawce przewidywanego terminu usuniecia Wady poczytuje sie, ze zostanie ona usunieta
najpdzniej w terminie 14 dni.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Wady (lub przystgpienia do jej
wyeliminowania) w terminach zastrzezonych w ustepie 7, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie Wady, ani tez bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie
osobie trzeciej, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposéb innych praw
Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy lub z przepisdw prawa.

W przypadku, w ktérym niezwtoczne usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie krétszym niz 30
dni od daty jej zgtoszenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania mozliwej do zrealizowania
czesci Robot naprawczych zwigzanych ze zgtoszong Wadg oraz dostarczenia Zamawiajgcemu do
nieodptatnego uzywania, na czas niezbedny do usuniecia Wady (poczynajac od 30 dnia od daty
zgtoszenia), zastepczego elementu, o parametrach i wtasciwosciach odpowiadajgcych parametrom
Urzadzenia lub Wyposazenia wadliwego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pozyskania takiego zamiennego Wyposazenia lub Urzadzenia na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia opisanego w § 16 Umowy, wszelkich
szkdd i kosztéw poniesionych w zwigzku z wystgpieniem Wad, zaréwno ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego, jak i w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

W okresie obowigzywania gwarancji, Strony bedg dokonywaty cyklicznych, corocznych Przegladow
Gwarancyjnych. Po uptywie 11 miesiecy okresu gwarancyjnego Strony dokonajg pierwszego Przegladu
Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporzadzg protokot z jego wynikéw stwierdzajgcy stan Inwestycji po
uptywie tego czasu. Wady wyszczegdlnione w tym protokole muszg by¢ usuniete w terminach
okreslonych w ustepie 7 niniejszego paragrafu, liczonych od daty podpisania protokotu, w przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy ma prawo usung¢ Wady na koszt Wykonawcy zgodnie z ustepem 8. Kolejne
Przeglady Gwarancyjne odbywac sie bedg pomiedzy 11 a 12 miesigcem od ostatniego Przegladu
Gwarancyjnego.

Po uptywie ostatniego rocznego okresu gwarancji Strony dokonajg koricowego Przegladu
Gwarancyjnego Inwestycji. Wady stwierdzone w trakcie tego przegladu bedg usuwane zgodnie

z zasadami wskazanymi w ustepie poprzednim. Protokét z koricowego Przegladu Gwarancyjnego
stwierdzajgcy brak Wad i usterek stanowit bedzie podstawe do zwrotu Zabezpieczenia wskazanego
w § 16 ust. 3 pkt 1) Umowy.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz prace projektowe i dostawy wyposazenia sitami
wtasnymi lub przy udziale Podwykonawcow Inwestycji, zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym wraz z oferta.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za Roboty lub prace projektowe a takze dostawy, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw Inwestycji.

Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji
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o podobne;j skali. Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzor nad realizacjg przedmiotu

Umowy przez Podwykonawcéw, Dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw

i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu
(Inzynierowi Kontraktu) liste Podwykonawcdéw oraz Dalszych Podwykonawcdw, ktérych zamierza
zaangazowac do realizacji Robdt. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzszej listy
zgtosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzuje sie
w tym samym terminie przekaza¢ Zamawiajgcemu (Inzynierowi Kontraktu) nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw/Dalszych Podwykonawcdw Inwestycji i 0séb do
kontaktu z nimi (ich przedstawicieli). Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego
(Inzyniera Kontraktu) o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow
Inwestycji, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Robodt (w tym robot
budowlanych, dostaw lub ustug). Niezaleznie od przekazania powyzszej listy Podwykonawcow,
zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawcéw opisana w pozostatych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

6. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie
Robét lub prac projektowych oraz dostaw wyposazenia, ktére Scisle odpowiadajg czesciom
zamoOwienia okreslonego Umowa.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy w zwigzku
z Inwestycjg zawrze¢ umowe o podwykonawstwo:

1) ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany),

2) ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany).

8. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji (zaréwno z Podwykonawca jak
i Dalszym Podwykonawcg) lub tez zgtasza sprzeciw wobec zawarcia takiej umowy
o podwykonawstwo, jezeli projekt takiej umowy lub odpowiednio umowa nie spetnia ktéregokolwiek
z okreslonych ponizej wymagan. W szczegdlnosci, Wykonawca zapewni, ze w projekcie umowy (jak
i samej umowie) o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane realizowane
w ramach Inwestycji:

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata szczegétowy harmonogram okreslajacy terminy
realizacji Robét przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce w sposdb zgodny z terminami
wynikajgcymi z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (terminy realizacji Robét przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce nie moga przypadac pdzniej niz terminy wykonania
tych Robdt wynikajgce z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji wigzgcego Wykonawce);

2) strony umowy o podwykonawstwo bedg zobowigzane do dokonania protokolarnego odbioru
Robot zrealizowanych przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce niezwtocznie po ich
zakonczeniu, a Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia
faktury niezwtocznie po protokolarnym odbiorze;
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3) termin zaptaty wynagrodzenia (lub jego czesci) Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, nie
moze byé dtuzszy niz 21 dni od dnia, w ktérym dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy mozliwe byto zapoznanie sie z fakturg lub rachunkiem, potwierdzajgcym
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

4) suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami
Inwestycji nie przekracza Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonegow §4 ust. 1,

5) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Robét
nie moze by¢ wyzsze niz Wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu stawek wynikajgcych
z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przystugujagce Wykonawcy za wykonanie tego zakresu
Robodt,

6) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, o ktorych mowa w art. 437 PZP,

7) umowa o podwykonawstwo bedzie doktadnie okreslata zakres oraz wartosci podzlecanych Robét,
zgodnie z systematykg wynikajaca z Rozbicia Cenowego Oferty,

8) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
umowy o dalsze podwykonawstwo,

9) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zakaz cesji wierzytelnosci Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy zwigzanych z umowg o podwykonawstwo i przystugujgcych
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

10) zgodnie z umowg o podwykonawstwo, pobranie jakiejkolwiek kwoty z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub zabezpieczenia usuniecia wad i usterek bedzie rdwnoznaczne z zawarciem umowy
kaucji, co oznacza w szczegélnosci, ze:

- okreslona zostanie kwotowo catkowita wysoko$¢ ustanawianego zabezpieczenia,

- okreslony zostanie sposdb wniesienia zabezpieczenia (w pienigdzu lub inny dopuszczony ustawa
— Prawo zamoéwien publicznych) oraz termin wniesienia zabezpieczenia,

- w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu okreslony zostanie rachunek bankowy, na ktéry
Podwykonawca ma wptacié zabezpieczenie,

- na wypadek braku zaptaty zabezpieczenia w pienigdzu w okreslonym terminie, Wykonawca
moze zastrzec potrgcenie okreslonej czesci kwoty z wystawianych przez Podwykonawce
faktur z roszczeniem o wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu,

- okreslony zostanie zakres zabezpieczenia, tj. jakiego rodzaju roszczenia Wykonawcy mogg by¢
pokrywane kwotg zabezpieczenia,

- okreslony zostanie termin zwrotu zabezpieczenia i sposéb jego rozliczenia, ktéry nie moze by¢
mniej korzystny dla Podwykonawcy, niz zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce;

11) umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawierata jakichkolwiek postanowien uzalezniajgcych zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego
kontrahenta (odpowiednio Wykonawce/ Podwykonawce) zaptaty za wykonany zakres Robét od
odpowiednio Zamawiajgcego/Wykonawcy,

12) zakres Robot realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich czesci)
nie moze by¢ szerszy niz zakres wynikajacy z niniejszej Umowy;

13) zakres Robot realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie moze w jakiejkolwiek
czesci pokrywac sie z zakresem wynikajgcym z innej umowy lub projektem umowy o
podwykonawstwo, zgtoszonej Zamawiajgcemu do akceptacji bgdz zaakceptowane;j,
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14) w przypadku Wykonawcow zawierajgcych Umowe wspdlnie (konsorcjum) lub jako spotka cywilna,
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10.

umowa o podwykonawstwo bedzie zawarta przez wszystkich uczestnikéw konsorcjum lub

odpowiednio wspdlnikéw spotki cywilnej zawierajgcych niniejszg Umowe,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ zobowigzanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do

spetnienia przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, jego zobowigzan wynikajgcych z takiej

umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajgcego,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z postanowieniami

niniejszej umowy lub Dokumentacji Przetargowe]j (Zamawiajgcy nie uznaje za sprzeczne zastrzezenie

zaliczkowej wyptaty czesci wynagrodzenia dla Podwykonawcy o ile umowa z Podwykonawca
przewiduje zabezpieczenie zwrotu udzielonej zaliczki, a jednorazowa wyptata zaliczki bez jej
uprzedniego rozliczenia nie przekracza 30% wynagrodzenia Podwykonawcy).

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie

nastepujgcy procedure: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz wskazaniem catkowitej
kwoty wynagrodzenia wyrazonej w PLN naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za
jej wykonanie,

2) zakres Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
z odpowiednim odniesieniem do odpowiadajgcych temu zakresowi pozycji ujetych w Rozbiciu
Cenowym Oferty,

3) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy -
w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca,

4) os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. Podwykonawcy lub odpowiednio
Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz dokumenty z tym zwigzane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

W terminie 10 Dni Roboczych od dnia przedtozenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzednim, Zamawiajgcy w formie pisemnej:

1) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub odpowiednio Dalszemu Podwykonawcy zgody na
zawarcie umowy lub

2) whniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do
projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

albo

3) w razie braku przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, potwierdzajgcego brak podstaw
wykluczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokumentdw potwierdzajgcych
brak podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub tez
w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do niewyrazenia zgody na zawarcie umowy z takim Podwykonawca
lub Dalszym Podwykonawcg bez wzywania Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
zostanie zaangazowany do realizacji Robot.

Niezgtoszenie w ww. terminie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty

budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej

sprzeciw w stosunku do zawarcia takiej umowy, jezeli nie spetnia ona ktéregokolwiek z wymagan

okreslonych powyzej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze
ponownie przedstawi¢ umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych

w tresci sprzeciwu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

W powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w znaczeniu

nadanym przez PZP, stosuje sie nastepujgcg procedure: Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy (wytgczenie to nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

Do umowy opisanej w ust. 15 Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ oswiadczenie i dokumenty

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu wobec

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych oswiadczen lub

w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim Podwykonawcg lub

Dalszym Podwykonawcg, bez wzywania Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca

zobowigzany jest zapewnic, ze taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie

zaangazowany do realizacji Robét.

Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Teren Budowy Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce:

1) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane - tylko po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego takiej umowy (a w przypadku umoéw z Dalszym
Podwykonawcg, po uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiajgcego
i Wykonawce);

2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi — tylko po
przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi

Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktédrymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich

z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen przystugujacych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu w catosci poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu kwot. W szczegdlnos$ci Zamawiajacy jest uprawniony do zaspokojenia
tych naleznosci przez potracenie z Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia.

Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca rozwigze umowe z danym Podwykonawcg
lub Dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy przez Wykonawce lub gdy taki Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dopuszcza sie
razgcego naruszenia swoich zobowigzan, a w szczegélnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony
srodowiska i mimo wezwania Podwykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy

w odpowiednim terminie, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie zaprzestanie naruszen.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé takiego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce z Terenu Budowy.

Podwykonaweca oraz Dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inwestycji dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ogtoszeniu o zaméwieniu, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej,
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia temu Podwykonawcy.

§ 21.REKLAMA

1.

Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia lokalizacji
wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na Terenie Budowy (w tym rdwniez na ogrodzeniu,
elewacji Budynku itp.).

Wykonawca nie moze wykorzystywac nazwy Zamawiajacego w informacjach dla mediéw, czy
reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze postanowienia ust. 1 i 2 bedg umieszczone we wszystkich umowach
Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami realizujgcymi roboty, dostawy i ustugi w
ramach Inwestyc;ji.

§ 22. SILA WYZSZA

1.

Kazda Strona moze zawiesi¢ wykonanie zobowigzan z tytutu Umowy jedynie na czas, w ktérym nie
moze ich wykonywad w rezultacie zaistnienia Sity Wyzszej.

W przypadku wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, ale nie
pdzniej niz w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie.
Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje dotyczacg okolicznosci wystgpienia zdarzenia Sity
Wyzszej, jak rOwniez oszacowanie wptywu zdarzenia Sity Wyzszej na wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce i termin wykonania Umowy. Jezeli Wykonawca nie
dochowa powyzszego obowigzku zawiadomienia nie bedzie mdgt sie powotywaé wzgledem
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§ 23.

Zamawiajgcego na wystgpienie zdarzenia Sity Wyzszej (chyba, ze z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy nie mégt dokonac tego zawiadomienia).

Po ustaniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do

poinformowania o tym Zamawiajgcego na pismie. W zawiadomieniu nalezy podac¢ termin, w ktérym

proponowane jest przystgpienie do dalszego wykonania Robdt lub prac projektowych oraz
przedstawic do akceptacji warunki kontynuacji Robét lub prac projektowych.

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunkow kontynuowania Robét lub prac projektowych

lub dostaw wyposazenia lub wstrzymania robét z powodu Sity Wyzszej przez okres ponad

sze$édziesieciu dni od wystgpienia zdarzenia Sity Wyzszej, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od

Umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstgpienie od Umowy w powyzszych

okolicznosciach nie bedzie traktowane jako Odstgpienie z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonaé prawo odstgpienia w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej przyczyny.

W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z ust. 4, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie jedynie do

zaptacenia za Roboty lub prace projektowe lub dostawy wyposazeniafaktycznie wykonane do dnia

odstgpienia od Umowy. Ponadto strony ustalajg, ze w odniesieniu do Materiatow, Urzadzen i

Wyposazenia, ktére zostaty dostarczone przez Wykonawce na Teren Budowy, ale nie zostaty jeszcze

wbudowane/zamontowane lub w inny sposdb potaczone z Budynkiem, Zamawiajgcy moze wg

witasnego wyboru, w terminie 30 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu,:

1) zazada¢ od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiajgcego ich wiasnosci, za zwrotem odpowiedniej
czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, ktére bytoby nalezne za ich dostarczenie (w takim przypadku
wtasnosc tych rzeczy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia Wykonawcy ww. zgdania)
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy usuniecia tych przedmiotéw z Terenu Budowy (w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy na swéj kosz
i ryzyko).

Nie dokonanie przez Zamawiajgcego ww. wyboru w zakreslonym wyzej terminie, poczytuje sie za

Zadanie usuniecia ww. przedmiotéw z Terenu Budowy upowazniajgce Wykonawece do ich zabrania.

W przypadku jednak usuniecia przez Wykonawce tych przedmiotdéw przed tym terminem,

Wykonawca zobowigzany jest do ich wydania Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajgcy w terminie wykona

uprawnienie wskazane w punkcie a.

Strony potwierdzajg, ze zmiana termindw realizacji Robot lub prac projektowych na skutek

wystgpienia Sity Wyzszej mozliwa jest jednak o tyle, o ile danych Robét, prac projektowych lub

dostaw wyposazenia nie mozna wykona¢ w terminach wynikajgcych z Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto dotozy¢
najwyzszej starannosci, aby powyzsze opdznienia minimalizowad oraz nadrabiaé, jezeli bedzie to
mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang i obiektywnym stanem wiedzy technicznej.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od przypadkdéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa (w tym
wymienionych w art. 456 PZP), Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) W przypadku przekraczajgcej 30 dni zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy po Dacie
Zakonczenia Robot, okreslonej w § 3 ust. 1 (w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie za art. 492
Kodeksu Cywilnego),
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2)

Opdizniania sie przez Wykonawce z realizacjg Przedmiotu Umowy w takim stopniu, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w terminie okreslonym w § 3 ust. 1. (w takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu). Za okolicznosci uzasadniajgce odstgpienie od Umowy na tej podstawie
Strony uznajg w szczegdlnosci:

a) nieprzejecie Terenu Budowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w
terminie dfuzszym niz 7 Dni Roboczych od daty zadeklarowania przez Zamawiajgcego jego
przekazania;

b) faktyczne zaprzestanie wykonywania Robét przez Wykonawce trwajgce wiecej niz 14 Dni
Roboczych, chyba ze przerwa nastgpita wytgcznie z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

Wadliwego lub sprzecznego z Umowg wykonywania Robdt, jezeli pomimo wezwania Wykonawcy

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Wykonawca

nie zmienia sposobu wykonywania Umowy. Za okolicznosci uzasadniajgce odstgpienie od Umowy
na tej podstawie Strony uznajg w szczegdlnosci :

a) niezachowywanie przez Wykonawce standarddw jakosci wykonywania Robét okreslonych
w Dokumentacji Przetargowej,

b) naruszanie przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, moggacych
skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

c) koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi;

d) zmiane albo rezygnacje z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, jezeli Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu
w terminie 5 Dni Roboczych, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia,

Uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wtadz

administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Robdt. W takim

przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy najpdzniej do Daty

Zakonczenia Robot, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty wystgpienia takiej okolicznosci.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

Wykonawca wstrzyma Roboty i dokona zabezpieczenia na wtasny koszt Robdt wykonanych do
dnia odstgpienia,

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajgcemu szczegdtowgq inwentaryzacje Robot wedtug stanu na dzier odstgpienia,
potwierdzong przez Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia, usunie z Terenu Budowy Sprzet przez niego dostarczony oraz utworzone przez niego
zaplecze robot,
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4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia inwentaryzacji Robét, sporzadzi kosztorys w uktadzie przyjetym w Rozbiciu
Cenowym Oferty, obejmujgcym wartos¢ wykonanych i mozliwych do odbioru Robét na dzien
odstgpienia. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce inwentaryzacji Robét w okreslonym
wyzej terminie, inwentaryzacja zostanie sporzagdzona przez Zamawiajgcego (lub inny wyznaczony
przez Zamawiajgcego podmiot).Na jej podstawie Wykonawca bedzie uprawniony do
przedstawienia kosztorysu wskazujgcego wartos¢ wykonanych i mozliwych do odbioru Robét na
dzien odstgpienia.

5) Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporzadzg wspodlnie protokdt odbioru Robot
wykonanych do dnia odstgpienia, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury. Wykonaweca bedzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji
inwentaryzacji Rob6t oraz kosztorysu przez Zamawiajacego.

3. W przypadku braku wspétdziatania Wykonawcy lub rozbieznosci stron przy sporzadzaniu protokotu
inwentaryzacyjnego lub braku wspoétdziatania Wykonawcy w zakresie kosztéw zabezpieczenia Roboét

w toku, po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od Umowy, Zamawiajgcy samodzielnie sporzadzi

inwentaryzacje Roboét wraz ze szczegdétowa dokumentacjg fotograficzng oraz zabezpieczy Roboty

w toku na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze w razie watpliwosci lub braku porozumienia,

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wytgcznie za zrealizowane Roboty,

a w przypadku Materiatéw, Urzadzen lub Wyposazenia jedynie za te wmontowane i uruchomione

(jezeli dotyczy). W odniesieniu do pozostawionych na Terenie Budowy Materiatéw, Urzadzen lub

Wyposazenia, ktére nie zostaty wbudowane (zamontowane) stosuje sie odpowiednio postanowienia

§ 22 ust. 5 powyzej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabrac z Terenu Budowy caty Sprzet

whniesiony przez niego lub Podwykonawcédw Inwestycji. W razie watpliwosci w ustaleniu wartosci

wykonanych lub niewykonanych Robét, lub wartosci uzytych lub nieuzytych Materiatéw, Urzadzen lub

Wyposazenia, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z instrumentéw wymienionych w § 29

niniejszej Umowy, stuzacych do okreslenia wartosci Robét Dodatkowych, Robét Zamiennych lub

Robot Zaniechanych.

4. Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na rzecz lub

z udziatem obywateli i podmiotéw wskazanych w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu

nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 dotyczgcym $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami

Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) — dalej

rozporzadzenie oraz stwierdzenia wystepowania przestanek wykluczenia okreslonych w art. 7 ust 1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
5. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie wyfacza jego uprawnieniu do zgdania od

Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy

w odniesieniu do zrealizowanej czesci Umowy, w szczegdlnosci postanowienia § 19 Umowy dotyczace

gwarancji i rekojmi.

§ 24. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trzecich,
a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, ze:
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a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci, w tym w szczegdlnosci
Odbioru Dokumentacji Projektowej bedg przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majatkowe
prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich uméw zawartych
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

b) w chwili przekazania Zamawiajgcemu utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
nie beda istniaty zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do tych utworéw,

w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktéry wyfaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on
na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy
lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich
i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

d) nabycie autorskich praw majatkowych przez Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie
ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

e) nabycie autorskich praw majatkowych przez Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej czesci
Zamawiajgcemu, w tym w szczegoélnosci Odbioru Dokumentacji Projektowej;

f) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego
czesci (Dokumentacji Projektowej) przez Zamawiajgcego bedzie dysponowat zapewnieniem
twoércoéw utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, iz w przypadku
powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego czesci nieznanych w chwili
zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego czesci na tych polach
zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz
Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego

z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wytacznosé, catosc autorskich praw majatkowych do tych utwordéw, w zakresie upowazniajgcym do
korzystania z nich i rozporzadzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji,

a w szczegolnosci w zakresie:

(i) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

(ii) utrwalenia i zwielokrotniania utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw i dowolng technika,
a w szczegdblnosci w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(iii) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
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rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows,
(iv) wprowadzanie do obrotu,
(v) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
(vi) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
(vii) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
(viii) nadawania za posrednictwem satelity,
(ix) reemisji,
(x) wymiany nosnikéw, na ktérych utwdr utrwalono,
(xi) wykorzystania w utworach multimedialnych,
(xii) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
(xiii) wprowadzania zmian, skrotéw,
(xiv) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
(xv) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,
(xvi) najem,
(xvii) dzierzawa,
(xviii) udzielanie licencji na wykorzystanie,
(xix) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Inwestycji,
(xx) publikowanie czesci lub catosci;
b) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, w szczegélnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan
i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy s3
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub
charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordéw praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania
w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy
wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od
tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych modyfikacji.
Zobowigzanie Wykonawcy do przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do utworéw, dotyczy
wszystkich utworéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub jej czesci, bez
wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy, w szczegdlnosci takich jak: Dokumentacja Powykonawcza,
Dokumentacja Warsztatowa i rysunki uzupetniajace, wszelkie plany, rysunki, bilanse, obliczenia,
schematy, zestawienia wraz z opisami i uzgodnieniami, wtasciwymi dla prac Wykonawcy, raporty,
mapy, wykresy, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i broszury oraz inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, jezeli mogg zosta¢ uznane za utwér bedacy
przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
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3. Rdwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach
Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikdw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Kwota Wynagrodzenia obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na
poszczegdblnych polach eksploatacji.

4. Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do
korzystania irozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie, okreslonym niniejsza Umowa.

5. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich ww. polach eksploatacji moze
nastepowac w odniesieniu do cato$ci utworéw, jak tez ich czesci, fragmentéw, samodzielnie,

w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej przed przystgpieniem do
Odbioru Koricowego do nastepujgcych programéw komputerowych, dalej okreslanych tacznie jako
»,Oprogramowanie”:

a. wszelkiego oprogramowania niezbednego do korzystania z Urzadzen i Wyposazenia
dostarczanych przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy (w tym oprogramowania
sterujgcego, sterownikdéw i systemoéw operacyjnych takich urzadzen);

b. wszelkiego dodatkowego oprogramowania dostarczanego wraz z takimi Urzgdzeniami
i Wyposazeniem, przez ich producentéw lub dystrybutoréw.

7. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni, ze najpdzniej wraz z wydaniem Zamawiajgcemu
kazdego z egzemplarzy takiego Oprogramowania (czy to poprzez wydanie Wyposazenia lub Urzadzenia,
na ktérym Oprogramowanie takie jest zainstalowane, czy to poprzez wydanie Oprogramowania na
innym nosniku), Zamawiajgcy uzyska prawa licencyjne do legalnego korzystania z takich egzemplarzy
Oprogramowania, na warunkach nie mniej korzystnych niz nastepujace:

a. Zamawiajacy uzyska niewytgczng licencje upowazniajgcg do korzystania z Oprogramowania przez
czas niegraniczony, nie krdcej jednak niz przez okres udzielanej przez Wykonawce gwarancji;

b. licencja bedzie upowazniata do korzystania z Oprogramowania w celach zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg, edukacyjng i naukows;

c. licencja bedzie uprawniata do stosowania Oprogramowania na Urzadzeniach i Wyposazeniu, na
ktérym Oprogramowanie takie zainstalowano;

d. licencja bedzie upowazniata do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania
w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w ktérym bedzie
to niezbedne jest dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
Oprogramowania;

e. licencja bedzie uprawniata do uzyczania lub najmu nabytych przez Zamawiajacego egzemplarzy
Oprogramowania, w zakresie w jakim jest to niezbedne w zwigzku z udostepnianiem przez
Zamawiajgcego osobom trzecim Urzadzen i Wyposazenia, na ktdrych Oprogramowanie takie
zainstalowano.

8. Wraz z dostarczeniem Zamawiajacemu egzemplarzy Oprogramowania, Wykonawca zobowigzany jest do
wydania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow, kodéw autoryzacyjnych, kluczy dostepu, haset
i innych tym podobnych srodkéw, ktore sa:

a. niezbedne do eksploatacji Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem;
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b. zgodnie z warunkami licencji udzielanej na Oprogramowanie lub wymaganiami osdb, ktére jej
udzielajg, sg niezbedne dla wykazania przez Zamawiajgcego, ze legalnie wszedt w posiadanie
egzemplarzy takich programéw.

9. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak

i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po stronie Zamawiajacego
i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

10. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat oswiadczenie
osoby wskazanej na nim jako twdrca, iz przenidst on na Wykonawce na wytacznosé i bezwarunkowo
autorskie prawa majatkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

11. Strony potwierdzajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw
majatkowych oraz za udzielnie uprawnien do wykonywania praw zaleznych, jak tez uzyskanie dla

Zamawiajgcego licencji na Oprogramowanie zawiera sie w Wynagrodzeniu, o ktdrym mowa w § 4 ust.
1.

§ 25.POUFNOSC

1. W okresie trwania Umowy, Strony nie mogg przekazywac osobom trzecim informacji, ktore uzyskaty
w ramach wspétpracy, w tym informacji dotyczacych Zamawiajacego, Wykonawcy i Inwestycji, chyba
ze druga Strona uprzednio udzieli zgody na pisSmie na przekazanie informacji, o ktérych mowa
powyzej. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informaciji, ktore sg powszechnie znane na skutek
okolicznosci innych niz naruszenie niniejszej Umowy lub gdy przekazania tych informacji wymagaja
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.

2.  Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw, konsultantéw i Podwykonawcow Inwestycji do
zachowania poufnosci w tym samym zakresie i bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajgcego za
naruszenie zobowigzania do poufnosci przez swoich pracownikdéw, konsultantéw i Podwykonawcow
Inwestycji.

3. Powyizsze nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom, wspétpracownikom, Podwykonawcom,
doradcom Stron, bankom i innym instytucjom zaangazowanym w proces finansowania,
przygotowania lub realizacji Inwestycji, z tym zastrzezeniem, ze za naruszenie poufnosci przez te
podmioty odpowiedzialnos$¢ ponosi Strona przekazujgca informacje.

§ 26.CESJA

1. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze
dokonac cesji praw wynikajgcych z niniejszej Umowy, ani ustanowic¢ na tych prawach zastawu,
poreczenia ani zabezpieczenia, ktére mogtoby skutkowaé przejeciem tych praw przez osobe trzecis.
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2. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia praw z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
wystawianych zgodnie z niniejsza Umowa. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby gwarancje
zawieraty powyisze zastrzezenie.

3.  Wykonawca ztozy na wniosek Zamawiajgcego oswiadczenia potwierdzajgce przyjecie do wiadomosci
przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy oraz uzyska analogiczne oswiadczenia od
wystawcow gwarangcji i polis opisanych w niniejszej Umowie.

§ 27. POWIADOMIENIA

1. Jako koordynujgcego wykonanie niniejszej umowy Zamawiajgcy Wyznacza: .........ccceeeneens
2. Jako koordynujgcg wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza nastepujaca

3. Jako Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcy wyznacza nastepujgcg 0Sobe: .......cccceeveuveeeeennnne.

4. Strony sg uprawnione w kazdym czasie do zmiany osdéb wyznaczonych do petnienia funkgji
wymienionych w ustepie 1i 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony.
Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

5.  Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona za posrednictwem poczty kurierskiej,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiscie. Niezaleznie od powyzszego wszelka
korespondencja powinna by¢ informacyjnie kierowana na wskazane ponizej adresy poczty
elektroniczne;j:

Zamawiajgcy: inwest-remont@kul.pl

WYKONAWCY: ..ccevieeeeiiieee et

Inzynier Kontraktu: .......ccocceeeviiieeiiinciiiee e,

Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby oraz
numerdéw telefondw, adresu poczty e-mail i telefaksow. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznosc lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci innych postanowiern Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowien Umowy, Strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym lub
skutecznym postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktére
znajdujg zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inaczej.

2.  Wszelkie spory, wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig rozpozna sad
powszechny witasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagaja dla
swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszg we wtasnym
zakresie.

5. Umowa oraz zatgczniki do Umowy stanowig catos¢ uzgodnien i ustalen pomiedzy Stronami
dotyczacych wspdtpracy objetej Umowa.

6. Stosunki prawne wynikajgce z niniejszej Umowy podlegajg prawu polskiemu. W sprawach
nieuregulowanych w Umowie, znajdg odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego.
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7.

§ 29.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Jezykiem obowigzujgcym przy wykonywaniu Robét i w korespondencji dotyczgcej Umowy bedzie
jezyk polski. Wszelkie dokumenty przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiajacego lub przesytane do
Zamawiajgcego powinny by¢ przygotowywane w jezyku polskim lub z ttumaczeniem na jezyk polski,
gdzie polska wersja bedzie wigzaca.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiajgcego, stanowigcg Zatacznik Nr 10 do niniejszej Umowy.

ZMIANY UMOWY | WALORYZACJA

Zmiana Umowy jest mozliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 PZP, pod warunkiem wyrazenia na

nig zgody przez Strony, przy czym Zamawiajacy przewiduje dodatkowo mozliwos¢ zmiany Umowy

w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

a) Zmiana technologii wykonania danego zakresu Robét lub zmiana zakresu Roboét lub zmiana
Materiatdw, Urzadzen lub Wyposazenia w niezbednym zakresie, spowodowana okolicznosciami

zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci koniecznos$ci zmiany Dokumentacji
Projektowe;j lub zaistnienia warunkoéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres
lub sposéb (technologie) wykonania Robdt, przy czym w/w zmiany nie mogg powodowacd
obnizenia jakos$ci Robét wynikajgcej z niniejszej Umowy.

b) Wprowadzenie zmian technologicznych w odniesieniu do zatozenn w Dokumentacji Projektowej
spowodowane w szczegélnosci przez:

I.  pojawienie sie na rynku Materiatdw, Sprzetu, oprogramowania lub Urzadzen i Wyposazenia
nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, Materiatu, Urzadzen, Wyposazenia lub
oprogramowania,

Il. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub
zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) Ustalenie zmiany zakresu Robdt, w tym co do Robdt Zaniechanych, Robét Dodatkowych lub
Robdt Zamiennych w stosunku do tresci Dokumentacji Projektowej niewptywajgcych na jakosc
Przedmiotu Umowy lub pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci)
Przedmiotu Umowy (jej podwyzszenia).

W przypadkach okreslonych, w ust. 1 lit. a)-c) niniejszego paragrafu, oprécz uzgodnienia zmian co

do zakresu lub sposobu realizacji Robét przez Wykonawce, dopuszczalne jest rowniez ustalenie

zmiany terminéw wykonania Umowy lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (o czas
niezbedny dla zrealizowania takiej zmiany wynikajgcy zaréwno z uwarunkowan technologicznych
jak i prowadzonych przez strony uzgodnien, co do ich wprowadzenia) lub
zmniejszenia/zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych

w ust.10-12.

d) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub zmian Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez
Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

I. niezawinione przez Wykonawce kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie Robét,
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Il. niezawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania decyzji, zezwolen itp.,

Ill. wystgpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchdéw, lub niezawinionego przez
Wykonawce wstrzymania Robdt przez organy administracji,

IV. wystgpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczen zwigzanych z zagrozeniem
chorobami zakaznymi oraz innego rodzaju zagrozeniami epidemicznymi, w tym w zwigzku
z wprowadzeniem lub zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisdw w tym zakresie,

V. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowa-
to brak mozliwosci kontynuowania Robdt (wstrzymanie wykonania Robdt). Poprzez nie-
mozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumiec¢ utrzymujgce sie przez
okres 5 kolejnych dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych
na Terenie Budowy w analogicznym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji moze by¢ dokonana o czas odpo-

wiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robdt z uwagi na wystgpienie ww. okolicznosci.

e) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, z uwagi na dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

I. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkdw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji lub uzgodnienia - w takiej sytuacji zmiana
jest dopuszczalna tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres
trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy
termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty
prawidtowe,

Il. gdy nastgpi dtugotrwate niezawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty
byty prawidtowe.

f) Wprowadzenie zmian tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku koniecznosci
wykonania Robdt Dodatkowych, Robét Zamiennych, lub wystgpienia Robot Zaniechanych,
zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 PZP, wstrzymujacych z przyczyn
technicznych realizacje Robdt lub wptywajacych z innych przyczyn na przesuniecie Daty
Zakonczenia Robot. W takim przypadku mozliwa bedzie w szczegélnosci zmiana sposobu
wykonania Robdt, Daty Zakoriczenia Robot (nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej
przeszkody), zmiana Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10-12 niniejszego
paragrafu (jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku
z tymi zmianami).

Okolicznosci wskazane w ust. 1 lit. d) — f) mogg stanowi¢ podstawe zmiany Daty Zakoriczenia

Robot w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.
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g)

h)

j)

k)

m)

Wprowadzenie zmiany terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt
budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
Wprowadzenie zmiany kazdej z oséb kluczowego personelu Wykonawcy - na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajacych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane
stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Wprowadzenie zmiany Podwykonawcy, ktdry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamodwienia na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zmiany
Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
I.  nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
Il. nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
lll. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.
Zmiana Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcow.
Wprowadzenie niezbednych zmian Umowy, wynikajacych ze zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany Umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiany w zakresie Materiatow, Urzadzen lub Wyposazenia, gdy wykorzystanie Materiatéw,
Urzadzen lub Wyposazenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz, gdy wprowadzenie zmiany podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, czy zwiekszeniem bezpieczerstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu, urzadzen lub wyposazenia nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia. W tym przypadku oprécz zmian w zakresie zastosowanych Materiatéw,
Urzadzen i Wyposazenia dopuszcza sie zmiany Wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z ich wprowadzeniem. W takich przypadkach
dopuszcza sie réwniez zmiane Umowy poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu Robdt,
zmiane sposobu ich wykonania, terminu realizacji Umowy i Uzgodnionego Harmonogramu
Realizacji, w zakresie niezbednym dla wprowadzenia ww. zmian.
Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiajacego w terminie,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, wymaganej do wykonania Umowy
dokumentacji lub instrukgji, jezeli opdznienie to spowodowato opdznienie w czynnosciach
Wykonawcy majgce wptyw na Date Zakonczenia Robdt. W takim przypadku dopuszczalne jest
przesuniecie Daty Zakoriczenia Robdt o czas zwtoki Zamawiajgcego w zakresie przekazania
Wykonawcy wymaganej dokumentacji lub instrukcji.
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n) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji Robot
spowodowanych przez Innych Wykonawcow, jezeli Wykonawca dopetnit wszelkich swoich
zobowigzan okreslonych Umowa w celu nadrobienia opdznienia oraz w zakresie prawidtowe;j
koordynacji pracy Innych Wykonawcéw. Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu
Realizacji moze by¢ dokonana o czas odpowiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robét z uwagi
na wystgpienie ww. okolicznosci.

0) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Stron skutkujgcych niemozliwoscia jego dotrzymania, bgdz w przypadku, gdy niedotrzymanie
tego terminu jest nastepstwem okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.
Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji moze byé dokonana o czas
odpowiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robdt z uwagi na wystgpienie ww. okolicznosci.

p) Wprowadzenie zmiany Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (lub terminu ptatnosci
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgcej na zmianie kolejno$ci wykonania Robét,
zmianie terminu wykonania poszczegélnych Robdt lub zmianie terminu pfatnosci czesciowej
wynagrodzenia,w przypadku zmiany technologii realizacji robét, zmiany Materiatow, braku
dostepnosci Materiatow, Urzadzen badz Wyposazenia lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja Robdt w dotychczas Ustalonym Harmonogramie Realizacji jest
niemozliwa.

2.  Zmiana Umowy dokonywana jest na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednej ze stron
sktadany drugiej stronie. Strona wystepujaca z wnioskiem dotyczgcym zmiany Umowy, zobowigzana
jest wskazac przestanke, ktdra moze stanowic¢ podstawe zmiany, okolicznosci, ktére je uzasadniajg
oraz dokumenty potwierdzajgce ich wystgpienie (pod rygorem odmowy zawarcia aneksu do Umowy).

3.  Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o waloryzacje Wynagrodzenia
(podwyzszenie lub zmniejszenie). Zmiana taka dokonywana bedzie na podstawie kosztorysu
réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ustepie 2. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. Wynagrodzenie ustalone
w wyniku zmiany Umowy bedzie mie¢ charakter ryczattowy.

4. Wynagrodzenie bedzie mogto zostac¢ zwaloryzowane z tym zastrzezeniem, ze waloryzacjg nie beda
objete Roboty wykonane przed uptywem 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy.

5. Kwoty ptatne Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bedg korygowane dla oddania wzrostow
lub spadkdéw cen zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja — budowa budynkéw, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny; w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej (pozycja — budowa budynkow) dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca w ktorym
nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

wo wi w2 w3 Wwn-1 w
Ww(n) = a+(1-a)x Ww(n) = a+(1-a)X(— X —— X ——= X ——= X......X —— X —3)
100 100 100 100 100 100
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10.

gdzie: ,Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca; ,a" - staty wspdtczynnik o wartosci 0,6

odpowiadajgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). ,WQ0"

—wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczagwszy od 7 miesigca po podpisaniu Umowy,

ale nie dtuzej, niz do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10% liczagc od poczgtkowego wynagrodzenia

netto. Z uwagi na opdznienie w publikacji wskaznika aktualnego na dzien wystawienia danej faktury,

ostatecznawarto$¢ waloryzacji zostanie wyliczona po publikacji wskaznika przez GUS dla okresu,

w ktérym faktura zostata wystawiona. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia z danej faktury

Wykonawca obliczy wstepng wartos¢ waloryzacji, uzywajgc ostatnich znanych wskaznikéw

waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika

waloryzacji wtasciwego dla miesigca, w ktdrym nastgpito wystawienie faktury, niezwtocznie po jego

publikacji. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu

rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy wskaznik

waloryzacji nalezy przyjmowadé Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla

kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie

spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie

odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze

wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Przez taczng wartosc korekt nalezy rozumiec wartos$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy

wynikajgcg z dokonanych waloryzacji.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania Robét Dodatkowych lub Robdt Zamiennych a takze

koniecznosci rezygnacji z czesci Robot (Roboty Zaniechane), Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne

polecenie realizacji takich Robdt lub ich zaniechania a Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z

dyspozycjg Zamawiajgcego rozpoczynajac jednoczesnie procedure wyceny Robdt Dodatkowych lub

Zamiennych albo Zaniechanych, zgodnie z ust. 10 — 12.

Roboty Zamienne lub Roboty Dodatkowe, w tym wyliczenie ,,ceny zamiennej”, wyceniane bedg (w

tym w zakresie cen Materiatéw, Sprzetu, Urzadzen lub Wyposazenia) w oparciu o jedno lub kilka z

ponizszych zrédet, wedtug wyboru Zamawiajgcego:

a) stawkir-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych wwydawnictwie
Sekocenbud, wartosci wtasciweze wzgledu nasiedzibe Zamawiajgcego,

b) bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych, lub

c) Srednich cen Sprzetu, Urzadzen lub Wyposazenia okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis, lub

d) Srednich cen Materiatéw okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej
Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub
Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego Materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
oferty zakupu tego Materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny Materiatu przedstawionej
w ofercie, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsrdd dostawcow lub producentéw danego
Materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie srednia cena z ww. Zapytan, jesli bedzie
nizsza niz cena z najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Wykonawce.
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11.

12.

13.

14.

Roboty Zaniechanewyceniane beda (w tym w zakresie cen Materiatéw, Sprzetu, Urzadzen lub
Wyposazenia) w oparciu kosztorysy wykonane przez Wykonawce w ramach Dokumentacji
Projektowej i nastepnie odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z §14.

Kosztorys ,,roznicowy” nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesé

uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 3 Dni Roboczych

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10-12, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na wtasnych wyliczeniach.

Zamawiajgcy przewiduje ponadto mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy, za

Roboty jeszcze nie wykonane, w przypadku zajscia nastepujgcych okolicznosci, jezeli majg one wptyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce(Wykonawca winien jednak wykazac, ze zaistniata

okolicznos¢ ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okredli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos$é Wynagrodzenia). W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
rzeczywisty wptyw na koszty wykonania Umowy. Zmiany wysokosci Wynagrodzenia, o ktérych mowa

W niniejszym ustepie mogg zosta¢ dokonane, w szczegélnosci w przypadku:

a) Zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego. W przypadku takiej zmiany,
strony ustalajg protokolarnie wartos$é prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane
stawki podatku VAT. Zmiana dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu umowy nie wykonanego w dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie zgodnie z odpowiednimi
uregulowaniami prawnymi.

b) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W celu wprowadzenia takiej zmiany Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed, jak i po zmianie)
pracownikéw Wykonawcy swiadczgcych prace w ramach niniejszej Umowy, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji
kosztéw, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac
objetych dang ceng elementu Robét.

¢) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych oraz w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych.

W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow Wykonawcy $wiadczacych prace,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W
przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zestawienie wysokosci
wpftat dokonanych do PPK (zaréwno przed jak i po zmianie).

W przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany (przedtuzenia) terminu wykonania Umowy, w tym

przesuniecia Daty Zakoriczenia Robdt, sporzadzony zostanie aneks do Umowy z Wykonawcg,

odpowiednio wydtuzajgcy stosowne terminy, w tym w miare koniecznosci Date Zakornczenia Robot.

Niezaleznie od powyzszych okolicznosci, zmiana Umowy bedzie mozliwa:

a) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; a ponadto

b) w odniesieniu do zakresu Robdt, Wynagrodzenia, termindw realizacji i innych postanowien, takze
w sytuacji, gdy koniecznosé¢ zmiany Umowy spowodowana bedzie takimi okoliczno$ciami jak:
stwierdzone btedy lub braki w Dokumentacji Projektowej, rozstrzygniecia administracyjne, w tym
dotyczace zmian do Pozwolenia na Budowe, zdarzenia wywotane Sitg Wyzszg lub innymi
nieplanowanymi lub nadzwyczajnymi okolicznosciami, a takze we wszystkich przypadkach, gdy
zmiana Umowy bedzie podyktowana okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca moze zaproponowac zmiane Rozbicia Cenowego Oferty

poprzez podziat jego pozycji na pozycje czesciowe. Zmiana podziatu Rozbicia Cenowego Oferty

wymaga uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu i pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Propozycja
zmiany Rozbicia Cenowego Oferty powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi zasadami:

a) podziat nie moze powodowac zmiany wartosci i zakresu rzeczowego pozycji wchodzgcych w sktad
Rozbicia Cenowego Oferty,

b) taczny zakres rzeczowy oraz suma wartosci pozycji czesciowych muszg byé réwne zakresowi
rzeczowemu i wartosci pozycji, z ktérej podziaty zostaty utworzone,

c) zmiana Rozbicia Cenowego Oferty nie moze polegac na zsumowaniu pozycji,

d) propozycja podziatu Rozbicia Cenowego Oferty musi zawierac¢ przypisanie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcéw do poszczegdlnych pozycji Rozbicia, chyba ze Zamawiajgcy oswiadczy, ze
rezygnuje z powyzszego przypisania kwot.

Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg odmowic uzgodnienia lub akceptacji zmiany podziatu

Rozbicia Cenowego Oferty, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 18 ponizej. W celu

unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Zamawiajgcy moze zaakceptowac zmiane podziatu

Rozbicia Cenowego Oferty, jezeli nie spetnia ona wszystkich kryteriéw opisanych w Umowie, ale

jednoczesnie nie powoduje zmiany wartosci i zakresu rzeczowego pozycji wchodzacych w skfad

Rozbicia Cenowego Oferty.

W celu weryfikacji propozycji zmiany Rozbicia Cenowego Oferty Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od

Wykonawcy szczegdtowego opisu zakresu rzeczowego proponowanych pozycji cze$ciowych oraz

uzasadnienia ich wartosci, w tym przedmiaru Robdt objetych tymi pozycjami i kalkulacjg wartosci

tych pozycji. Zmiany Rozbicia Cenowego Oferty wymagajg aneksu w formie pisemnej.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie

stanowig jedynie opis mozliwych podstaw zmian Umowy, zakresu Robdt czy Wynagrodzenia, ale nie

stanowig podstawy do dochodzenia przez Wykonawce takich zmian, nawet jezeli okolicznosci
opisane w niniejszym paragrafie zaistniaty, a Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie aneksu do

Umowy.

§ 30.WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Regulacja ogodlna. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji i wykonywania prac realizowanych w ramach
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przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: powotanie
Koordynatora BHP, zapewnienie niezbednych srodkdéw i materiatdow dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzadzenia, rusztowania, srodki ochrony zbiorowej, srodki ochrony
indywidualnej itp.). Powotanie Koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci prawnej za
stan bezpieczenstwa pracy zatrudnionych przez siebie pracownikdw. Obowigzki okreslone dla Wykonawcy
dotyczg wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji Umowy: podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow, wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy
cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami.

1. Wykonawca jest zobowigzany wspoétdziataé¢ z Zamawiajagcym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1.1. Zapozna¢ swoich pracownikéw z powotanym Koordynatorem BHP budowy, zapozna¢ pracownikow z
planem BIOZ, posiadac pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyzszym oraz
stosowac sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

1.2. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadac Instrukcje BHP,
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét
(IBWR- jesli sg wymagane), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzgledniajgc uwagi i zalecenia
przekazane przez Zamawiajgcego.

1.3. Zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajgca
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgcq wiedze
i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci
czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialnaza nadzér nad
prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na okres swojej
nieobecnosci. Osoba taka musi takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia.

1.4. Zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepisdw BHP i przeciwpozarowych.

1.5. Zapewnié¢ podczas prowadzenia prac, statg obecnos¢ oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozardw i ewakuacji pracownikéw,a takze zapewnic srodki
niezbedne do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba ze z BIOZ wynika inacze;.

1.6. Zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie pracownikdw do pracy, potwierdzone
stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych praclub
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i przepiséw
przeciwpozarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robot, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowegonie rzadziej niz raz do roku,

c) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbednedo wykonania
powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z o$wiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznychlub ich
instrukcjg obstugi,
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1.7.

1.8.

1.9.

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
h) wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw na terenie budowy

i okazania ich na zgdanie Zamawiajgcego.

Zapewni¢ maszyny, urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajgcy wymagania
przepisdw i norm bezpieczeristwa. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢na zagdanie
Zamawiajgcego dokumentacje potwierdzajgca sprawnosc i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen,
maszyn oraz instalacji uzytkowanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Niezwtocznie zgtaszaé Zamawiajgcemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe
oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzkuz jej realizacja.

Zapewnic¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikdéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

1.10. Zapewnic¢ pomieszczenia oraz urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze srodki czystosci

dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepiséw
oraz dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen.

1.11. Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne srodki ochrony indywidualnej

okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego.Niezaleznie od wymagan szczegélnych, w kazdym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw w podstawowe Srodki ochrony
indywidualnej, w tym: hetm ochronny, okulary ochronne spetniajgce wymagania okreslone dla 1
klasa optycznej, obuwie ochronne, odziez roboczg, kamizelke odblaskowg lub odziez ochronng
spetniajgcg wymagania dla 2 klasy odblaskowosci.

1.12. Zapewnic fad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan

urzadzen i wyposazenia oraz srodkdéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzkuz realizacjg
przedmiotu Umowy.

1.13. Egzekwowac od pracownikéw przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

w tym réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzagdzonych na okolicznos¢
realizacji Umowy.

1.14. Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét.

1.15. Terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

1.16. Terminowo przekazywad informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w planie BIOZ.

2. Wykonawca jest uprawniony do:

2.1.
2.2.

Zgtaszania uwag i wnioskéw oraz koordynacji robdt w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia, niezwtocznie informujac
o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Zamawiajqacy jest uprawniony do:

3.1.

3.2.

Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy, na terenie budowy.

Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz kontroli ich wykonania. Zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.
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3.3. Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow i zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych.

3.4. Wstrzymania roboét i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego
tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowi¢ podstawy do
uzasadniania ewentualnych opdznien.

3.5. W sytuacji braku tadu i porzgdku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Zamawiajgcego moze wptyngc na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowialub zycia, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wykonania robét porzagdkowych na koszt Wykonawcy.

3.6. W przypadku naruszenia zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczania i zagdania od Wykonawcy zaptfaty kar umownych na zasadach opisanych
w § 18 ust.9 powyzej w Umowie.

§31. PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW I ZALACZNIKI

Poszczegblne dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie, jednakze
w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy nimi, bedg one wyjasniane przy uwzglednieniu
nastepujgcej hierarchii: Umowa, wyjasnienia Zamawiajgcego do Dokumentacji Przetargowej ztozone

w toku przetargu, Dokumentacja Przetargowa.

Zatgcznik Nr 1 -Dokumentacja Przetargowa (w tym Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz

z zatqgcznikami i oferta Wykonawcy)

Zatgcznik Nr 2 — Wzér karty materiatowe;j

Zatgcznik Nr 3 - Rozbicie Cenowe Oferty

Zatgcznik Nr 4 - Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy

Zatgcznik Nr 5 - Zakres gwarancji i czynnosci serwisowych

Zatgcznik Nr 6 - Kopia polis Wykonawcy

Zatgcznik Nr 7 - Kopia Zabezpieczenia lub potwierdzenie jego wniesienia w pienigdzu

Zatgcznik Nr 8 - Kopia dokumentdow rejestrowych Wykonawcy

Zatacznik Nr 9 - Kopia petnomocnictwa Zamawiajacego

Zatgcznik Nr 10 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 2 do Umowy

WZOR KARTY MATERIALOWE)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAtU/URZADZENIA
ZAMAWIAIJACY: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA 1l
Inzynier Kontrak-
tu:

Wykonawca:

Nr umowy:

Numer karty:!

Wersja karty:?

Branza:

Data przekazania
karty:
Planowana data
dostawy:

Nazwa materia-
tu/urzadzenia:
Producent /

Dostawca:

Materiat zgodny | TaK / NIE? Materiat zamienny / réwnowazny o pa- TAK / NIE
z projektem rametrach nie gorszych niz okreslone

wykonawczym / w projekcie wykonawczym / technicz-

technicznym nym:

Istotne parame-
try techniczne
materia-
tu/urzadzenia
proponowanego
do zatwierdzenia:
Tytut projektu /
strona opisu
technicznego / nr
rysunku (jesli
wystepuje):
Numer specyfi-
kacji technicznej
/ punkt w Specy-
fikacji Technicz-
nej (jesli wyste-
puje):

Numer karty sktadajgcy sie ze skréconej nazwy Wykonawcy, skréconej nazwy inwestycji, numeracji

i oznaczenia wersji karty oraz branzy (do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed ztozeniem pierwszej karty), przyktad:

KOWALSKI_NDS_001_W.1_IE

2 Kolejna wersja karty dla tego samego materiatu / urzadzenia (1,2, 3 ..) w przypadku zgtoszenia uwag lub nie
zatwierdzenia karty

3 Niepotrzebne skresli¢

4 Niepotrzebne skresli¢
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Odniesienie do
pozycji Harmo-
nogramu:

1.
2.
3.

Zataczniki techniczne potwierdzajace w/w parametry / wymagania:

Zgodnie z wymaganiami Umowy wnosze o zgode na zaméwienie w/w materiatu/urzadzenia.

Imie i nazwisko

Stanowisko:

Kierownik Budowy / Robét

Stanowisko Projektanta, gdy jest wymagane w przypadku materiatu/urzadzenia réwnowaznego, lub w przypadku, gdy
dane w projekcie sg niewystarczajace do zatwierdzenia materiatu.

Stwierdzam, iz w/w materiaty/urzadzenia SPELNIAJA/NIE SPEENIAJA* parametry techniczne/wymagania dokumen-
tacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.

Uwagi:

Data i podpis Projektanta

AKCEPTACJA INSPEKTORA NADZORU:

IMIE I NAZWISKO:

DATA ZATWIERDZENIA:

STATUS

(wskazac¢ symbolem X)

A (Zaakceptowane bez uwag)

B (Zaakceptowane z uwagami)

C (Materiat odrzucony)

UWAGI:

PODPIS:

AKCEPTACJA INZYNIERA KONTRAKTU:

IMIE | NAZWISKO:

DATA ZATWIERDZENIA:

STATUS

(wskazac¢ symbolem X)

A (Zaakceptowane bez uwag)

B (Zaakceptowane z uwagami)

C (Materiat odrzucony)

UWAGI:

PODPIS:
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PROCEDURA UZGODNIENIA:

1.

9.

Wykonawca przesyta wypetniong Karte Materiatowa do Inzyniera Kontraktu w terminach umozliwia-
jacych dotrzymanie harmonogramu inwestycji, najpdzniej na 14 dni przed planowanym wbudowa-
niem materiatu / urzadzenia.

Inzynier Kontraktu niezwtocznie przekazuje Karte Materiatowa do odpowiedniego branzowo Inspek-
tora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza kompletnos¢ karty oraz zatgcznikéw i zatwierdza jg, zgtasza uwagi, prze-
kazuje do weryfikacji przez Projektanta lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania
karty. W przypadku przekazania Karty Materiatowej do weryfikacji przez Projektanta Inspektor Nad-
zoru niezwtocznie informuje o tym Inzyniera Kontraktu, a Inzynier Kontraktu informuje Wykonawce.
Konieczno$¢ uzgodnienia Karty Materiatowe] przez Projektanta zawiesza termin uzgodnienia Karty
do czasu zajecia stanowiska przez Projektanta.

O zajeciu stanowiska przez Projektanta Inspektor Nadzoru niezwtocznie informuje Inzyniera Kontrak-
tu, a Inzynier Kontraktu Wykonawce.

Inzynier Kontraktu zatwierdza karte wytgcznie w przypadku jej wczedniejszego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru, zgtasza wtasne uwagi lub odrzuca w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym
otrzymat karte po zakonczeniu czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Karty Materiatowe powinny byé przesytane w formie elektronicznej na adres mailowy:
............................... , tytut wiadomosci: Karta Materiatowa - numer karty.

Karta Materiatowa stuzy do kontroli zgodnosci stosowania przez Wykonawce materiatdw i urzadzen
z dokumentacja projektowa. Odpowiedzialnosé za stosowanie materiatow i urzadzen zgodnych

z dokumentacjg projektowa, umowa z Zamawiajgcym i Kartg Materiatowq spoczywa na Wykonawcy.
Zatwierdzone Karty Materiatowe stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

10. Prowadzenie ewidencji Kart Materiatowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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Zatacznik nr 4 do Umowy
MiejscowosC ......ccuvevreenenn. , dNia

Dane Podwykonawcy:

OSWIADCZENIE

DziatajgC W iMIENIU i NA FZECZ c.vceveveeveeeeietietieteseee st ee et ste st e et et es v e s eteetestesns s tessesans (dalej okreslanego jako
,Podwykonawca”) niniejszym os$wiadczam, ze:
a) ztytutu robdt budowlano-montazowych oraz jakichkolwiek innych prac, ustug lub dostaw (dalej: Ro-
boty) realizowanych w ramach inwestycji "Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstanty-
néw 1 w Lublinie wraz z niezbedng infrastruktura i dostawg wyposazenia w trybie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”, (dalej: Inwestycja) na podstawie UMOWY ZAWATItE] Z .......cccveeerereereereerecreereerereeeresseseeseeenees
(nazwa kontrahenta Podwykonawcy)z dnia ........ccoeeeeeeeeecceceseceenne. (dalej: Umowa)tgczna kwota wyna-
grodzenia przystugujaca Podwykonawcy zostata okreslona na kwote
............................................................. , ha poczet, ktérej do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, Pod-
wykonawca otrzymat fgcznie Kwote .......cccceeeeeeveeecennans ,
b) faczna kwota wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy z tytutu zrealizowanych Robdt wynosi
.................. , @ wierzytelnosci te zostaty przez Podwykonawce udokumentowane, w nastepujgcy spo-

sob:

1. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;
2. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;
3. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;

c) na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, wszystkie wymagalne wierzytelnosci Podwykonawcy z ty-
tutu zrealizowania Robdt zostaty w catosci zaspokojone;

d) *oswiadczam, ze kwota................. zostata potrgcona/zatrzymana tytutem Kaucji (na poczet Gwaran-
¢ji Dobrego Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej lub podobnych tytutéw), zadne inne
kwoty nie zostaty z wynagrodzenia Podwykonawcy potrgcone, zatrzymane ani w inny sposob zablo-
kowane, w szczegdlnosci na zabezpieczenie roszczer ww. kontrahenta Podwykonawcy;

e) oswiadczam, ze poza wskazanymi powyzej naleznosciami, Podwykonawcy nie przystuguja zadne inne
Swiadczenia pieniezne (w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzbogacenie ww.
kontrahenta Podwykonawcy) z tytutu Robét zrealizowanych przez Podwykonawce na podstawie
Umowy;*/ Oswiadczam, ze poza wskazanymi powyzej naleznos$ciami Podwykonawcy przystuguja na-
stepujgce wierzytelnosci pieniezne (w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzboga-
cenie Wykonawcy) powstate w zwigzku z realizacjg Umowy:*

f) miedzy Podwykonawcgy a jego wymienionym wyzej kontrahentem, nie istnieje zaden spdr co do wie-

rzytelnosci Podwykonawcy z tytutu wykonania Robét, lub ktéry mogtby skutkowaé powstaniem takich
roszczen;
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g) oswiadczam, ze prace stanowigce przedmiot Umowy wykonywatem bez pomocy dalszych podwyko-
nawcow (w przypadku wykonywania prac przez dalszych podwykonawcow oswiadczenie wedfug tego
wzoru powinno zostac ztozone przez kazdego z dalszych podwykonawcow).

W imieniu POAWYKONGWCEY ottt s st st s e e bt se e ena s
Podpis 0séb uprawnionych do reprezentacji

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(ZAKRES GWARANCJI | CZYNNOSCI SERWISOWYCH)

Nazwa Zamowienia: "Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie wraz
z niezbedng infrastrukturg i dostawg wyposazenia w trybie "zaprojektuj i wybuduj”(nr postepowa-

NI veerennreerernnneeerennnecrennnes )

GWarantem Jest ........cuveveeeeevecesecee e , ktéry jest Wykonawcg Zamowienia pn.
...................................................................... PIZY Ul coieeeieinrenecneeeee e seesessesesiees Woaiiiiieeinsenseneseesessessenesy
REGON: ..ot S NIP: e , Zrealizowanego w oparciu o0 umowe nr
.......................................... zdnia .................. (dalej: ,Umowa”).

Uprawnionym z tytutu gwarancji (dalej: Uprawniony) jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta I
z siedzibg w Lublinie, Al. Ractawickie 14, ktéra jest Zamawiajgcym wykonania Zamdwienia pn.

zrealizowanego w oparciu o Umowe.

§ 1. PRZEDMIOT | TERMIN GWARANCIJI

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot Umowy - wszystkie wykonane w ramach Inwestyciji
Roboty, jak réwniez dostarczone w ramach nich Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, w tym na
roboty budowlane, instalacyjne, montazowe wykonczeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szcze-
gblnosci: stolarke okienng i drzwiows, instalacje, urzadzenia instalacjic/o., c.t i wentylacji
(w tym centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze wraz z automatykg sterujgcg), posadzki i okta-
dziny $cienne i inne wbudowane elementy.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej gwarancji za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za czesci Umowy zrealizowane za pomocg podwykonawcéw Gwaranta.

3. Gwarant o$wiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng Roboty opisane w Umowie (wraz z Ma-
teriatami, Urzadzeniami i wyposazeniem) zostaty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz z przepisami techniczno— budowlanymi.

4. Okresy gwarancyjne odpowiednio do charakteru Robdt sg zgodne z Umowg i wynoszg, liczac od
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego:

A) e, > miesiecy na wszystkie wykonane w ramach Umowy Roboty, jak réwniez dostar-
czone w ramach nich Urzadzenia inne niz w lit. b), w tym na roboty budowlane, instalacyjne,
montazowe wykonczeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szczegdélnosci: stolarke okienng i
drzwiowa, instalacje, urzadzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze wraz z automatyka sterujacg), posadzki i oktadziny scienne
i inne wbudowane elementy, z zastrzezeniem ich normalnego zuzycia przy eksploatacji,

b) miesiecy na nastepujgce elementy Wyposazenia wyszczegdlnione w zatgczniku nr
14 do SWZ, stanowigcego zatgcznik do niniejszego o$wiadczenia.

c) dla systemu okablowania strukturalnego Gwarant zapewnia uzyskanie przez Uprawnionego gwa-
rancji na okres 25 lat, udzielonej przez producenta zastosowanego systemu.

5 Zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
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5.

Jezeli na zamontowane urzadzenia/systemy/materiaty, ich producent lub dystrybutor udzielit
dtuzszego okresu gwarancji niz wskazane powyzej, to obowigzujacy jest okres gwarancji udzielony
przez producenta lub dystrybutora tych urzadzen/systeméw/materiatéw.

. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant zobowigzany jest
do jej usuniecia poprzez naprawe lub wymiane wadliwego elementu na nowy, przy czym w przy-
padku, gdy dana rzecz byta juz dwukrotnie naprawiana — Uprawniony ma prawo do zgdania wy-
miany tej rzeczy na nowg, wolng od wad (chocby wczesniejsze zgtoszenia wady tej samej rzeczy
nie byty tozsame rodzajowo);

Uprawniony ma ponadto prawo do:

a) Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego poniesione straty oraz utracone korzy-
sci), jakiej doznat Uprawniony lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad. Odszkodowanie
moze byé pobrane lub potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielone-
go przez Gwaranta;

b) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolng od wad, zgodnie z zapisami Umowy. Kara umowna moze by¢ pobrana lub potrgcona
bedzie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta;

c) Zadania od Gwaranta uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdélnych za nieterminowe
usuniecie wad lub wymiany rzeczy na wolng od wad, w wysokosci przewyzszajgcej kare
umowng, o ktérej mowa w lit b). Odszkodowanie moze by¢ pobrane lub potragcone z zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowigzany

do ich usuniecia w terminach okreslonych w Umowie.

Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej karty gwarancyjnej zagrozo-

ne jest konsekwencjami wynikajacymi z ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Gwarant zobowigzuje sie zapewni¢ w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, eksploatacyjny i kon-

serwacyjny oraz pokrywac wszelkie koszty zwigzane z przeglagdami serwisowymi, eksploatacyjny-

mi i konserwacyjnymi, wymiang materiatéw eksploatacyjnych i naprawa przedmiotu Umowy

w zakresie zalecanym, wymaganym lub zastrzezonym do wykonania przez serwis producen-

ta/dystrybutora. Informacje o czynnosciach podlegajgcych serwisowi producenta/dystrybutora

zawarte bedg w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
lub innych dokumentach okreslajgcych zasady eksploatacji przedmiotu Umowy.

Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw, ktérych mowa w pkt. 5, uprawnia Uprawnionego do

ich wykonania na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania powyzszych czynnosci moga by¢ po-

brane lub potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaran-
ta.

. PRZEGLADY GWARANCYINE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 12 miesiecy
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. Po uptywie 11 miesiecy okresu gwarancyjnego
Strony dokonajg pierwszego Przeglagdu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporzadzg protokét z jego
wynikéw stwierdzajacy stan Inwestycji po uptywie tego czasu. Kolejne przeglady gwarancyjne be-
da odbywaty sie pomiedzy 11 a 12 miesigcem od ostatniego przeglgdu.

Dzien, godzine oraz miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony i zawia-
damia o tym Gwaranta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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W skfad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnio-
nego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwa-
rancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skut-
kow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przeglagdu Gwa-
rancyjnego (dalej: Protokot), w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta i dla
Uprawnionego. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu.

Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony w miesigcu poprzedzajgcym miesigc,

w ktédrym uptywa okres gwarancji.

Przeglady serwisowe odbywac sie bedg na zasadach opisanych dla przeglagdéw gwarancyjnych,
w tych samych terminach, chyba ze z dokumentacji projektowej, instrukcji obstugi lub zasad pra-
widtowe] eksploatacji wynika¢ bedzie koniecznos¢ czestszego wykonywania powyzszych przegla-
dow.

§ 4. WEZWANIE DO USUNIECIA WAD

Wezwanie do usuniecia wady moze by¢ dokonane wg wyboru Uprawnionego w formie pisemnej
lub drogg elektroniczna.

§ 5 TRYBY USUWANIA WAD

1.

Gwarant zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania Wady i powiadomienia Uprawnionego

o przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej zgtoszenia, przy czym dla elementdw takich jak: klimatyzacja, BMS, termin ten wynosi 24
godziny od momentu otrzymania od Uprawnionego powiadomienia o Wadzie. W braku wskaza-
nia przez Gwaranta przewidywanego terminu usuniecia wady poczytuje sie, ze zostanie ona usu-
nieta najpdzniej w terminie 14 dni.

W przypadku, gdy Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia wady (lub przystgpienia do jej
wyeliminowania) w terminach zastrzezonych w ustepie poprzednim, Uprawniony moze, bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu na usuniecie wady, ani tez bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie
osobie trzeciej, na wytgczny koszt i ryzyko Gwaranta.

W przypadku, w ktérym niezwtoczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie krétszym niz
30 dni od daty jej zgtoszenia, Gwarant bedzie zobowigzany do wykonania mozliwej do
zrealizowania czesci Robdt naprawczych zwigzanych ze zgtoszong wadg oraz dostarczenia
Uprawnionemu do nieodptatnego uzywania, na czas niezbedny do usuniecia wady (poczynajac od
30 dnia od daty zgtoszenia), zastepczego elementu, o parametrach i wtasciwosciach
odpowiadajgcych parametrom Urzadzenia lub Wyposazenia wadliwego. W przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku, Uprawnionemu przystuguje prawo do pozyskania takiego
zamiennego Wyposazenia lub Urzadzenia na koszt i ryzyko Gwaranta.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w pkt. 1-3, o ile bedzie wymagana ze wzgleddw technicznych
lub organizacyjnych, wymaga pisemnej — pod rygorem niewaznosci — uprzedniej, zgody Upraw-
nionego.

W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okre-
$lonych w pkt. 1i 2, wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt Gwaranta, a koszty ta-
kiego usuniecia mogg zostac pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielone-
go przez Gwaranta.
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6. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez strony protokotu
odbioru usuniecia wad. Protokét ten zostanie podpisany zgodnie z §3 ust. 3 niniejszej karty,
w terminie 3 dni od daty zgtoszenia Uprawnionemu przez Gwaranta usuniecia wad.

§ 6 KOMUNIKACIA

1. Dane adresowe Gwaranta:

(=] (=] {o] 1 F .
E-mMail: e ;
2. Dane adresowe Uprawnionego:

Telefon: .......cccorveeeecceeeneee. 3
E-mail: e ;
3. O zmianach danych adresowych strony informujg sie niezwtocznie.

§ 7 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza karta gwarancyjna zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej strony.

2. Zatacznikami do niniejszej karty gwarancyjnej sg karty gwarancyjne na zamontowane urzadze-
nia/systemy/materiaty, na ktére ich producent lub dystrybutor udzielit okresu gwarancji dtuzszego
niz wskazane w Umowie.

3. Wszelkie spory, wynikajgce z udzielonej gwarancji lub pozostajgce w zwigzku z nig rozpozna sad
powszechny wtasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. wykaz Wyposazenia objetego gwarancjg

GWARANT: UPRAWNIONY:
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Zatacznik nr 10 do Umowy
INFORMACIJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. W zakresie ochrony danych osobowych majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.

2. Wykonawca dziatajgc w ramach niniejszej umowy, a tym samym przetwarzajgc dane osobowe zobowigzuje
sie do ich ochrony, zachowania poufnosci, a w szczegdlnosci starannosci w zabezpieczeniu przed ich udo-
stepnieniem osobom nieupowaznionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisdw rozporzadzenia, utra-
tg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zamawiajgcy w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu
objetym niniejszg umowag, zobowigzuje sie do zawarcia z Wykonawcg odrebnej umowy o tresci i na zasa-
dach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych. Tres¢ takiej umowy zostanie uzgodniona
przez Strony przed dniem jej zawarcia.
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