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UMOWA Nr …  

na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu  

 

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
3a, posiadającym NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822 

reprezentowanym przez: 

……………………….. – …………………….. 

…………………………… - ………………………… 

przy kontrasygnacie […………………] - Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - Kwestora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

[…] z siedzibą w […] (…) przy ul. […],  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem … w Sądzie Rejonowym […] w […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP […], REGON […] 

reprezentowaną przez: 

1. […]    

zwanym/ą dalej  „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego nr ………………………. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, t.j. ze zm), dalej: Pzp została zawarta 

umowa następującej treści:  

 

DEFINICJE I INTERPRETACJE 

§ 1 

O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszej umowy, określenia pisane dużą literą 

mają znaczenie nadane im w umowie bądź w niniejszym § 1: 

 

1)  Budynek Budynek Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego, stacja 

trafo,    

2)  UCS Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne w Gdańsku 

3)  CZR Całkowite Zakończenie Realizacji umowy, przez które należy 

rozumieć dzień wystąpienia ostatniego z następujących zdarzeń: 

podpisanie Protokołu Odbioru Robót Budowlanych, podpisanie 

Protokołu Odbioru Dostawy, przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu Pozwolenia na użytkowanie, podpisanie protokołu 

zwrotu placu budowy Zamawiającemu. 

4)  Decyzja decyzja o pozwoleniu na budowę Nr WUiA-V.6740.36-
7.2019.PK.13011 wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska dnia 
26.02.2020. , ewentualnie inna decyzja, o ile zostanie wydana 

5)  DTR dokumentacja techniczno-rozruchowa poszczególnych elementów 

Sprzętu 
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6)  Dzień roboczy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy 

7)  Grupa Asortymentowa 

Sprzętu 

partia Sprzętu określona w załączniku do SWZ, np. I grupa - Myjnie-

dezynfektory, Sterylizatory, II grupa - Stacja uzdatniania wody wraz 

z instalacją doprowadzającą do urządzeń, III grupa - meble 

technologiczne (stoły, regały, wózki transportowe, szafki), IV grupa 

- pozostałe wyposażenie 

8)  Inwestycja Budowa Budynku na Nieruchomości  

9)  Nieruchomość nieruchomość zlokalizowana przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie , 

złożona z działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 62, 30, 31, 

obręb 067 w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku – III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste 

o numerach: GD1G/00051215/5, GD1G/00118734/7, 

GD1G/00148499/6, oraz 25/4  obręb 067 - należącą do m. Gdańsk  

10)  Oferta Oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu w ramach 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy 

robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu, w tym wymagającego 

stałych połączeń w ramach realizowanej inwestycji pn.: 

„Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne w Gdańsku”, 

stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszej umowy 

11)  Okres Gwarancji Ma znaczenie określone w § 23 ust. 1 Umowy 

12)  Oprogramowanie wszelkie oprogramowanie dotyczące Sprzętu, urządzeń lub 

systemów UCS 

13)  Prawo autorskie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

2509) 

14)  Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, 

poz. 414, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 

15)  Prawo zamówień 

publicznych 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710, t.j. ze zm.)  

16)  Projekt obejmujący całość Inwestycji projekt budowlany i wykonawczy 

wykonany przez SKALA Sp z o.o. będący załącznikiem do Decyzji 

oraz SWZ 

 

17)  Protokół 

Zaawansowania Robót 

ma znaczenie określone w § 16 ust. 2 lit. a) Umowy 

18)  Protokół Dostarczenia i 

Montażu Grupy 

asortymentowej 

Sprzętu 

ma znaczenie określone w 16 ust. 3 lit. a) Umowy 

19)  Protokołu Odbioru 

Końcowego Dostawy 

ma znaczenie określone w 16 ust. 3 lit. d) Umowy 

20)  SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 
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21)  Sprzęt sprzęt wyszczególniony w SWZ, w tym wymagający stałych 

połączeń opisany w Ofercie, do którego dostawy, montażu, 

instalacji i uruchomienia w Budynku zobowiązuje się Wykonawca, 

który po wbudowaniu stanie się częścią wyposażenia Budynku 

22)  Systemy Sterujące Sprzęt wraz z urządzeniami i oprogramowaniem służącym do 

sterowania Sprzętem 

23)  

24) 

Warunki Techniczne 

MZ 

warunki techniczne realizacji zamówienia wynikające z SWZ   

Ministerstwo Zdrowia 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. „Przedmiot umowy” obejmuje: 

a) Kompleksową realizację na Nieruchomości na zasadzie generalnego wykonawstwa UCS wraz z 

infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi (w tym BMS), sieciami, przyłączami, 

zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi w zakresie objętym Projektem, Decyzją  

i SWZ, zgodnie z niniejszą umową i właściwymi przepisami, 

zwane dalej łącznie „Robotami Budowlanymi”; 

 

b) dostawy, montaż, instalację i uruchomienie (strojenie) wymagającego wbudowania i stałych 

połączeń Sprzętu w Budynku wraz z Systemami Sterującymi, na co składają się następujące 

czynności główne: 

i) dostarczenie Sprzętu do Budynku zwane w dalszej części umowy „Dostarczeniem”; 

ii) montaż Sprzętu w Budynku i zgodnie z Warunkami Technicznymi zwany w dalszej części 

umowy „Montażem”; 

iii) wykonanie połączeń Sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla 

prawidłowej pracy Sprzętu wraz z Systemami Sterującymi, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi zwanych w dalszej części umowy „Połączeniami”; 

iv) instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie Systemów Sterujących zwane w dalszej 

części umowy „Uruchomieniem”; 

v) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi Sprzętu, Systemów 

Sterujących oraz bieżącej konserwacji Sprzętu zwane w dalszej części umowy 

„Szkoleniem”; 

vi) wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego zwane w dalszej części umowy „Serwisem”. 

zwane dalej łącznie „Dostawą”; 

 

c) dokonanie czynności i prac niezbędnych do uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń oraz 

uzgodnień organów umożliwiających przystąpienie do Odbioru Końcowego Budynku bądź 

uzyskania Pozwolenia na użytkowanie Budynku w zakresie prac objętych § 2 ust. 1 lit. a i b 

umowy, uzyskanie ostatecznej bądź prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Budynku („Pozwolenie na użytkowanie”) i przekazanie jej Zamawiającemu, zwanych w dalszej 

części umowy „Obowiązkami Dodatkowymi”. W zakresie Obowiązków Dodatkowych 

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej.  

 

2. Wykaz dokumentacji projektowej składającej się na Projekt i przekazanej Wykonawcy stanowi 

Załącznik nr 4 do umowy.  



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

                                                 

 
4 

 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że:  

a) na Nieruchomości zamierza zrealizować Inwestycję, 

b) przysługuje mu prawo do wykorzystania Projektu,   

c) posiada prawomocną Decyzję. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem Oferty, z warunkami Nieruchomości i placem 

budowy, ujął wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną 

oraz zasadami techniki wykonania Przedmiotu umowy, uwzględnił wszelkie wpływy mające 

znaczenie na sposób określenia ceny oraz koszty, w tym także odpowiednie rozporządzenia, 

zarządzenia, postanowienia i decyzje administracyjne związane z wykonaniem infrastruktury, 

sieci i instalacji podziemnych, 

b) nie będzie dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonywania Przedmiotu umowy lub po jego 

zakończeniu z tytułu popełnionych przez siebie błędów kalkulacyjnych, a w szczególności ilości 

robót i prac koniecznych i niezbędnych do wykonania, jak również z tytułu zmian cen 

jednostkowych, 

c) wszystkie okoliczności budzące wątpliwości dotyczące zarówno standardów wykonania 

Przedmiotu umowy, technologii, wymagań projektantów i Zamawiającego, rozwiązań 

eksploatacyjno-użytkowych oraz innych uwarunkowań, w tym także wynikających z decyzji 

administracyjnych, urzędów i służb miejskich zostały wyjaśnione i uwzględnione przy 

sporządzaniu kalkulacji, 

d) przewidział także sytuację, związaną z ewentualnym wykonaniem przez siebie projektów 

wykonawczych i zobowiązuje się je wykonać w razie potrzeby, w tym projektów 

warsztatowych oraz projektów zamiennych wymagających każdorazowo uzgodnienia i zgody 

Zamawiającego, 

e) wszystkie prace, elementy oraz grupy robót lub prac, co do których Wykonawca nie zasięgnął 

informacji od Zamawiającego na etapie dokonywania wyliczenia kosztów oraz sporządzania 

oferty, są także zawarte w cenie ryczałtowej, 

f) wszelkie urządzenia dostarczone w ramach umowy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane 

nie wcześniej niż w roku 2023 i będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak 

również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i będą 

zgodne z umową, bez jakichkolwiek wad, 

g) Sprzęt i Systemy Sterujące będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 

2023 i będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać 

właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i będą zgodne z umową, bez 

jakichkolwiek wad, 

 

OSOBY FUNKCYJNE 

§ 4 

1. Strony ustalają, że osobami kontaktowymi każdej ze stron przy realizacji niniejszej umowy 

„Osoby kontaktowe” będą: 

a) ze strony Wykonawcy: […] 

b) ze strony Zamawiającego:  […], e-mail: […] 
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2. Osoby kontaktowe są upoważnione i obowiązane do sprawowania koordynacji i nadzoru nad 

wykonaniem Przedmiotu umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z 

wykonaniem umowy. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Osoby kontaktowe, nie są władne do 

podejmowania decyzji skutkujących zmianą umowy lub zwolnieniem z długu. 

4. Zmiana wyznaczonych powyżej Osób kontaktowych wymaga pisemnego poinformowania drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. Funkcję Kierownika Projektu i jednocześnie pełnomocnika Zamawiającego przy realizacji niniejszej 

umowy pełni […]. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony Wykonawcy Zamawiający 

udostępni na wezwanie zakres pełnomocnictwa Kierownika Projektu. 

a) Kierownik Projektu nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z umowy.  

b) Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak w 

określonych okolicznościach Kierownik Projektu uzna za konieczne wydanie polecenia 

ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Wykonawca w takim 

wypadku ma prawo zażądać wydania potwierdzenia pisemnego. W przypadku braku 

otrzymania w terminie 2 (dwóch) dni roboczych pisemnego potwierdzenia wydanego ustnie 

polecenia, Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku podjęcia się jego realizacji.  

c)  Polecenia Kierownika Projektu nie mogą naruszać praw i obowiązków Wykonawcy 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego 

oraz niniejszej umowy.  

6. Z strony Zamawiającego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnią w branżach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej: […]  

b) sanitarnej:  […]      

c) elektrycznej: […]     

d) drogowej: […] 

e) teletechnicznej: […]    

7. Ze strony Wykonawcy niżej wymienione osoby pełnią funkcje: 

a) kierownika budowy: […] 

b) kierownika robót elektrycznych: […] 

c) kierownika robót sanitarnych: […] 

d) kierownika robót teletechnicznych i niskoprądowych: […] 

e) kierownika robót drogowych: […] 

f) kierownika robót klimatyzacyjno-wentylacyjnych: […] 

g) kierownik robót geotechnicznych: […] 

8. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy na niniejszej inwestycji nie może jednocześnie pełnić 

funkcji kierownika budowy na innej inwestycji. 

9. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi przebywać na placu budowy min. 8 h od pn – pt, 

a także w dodatkowym wymiarze czasowym, czy w inne dni, gdy sytuacja będzie tego wymagać. 

10. Wykonawca oświadcza, że osoby wykazane w ofercie oraz niniejszej umowie, a w szczególności 

kierownik budowy z ramienia Wykonawcy będą pełniły swoje funkcje do CZR. W przypadkach 

wyjątkowych i nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty i zawierania niniejszej 

umowy Wykonawca będzie posiadał prawo do zmiany osób pełniących powyższe funkcje pod 

warunkiem jednak: 

a) pisemnego poinformowania Zamawiającego; 
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b) przedstawienia kandydata posiadającego minimum uprawnień i doświadczeń zawodowych 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. W przypadku jeżeli jedna osoba sprawuje funkcje kierownika robót w więcej jak w jednej branży 

wówczas Zamawiający ma prawo żądać, aby na budowie przebywało minimum 4 kierowników 

robót branżowych, min. 8 h od pn.-pt., a także w dodatkowym wymiarze czasowym, czy w inne 

dni, gdy sytuacja będzie tego wymagać. 

12. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany przez Wykonawcę 

osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 7 powyżej. 

 

TERMINY 

§ 5 

1. Ustala się następujące terminy:  

a) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę od Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do przekazania placu budowy. 

b) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania placu budowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej. 

c) zakończenie realizacji Dostawy nastąpi w terminie 21 miesięcy od przekazania placu budowy. 

d) zwrot placu budowy nastąpi w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Końcowego Robót 

Budowlanych lub Dostaw, którekolwiek nastąpi później, przy czym nie wcześniej niż po 

uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu Pozwolenia na użytkowanie. 

e) Całkowite Zakończenie Realizacji nastąpi w terminie 21 miesięcy od przekazania placu budowy. 

2. Przedmiot umowy winny zostać zrealizowany w terminach wskazanych w ust. 1 powyżej, a 

ponadto zgodnie z terminami pośrednimi określonymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

który stanowić będzie Załącznik nr 6 do umowy, zwany dalej: „Harmonogramem”. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram (w układzie 

uzgodnionym z inspektorami nadzoru), o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego zawiadomienia o gotowości 

do przekazania placu budowy. Wykonawca w Harmonogramie dostosuje płatności za roboty 

budowlane lub dostawy przypadajce do wykonania w kolejnych latach kalendarzowych do 

wskazanych przez Zamawiającego kwoty środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych 

na poszczególne lata oraz do zakresu rzeczowego robót budowlanych według zakresu 

rzeczowego: część dydaktyczna i cześć kliniczna Budynku.  

4. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie realizacji 

poszczególnych etapów robót. Jeżeli zmiany w Harmonogramie nie mają wpływu na CZR ich 

wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

5. Warunki pogodowe nie będą uznawane za podstawę do zmiany terminu realizacji robót, za 

wyjątkiem przypadku, kiedy ich wykonywanie, w określonych warunkach pogodowych, będzie 

stało w oczywistej niezgodzie lub naruszać będzie warunki techniczne wykonywania robót, w 

jakich jest możliwe ich prowadzenie. O występowaniu warunków pogodowych 

uniemożliwiających prowadzenie robót Wykonawca zawiadomi niezwłocznie, nie później jednak 

niż w następującym dniu roboczym Inspektora Nadzoru, który obowiązany jest do potwierdzenia 

występowania przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót. 
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MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

§ 6 

1. Pozyskanie materiałów, urządzeń lub sprzętów niezbędnych do wykonania umowy obciąża 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń określonych w Warunkach 

technicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezbędne atesty materiałów i urządzeń 

użytych do realizacji Inwestycji wydane przez uprawnione jednostki, przed ich zastosowaniem. 

Wyniki badań wytrzymałościowych na betony konstrukcyjne Wykonawca przedstawia 

obligatoryjnie najpóźniej w terminie 60 dni od wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania 

kolejnych odbiorów elementów robót i Odbioru Końcowego Robót Budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania materiałów i technologii, 

nie spełniających wymogów SWZ lub obowiązujących przepisów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów, urządzeń i systemów, określonych                     

w SWZ. Jeśli w SWZ przywołana jest nazwa producenta lub dostawcy, nazwa katalogowa lub                        

nr katalogowy, należy przez to rozumieć, że Wykonawca może zastosować przywołane materiały, 

urządzenia i systemy lub równoważne, o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji jako 

przykładowe. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie wymaga zgody Projektanta. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga akceptacji Kierownika Projektu. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, za których 

działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność. 

2. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych 

podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmian uważa się, że wyraził akceptację projektu umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć 

między innymi okoliczności określonych w art. 464 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

5.  W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8 poniżej. 

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający może 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, w 

kwocie równej wynagrodzeniu odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie 

z przedstawionym projektem umowy, do czasu przedstawienia powyższych dokumentów.  
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7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy lub jej zmian, uważa się, że wyraził akceptację umowy. 

8.  Wraz z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej, należy złożyć odpowiednio oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca: 

a) zobowiązuje się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego,  

b) gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego 

wykonania powyższego zobowiązania. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię Umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł umowę o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, Odbioru 

Końcowego Dostawy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym: 

a)    wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,  

b) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności, 

c) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

na okres gwarancji lub rękojmi wraz z terminami ich wymagalności. 

15. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt. a) i c) powyżej, rozliczenie końcowe (w 

części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

                                                 

 
9 

 

zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu wypłaty 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może zażądać 

dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe 

nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 465 ust. 5 Prawa zamówień 

publicznych. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

17. Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może 

przekroczyć kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 

zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności 

związanych z prawidłowością ich realizacji.  

19. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą. 

20. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i Decyzji, 

c) przekazanie Wykonawcy Projektu w wersji elektronicznej (wersja „papierowa” stanowiąca 

załącznik do Decyzji zdeponowana będzie w biurze Kierownika Projektu) i projektu 

wykonawczego dla zakresu robót objętych umową (w 2 egzemplarzach w wersji „papierowej” i 

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej – AUTO-CAD) wraz z oświadczeniem o kompletności 

dokumentacji,  

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

e) przystąpienie do: 

i. odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu, 

ii. oceny stopnia zaawansowania robót dla celów fakturowania,  

iii. odbiorów Dostarczenia i Montażu dla Grup asortymentowych Sprzętu dla celów 

fakturowania 

iv. Odbioru Końcowego Robót Budowlanych i Dostaw, 

v. protokołu przekazania i zwrotu placu budowy; 

f) zapłata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia,  

g) udzielanie odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawcę pytania w terminie do 10 dni 

roboczych, 

h) dołożenia wszelkich starań, aby proces Szkoleń przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, w 

szczególności do zapewnienia w ustalonych terminach obecności osób wytypowanych do 

udziału w Szkoleniu, 

i) współpracy z Wykonawcą, 
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j) zawarcie umów o przyłączenie mediów docelowych i poniesienia kosztów z tym związanych w 

terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację prac zgodnie z Harmonogramem. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z: umową wraz z załącznikami, w tym Projektem, SWZ 

specyfikacjami technicznymi, Decyzją, wiedzą techniczną, normami, obowiązującymi 

przepisami, DTR z należytą starannością i w określonym w umowie terminie, 

b) dostarczenie na rzecz Zamawiającego Sprzętu i Systemów Sterujących, odpowiadającego 

Warunkom Technicznym, 

c) wykonanie Połączeń Sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej 

pracy Sprzętu zgodnie z Warunkami Technicznymi, 

d) w ramach Montażu i Uruchomienia, Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności: 

- dostarczyć Sprzęt do Budynku; 

- zamontować Sprzęt, zgodnie z Warunkami Technicznymi; 

- uruchomić Sprzęt i Systemy Sterujące; 

- wykonać strojenie zamontowanego Sprzętu i Systemów Sterujących. 

e) zainstalowanie odpowiedniego Oprogramowania przy uruchamianiu Sprzętu i Systemów 

Sterujących, 

f) dokonanie strojenia Sprzętu i Systemów Sterujących, w sposób zapewniający osiągniecie 

optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi, 

g) przeprowadzenie przed Odbiorem Końcowym Dostawy Szkolenia osób wskazanych przez 

Zamawiającego, w zakresie obsługi Sprzętu, Systemów Sterujących oraz bieżącej konserwacji 

Sprzętu, przy czym ogólny zakres Szkolenia określa SWZ. Wykonawca w terminie określonym 

w Harmonogramie, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy zakres i terminy 

Szkolenia. 

h) dokonanie czynności niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń oraz stanowisk organów 

umożliwiających przystąpienie do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych w zakresie prac 

objętych lub związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności usunięcie 

wszelkich usterek bądź wprowadzenie wymaganych modyfikacji do Sprzętu bądź Połączeń 

Sygnałowych, 

i) uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie, 

j) przejęcie placu budowy i przygotowanie realizacji Przedmiotu umowy oraz wykonanie robót 

tymczasowych koniecznych dla realizacji robót podstawowych, 

k) prowadzenie dziennika budowy i innej dokumentacji budowy wymaganej przepisami prawa, 

l) zatrudnienie na budowie niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowniczej oraz pracowników 

obsługi, dyspozycyjnych i wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, posiadającej 

minimum kwalifikacji i doświadczenia określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

m) uzyskanie zgody na zajęcie okalających plac budowy ulic, chodników itp. dla potrzeb realizacji 

robót i ich zaplecza, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót uzgodnionego z 

właściwym organem zarządu dróg, uiszczanie opłat z tym związanych, wykonanie zmian 

organizacji ruchu oraz naprawa ewentualnych szkód, a także uzyskanie zgody na dojazd 

ciężkim sprzętem, jeżeli istnieje taka konieczność, 
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n) oznakowanie dotyczące zmian w organizacji ruchu (tablice informacyjne i znaki drogowe)  w 

tym na terenie GUMed, 

o) usuwanie w trybie natychmiastowym jakichkolwiek szkód wynikłych z eksploatacji z 

funkcjonujących dróg wewnętrznych GUMed, 

p) przywrócenie terenów zajętych czasowo wraz z infrastrukturą podziemną do stanu z dnia ich 

przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych 

niniejszą umową na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego 

Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny ma prawo obciążyć 

Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót. Wykonawca jest zobowiązany po 

zakończeniu robót odtworzyć z nowych materiałów zarówno nawierzchnię jak i podbudowę 

dróg ( jezdnie zaprojektowane dla kategorii ruchu KR2, obciążenie na 100 kN/oś, nawierzchnia 

z kostki brukowej). Zakres odtworzenia obejmuje wszystkie istniejące drogi przekazane jako 

plac budowy oraz użytkowane przez Wykonawcę podczas realizacji robót (np. dojazd do placu 

budowy, budowanych obiektów, zaplecza budort.itd.), 

q) wykonanie i uzgodnienie projektu zagospodarowania placu budowy, w terminie maksymalnie 

15 (piętnastu) dni od dnia podpisania umowy oraz planu BIOZ maksymalnie w terminie 10 

(dziesięciu)  dni od dnia podpisania umowy.  

r)    rozprowadzenie po terenie budowy i konserwację, instalacji sanitarnych i elektrycznych, 

stosownie do potrzeb swoich i podwykonawców, 

s) współpraca i koordynacja nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, w tym wykonawców Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający w 

umowach ze swoimi wykonawcami zawrze klauzulę dotyczącą obowiązku poddania się 

poleceniom Wykonawcy w zakresie koordynacji i bezpiecznego prowadzenia robót, 

t) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w 

terminach określonych w umowie, 

u) bieżące oraz końcowe (po odbiorze) zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający zniszczenie 

efektów swoich robót i wykonanych przez siebie elementów, 

v) kompleksowa obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów, sieci, instalacji. Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji 

geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, oraz wniesienie zmian w 

zasobach Wydziału Geodezji UM Gdańsk, 

w) wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób, 

x) uzyskanie odbiorów, pozwoleń i zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 

eksploatacji wykonanych instalacji i przyłączy do sieci zewnętrznych, wykonanie wszystkich 

niezbędnych badań i prób, w szczególności pomiarów i sprawdzeń w zakresie zgodności z 

obowiązującymi przepisami parametrów higieniczno-zdrowotnych oraz ochrony przed hasłem 

y) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja 

powykonawcza: 

- winna być przygotowana w języku polskim, 

- wykonana w formie: 

i. elektronicznej (PDF, JPG) w 3 egzemplarzach, 

ii. elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS,TXT, itp.) w 3 egzemplarzach 

iii. papierowej w 2 egzemplarzach 
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-  kolejność tomów, segregatorów i rozkład muszą zostać zachowane jak w PW. 

Wszystkie rysunki i opisy z PW muszą znaleźć się w dokumentacji powykonawczej 

wraz z naniesionymi zmianami i poprawionym opisem instalacji wykonanej, 

- Wszelkie dokonane zmiany w dokumentacji należy nanieść w formie elektronicznej 

(nie dopuszcza się odręcznych dopisków i poprawek na rysunkach czy opisach), 

- Wykonawca w okresie gwarancji będzie nanosił do dokumentacji powykonawczej 

wszelkie zmiany dokonane w zakresie przedmiotu umowy i przekazywał aktualizację w 

terminie do 30 dni od daty zmiany. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość 

praw majątkowych, autorskich, licencyjnych od stworzonej dokumentacji. 

- Dokumentacja musi zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań, 

funkcji, parametrów technicznych, konstrukcyjnych, użytkowych i sprzętowych wraz z 

informacją o sposobie konfiguracji z wyspecjalizowaniem asortymentowym i 

ilościowym wszystkich elementów składowych. 

- Dokumentacja powinna zawierać: 

i. dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 z uwzględnieniem art. 57 ust.2 

Prawa budowlanego, 

ii. kompletną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w 2 (dwóch) 

egzemplarzach w wersji „papierowej”, podpisaną przez kierownika budowy i 3 

(trzech)  egzemplarzy w wersji elektronicznej (w tym 1 (jeden) egzemplarz 

edytowalny), 

iii. kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom 

zewnętrznym, 

iv. instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne Sprzętu w wersji 

papierowej i elektronicznej, a także wszelkich innych urządzeń, systemów i 

instalacji,  

v. wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca  uzyskał, 

vi. oświadczenia, o którym mowa w §  7 ust. 14, 

Opracowanie to musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis 

treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik; kopie dokumentów muszą 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy Wykonawcy. 

Wykonawca do każdego opracowania j.w. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych 

materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Ostateczna forma edycji i podziału 

dokumentacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

z) przekazanie instrukcji użytkowania Budynku, Sprzętu i Systemów Sterujących zawierającej 

skompletowane i uporządkowane informacje pozwalające na prawidłową eksploatację 

wszystkich elementów inwestycji: budynku, wbudowanych instalacji, materiałów, systemów, 

urządzeń i sprzętu. Do instrukcji winny być załączone karty i warunki gwarancji, 

oprogramowanie, licencje oraz inne wartości niematerialne i prawne użyte do realizacji. 

aa) załączenie do dokumentacji powykonawczej zbiorczej listy wszystkich użytych materiałów (z 

dokładnym określeniem typu, koloru, itd., systemów, metod wykonawstwa i producentów 

jako załącznik do dokumentacji wg wspólnego dla wszystkich branż schematu. 

bb) przestrzeganie zasad ochrony środowiska na placu budowy i na terenie przyległym do placu 

budowy,  
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cc) niezwłoczne usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg dojazdowych, dróg na 

placu budowy i poza nim związanych z realizacją obiektów oraz bieżące utrzymywanie ich  w 

czystości, 

dd) utrzymywanie terenów przekazanych Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt do końca trwania realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. Utylizacja zdemontowanych elementów armatury sieci i instalacji wod.-kan. 

i c.o. po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

ee) prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż. (w tym odpowiednie 

przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, konstrukcji, 

rusztowań itp., 

ff) ochrona i dozór budowy, a także mienia Zamawiającego znajdujących się na placu budowy i 

terenie do niego przyległym, lub mienia wykonawców Zamawiającego oraz zapewnienie 

profesjonalnej ochrony wybudowanych obiektów do chwili do CZR, 

gg) ubezpieczenie budowy zgodnie z § 31 umowy, 

hh) naprawienie szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do 

placu budowy,  

ii) wykonanie estetycznego ogrodzenia placu budowy (pełnego jednorodnego, z ram 

wypełnionych blachą fałdową, o wysokości 2 m, na słupkach stalowych, zamocowanych w 

sposób uniemożliwiający ich wywrócenie), 

jj) podłączenie instalacji wykonywanych przez wykonawców Zamawiającego do instalacji 

realizowanych przez Wykonawcę, 

kk) wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego na potrzeby placu budowy, 

ll) zapewnienie łączności dla potrzeb budowy we własnym zakresie,  

mm) zapewnienie dostaw wody z sieci zewnętrznej oraz wywozu ścieków z placu budowy, 

nn) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

oo) wykonanie i montaż konstrukcji jednej tablicy informacyjno – reklamowej. Wymiary, 

umiejscowienie i oświetlenie tablicy zostanie uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po 

zawarciu umowy, 

pp) zapewnienie ogrzewania Budynku i ponoszenie kosztów  ogrzewania Budynku podczas trwania 

robót, 

qq) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i konserwacji 

zamontowanych w obiekcie urządzeń, systemów i instalacji, 

rr) wszystkich pozostałych czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej umowy. 

ss) własnym staraniem i kosztem opomiarowanie mediów wykorzystywanych na potrzeby 

budowy oraz zaplecza.  

tt) wykonawca ponosił będzie koszty zużytych mediów (wody, kanalizacji, ogrzewania, energii 

elektrycznej) na potrzeby budowy oraz zaplecza wg: 

 faktycznego zużycia oraz cen dostawców mediów przedstawionych w przesłanych do 

GUMed faktur VAT lub rachunkach, lub 

 bezpośrednio do dostawców mediów po zawarciu z nimi stosownych umów. 

uu) zabezpieczy miejsce prowadzenia robót budowlnaych w sposób uniemożliwiający 

powstanie szkód na sąsiedniej nieruchomosci oraz usunie wszelkie szkody powstałe w wyniku 

prowadzonych przez Wykonawcę robót na sąsiedniej nieruchomosci.   
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2. Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 10 

1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót i prac, w 

szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia 

wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.  

2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy będą się odbywać spotkania informacyjno-koordynacyjne 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na które mają obowiązek przybywać merytorycznie 

przygotowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby przez nich upoważnione. W 

spotkaniach tych mogą brać udział inne osoby powołane przez Strony. Spotkania będą się odbywać 

na terenie budowy co najmniej raz w tygodniu. Dzień oraz godzina spotkań zostaną ustalone przez 

Strony niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 

każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna 

lub niedbała w wykonywaniu swoich obowiązków. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może żądać usunięcia z placu budowy podwykonawców Wykonawcy. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o pogarszającej się sytuacji finansowej 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać: 

a) niżej wymienionych dokumentów, które pozwolą na określenie jego aktualnej sytuacji 

finansowej: 

i. bilans, rachunek wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych, 

ii. sprawozdania F-01 i F-02 , 

iii. raport z badania sprawozdań finansowych przez audytora w przypadku, gdy 

sprawozdania finansowe Wykonawcy podlegają takiemu badaniu,  

iv. zaświadczenia z właściwego dla siedziby Wykonawcy Urzędu Skarbowego i 

ZUS o nie zaleganiu w opłatach z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne. 

b) wyjaśnień w formie pisemnej do przekazanych przez Wykonawcę dokumentów 

wymienionych w ust. 4 lit. a) oraz 

c) informacji o strukturze czasowej należności i zobowiązań Wykonawcy przekazanych 

jednorazowo lub periodycznie. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do 

przekazania informacji jednorazowo w ciągu 14 dni od daty złożenia takiego żądania 

lub w okresach miesięcznych do dnia 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w 

przypadku żądania składania takich informacji w sposób periodyczny. Informacja taka 

będzie zawierała kwoty należności i zobowiązań, z rozróżnieniem na bilansowe i 

pozabilansowe, w podziale według kryterium zapadalności do: 30 dni, do 90 dni, do 

180 dni i powyżej 180 dni, z podziałem na podwykonawców Wykonawcy, 

zatrudnionych przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i są 

przekazane tylko do wiadomości Zamawiającego. 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

                                                 

 
15 

 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo wprowadzić na teren budowy własnych Wykonawców, do wykonania 

elementów robót nieobjętych niniejszą umową. Wprowadzenie Wykonawców nastąpi przy udziale 

Kierownika Budowy – protokołem określającym zasady ich działania na placu budowy oraz udziału 

w kosztach ogólnych.  

2. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki działań wykonawców Zamawiającego, w 

szczególności jeśli wskutek działań lub zaniechań tych wykonawców Wykonawca uchybi terminowi 

odbiorów. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy jest ryczałtowe wynosi netto 

łącznie: […] zł (słownie:[ …] gr.), w tym: 

a) […] zł (słownie: [….]) z tytułu zrealizowania Robót Budowlanych i Obowiązków 

Dodatkowych (m.in. uzyskania i przekazania Pozwolenia na Użytkowanie); 

b) […] zł (słownie: […]) z tytułu zrealizowania Dostaw. 

2. Dla ułatwienia wzajemnych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą oraz Ministerstwem Zdrowia 

ustala się, że kwota z ust. 1  dotyczy w odpowiedniej części robót budowlanych dotyczących 

wybudowaniaCzęści dydaktycznej Budynku oraz Części klinicznej Budynku, przy czym  podziału 

na czesc dydaktyczna i kliniczna Budynku do celów fakturowania i wykazania w fakturach VAT 

zweryfikuje z Harmonogramem i potwierdzić Wykonawcy Zamawiajacy przy każdorazowym 

podpisaniu Protokołu Zaawansowania Robót. 

3. Powyższe postanowienie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń 

przewidzianych w umowie i odpowiednich przepisach prawa. 

4. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu 

wystawienia danej faktury. 

5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania 

całego Przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, wraz z koordynacją wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, a w szczególności: odbiorami, atestami, próbami, opłatami 

urzędowymi, zabezpieczeniem robót, przygotowaniem dokumentów odbiorowych i 

dokumentacji powykonawczej, doprowadzeniem do odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego oraz wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących rękojmi i 

gwarancji. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie podlega waloryzacji z żadnego tytułu, w 

szczególności z tytułu ryzyk kursowych, wzrostu cen towarów i usług, zmiany przepisów, z 

zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub 

wyraźnie wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy.  

 

§ 13 

1. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu realizacji Robót Budowlanych oraz Dostaw między Stronami 

następować będzie na podstawie dwóch faktur VAT wystawionych w cyklach miesięcznych, za 

Roboty Budowlane i Dostawy prawidłowo wykonane, według procentowego zaawansowania 

robót i zgodnie z Harmonogramem, wg stanu na dzień sporządzenia Protokołów Zaawansowania 

Robót, których dotyczy lub Protokołów Odbioru Końcowego Robót Budowlanych i Dostaw. 
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2. Okres rozliczeniowy Strony ustalają od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Faktury wystawiane i doręczane będą Zamawiającemu każdorazowo nie później niż 7 dni od daty 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołów Zaawansowania Robót lub Protokołów Odbioru 

Końcowego Robót Budowlanych i Dostaw. 

3. Wykonawca złoży Kierownikowi Projektu do sprawdzenia i potwierdzenia Protokoły 

Zaawansowania Robót wraz z zatwierdzonymi przez Wykonawcę uzgodnionymi Protokołami 

Zaawansowania Robót wykonanych przez wszystkich podwykonawców w danym okresie 

rozliczeniowym.  

4. Faktury będą wystawiane na kwotę zgodną z zatwierdzeniem do zapłaty w Protokołach 

Zaawansowania Robót lub Protokole Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – oddzielnie na 

część dydaktyczna i część kliniczną. 

5. Strony ustalają, że faktury częściowe będą płatne w kwocie równej 100 % ich wartości  i będą 

wystawiane przez Wykonawcę do wysokości 90 % wartości Robót Budowlanych. Pozostałe do 

zapłaty 10 % wartości Robót Budowlanych, zostanie wypłacone po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Budowlanych i przekazaniu Zamawiającemu Pozwolenia na użytkowanie na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Warunkiem dokonania każdorazowej zapłaty, jest ponadto złożenie przez Wykonawcę wraz z 

Protokołem Zaawansowania Robót oświadczenia, iż brak jest jakichkolwiek zaległości w zapłacie 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także oświadczenia opisanego w § 7 ust. 14 powyżej. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dowody uiszczenia wynagrodzenia.  

7. W przypadku jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego uruchomienie środków 

finansowych na realizację inwestycji w danym roku budżetowym nastąpi w miesiącu kwietniu, 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wystawienia jednej faktury za wykonane roboty za 

okres od 1 stycznia do  30 kwietnia danego roku budżetowego.  

 

§ 14 

1. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu realizacji Dostawy między Stronami będzie następować na 

podstawie faktur VAT wystawionych po Dostarczeniu i Montażu poszczególnych Grup 

asortymentowych Sprzętu. 

2. Strony ustalają, że faktury częściowe będą płatne w kwocie równej 100 % ich wartości i będą 

wystawiane przez Wykonawcę do wysokości 90 % wartości Dostaw. Pozostałe do zapłaty 10 % 

wartości Dostaw, zostanie wypłacone po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Dostawy i 

przekazaniu Zamawiającemu Pozwolenia na użytkowanie na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Warunkiem dokonania każdorazowej zapłaty, jest ponadto złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia, iż brak jest jakichkolwiek zaległości w zapłacie wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców, a także oświadczenia opisanego w § 7 ust. 14 powyżej. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dowody uiszczenia wynagrodzenia.  

4. Faktura będzie wystawiona na kwotę zgodną z potwierdzeniem kwoty do zapłaty w protokole 

Dostarczenia i Montażu Grupy asortymentowej Sprzętu. 
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§ 15 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze, w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, jeśli numer tego rachunku będzie znajdował się w wykazie podatników VAT. W 

przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego  w wykazie podatników 

VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku bankowego Wykonawcy 

ujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z 

zapłatą wynagrodzenia do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego 

w takim wykazie podatników VAT, zaś okres wstrzymania zapłaty wynagrodzenia nie będzie 

traktowany jako opóźnienie w zapłacie przez i niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastosuje tzw. mechanizm podzielonej płatności (MPP) w każdym przypadku, gdy 

będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a w innych przypadkach ma prawo do 

zastosowania MPP według swojego wyboru. 

 

ODBIÓR 

§ 16 

1. Odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania części prac lub ich całości (odbiór końcowy) oraz 

przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy. 

2. Co do Robót Budowlanych: 

a) Zamawiający lub w jego imieniu upoważniony przedstawiciel będzie dokonywał: 

i. odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy. Odbiór winien być potwierdzony 

wpisem do Dziennika Budowy przez branżowego Inspektora Nadzoru. Niewykonanie 

obowiązku zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu uprawnia Zamawiającego wedle swego wyboru do żądania odkrycia w całości lub 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonania przedmiotowych robót na koszt 

własny Wykonawcy, a następnie przywrócenia przez Wykonawcę na swój koszt robót do 

bezusterkowego stanu poprzedniego. 

ii. oceny stopnia zaawansowania robót dla celów fakturowania – w terminie do 14 

(czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy – stwierdzonej 

Protokołem Zaawansowania Robót podpisanym przez Kierownika Projektu i właściwego 

Inspektora Nadzoru (Protokół Zaawansowania Robót),  

iii. Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni 

roboczych od daty gotowości do odbioru zgłoszonej przez Kierownika Budowy i 

potwierdzonej przez Kierownika Projektu. 

b) Informacja o planowanej dacie gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych musi 

zostać przekazana wpisem do Dziennika Budowy i pismem adresowanym do Kierownika 

Projektu na co najmniej 14 (czternaście) dni roboczych przed planowaną datą gotowości do 

odbioru. Za datę wpływu pisma przyjęta zostanie data potwierdzenia przyjęcia pisma przez 

Kierownika Projektu. 

c) Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych będzie podpisany przez Kierownika Projektu 

oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

                                                 

 
18 

 

d) Przed odbiorem Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wymagane przez odpowiednie 

przepisy próby techniczne. 

e) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dni 

roboczych, o terminie przeprowadzenia prób, wpisem do Dziennika Budowy oraz pismem 

adresowanym do Kierownika Projektu. 

f) Wykonanie prób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady. 

g) Przed odbiorem Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, geodezyjnych 

pomiarów powykonawczych wykonanych elementów. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badań, 

prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów technicznych 

materiałów, pomieszczeń i całego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami 

technicznymi. W wypadku niespełnienia wymaganych parametrów z winy Wykonawcy, koszty 

przeprowadzenia ekspertyz i badań Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od dnia wezwania. 

i) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad istotnych nie sporządza się Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; Zamawiający określi powód nie odebrania i 

odpowiedni termin ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru. 

 

3. Co do Dostawy: 

a) Zamawiający lub w jego imieniu upoważniony przedstawiciel będzie dokonywał: 

i. odbiorów Dostarczenia i Montażu dla Grup asortymentowych Sprzętu dla celów 

fakturowania – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy – 

potwierdzonych Protokołem Dostarczenia i Montażu Grupy asortymentowej Sprzętu 

(Protokół Dostarczenia i Montażu Grupy asortymentowej Sprzętu), 

ii. Odbioru Końcowego Dostawy. 

b) Wykonawca niezwłocznie po wykonaniu Połączeń i zakończeniu Montażu i Uruchomienia oraz 

Szkoleń, zawiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego 

Połączeń Sygnałowych, Montażu i Uruchomienia, a Zamawiający w terminie pięciu (5) dni 

roboczych od zawiadomienia, przystąpi do powyższego odbioru („Odbiór Końcowy Dostawy”) 

c) Dokonanie Odbioru Końcowego Dostawy zostanie potwierdzone podpisaniem przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

Dostawy określa Załącznik nr 10 do Umowy. 

d) W przypadku negatywnego wyniku Odbioru Końcowego Dostawy, tj. stwierdzenia 

jakichkolwiek wad, usterek lub zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia przyczyn negatywnego wyniku Odbioru 

Końcowego Dostawy i ponownego przystąpienia do Odbioru Końcowego Dostawy, w terminie 

nie dłuższym niż czternaście (14) dni od negatywnego wyniku Odbioru Końcowego Dostawy.  

e) Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dostawy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu:  

i. wszystkie uzyskane decyzje, pozwolenia i uzgodnienia z odpowiednimi organami, dotyczące 

Dostawy, chyba że ich uzyskanie możliwe będzie dopiero po Odbiorze Końcowym Dostawy i 

ich przekazanie nastąpi w terminie 7 dni od dnia Odbioru Końcowego Dostawy.  

ii. wszelką dokumentację powstałą w wyniku realizacji Dostawy, w szczególności obowiązków 

dodatkowych, oraz dokumentację instalacyjną i okablowania („Dokumentacja 

Powykonawcza Dostawy”); 
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iii. Dokumentację Oprogramowania wraz z rzeczami i dokumentami opisanymi w § 24; 

iv. wszelkie dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne, karty gwarancyjne oraz inne 

dokumenty wystawione przez producentów Sprzętu, Połączeń Sygnałowych, Systemów 

Sterujących lub ich poszczególnych elementów; 

v. hasła dostępu do wszystkich elementów Systemów Sterujących; 

vi. wszelkie dokumenty, w tym certyfikaty, dyplomy, świadectwa inne dokumenty wystawione 

przez Wykonawcę, producentów Sprzętu, Połączeń Sygnałowych, Systemów Sterujących 

lub ich poszczególnych elementów, potwierdzające przeprowadzenie Szkoleń. 

f) Własność Sprzętu, Połączeń Sygnałowych i Systemów Sterujących jak również wszelkie ryzyka z 

nimi związane, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ich całości lub części, 

przechodzi na Zamawiającego wraz z osiągnięciem CZR; 

4. Ze względu na szczególne znaczenie terminowego wykonania umowy i w związku z celem 

nadrzędnym jakim jest terminowa realizacja Inwestycji, Strony potwierdzają, iż terminy 

przewidziane na przeprowadzenie procedur Odbioru Końcowego Dostawy i Robót Budowlanych 

oraz na usunięcie przyczyn ich negatywnego wyniku, wliczają się do czasu przewidzianego na 

wykonanie Umowy, a tym samym nie wydłużają terminów określonych w Harmonogramie. 

 

WADY 

§ 17 

Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających na podstawie przepisów prawa z rękojmi za 

wady fizyczne lub prawne, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu wad Przedmiotu 

Umowy, w szczególności jeżeli wykonane Roboty Budowlane oraz dostarczone Sprzęt, Systemu 

Sterujące lub urządzenia mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane 

niezgodnie z niniejszą umową („Gwarancja jakości”). 

 

§ 18 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości po upływie okresu gwarancji 

jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jej upływem. 

 

§ 19 

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, Zamawiający może żądać 

naprawienia szkody spowodowanej istnieniem wady, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły 

wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie bezpłatnie, w ramach wynagrodzenia 

umownego, wynikające z warunków gwarancji producenta wszystkie obowiązkowe przeglądy 

gwarancyjne wraz z towarzyszącymi czynnościami wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mającymi wpływ na trwałość gwarancji producenta.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego 

działania Sprzętu, Połączeń oraz Systemów Sterujących. 

 

§ 20 

1. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie. Istnienie istotnej wady stwierdza 

się protokolarnie. W przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający 

sporządza protokół jednostronnie.  
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2.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady niezwłocznie i nie później niż miesiąc po jej 

ujawnieniu. 

§ 21 

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości wad 

przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy  

odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 

naprawy. 

  

§ 22 

Okres gwarancji jakości co do Robót Budowlanych, zgodnie z ofertą wynosi [….] lat licząc od dnia 

osiągniecia CZR. Wzór dokumentu karty gwarancyjnej określa Załącznik nr 11 do Umowy 

 

§ 23 

1. Okres gwarancji jakości co do Sprzętu i Systemów Sterujących lub urządzeń wynosi 3 lata od dnia 

osiągnięcia CZR (Okres Gwarancji). 

2. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, w tym okresowe przeglądy 

gwarancyjne, w zakresie Sprzętu, Połączeń i Systemów Sterujących świadczone przez Wykonawcę 

albo podmiot posiadający autoryzację producenta Sprzętu. Miejscem świadczenia serwisu 

gwarancyjnego są Budynek lub Inwestycja. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca 

podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzętu, 

Połączeń i Systemów Sterujących. 

3. Warunki gwarancji jakości (wzór karty gwarancyjnej) określa Załącznik nr 11 do niniejszej umowy. 

4. Gwarancją jakości Wykonawcy nie są objęte wady, usterki lub awarie Sprzętu, Połączeń i Systemów 

Sterujących wynikłe na skutek:  

a) eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi; 

b) mechanicznego uszkodzenia 

c) niedozwolonych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 

d) zdarzeń losowych, jak np. pożar, powódź, zalanie. 

5. Wykonanie każdej z czynności serwisu gwarancyjnego, w tym okresowych przeglądów 

gwarancyjnych, zostanie potwierdzone przez Wykonawcę albo podmiot opisany w ust. 2 powyżej 

wpisem w karcie gwarancyjnej Sprzętu. Wpis do karty gwarancyjnej w przypadku naprawy 

gwarancyjnej powinien obejmować również:  

a) informację o dacie i godzinie zgłoszenia wady, usterki lub awarii Sprzętu, Połączeń i Systemów 

Sterujących,  

b) opis wymienionych bądź naprawionych elementów;  

c) informację o dacie i godzinie odbioru Sprzętu, Połączeń lub Systemów Sterujących po 

naprawie serwisowej. 

6. Okres Gwarancji Jakości Sprzętu, połączeń lub Systemów Sterujących ulega przedłużeniu o czas, w 

którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię Sprzętu, połączeń i Systemów Sterujących niemożliwe 

było ich używanie.  Okres Gwarancji Jakości na naprawiony albo wymieniony element albo element 

zastępczy jest równy Okresowi Gwarancji i rozpoczyna bieg z dniem odbioru Sprzętu, połączeń lub 

Systemów Sterujących po naprawie serwisowej. W przypadku wymiany części zużywalnych w 

ostatnich 6 miesiącach gwarancji jakości, na wymienione części zużywalne Wykonawca udziela 

gwarancji jakości minimum  12 miesięcy liczonej od dnia wymiany części. 
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7. Zakres i terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych określają zalecenia producenta Sprzętu. 

Ostatni okresowy przegląd gwarancyjny Sprzętu zostanie przeprowadzony w terminie czternastu 

(14) dni przed zakończeniem Okresu Gwarancji. 

8. Gwarancja Jakości udzielona przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, nie narusza praw i 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji Sprzętu, połączeń i Systemów 

Sterujących lub ich części, udzielonych przez ich producentów.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić okresowe przeglądy gwarancyjne Sprzętu, połączeń i 

Systemów Sterujących, przewidziane w warunkach gwarancji danego producenta. 

10. Uprawnienia Zamawiającego z Gwarancji Jakości Wykonawcy i Gwarancji producentów nie 

naruszają uprawnień Zamawiającego do skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi za wady 

Sprzętu, połączeń i Systemów Sterujących.  

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 24 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania 

oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją umowy („Dokumentacja 

Oprogramowania”) wraz z prawem do udzielania zgód na korzystanie oraz wykonywanie praw 

zależnych, o których mowa w art. 2 oraz w art. 46 Prawa autorskiego, koniecznych do 

prawidłowego funkcjonowania Sprzętu, Systemów Sterujących lub urządzeń (zwane dalej 

„Licencją”), w tym w szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów 

i zapewnienie ich trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i 

Dokumentacji Oprogramowania na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na 

rzecz Zamawiającego, Wykonawca nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na 

rzecz Zamawiającego wraz z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji 

Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą") na cesję oraz oświadczeniem Licencjodawcy, że 

nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadać kody i numery identyfikacyjne 

Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą 

istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami, 

w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z Oprogramowania oraz 

niezbędną i kompletną Dokumentację Oprogramowania. Wykonawca zapewni nabycie przez 

Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i 

Dokumentacji Oprogramowania, co nastąpi na mocy samej umowy z momentem ich wydania 

Zamawiającemu podczas Odbioru Końcowego Dostaw lub Odbioru Końcowego Robót 

Budowlanych, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych 

czynności. 

4. W odniesieniu do wchodzącego w skład Sprzętu, Systemów Streujących lub urządzeń 

Oprogramowania autorstwa Wykonawcy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu stosownych Licencji 

na zasadach wskazanych w umowie. 

5. W odniesieniu do Oprogramowania innych producentów, jeżeli producent takiego 

Oprogramowania standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od wskazanych w 

umowie, Wykonawca dostarczy stosowne dalsze licencje od producentów tego Oprogramowania 

na warunkach korzystniejszych. 
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6. Licencje będą wieczyste bez prawa ich wypowiedzenia, a jeżeli z przyczyn obiektywnych okaże się 

to w danym przypadku niemożliwe, to będą udzielone na najdłuższy możliwy okres. Licencje będą 

udzielone na wersje Oprogramowania bieżące w dacie ich udzielenia Zamawiającemu oraz na 

kolejne wersje Oprogramowania (aktualizacje) instalowane w ramach Licencji, dostępne co 

najmniej w okresie 10 (dziesięć) lat. W szczególności, w ramach Wynagrodzenia Zamawiający 

będzie uprawniony do aktualizacji Oprogramowania, w tym do otrzymania nowych wersji 

Oprogramowania, wydań uzupełniających i poprawek programistycznych dostępnych w powyższym 

okresie. Wykonawca lub inny podmiot wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego o każdej dostępnej aktualizacji Oprogramowania, niezwłocznie ją Zamawiającemu 

dostarczy wraz z odpowiednią Dokumentacją Oprogramowania dla nowej wersji oraz na wniosek 

Zamawiającego zapewni instalację oraz (w obiektywnie możliwym zakresie) dostosowanie 

aktualizacji do potrzeb Zamawiającego.  

7. Wykonawca powinien zapewnić, by wszelkie Licencje dotyczące Oprogramowania były udzielane na 

poniższych warunkach: 

a) Nie później niż w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Dostaw lub 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, Zamawiający uzyska w możliwie 

najszerszym zakresie niewyłączną Licencję do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji 

Oprogramowania, udzieloną na czas nieokreślony, z prawem do przeniesienia Licencji przez 

Zamawiającego na dowolny podmiot mający pełnić funkcję zarządcy lub użytkownika UCS bez 

konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego na daną cesję (przy czym możliwe będzie 

dalsze przeniesienie bez zgody Licencjodawcy na kolejnego zarządcę UCS lub z powrotem na 

Zamawiającego), jak również przenoszalną na inne osoby trzecie. Licencja nie będzie mogła 

podlegać wypowiedzeniu ze strony Licencjodawcy ani Wykonawcy za wyjątkiem przypadku 

rażącego naruszenia przez Zamawiającego istotnych postanowień Licencji i bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego przez Licencjodawcę na ich usunięcie; 

b) Zamawiający będzie uprawniony, w ramach udzielonej Licencji, do korzystania z 

Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie 

Oprogramowania w całości lub w części jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i 

zwielokrotnianie w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzenia, wyświetlania, 

dostosowania, przechowywania Oprogramowania dla własnych potrzeb Zamawiającego, z 

uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w Dokumentacji Oprogramowania, zgodnie 

z jego charakterem i przeznaczeniem i warunkami Licencji: w szczególności Zamawiający ma 

prawo do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i używania Oprogramowania oraz 

sporządzania jego kopii w celu zgodnego z przeznaczeniem używania Oprogramowania, w 

celach archiwalnych, w celu wymiany wadliwej kopii lub w celu zweryfikowania błędów w 

Oprogramowaniu; 

c) Zamawiający będzie uprawniony w ramach udzielonej Licencji do trwałego lub czasowego 

utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z Oprogramowania w 

sposób określony Licencją. Zamawiający może rozpowszechniać sporządzone przez siebie 

kopie Dokumentacji Oprogramowania lub ich fragmentów wyłącznie dla swojego użytku jak 

również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, o 

ile będzie możliwe uzyskanie zgody Licencjodawcy na powyższe prawo do rozpowszechniania; 

d) Wykonawca zapewni Zamawiającemu udzielenie Licencji na polskie wersje językowe 

Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania, o ile wersje takie będą dostępne; 
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e) Zamawiający nie będzie podejmować żadnych działań naruszających prawa własności 

intelektualnej Licencjodawcy, w tym nie będzie udzielał niedozwolonych sublicencji ani w 

żaden inny sposób bezprawnie udostępniał osobom trzecim oryginalnej kopii 

Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części oraz Dokumentacji Oprogramowania; 

8. W przypadku powstania nowych funkcjonalności Oprogramowania w wyniku jego zmian 

wprowadzanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

nabycie, w ramach Wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do tych zmian w możliwe 

najszerszym zakresie, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w lit. b powyżej 

wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, a jeśli nabycie powyższych praw autorskich nie 

będzie możliwe, Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie prawa do korzystania z 

wprowadzonych zmian, o których mowa w niniejszym artykule, na warunkach Licencji. 

9. Licencja może zostać udzielona Zamawiającemu na warunkach innych niż określone Umową, za 

pisemną zgodą Zamawiającego, jedynie w przypadkach uzasadnionych okolicznościami leżącymi po 

stronie producentów Oprogramowania. 

10. W przypadku sprzeczności umowy z warunkami udzielonej przez Licencjodawcę Licencji 

rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w umowie. 

11. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 umowy obejmuje udzielenie 

wszelkich Licencji i sublicencji, oraz wszelkich innych czynności z tym związanych, przewidzianych w 

umowie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.  

12. Wykonawca zapewni, że udzielenie Zamawiającemu Licencji do Oprogramowania nie naruszy 

żadnych praw osób trzecich, w tym praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków 

towarowych i innych praw własności intelektualnej. 

13. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

naruszenia ich praw w związku z wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Projektu, Oprogramowania lub 

Dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z 

tego tytułu, w tym do pokrycia odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem powyższych 

roszczeń, o ile Zamawiający podejmie następujące działania: 

a) niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniu, nie później jednak niż w terminie 

30 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu lub wcześniej, o ile wymagają tego 

odpowiednie przepisy; 

b) zapewni Wykonawcy informacje, konieczne pełnomocnictwa oraz pomoc, jaka będzie 

Wykonawcy niezbędna do obrony przed roszczeniem lub do osiągnięcia ugody. 

14. Powyższe postanowienia w zakresie Licencji nie mają zastosowania, jeśli roszczenia osób trzecich 

będą wynikiem postępowania Zamawiającego z naruszeniem zasad Licencji. 

 

KARY UMOWNE 

§ 25 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Strony naliczane będą kary 

umowne. 

2. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Strony mogą żądać odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

3. Wysokość wszystkich naliczonych kar dla każdej ze Stron nie może przekroczyć 20 %  

wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1. 
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4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona ich 

zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może dokonać potrącenia 

kwot należnych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 26 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a) za zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy (tj. osiągnięciu CZR) w wysokości 0,1 % 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 umowy za przedmiot umowy, 

za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu elementu robót określonego w Harmonogramie w 

wysokości 0,1% wartości tego elementu za każdy dzień zwłoki. W przypadku dotrzymania przez 

Wykonawcę umownego terminu realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany 

będzie dokonać zwrotu naliczonych i pobranych kar umownych; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 

ust. 1 umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc termin do usunięcia wad 

wynikający z SWZ, a w braku takiego terminu od wyznaczonego przez Zamawiającego 

odpowiedniego terminu do usunięcia wad; 

d) za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych dokumentów określonych w niniejszej umowie w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 umowy za przedmiot 

umowy za każdy dzień opóźnienia; 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych umów o podwykonawstwo, które 

Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 

ust.1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia; 

f) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 7 

niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §12 ust. 1 za 

przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki; 

g) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

h) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 

którym mowa w § 7 ust. 4 lub ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 umowy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia; 

i) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, a w szczególności określonych w § 29 ust. 1– w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1; 

j) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w § 27  niniejszej umowy czynności 

pracownika budowlanego lub nie wskazanie Zamawiającemu na każde jego żądanie  

dokumentów, o których mowa w §27 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia; 
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k) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasad 

wynikających z planu BIOZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia; 

l) za każdy stwierdzony przypadek nieobecności osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na 

placu budowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 (dwa 

tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

 

§ 27 

1. Wykonawca oświadcza, że w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 
odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 
wykonywaniu robót budowlanych (konstrukcyjno-budowalnych, instalacyjnych, 
wykończeniowych), wynikające z realizacji umowy u Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą 
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) 
oraz będą otrzymywały świadczenia których wysokosć  nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2207). Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Nie wypełnienie tego zobowiązania może skutkować rozwiązaniem umowy z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest obowiązany dokumentować fakt spełniania wymogów, o których mowa w ust. 1 
powyżej, w zakresie umożliwiającym weryfikację, że określone w ust. 1 czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, np. umów o pracę, a także dokumentów przekazywanych przez 

Wykonawcę jako pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 26. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3 

lit. a), w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych 

zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknzvha2diltqmfyc4njwhazdgobwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknzvha2diltqmfyc4njwhazdgobwg4
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postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez 

podwykonawcę. 

ODSETKI 

§ 28 

Za opóźnienie w płatnościach wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 29 

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 

a) właściwy organ Wykonawcy podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji 

finansowej Wykonawcy w rozumieniu postanowienia § 10 ust. 4 umowy, uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych; 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni od daty doręczenia wezwania, 

e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez 

okres 14 (czternastu) dni lub pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego o więcej niż 30 (trzydzieści) dni, 

f) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Projektem oraz pozostałą dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub obowiązującymi normami i przepisami i nie 

zaprzestał uchybień pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego i udzielenia 

dodatkowego terminu 14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania,  

g) wystąpi konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 umowy, lub konieczność 

dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

h) Wykonawca z naruszeniem postanowień § 4 dokonał zmiany osób funkcyjnych.   

2.   Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Zamawiającego, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z warunków płatności przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) 

dni, pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, liczonego od dnia skutecznego 

dostarczenia Zamawiającemu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, terminu do wywiązania się 

z warunków płatności, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 
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5. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie sporządzają protokół 

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku nieprzystąpienia do inwentaryzacji 

jednej ze stron lub utrudniania jej sprawnego prowadzenia, druga strona może dokonać takiej 

inwentaryzacji jednostronnie.  

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca wydaje Zamawiającemu Nieruchomość w terminie 

oznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, 

Wykonawca wyraża zgodę na samodzielne przejęcie posiadania Nieruchomości przez 

Zamawiającego.  

7. We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy następuje ono ze skutkiem na dzień  

otrzymania oświadczenia woli, o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę. Strona może 

skorzystać z prawa do odstąpienia w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o przesłankach 

odstąpienia od umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 30 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej 

wartości brutto zamówienia, tj. wartości, o której mowa w § 12 ust. 1 wraz z należnym podatkiem 

VAT, tj. w kwocie  […] zł (słownie złotych: […] gr). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie […] 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu [....] letniej rękojmi za wady lub gwarancji jakości – kwota ta 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu  po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości.    

 

UBEZPIECZENIE 

§ 31 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych CAR/EAR z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego Zamawiającego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, Dostaw i innych prac objętych przedmiotem umowy, 

na kwotę ubezpieczenia / sumę gwarancyjną nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

c) ubezpieczenie kadry, pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 

d) Ubezpieczenia sprzętu od przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
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2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich.   

3. Koszty umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na przynajmniej 7 dni 

przed przekazaniem placu budowy, polisę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

powyżej. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

opłacenie składki ubezpieczeniowej na 7 dni przed upływem wymagalnego terminu płatności 

składki ubezpieczeniowej w zależności od ustalonego w polisie systemu opłacania składki.  

5. W przypadku nie zaakceptowania polisy, o której mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający uprawniony 

jest do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej na 

koszt Wykonawcy, który może potrącić z należnością wynikającą z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4 powyżej 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedłożenia, co 

nie spowoduje wstrzymania terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

7. W razie przedłużenia czasu realizacji umowy lub zakończenia dotychczasowego ubezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczeń na zasadach określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.  

8. Umowa ubezpieczenia / polisy ubezpieczeniowe będą obejmowały również Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

10. Umowy ubezpieczenia będą poddane prawu polskiemu prawu polskiemu i wystawione przez 

podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Spory wynikające z powyższych umów ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez polskie sądy powszechne. 

 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§ 32 

1. Do skuteczności dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy niezbędna jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, obowiązków i roszczeń wynikających z 

umowy na dowolny podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.  

 

ZMIANY UMOWY 

§ 33 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia 

Robót Budowlanych lub Dostaw o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
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a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w 

szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w 

następujących sytuacjach: 

a) w przypadku, gdy zmiana umowy w tym zakresie jest uzasadniona koniecznością wykonania 

robót zamiennych zgodnie z § 34 ust. 1 poniżej; 

b) w przypadku, o którym mowa w § 34  ust. 2 poniżej. 

5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3-4, jest złożenie uzasadnionego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, t.j. ze zm.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1342, t.j. ze zm.) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzthaytc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzthaytc
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7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 6 powyżej. 

8. W przypadku zmian określonych w ust. 6 lit. b)-d) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność zmiany wysokości wynagrodzenia. Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w 

jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

10. Waloryzacja wynagrodzenia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych będzie 

dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:  

1) Waloryzacja będzie przeprowadzana zarówno dla wzrostu, jak i dla spadku cen materiałów lub 

poziomu kosztów. W pierwszym przypadku wynagrodzenie zostanie zwiększone, a w drugim 

obniżone o wskaźnik waloryzacji.  

2) Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy po upływie pełnych 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy.  

3) Przy spełnieniu ku temu przesłanek, pierwsza waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa po 

upływie pierwszego pełnego miesiąca realizacji umowy następującego po okresie, o którym 

mowa w pkt 2) powyżej.  

4) Poziom zmiany ceny materiałów lub wysokości kosztów, uzasadniający dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia nie może być mniejszy niż (+) (-) 4 % w okresie, za który Strony dopuściły 

waloryzację. W innym wypadku waloryzacji nie przeprowadza się.  

5) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1), 

a w razie, gdyby w toku obowiązywania umowy wskaźnik ten przestał być ogłaszany przez 

Prezesa GUS – w oparciu o inny zbliżony wskaźnik opisujący wskaźniki cen dla branży 

budowlano-montażowej.  

6) Wzrost cen i kosztów będzie ustalany jako procentowy wzrost wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej w miesiącu złożenia wniosku przez Wykonawcę w stosunku do 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie 

umowy (wskaźnik WGUS).  

7) Waloryzacji, podlega wyłącznie pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie 

tj. po waloryzacji, a nie wynagrodzenie wypłacone lub zafakturowane przed waloryzacją. 

Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za prace i roboty wykonywane po upływie 

terminu zakończenia realizacji umowy, gdy nie został podpisany aneks do umowy, nie będzie 

podlegać waloryzacji. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione:  

a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie po zmianie. Do wniosku należy dołączyć 

kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania 

zmiany przy zastosowaniu reguł, o których mowa w niniejszym paragrafie w odniesieniu 
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do swojej oferty i przedmiotu zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 

poddane waloryzacji przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego okresu 

rozliczeniowego, licząc od daty złożenia wniosku.  

b) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie 

obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, licząc od dnia złożenia wniosku.  

12. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) za okres brany pod uwagę do 

waloryzacji zgodnie z pkt. 2) i 3) powyżej, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem 

zmiany umowy o wskaźnik, o którym mowa w pkt. 6) powyżej, na zasadach, o których mowa 

wyżej.  

13. Strony przyjmują, iż waloryzacja odbędzie się każdorazowo metodą uproszczoną poprzez 

podstawienie danych do wzoru: KW = WK x WU x WGUS/100 gdzie: KW – kwota waloryzacji, WK- 

współczynnik korygujący= 0,3, WU – wynagrodzenie umowne o którym mowa w pkt 7) powyżej i 

pozostałe do zapłaty, WGUS – wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 

1), ustalony zgodnie z pkt. 5) i 6) powyżej.  

14. Do zmiany Umowy w efekcie waloryzacji stosuje się odpowiednie wszystkie inne postanowienia 

Umowy dotyczące jej zmiany.  

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione o wskaźnik waloryzacji, w terminie 30 dni 

od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy w tym zakresie, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w zakresie robót budowlanych i usług, z 

którymi zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązań podwykonawcy. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie rozszerzenia katalogu 

przewidywanych robót opisanych w załączniku nr 2 do Umowy,  z zastrzeżeniem, że wartość 

umowy określona w § 3 pkt 1 nie ulegnie zmianie.  

17. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian umowy w sytuacji gdy: 

1) w przypadku, gdy Sprzęt został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a 

zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, 

parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem Oferty, w zakresie 

parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ, oraz w zakresie pozostałych 

parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot Oferty będzie dopuszczalna. 

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone; 

2) w przypadku, gdyby przed dostawą w ofercie producenta  Sprzętu wchodzącego w skład 

przedmiotu umowy pojawił się nowy model tego samego rodzaju Sprzętu tego samego 

producenta i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności 

niż Sprzęt, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ, oraz w 

zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana Sprzętu będzie dopuszczalna. Pozostałe 

warunki umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone. 
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ROBOTY ZAMIENNE, REZYGNACJA Z ROBÓT 

§ 34 

1. Wynagrodzenie z tytułu robót zamiennych zostanie ustalone: 

a) na podstawie cen jednostkowych jak dla elementów porównywalnych (nie identycznych) 

zawartych  w ofercie lub uzgodnionych w umowie, albo 

b) na podstawie cen jednostkowych określonych na podstawie średnich parametrów 

cenotwórczych  i średnich cen materiału i pracy sprzętu publikowanych w Sekocenbudzie lub 

w przypadku braku wymaganych danych w Orgbudzie lub  w ostatniej kolejności w Bistypie, 

odpowiednich dla okresu złożenia wniosku przez Wykonawcę i Katalogów Nakładów 

Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen jednostkowych porównywalnych, o których mowa w 

lit a), albo 

c) w oparciu o tabele i kalkulacje branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów 

oraz urządzeń, wyłącznie w przypadku braku danych wyszczególnionych w lit a) lub b).  

2. W przypadku jeżeli Zamawiający rezygnuje z wykonywania zawartego w projekcie fragmentu 

robót rozliczenie będzie następować poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w 

oparciu  o postanowienia ust. 1 powyżej.  

3. Zamawiający może zrezygnować z wykonania robót w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

oraz przed wykonaniem tychże robót. 

 

KLAUZULA O PODDANIU SIĘ KONTROLI PRZEZ MZ ( WYMOGI UMOWY Z MZ) 

§ 35 

1. W związku z dofinansowaniem inwestycji przez MZ, Wykonawca wyraża zgodę na 

przeprowadzenie w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia  

obowiązywania umowy,przez MZ kontroli zadań wynikających z programu inwestycyjnego oraz 

umowy na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011r o kontroli w 

administracji rządowej(Dz.U.z 2020 poz. 224). 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 , może w szczególności obejmować : 

a) zgodność realizowanego zadania inwestycyjnego z umową, programem inwestycyjnym oraz 

przepisami powszechnie obowiązującymi, 

b) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych  

otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego, 

c) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie; 

d) stan realizacji zadania inwestycyjnego, 

e) terminowośc rozliczenia realizacji umowy, 

f) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy. 

 

§ 36 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 37 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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§ 38 

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygną polubownie zawierając 

ugodę.   

2. W tym celu Strona zgłaszająca roszczenia powinna poinformować drugą Stronę o podstawie 

faktycznej   i prawnej swojego roszczenia i przedstawić dokumenty na poparcie swoich twierdzeń 

oraz zaproponować drugiej Stronie wybór jednego rozjemcy z trzech zaproponowanych 

kandydatów posiadających odpowiednie kompetencje.  

3. Druga Strona niezwłocznie wskaże jednego z trzech zaproponowanych kandydatów jako rozjemcę  

i przedstawi swoje stanowisko wraz z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz dokumentami 

na jego poparcie. W braku akceptacji osoby rozjemcy spośród trzech zaproponowanych 

kandydatów druga Strona zwróci się do Przewodniczącego  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z prośbą o wyznaczenie jednego rozjemcy spośród osób posiadających odpowiednie 

kompetencje.  

4. Strony zawrą trójstronną umowę z rozjemcą w przedmiocie rozjemstwa. Koszty rozjemstwa strony 

ponoszą w równych częściach bez względu na wynik postępowania.  

5. W przypadku nie dojścia ugody do skutku w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia 

roszczenia każda ze Stron może wystąpić z powództwem na drogę sądową.  

6. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż celem postanowień § 34 

jest rozstrzygnięcie mogącego powstać w przyszłości sporu poprzez zawarcie ugody przy pomocy 

rozjemcy, Strony nie przyznają rozjemcy uprawnienia do rozstrzygnięcia sporu, nie zamierzają 

ograniczać roli sądów powszechnych w rozstrzyganiu przyszłych potencjalnych sporów 

wynikających z niniejszej umowy oraz wiedzą i zgadzają się, że wszczęcie postępowania 

ugodowego nie powoduje przerwania biegu przedawnienia roszczeń objętych takim zgłoszeniem.    

7. Właściwy do rozpoznania sporów jest sąd siedziby Zamawiającego. 

 

§ 39 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami musi być kierowana na piśmie na następujące adresy: 

a) Zamawiającego:   ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 A, 80-210 Gdańsk 

b) Wykonawcy:        [ …] 

2.  Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie adresu siedziby na 14 (czternaście) dni 

przed planowaną zmianą. W braku poinformowania korespondencja wysłana na dotychczasowy 

adres będzie uznana  za skutecznie doręczoną.  

 

 

....................................................                                 ........................................... 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 

 

Załączniki :  

 

1. Akt Powołania dla  Zamawiającego. 

2. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dla  Wykonawcy 

3. Decyzja o Pozwoleniu na budowę  

4. Wykaz dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 

5. Oferta Wykonawcy 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

7. Projekt organizacji budowy 
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8. SWZ  

9. Akt stwierdzający wybór Rektora na kadencję …………… 

10. wzór Protokołu Odbioru Końcowego Dostawy  

11. wzór Karty Gwarancyjnej 

12. wzór Karty zatwerdzenie wyrobu do wbudowania 
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Załącznik  do umowy  nr 10 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 
80-210 Gdańsk 
 
Wzór protokołu odbioru końcowego dostawy 
 
Wykonawca………………………………………………….………………………………………………… 
                  (nazwa i adres) 

na podstawie zawartej Umowy nr ………….. z dnia ……………………… przekazuje następujący Sprzęt: 
 

Lp. Nazwa/typ urządzenia/sprzętu Ilość (szt.) Numer fabryczny 
(jeżeli dotyczy) 

    

    

    

    

    

    

 
Strony  stwierdzają, że Sprzęt dostarczony dnia ……………….………. jest kompletny i po uruchomieniu pracuje 
prawidłowo (jeżeli dotyczy) 
 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dokumenty:  

1. wypełniony paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu – przez 
autoryzowany serwis, oraz datą następnego przeglądu (w przypadku braku obowiązku wykonywania 
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta – adnotacja o tym fakcie na pierwszej stronie w paszporcie) 

2. dokumentację techniczno - serwisową sprzętu i wyposażenia (tzw. service manual) (w języku polskim lub 
angielskim) 

3. instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji   
4. oświadczenie producenta sprzętu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych, ich 

częstotliwości oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
5. wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji dla danego rodzaju sprzętu i 

wyposażenia (uszczelki, żarówki, akumulatory itp.) z podaniem nr katalogowych stosowanych przez 
producenta danego sprzętu 

6. Instrukcje obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD do 
wszystkich urządzeń i wyposażenia 

7. certyfikaty 

przekazano Użytkownikowi. 
Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dokonał w dniu 

………………. przedstawiciel Wykonawcy…………………………………………… . 

                                                                          (imię i nazwisko) 
 

Uruchomienia  dokonał:                                                                                               Ze strony GUMed przyjął/przyjęli: 
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Załącznik nr 11 do Umowy  

 

Wzór karty gwarancyjnej 

 

sporządzona w dniu ……… w ramach realizacji Umowy nr ………… z dnia ………… 

 

1. Przedmiot Umowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zamawiający : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Data odbioru końcowego przedmiotu w/w umowy: ………… 

5. Termin upływu gwarancji: ………… 

6. Ogólne warunki gwarancji:  

a) niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości : 

 dla robót budowlanych na okres …………, licząc od dnia osiągnięcia CZR 

 dla Sprzętu i Systemów Sterujących lub urządzeń na okres  ................ , licząc od dnia 

osiągnięcia CZR. 

 

b) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usuniecie wad ze względów 

technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie –  niezwłocznie 

po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, 

że: 

 wady związane z awarią będą usuwane do 48 godzin od daty zgłoszenia awarii, 

 pozostałe wszelkie wady niewymagające wymiany urządzeń do 7 dni od daty zgłoszenia, 

 wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub urządzenia w terminie nie  

dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

 

c) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi 

z pisemnym wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy 

czym  Wykonawca dołoży najwyższej staranności aby usunąć wady w możliwie najkrótszym 

terminie. 

d) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 

przedłużony  o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w 

przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla tych usuniętych 

wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 6 Umowy 
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7. Nie podlegają zgłoszeniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia budynku lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji 

w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania obiektu lub zasadami eksploatacji i użytkowania 

c) siły wyższej, przez co strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

    

8. W okresie gwarancji Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o zmianie siedziby firmy, osób reprezentujących strony, upadłości 

Wykonawcy, ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

Udzielający gwarancji (Wykonawca)  Przyjmujący gwarancję (Przedstawiciel Zamawiającego) 
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Załącznik nr 12 do Umowy  

 
Wzór Krty zatwierdzenia wyrobu do wbudowania 
Umowa nr ................................................ 

 
Branża: 

 
 

Lokalizacja: 
 
 

Lokalizacja projektowa 
 
 

Numer karty 
 

Identyfikacja wyrobu Wg dokumentacji projektowej Rozwiązanie proponowane przez 
wykonawcę 

Nazwa wyrobu, typ, nr 
katalogowy 

 

  

Producent 
 

  

Parametry techniczne 
 

  

Zgodność z  
Nr EN/PN, AT 

 

  

Załączniki 
(ilość stron) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Zgłaszający Potwierdzenie przyjęcia wniosku 
 
 
 
 
 

 

Otrzymują:  

Inwestor 

 

Otrzymał 
 
 
 
 
 

Data podpis 

Opinia Inwestora 

 
 
 
 

Osoba,data,podpis 

Wykonawca 
 

Otrzymał 
 
 
 
 
 

Data podpis 

Opinia  
 

 

 
 

Osoba,data,podpis 
 

 


