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1. Cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Podstawowe informacje

1. Niniejszy PFU w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
wzgledem realizowanego projektu inwestycyjnego pn.: ,Budowa instalacji
fotowoltaicznej w Zaktadzie Karnym w Siedlcach” ktéry obejmuje zaprojektowanie
i montaz instalacji fotowoltaicznej dla Zaktadu Karnego w Siedlcach, ktory jest
zlokalizowany na nieruchomosci bedacej wtasnoscia Skarbu Panstwa oddanej
w Trwaty Zarzad. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
w rejonie ulicy Wojska Polskiego teren Zaktadu Karnego w Siedicach znajduje sie
w granicach strefy petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespotow
zabytkowych. Zaméwienie udzielane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) opracowanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) oraz spetniajgcej wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454), dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla
Zaktadu Karnego w Siedlcach (dalej: dokumentacja), w tym uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien — dokumentacja wymaga:

° uzgodnienia i zatwierdzenia przez rzeczoznawce ds. p.poz,

° uzyskania opinii kominiarskiej (jezeli okablowanie bedzie prowadzone
kanatem wentylacyjnym),

° uzgodnienia i wydania pozwolenia wykonania robét przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

2) przygotowanie niezbednej dokumentacji celem uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe dla projektowanej inwestycji budowy instalaciji
fotowoltaicznej dla Zaktadu Karnego w Siedlcach, zgodnie wymogami wynikajacymi z
Prawa budowlanego,

3) wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej budowy instalacji fotowoltaicznej dla Zaktadu Karnego w
Siedlcach

4) uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgtoszenia/witaczenia instalacji PV o
mocy 49,9 kWp do Panstwowej Strazy Pozarnej oraz sieci OSD,

5) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
6) opracowanie skroconej instrukcji obstugi instalacji w j. polskim,

7) przeszkolenie 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz
bezpiecznego uzytkowania instalacji,



8) swiadczenie ustug konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarangiji
jakosci i rekojmi.

W zwigzku z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z pézn.zm.) oraz art.
100 Ustawy PZP Zamawiajgcy informuje, ze charakter przedmiotu zamdéwienia nie
wymaga okreslenia warunkéw stuzacych zapewnieniu dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami

3. Energia elektryczna wytwarzana przez planowang do wykonania instalacje PV
przewidziana jest do zasilania budynkéw zlokalizowanych na terenie Zaktadu
Karnego w Siedlcach tj. budynek administracji, pieciu budynkéw pawilonéw
penitencjarnych, budynku kuchni i pralni, budynku Sali widzen i magazynu
depozytowego, budynku warsztatu remontowego oraz budynku PPO RAKON, na
ktérym to ma znajdowa¢ sie konstrukcja wraz caty instalacja PV. Celem wykonania
przedmiotowej instalacji PV jest zredukowanie zuiycia energii elektrycznej
pobieranej z sieci elektroenergetycznej do zaspokojenia potrzeb jednostki poprzez
zredukowanie kosztéw zakupu energii elektrycznej na rzecz poboru energii z paneli
stonecznych.

4. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej (wizja
po wyborze wykonawcy w postepowaniu przetargowym), oceny stanu
technicznego infrastruktury budynku PPO RAKON oraz uwzgledni Ocene techniczna
wykonang przez Zamawiajacego na okoliczno$é mozliwosci montaiu paneli
fotowoltaicznych na dachu w/w budynku. Ponadto Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym lokalizacje elementéw mikroinstalacji fotowoltaicznej. W toku wizji
lokalnej Wykonawca dokona:

a) oceny mozliwosci wykonania instalacji PV,

b) oceny prawdopodobnej trasy przewoddw instalacji PV,

c) oceny stanu technicznego elementéw instalacji elektrycznych / odgromowych i
uziemienia obiektu,

d) oceny mozliwosci wpiecia instalacji PV do istniejacej instalacji elektrycznej (w tym
ustalenie koniecznosci uzyskania nowych warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej OSD),

e) oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidywanych miejscach
montazu konstrukcji pod instalacje PV.

Wizja odbedzie sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. Wszelkie ustalenia
stron w toku wizji lokalnej zostang potwierdzone raportem/protokotem z wykonania
wizji sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez Wykonawce oraz
przedstawicieli Zamawiajacego.



5. Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedzie przedsiewzieciem majacym szkodliwy wpltyw na $rodowisko
naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument
przetargowy.

6. Oferta dostarczona przez Wykonawce musi obejmowac catos$¢ prac projektowych,
rob6t budowlanych (instalacyjnych), dostaw i prac koniecznych do realizacji
przedsiewziecia, az do momentu przekazania ostatecznie wykonanej i odebranej
przez Zamawiajgcego inwestycji budowy instalacji PV. Wykonawca w swoim zakresie
ujmie takie te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaly
wyszczegoélnione, lecz s3 wazne badz niezbedne do poprawnego funkcjonowania i
stabilnego dziatania oraz daja gwarancje sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

7. Uiyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw
instalacji fotowoltaicznej stanowia jedynie rozwiazanie przyktadowe. Zastosowane w
rzeczywistosci elementy instalacji maja by¢ réwnowazne, o parametrach nie gorszych
technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej do zainstalowania — 49,9 kWp

2. Powierzchni catkowita dachu budynku PPO RAKON — ok. 715 m?
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1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1. Na terenie nieruchomosci, na ktorych zaktada sie montaz instalacji nie wystepuija
zadne inne odnawialne Zrédta energii.

2. Obiekt, na ktérym planuje sie lokalizacje paneli fotowoltaicznych posiada dach
ptaski o spadku w jednym kierunku, pétnocnym. Dach budynku PPO Rakon posiada
konstrukcjg z ptyt zelbetowych, korytkowych wspartych na $ciankach i jest pokryty
papa termozgrzewalna. Stropy w/w budynku to stropy zelbetowe oraz gestozebrowe
typu ,Akermana”.

3. Na ponizszych rysunkach przedstawiono aktualny stan budynku oraz dachu PPO
RAKON, co nie zwalnia Wykonawecy z przeprowadzenia wizji lokalnej przed ztozeniem
oferty w postgpowaniu przetargowym.

4. Zamawiajacy planuje w terminie do 15.01.2023r. zakoriczy¢ etap projektowania i
uzyskania pozwolenia na budowe instalacji PV, zaé w terminie do 28.02.2023 planuje
sig zakoriczy¢ roboty budowlane - instalacyjne.










1.1.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Gtéwnym celem projektu inwestycyjnego jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej
pozwalajacej na to, aby wszystkie obiekty potozone na terenie Zaktadu Karnego w
Siedlcach posiadaty oprécz podstawowego Zrddta energii elektrycznej, ktérym jest
przytacze do sieci energetycznej, wtasne ekologiczne Zrédto wytwdrcze produkujace
energie elektryczna na wiasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna

obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczna.

2. Przewiduje sie wykonanie instalacji na dachu budynku w lokalizacji wskazanej w
pkt 1.1.3.

3. Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat i
ptakow, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na tereny najblizszej zabudowy
mieszkaniowej oraz ustugowej. Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje
dziatajg w sposo6b praktycznie bezobstugowy, co nie wplynie negatywnie na komfort
uzytkownikéw obiektéw.

4. Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych
wydatkow przez Zamawiajacego zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.

5. Zastosowany system PV musi posiada¢ rozwigzanie pozwalajgce na zdalne
odczytanie ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej przez Zamawiajgcego.



1.1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

1. Przewidywana przez Zamawiajgcego moc dla instalacji fotowoltaicznej zasilajace]
obiekty Zaktadu Karnego w Siedlcach (okreslona w pkt 1.1.2) dobrana zostata tak aby
nie przekraczata 100% zapotrzebowania budynkéw na energie elektryczna

2. Instalacje nalezy projektowac i instalowac na nastonecznionej czesci zadaszenia
budynkdéw, unikajac przeszkéd powodujacych zacienienia oraz umozliwi¢ obowigzek
odsniezania dachu.

3. Wykonanie instalacji nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami czy tez zgtoszeniami a w
przypadku powziecia watpliwosci réwniez niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.
Zamawiajacy informuje ze teren jednostki znajduje sie w strefie ochrony
konserwatora zabytkéw (informacja w pkt 1.1.1).

4. Szczegétowe dane powierzchniowe, przewidywane do montazu instalacji PV na
dachu budynku PPO RAKON wskazane sg w pkt 1.1.2.

5. Moc zamontowanej przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamoéwienia
instalacji PV musi miesci¢ sie w granicy mocy przytaczeniowej tj. 260 kW. Moc
umowna dla obiektéw wchodzacych w sktfad Zaktadu Karnego w Siedlcach wynosi
149 kW. Obowigzujaca grupa taryfowa Zamawiajacego to G12w.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej
1. Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania z podziatem w
szczegolnosci na:

1) parametry oferowanych paneli PV,

2) projekt konstrukcji wsporczej paneli PV wraz z opinig techniczng zawierajacy
ocene nos$nosci czesci konstrukcji przeznaczonej pod montaz instalac;ji
fotowoltaicznej na dachu budynku,

3) projekt uktadu sterowania/automatyki dla paneli PV,
4) projekt wspoétdziatania instalacji PV z istniejaca instalacjg elektryczna,
5) projekt przebudowy / wymiany / wykonania nowej instalacji odgromowej,

6) projekt uziemienia instalacji PV,
oraz uwzglednié wizualizacje produkcji / zuzycia energii elektrycznej. Wizualizacja
parametréw i uzyskanych danych podczas pracy instalacji musi by¢ w jezyku polskim.



2. Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacii
faktycznego stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego
instalacji elektrycznych obiektéw w stopniu umozliwiajacym wykonanie kompletnej
dokumentacji dla catosci przedsiewzigcia, a takze opracuje wszelkie konieczne
ekspertyzy (jesli bedg wymagane).

3. Dane techniczne do opracowania dokumentacji instalacji PV, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

4. Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania instalacji PV z
wykorzystaniem mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementéw gotowych i
prefabrykowanych — opisanych w sposéb pozwalajacy na identyfikacje danego
elementu. Elementy gotowe to panele fotowoltaiczne, uchwyty montazowe,
inwertery, zabezpieczenia, itp. taczenie poszczegdlnych elementéw powinno by¢
opisane w sposob zapewniajacy jak najwiekszg trwatos¢ instalaciji.

6. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji jest zobowigzany do weryfikacji
przekazanych przez Zamawiajacego zatozer wyszczegdlnionych w PFU we wtasnym
zakresie oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich istotnych
rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia (w szczeg6lnosci uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen), uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien wskazanych w pkt 11
dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

8. Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami w szczegélnosci
Prawa zaméwien publicznych, Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami PN-EN, SEP.
Dokumentacja musi uwzglednia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w
sposob czytelny.



9. Wymagania w zakresie dokumentacji:

1) musi zawiera¢ niezbedne opisy, obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, parametry
techniczne urzadzen, w szczegdlnosci:

a) kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z
zaznaczonym miejscem do wpiecia do istniejgcej instalacji elektrycznej,

b) schematy, rysunki, rzuty konstrukcji montazowej pod panele,
c) czes¢ opisowga do schematu ideowego,

2) musi zawierac opinie techniczng zawierajgcy ocene nosnosci czesci konstrukgji
przeznaczonej pod montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

3) wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczna tych urzadzen,

4) obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojéw przewodow, obcigzen
elementdw instalacji, parametréw wymaganych zabezpieczen,

5) kwestie wspoétdziatania z instalacjg odgromowag jezeli na danym obiekcie
wystepuje — jesli nie — nalezy opisa¢ sposoéb jej wykonania,

6) kwestie wspoétdziatania z instalacjg elektryczng — wymaga w czesci przebudowy lub
wymiany nalezy opisa¢ sposéb jej przebudowy lub wymiany,

7) kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
8) testy i pomiary instalacji elektrycznej / odgromowej przed i po instalaciji,

9) wykaz pozostatych /niewymienionych powyzej/ elementow projektowanej
mikroinstalacji,

10) musi zawiera¢ odniesienie do norm i wtasciwych przepiséw prawa;

11) musi by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyg,

12) zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane: wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej", projektu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW oraz zawiadomienia organéw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o zakoniczeniu wykonywania robét i zamiarze
przystapienia do uzytkowania instalacji,

13) uzyskanie dokumentu zezwalajgcego na prowadzenie rob6t montazowych
instalacji

a) zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy Prawo budowlane: wymaga uzyskania
pozwolenia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wydanego
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami dla
projektowanych instalacji PV na budynkach znajdujgcych sig¢ w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow,



b) wymaga uzyskania zalecen wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow okreslajgcych pod katem konserwatorskim mozliwos¢ i warunki
wykonania robét dla instalacji projektowanych na dachach budynkéw ujetych
w Gminnej Ewidencji Zabytkow — o ile organ administracji architektoniczno-
budowlanej wtasciwy ze wzgledu na potozenie budynku bedzie takiego
zalecenia wymagat,

c) zgodnie z art. 29 ust. 7 w zw. z art. 30 ustawy Prawo budowlane: wymaga
dokonania zgtoszenia wykonywania innych robét budowlanych organowi

administracji architektoniczno-budowlanej dla projektowanych instalacji PV
na budynkach znajdujgcych sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw,

d) wymaga dokonania zgtoszenia wykonywania innych robét budowlanych
organowi administracji architektoniczno-budowlanej dla projektowanych
instalacji PV na dachach budynkéw ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow —
o ile organ administracji architektoniczno-budowlanej wtasciwy ze wzgledu na
potozenie budynku bedzie takiego zgtoszenia wymagat.

10. Wykonawca sporzadzi dokumentacje zawierajaca:

a) projekty budowlane branzy konstrukcyjnej i elektrycznej wraz z opinig
techniczng, o ktérej mowa w pkt 9 ppkt 2,

b) projekty wykonawcze z podziatem na branze: konstrukcyjna i elektryczna
wraz z opinig techniczng, o ktérej mowa w pkt 9 ppkt 2,

c) przedmiar robét i kosztorys wykonania robét w ujeciu szczegétowym,

d) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

w nastepujacej ilosci:

a) projekty budowlane, projekty wykonawcze, w formie elektronicznej na ptytach

CD/DVD (1 egzemplarz) oraz po 6 egzemplarzy kazdego z danej branzy danego

rodzaju, w formie utrwalonej na pismie

b) dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, w formie utrwalonej na
pismie oraz w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz)).

11. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i dokonanie zgtoszen
(wypetnienie formularzy wnioskéw/zgtoszen, wszelkich niezbednych zatacznikéw,
ztozenie wnioskéw/zgtoszen):

1) przez rzeczoznawce ds. p.poz,

2) opinii technicznej zawierajgca ocene nosnosci czesci konstrukcji
przeznaczonej pod montaz instalacji PV na dachu budynku,

3) opinii kominiarskiej,

4) we wilasciwej terytorialnie jednostce PSP,



5) z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

6) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzedu Miasta
Siedlce,

7) we wtasciwych terytorialnie OSD sieci elektroenergetycznej (zgtoszenie
wykonanej instalacji PV), bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

12. Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed jej
skierowaniem do uzgodnien z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w aspekcie zgodnosci z niniejszymi zatozeniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (w tym
ustaleniami dokonanymi podczas wizji lokalnej) i zawartg Umowa. Odbidr
dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem.

13. Zaktada sie, ze projektowane instalacje nie bedg wyzsze niz 3 m. W przypadku
gdy projektowana instalacja bedzie przekracza¢ wysoko$é 3 m, zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane wykonanie robét bedzie wymagato dokonania
zgtoszenia wykonywania innych robét budowlanych organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane.
Postanowienia pkt 10 ppkt 13) lit. b) stosuje sie odpowiednio.

14. W przypadku zmiany przepiséw prawa lub zmiany ich interpretacji przez organ
architektoniczno-budowlany wtasciwy dla danej lokalizacji w trakcie realizacji
zamowienia skutkujacych koniecznoscig uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych
w pkt 11 czy tez skutkujacych koniecznoscig ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe — uzyskanie nowych uzgodnien czy decyzji bedzie lezato po
stronie Wykonawcy.

15. Wykonaweca zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentacji.

1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonad i
umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

2. W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i
inne.



3. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze
biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy $ciezkami dla
pieszych.

4. Zamawiajagcy wymaga aby w zakresie zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca uzgodnit z nim lokalizacje tymczasowych obiektéw niezbednych przy
realizacji robét budowlanych, miejsc sktadowania materiatéw itp. Wykonawca ma
tak zorganizowa¢ teren budowy, aby jego funkcjonowanie nie utrudniato
wykonywania dziatarn zapewniajacych bezpieczenstwo i ochrone jednostki przez
petnigcych w jednostce stuzbe funkcjonariuszy. Wykonawca bedzie miat mozliwos¢
korzystania z mediéw z punktéw poboru wskazanych przez Zamawiajgcego oraz
opomiarowanych na potrzeby realizacji budowy instalacji PV. Za zuzyte media
Wykonawca bedzie obcigzony i zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych rachunkéw
na koniec realizacji zadania inwestycyjnego.

5. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odgrodzenia terenu objetego
placem budowy do czasu ich zakoniczenia i kazdorazowo zabezpieczenia przed
dostaniem sie 0séb niepowotanych, po opuszczeniu przez robotnikéw budowlanych
placu budowy kazidego dnia. Zwlaszcza zabezpieczenia tymczasowych obiektow
stanowigcych zaplecze socjalne i sanitarno — higieniczne, magazyn materiatéw
budowlanych, znajdujacego sie tam wyposazenia i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w
cene oferty, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza, uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i
mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp. W cene oferty winny byé wigczone réwniez wszelkie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w
czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu realizacji
robét w poszczegdlnych lokalizacjach. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.2.3. Wymagania dotyczace architektury

1. Wykonawca jest obowigzany do ustalenia podczas wizji lokalnej niezbedne do
montazu instalacji PV ewentualne naprawy potaci dachu w zakresie $cisle
uzgodnionym z Zamawiajacym.



2. Wykonawca jest obowigzany do ustalenia podczas wizji lokalnej wystapienia
zacienienia spowodowanego przeszkodami w postaci drzew otaczajacych
zewnetrznie budynek lub innych elementéw zacieniajacych, znajdujacych sie na
dachu budynku.

1.2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
1. Nie przewiduje sie, ze zamierzenie budowlane bedzie ingerowato w konstrukcje
budynkéw, na dachach ktérych przewidywany jest montaz instalacji PV.

2. Wykonawca jest obowigzany do ustalenia podczas wizji lokalnej mozliwego
miejsca na dachu budynku PPO RAKON celem montazu instalacji PV.

3. Wykonawca wykona niezbedng konstrukcje dla instalacji modutow PV zgodnie z
obowiazujacymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona
do systemdw fotowoltaicznych, np. kratownica, wykonana z aluminium i/lub stali
nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo montowanych na dachu budynku o
wytrzymatosci dostosowanej do warunkéw atmosferycznych i obcigzenia potaci
dachowej (jesli bedzie to mozliwe - nalezy wykona¢ konstrukcje w technologii
balastowej); Wykonawca uzasadni w dokumentacji brak mozliwosci wykonania
konstrukcji w technologii balastowej i zaproponuje inne rozwiazanie tj. inng
konstrukcje przeznaczong do montazu paneli na dachu. Przyktadowe rozwigzanie
takiej konstrukcji dla dachu ptaskiego pokazano ponizej jest to system montowany
bezposrednio na powierzchni dachu (bez potrzeby uzywania balastu):

Spos6b montazu tak nalezy dobraé, aby nie powodowat ostabienia konstrukgji
budynku. Konstrukcje nalezy dobrac z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu
ich montazu oraz materiatu i jakosci podtoza.



4. Panele nalezy zorientowac wzgledem stron $wiata w sposéb umozliwiajgcych ich
najwigksze naswietlenie z uwzglednieniem mozliwosci montazowych na dachu
budynku. Kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby
umozliwi¢ optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od
nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu. Nalezy zastosowaé optymalny
kat pochylenia, niezmienny dla ekspozycji paneli w ciggu catego roku.

5. Nalezy zastosowac optymalny kat azymutu, z ewentualnym odchyleniem,
gwarantujacym wymagang sprawnosc i efektywna prace instalacji paneli
fotowoltaicznych w skali catego roku; najefektywniejsza lokalizacja powinna byé
traktowana priorytetowo i dopiero na wyrazne zyczenie Zamawiajacego mozliwa jest
inna lokalizacja co wyraZnie nalezy wskazaé w protokole z ustalen wizji lokalnej, a
Zamawiajgcy musi zostaé poinformowany o wadach (spadku efektywnosci) takiego
rozwigzania.

6. Nalezy tak taczy¢ panele w stringi by minimalizowaé negatywny efekt zacienienia,
zwtaszcza w miesigcach zimowych.

7. Nalezy tak zamontowa¢ panele fotowoltaiczne aby w przysztosci mozna bylo je
zdemontowac albo przesunaé w celu konserwacji dachu lub wymiany papy;
zamontowane panele fotowoltaiczne nie moga by¢ przeszkodg w konserwacji masztu
systemu P.POZ oraz innych czynnosci wykonywanych na dachu (np. odéniezanie).
1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

1. Wykonawca wykona instalacje PV wraz z niezbednym okablowaniem do
potaczenia paneli PV. Urzgdzenia i przewody instalacji PV powinny odpowiadaé
warunkom pracy instalacji elektrycznej (natezenia i napiecia) w lokalizacji w ktérej sa
zainstalowane.

2. Wykonawca jest obowiazany do wpiecia instalacji PV do istniejgcej instalacji
elektrycznej tj. do ztacza kablowego zlokalizowanego przy budynku PPO RAKON na
terenie Zaktadu Karnego w Siedlcach

3. Wykonawca dokona weryfikacji stanu istniejacej instalacji odgromowej oraz
istniejgcej instalacji elektryczne;j.

4. Jesli Wykonawca uzna za konieczne dla prawidtowego dziatania instalacji PV,
nalezy réwniez wykonaé:

1) wykonanie przebudowy lub wymiany istniejagcego ztgcza kablowego na
takie, ktére pozwoli podiaczy¢ wybudowang instalacje do istniejacej instalacji
elektrycznej Zamawiajacego,



2) wykonanie przebudowy lub wymiany czesci instalacji elektrycznej,

3) wykonanie przebudowy lub wymiany lub wykonanie instalacji odgromowe;j.

5. Zamawiajgcy wymaga wykonania jednego miejsca obstugowego dla
projektowanych urzadzen, szczegdlnie przy lokalizacji inwerteréw, rozdzielnicy RAC i
miejsca potaczenia mikroinstalacji z instalacjg elektryczng w danym budynku.

6. Szczegodtowy zakres prac:
e montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do dachu,

e polozenie przewoddw taczacych panele i inwerter w wyznaczonych trasach w
dokumentacji,

e montaz inwertera w uzgodnionej w dokumentac;ji lokalizacji,
e przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,

e podfaczenie inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych
zabezpieczen oraz automatyki,

¢ wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaiczne;j,

e wykonanie/podwyzszenie istniejacej instalacji odgromowej,
e zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

e rozruch prébny instalacji

e wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw,
sporzadzenie i przekazanie protokotéw z wykonanych préb Zamawiajgcemu.

7. Uktad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniac¢: kontrolowanie
procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz
sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacje danych
pomiarowych.

8. Montazu instalacji winien dokonywa¢ montazysta z aktualnymi uprawnieniami w
zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych.

9. Przed zgtoszeniem wykonanej instalacji PV do OSD Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) przeprowadzi préby catej instalacji oraz niezbedne pomiary, tj. co najmniej:
a) pomiary, testy i proby zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2008, w
szczegdlnosci:

e pomiar rezystancji uziemien (odgromowych i dla instalacji wyréwnania
potencjatu)



e pomiar ciggtosci i rezystancji przewodoéw odgromowych i wyréwnawczych
e pomiar biegunowosci przewodéw po stronie DC

e pomiar rezystancji izolacji przewoddw po stronie DC (odrebnie +i -)

e pomiar napiecia obwodu otwartego kazdego taricucha modutéw pv

e pomiar pradu zwarcia kazdego taricucha modutéw pv

e pomiar pradéw w poszczegdlnych taricuchach modutéw przy normalnej pracy
falownika

e testy dziatania i weryfikacja parametréw nastaw wszystkich wytgcznikow i
zabezpieczen po stronie DCi AC

e pomiar pradoéw i napiec¢ fazowych w miejscu przytaczenia instalacji do sieci
OSD przy normalnej pracy falownika (falownikow z moca zblizona do
maksymalnej)

b) pomiary oraz testy okreslone w normie PN-EN 62446:2010 zaréwno w zakresie
testow podstawowych oraz testéw zalecanych przez norme, tj.:
e pomiary krzywych pradowo napieciowych (tzw. Krzywe [-V)

e badanie kamerg termowizyjng,

e w przypadku obu ww. pomiaréw wymagane jest aby natezenie
promieniowania stonecznego osiggneto wartosé¢ powyzej 600 W/m2, warunki
oswietlenia byly stabilne, moduty suche oraz czyste,

e dla kazdego taricucha modutéw PV pomiary krzywych pradowo napieciowych
nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 61829:2016.

e W ramach opracowania wynikéw pomiaréw Wykonawca zobowigzany jest
poza standardowymi wynikami testéw i pomiaréw do przedstawienia
wykreséw

c) dla kazdego mierzonego faricucha PV z jednoznacznym wskazaniem jego
lokalizacji na zataczonym schemacie instalacji. Wyniki pomiaréw pomierzone w
warunkach rzeczywistych w raporcie nalezy przeliczy¢ do warunkéw STC i z
odniesieniem do parametréw modutéw PV z karty katalogowej,

d) w ramach badan termowizyjnych zdjecia nalezy wykona¢ dla kazdego pola
modutéw. Kadry zdje¢ nie mogg obejmowac wiecej niz 10 modutdéw PV, przy
czym w przypadku gdy kadr wykaze réznice w temperaturze ogniw wieksza niz 7
st. C nalezy wykona¢ zdjecie, w ktérym kadr obejmie jeden modut. Minimalna
rozdzielczos¢ zdjeé nie moze by¢ mniejsza niz 320 x 240 px,

e) Testy wydajnosci instalacji i jakosci energii. W ramach przeprowadzonych préb
nalezy wykonad rownoczesnie i zrejestrowac pomiary praddw, napieé i mocy oraz
zawartosci harmonicznych po stronie AC; pradéw i napie¢ w obwodach DC dla
kazdego mpp oraz parametry srodowiskowe: natezenie promieniowania
stonecznego i temperatura modutéw. Czas testu nie moze by¢ krétszy niz 15



minut. Wyniki ww. testu nalezy przedstawi¢ w postaci uporzagdkowanych
wykreséw i tabel (w tym celu najlepiej jest wykorzystaé oprogramowanie
dostarczane na ogét przez producentéw dedykowanych miernikow pv).

2) zaprogramuje i uruchomi uktad sterujacy,

3) przeprowadzi rozruch instalacji fotowoltaicznej.

10. Po zgtoszeniu wykonanej instalacji PV do OSD/PSP oraz wymianie przez OSD
obecnego licznika energii elektrycznej na licznik dwubiegunowy Wykonawca
uruchomi instalacje PV i przeprowadzi szkolenia z obstugi systemu dla oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego.

11. Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowe;j:

1) Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac nastepujace $rodki
bezpieczenstwa:
a) stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci,

b) w przypadku zastosowania urzgdzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiescié je
w dodatkowej zamykanej obudowie,

c) uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym,

d) w obrebie budynku prowadzenie przewoddw pod tynkiem lub w ostonach,

e) stosowanie kabli i przewodéw DC z podwdjng/wzmocniong izolacja,

f) stosowanie sie do zalecen producentéw w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (np. wykonywania potaczen uziemiajacych),

g) wykonanie mikroinstalacji PV w sposéb umozliwiajgcy jej odtaczenie za pomoca
przycisku p.poz.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:
2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac nastepujace srodki ochrony: Ochrona
podstawowa — izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712: 2016-05 (lub réwnowazng) nalezy zastosowa¢
nastepujace srodki ochrony:

v Ochrona podstawowa — obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC

v Ochrona dodatkowa — szybkie wytaczenie w sieci TN-S za pomocg
wytacznikdw nadpradowych po stronie AC

v" Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytacznikow
réznicowo-pradowych po stronie AC



Konstrukcje wsporczg instalacji oraz ramy modutéw PV nalezy uziemi¢ przewodem
LGy o przekroju minimum 16 mm2. Nalezy rowniez uziemi¢ zacisk PE wewnatrz
rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

2) Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa:

Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowsa.
Czesc instalacji odgromowej przeznaczonej do instalacji PV nalezy przytaczy¢ do
istniejacej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie pofaczenia
wykonac¢ jako spawane lub Srubowe, a miejsca spawdw chronié¢ antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna. Nowe odcinki zwoddw poziomych
wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy stosowaé wolnostojace
maszty odgromowe w wys. umozliwiajacej objecie strefami ochronnym wszystkich
paneli na dachu. Maszty potaczy¢ z siatkqg zwodéw poziomych. W celu wyréwnania
potencjatow nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggto$¢ potaczen wszystkich metalowych
elementéw, a przede wszystkim: potgczenie konstrukcji miedzy soba, potaczenie
konstrukcji z siatka zwoddw, potaczenie siatki zwoddw ze zwodami pionowymi.

Przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych ostepow izolacyjnych migdzy
uziemiong konstrukcja wsporcza, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli
nalezy faczy¢ z konstrukcjami nosnymi przewodami LgY o przekroju min. 16mm2 (lub
réwnowaznym) oraz nalezy zapewnié metaliczne potgczenia konstrukcji wsporczych z
siatka zwodow. W celu uziemienia odgromnikéw przepieciowych po stronie DC
nalezy wykorzystac ptaskownik miedziany 20x3 potgczony z istniejgcym uziomem
budynku.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé

w nastepujacych miejscach:
a) w miejscu przytgczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej (w
rozdzielnicy gtdwnej),

b) przy inwerterze po stronie DC,
c) przy inwerterze po stronie AC,

d) przy panelach.

Koniecznos¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w

zaleznosci od rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznoci od

odlegtosci pomigdzy poszczegdinymi elementami systemu fotowoltaicznego.

Instalacje przeciwprzepieciowq i odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z (lub normami

réwnowaznymi): PN-EN 61643-11:2013-06 Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w

sieciach rozdzielczych niskiego napiecia.

Wymagania techniczne i metody badan:

v' PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.



v" PN-HD 60364-4-443:2016-03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

v PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

v PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

12. W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji
fotowoltaicznej od skutkéw posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna
musi by¢ zabezpieczona od strony DC ochronnikami przepigciowymi klasy C (typ ll)
oraz roztacznikami nadpragdowymi. Jesli instalacja budynku PPO RAKON nie posiada
zabezpieczen przeciwprzepieciowych nalezy jg zabezpieczyé od nieprzewidzianych
przepie¢ w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi
dedykowanymi do pracy z energig elektryczng o parametrach sieciowych klasy C.
Jedli w budynku jest zamontowana instalacja odgromowa nie mozna zachowa¢
minimalnych odlegtosci separacyjnych pomiedzy konstrukcja a instalacjg odgromowa
nalezy zastosowac ochrone przepieciowg strony DC i AC typ I+Il.

1.2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac)
wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania
terenu. Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy
dazy¢ do tego, aby jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykornczenia
istniejacych obiektow (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie,
zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustyczneji itp.). Jednak
gdy pojawi sie koniecznos$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania
robot instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Wszelkiego rodzaju otwory montazowe,
przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy
wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie ostatecznego wykornczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju
wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie
wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

1.2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po zakoniczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia



robot. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatléw wykorzystanych,
usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadow
powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

1.2.8. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

1. Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie
objetym projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej.
Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywac beda energie storica do wspomagania
produkcji energii elektryczne;j.

2. Realizacja zatozen przedsiewziecia wptynie bezposrednio na zwigkszenie
wykorzystania odnawialnych zrddet energii w produkcji energii ogétem w Zakfadzie
Karnym w Siedlcach oraz na poprawe stanu srodowiska naturalnego w miescie
Siedlce, w tym przede wszystkim:

1) zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrédta, przy
produkcji ktérej powstaja zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych
substanciji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

2) zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii poprzez rozwigzania w
zakresie inwestycji uwzgledniajgcych montaz instalacji fotowoltaicznych,

3) przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan
(wykorzystywania alternatywnych Zrédet energii), gdzie z jednej strony jest
niska swiadomos¢ potrzeby ochrony srodowiska, z drugiej strony obawa
przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,

4) przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw
czystej energii, w tym promocji lokalizowania osrodkéw czystej energii na
obszarze miasta Siedice,

5) wptynie na poprawe warunkow zdrowotnych mieszkaricdw miasta Siedlce,

6) wptynie na poprawe sytuacji finansowej Zaktadu Karnego w Siedlcach.

3. Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z
odnawialnego Zrddta na potrzeby wtasne jednostki, skutkujace obnizeniem kosztow
zwigzanych z opfatami za energie elektryczng oraz uzyskaniem efektu ekologicznego
w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych
gazéw — ograniczenia niskiej emisji.



1.2.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ustawi oznakowania informacyjne i

ostrzegawcze oraz ewentualne wygrodzenia jesli takie wygrodzenia s potrzebne.

Wykonaweca przystapi do wykonania prac opisanych w dokumentacji po akceptaciji

dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz uzgodnieniu dokumentacji / dokonaniu
stosownych zgtoszen zgodnie z pkt 1.2.1 pkt 9 ppkt 13) oraz pkt 13).

2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

>
>

montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,

montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy tylko
do paneli, w ktérych istnieje ryzyko ich zacienienia,

wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewodéw i zabezpieczenie
ich,

potfozenie okablowania do podtaczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras
kablowych w pomieszczeniach (jezeli wykonawca bedzie przeprowadzat
okablowanie wolnym kanatem wentylacyjnym, niezbedne bedzie uzyskanie
przez niego opinii kominiarskiej),

zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,

zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikédw pradowych
po stronie ACi DC

podfgczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,
montaz inwertera,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordéw oraz
odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),

wykonanie prac porzadkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji,

przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV
(ochrony przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia;
impedancji petli zwarcia — jesli dotyczy),

ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego
jakosci (jesli nie wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z
obowigzujacymi normami),

w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa

konieczne jest (jesli instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub
zmodernizowanie instalacji odgromowej,



> przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,
> kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

> inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
catej instalacji.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace dane istotne z uwagi na:
— organizacje robot budowlanych
— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, w tym dostosowanie sie do
wymogow bezpieczeristwa i dziatar ochronnych Zaktadu Karnego w Siedlcach
— ochrone srodowiska
— warunki bezpieczenstwa pracy
— zaplecze dla potrzeb wykonawcy
— warunki organizacji ruchu
- ogrodzenie
— zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych na terenie jednostki

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepiséw prawa pracy, zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych
etapow zadania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego
przez rozpoczeciem prac) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementow zagospodarowania terenu.

3) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, w zaleznosci od potrzeb,
Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w inny sposéb zabezpieczy teren
budowy. Wykonawca realizujacy inwestycje zobowigzany bedzie takze do
utrzymania prawidtowego ruchu komunikacyjnego na terenie jednostki oraz
utrzymania istniejgcych obiektdw na terenie budowy w okresie trwania
realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamdéwienia sg zawarte w cenie
montazu instalacji fotowoltaicznej i nie moga podlegaé¢ dodatkowemu
finansowaniu.

4) Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich w tym dostosowanie sie do
wymogow bezpieczenstwa i dziatari ochronnych Zaktadu Karnego w Siedlcach
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla 0s6b korzystajgcych z obiektu oraz bedzie stosowat sie do



przepisdw ochronnych obowigzujacych na terenie Zaktadu Karnego w
Sielcach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca
odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie
montazu instalacji fotowoltaicznej jak réwniez w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

5) Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem
obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub débr publicznych iinnych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, oraz stosowa¢ sie
do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat szczegélny
wglad na: lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych; $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscia powstawania pozaru. Materiaty, ktdre w sposdb
trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Zmiany w srodowisku powstate w
wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania nie moga w zaden
sposob negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

6) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego

7) Bezpieczenstwo ruchu komunikacyjnego na terenie Zaktadu Karnego w
Siedlcach



Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczenstwa w
zakresie ruchu komunikacyjnego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to
zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu instalacji, przemieszczania
0s6b, jak rowniez zabezpieczenia terenu, na ktérym beda wykonywane
instalacje.

8) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

9) Instalacje paneli PV nalezy przeprowadzi¢ bez przestojéw w pracy,
utrudniajacych prawidtowe funkcjonowanie uzytkownikéw obiektu, na
ktérym beda montowane oraz nie powodowa¢ utrudnien w wykonywaniu
zadan stuzbowych funkcjonariuszy Stuzby Wieziennej Zaktadu Karnego w
Siedlcach

10) Harmonogram robét budowlanych

a)

b)

c)

d)

f)

Przed rozpoczeciem realizacji robot budowlanych pomiedzy stronami procesu
budowlanego (wykonawca robét budowlanych, inspektorzy nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciele zamawiajgcego) zostanie uzgodniony
harmonogram realizacji montazu instalacji. Zaktada sie, Zze okres montazu
bedzie trwat nieprzerwalnie przez okotfo 8 tygodni.

wszystkie roboty objete zamdéwieniem nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb,
aby mozliwe byto prowadzenie dziatan stuzbowych jednostki oraz praca PPO
RAKON.

roboty budowlane mogg by¢ realizowane tylko i wytgcznie w godzinach scisle
uzgodnionych z Zamawiajacym. Przewiduje sie mozliwo$¢ rozpoczecia robot
budowlanych od godziny 7:00 do godziny 18:00 od poniedziatku do pigtku.

w czasie wykonywania robd6t budowlanych miejsce prowadzenia robét nalezy
tak zabezpieczy¢, aby uniknac wszelkich przypadkowych uszkodzen ludzi i
mienia,

prace nalezy wykonac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych
przewodow elektrycznych oraz innych instalacji w budynku (niepodlegajacych
wymianie);

za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstate w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ i jest zobowigzany
do ich usuniecia na wtasny koszt i ryzyko (lub pokrycia kosztéw napraw
poniesione przez Zamawiajgcego).



4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,

sktadowaniem i kontrolg jakosci
1) Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robé6t budowlanych zostaty
zastosowane nieuzywane, fabrycznie nowe wyroby (urzadzenia, materiaty
budowlane), pochodzace z seryjnej produkcji z uwzglednieniem opcji
konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzié z oficjalnego kanatu dystrybuciji na rynek polski
(wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw).
Wszystkie niezbedne elementy robét budowlanych powinny byé wykonane w
standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zamawiajacy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i
jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej.

2) Zamawiajgcy wymaga dostarczenia fabrycznie nowych (tj. nie starszych niz
2021 dla montowanych w 2022 r. oraz nie starszych niz 2022 dla
montowanych w 2023 r.) urzadzen i materiatéw budowlanych na teren
prowadzenia robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania opisanych w
dokumentacji robot budowlanych.

3) Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie karty materiatowej z
dotgczonymi kartami katalogowymi, stosownymi certyfikatami, aprobatami
technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

4) Nalezy zastosowac instalacje fotowoltaiczne sktadajgce sie z ciggow paneli
o0 mocy min. 390 Wp kazdy.

5) Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z paneli fotowoltaicznych
wytwarzajacych prad staty, inwerteréw przetwarzajgcych prad staty na prad
przemienny, okablowania statopradowego i zmiennopradowego,
zabezpieczen elektrycznych po stronie ACi DC.

6) Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji
fotowoltaicznej muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie
normy (dot. bezpieczeristwa, oznakowania itd.).

7) System fotowoltaiczny musi posiada¢ odpowiednia ochrong:
a) przeciwprzepieciowa,
b) przeciwporazeniowsa,



c) przetezeniowa,
d) zwarciowa,
e) odgromowa.

8) Wymagania minimalne paneli fotowoltaicznych:

Parametr Wymagania minimalne
Panele monokrystaliczne szyba przednia hartowana
Technologia wykonania HALF-CUT

Moc znamionowa modutu min. 390 Wp

(w warunkach STC - standardowe warunki testu:
natezenie nastonecznienia 1000 W/m2,
temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa
atmosfery AM 1,5) potwierdzone w

sprawozdaniu z badan wykonanym przez niezaleing
od Producenta

jednostke.

Do kazdego modutu musi by¢ dotgczony raport z
flash testu zawierajgcy nr seryjny modutu oraz
potwierdzajacy jego parametry zgodne z podanymi
w tym PFU — na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Sprawnos$¢ modutu >20%

Gwarancja na produkt min. 120 miesiecy (10 lat)

Gwarancja sprawnosci liniowa, min. 83,5% wartosci nominalnej po 25
latach

Wytrzymatosé na obcigzenie: min. 5400 Pa

- $niegiem min. 2400 Pa

- wiatrem

Ochrona przed punktami przegrzania diody bypass

Stopien ochrony puszki przytaczeniowej min IP67

Temperaturowy wspétczynnik mocy nie nizszy niz -0,36%/°C

Nalezy przedstawi¢ protokét z testéw
laboratoryjnych — na etapie zatwierdzania

dokumentacji.
Napiecie w punkcie max. mocy min. 30V
Zakres temperatury pracy (nie gorszy niz) -35°C - +75°C
Certyfikaty / standardy / deklaracje IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, MCS, UL1703, CE

9) W zakresie budowy generatora PV przewiduje sie zastosowanie
zintegrowanych z panelem optymalizatoréw mocy lub modutéw smart, jedynie w
przypadku gdy istnieje ryzyko zacienienia panelu (ogniw) badz kilku paneli w catej
instalacji. Optymalizatory mocy to urzadzenia elektroniczne montowane przy
modutach fotowoltaicznych lub w puszkach potgczeniowych modutéw, ktérych
zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu. Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala osiggnaé
wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do nawet kilkudziesieciu procent.
Szczegodlnie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiaja sie w
przypadku niedopasowania pragdowo-napieciowego na modutach. Takie



niedopasowanie pojawia sie nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z
uwagi na:

> tolerancje parametréw pradowo-napieciowych stosowang przez
producentéw modutéw PV,

nierownomierne starzenie sie poszczegdélnych ogniw P w modutach PV,
punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutéw,

nierownomierne nagrzewanie sie modutéw i ogniw w module,

YV V V VY

refleksy swietlne, zatamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury,
uszkodzenie diod obejsciowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzglednieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania
elektrycznego modutéw na nowych instalacjach siega 3-7% z tendencja
wzrostowa w kolejnych latach. Z tego powodu nawet w przypadku
niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatoréw energii pozwala na
wzrost uzyskow na poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, ktéra prawie
zawsze wystepuje w mniejszym lub wiekszym stopniu w przypadku,
mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii moze przekracza¢ nawet 20% - zazwyczaj
miesci sie w zakresie 10-15%. Zastosowanie optymalizatorow mocy pozwala
takze na duzg dowolno$¢ w ustawieniu modutéw. Umozliwiajg taczenie w jeden
taricuch modutéw ustawianych pod réznymi katami, réznym azymutem jak
réwniez istnieje mozliwo$¢ montazu modutéw blisko elementéw zacieniajacych,
co jest wazne przy ograniczonej powierzchni montazowe.

10) W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwertery majace na celu
przetworzenie pradu statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci
elektroenergetycznej. Dobdr inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych musi
by¢ okreslony i opisany w dokumentacji. Projektant przy doborze inwertera musi
kierowac si¢ odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzen. Przy doborze
mocy inwertera nalezy jednak zachowac zasade, aby catkowita moc
zainstalowana mikroinstalacji PV miescita sie w przedziale 80-120% mocy po
stronie DC falownika. Inwerter musi posiada¢ licznik wytworzonej energii
elektrycznej umozliwiajgcy gromadzenie (archiwizacje) i lokalna prezentacje
danych (wyswietlacz) oraz musi umozliwia¢ podtaczenie modutu
komunikacyjnego do przesytania danych, aby mozna byto odczytaé produkcje
energii wytworzonej przez portal www oraz posiada¢ 2MPPT. Wymagany
wspotczynnik znieksztatcenia dla inwertera 3-fazowego < 2%. Sprawnos¢
falownika fotowoltaicznego min 98%. Pobér energii przez pojedynczy falownik w
nocy musi by¢ mniejszy niz 1W. Falownik musi posiada¢ wbudowany rozfacznik
DC na napigcie przemienne sieciowe AC 50Hz, umozliwiajacy pomiar izolacji po
stronie DC oraz posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja. Obudowa
inwertera musi posiadac stopier ochrony minimum IP65 w szczegélnosci
chronigca od niekorzystnych wptywéw atmosferycznych jesli montowane sg na



zewnatrz. Pofaczenia modut-modut wykonane zostang za pomocga gotowych
przewoddow zamontowanych fabrycznie juz w modutach. W przypadku
koniecznosci przedtuzenia przewodu zastosowac przewdd PV 1F BC-SUN (lub
podobny o nie gorszych wiasciwosciach) o przekroju zyty 6 mm2 zakonczonymi
koAcowkami typu MC4 lub réwnowazine. Inwerter musi posiada¢ wyposazony w
manualny roztacznika po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system
kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej. Inwerter umozliwia podglad
danych, dotyczacych pracy catego systemu, sygnalizuje ewentualne btedy.
Inwerter musi spetnia¢ kryteria przyfaczenia jednostek wytworczych do sieci
elektroenergetycznych. Inwerter musi by¢ wyposazony w wewnetrzng funkcje,
ktéra uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci w przypadku stanu
beznapieciowego (np. wytaczenie budynku w ztgczu elektrycznym). W
rozdzielnicach inwerteréw nalezy zainstalowa¢ wytgcznik z wyzwalaczem
wzrostowym podtagczonym za pomoca przewodu HDGs 2x2,5mm do wyzwalacza
wytacznika ppoz budynku (jesli w budynku jest zainstalowany aparat petnigcy
funkcje wytacznika ppoz). Zastosowane inwertery musza spetnia¢ wymogi
nastepujacych dyrektyw oraz norm: - dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE; -
normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

11) Wymagania minimalne inwerteréw:

Parametr Wymagania minimalne
Moc nominalna inwertera w kW  do 49,9kW
Maksymalne napiecie 21000V DC

wejsciowe

Maksymalne napiecie startowe <215V DC
Wspétczynnik mocy 0-1ind./poj.
Wspétczynnik THD max 2,2%

Pobdr energii w nocy max 1W

Srednia sprawnoéé >98%

2) System monitorowania instalacji ICT: system rozumiany jest, jako osobne
urzadzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika stuzace do rejestracji danych
oraz ich przekazywania na stworzong/dedykowang do tego celu platforme
informatyczna, do ktdrej dostep bedzie miat Zamawiajacy po zalogowaniu sig z
poziomu kazdego komputera lub tabletu. Na platforme majq zosta¢ przekazane
minimum nastepujace informacje:

- biezgca produkcja energii (dzienna, miesieczna, roczna),

- ograniczenie emisji CO2 (dzienne, miesieczne, roczne).
Falownik powinien posiada¢ modut LAN oparty o technologie TIK — Wykonawca
uwzgledni w takim przypadku okablowanie niezbedne do wtgczenia w instalacje
teletechniczng. Wykonawca udostepni bezptatng aplikacje umozlwiajaca zdalny
odczyt danych (archiwalnych z 3 ostatnich miesiecy i biezgcych) z inwertera.
W celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb
wydawania $wiadectw pochodzenia uktad kontrolno-pomiarowy powinien
umozliwia¢ synchronizacje urzadzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz



mozliwos¢ zdalnej transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu
pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku gdy falownik nie posiada wbudowanej
mozliwosci monitorowania i gromadzenia informacji dotyczgcych pracy instalacji
poprzez modutfu LAN - konieczne jest zastosowanie modutu Wi Fi umozliwiajacego

zdalny monitoring instalaciji.

13) Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajacego:
a) karty techniczne (DTR),

b) certyfikat zgodnos$¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC
61730 lub réwnowaznymi

c) certyfikaty potwierdzajace zgodnosé inwerterow z dyrektywa
elektromagnetyczng i niskonapieciows,

d) karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerteréw,
e) deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterdw,

f) gwarancje producentéw na urzadzenia,

w/w dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ celem odbioru robét.
Dokumenty beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru koicowego.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadaé
niezbedne badania techniczne.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

1) Sposdb potaczen poszczegdinych modutéw musi by¢ wykonany w taki sposéb, by
uwzgledniat parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres prgddw i napiec¢ na
stringach paneli.



2) Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym
oraz ztgczkami systemowymi kategorii MC4 lub réwnowaznymi. Kabel solarny musi
cechowac sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz odpornoscia
na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach
montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV (dopuszcza sie sztywne
rurki lub rurki karbowane; do zastosowanych elementéw montazowych nalezy uzy¢
odpowiednich kolanek). Luzne odcinki przewodéw nalezy przymocowacé do
konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncéwkach przewodéw
zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednia sita. Przekréj kabli statopradowych
musi by¢ dobrany wedtug projektu z zatozeniem minimalizacji strat.

3) Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY lub
rownowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po
uwzglednieniu dtugosci przewoddw, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢
prowadzone na konstrukcji w korytkach kablowych natomiast w ziemi w rurach
ochronnych np. typu DVK w kolorze niebieskim. Opis okablowania, jego dobor i
przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Minimalne
wymagania dotyczace okablowania:

a) Il klasa ochrony

b) minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,

c) odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych,

d) przewdd wykonany z miedzi.

4) Uwaga. Zabrania sie taczenia przewodoéw solarnych w inny sposéb (lutowanie,
szybkoztaczki itp.) niz poprzez zastosowanie gotowych ztgcz MC4 lub réwnowazine.

5) Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé¢ kompletnym systemem i
rozwigzaniami firm spetniajacych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe takie
jak obciazenie sniegiem i wiatrem. Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢
przykrecone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytéw dachowych (P-1)
montowanych do konstrukcji dachu ewentualnie mogg zosta¢ mocowane do ram
aluminiowych (R-1), opartych na uchwytach dachowych (P-2) mocowanych do
konstrukcji dachu. W zaleznosci od rodzaju konstrukcji dachu nalezy dobra¢
dedykowany do danego typu dachu kompletny system montazowy.

6) W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy umiesci¢ podktadki
EPDM.

7) Panele nalezy odpowiednio ponumerowac (numer panelu nalezy naklei¢ od
spodu) i skatalogowac na specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i



skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych musza odpowiadaé numerom
seryjnym paneli. Oznaczy¢ powyisze w dokumentacji powykonawcze;.

8) Nalezy wystrzegac sie lokalizowania falownika bezposrednio od strony
potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczycych lokalizacji i
sposobu montazu tego elementu.

9) Po wykonaniu cato$ci konstrukcji nalezy zadbaé o naprawienie ewentualnych
uszkodzen warstw izolacyjnych dachu.

10) Zamawiajacy wskazuje, ze w kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢
innych instalacji, a w przypadku jedynego kanatu wentylacyjnego kottowni jest to
zabronione. W razie koniecznosci poprowadzenia rurociggdw instalacji DC w wolnym
szachcie kominowym uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej pozostaje po stronie
Wykonawcy. Prowadzenie instalacji DC w wolnym szachcie instalacyjnym mozliwe
bedzie wytacznie po uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskie;j.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Zamawiajacy dopuszcza kazde rozwigzanie lepsze od wymagan zamieszczonych w
PFU. Dotyczy to zaréwno konstrukgji jak i modutéw fotowoltaicznych, falownikéw,
kabli, przewoddw itd. Jesli tylko zaproponowane rozwigzanie zapewni
Zamawiajacemu lepsze parametry pracy mikroinstalacji, dtuzsza zywotnos¢,
bezawaryjnos¢ oraz wydtuzy okres gwarancji Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwigzania jesli sa zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

9. Opis sposobu odbioru prac projektowych oraz robét budowlanych

1) Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbior wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajgcym) po
uzyskaniu prawomocnego dokumentu pozwolenia na budowe umozliwiajgcego
rozpoczecie robot budowlanych,

b) odbidér koncowy wykonanych robét poprzedzony rozruchem instalacji, w ktérym
Wykonawca wydaje Zamawiajagcemu przedmiot umowy zgtoszony odpowiednim
organom do uzytkowania.

2) Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajgcego odpowiednie osoby do
sprawowania nadzoru nad instalacjg PV z zasad obstugi systemu fotowoltaicznego i
przekaze instrukcje obstugi wykonanej w jezyku polskim co nalezy potwierdzi¢
stosownym protokotem.



3) Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie wszystkich wymaganych
dokumentéw oraz zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej wtasciwej dla Zamawiajacego i przekazanie mu kopie
dokumentéw oraz wszelkich informacje i korespondencji z OSD.

4) Wykonawca przygotuje stosowne zawiadomienie do wiasciwego dla lokalizacji
danej placéwki organu Panstwowej Strazy Pozarnej o zakoriczeniu montazu instalacji
i zamiarze przystapienia do jej uzytkowania.

5) Wykonawca uruchomi mikroinstalacje po otrzymaniu pozytywnej decyzji OSD

6) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego oraz jego Inspektora Nadzoru. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru KoOrncowego.

7) Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumentacje
powykonawcza (w wersji papierowej i elektronicznej) z naniesionymi zmianami
zatwierdzonymi przez Wykonawce; projektanta i Inspektora Nadzoru (oraz
dokumenty wyszczegdlnione w pkt 2.4, ppkt 3 ppkt 10).

8) W przypadku, gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koricowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9) Zasady gwarancji i serwisowania

Okres rekojmi za wady bedzie réwny okresowi udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji
fotowoltaicznych w okresie objetym gwarancja i rekojmia. Koszty serwisowania
urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji/rekojmi pokrywa
Wykonawca. W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sige gwarancje (rekojmie) na
roboty budowlano-montazowe, prace projektowe, ustugi serwisowe —minimum 96
miesiecy (8lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)



protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego. Gwarancja na poszczegélne
urzadzenia / elementy instalacji:
o panele fotowoltaiczne — minimum 120 miesiecy gwarancji (10 lat),

e inwertery fotowoltaiczne - minimum 120 miesiecy gwarancji (10 lat)
e sprawnosc¢ paneli fotowoltaicznych — 25 lat

liczone od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
koricowego.

Zasady serwisowania:

1) Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywa¢ bedzie napraw
awarii, usterek oraz przegladdéw serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis
urzadzen,

2) bezptatne przeglady serwisowe w okresie udzielonej gwarancji lub rekojmi,

3) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 48 godz. od powiadomienia serwisu
od momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji ,

4) czas wykonania naprawy / usuniecia awarii bedzie nie dtuzszy niz 96 godz. od
przyjazdu serwisu na miejsce eksploatacji (czas naprawy / usunigcia awarii moze ulec
wydtuzeniu po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
termin dostarczenia czesci / elementéw zamiennych),

5) realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytacznie w miejscu eksploatacji,

6) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki
— wszelkie koszty napraw i kosztow eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty
budowlano-montazowe s3 po stronie Wykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badZ ujawnienia
wady tego samego elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego
sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, do wymiany
catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym przedmiot
zamodwienia (tj. w instalacji PV zainstalowanej na dachu danego obiektu).

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobdéw
Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty
zmianie.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajagcemu i zastepuje wszelkie
inne gwarancje w tym gwarancje udzielane przez producentéw zastosowanych
wyroboéw.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych



Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach
ogélnych budowy.

2. Czesc informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Planowana inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Srodowiska dla miasta Siedlce
na lata 2016 — 2020 z perspektywq do roku 2023.

2.2, Oswiadczenie zamawiajycego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na cele
budowlane.

2.3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6in.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
1065 z pdin. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 716 z
pdin. zm.)

5) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (t.j. Dz. U. 2 2021 r.
poz. 610 z pdin. zm.)

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdin. zm)

8) Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdin. zm.)

10) Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.
Inne: Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytgczenia.



Nie wyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2.4. Pozostate informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

1. Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkéw

Uzyskanie decyzji lub zalecen lezy po stronie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z przepisdw prawnych lub wymagan organu architektoniczno-budowlanego
wiasciwego dla lokalizacji obiektéw wchodzacych w sktad Zaktadu Karnego w Siedlcach.

2. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia uzytkownikéw poszczegdlnych
obiektéw oraz mieszkancow Siedlce. Wykorzystujac nowoczesna technologie przyjazna
srodowisku wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji
CO2 oraz pytéw do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujacego prawa. Z
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz.
519) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) wynika, iz planowana inwestycja nie
wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko. Urzadzenia, ktére zostang
zastosowane, bedq posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
obowiazujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w
srodowisku.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budoway i jej

przeprowadzeniem

1) W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji,
wytaczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniac z wtascicielem nieruchomosci w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.

2) W trakcie prowadzenia prac montazowych wszelkie ustalenia wymaga sie uzgodnic z

Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

3) Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie
Wykonawcy lub wedtug decyzji whasciciela nieruchomosci.

4) Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we
wtasnym zakresie zgodnie z Ustawg o odpadach.



5) W trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdcié szczegélng uwage na bezpieczenstwo
funkcjonariuszy oraz pracownikdw jednostki jak i osoby osadzonych w Zaktadzie Karnym
w Siedlcach przemieszczajace sie po terenie jednostki. Prace montazowe powinny
odbywad sie w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym

6) Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w terenie wokét budynku
eksploatowanego, w trakcie prowadzonych robét nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych sie tam elementéw wyposazenia.

7) Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

8) Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiei¢ z
terenu inwestycji i zutylizowac, za co koszty ponosi Wykonawca.

9) Wykonawca zobowigzany jest uruchomic instalacje w zakresie przedmiotu zaméwienia
i dokona¢ jej regulacji.

10) Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, dokumentacje powykonawcza
zadania inwestycyjnego, m.in. ponizsze dokumenty:

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,

e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

e protokoty z wykonanych préb i pomiaréw

e inne dokumenty wynikajace z PFU lub opracowane w trakcie realizacji
przedsiewziecia.

DALY KWATERAGLIEAES
Zskiadu Kigpplio pr Saedict
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Wdniu .... .oveeenene, 2022 1. w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Paristwa — Zaktadem Karnym w Siedlcach, ul. Pitsudskiego 47, 08 — 110 Siedlce,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez pptk Cezarego Bujak — Dyrektora
Zaktadu Karnego w Siedlcach,

wpisanym do KRS pod nr .......cccuvvveenenen. , NIP: eiecrvncceeeinrerenseenes, REGONG e,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez :

zwanymi dalej ,Stronami” a kazda samodzielnie ,Stron3”, po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129, z pdin. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i za okreslonym w
niniejszej umowie wynagrodzeniem, przedmiot zamdwienia, w formule zaprojektu;j i
wybuduj, pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zaktadzie Karnym w Siedlcach” w nizej
wymienionym zakresie:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej odpowiadajacej wymogom
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.
zm.) oraz spetniajacej wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), na podstawie
ktorej Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowe (wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i opiniami) instalacji fotowoltaicznej dla Zaktadu
Karnego w Siedlcach

2) Wykonanie robdét budowlanych polegajagcych na budowie uprzednio
zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej dla Zaktadu Karnego w Siedlcach

3) Przeszkolenie 0séb wskazanych przez Zamawiajacego do obstugi w/w instalacji.

2. Szczegbtowy zakres prac objetych przedmiotem umowy, okresla Specyfikacja Warunkéw
Zamodwienia oraz Program Funkcjonalno — Uzytkowy stanowigce zatgcznik do SWZ.
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§2.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
a takze warunkami realizacji Inwestycji, dokonat doktadnej wizji lokalnej terenu Inwestycji
w stophiu umozliwiajgcym mu w szczegdlnosci ocene zakresu wymaganych od niego
swiadczen umownych oraz jego zdolnosci do realizacji zamoéwienia, zastany na terenie
Inwestycji stan faktyczny akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen
os$wiadczajac, Ze nie istniejg okolicznosci, ktore moglyby mie¢ negatywny wplyw
na przebieg, termin i koszty realizacji Swiadczerh umownych Wykonawcy — przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, warunkami lokalnymi oraz
wymogami bezpieczeristwa jednostek penitencjarnych oswiadcza i zapewnia, ze posiada
niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci, srodki techniczne
i organizacyjne, pracownikéw wzglednie pozyskane srodki osobowe, a takze uprawnienia
konieczne dla prawidtowego oraz catkowitego wykonania umowy i bedzie w stanie
nalezycie wykonaé przedmiot zamoéwienia na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie.

3. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje kompetentng kadra posiadajagca wymagane
uprawnienia i stosownga praktyke w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy
przeprowadzi szkolenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy zatrudnionych przy
realizacji przedmiotu umowy z zakresu przepiséw ochronnych obowigzujcych na terenie
Zaktadu Karnego w Siedicach, sporzadzi liste przeszkolonych oséb i wyda imienne
przepustki umozliwiajagce im wstep na teren wewnetrzny jednostki. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do pracy tych pracownikéw Wykonawcy,
ktérzy tamig obowigzujace na terenie Zaktadu Karnego w Siedlcach przepisy.

4. Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz odpowiednio
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze ta osoba niezwtocznie opusci teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.

§3.
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

1) zapoznanie sie z wszelkimi dostarczonymi przez Zamawiajacego dokumentami oraz
dokonanie szczegdétowej wizji lokalnej, w tym doktadnych ogledzin terenu, aby méc
realizowad poszczegdlne etapy przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w § 1 ust.1
oraz w razie stwierdzenia niejasnosci moéc zgtosi¢ watpliwosci Zamawiajagcemu
najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy;

2) zagospodarowanie miejsca instalacji oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza,
zrealizowanie wtasnym staraniem tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie
budowy, tj.: zaplecza socjalno — magazynowego, ogrodzenia/zabezpieczenia terenu
instalacji; z racji specyfiki zaktadu, w ktorym realizowany bedzie przedmiot umowy,
lokalizacja obiektow i ww. urzadzen nastgpi w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

3) Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i biezacej wody
z punktéw poboru nalezacych do Zamawiajacego, wskazujac:

a) punkt poboru energii elektrycznej,
b) punkt poboru wody;



4)

5)

6)

7)

8)
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Powyisze media udostepnione zostang odptatnie, po stronie Wykonawcy lezy ich

opomiarowanie.

realizacja przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z:

a) obowigzujagcymi przepisami — w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6in. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z pdin. zm.)oraz wytycznymi Nr 2/2013 Dyrektora
Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej,

b) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

c) normami, warunkami technicznymi,

d) uzgodnieniami i zaleceniami ze stronu Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacym

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz

wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujagcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy oraz ustanowienie kierownika budowy

W 0SODI€ cvvvieericrirercrineenennnn.. pOsiadajacego Uprawnienia budowlane do kierowania

robotami  budowlanymi w  specjalnosci  konstrukcyjno -  budowlane]

e (ZNAK, izba)oraz kierownika robdt w osobie ...

posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych ......ccvciniveeceiievnnnne (znak, izba)

prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i p.poz., zainstalowanie wszelkich

niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak ptoty, ogrodzenia,

zapory oraz zapewnienia ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania prac
oraz:

a) stosowanie sie do zalecer personelu Zakiadu Karnego w Siedlcach dotyczacych
zapewnienia bezpieczenstwa jednostki podczas realizacji przedmiotu umowy,

b) realizacja przedmiotu umowy z zachowaniem wszelkich zalecen Gtéwnego
Pannstwowego Inspektora Sanitarnego dotyczacych zachowan ograniczajacych
rozprzestrzenianie sie wirusa SARS-CoV-2/choroby COVID-19;

posiadanie aktualnej ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, z tytutu

wyrzgdzonych przez Wykonawce szkdd osobowych i rzeczowych, w tym szkéd na

nieruchomosciach i ruchomosciach Zamawiajacego. Wartos¢ sumy gwarancyjnej

przedmiotowej polisy nie moze by¢ mniejsza niz kwota brutto wskazana w § 10 ust. 1

pkt 1. W przypadku, gdy wazno$¢ ochrony ubezpieczeniowej dostarczonej

Zamawiajgcemu polisy uptywa w trakcie obowigzywania umowy, wzglednie dojdzie do

zmniejszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia Wykonawca zobowiazuje sie do

kontynuacji (dalszego zapewnienia) ochrony ubezpieczeniowej, wzglednie do
doubezpieczenia jesli dojdzie do zmniejszenia sumy gwarancyjnej az do czasu
zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym. Kopie przedtuzonej wainej

i optaconej polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu najpdZniej na trzy dni przed

datg utraty waznosci pierwotnej (kolejnej) polisy;
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9) dostarczenie Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
okreslonej w pkt. 8 najpdziniej w dniu przekazania terenu instalacji;

10) przerwanie prac na zadanie Zamawiajacego, zabezpieczenie wykonanych prac przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie miejsca instalacji i jego zaplecza
przed dostepem 0sdéb postronnych;

11) zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci w miejscu instalacji oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do miejsca instalacji;

12) dbanie o porzadek na terenie instalacji, o schludny jego wyglad oraz utrzymanie
terenu w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie skfadowanie
jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych
lub pomocniczych;

13) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujacych
w obszarze inwestycji;

14) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolei na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych;

15) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz.
779, z pdin. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z p6zn. zm.) w tym wywiezienie gruzu
wraz z jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady bedg usuwane z miejsc
ich powstania na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez
przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w
trakcie realizacji obowigzkdw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow;

16) wywdz i zagospodarowanie materiatdow rozbidrkowych we wtasnym zakresie (wraz
z poniesieniem optat z tym zwigzanych) - sposéb zagospodarowania materiatéw
pochodzacych z prac rozbiorkowych Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajgcym;

17) dokumentowanie przeprowadzonych prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

18) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na miejscu instalacji i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze prac juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy;

19) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia zgloszenia
zakoniczenia prac i gotowosci do odbioru korcowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej;

20) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia
prac i gotowosci do odbioru koricowego przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej
dokumentacji odbiorowej zrealizowanych prac, protokoty pomiaréw, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego
poiniejszej eksploatacji, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajacych
zaspokojenie roszczen przystugujacych zamawiajagcemu albo innym uprawnionym
podmiotom;

21)terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminach przyjetych
w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,
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22) po zakoiczeniu prac uporzadkowanie terenu instalacji i jego zaplecza, a takze terenow

przylegtych bezposrednio z nim sasiadujacych a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych prac, facznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu
pierwotnego (w tym odtworzenie terendéw zielonych) — najpdiniej w terminie
wykonania prac.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte
na terenie instalacji z chwilg protokolarnego przejecia terenu, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

.1)

2)
3)
4)

5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce;

ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci oraz ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
ztozenia wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego;

otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego;

zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przekazaniem terenu budowy, przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem
prac w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku
braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb
umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy, w
szczegblnosci uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét w terminie
nie przekraczajgcym 5 dni roboczych liczac od dnia przekazania go Zamawiajagcemu
przez Wykonawce;

wspotdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do niezaktéconego przebiegu
realizacji przedmiotu umowy;

protokolarne odbiory poszczegdlnych etapdéw realizacji przedmiotu umowy oraz
przekazanie terenu pod wykonanie robdt budowlanych;

dokonanie odbioru koricowego prawidtowo wykonanych robdt budowlanych, w
terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

terminowa zaptata wynagrodzenia ryczattowego.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego

Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po poinformowaniu
Wykonawcy - wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku nie stosowania sie Wykonawcy do polecern Zamawiajacego badz osoby
przez niego upowaznionej dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do
warunkdw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego robot,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajéw.
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§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci polegajace na
wykonywaniu prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych w szczegdlnosci czynnoéci
dotyczace: wykonywania robé6t ziemnych, robét zwigzanych z montazem, instalacyjnych
(elektrycznych), obstugi maszyn i urzadzen budowlanych (np. obstuga koparek, spycharek,
tadowarek, samochodéw ciezarowych itp.) objete zakresem zamdwienia wskazanym w §
1 umowy. (Wymdg nie dotyczy oséb kierujagcych budowa, o0séb wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oséb prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) wykonujgcych ustugi dostaw materiatow
budowlanych, ustug transportowych, sprzetowych i podobnych)

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasniern w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie podiniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamawiajgcy moze zwrdcié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, jednak nie krétszym niz 10 dni, wykonawca przedtozy
zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj: oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13
umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.
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§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie koordynowania realizacji przedmiotu umowy jest

2. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie koordynowania realizacji przedmiotu umowy jest:
mjr Piotr Niedzidtka e-mail: piotr.niedziolka@sw.gov.pl tel. ...coccciiiniis

§6
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé poszczegolne etapy przedmiotu umowy, o ktdrych
mowa w §1 ust. 1, w n/w terminach od dnia zawarcia przedmiotowej umowy:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe do 15.01.2023r.

2) Wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacja projektowg wraz z
uzyskaniem niezbednych zgéd od wtasciwych organéw PSP oraz pozwolenia na
uzytkowanie od PINB Miasta Siedlce do ...............

3) Przeszkolenie o0séb wskazanych przez Zamawiajacego do obstugi instalacji
fotowoltaicznej do 17.03.2023 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robodt, wraz
z uporzagdkowaniem terenu i jego zaplecza facznie z przywréceniem otoczenia inwestycji
do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terendw zielonych), i potwierdzong
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy Podwykonawcy (dopuszczalne jest réwniez positkowanie sie dalszym
Podwykonawca), na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwienn publicznych,
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujace czesci
zamodwienia:

1Y ... o L PR e, (cze$¢ zamowienia);

2) R R R (cze$¢ zamowienia).

Za dziatania oraz zaniechania Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) Wykonawca
odpowiada jak za dziatania wtasne.

4. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji
umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszymi Podwykonawcami
nie moga naruszac postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania prac okreslonych w projekcie
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetniac nastepujace wymagania:

1) miec¢ forme pisemng;



10.

11.

12.

Zatgcznik nr 3 do SWZ

DKW.2232.4.2022.JR

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych;

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze byé wyzisza niz
wartos¢ tego zakresu wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego;

5) zawierac termin zaptaty nie dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

6) nie moze wyltgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach
okreslonych niniejsza umowg;

8) nie mozie zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa;

9) uwzglednia¢ okolicznosé, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej
w § 7 ust. 2;

10) nie moze zawiera¢ zapiséw dopuszczajagcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego;

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty prawidtowego
wystawienia faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zmawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezed do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub inne ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 % wartosci
niniejszej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Po$wiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 9 i 10, moze by¢
ztozone przez przedktadajacego.
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Przepisy ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ prac,
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania poszczegdlnych

etapow wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania dokumentaciji
projektowej bez zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy na podwykonawstwo
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

2) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajagcego umowy na podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

3) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
w sposob nienalezyty i bez dotrzymywania umownych termindw wykonuje prace
projektowe badZ roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie
o podwykonawstwo lub stwierdzenia, ze catos¢ lub czes$é robot jest realizowana przez
innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 13

Wszyscy pracownicy obecni na terenie jednostki penitencjarnej oraz w miejscu instalacji
bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji
firmy jaka reprezentuja.

§8

. Wykonawca os$wiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajacemu, wszelkiej

dokumentacji, projektéw i opracowan powstatych lub dostarczonych w zwigzku
z realizacjag umowy, ktére stanowig utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1062), bedg
Wykonawcy przystugiwaé wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do nich.

. Z dniem przekazania Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,

wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktére stanowig utwér w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2021
r. poz. 1062), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
nich, bez ograniczen terytorialnych i dodatkowych oswiadczer stron w tym zakresie, na
wszelkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1062), w szczegélnosci:
1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej
dokumentacja projektowa, przez Zamawiajgcego samodzielnie lub z udziatem
partnerow;
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2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi
technikami egzemplarzy utworu w sposéb trwaty lub czasowy, w wersji zwartej jak i
pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno poprzez:

a) zapis na materialnych nosnikach, w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng oraz zapisu magnetycznego,

b) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dzieta na
nosnikach materialnych (w szczegélnosci na ptytach CD, DVD czy wprowadzenie w
pamigci komputera) jak i poprzez udostepnienie dzieta jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenia dzieta na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci
poszczegblnych urzadzen) wiaczajgc w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzgdzanie tymi kopiami.

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do
obrotu, przekazywania, uzyczenia, najmu oryginatu albo egzemplarzy, a takie
uzytkowania na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, wg. potrzeb
Zamawiajacego, zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do
catodci lub czes$ci przedmiotu umowy, a takze ich wszelakich kopii poprzez
przekazywanie ich w szczegdlnosci:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektdw i opracowan,

b) innym podmiotom, ktére beda braty udziat w realizacji inwestycji opisane;j
dokumentacja projektows.

4) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania,
wyswietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub
standardu, a takze do publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mieé¢ do niego dostep w miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych,
wykorzystywania fragmentéw do reklamy lub promocji dziatarh prowadzonych przez
Zamawiajacego;

5) przeksztatcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany
przez Zamawiajacego i dostosowanie do platform sprzetowo-systemowych
wybranych dla Zamawiajgcego;

6) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

3. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan
wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony
do dokonywania wszelkich: opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do taczenia ich z innymi utworami,
bez zgody Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji,
projektow i opracowan.

5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w § 10 ust.
1 pkt. 1 umowy.
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. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan powstatych lub
dostarczonych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy staje sig ich
wiascicielem w liczbie wskazanej w zatacznikach do umowy.

§9

. Wszelkie prace tymczasowe oraz roboty budowlane objete zakresem niniejszej umowy
wykonywane beda przy uiyciu urzadzen i materiatéw zapewnionych i dostarczonych na
teren instalacji przez Wykonawce na jego wytaczny koszt i ryzyko.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i obowigzujacych w tym zakresie norm (takie regulacjom prawa Unii Europejskiej).

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty
czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny
by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

. Wykonawca na kaide iadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 na
kazdym, etapie robot.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw prac na kazdym etapie robét, facznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioru
koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z osoba sprawujacg nadzér ze strony
Zamawiajacego), wykonywania badan, préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie
jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci prac z dokumentacja projektowa
i obowigzujagcymi normami oraz dostarczania ich wynikdw inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i konserwatorskiego oraz Zamawiajagcemu do odbioréw prac zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioru koricowego.

. Szkoda zaistniata w pracach, urzadzeniach lub materiatach przeznaczonych do wykonania
prac w okresie miedzy terminem ich rozpoczecia, a terminem ich zakonczenia oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym
okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona
przez Wykonawce na jego koszt.

§10
. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 ust. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong oferta, w wysokosci:

1) za wykonanie §1 ust. 1 pkt 1 — dokumentacja projektowa:

reeereeeennn 2 NELEO (Stownie ztotych ..iccinnl),
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w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nalezny
podatek VAT zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
2) za wykonanie §1 ust. 1 pkt 2 — budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zaktadu Karnego
w Siedlcach na podstawie dokumentacji projektowej:
........................... zt netto (stownie zfotych: ........cuceu.enl)
............................ zt brutto (stownie ztotych .................. ), w tym naleiny podatek VAT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
3) za wykonanie §1 ust. 1 pkt 3 — przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego
do obstugi w/w instalacji.:
e ZE NELLO (stownie zfotych: ..., )
............................ zt brutto (stownie ztotych .................. ), w tym nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
4) razem punkty 1) do 3): ...ccceviesersrennnenennn, 21 NEtto (stownie ztotych: ...
......................... zt brutto (stownie ztotych .........ceuueennn), W tym nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca oswiadcza, ie wskazane powyzej ustalone wynagrodzenie ryczattowe
wymienione w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
petnego zakresu Swiadczen umownych Wykonawcy i niezbedne do jego naleiytego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza

2)  koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu, w tym zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury technicznej;

3)  koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy w tym mi.in. koszty
uzyskania map do celéw projektowych, wypisu z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego z wtasciwej miejscowo jednostki samorzadu
terytorialnego itp.

4)  koszty dozoru;

5)  koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwoleri na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych;

6)  koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testéw, rozruchdw, regulacji
i badan;

7)  koszty zwigzane 1z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem
i przekazaniem do utylizacji odpadéw, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego

utylizacjg;
8)  koszt wywozu i zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych;
9) koszt przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej -  budowlanej,

dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej;

10) koszty uporzadkowania terenu i jego zaplecza z przywréceniem otoczenia inwestycji
do stanu pierwotnego (w tym odtworzenie terenéw zielonych);

11) koszty wynikajace z udzielonej gwarancji;
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12) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowe;j,
oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw
technicznych, zasad wspdtczesnej wiedzy technicznej a takie z technologii
wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, tj. dla
osiggniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejsza umowa i dokumentacjg
projektowa a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan
réwnowaznych, takie koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiazan
réwnowaznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w §10 ust. 1 w catosci wyczerpuje

jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu

umowy i uwzglednia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce a takie osoby,
ktérymi sie on postuguje podczas wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze kalkulujac oferte wzigt w szczegdlnosci pod uwage fakt
mozliwosci wprowadzenia w Polsce stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z
zagrozeniem zarazeniem koronawirusem patogen SARS-CoV-2/choroby COVID-19, w
wyniku czego wystepowaly lub moga w przysztosci wystapi¢ ograniczenia w poruszaniu
sig, badZ moze wynikna¢ utrudniony kontakt z innymi osobami jak i brak mozliwosci
wykonywania réznych czynnosci oraz utrudnienia w uzyskaniu dokumentacji i informacji
itp.

Obejmuje to w szczegdlnosci opublikowanie oraz wejscie w Zycie ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z péin. zm.).

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych etapéw umowy, podpisanym
przez Strony umowy.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie faktura
konncowa wystawiong nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od podpisania koncowego protokotu
odbioru wykonanych prac, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
konserwatorskiego oraz osobe upowazniong do nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane
na fakturze w terminie 30 dni od daty prawidtowego wystawienia faktury a w przypadku
realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 7 z
zastrzezeniem ust. 8 - 14,

W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddw faktycznej zaptaty catosci wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwom biorgcym udziat w realizacji odebranych
prac. Dowodem zapfaty jest oswiadczenie odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymali w catosci wynagrodzenie oraz, ze w zakresie objetym
$wiadczeniem nie beda dochodzi¢ wynagrodzenia od Zamawiajacego, lub inny dowdd
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potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Faktura, do ktérej nie zostang dotaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7, nie
stanowi podstawy do dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego. W takim przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Termin zaptfaty faktury biegnie od daty jej
dorgczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.
W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce odpowiednich dokumentdw,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie staje sie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub
dostawy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 7 Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz
7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy albo dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaie zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, wysoko$¢ naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego ryczattowego wynagrodzenia umownego ulega pomniejszeniu o kwote
faktycznie dokonanej przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie
i bezwarunkowo wyraza zgode.
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Konieczno$é wiecej niz jednokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z wytacznej
winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego.

§11

Strony zgodnie postanawiaja, ze zastosowanym odbiorem prac bedzie odbiér koricowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zgfoszenia zakoriczenia prac
i gotowosci do odbioru koricowego dokumentacje odbiorowa i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy a w szczegdlnosci:, rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, protokoty
odbioréw, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz
jego pdiniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,
umozliwiajace zaspokojenie roszczeri przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym
uprawnionym podmiotom. Ponadto karty katalogowe zamontowanych urzadzen,
certyfikaty NC RfG dla inwertera, instrukcji obstugi oraz instrukcji eksploatacji instalacji.

Odbiér kohcowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy nastapi
w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia prac .

Jezeli w trakcie odbioru koricowego stwierdzone zostang wady w przedmiocie umowy
nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia
tych wad mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujgc
protokét odbioru koricowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz
wyznaczeniem terminu ich usunigcia. Odbiér robdt majacych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastapi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzone stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, ze stwierdzone wady
uniemozliwiaja dokonanie odbioru kofcowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od
Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktory bedzie
jednoczeénie nowym terminem odbioru koricowego. Kolejny odbior koricowy
przeprowadzony zostanie w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia
usuwania wad i ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego. Zgtoszenie
odbedzie sie poprzez przestanie wiadomosci e-mail na adresy podane przez
Zamawiajacego.

Termin usuniecia wad okredlony w ust. 4 moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu
14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sig¢ do
usuniecia, ale umotzliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym, umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.

§12
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ................. lat na
roboty budowlano — montazowe, prace projektowe, ustugi serwisowe. Dodatkowo
Wykonawca udziela gwarancji na podzespoty z ktérych sktada sie instalacja w okresach:

1) Falowniki - okres 10 lat

2) Panele fotowoltaiczne - okres min. 10 lat

3) Sprawnosc paneli fotowoltaicznych — 25 lat

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu
umowy.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielonej gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie
umowy, ewentualne przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowa eksploatacje
przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byc sprzeczna
a postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

Niezaleznie od uprawnied wynikajgcych z gwarancji Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca
rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady w przedmiocie
umowy. Termin rekojmi skoriczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
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W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

1) zadaé od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni;

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 1 lub odmoéwi ich
usuniecia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku
koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1 moze zostaC przedtuzony na
wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciagu 14 dni.

O skutecznym usunieciu wady Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail.

Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie
instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbhudowane
w obiekt przez Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

§13
Strony zgodnie postanawiajag o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego
w § 6 ust. 1 w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzier zwtoki;

2)  w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznodci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kaidy
dzien przerwy;

3) za zwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji wad przedmiotu umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset ztotych) za
kazdy dzier zwtoki;

4)  z tytutu nieprzekazania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie oéwiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 5 (o$wiadczenie o zatrudnieniu o
umowe o prace), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek,

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 4;

6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z powodu
okolicznosdci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci
niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania
robd6t i harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Zatgcznik nr 3 do SWz

DKW.2232.4.2022.JR

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania prac objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajagcego w wysokosci
10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego prac innych, niz zadeklarowane do
podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
zrealizowania czeSci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesigc tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 3 000 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek braku lub nieterminowej zaptaty;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek
nieprzedtozenia projektu umowy lub jej zmiany;

w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 7 ust. 9
lub 10 poswiadczonej ,za zgodno$¢ =z oryginatem” kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt 8 poswiadczonej ,za zgodnosé¢ z oryginatem” kopii polisy ubezpieczeniowej
w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

taczna suma kar umownych nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

w przypadku odstapienia Wykonawcy od catosci umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 4 , z wytaczeniem sytuacji, o ktérych mowa
w814 ust. 2,5i11;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wartosci niewykonanej czesci
umowy ustalonej na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji o ktérych mowa w § 14 ust. 2,51 11;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
prawidtowego wystawienia noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia prawidtowego
wystawienia dokumentu okreslajagcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary —
bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
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Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyiszajacego wysoko$é zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci poniesionej szkody (obejmuje zarowno
straty, ktére Zamawiajacy ponidst, jak i korzysci, ktére mdgiby osiggnac gdyby szkoda nie
zostata wyrzadzona). '

§14
Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czgsci
niewykonanej. Strony ustalaja, ze odstgpienie bedzie miato skutki jedynie na przysztos¢.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moie zadac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastgpujacych

przypadkach:

1) Wykonawca pomimo zgtaszanych przez Zamawiajgcego zastrzezen wykonuje
przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami;

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegdlnoéci przerwat realizacje prac lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, a przerwa przekracza 5 dni roboczych;

3) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zastosowat materiaty pozbawione
wymaganych atestow lub aprobat;

4) wystagpita wiecej niz jednokrotna konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

5) taczna warto$é kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego przekroczyta 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z ust. 4,
Wykonawca moze igda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do
dnia odstapienia od umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on wykonany prawidtowo i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na

pismie zastrzezen w sposob razacy narusza postanowienia umowy, tzn.:

1) bez uzasadnionych powoddéw przedtuza proces przekazania terenu budowy (o wigcej
niz 10 dni);

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotfu odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleinego

z tytutu wykonania czeéci umowy, tzn. za roboty prawidfowo wykonane do dnia

odstapienia od umowy.
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Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 i w ust. 6 moze nastgpic
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstapienie od umowy.

Odstagpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

Odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére
Zamawiajacy nabyt przed datg zloienia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym
w szczegdlnosci uprawnien z tytutu rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,
zabezpieczenia, odszkodowania. Powyzsze, oraz skutki tego nie dajg Wykonawcy prawa
do umownego odstgpienia od niniejszej umowy.

W przypadku cofniecia badZ ograniczenia srodkéow pochodzacych z budzetu panstwa,
ktére miaty by¢ przeznaczone na finansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot.

O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystagpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie
w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych
ograniczenie robét.

§15

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane s3g do nastepujacych

czynnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania prac;

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego
sporzadzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych prac i dostaw wg daty odstagpienia
od umowy oraz protokét prac w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
prac na koszt Strony, z przyczyn ktérej doszto do odstagpienia od umowy i nastepnie
opusci¢ teren budowy w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, usuwajgc przy tym
urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca  przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego;

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych i znajdujacych sie w
miejscu instalacji, ale nie rozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze
wykorzystaé do realizacji innych robét; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata
wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej Strony od
umowy z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w §14 ust. 2 i 10. Strona ta jest
obowigzana przejac je na wtasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania powyzszych czynnosci;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.



Zatacznik nr 3 do SWZ

DKW.2232.4.2022.JR

816
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreélonej w § 10 ust. 1 pkt 4, tj. W wysoKOSCl ...ccoevrverncnnn. R zt
(stownie ztotyCh: ..cceivinvsisins e /100 ) w formie .iiiiennn przed

podpisaniem umowy.

Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Kwota stanowigca 100% zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
tj. do dNiad ccovveees cevvercenieiniiens 2023r.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracef kwot z kolejnych
faktur za cze$ciowo wykonane roboty.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz
w ,pieniadzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem
jego ciggtosci.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 5
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w ,pieniadzu”, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwied publicznych.
Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§17
Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Strony przewiduja nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci
o ktérych mowa w § 14 ust. 10;

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 1;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) dziatania sity wyiszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym

pierwotnie terminie,
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c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonanie prac zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi
w dokumentacji projektowej potwierdzonych raportem z zapisu danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) przerwy lub przerw w dostawie wody lub pradu trwajacych tacznie ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 10,
f) btedéw dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem prac w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnied, mogacych spowodowaé
wstrzymanie prac,
h} koniecznosci zmiany finansowania,
i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
4) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
5) zmiana zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda Stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Niniejsza umowa oraz wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

Charakter przedmiotu zamdwienia nie wymaga okreslenia warunkdw stuzacych
zapewnieniu dostepnosci dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami o czym mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepu osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.
U. 2020r. poz. 1062 z pdin. zm.)

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




