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OPIS TECHNICZNY. 

1.  Przedmiot opracowania. 

  Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej  

organizacji ruchu drogowego dla zabezpieczenia ruchu oraz planowanych 

robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej złożonej z 3 

odcinków o długości 700m+60+63=823m  położonego we wsi Chromów. 

Planowane budowa drogi polega  na wymianie konstrukcji jezdni oraz budowie 

4 mijanek. 

 

2.  Inwestor:  

 Gmina Bobrowice,  

 Bobrowice 131,  

 66-627 Bobrowice 

 

3.  Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu został opracowany na podstawie: 

•  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w 

 sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

 wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz. U. z 2003 roku Nr 

 177 poz. 1729);  

• rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

 Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 

 drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz. 1393); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

 oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

 umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181); 

•   wizji lokalnej i pomiarów w terenie. 
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4.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej znajdującej się w 

miejscowości Chromów, gmina Bobrowice, na działkach o nr ewid. 121, 123/1 

w obrębie 0005. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie gminy 

Bobrowice, powiat Krośnieński i stanowi dojazdem do drogi powiatowej Nr 

1149F relacji Dychów-Bobrowice.  

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz                          

z przyległymi do drogi zjazdami indywidualnymi co umożliwi komfortową 

komunikację wsi z drogą powiatową Nr 1149F.  

Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkowania  

nawierzchni drogowych poprzez wykonanie jezdni drogi głównej, chodników i 

zjazdów z zachowaniem wysokiej jakości wyrażonej równością.  

Utwardzenie drogi gminnej nie wpłynie na zwiększenie ruchu, które ustalone 

zostało na poziomie ok. 200 pojazdów na dobę, w tym do 10 ciężarowych oraz 

ok. 20 pojazdów służących uprawie pól (ciągniki). 

Obciążenie ruchem drogi gminnej wg zarządzającego drogą : KR-1. 

  

Projektowana do przebudowy droga gminna znajduje się w obszarze 

zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h w porze 

dziennej oraz  60km/h w porze nocnej.  

 

5.  Stan projektowany. 

Roboty drogowe polegać będą na całkowitej wymianie konstrukcji nawierzchni 

drogi na całej szerokości wynoszącej 3.5m, budowie cztrech mijanek, 

przebudowie zjazdów oraz wzmocnieniu poboczy kruszywem łamanym 

zawiniętym w gowłókninę. 

 

Uwarunkowania sytuacyjne. 

Ruch pojazdów przez miejscowość związany jest z obsługa mieszkańców jak 

również znajdującego się ok. 300m za wsią łowiska ryb, chętnie odwiedzanego 

przez wędkarzy i turystów. Jednocześnie ze względu na brak możliwości 

urządzenia objazdów nie można trwale i całkowicie wyłączyć drogi z 

eksploatacji. Zatem roboty należ prowadzić za zgodą Zamawiającego - jedną z 

dwóch metod: 

• przy krótkotrwałym – do 6 godzin zamknięciu drogi w godz. 8-14 

• przy połówkowym zajęciu jezdni 
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Wybór metody prowadzenia robót oraz ich zabezpieczenia zależy od sposobu 

organizacji budowy będącej pochodną sił wytwórczych wyłonionego 

Wykonawcy robót oraz potrzeb mieszkańców reprezentowanych przez 

Zamawiającego zależnych od pory roku (prace rolne, ruch turystyczny itp.) 

 

W przekroju poprzecznym jezdni mamy jezdnię szerokości ok. 3.5m 

obustronne ziemne pobocza o szerokości ok. 1m oraz chodnik o szerokości ok. 

1.3m. Razem ok. 6.8m, lokalnie do 8m ze względu na szersze pobocza ziemne 

Przy połówkowym zamknięciu jezdni, pas ruchu dla pojazdów powinien 

wynosić min. 2.75m. 

Zatem w przypadku prowadzenia robót przy zjęciu umownie połowy jezdni nie 

ma innej możliwości jak skierowanie ruchu na chodnik dla ominięcia odcinka 

prowadzonych robót przy konstrukcji drogi. 

Z tego względu należy się liczyć z uszkodzeniem chodnika i koniecznością 

przeprowadzenia remontu (przełożenia) po wykonaniu robót związanych z 

budową jezdni.  

 

 

5.1. Prowadznie robót przy całkowitym zamknieciu jezdni (możliwe 

po uzyskaniu zgody Zamawiającego) 

 

Zasadą prowadzenia robót jest zapewnienie przejezdności w godzinach 

porannych związanych z dojazdem do pracy, szkoły oraz w godzinach 

powrotu. Oznacza to zamknięcie drogi na kilka godzin w trakcie których 

należy wykonać: rozbiórkę istn. jezdni, korytowanie, zagęszczenie podłoża, 

ustawienie oporników betonowych, ułożenie geotkaniny wzmoacniającej 

podłoże, wykonanie poboczy z kruszywa zawiniętego w geowłókninę oraz 

zasypanie kruszywem łamanym czyli wykonanie podbudowy, po której można 

dopuścić ruch kołowy. Następnego dnia na tym samy odcinku wyprofilować 

podbudowę oraz ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej.  Długość odcinka 

wyłączonego z ruchu zależy od sił Wykonawcy zdolnych przerobić wyżej 

wymienione elementy robót i powinno to być nie mniej niż 15m i nie więcej 

niż 40m. Roboty wykonywać od końca miejscowości od km 0+700 w kierunku 



PROJEKT  TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI  RUCHU  DROGOWEGO -  PRZEBUDOWA  DROGI   W   m.CHROMÓW 

 
 

 6 

początku opracowania przez co utrudnienia będą dotyczyły minimalnej liczby 

mieszkańców. 

Prowadzenie robót w ten sposób jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców i 

wymaga zgody ze strony Zamawiającego, działającego w interesie 

mieszkańców.  

Dopuszcza się zwiększenie długości zamknięcia odcinka za zgodą 

Zamawiającego (kilka brygad dostępnych u Wykonawcy) 

 

Oznakowanie robót dla wyłączenia z ruchu do 40m jezdni i braku 

przejezdności drogi. 
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5.1. Prowadznie robót przy połówkowym zamknięciu jezdni.  

 

Zasadą prowadzenie robót będzie zachowanie przejezdności wzdłuż 

prowadzonych robót. Długość odcinka z połową jezdni wyłączoną z ruchu do 

50m. Zaleca się rozpoczęcie robót od wykonania  koryta ziemnego po stronie 

chodnika na szerokości pobocza oraz części projektowanej jezdni.  

Szerokość wygrodzenia jezdni dobierać w ten sposób, żeby zrealizować dwa 

cele:  

a) zachowanie przejezdności wzdłuż robót z warunkiem min. 2.75m dla 

pojazdów samochodowych, na które składać się będzie pozostała część 

jezdni oraz pobocze drogi. W tym cely należy dokonać oceny stanu 

pobocza drogi i w razie konieczności przeprowadzić zabiegi 

umożliwiające przejad pojazdów takie jak ścięcie nadmiaru darni lub 

wyrównanie nierówności poprzez uzupełnienie lokalnie kruszywem lub 

wykorytowanie i wzmocnienie tymczasowe kruszywem na okres 

prowadzenia robót  warstwą grubości min. 15cm. 

b) zachowanie minimalnej szerokości 2.75m (zalecane 3.25m i więcej) dla 

przejezdności po wykonanej nowej nawierzchni na którą składają się: 

wykonana nowa część jezdni wykonane nowe pobocze z kruszywa 

łamanego zawiniętego w geowłókninę oraz chodnik. 

 

Uwagi:  

➢ W celu jak najmniejszego zniszczenia chodnika należy dążyć do 

maksymalizacji szerokości przebudowy części jezdni od strony chodnika.  

➢ Uwzględnić w wycenie robót konieczność wykonania adaptacyjnych prac na 

poboczach drogi oraz remontu chodnika. 
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Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wydłużenie odcinków robót. 

Dopuszcza się realizację robót według innego schematu przedstawionego 

porzez Wykonawcę robót po jego zaakcpetowaniu przez Zamawiajacego. 

6. Warunki techniczne oznakowania. 

Wymagania dla znaków drogowych: grupa wielkości znaków – średnie. 

Lico z folii odblaskowych drugiej generacji. Wysokość umocowania dolnej 

krawędzi znaku na terenie zabudowanym - 220 cm od płaszczyzny chodnika 

lub krawędzi jezdni, odległość lica znaku do krawędzi jezdni od 1,0m do 2,0m 

- ze wskazaniem na 2,0m. 

7. Wykaz oznakowania pionowego. 

Symbol znaku  

znakuu 
Ilość sztuk Wilkość znaku 

A-14 2 szt. średni (90cm) 

A-12c 1 szt. średni (90cm) 

A-12b 1 szt. średni (90cm) 

B-1 2 szt. średni (80cm) 

B-25 2 szt. średni (80cm) 

B-33 (30) 2 szt. średni (80cm) 

B-42  2 szt. średni (80cm) 

Elementy BRD 

Tablica U-20b 2 szt. 2,40*0,6m 

Tablica U-3b 2 szt. 1,80*0,6m 

słupki U55 6szt. min. 45cm 

Tabliczki dwustronne 

U-54c/U-54d 
10szt. elastyczne na gumowej podstawie 

 

 

8. Planowany termin wdrożenia stałej organizacji ruchu 
 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu związany jest z kalendarzem 

inwestycyjnym Gminy Bobrowice.  

Wprowadznie Tymczasowej Organizacji Ruchu – zgodnie z kalendarzem 

inwestycyjnym Zamawiającego, pomiędzy 15.10.2020  a  30.06.2021r. 

 
 

mgr inż. Paweł Stefańczyk 

 


