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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej
organizacji ruchu drogowego dla zabezpieczenia ruchu oraz planowanych
robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi gminnej zlozonej z 3
odcinkéw o dhugosci 700m+60+63=823m polozonego we wsi Chromow.
Planowane budowa drogi polega na wymianie konstrukcji jezdni oraz budowie

4 mijanek.

2. Inwestor:
Gmina Bobrowice,
Bobrowice 131,
66-627 Bobrowice

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 roku Nr
177 poz. 1729);

e rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnalow
drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz. 1393);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181);

e wizji lokalnej i pomiarow w terenie.
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4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej znajdujacej si¢ w
miejscowosci Chromow, gmina Bobrowice, na dziatkach o nr ewid. 121, 123/1
w obrebie 0005. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie gminy
Bobrowice, powiat Kro$nienski 1 stanowi dojazdem do drogi powiatowej Nr
1149F relacji Dychow-Bobrowice.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz
z przyleglymi do drogi zjazdami indywidualnymi co umozliwi komfortowa
komunikacje wsi z drogg powiatowg Nr 1149F.

Dzigki inwestycji poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort uzytkowania
nawierzchni drogowych poprzez wykonanie jezdni drogi gldéwnej, chodnikéw 1
zjazdow z zachowaniem wysokiej jako$ci wyrazonej rownoscig.

Utwardzenie drogi gminnej nie wplynie na zwigkszenie ruchu, ktore ustalone
zostalo na poziomie ok. 200 pojazdow na dobeg, w tym do 10 cigzarowych oraz
ok. 20 pojazdoéw stuzacych uprawie pol (ciagniki).

Obcigzenie ruchem drogi gminnej wg zarzadzajacego drogg : KR-1.

Projektowana do przebudowy droga gminna znajduje si¢ w obszarze
zabudowanym, gdzie obowiazuje ograniczenie predkosci do 50km/h w porze
dziennej oraz 60km/h w porze nocne;.

5. Stan projektowany.

Roboty drogowe polega¢ bedg na catkowitej wymianie konstrukcji nawierzchni
drogi na calej szerokosSci wynoszacej 3.5m, budowie cztrech mijanek,
przebudowie zjazdow oraz wzmocnieniu poboczy kruszywem lamanym

zawinigtym w gowltokning.

Uwarunkowania sytuacyjne.

Ruch pojazdow przez miejscowos¢ zwigzany jest z obstuga mieszkancow jak
rowniez znajdujgcego si¢ ok. 300m za wsig towiska ryb, chetnie odwiedzanego
przez wedkarzy 1 turystow. Jednocze$nie ze wzgledu na brak mozliwosci
urzadzenia objazdéw nie mozna trwale 1 calkowicie wylaczy¢ drogi z
eksploatacji. Zatem roboty nalez prowadzi¢ za zgoda Zamawiajacego - jedng z
dwoch metod:

e przy krétkotrwaltym — do 6 godzin zamknigciu drogi w godz. 8-14

e przy poldowkowym zajeciu jezdni
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Wybor metody prowadzenia robdt oraz ich zabezpieczenia zalezy od sposobu
organizacji budowy bedacej pochodng sit wytwoérczych wylonionego
Wykonawcy robdt oraz potrzeb mieszkancoOw reprezentowanych przez

Zamawiajacego zaleznych od pory roku (prace rolne, ruch turystyczny itp.)

W przekroju poprzecznym jezdni mamy jezdni¢ szerokosci ok. 3.5m
obustronne ziemne pobocza o szerokosci ok. 1m oraz chodnik o szerokos$ci ok.
1.3m. Razem ok. 6.8m, lokalnie do 8m ze wzgledu na szersze pobocza ziemne
Przy poléwkowym zamknigciu jezdni, pas ruchu dla pojazdow powinien
wynosi¢ min. 2.75m.

Zatem w przypadku prowadzenia robot przy zjeciu umownie potowy jezdni nie
ma innej mozliwosci jak skierowanie ruchu na chodnik dla ominigcia odcinka
prowadzonych robdt przy konstrukeji drogi.

Z tego wzgledu nalezy si¢ liczy¢ z uszkodzeniem chodnika 1 koniecznos$cia
przeprowadzenia remontu (przelozenia) po wykonaniu robot zwigzanych z

budowg jezdni.

5.1. Prowadznie robot przy calkowitym zamknieciu jezdni (mozliwe

po uzyskaniu zgody Zamawiajacego)

Zasadg prowadzenia robodt jest zapewnienie przejezdnosci w godzinach
porannych zwigzanych z dojazdem do pracy, szkoty oraz w godzinach
powrotu. Oznacza to zamkniecie drogi na kilka godzin w trakcie ktorych
nalezy wykonac: rozbiorke istn. jezdni, korytowanie, zageszczenie podtoza,
ustawienie opornikow betonowych, ulozenie geotkaniny wzmoacniajace]
podtoze, wykonanie poboczy z kruszywa zawinigtego w geowldknine oraz
zasypanie kruszywem tamanym czyli wykonanie podbudowy, po ktorej mozna
dopusci¢ ruch kotowy. Nastgpnego dnia na tym samy odcinku wyprofilowaé
podbudowe oraz utozy¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej. Dtugos¢ odcinka
wylaczonego z ruchu zalezy od sit Wykonawcy zdolnych przerobi¢ wyzej
wymienione elementy robot 1 powinno to by¢ nie mniej niz 15m 1 nie wigcej

niz 40m. Roboty wykonywac od konca miejscowosci od km 0+700 w kierunku
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poczatku opracowania przez co utrudnienia bedg dotyczyly minimalnej liczby

mieszkancow.

Prowadzenie robot w ten sposéb jest bardzo ucigzliwe dla mieszkancow i
wymaga zgody ze strony Zamawiajacego, dziatajacego w interesie
mieszkancow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie dlugosci zamknigcia odcinka za zgoda
Zamawiajacego (kilka brygad dostepnych u Wykonawcy)

Oznakowanie robdt dla wylaczenia z ruchu do 40m jezdni 1 braku
przejezdnosci drogi.

Schemat nr 1 - Tymczasowej Organizacji Ruchu
dla catkowitego zamkniecia drogi - do 6 godzin.

Chodnik

Chodnik Chodnik

10-100m 10-40m 10—100m
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5.1. Prowadznie roboét przy polowkowym zamknieciu jezdni.

Zasada prowadzenie robot bedzie zachowanie przejezdnosci wzdhuz

prowadzonych robot. Dlugos$¢ odcinka z potowa jezdni wylaczong z ruchu do

50m. Zaleca si¢ rozpoczecie robdt od wykonania koryta ziemnego po stronie

chodnika na szerokosci pobocza oraz czg¢$ci projektowanej jezdni.

Szeroko$¢ wygrodzenia jezdni dobiera¢ w ten sposob, zeby zrealizowa¢ dwa

cele:

a)

b)

Uwagi:
> W

zachowanie przejezdno$ci wzdhuz robdt z warunkiem min. 2.75m dla
pojazdow samochodowych, na ktére sktadac sie bedzie pozostata czes¢
jezdni oraz pobocze drogi. W tym cely nalezy dokona¢ oceny stanu
pobocza drogi 1 w razie konieczno$ci przeprowadzi¢ zabiegi
umozliwiajace przejad pojazdoéw takie jak Sciecie nadmiaru darni lub
wyrdéwnanie nierownosci poprzez uzupetnienie lokalnie kruszywem lub
wykorytowanie 1 wzmocnienie tymczasowe kruszywem na okres
prowadzenia rob6t warstwg grubo$ci min. 15cm.

zachowanie minimalnej szerokosci 2.75m (zalecane 3.25m 1 wigcej) dla
przejezdnosci po wykonanej nowej nawierzchni na ktorg sktadajg sie:
wykonana nowa cze$¢ jezdni wykonane nowe pobocze z kruszywa

tamanego zawinigtego w geowldkning oraz chodnik.

celu jak najmniejszego zniszczenia chodnika nalezy dazy¢ do

maksymalizacji szerokosci przebudowy czesci jezdni od strony chodnika.

» Uwzgledni¢ w wycenie robot konieczno$¢ wykonania adaptacyjnych prac na

poboczach drogi oraz remontu chodnika.
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Schemat nr 2 - Tymczasowej Organizacji Ruchu

przy potéwkowym zamknieciu jezdni

szerokosc przebudowy

maksymalizowac

A\
A&

B-42
2.73

| mMin

HUPOYD HIUPOYD HUPOYY

o T T T T T | .. T/ T T YT
_ b g
_

rg




PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA DROGI W m.CHROMOW

Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego wydtuzenie odcinkow robot.
Dopuszcza si¢ realizacje robot wedlug innego schematu przedstawionego
porzez Wykonawce robodt po jego zaakcpetowaniu przez Zamawiajacego.

6. Warunki techniczne oznakowania.

Wymagania dla znakow drogowych: grupa wielko$ci znakow — $rednie.

Lico z folii odblaskowych drugiej generacji. Wysoko$¢ umocowania dolnej
krawedzi znaku na terenie zabudowanym - 220 cm od plaszczyzny chodnika
lub krawedzi jezdni, odlegtos¢ lica znaku do krawedzi jezdni od 1,0m do 2,0m
- ze wskazaniem na 2,0m.

7. Wykaz oznakowania pionowego.

Symbol znaku Tlo$¢ sztuk Wilko$¢ znaku
A-14 2 szt. sredni (90cm)
A-12¢ 1 szt. Sredni (90cm)
A-12b 1 szt. Sredni (90cm)

B-1 2 szt. sredni (80cm)
B-25 2 szt. sredni (80cm)
B-33 (30) 2 szt. sredni (80cm)
B-42 2 szt $redni (80cm)
Elementy BRD
Tablica U-20b 2 szt 2,40*0,6m
Tablica U-3b 2 szt 1,80*0,6m
shupki U55 6szt min. 45cm
Tabliczki dwustronne 10szt elastyczne na gumowej podstawie
U-54¢/U-54d

8. Planowany termin wdrozenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu zwigzany jest z kalendarzem
inwestycyjnym Gminy Bobrowice.

Wprowadznie Tymczasowe] Organizacji Ruchu — zgodnie z kalendarzem
inwestycyjnym Zamawiajacego, pomiedzy 15.10.2020 a 30.06.2021r.

mgr inz. Pawet Stefanczyk



