PROJEKT

POLSKI
tAD

zawarta na podstawie zamowienia publicznego nrIM...............ccoivieieiennns

W dNiU ceveeviieieeaean, r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

rEPreZeNtOWANYIM PIZEZ .....c.veeeiureeeiiteeeeeiteeeesiteeeesteeeesareeestareeesreeeesnnes
zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019r.
(Dz.U.2022 poz.1710 z poz. zm.) zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg NR Edycja2/2021/5880/PolskiLad
z dnia 14.06.2022 . z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji
pn.: ,,Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:.,Przebudowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”, w sklad ktérego wchodzi przebudowa 3 kompleksow
sportowych:

1) Il Liceum Ogodlnoksztatcgce w Legnicy ul. Zielona 17 — Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb
prowadzenia pozalekcyjnych zaje¢ sportowych dla dzieci i mtodziezy jako elementu programéw
profilaktycznych” (zwany dalej jako ,kompleks sportowy nr 1”).

Obszar ten znajduje sie na dz. nr 693/4 obr. Stare Miasto, wchodzgcej w sktad zabytkowego zatozenia
parkowego wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem A/1712 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zakres robét objety zgtoszeniem budowy obiektéw lub wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe z dn. 05.03.2019 r. przyjetym bez sprzeciwu oraz wymagane jest uzyskanie
potwierdzenia o przyjeciu zgtoszenia zakornczenia robot bez uwag do PINB.

2) ,Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Stadionie Miejskim im. Orta Biatego w Legnicy
przy ul. Hetmanskiej 2 (zwany dalej jako ,kompleks sportowy nr 27).

Obszar ten znajduje sie na dz. nr 422 obr. Ochota, na terenie zatozenia parkowego wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A/1712 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dla zakresu robét wydane jest zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia budowy lub wykonania innych robot
budowlanych z dn. 9.12.2022 r. oraz wymagane jest uzyskanie potwierdzenia o przyjeciu zgtoszenia
zakonczenia robot bez uwag do PINB.

3) , Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkét Budowlanych im. Wojska Polskiego

w Legnicy” (zwany dalej jako ,.kompleks sportowy nr 3”).

Obszar ten znajduje sie na dz. nr 352/8, 352/7, 351 obr. Bartniki zlokalizowanych w strefie ochrony
konserwatorskiej. Dla kompleksu wydana jest decyzja pozwolenia na budowe nr.....................

z dnia 26.01.2023 r. oraz wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



3. Realizacja podzielona na 2 etapy:.
1) Etap 1 — wykonanie co najmniej 50% wartosci zamowienia,

2) Etap 2 — wykonanie pozostatej czesci zamowienia (zakonczenie realizacji zadania inwestycyjnego).

4. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:
1) dla kompleksu sportowego nr 1 — Il Liceum Ogdlnoksztatcgce:

rozbidrka istniejgcych boisk i kortéw,

rozbidrka trybun plenerowych,

budowa nowych boisk (do pitki recznej, pitki koszykowej, wielofunkcyjnego do pitki siatkowe;j i
tenisa ziemnego, kortu do tenisa ziemnego) o hawierzchni syntetycznej wraz z wyposazeniem,
budowa biezni prostej, trzytorowej o dt. 60 m o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal,
przebudowa pitkochwytow,

wykonanie placéw i ciggéw pieszych o nawierzchni mineralnej (zywiczno - zwirowej),

budowa sitowni plenerowej (10 szt. urzadzen),

montaz elementéw matej architektury (fawki betonowe oraz kosze na odpady),

wymiane ogrodzenia,

wykonanie trawnikéw.

2) dla kompleksu sportowego nr 2 — Stadion Miejski:

e rozbiodrka istniejgcej biezni okreznej wraz z zakolami, wykonanie nowej nawierzchni
syntetycznej typu sandwich,

przebudowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

przebudowa rzutni do rzutu oszczepem,

budowa biezni rozgrzewkowej,

wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego znajdujgcego sie wewnatrz biezni okreznej,
przebudowa rzutni do pchniecia kula,

przebudowa rzutni do rzutu dyskiem i miotem,

przebudowa odwodnienia,

wykonanie instalacji zasilania na potrzeby urzadzen teletechnicznych,

wykonanie dojs¢ do urzadzen lekkoatletycznych zlokalizowanych na zewnatrz biezni
gtéwnej,

wykonanie rozbidrek/przektadki nawierzchni z kostki betonowej przy biezni, wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie trawnikéw,

wykonanie niwelacji ptyty boiska

uzyskanie i przedfozenie certyfikatu WA dla nawierzchni syntetycznej biezni okreznej,
uzyskanie i przediozenie certyfikatu PZLA dla stadionu kategorii IVB.

3) dla kompleksu sportowego nr 3 — Zespot Szkot Budowlanych:

¢ budowe konteneréw szatniowych,

¢ wymiane nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy sztucznej,

e demontaz oraz naprawe materacy zabezpieczajgcych na murze oporowym,

e demontaz oraz montaz nowych pitkochwytéw, wymiana siatek,

e demontaz matej architektury,

e rozbudowe instalacji monitoringu,

¢ wykonanie szlabanu parkingowego i przejscia w miejscu istniejgcej bramy wjazdowej i furtki
wejsciowej,

¢ wykonanie nowej bramy wjazdowej i furtki wejsciowej wraz z fragmentem ogrodzenia terenu,

¢ demontaz i montaz nowych wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych,

e czyszczenie nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni muréw oporowych,

ezakup i dostawa traktorka do pielegnacji nawierzchni z trawy sztucznej i usuwania $niegu wraz z
osprzetem.



Ponadto Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wymagane certyfikaty potwierdzajgce parametry dla
oferowanej nawierzchni z trawy sztucznej oraz nawierzchni syntetycznej wyszczegélnione w dokumentac;ji
projektowej oraz SWZ — Instrukcja dla Wykonawcow.

4) dostawe i montaz tablic informacyjnych (3 szt.) z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu.
Tablice nalezy wykonac zgodnie z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okredlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze

wzorem przedstawionym w zalgczeniu — lokalizacja tablic w uzgodnieniu z Uzytkownikami
— Il Liceum Ogoélnoksztatcgcym, Zespotem Szkét Budowlanych oraz Osrodkiem Sportu i Rekreaciji
w Legnicy,

5) uaktualnienie/uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgod, opinii,
niezbednych do realizacji zamowienia,

6) po zakonczeniu budowy przywrécenie istniejgcych drog, wykorzystywanych jako dojazd do
terenow budowy do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot;

7) przekazanie obiektédw Zamawiajgcemu wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie oraz
potwierdzeniami o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robét bez uwag do PINB.

5. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach, w tym m.in.:

a) projektach budowlanych (Opisie technicznym dla prac niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe, a wymagajgcych zgtoszenia),

b) projektach wykonawczych,

c) STWIORB,

d) przedmiarach,

e) opisach technicznych,

f) opracowaniach uzgodnionych z PZLA,

g) zgtoszeniach budowy lub wykonywania innych robét budowlanych,

h) pozwoleniu na budowe,

i) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i niniejszej umowie.

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 2

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane, z ktérymi Wykonawca zapoznat sie.

8. Roboty budowlane beda realizowane na obiektach czynnych, w porozumieniu i na podstawie
ustalen z Uzytkownikami. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonywania robot szczegodlnie
ucigzliwych, ktére mogg utrudnia¢ prowadzenie zaje¢. Roboty budowlane nalezy realizowaé
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym- zatgcznik nr 2 do umowy. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwosc:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku
budzetowym po uchwaleniu budzetu,

2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w § 16 i § 18 niniejszej umowy oraz w zataczniku
nr 1 —warunki zmian w umowie.

§2

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakohczenia robot ustala sie do 18 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .........ccceeuuees

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej z niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w § 16 i § 18 oraz w zalgczniku nr 1 —

warunki zmian w umowie.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto:
............................ zh (stownie: .. ..o 00/100),
w tym podatek VAT, wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw, ktdéry  wynosi:
................................... , zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy,

2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw robot
budowlanych, kosztdw uzyskania uzgodnien, dokumentow itp. - zwigzanych z kompleksowag
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg postepowania.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia



Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztow okredlonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwieri dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o skfadniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatdéw i cen sprzetu oraz wartosci robét w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji, jednak nie
mogg by¢ one wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w nastepujacy sposob:

1) nie mniej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia, o ktérym mowa w §1 ust. 2.,

2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

a) dla Etapu 1
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze Srodkéw wiasnych Gminy do kwoty wktadu
wiasnego,

- jedng fakturg czesciowg ze srodkoéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
co najmniej 50% warto$ci zamdwienia
b) dla Etapu 2

- fakturg koncowa po dokonaniu odbioru kohcowego ze srodkéw dofinansowania z Rzagdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonania catego zaméwienia.

8. Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wtasny w postaci Srodkéw finansowych w wysokosci ................ zt

(stownie............ 00/100). Ze srodkéw wiasnych zaptacone zostang faktury przejsciowe dla Etapu 1.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposob
okreslony Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi
regulacjami zwigzanymi z finansowaniem Inwestyciji.

§4

. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje  warunkow
zamodwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkow zamowienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD/DVD).

. Oferta Wykonawcy - stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego — ptyta CD/DVD.

. Uzytkownikami obiektu bedg: Il Liceum Ogédlnoksztatcgce, Zespdt Szkét Budowlanych i Osrodek
Sportu i Rekreacji w Legnicy, a z ramienia Urzedu Miasta — Wydziat Oswiaty, Kultury i Sportu.
Zobowigzuje sie Wykonawce do scistej wspotpracy z Uzytkownikami podczas wykonywania robot
budowlanych.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac, przy udziale Uzytkownikéw —
Il Liceum Ogoélnoksztatcgcego, Zespotu Szkét Budowlanych i Osrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy.

. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazac:
dzienniki budowy, Projekty budowlane (Opis techniczny dla prac niewymagajacych decyzji pozwolenia na
budowe, a wymagajgcych zgtoszenia), Projekty wykonawcze (projekty do zwrotu po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy), STWIORB; kserokopie zgtoszen budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych oraz pozwolenia na budowe.

§5
1. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U.2021.2351 t.j.).



3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkow umownych:
a) Patrycje Swat —Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
tel. 76 72 12 324
b) z ramienia Il Liceum Ogolnoksztatcgcego W LEgNICY - .....ouviiiiiiii e
c) z ramienia Zespotu Szkot BudowlanyCh W LegniCy - .....o.ieiiiiiiiii e
d) z ramienia Osrodka Sportu i Rekreacji W LegniCy - .......ovviiiiii e
do uzgodnieh w zakresie m.innymi zaplecza wody, energii oraz koordynacji prac.
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy (w branzy konstrukcyjno - budowlanej):
a) WoOoSOobie: ...cociiiiiiiiiir e tel. kom. ....occvviiiiiiiiia
b) kierownika robot w branzy sanitarnej
W OSODbI€: ... tel. kom. ..o
c)kierownika robdt w branzy elektrycznej/teletechnicznej
W OSODIE: .o tel. kom. ...
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SWZ)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robot nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
7. Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzor autorski.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 5.1 6 i ze nie

wnosi do nich zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

witasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowaé
zaplecze sanitarne dla pracownikéw budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na
sieciach przez wiascicieli podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robaot:

a) zaktualizowa¢ uzgodnienia branzowe z gestorami sieci (jesli wymagane), opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji rob6t dokonywaé wszelkich zmian
dotyczgcych organizacji ruchu zastepczego oraz jego aktualizaciji,

b) zorganizowaé, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ place budowy wraz

z zapleczem budowy oraz zaplecze sanitarne budowy. Wykonawca doprowadzi wode oraz
energie elektryczng na teren budowy stosownie do potrzeb budowy, w uzgodnieniu z
Uzytkownikami obiektéw. Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz
zasilania placu budowy w wode i energie.

c) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem 0sob
trzecich, roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem  warunkow
atmosferycznych, w sposéb niezakiécajgcy funkcjonowania obiektow, zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektow oraz przylegtego terenu i obiektow sgsiednich

przez caly okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate.

d) zinwentaryzowaé stan techniczny drég dojazdowych do terenéw budowy — wykonac
dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.

e) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzadkowych na kazdym etapie realizacji robot.

f) w razie potrzeby dokona¢é pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych punktow
charakterystycznych i poréowna¢ z rzednymi projektowanymi, za bledy w pozycji, poziomie



3)

4)

5)

6)

i wymiarach lub wzajemnej Kkorelacji elementéw peing odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.
zapewni¢ staty nadzor nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej,
odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:
a) Kazdorazowo poinformowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla Uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych medidw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robdt.
b) wykona¢ i umiesci¢ na terenie objetym inwestycjg tablice informacyjne z oznaczeniem
stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godtem RP, logo programu, informacjg
o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg inwestycji, o tresci, wymiarach i formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu  Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okre$lenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.
c) utrzymywacé porzadek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzgdkowa¢ miejsca
wykonywania robot, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot.
d) prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny.
e) natychmiastowo i skutecznie usuwac¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé¢ uszkodzenia sieci i odtworzy¢
sgsiadujgce nawierzchnie terenu: trawniki, ulice i chodniki.
f) wszelkie ucigzliwosci redukowaé do minimum.
g) utrzymywac¢ w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot.
h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢é do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczehstwa pozostatych uzytkownikow drogi, utrzymanie
drég dojazdowych a po zakonczeniu robot przywrécenie drog objazdowych do stanu nie
gorszedo niz przed rozpoczeciem prac.
i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie¢ na terenie inwestycji wszystkich znakow
geodezyjnych.
j) stosowac¢, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
k) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robot ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
m) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robot budowlanych z postanowieniami ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2022.2240 t.j.),
n) wykona¢ zalecenia Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow.
uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi oraz zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady
budowy itp.
uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujagcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobow dopuszczonych



do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji warunkow zaméwienia

7) przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: imn@Iegnica.eu, do 10 dnia kazdego
miesigca sprawozdania / raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zalacznik nr 5 do umowy,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania roboét
prowadzony narastajgco, zaktdécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac
powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania;

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegoélnosci:

a) nie skladowa¢ materiatdw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi
z wykopdéw, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew,
na i w poblizu krzewow oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejgcg zieleh przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewéw przed wysychaniem
i przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,

e) w przypadku odkrycia systemow korzeniowych przykry¢ widkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robaét,

f) odtworzy¢ trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwiocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczyscic¢
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnac, nastepnie nawiezé min. 20 cm
warstwe humusu, wysiaé¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i
zwatowac¢. Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym Kkoszeniu
(wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,

g) nie przycina¢ gafezi i konarow drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego nalezy
podwigza¢ gatezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajgcy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych ciec,

h) prowadzi¢ prace zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zawartymi w
decyzji nr 99/2018 z dnia 06.02.2019 r. (przedtuzonej decyzjg nr 1117/2022 z dnia 28.12.2022 r.)
oraz decyzji nr 971/2022 z dnia 22.11.2022 r.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materialdbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowac

materiatdbw skladowych pochodzacych z systeméw réznych producentdw - nalezy stosowac

rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzor autorski i inwestorski systemu.

12) prowadzi¢ roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory stanowi zatacznik nr 2 do

niniejszej umowy.

13) prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy. Wszelkie braki w dzienniku budowy (np. nieopisane strony)

obcigzajg Wykonawce.

14) zapewnic obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg wraz ze

zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej

branzy oddzielnie,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyskaé¢ i przekaza¢é wraz ze zgtoszeniem

do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu mape zasadniczg powykonawczg

potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

(w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na ptycie CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntdw w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu

Miasta Legnicy.

15) przed zgtoszeniem rob6ét do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie
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wszystkich niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzorow i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robét wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotéw i przekaza¢ je Zamawiajgcemu
(w razie potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa), w szczegolnosci:
a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,
b) pomiary rezystanciji izolacji obwodow,
c) pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,
d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,
e) proby szczelnosci instalaciji kanalizaciji.
f) certyfikaty opisane w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji warunkéw zamowienia.
16) opracowaé¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, oddzielnie dla kazdego kompleksu sportowego wymienionego w § 1 ust. 2:
a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc
stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania.
b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na ptycie CD
lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robo6t wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan,
pomiarow i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systemdw, instrukcje konserwaciji
i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw powstatych na budowie, dokumenty
dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaly wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiardéw, certyfikaty.
¢) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia powierzchni, rodzaje i
parametry nawierzchni, dtugosc¢ i rodzaj sieci sanitarnych, teletechnicznych, oswietlenia itp., w formie
papierowej i elektronicznej, zestawienia wyposazenia (dla kazdego kompleksu sportowego
oddzielnie). Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 2 egzemplarzach, w tym po
1 oryginale i 1 kopia.
17) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie
z wiasciwoscig wynikajgcg z przepisow szczegolnych, organy oraz uzyska¢ ich pozytywne opinie,
w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.
18) uzyska¢ i dostarczy¢é Zamawiajagcemu prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz
potwierdzenia o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez uwag do PINB.
19) zdemontowac¢ obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robaot.
20) zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢
w odbiorze.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.
6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania  terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
7. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamowienia materialdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamoéwienia materiatow
i urzadzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw w miejscu prowadzenia robot oraz elementéw
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow, a takze przedstawic
Zamawiajgcemu - Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatow, kolorystyki, urzgdzeh iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaraciji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg by¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkow
chemicznych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposéb, aby w granicach wynikajagcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan




umownych nie zakiéca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu Ilub Kkorzystania z drég,
chodnikéw, placow prywatnych i publicznych, tak nalezagcych do Zamawiajgcego jak i 0sob trzecich,
a takze nie narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkow
umownych zasad wynikajgcych ze stosunkdéw dobrosgsiedzkich, obowigzkow w zakresie
utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja,
iz powyzszy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzkéw naprawienia szkody
lub przywrécenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu.

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatdw. Badania wynikajgce z obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowag
i obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badann Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.

12. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badah o ktdrych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robdét jest niezgodne z umowg, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

13.Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé Etap 1, o ktérym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy,
w terminie do 20.11.2023 r.

14. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac instrukcje eksploatacji, przeprowadzi¢ uruchomienie systemow
przy udziale Uzytkownikéw i przeszkoli¢ Uzytkownikow oraz przez caly okres gwarancji przeprowadzac
okresowo ( minimum dwa razy w roku) czynnosci serwisowych i przegladow urzgdzen technologicznych.
15. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona optatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m.in. nizej wymienione optaty z tytutu:

1) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdcy drogi,

2) przegladu przez LPWIK S.A. kamerg wideo nowo wykonanych i istniejgcych sieci,

16. Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakorhczenia robo6t do PINB i uzyskuje potwierdzenia o przyjeciu
zgtoszenia zakonczenia robét bez uwag dla kompleksu sportowego nr 1 i 2 oraz uzyskuje prawomocng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla kompleksu sportowego nr 3.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o0 prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia zwigzane z:

- wykonywania robét drogowych,

- wykonywania roboét sanitarnych,

- wykonywania robot elektrycznych.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zgdania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na miejscu

wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:

1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci
co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikOdw na umowe o prace.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wilasnymi prace zwigzane z budowg nawierzchni
syntetycznej oraz z trawy sztucznej wraz z podbudowa.

Pozostaly zakres robot Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych
w zalgczniku nr 6 do umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie
to w szczegdlnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu  Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do nie;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjatkiem pierwszej. W szczegdlnosci,
Wykonawca wystepujac z drugg fakturg i kazdg nastepna, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacja danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zaptaty.

Do zmian postanowieA umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,

22.

23.

24.

25.

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego Ilub wartosci umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcow w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgadowego Zamawiajgcy potrgca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

2. Sporzadzanie sprawozdan z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robot
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru - § 6 ust. 4 pkt 7.

3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te
okoliczno$¢ protokotow koniecznosci.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzeh w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co nhajmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robdt. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

6. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentow okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

7. Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.}.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022 poz.699 t.j.),

8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane.

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu, nawierzchni lub instalacji.

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- os$wiadczenia potwierdzajgcego, ze =zatrudnia na umowe o prace pracownikdw wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu.
- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.
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15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz potwierdzenia o przyjeciu zgloszenia zakonczenia rob6t bez uwag wraz z
dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbiorow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania
tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce. Strony ustalajg, ze za
dzieh zgloszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktérym kompletne
zgtoszenie wptynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikéw odbioru.

17.W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajgcego.

18.Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19.W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad Ilub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy Iub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w §13 ust.4 niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych roboét, co najmniej 2 razy w roku

kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na

protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
§10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie:
2.
a) dla Etapu 1,
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkdw wiasnych Gminy do kwoty
.......................... zt brutto,

- jedng fakturg czesciowg ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania Etapu 1, o ktérym mowa § 1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamoéwienia,
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b) dla Etapu 2, w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 w tym:
- fakturg konicowg po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru kohcowego catego przedmiotu
Umowy.

3. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowic:

1) protokét wykonania przejsciowego robot budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco,
przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce -
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robo6t podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce iich warto$ci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej dla zakonczenia Etapu 1 bedzie stanowié:

1) protokdt wykonania min. 50% wartosci robo6t budowlanych Etapu 1 podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong
narastajgco, przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika  robdt
podwykonawcy Iub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robdt budowlanych, zgodnie z ust.8
pkt. 7) podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z potwierdzeniami o
przyjeciu zgtoszenia zakohczenia robot bez uwag oraz prawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie,

2) w przypadku wykonywania roboét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i  kierownika  robdt
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robét budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu roboét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawece i ich wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
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5.

6.

Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2
pkt 13 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek
bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”, pod warunkiem prawidtowego, zgodnego
z umowg wystawienia faktury.

Zaptata faktury czesciowej i koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b
ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
tj. rachunek bankowy musi byé ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury, nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru inwestycji.

Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych oraz faktury czesciowej
stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

1) protokdt wykonania robdt, zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zapftacone oraz zalgczone oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacja danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone najwczesniej z datg wystawienia faktury przez
Gtownego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ziozy dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorych
termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

4) Protokoty zakonhczenia elementow robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru,

5) W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robdét budowlanych lub dostarczenia oswiadczeh, z ktorych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

8. Podstawe do rozliczenia korncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet

dokumentéw:
1) kopie z dziennikéw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
3) protokot koncowy wykonania robét i zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach sporzgadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,
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4) prawomocne decyzje / pozwolenia na uzytkowanie

5) kompletny operat kolaudacyjny, oddzielnie dla kazdego kompleksu sportowego wymienionego w
§1ust. 2, wtym m.in.:

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza

- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowej i elektronicznej
- powykonawcza inwentaryzacja,

- certyfikaty itp.

6) pisemne o$wiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w peinej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, tj. potwierdzenie przelewu.

7) Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce potwierdzone przez
inspektora nadzoru

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych, czesciowych i kohcowej w terminie do 30
dni liczagc od daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku
zfozenia przez Wykonawce faktury bez kompletu dokumentdw, uzupetnienie dokumentow do
ztozonej juz faktury skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia
ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz

faktury, Zamawiajgcy w terminie do 30 dni, od daty wplywu do Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong

fakture Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatno$¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w

czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 7-8, w szczegodlnosci oswiadczen Podwykonawcéw

o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce.

10. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
12. Lgczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:

W roku 2023 - .ceviiiiieeeeeaen zt brutto ze srodkéw wlasnych Gminy Legnica

W roku 2023 — ...cieiiiennennes zt brutto ze srodkow z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych,

Wroku 2024 — ...cviiiiieciieens zt brutto ze srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski t.ad:

Program Inwestycji Strategicznych.
13. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: ........cccccevvviicennnnnnnnn.

14. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia badz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.

15.Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

16. Optaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej
wysokos¢é naleznosci z tytutdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
potrgci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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17. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotdéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach
winna znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwiloke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki i opéznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opdznienia,
7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
8) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
10) za nieterminowe przediozenie sprawozdania z realizacji prac i zestawieniem robét powierzonych
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwtoki lub opdZnienia.
11) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 7 oraz
§ 10 ust.17 Umowy 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
12) za realizacje prac niezgodng z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek
13) za brak wspoétpracy z inspektorem nadzoru miedzy innymi w zakresie nieprzestrzegania zalecen:
prawidtowego zabezpieczenia placu budowy, przestrzegania przepisow BHP, przedktadania
dokumentéw we wskazanym terminie — w tym dokumentoéw rozliczeniowych czy odbiorowych,
wypetnianie zalecen lub wezwanh inspektora, wypetniania zalecen i polecen zawartych w protokotach
rad budowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
14) za nieprzekazanie do Zamawiajgcego uzyskanych decyzji administracyjnych i innych
dokumentow skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec
innych podmiotéw, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
2. kaczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjgtkiem
sytuacji wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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10.

11.

12.

W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od

Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdéinych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzieh opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

§ 12

. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot

budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac¢ bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepiséw okreslonych w k.c. Bieg terminu gwaranciji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koAcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, wady urzadzen oraz wady w robociznie.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego
wady i ustalajgcego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo
uczestniczy¢ Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

W zakresie zieleni/trawniki Wykonawca zobowigzuje sie do 12 miesiecznej pielegnacji i
gwarancji. Bieg terminu pielegnacji i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

. Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..... (60-84 miesiece) od daty koncowego

odbioru robét, liczac od daty koncowego odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany
dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robdét.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita
wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu
wady. Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w
ktorej wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim
staraniem.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére

zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartosé rzeczy, w ktorych wystgpity
wady.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0s6b
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.
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§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto . zt (stownie
O YN 00/100) na  caty okres

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdZniejszej od daty
wystawienia protokotu konncowego odbioru robot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni p6zniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.

Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim

w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdézniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢é na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium

i przekazac¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci

zabezpieczenia jak w ust. 1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwr6cone

w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcone w terminie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego

w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci

w wykonaniu postanowieh umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar

umownych wraz z odsetkami.

Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez

dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz
warto$é brutto UmoOwy - .covrrviiiieicerce e zt, przy czym w zawartej umowie
ubezpieczenia dla wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu
wlasnego wyzszych niz ................... .. zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbhudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektdw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
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1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub  montazowego oraz  obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez

caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego

koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt,

zobowigzany jest rowniez przediozy¢ Zamawiajgcemu, nie podzniej niz ostatniego dnia

obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-€) dowodéw (-u)

wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie podzniej niz nastepnego dnia

po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zapfaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 15

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania  bezposredniej zaptaty sum
wigkszych niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotdw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokétu odbioru.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4.

[$)

A

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokdt odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy
(art. 56 ustawy Pzp).

§ 16
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 12 miesigcach obowigzywania Umowy.

. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 i art. 439 ust.1 — po zmianach- ustawy Pzp

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonegow § 3 ust. 1

Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg mialy wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony

sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych

z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od

towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow

i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze  doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o0 zmiane Umowy

w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajagcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
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stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, kidre nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé
ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skfadki
na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
tej wptaty. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw
do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego
wpltyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob
wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w ust. 2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ztozenia, bgdz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujacego wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uptywie 1 2 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ktdrego wartosé
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek
0 zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac
w toku i wycene prac podlegajgcych waloryzaciji, o wartos¢ wynikajgca
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10.

3.

z opublikowanego wskaznika. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne iwskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do
waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegodtowe
wykonane w oparciu 0 pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktdrego zostata
przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy, stanowigcego Zalacznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia
w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie
moze przekracza¢ tacznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 wust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktdérej mowa w niniejszym
ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 6 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadkina
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planow
kapitatowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

§ 17

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji

umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisow
0 ochronie danych osobowych i prywatnosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany

przepisdbw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 18

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic¢
wytgcznie z przyczyn wskazanych w § 16 i § 18 niniejszej umowy oraz zalaczniku nr 1 do umowy.

. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktdw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegélnoéci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca).
Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien, analiz, ekspertyz
itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg Ilub innym
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dokumentem okreslajgcym szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg
wystgpienie opdznienia,
b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy,
f)  dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktdre wptywajg na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy,
h) dokumenty i oswiadczenia okreslone- wymagane w § 16 i § 18 niniejszej umowy
[ll. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
opfat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy.
c) dokumenty i oswiadczenia okreslone- wymagane w § 16 i § 18 niniejszej umowy
4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegodinych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.
Strony z powodow, jakie mogg wptywaé na zmiany terminéw wykonania robot, wytgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonania robot w miejscu budowy.
5. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,
2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w
formie aneksu.
8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

~

§ 19

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, spory powstate na tle realizacji
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten
pozostaje wiasciwy réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy w zwigzku z dochodzeniem roszczeh zwigzanych z odstgpieniem.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.
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§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

2. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (ptyta CD)

3. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

4. Zatgcznik nr 5 — Wz6r sprawozdania / raportu miesiecznego

5. Zatgcznik nr 6 — Wykaz czesci zamdéwienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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