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Zatacznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2023

Sporzadzona W dnil.........ccceeveeriinerennne. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP:

reprezentoWang PrZEZ: ........cvecueerveenieeneensieesieesneeniees
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:
»Rekanalizacja w miejscowosci Zubrzyca Dolna, Podwilk i Orawka w 2023r.”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
.Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferty mogg skfada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rekanalizacja w miejscowosci Zubrzyca Dolna,
Podwilk i Orawka w 2023r.” w oparciu o przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami
branzowymi i PN.

2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:

2.1 Charakterystyka zakresu robét - Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie miejscowosci
Zubrzyca Dolna, Podwilk i Orawka — 2023-3.

Zubrzyca Dolna - do podtaczenia 2 budynki + | etap kanalizacji w roli Rusnakowej
kanat @ 160 mm - 30,0 mb
Studzienki(160) - 1 szt

kanat @ 200 mm - 423,2 mb
Studzienki(200) - 15 szt.

Podwilk -do podtgczenia 3 budynki
kanat @ 160 mm- 0,0 mb.
studzienki(160)- O szt.

kanat @ 200 mm- 272,0 mb
Studzienki(200)- 96 szt

Orawka -do podtgczenia 3 budynki
kanat @ 160 mm- 0,0 mb
studzienki(160)- 0 szt

kanat @ 200 mm - 255,0 mb
Studzienki(200) - 10 szt

Razem rekanalizacja 2023-3

kanat @ 160 mm -30,0 mb
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Studzienki(160) - 1 szt

kanat @ 200 mm - 950,2 mb

Studzienki(200)- 34 szt

dtugosé razem fi 160, fi 200 - 980,2 mb do podigczenia 8 budynkéw
Zajecie pasa drogowego drogi gminnej dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej w drodze gminne;j.
Zubrzyca Dolna :

Drogi gminne nr 2066/3 i 2090/50

8,50 m x 1,50 m= 12,75 m?

Drogi gminne nr 3763/12 i 5182/1 :

31,5m x 1,50 m= 47,25 m?

Zubrzyca Dolna facznie : 12,75+ 47,25+=60,0 m?

stawka za 1,0 m?- 10,0zt -za zajetosci

1x 10,0x 60,0 = 600,0 zt

Podwilk :

Droga gminna nr 8496

6,50 m x 1,50 m=9 ,75m?

Stawka za 1,0 m? -10, zt -za zajetos¢

Podwilk tgcznie 9,75 m? x10,0 zmkw = 97,50 zt

Orawka :

Droga gminna nr 4013

3,0 mx 1,50 m=4,5m?

Droga gminna nr 394/2

3,50x1,50 =5,25 m

Stawka za 1,0 m? -10, zt -za zajetos¢

Orawka tgcznie -9,75 m? x10,0 zt/mkw = 97,50 zt

Koszt zajecia pasa drogowego na potrzeby wykonania robét kanalizacyjnych

600,0 + 97,5 +97,5 = 795,0zt

UWAGA !!! Oplaty za zajecie pasa drogowego j/w nalezy doliczy¢ do kosztorysu ofertowego.

2.2. Nomenklatura Wspdélnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV):

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow.
. Integralng czescig niniejszej umowy s3:

. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

. opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

. oferta Wykonawcy,

. karta gwarancji jakosci robot budowlanych

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

przedmiar

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy

f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB);

j) przedmiarami robot majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem robot.
5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

DO QO 0O T O W

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie calego zakresu robét nastgpi w terminie 50 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.
2. Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.
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3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu kofcowego robo6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robot. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie robét oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0s6b trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum uciagzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialno$¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.

§5
Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli
jest to niezbedne dla prawidiowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacjg projektowg wykonania
przedmiotu umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakos$ci i ilosci lub ich
odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3.  Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu beda
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robot to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia roboét, o kiérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacijg na swoj koszt.

§6
Potencjat Wykonawcy
Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie kierownik budowy w osobie
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.
§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczy¢é budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usungé z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowacé teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialdbw wytacznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajagcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materialty wymagane do badania jakosci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatéw, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robé6t urzgdzen, mienia takze oséb trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkdéd i doprowadzenia urzgdzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
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7.

przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzgdek na budowie, przestrzegaé
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadow tgcznie.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia

nie mniejszg niz 100 000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przedtozyé je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1510 z p6zn.zm.) os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

1.

wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorow maszyn i urzgdzen (z wyjgtkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikow robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.).

9.2) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do: - zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezel
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogoéw wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
ktoregokolwiek z dowoddéw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2022 po0z.1360 z p6ézn.zm.).
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos$¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujacej wysokosci:

Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny

Cena ofertowa za Cenanetto |\ T T % podatek VAT

wykonanie przedmiotu

zamowienia

Razem

(cena ofertowa brutto STOWNIE: ... ... o )

3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddéw, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9

Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych

Zamawiajgcy przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamowien polegajgcych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i po bezusterkowym odbiorze korncowym.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego catosci
zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.
Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru kohcowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).
Wykonawca dokonuje rozliczenia zaméwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pdzn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysyfanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wtasciwag
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
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Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 z pdzn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
nieprawidtowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ...............c..o.e.eee
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o kiérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansow (Biata
Lista Podatnikdw VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikow)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujgcy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia si¢ przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przediozeniu jej Zamawiajagcemu).
Strony postanawiaja, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robot wraz z zatgcznikami
- os$wiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru koncowego)
- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
ztozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przeniesé catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robé6t budowlanych;
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

§10.1
Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robét, STWIORB ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizac;ji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostac
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dokonana lub zmiana wykonawcy choé¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnosé
lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym rowniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania robo6t dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca sporzgdzi kosztorys
uzupehniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajacej na wykonanie zamowienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu roboét, ktdrych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewodztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$c¢ i trwatos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robdt i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztow przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3.  Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca pfaci Zamawiajacemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzeditozenie w terminie do wglgdu ktéregokolwiek z dowodoéw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien
zwtoki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.
6. Kary umowne, mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos¢ kar umownych nie
pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkaod.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposob. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia roboét ani z innego zobowigzania wynikajacego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowi¢ beda kary, ktore
beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotycza przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. kgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczacych zwalczania COVID-19.

§12
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajacy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatow i wyrobdw, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajagcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentaciji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).

b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)

¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odmoéwic odbioru do czasu usunigecia tych wad

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zadaé wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.

W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzyé wykonanie osobie trzeciej na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybér nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia

terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy

moze dokona¢ odbioru jednostronnego.
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§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robot budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie beda posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg warto$¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdw/urzadzen objetych umowa wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4, W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji materiatléw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatdw/urzgdzen
udziela diluzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robét.

8. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajgcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastgpczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztdw. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranc;ji jakosci

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatdw/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % caltkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ PLN (StOWni€: ....ccoeiiiiiiiiiiii it eeieneeeenen2./ 1000 PLN)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne/gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru kor\cowego robét i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne/gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.
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8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapfaty.

10. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia-

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robo6t w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdéznia sie z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére

cigzg na niejna mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwenciji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie¢ Wykonawcy
ze swoich obowigzkdéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét inwentaryzacyjny
rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.
10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.
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§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw.

Zasady rozliczania rob6t wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcéw

1. Zakres rzeczowy robaét, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

o) I 4= 1L =T 3 o] o o) S0P OSPPPRRP )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1360, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/éw,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzeZzenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejsza umowg i os$wiadczenie, ze jg akceptuja i bedg respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczgce m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkow nieprawidtlowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin ptatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce bgdz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
o$wiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedifozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
9. Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglgdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw i zadania przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego
dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
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11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

12. Z zastrzezeniem art. 647* § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wspdlne oswiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcoéw i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastepnym dniu roboczym po terminie ptatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosc,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zosta¢ zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zapfaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia oswiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajacego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobow
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli

miedzy soba.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to réwniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,

odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustalen, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasob6éw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy

1. Kierownik Robo6t Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma

obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem),

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcéw,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujgcych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranciji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robaét.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla unikniecia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzen swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zado$¢uczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. konieczno$é dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
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opoOznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robot oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robot — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkow, na co ten wyraza zgode.

Wykonawca, poczgwszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikow i osoby wspétpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak réwniez
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa, organizacji robdt, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatbw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatow.

Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane bedg
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostaja po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skitadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla $rodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg byc
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osob trzecich.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec os6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy z Zamawiajacym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.

Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zadajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzgdzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednocze$nie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen, maszyn, materiatéw, obiektow itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wylgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

.Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami

prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego s$rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowa na kwote nie mniejszg niz
100 000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.
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§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystagpienia na droge sadows.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegodlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizacji
umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktorych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamodwienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczacych kierownika budowy i robét, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sig, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byty w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegodlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwosc¢ osiaggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzgdzen;
b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizaciji
zamoéwienia;
C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzenh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestyciji lub kosztow wykonanych roboét lub prac, jak
réwniez kosztdéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
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f) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) konieczno$c¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania robét oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy swiadczenia

moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakoSci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktdorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdow i technologii robaét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowag lub  zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materiaty bgdz inne technologie wykonania robét, przy czym tgczna zmiana
kosztow wynikajgca z wprowadzenia robot zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczaltowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robo6t przez Zamawiajgcego;
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b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okre$lajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

e) zmiany terminu dokonania odbioru rob6t przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zamowienia publicznego, tj. wystapienie
wyjagtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robét,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robdt, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczno$ci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organdéw administracii
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkow
itp. wydanych stosownie do ich wiasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

I) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$é zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie oraz opoznienia i
niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, choé
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 °C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opéznienia, w szczegoélnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych;
b) natrafienia w trakcie prowadzenia robé6t na niewypaty i niewybuchy;
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¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalac;ji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajgce;j sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobow budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktorej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;
¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j.

d) nalozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak
rowniez organow i podmiotéw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opéznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentac;ji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;
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b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwolenia-nra-budowe-w-ramach-art:
36a-ust—5a{uchylony) lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowe;j

— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci robét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamdéwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktore to sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;i -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robot dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
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oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrdd cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajgcej na wykonanie zamdwienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c) Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystapienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwiekszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robot;
2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizacji.
4. W przypadkach okre$lonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu s$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢é dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Whniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.
10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tres¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zapisow niniejszej umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oso6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wypeinit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
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Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz aktdéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oswiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rwnowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazyé¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zataczniki:
. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOUTWN B

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktory wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak rowniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajgcy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy Nr
RINT.272. ... .2023 zawartej dnia ... dotyCzgcej ZamOWIENIa ,,..........vvueuiuiriiiii e ” (zwanej
Umowa), ktorej Inwestorem jest Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul. 3 maja
1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon......cccoocovviiiiins ,faxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materialy, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno§¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzadzen, materiatéw, dokumentaciji, roboét itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizacji
Umowy oraz warunkéw gwaranciji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwarancji.
Gwarant zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunigta
niezwtocznie — nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usunac¢ sie nie
dadzg Zamawiajgcy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usungé wade lub wykonaé przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Srodkéw ,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji’ i/lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
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W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnieh z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

.Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara

umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedlug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robét
itp. w czasie naprawy gwarancyjnej.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwarancji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokot jednostronny sporzadzony przez Uprawnionego z
gwaranciji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdérych
producent/dostawca lub przepisy prawa zadajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladéw, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzadzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dituzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé¢ roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony =z gwarancji moze wg swego uznania skierowa¢ roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajagce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotéw trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarancji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2023 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwaranciji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy:



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Rekanalizacja w miejscowosci Zubrzyca Dolna, Podwilk i Orawka w 2023r.”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.27.2023




Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Rekanalizacja w miejscowosci Zubrzyca Dolna, Podwilk i Orawka w 2023r.”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.27.2023

Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: - osob fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzgcych jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzagdzajgcego Wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za po$rednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.7.2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** \Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



