
UMOWA NR BI……………………… 

 

zawarta w dniu ……………………... w Barczewie pomiędzy: 

Gminą Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowaną przez:  

Andrzeja Maciejewskiego – Burmistrza Barczewa,  

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta 

zwaną dalej  w treści umowy „Zamawiającym”,                                                                                     

a …………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą’’. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Burmistrza 

Barczewa Nr 0050.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim 

w Barczewie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

kwoty 130.000,00 zł.   

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” zadanie pn. „Mini boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w 

Barczewie” budżet obywatelski 2021r. na działce nr 85/46 obręb 2 m. Barczewo, wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

a) przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu dla w/w mini boiska wykonanego z 

nawierzchni bezpiecznej typu tartan z podbudową odsączającą z piłkochwytem oraz kosza do 

koszykówki na boiska zewnętrzne, kosz i tablica o przepisowych rozmiarach koszykówki 

profesjonalnej; 

b) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego uwzględniającego przepisy Prawa 

Budowlanego i warunki techniczne - 2 egz. w wersji papierowej; 

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji 

papierowej. 

d) uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w oparciu o przygotowaną przez 

Wykonawcę dokumentację projektową; 

2) Wykonanie robót budowlanych, posadowienia kosza do gry w piłkę koszykową, piłkochwytu dł. 

25m i wys. 4m. oraz dwóch bramek wejściowych wys. 1,5m i szer. 1m. z elementów 

konstrukcyjnych stalowych atestowanych, zatwierdzonych uprzednio przez zamawiającego 

zgodnie z pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem w zakresie: 

a) wykonanie prac ziemnych związanych z utworzeniem podbudowy odsączającej w 

umiejscowieniu nawierzchni tartanowej mini boiska o wym. 10m. x 16m; 

b) zakup i montaż kosza do gry w piłkę koszykową, piłkochwytu oraz dwóch bramek wejściowych 

wys. 1,5m i szer. 1m. systemowych dla paneli 2D 6/5/6 

c) zakup niezbędnych materiałów do wykonania podbudowy odsączającej w umiejscowieniu      

  nawierzchni tartanowej mini boiska o wym. 10m. x 16m. wraz z ich wykonaniem; 

d) obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie 

pomiarów powykonawczych). 

3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy 



o którym mowa w ust. 2 Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 2  zostanie wykonany z 

materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia  złożonego w 

ofercie z dnia …………….. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna 

być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby 

możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej. 

§2 

TERMIN WYKONANIA 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 

2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 26.02.2021 r. 

3) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 

skutecznym zgłoszeniem w terminie do dnia 30.04.2021 r.  

4) zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 01.06.2021 r.  

5) termin zakończenia realizacji umowy ustala się do dnia 01.06.2021r. Przez termin ten rozumie 

się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i przekazaniem przez 

Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia  zawiadomienia o zakończeniu 

budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm.). 

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o 

których mowa w § 13 umowy.   

§3 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie dokumentacji powstałej w wyniku wykonania 

przedmiotu umowy przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wraz 

z prawami zależnymi i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi 

prawami. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nie 

jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wraz z prawami zależnymi do dokumentacji 

projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczeń co do czasu i miejsca oraz liczby 

egzemplarzy, w całości, w częściach i fragmentach na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i 

cyfrowymi,  

2) wprowadzenie do obrotu za pomocą Internetu i innych sieci komputerowych, 

3) wprowadzenie do pamięci komputera,  

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,  

5) wystawienie, najem, dzierżawa, użyczenie,  

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budów oraz dokonywania przeróbek i zmian 

całości lub jego części, włączanie nowych elementów oraz łączenie z innymi opracowaniami, a 

także tworzenie utworów zależnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, z chwilą 



odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej bez wad i usterek. 

§4 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i  profesjonalnymi 

kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz zespołem zdolnym do 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

doświadczonych podmiotów współpracujących o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

5. Za działania pracowników, podwykonawców i podmiotów współpracujących Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za działania własne. 

6. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania przedmiotu umowy każdą osobę lub 

podmiot, które przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrażają w jakikolwiek sposób 

należytemu wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż według stanu na dzień zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogółem 

………. osoby (pracowników lub zawiera umowy z ……… zleceniobiorcami), zaś usługa będąca 

przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej częściowo przy udziale tych osób.  

8. W przypadku wystąpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iż Wykonawca nie zatrudnia w 

ogóle pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami, jest zobowiązany poinformować o 

tej okoliczności Zamawiającego niezwłocznie po jej wystąpieniu, nie później jednak niż w terminie 

7 dni.  

§5 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: Janusz Sturlis (tel. 89 514 84 39 w. 27, e-mail: 

janusz.sturlis@barczewo.pl) lub Iwona Nobert – Ćwiek (tel. 89 514 84 39 w. 23, e-mail: 

iwona.nobert-cwiek@barczewo.pl), 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

2. Przedstawiciele Stron ujęci w ust. 1 uprawnieni są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania jej przedmiotu. 

3. Zmiana wskazanych w ust. 1 osób nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnej 

informacji skierowanej do drugiej Strony. 

                                                                    §6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż  na podstawie  art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 

Burmistrza Barczewa  Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.  w sprawie obowiązkowego 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Barczewo, Zamawiający dokona 

rozliczenia faktur za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. 

2. Wykonawca oświadcza, że  jest / nie jest czynnym podatnikiem VAT.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konto bankowe w Banku ……………………………………., 

na które Zamawiający dokona przelewu należności z zastosowaniem   mechanizmu podzielonej 

płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 4. Wykonawcy z tytułu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, które wynosi 

Brutto: ………zł.  (słownie: …………………………………………..zł.). 

  5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace 

oraz koszty konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, 

uzgodnień, wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

zrealizowania zamówienia. 

  6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w polskich złotych 

(PLN).                    

7. Za opóźnienie w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami za czas opóźnienia. 

8. W związku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiający żąda, aby Wykonawca do wystawionej 

faktury załączył pisemne oświadczenia podwykonawców robót o braku zaległości finansowych w 

stosunku do podwykonawców, z którymi realizuje niniejsze zamówienie oraz o zapłaceniu 

podwykonawcom za roboty budowlane, za które Wykonawca przedkłada fakturę. Strony zgodnie 

postanawiają, że do czasu przedłożenia oświadczeń, podwykonawców, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym roszczenie Wykonawcy o zapłatę nie będzie wymagalne, a Zamawiający może 

powstrzymać się z dokonaniem zapłaty bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. 

9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o jedną fakturę końcową. 

11. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po końcowym odbiorze robót. 

12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonanych robót, zgodnie z 

zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 

14. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez      

Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 8. 

15. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na możliwość potrącenia z należnego      

Wykonawcy wynagrodzenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę oraz      

nieopłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

16.  Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać następujące dane: 

 Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890 

 Odbiorca: Urząd Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo 

18. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie 

złożonej oferty określił na podstawie własnych cenników i kalkulacji, uwzględnia ono wszelkie 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie 

roszczenia o zapłatę, związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

 19. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§7 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej bądź wniesienia do niej w terminie 7 dni uwagi i 

zastrzeżeń, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, 

2) przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji 



pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, protokołem przekazania terenu budowy, 

3) uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

4) odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do 

eksploatacji, 

5) wyznaczenia terminu odbioru robót, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,  

6) odebrania od Wykonawcy prawidłowo zrealizowanych robót zgodnie z umową, protokołami 

odbioru i zapłacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy, 

7) zaakceptowania rozwiązań lub przedstawienia uwagi w terminie 7 dni roboczych od przekazania 

każdego z dokumentów (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiałowej),  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami w branżach, 

2) uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym etapie jej 

opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych,  

3) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem zgłoszeniowym dla zadania do 

Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 2021r. na działce nr 85/46 obr. 2  m. Barczewo, 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia oraz przynależące do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

4) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

oświadczenia, że wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma 

służyć, 

5) wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we własnym zakresie i na własny 

koszt wszystkich niezbędnych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich 

niezbędnych materiałów, opinii i uzgodnień w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, 

6) wykonania dokumentacji projektowej z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi i polskimi normami 

wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, 

7) wykonania dokumentacji projektowej spełniającej niezbędne wymagania do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, 

8) wykonania na własny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z 

uzyskanych uzgodnień, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwiązań 

materiałowych w terminie 7 dni od dnia ich  otrzymania. 

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – 

budowlanymi, przez osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę/ów budowlanego/ych, 

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy- 4 

egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze, w 

formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie plików PDF (projekt budowlano-

wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), 

11) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej, 

wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwiązań materiałowych w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego przedstawiając Zamawiającemu 

dokument do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiającego lub 

żądanie Zamawiającego wprowadzenia określonych modyfikacji do danego dokumentu jest 

wiążące dla Wykonawcy. Powyższe zgłaszanie modyfikacji przez Zamawiającego nie dotyczy 

dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę, 



12) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przygotowania w jego imieniu 

wszystkich wniosków i wystąpień w celu uzyskania niezbędnych decyzji, w szczególności 

pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia; koszty związane z opłatami wynikającymi z 

tych czynności ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyżej wymienionych decyzji podpisuje 

Zamawiający, 

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej, których 

wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 

14) wykonania robót budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, z zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa, po uprawomocnieniu się decyzji wymienionych w ust. 2 

pkt 12 oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, 

15) dysponowania odpowiednim sprzętem technicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni 

realizację przedmiotu zamówienia, 

16) ustanowienia Kierownika Budowy/ Kierownika Robót w osobie:……………………………… 

17) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osobę wskazaną w ofercie; ewentualna zmiana 

Kierownika Budowy/Kierownika Robót musi być przez Wykonawcę przedstawiona na piśmie, w 

terminie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do zaakceptowania 

przez Zamawiającego; kwalifikacje zaproponowanego przez Wykonawcę Kierownika Budowy 

muszą spełniać zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Kierownika 

Budowy; jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy będzie traktowana jako zwłoka wynikła z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę i nie 

będzie stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

18) protokolarnego przejęcia terenu budowy; z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu 

budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy. 

19) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i tablic 

ostrzegawczych, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za teren 

na którym będą odbywały się roboty budowlane od chwili przejęcia terenu budowy do 

protokolarnego odbioru wykonanego zadania, 

21) zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; koszty robót 

zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę, 

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do ich 

realizacji mienia, aż do momentu odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie, 

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robót przed dostępem osób trzecich oraz wykonywania 

wszystkich prac z zachowaniem szczególnych środków BHP i ppoż., 

24) wykonania wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych 

obciążają Wykonawcę; 

25) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracowników, a następnie 

zlikwidowania w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego robót, koszty organizacji i doprowadzenia 

do stanu pierwotnego terenu zaplecza obciążają Wykonawcę, 



26) wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; Wykonawca przed 

użyciem wyrobów zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymogów określonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego 

akceptacji na użycie danych wyrobów, 

27) oddania Zamawiającemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu 

zamówienia – obiektu budowlanego (zgodnego z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE), który będzie samoistnie spełniał funkcję 

gospodarczą i techniczną, i będzie wynikiem całości robót budowlanych opisanych w  projekcie 

budowlano – wykonawczym, 

28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich 

realizacji, 

29) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, 

30) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  i sprzętu 

na drogach publicznych i wewnętrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe 

oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania 

budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt, 

31) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych oraz informacji wymaganych tą ustawą, 

32) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, 

34) informowania Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

35) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

36) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, będącego jednocześnie przedmiotem odbioru 

końcowego robót w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

37) przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji, pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz dokumentów gwarancyjnych 

uzyskanych od producentów, 

38) usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistniałych wadach, 

39) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania i odbiór zamówienia, a w szczególności: dzienniki budowy, 

zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, 

wyniki badań, protokoły odbiorów technicznych, protokoły testów funkcjonalnych, w tym 

protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej 

obsługi i dokumentacje techniczno – rozruchowe zainstalowanych urządzeń, dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzację 

geodezyjną. Poza instrukcjami i gwarancjami przygotować i przekazać również krótką informację 

obsługi urządzeń,  



40) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zamówienia, w tym sporządzenia 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę, koszty ponosi 

Wykonawca, 

41) ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

42) przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczonych 

przez siebie urządzeń oraz uzyskania zaświadczeń, pozwoleń właściwych władz, warunkujących 

użytkowanie obiektu, 

43) zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach przeglądu i odbioru 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji. 

§8 

Nadzór autorski 

1. Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy 

Prawo budowlane, w sposób zgodny z umowami zawartymi przez Zamawiającego z wykonawcami 

robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych 

na tle realizacji zadania w zakresie wszystkich branż projektu.  

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,  

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 

dokumentację projektową (chyba, że wynikają one z gwarancji lub rękojmi),  

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 

materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak, o 

jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,  

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań 

zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 

występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 

nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi 

być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

6) dokonanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  

7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach na uzasadnione wezwanie Zamawiającego,  

8) poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami lub uzupełnienie 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej, jakości usług, przy czym działania jego 

w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i 

pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest w ramach niniejszej 

umowy doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, 

uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe). 

5. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane zarówno przez wizyty na budowie, jak i nadzór 

bez konieczności wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy mogą to być inne miejsca wskazane 



przez Zamawiającego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, Wykonawcy lub podwykonawcy 

robót budowlanych, lub inne.  

6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokół nadzoru autorskiego podpisany przez 

Wykonawcę, Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego - Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i ewidencjonowany w rejestrze nadzorów autorskich prowadzonym przez 

Zamawiającego 

§9 

ODBIORY 

1. W zakresie dokumentacji projektowej: 

1) Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania dokumentacji, 

2)  odbiór dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiającego, w ciągu 7 

dni roboczych od daty pisemnego przekazania  przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 

protokołem przekazania dokumentacji wraz z pełną dokumentacją projektową, 

3) w przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia dokona niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentację do odbioru 

z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego, 

4) w przypadku zgłoszenia przez organ wydający pozwolenie na budowę/przyjmujący zgłoszenie 

występowania nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie dokona  

niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień za co nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. 

Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być 

traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części 

oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady dokumentacji. 

5) w przypadku braku zastrzeżeń i uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, 

Zamawiający potwierdzi odbiór projektu budowlanego w protokole odbioru. 

2. W zakresie robót budowlanych: 

1) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na 3 dni przed terminem, kiedy roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiającego 

powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót, 

2) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do 

odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

3) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego robót, 

4) Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy możliwie jak najszybszy termin odbioru 

końcowego robót, nie później jednak niż do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, 

5) odbioru końcowego robót dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa 

upoważniona do dokonania odbioru końcowego robót, zwana dalej Komisją, 

6) jeżeli w trakcie odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone istotne usterki lub wady dla 

prawidłowego działania przedsięwzięcia, Komisja zakończy odbiór w terminie 7 dni, 

7) w dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót  o zakończeniu robót budowlanych oraz 

dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania robót 

budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfiką robót (kserokopia), dokumenty potwierdzające 



przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa, 

b) projekt powykonawczy – 1 egz., 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

d) dokumentację zdjęciową w wersji cyfrowej na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), 

e) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje 

zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu, 

f) inne dokumenty np. dokumenty żądane przez instytucje biorące udział w procesie 

inwestycyjnym. 

8) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w  czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad i usterek Strony 

określą w protokole z przeglądu. Po usunięciu wad i usterek, czynności odbioru końcowego 

zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Przerwanie czynności odbioru 

daje prawo do naliczenia kary umownej o której mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy.  

§10 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego zadania i odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone 

materiały. Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy i wynosi 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i 

urządzenia. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4. Wszystkie koszty związane z naprawą lub wymianą na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca. 

5. Obowiązki gwarancyjne Wykonawca będzie wykonywał na swój koszt i swoim staraniem, za 

wyjątkiem kosztów związanych z usunięciem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego. 

6. Zamawiający może korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Zmiana adresów i numerów kontaktowych dokonana przez Wykonawcę bez powiadomienia 

Zamawiającego powoduje pełną skuteczność zawiadomienia o wadach we wzajemnych stosunkach 

pomiędzy stronami.   

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi 

przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu 

gwarancyjnego. 

10. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez  Zamawiającego. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 

1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

§11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robót, tj. 



nienależyte wykonanie robót nie mające wpływu na funkcjonalność lub właściwe użytkowanie 

przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru końcowego, podpisze protokół odbioru końcowego i 

określi w protokole Wykonawcy sposób oraz terminy usunięcia wad lub usterek. 

2. Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i rękojmi. Nieusunięcie usterek w wyznaczonym 

terminie skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości i na zasadach 

opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i 

usterek. 

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru usunięcia 

wad i usterek. 

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, które nie 

zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokości 0,5%  

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

, nie więcej niż 20 % kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4, 

3) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20 % kwoty 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4, 

4) w przypadku zgłoszonych przez organ wydający pozwolenie na budowę nieprawidłowości w 

dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4 

niniejszej umowy,  

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 

14 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 4, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy, 

6) za opóźnienie w usunięciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi), w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczając dzień usunięcia usterek z 

przekroczeniem terminu, do dnia ich faktycznego usunięcia, 

7) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robót będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, 

8) w przypadku gdy roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, 

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 8 

umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % gdy odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar 



umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych na 

podstawie Kodeksu cywilnego. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

8. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 13 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Przewidywane zmiany umowy:  

1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: 

a)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie 

wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt 

wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz 

ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, 

gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne, 

b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz 

transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg 

lub/oraz terenów dojazdowych; brak dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac 

objętych umową;  protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców; protesty 

właścicieli budynków lub/oraz gruntów  lub/oraz innych obiektów; konieczność uzyskania 

uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców; konieczność uzyskania 

uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów; 

konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; konieczność 

wykwaterowania najemców, 

c) wystąpienia katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, nie zatrudnionych 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, od działania których uzależniona jest możliwość 

kontynuowania prac objętych umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony 

więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie  w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, epidemie, 

d) znalezienia niewybuchów lub niewypałów, 



e) odkryć, wykopalisk archeologicznych, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) następstwa działania organów administracji niezależnych od Zamawiającego lub/oraz 

Wykonawcy, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; dokonywanie 

dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez 

te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez 

właściwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z 

umowy i poleceń właściwych instytucji, 

h) następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, 

niezależnych od Zamawiającego lub/oraz Wykonawcy, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie 

obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, 

opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiający należycie 

wykonują obowiązki wynikające z umowy i poleceń właściwych instytucji, 

4. Nie wymaga aneksu do umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

3) zmiana kierownika budowy. 

5. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4, Strony zobowiązane są do 

powiadomienia się wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach. 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  w 

Kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie i wyznaczenia mu terminu, 

2) jeżeli Wykonawca pomimo żądań Zamawiającego uchyla się od wprowadzenia modyfikacji do 

projektu budowlanego i/lub rozwiązań materiałowych lub przedkładane na konsultacjach 

zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu określonego w 

par. 2 ust. 1, to jest terminu zakończenia realizacji umowy ustalonego na dzień 01.06.2021 r. Przez 

termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i przekazaniem 

przez Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia  zawiadomienia o 

zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3) Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, umową lub wskazaniami Zamawiającego, a w szczególności, gdy 

niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia robót powodują wady, bądź straty finansowe 

Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania. 

4) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – za 

wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą -  i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 



5) nastąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  

6) nastąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, 

7) kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych przekroczyły 20% kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 4. 

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jednak nie później niż do 

dnia  01.06.2021 r. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: dokonania odbioru robót przerwanych, zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 

terenu budowy. 

§ 15 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje, iż:  

1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Gmina Barczewo z 

siedzibą: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobą pełniącą 

funkcję Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl 

2) dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celach:  

a) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty,  

b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązku przechowywania 

dokumentów zawierających w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem,  

c) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celach:  

 - wykonania zawartej z Wykonawcą umowy,  

- wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim, jako na jednostce sektora finansów 

publicznych obowiązku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej 
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umowy zostały zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia 

niezaspokojonych roszczeń wynikających z zawartej umowy;  

3) Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia potrzeby udostępnienia danych osobowych ww. 

osób organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

czynności kontrolnych lub audytowych oraz podmiotów i organów, którym administrator jest 

zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

4) ww. osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych; 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz wykonania 

umowy; 

6)  w związku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania; 

7) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane i przechowywane przez 

administratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do 

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego 

administratora. 

§ 16 

                                                    PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót podwykonawcom oraz dalszym 

podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do 

wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w § 16 ust. 4 umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w 



sprawie zamówienia publicznego.  

8. W przypadku umowy, o której mowa w §16 ust. 7 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w §16 ust. 3 umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §16 ust. 9 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji 

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet należytego wykonania umowy należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do 

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §16 ust. 9 umowy, wyznaczając 

termin 7 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma, na zgłaszanie uwag. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 16 ust. 12 umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 

umownych. 

16. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w 

umowach o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio zapisy § 16 umowy. 

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

18. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za 

terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 



podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.   

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo 

istotne uznaje się wszystkie zapisy niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może ważnie i skutecznie przenieść praw lub 

obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczące realizowanej inwestycji traktowane 

były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów, ani publikowane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 

13 ust. 4. 

5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
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Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 


