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zalacznik nr 8 do SWz
PROJEKT
Umowa nr ON.2710.9.2023

W dniu seereereersans roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,
Z jednej strony,

- I z siedzibg w ............. zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm., dalej jako ,Pzp”) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy, zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

§1
1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi gminnej nr 810652P w Izbicach wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Zadanie

nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych, realizowanych w

ramach zadania okreslonego w uchwale budzetowej pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach”.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.9.2023 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) projekt statej organizacji ruchu,

5) oferta Wykonawcy z dnia ............... ,

6) przedmiary robét / kosztorys-y

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego rodzaje
podanych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-
nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465)

- prace polegajace na wykonaniu robdt branzy drogowej,

- prace polegajace na wykonaniu robdt branzy sanitarnej,

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego i w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
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potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci;

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do
przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow ze stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow i wysokosci wynagrodzenia;

b) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za
ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

. Zakres zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z petng realizacjg umowy, w szczegolnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkdow zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak réwniez do oznakowania

terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczefistwem i higieng pracy, zapewnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonania zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Projekt jest wspoffinansowany z ,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa

Inwestujgca w Obszary Wiejskie”.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy, okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

SIOWINE DIULTO: ...

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catkowitego i komplet-
nego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych ro-
bét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowych
wraz z zafgcznikami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez w nich nie
ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkow wynikajacych z SWZ z zatgcznikami, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdrych
nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, obowigzu-
jacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.
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. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdra jest niezbedna do

prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznoséci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty okreslone w ust. 7 spetniajg przestanki do uznania ich jako
zamowienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku z art. 305 pkt 1 Pzp, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wyko-
nawcy dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej umowy.

Zamowienie, o ktorym mowa w ust. 8, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamowienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
kosztorys-y ofertowe opracowane metodg kalkulacji szczegotowej w wersji elektronicznej (PDF, ATH), na bazie
ktorych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorys-y ofertowe sporzgdzone na podstawie przedmiaréw robodt
wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi zatgczniki do SWZ oraz dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
beda stuzyty Zamawiajgcemu do rozliczenia czeSciowego, koricowego, okreslenia stopnia zawansowania robot oraz
do robot i zamowien, o ktérych mowa w § 15.

§3

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - civreresrarasssrasesraransans roku.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: do 30 maja 2024 roku.
Za termin zakoniczenia wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu
zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zaméwienie z nalezyta starannoscig zgodnie z opisem w SWZ z zatgczni-

kami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepisow Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) projektem statej organizacji ruchu,

5) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.

. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zaméwienia objety niniejszg umowg

niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowag innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zalozeniami wynikajgcymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213).
Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §15.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren objety zaméwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych
przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru W 0SODIE: ...........c.ciiiiiiiiiiiii
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje UmOWY: ........ooevvviiiiiiiinieneenienneens

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: (Koordynator) ...........cccciiiriiiriciieee e



Nazwa zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach”
nr sprawy ON.2710.9.2023

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.

. Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamoéwieniem, az do dnia koncowego odbioru robdt budowla-
nych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezacym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz dane przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody moggce wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przed-
tozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia, obej-
mujacy okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czyn-
nosci na terenie objetym zamowieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wy-
konawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.):

1) dziennik budowy - zakup po str. Wykonawcy,

2) protokoty odbioréw robot,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekaza¢ go Za-
mawiajgcemu.

§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-
wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
0 ktdrym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§9
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
tj. W WYSOKOSCI weessrrmssrrmssenmsnrnnns zt, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowywat bedzie na opro-
centowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdcone
(zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powoddw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waznosci
polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie rekojmi za
wady). Przedtozona gwarancja musi gwarantowaé ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego
w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.
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§10

1. Kary umowne bedga naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usu-
niecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 - 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakia-
dana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdorym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zi brutto,

I) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w &7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

m) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w §11 ust, 4 pkt 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto,

n) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktorym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

0) za niedostarczenie kosztorys/éw ofertowych w wersji elektronicznej, w terminie, o ktdrym mowa w §2 ust.
10 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto,

p) za nieterminowe przedtozenie kosztorys/ow ofertowych w wersji elektronicznej w terminie, o ktérym mowa
w &2 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaja-
cego, poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust, 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy

(po zaokragleniu w gore do petnego ztotego).

2. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-
zenia dofinansowania, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci utraconej badz obni-
zonej kwoty dofinansowania.

3. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktérym mowa w & 2 ust, 1.

5. Naliczone kwoty z tytutu kar umownych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w terminie
7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

6. W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu z wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w & 2.

7. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§11
1. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru do odbioru roboty podlegajace zakryciu
oraz roboty zanikajace.
2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na
pismie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
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traci jednak w tym wypadku prawo do zgfaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku

odbioru.

Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3, nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania - 2 egz.,

2) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatacznikami,

3) dziennik budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 pkt 1,

4) wyniki badan laboratoryjnych, préb lub innych pomiardw (jezeli byty wykonywane) — 2 egz.,

5) dokumentacje inwentaryzacyjng powykonawczg wraz ze szkicami oraz tabelg pomiaréw powykonawczych
-3 egz.,

6) kosztorys-y powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

7) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatow i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami — 2 egz.,

8) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepisdéw, w szczegdinosci Prawa budowlanego,

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania oraz okres bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione
zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje niespetnienie warunkéw umowy co do

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru

robot.

W przypadku spetnienia warunkdw, o ktorych wyzej mowa, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robdt.

Czynnosci wykonania i odbioru robot bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotow odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcdw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwykonaw-

cami wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami

lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwioke.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie dokona-

nia zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich

zakresy robot poprzez dotaczenie do faktur dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9i 11 oraz w § 19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia podwyko-

nawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przelewu.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zleci zastepcze wykonanie robdt innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie do-
chodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiodr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.
Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajagcego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robét, urzadzen i usuniecie wad, ktére ujaw-
nity sie w okresie uzytkowania.

§12

. Wykonawca udziela ..oieurnuses miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okre$lone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim

zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
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§13

. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-

towa.

Podgtawe do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokoét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamoéwienia nastgpi maksymalnie dwiema fakturami czeSciowymi wy-
stawionymi na fgczng warto$¢ nie wyzsza niz 70 % wartosci umowy oraz fakturg koficowa, przy czym faktury
czeSciowe wystawione zostang na podstawie na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt, a faktura kon-
cowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Faktury czeSciowe oraz faktura koricowa wystawione zostang w nastepujacy sposdb:

a) pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona na 30% wartoSci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zaawansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz 30% wartosci niniejszej umowy,

b) druga faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona na 40% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zaawansowania robot w wysokosci nie mniejszej niz 70% wartosci niniejszej umowy,

c) faktura koricowa zostanie wystawiona na pozostata do rozliczenia warto$¢ niniejszej umowy po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru zaawansowania robdt w wysokosci 100%, na podstawie protokotu koncowego od-
bioru przedmiotu zaméwienia

Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten podmiot i
na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

Platnosc za fakture nastapi wg formuty podzielonej ptatnosci (jeZeli dotyczy).

. Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktory jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym,
nalezacym do Wykonawcy, znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (podatku VAT), Zamawiajgcy
zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek bankowy,
badz w przypadku rachunku wirtualnego - powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie na udostep-
nionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktorego bieg rozpocznie sie
od dnia poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego - lub rachunku rozliczeniowego pofgczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badz otrzymania korekty faktury, na ktdrej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT lub rachunek wirtualny potgczony z takim rachunkiem.
Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zapfaty w sytuacji wskazanej w ust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koricowego odbioru
robdt.

1.

§ 15

Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie

0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1. Roboty te beda nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreslone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty
zaniechane.
Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztoryséw, o ktérych
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.
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poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym .

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowic bedzie rdznice pomiedzy kosztorysami ofertowymi dla
robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatéw
i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych
negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

Zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnoéci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia (waloryzacja). W sytuacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie podwykonawcy podlega waloryzacji, jezeli w zakresie umowy podwykonawczej rowniez
doszto do zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, na zasadach o ktorych
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy okresla, ze:

— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu, gdy rdznica pomiedzy wskaznikiem miesiecznym inflacji
publikowanym na miesigc badania oferty, a wskaznikiem miesiecznym inflacji publikowanym na
moment sktadania wniosku przekroczy 15,00 punktdéw procentowych,

— waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

- wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy wskaznikami, o ktérych
mowa w pkt 1, wykraczajgcej powyzej 15,00 punktdw procentowych,

- Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po uptywie minimum
6 miesiecy od ztozenia wczeshiejszego wniosku o waloryzacje,

- wniosek o waloryzacje moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed dniem ztozenia wniosku,

- strona, sktadajgc wniosek o waloryzacje, powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

e wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

o dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ kosztéw nie obejmuje kosztéow dostaw
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

o dowody na to, ze wzrost kosztow dostaw miat wptyw na koszt realizacji zamdwienia.

- Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

- postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

— uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa po uptywie miesigca od dnia
zakonczenia realizacji umowy;

-  zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkow.

2) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

<)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,



3)

4)

d)

e)

f)

9)

h)
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wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktorych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystapieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi niemoz-
nosci prowadzenia robdt wywotanej wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych,
potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
— wstrzymania robodt przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opoz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatann zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

9

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych powodujacych: osiagniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét, skro-
cenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub mate-
riatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementdéw, materiatow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi
charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materia-
6w i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

<)
d)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warun-
kéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wy-
konawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia,

rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz czeSciowy zakres wykona
z udziatem podwykonawcéw,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia itp.),
Zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,
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e) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

f) zmiany warunkdw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci zaa-
wansowania robot, w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawowa,

g) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktdrych mowa w ust. 1, moze réwniez dokonac¢ zmian umowy w zakresie

wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po

uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajgce z kosztorysu/dw, o ktérym mowa

w §2 ust. 10 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni sktadnikdéw zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obo-

wigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu) / ceny rynkowe
obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie

w formie aneksu do umowy.

Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z p6zn. zm) niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Zze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wplywaja na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci, przy czym termin wykonania umowy moze zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajaca okresowi opdz-
nienia wywotanego okolicznosciami zwigzanymi z wystapieniem COVID-19,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wptyng¢ na nalezyte

wykonanie umowy Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy.

. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych,

wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie

umowy.

8§16

. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkdw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodl-

nosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Prawo do odstapienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.
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Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-

fowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robdt i prac projektowych w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajg-
cych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru robdt i prac projektowych przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty

i prace projektowe, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu objetego zamowieniem.

§17

Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przelewu
wierzytelno$ci ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18

Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamodwieniem, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokonaé odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zamoéwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce wtasnosc
Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

N

§19
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktdrych mowa
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé¢

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkag polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-

cemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej sprzeciw
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. Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos$¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wiasnymi i przez
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do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiaja-
cemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego tj. dostawy materiatdéw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we
wihasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robot prowadzi Wykonawca,

jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkdw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca oraz

umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcy lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierad

nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: , Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez Podwykonawce
na rzecz Wykonawcyy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu do wiadomosci
kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem’”.

Przedktadane Zamawiajacemu kopie umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w §11 ust. 9, 11

/ 12 wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 20

. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:

1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY = .oveeieiieniienieeee e
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2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

1. Wykonawca oswiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne srodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemdw stuzgcych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug prze-
twarzania oraz zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 22

1. Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy osdb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Aneta Glowacz

Zaangazowanie nr ...............
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