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Zatgcznik nr 7

Wzér Umowy nr .../ZP-12-21/2021

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ...2021 roku pomiedzy:

Gming Kaliska, z siedziba: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, NIP: 592 — 20 — 52 — 829, REGON:
191675698 reprezentowang przez Wéjta Gminy Kaliska — Stawomira Janickiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Kaliska — Katarzyny Liczywek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a ... z siedzibg przy ..., ..., wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ...,
Wydziat...., pod nr KRS ..., NIP: ..., reprezentowang przez ... —

zwang dalej ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 PZP) pod numerem ZP.271.12.2021.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdét budowlanych pn.: ,Utwardzenie ulicy
Przemystowej w Kaliskach” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji typu ,,Budowa
lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego PROW na lata
2014 - 2020 na rzecz Zamawiajgcego.

2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

. Oferta Wykonawcy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslajg obowigzujace w postepowaniu
zapisy specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ), w tym dokumentacja dodatkowa,
na ktdrg sktadajg sie:

a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

5. Dokumentacja projektowa i wyposazenie winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan
w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zgdania wprowadzenia zmian w
dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

w

6. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentacji technicznej (projekt) obejmujace;j:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposdb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, przepisami obowigzujgcymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajgcym z
przepisow,
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c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,

d) projekt techniczny,

e) przedmiar robdt,

f) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,

g) dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu —
zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

2) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektowsa,
3) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji, upowazniajgcej do rozpoczecia robot
budowlanych,
4) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o oddaniu do uzytkowania obiektu budowlanego.
7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych, wykazu
wyposazenia i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedtozenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej — opisowe;j i graficznej, w tym:

a) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéw do wtasciwych jednostek i organdw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych — 2 egz.,

b) projektu budowlanego —5 egz.,

c) projektu technicznego — 5 egz.,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — 3 egz.,

oraz dodatkowo ww. dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — ptyta CD lub pendrive
—-2egz,;

2) oswiadczenia, ze projekty zostaty wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

3) prawomocne]j decyzji upowazniajgcej do rozpoczecia robot.

9. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.

10.Wykonanie robdt budowlanych i wyposazenia obiektu w systemie - zaprojektuj i wybuduj na
podstawie opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

11.Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy roboét.

12.Przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ spdjny ze
szczegdtowg wyceng robdt przedtozong przez Wykonawce w dniu podpisania umowy oraz
zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Wycena bedzie miata jedynie charakter pogladowy.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

13.Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
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budowy, zatozenie prowadzenia w okresie letnim i jesiennym statych dostaw materiatéw na
teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej
na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji umowy (jezeli etapy s3
przewidziane),

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy
sg przewidziane),

4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

14.Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 8, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

15.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

16.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 15 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

17.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja
stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji,
gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo -finansowy i jest wigzacy dla stron.

18.Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy
lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego oraz
postanowienia umowy.

19.Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robodt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt i
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

20.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
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Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robét (jezeli etapy robot sg
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

21.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakornczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robot (jezeli
etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztéw.

22.Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy stanowié bedzie
zatgcznik do umowy.

23.Postep robdt winien odpowiadaé ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminéw
jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

24.Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawecy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. terminéw
muszg by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w
konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

25.Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.

26.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

27.Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Materiaty

1. Materiaty i urzagdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi
Normami i dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej
i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
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zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

4) spetnienia warunkdéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zorganizowania i ochrony placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do
terenu robdt oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

6) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takie jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i
czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

7) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wtasciwej organizacji ruchu drogowego;

8) dokonania wszelkich wiaczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w
razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Referatu Komunalnego Urzedu
Gminy Kaliska;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

12) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

13) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
zielenig (drzewa, krzewy);

14) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
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terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

18) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robdét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) ponoszenia wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

25) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 8 umowy;

26) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru;

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

28) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy.
Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w
siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione zagadnienia beda ujmowane w
kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentow potwierdzajgcych stopien
zaawansowania robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych, prawdopodobnych,
nie tylko aktualnych ale i o przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco
wplynaé na realizacje umowy lub jg opdznié.

4. W okresie prowadzenia robot wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejszg niz

500.000,00 zt.
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§4
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robét,

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego,

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonychw § 7i9 umowy.

§5
Czas trwania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do:

1) etap 1-wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen —do 5 miesiecy od dnia

podpisania umowy,

2) etap 2 - wykonanie robdét budowlanych — do 6 miesiecy od dnia protokolarnego odbioru projektu
(bez uwag) i uzyskania niezbednych uzgodnien.

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych - w
przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sig, ze termin wykonania robét
budowlanych okredlony w ust. 1 pkt 2 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci w
sytuacjach opisanych w § 13.

§6
Osoby upowaznione do realizacji umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowaé bedzie:

e Tomasz Gerigk
telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e —mail: t.gerigk@kaliska.pl

e Sebastian Wensierski
telefon do kontaktu: 58 58 89 201
e —mail: s.wensierski@kaliska.pl

Wykonawce reprezentowac bedzie:
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telefon do kontaktu: .....
e—mail: ...

1)

§7

Wartos$¢ umowy

. Wartos$¢ umowy zostaje okreslona na:

etap 1 - wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen:

a) WartoSC NETLO: c.ocveeeeeceecrectceeeece e PLN (STOWNI@: vt cveevevveenend),
b) POdatek VAT: ...t PLN (STOWNI€: et ),
C) WartoSC brutto: ..ceeeeeeieceiceieeeeeeeeeee et PLN (STOWNIE: wooveevecreceeeeee ettt e )
etap 2 - wykonanie robét budowlanych:

a) Wartos$SC NETLO: ..oceviceiecee ettt PLN (STOWNIE: woveveeecteeeeieee e ),
b) podatek VAT: ...t PLN (STOWNIE: ..ottt ),
C) Wartos$SC Brutto: ..coeveecieice et PLN (STOWNI€: .ttt ).

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowié¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdélnych elementéw kosztorysu

ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawece dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od s$rednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w
publikacjach dotyczacych analizy cen robdét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym - zamienne zakresy robdét lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacja w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w
oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegdétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegdtowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, moze podlegac waloryzacji

zgodnie z § 14 umowy.

Ptatnos¢ za wykonanie zadania podzielona zostaje na dwie czesci, tj.:

a) pierwsza ptatnos¢ po ukonczeniu etapu 1 - wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen,

b) druga ptatnos¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych.

§8
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Odbiory

Odbiér wykonanych robdt bedzie dokonany przez Zamawiajgcego lub powotane przez niego osoby
przy udziale Wykonawcy.

Do dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne i zgdane
przez niego dokumenty.

Do dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne i zgdane
przez niego dokumenty, w szczegblnosci wymagane swiadectwa jakosci, atesty, itp., dotyczace
odbieranych robot.

Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego i korncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni,
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Zamawiajacy okresli przy odbiorze robdt, termin usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad

lub usterek. Jesli Zamawiajgcy nie wyznaczy terminu usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad
lub usterek, Wykonawca usunie wady lub usterki ujawnione podczas odbioru terenu budowy
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od ich ujawnienia, chyba, ze wady s3 tego rodzaju,
ze nie mozna ich szybciej usungé, niezaleznie od podmiotu dokonujgcego naprawy.
Jesli Wykonawca nie dysponuje mozliwoscig naprawienia wad lub usterek we wskazanym terminie,
ze wzgledu na brak odpowiedniego sprzetu, pracownikéw lub z innej przyczyny, zobowigzany jest
zleci¢ wykonanie naprawy podmiotowi, ktéry dokona naprawy zgodnie z postanowieniami Umowy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbidr kornicowy moze nastgpic¢ tylko wtedy, gdy Zamawiajgcy lub osoby przez niego powotane

nie stwierdzg zadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

. Termin odbioru wykonanych robét wyznaczony przez Zamawiajgcego, stwierdzony bedzie

pisemnym protokotem odbioru robdt, podpisanym przez Zamawiajgcego lub powotanych przez
niego pracownikdw. W razie odmowy przystgpienia do sporzadzenia protokotu odbioru roboét przez
Wykonawce, Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi protokdét odbioru robdt, ktéry bedzie wigzacy
dla obu stron. W razie odmowy podpisania protokotu odbioru robét, Zamawiajacy samodzielnie
podpisze protokdt, ze wskazaniem przyczyn odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce.

§9

Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci za wykonany przedmiot zamdwienia

przelewem na rachunek Wykonawcy w dwdch czesciach:

a) pierwsza ptatnos¢ po prawidtowym ukonczeniu etapu 1 - wykonanie projektu i uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolenn (co potwierdzone zostanie protokotem odbioru czesciowego)
w wysokosci .... PLN brutto — w ciggu ... dni od dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury;

b) ptatnosé¢ koncowa po ukonczeniu etapu 2 - wykonanie robdét budowlanych, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru koricowego — w terminie .. dni od dostarczenia do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury.

2. Termin zaptaty ustala sie na 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
3. Zadzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§10
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Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania robét okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy w
wysokosci 2 % wartosci netto catego zamdwienia za kazdy dzien zwtoki w realizacji robot,

b) zrealizowania robdt niezgodnie z zamdéwieniem pod wzgledem jakosciowym w wysokosci
2 % wartosci netto catego zamdwienia,

c) za przekroczenie terminu na usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt
lub w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 2 % wartosci netto catego zaméwienia za
kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajacego, gdyby wysokos¢
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty

z faktury Wykonawcy.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi 10 % wartosci
umowy netto.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 1740 ze zm.).

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji
i 5 letniej rekojmi liczac od dnia nastepnego po dniu odbioru koncowego robdt i podpisanego
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwiocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku wystgpienia wad
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca zapewni zabezpieczenie
oraz oznakowanie niezwtocznie po wezwaniu Zamawiajgcego, lecz nie pdzniej niz w terminie
12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i przystapi do usuwania wad w terminie
okreslonym w wezwaniu Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

6. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze usungc je
na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia,
Zamawiajgcego, niezwtocznie o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
d) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
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e) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.
§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieniezne;j.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 3 % ceny catkowitej
podanej w § 7 ust. 1 umowy, co stanowi kwote ... PLN, stownie: ....

3. Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zaméwienia zostanie
zwrocone w 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

4. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote
... PLN (nie przekraczajaca 30 % catego zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15
—tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§13

Zmiany umowy

1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg
dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:

1) terminu wykonania zamdwienia:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ udzielenia zamowienia uzupetniajgcego lub wystgpienie koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych;

c) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zamdwienia ujawniajacych sie
dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem
niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkéd geologicznych,
odkryciem niewybuchéw i niewypatéw oraz innych przeszkdd utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt w zgodzie z opisem zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej i wiasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego umozliwiajgcego
zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzysciag dla
Zamawiajgcego,

d) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwosciag
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

e) dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

f) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy,

g) koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wtasciwych organdéw,

h) wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,
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i)
j)

niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron,

k) wystgpienie sity wyzszej, przez ktérg rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec f3czacej

strony wiezi prawnej - o charakterze niezaleznym od stron:

e ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

e ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

e ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;

(Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar
iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia).

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.

3) termindéw ptatnosci:

a.
b.

wystgpienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. k),
zmiana terminu wykonania zamdwienia

4) parametrow przedmiotu zamodwienia:

a.
b.

zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych itp.,

. zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie

tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

wystgpienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. k)
wynagrodzenia:

. urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w

dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

podwykonawstwa:

zmiana zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

zlecenie czesci robdt podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia
i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

rezygnacja z podwykonawcy.

3. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian:
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a) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej
umowie.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyizsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode.
Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw dotyczgcych podatku od
towardw i ustug lub podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyé
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni
wplyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany,
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11.

12.

13.

14.

15.

ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegdtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej
kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
Whniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wpltyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztédw uzasadniaja
zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu.
Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepisdow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowg wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w
zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia. Zgodnie z art. 439 ust. 1i 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku do cen
lub kosztédw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztdw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastapity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczeg6towa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptynetfa
na koszty wykonania zamowienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktorej
przedfozono wniosek, moze zwrdcic¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamdwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

18. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji,
wskazanego w ust. 15 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6
miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika
publikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.

19. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

20. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng, dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§15
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Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych bezposrednio roboty budowlane w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z2020r., poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujacych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

a) Wykonywanie prac objetych zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych i operatoréow sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujacych wskazane w SWZ przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMowy o prace,

c) poswiadczonejza zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawic
w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgdania dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;j.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

6. W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia dokumentéw o ktérych
mowa w ust. 3 w terminie wskazanym w ust. 4 umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia osdéb
wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
informacji o tych okolicznosciach i naliczy¢ dodatkowo kary umowne w wysokosci 2% catkowitej
wartosci zaméwienia.

§16
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcéw
wskazanych w ofercie:
1) POAWYKONAWCQ:......coceeeveeveeeecreeeeseereesesvsissss e svssessssssesnans
ZAKIeS USTUG/TOBOL: ... eeeeeereeeeesveereiseeesseesae e
2)  POAWYKONAWCQ: ....coooeeeeeeeeeeeeeeeseesesrerereetesvsesie e stesvssvssnasesans
3)  Zakres UStUGi/TOBOL: ........cceeveveeeerereeereiririeeriieeereiesrieessveseresesenes
4) Pozostate czynnosci i roboty Wykonawca wykona osobiscie.
2. Zakres robdt, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt, o ktédrych mowa powyzej
uczestniczy¢ bedg wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia
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wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada
jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamadwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3—11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczgcych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Liste osdb reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, fakséw, Wykonawca

przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia

umowy z podwykonawcami.

Ustala sie wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za czes$¢ | zadania — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za cze$é Il zadania — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy,

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, za czesc¢
| zadania, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP -2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, za czesc¢
Il zadania, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP -2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 pkt 2 It. ¢ niniejszej umowy,
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6) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany (w przypadku czesci | zadania) — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
pkt 1 lit. c niniejszej umowy;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany (w przypadku czesci |l zadania) — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo (w przypadku czesci | zadania) w
zakresie terminu zaptaty — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c
niniejszej umowy;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo (w przypadku czesci Il zadania) w
zakresie terminu zaptaty — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c
niniejszej umowy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprdcz przypadkdw wymienionych w ustawie Prawo zamoéwien Publicznych oraz ustawie Kodeks
Cywilny, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

b) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

c) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z umowg i
SWZ oraz wprowadza zmiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym;

2. Odstgpienie od umowy, o ktédrym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§18

Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkéw pranych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong
korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

4. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

(zamawiajacy) (Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)



