Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.36.2024

] Zalgcznik nr 3 do SWZ
WZOR
Umowa nr

zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewddztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

L1

NIP ..ccovvninnnnnnns REGON ......ccceueeneen. KRS .o

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definiciji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze$ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakos$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

. Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku, gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okres$lona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
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sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli

poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy

obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ushugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od wezla autostradowego w Odolionie do torow
kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+364, di. 3,164 km

2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:

1) Frezowanie nawierzchni

2) Scinka poboczy

3) Remont krawedzi jezdni

4) Wykonanie w-wy wyrownawczej MMA AC16W
5) Ulozenie siatki przeciwspekaniowej szklanej

6) Wykonanie w-wy wiazacej MMA AC16W

7) Wykonanie w-wy $cieralnej BBTM 8

8) Odnowa i regulacja zjazdow na posesje i w pola
9) Regulacja poboczy

10) Reprofilacja rowow

11) Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamodwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (zwana dalej
»STWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa® ztozona w dniu

3) Kaosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku rozbieznosci lub

sprzeczno$ci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedurg okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupehniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzecznos$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich czynnos$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takZze ewentualnie materialow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajgcego.

! Niewlasciwe skreslié
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7.

=

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usunigcia tych materiatdéw 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesiecy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktérym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto z}

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia |
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okre§lona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacj¢ projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robot nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robo6t podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze
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roboty sa nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze

zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej

wedhug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.

Nadwyzka ilo$ci w zakresie do 15% wzgledem iloSci wskazanych w Kosztorysie ofertowym

rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotyczg robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robét zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej iloSci
jednostek przedmiarowych, ktoére nalezy wykonaé celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1  zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z STWIORB,;

- dotycza robot nieujetych (pominigetych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych rob6t zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawcg ushugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawee ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
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11.

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominigtych
w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze
wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapisoéw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bgda roboty, o
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego
(akceptacja podlega na werytfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre§lonymi w
niniejszym paragrafie). Za date zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Faktury wystawiane bgeda w nastgpujacy sposéb: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang czes¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 3000 000,00 =zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mnigjszej
warto$ci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czg¢éciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowosc¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czgsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujagcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem iloSci 1 cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawg rozliczenia bedzie faktura koncowa wraz z
zalagczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidlowos¢.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z

faktura czgsciowa/koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz caloéci naleznego im wynagrodzenia z tytulu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw,

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czegsci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czes$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat ztozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udziatu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajgcego, a takze podmiotéw
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego 1 potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego,

8) zgloszenie os6b pelnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
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nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspotpraca z Wykonawcag w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bgdzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w oferciec Wykonawcy, posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robodt,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po =zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie roboét etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacj¢
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N

o

przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidlowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.

§7

Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisic Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidtlowosci wykonania robot pod katem zgodno$ci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawicicle Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowa¢ do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz roéwnoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w
zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

. Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
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polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb peligcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedtozenia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmowYy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaplaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce Iub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustlugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, 4. Podrnsiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek oraz
zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

3 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i

wyjasnieniami),

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

roboty budowlanej,

zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty

wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru rob6ét Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz

prawa 1 obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne

Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi

Podwykonawcami (chyba, ze sStrony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego

Podwykonawstwa), w szczego6lnosci zapiséw dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, na zasadach

wskazanych w § 10 niniejszej umowy.
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5.

10.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna warto$¢

uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byly zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujagcych prawa Iub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W szczeg6lnosci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajagcych dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposéb mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcga. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktéra Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$§¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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11. W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okre§lone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W
terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg

rébwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

13. Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyze] maja rowniez

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektoéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
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1.

2.

3.

1.

2.

Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru do czasu
usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartos$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajagcy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunig¢ciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktérej wplyw nie ogranicza mozliwosci

eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu

Zz Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacj¢ elementow przedmiotu

umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktorych

wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do

Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja

2020 .

§13
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej

gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady wynikajace z

przepisow Kodeksu cywilnego.
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Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i regkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czgs$ci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementéw robdt i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcoéw elementow robot 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi i
gwarancji,

Zamawiajgcy moze wstrzymacé si¢ ze zwrotem danej czegsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do

przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony

jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystgpienie z

zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15

Kary
Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nast¢pnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajgcg dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminiec poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, dostawy Iub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznoS$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktérego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).
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Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze naleznos$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgloszony, zgodnie z niniejsza Umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowsa
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci
w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstagpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac¢

uzasadnienie.
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4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznos$ci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktoérego Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowigzki Stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0sob 0raz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowiazkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktére zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji
przedmiotu umowy (na zamoéwienie), prawidlowo skladowane i nieuszkodzone, o
odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi
studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia
kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli
materiaty te sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany
przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce |
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo
Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa
sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikdw, opornikéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych),
palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbiorkowych, gruntéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od

Strona 172 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.36.2024

2.

=

daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo
Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wihasno$¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostatg procedure
opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ushugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sil¢ wyzszg warunkujaca zmiang
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, pow6dz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku  dostepnosci
specjalistycznych materiatéw budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpno$ci uniemozliwia
wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci
wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,
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4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opodznienia organdow administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opdznienie
organdéw lub innych podmiotow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia Kkolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiane, ktore zasadnie
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z uwagi na
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkow przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania
robot,

11) wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postegpowania  sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgéci z powodu okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktérego wykonanie ma
wplyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.
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Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na

zasobach ktorego Wykonawca opieral sie¢ wykazujac speilnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub

Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot

trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznoséci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgodg Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

whniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sig,

ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzglgedniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.
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W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegblowo wskaza¢ termin przesuni¢cia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo§¢ dni dla danej przestanki wraz z
uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w

ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktére zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworow lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworéw (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworow, badz ich czg¢éci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utwordéw, badz ich czgséci, w sposob inny niz okre§lony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udost¢pniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworéw lub ich czgséci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
przekazania utwordéw lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrowsa, technikg zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania cato$ci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

j) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgéci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utwordw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utwor6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0sob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usuni¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych o0sob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
1 konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysziosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg¢ trzeciag powddztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczeg6lnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajacego okre§lone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytulu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego
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nastepuje z chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca o0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czeSci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikow) oraz o0s6b wskazanych w dokumentacji postgpowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne™).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim 1 przez sad wtasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja tgcznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia

4) Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcge w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawceg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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