UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr......[2023
zawartaw dniu .............cceeeee 2023 r. w Tuliszkowie, pomiedzy:

Gming i Miastem Tuliszkéw, 62-740 Tuliszkow, Plac Powstancéw Styczniowych 1863r. 1,
NIP: 6681929905, REGON: 311019527

reprezentowang przez:

Krzysztofa Romana — Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkow

przy kontrasygnacie Anny Nawrockiej - Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszkow

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

Zwanym/g dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” a kazda z osobng Strong

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, nr RRG.271.10.2023, pn.: ,,Rozbudowa drogi
gminnej Tarnowa — Kaliska” na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zambwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zostaje zawarta umowa 0 nastepujacej
tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (dalej rowniez jako ,Umowa”) jest realizacja rob6t budowlanych dla zadania
pod nazwa; ,,Rozbudowa drogi gminnej Tarnowa — Kaliska”

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
Umowy oraz w:

) zlozonej ofercie,

) dokumentacji projektowej,

) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob¢t,

) przedmiarach robot
e) przepisach prawa powszechnie obowigzujacego

3. Szczegodtowy zakres rob6t zostat okreslony w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Podstawg do wykonania robét bedzie dokumentacja projektowa, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazdg robote budowlang, montaz lub dostawe
urzadzenia, jezeli jego wykonanie okreslono w:
a) ktérymkolwiek z elementéw dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym,

projekcie technicznym, przedmiarze robot,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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c) planach, rysunkach lub innych dokumentach umozliwiajacych okreslenie rodzaju
| zakresu robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuije sie zrealizowac roboty zgodnie z niniejsza Umowg oraz zgodnie z:

a) ziozong oferta,

b) dokumentacjg wskazang w ust. 2,

c) warunkami wynikajacymi z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i przepisow wykonawczych do tej Ustawy,

d) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

f) przepisami BHP i ppoz.,

g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie, bedacym opisem przedmiotu
zamdwienia,

h) SWZ.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem, na ktérym bedzie

wykonywana inwestycja.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca o$wiadcza, Zze zobowigzuje sie do

przestrzegania tych przepisow przy realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w

ust. 6 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych powyzej skutkowac¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt na Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Obiekt powinien zosta¢ wybudowany w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z nowych materiatow dostarczonych przez Wykonawce,

ktére powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny w szczegdlnosci odpowiadaé: Polskim Normom, wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wtasciwe dokumenty zgodnie z Prawem budowlanym najp6zniej do
dnia odbioru koricowego robdt, chyba, Ze inny termin wynika z przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatbw wbudowanych lub wykonania
robot, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan. Koszty przedmiotowych badan ponosi
Strona, ktérej stanowisko nie zostato potwierdzone.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w jezyku polskim do dnia odbioru
koncowego robot.

Maszyny, pojazdy, urzadzenia, narzedzia itp. niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
zapewnia Wykonawca na swoj koszt i ryzyko.
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Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy.
Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, za
wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robét.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen okre$lonych w
dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego

Zmiany, o ktérych mowa w ustepie niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu cato$ci zaméwienia, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odpowie na piSmie niezwiocznie (nie dituzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu
pisemnego zapytania od Wykonawcy.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do sposobu, jakosci, technologii wykonania
okreslonych robét, Strony powotajg biegtych, ekspertdw itp. celem opracowania stosownych
opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi Strona, ktére
stanowisko nie zostato potwierdzone.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowg i na dzien podpisania
Umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen. Wykonawca potwierdza réwniez, ze dokumenty te
umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg faktyczna, a w szczegdlnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy oraz zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci techniczne i kadrowe oraz uprawnienia
konieczne do prawidtowego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot Umowy z zachowaniem nalezyte
starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi decyzjami oraz harmonogramem realizacji
robot.

§2.

Prawa i Obowiazki stron
Prawa i Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy w
niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do dostarczenia
Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz udzielania informacji niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy.

2)  Zamawiajacy zobowigzuije sie do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie
do 7 dni, liczac od dnia podpisania Umowy, na podstawie pisemnego protokotu.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania odbioru wykonanych rob6t na warunkach
okreslonych w § 4 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienie biezacego nadzoru.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania stanu i jakosci wykonywania przedmiotu Umowy
w kazdym czasie i w sposob przez siebie wybrany.

Zamawiajgcy ma prawo monitorowania obowigzku stanu i jakosci wykonywania
przedmiotu Umowy w kazdym czasie i w sposdb przez siebie wybrany.

Zamawiajgcy ma prawo monitorowania utrzymania porzadku przez Wykonawce na terenie
budowy i terenie przylegtym oraz obowigzek udokumentowania przez sporzadzenie notatki
wskazujacej date i rodzaj naruszenia kazdego przypadku jego nieprzestrzegania oraz
dokumentacje fotograficzna.

Prawa i obowiazki Wykonawcy:

Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu,

Prowadzenie petnej biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych rob6t oraz ztozenie
inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu Umowy.

Biezace aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg, warunkami wykonania i odbiorow oraz oddanie go
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
2 egzemplarzach.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow dotyczacych zagospodarowania odpaddw,
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach.

Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robdt, w tym wywoz oraz przywdz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu
gwarantujac jednocze$nie, w okresie prowadzenia robdt, jak i wstrzymania robdt,
mozliwos¢ dojazdu pojazdéw asenizacyjnych, pojazddéw zaopatrzenia oraz wywoz
odpadoéw z posesiji, a takze umozliwiajac dojazd do posesji po zakorczeniu robdt w danym
dniu. Wykonawca powinien umozliwic mieszkancom dojazd do posesji w sasiedztwie
terenu budowy oraz na biezaco informowa¢ mieszkaicéw o utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami.

Pisemne zgtoszenie prac i robét do odbioru, zgodnie z § 4 niniejszej Umowy.
Przedtozenie Zamawiajacemu — przed przystgpieniem do robot — do zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w przypadku wystapienia takiej
potrzeby ze wzgledu na specyfike prowadzonej inwestycji.

Uzgadnianie z Zamawiajacym terminu odbioru robot catkowitych i zanikajacych.
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Zasilenie terenu budowy w energie elekiryczng i wode na koszt Wykonawcy, po
uzgodnieniu warunkéw z dostawcami mediow oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie.

Petna odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie objetym robotami, na zasadach
ogdInych, od chwili przekazania terenu budowy.

Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
budowy — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych,
Wykonawca - bez dodatkowego wynagrodzenia — zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wspbitpraca ze stuzbami Zamawiajacego oraz instytucjami zawiadujgcymi infrastrukturg
techniczng zlokalizowang na terenie budowy, w tym zapewnienie ich nadzoru przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia.

Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadéw, uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktdrych
odbywa sie transport materiatow zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Przywrécenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt, w tym odtworzenie zieleni.
Znajomos¢, stosowanie i przestrzeganie w czasie prowadzenia robdt obowigzujacych
przepisow, w szczegolno$ci przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i
przepisow bhp i ppoz. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy,
ponosi Wykonawca.

Zagwarantowanie state] obecnoSci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad
realizowanym  zadaniem, nadzér nad personelem w  zakresie porzadku
i dyscypliny pracy. Koordynowanie robét realizowanych przez podwykonawcdw.
Zamawiajacy ustala cotygodniowe obowigzkowe spotkania pomiedzy
Zamawiajacym lub jego przedstawicielem a Wykonawca. Notatki ze spotkan jest
zobowigzany prowadzi¢ Wykonawca i przekazywac¢ najpozniej na 3 dzier po naradzie do
akceptacji zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru.

Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia Wykonawcy,
zobowigzany jest do codziennej obecno$ci na placu budowy potwierdzonej na liscie
obecnosci oraz systematycznego dokonywania wpiséw do dziennika budowy.
Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach, mogacych wptyng¢ na jakoS¢ wykonanych robdt albo opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

Zapewnienie przez okres realizacji przedmiotu Umowy Ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej rownowartosSci umowy
(wynagrodzenia brutto). Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe
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w realizacji robét z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Zatacznik nr 4 do
Umowy

Dostarczenie Zamawiajacemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow, stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy uprawnien
budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy oraz kierownikdéw robét na
liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreSlonym w nim
terminem ich waznosci,

c) sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) obejmujacego specyfike wykonywanych rob6t budowlanych w terminie 7 dni
od podpisania umowy.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez okres realizacji zamowienia 0sdb, ktére wykonywaé bedg prace
fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym réwniez operatoréw maszyn.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca oraz podwykonawcy majg obowigzek
przedstawienia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni dowoddw zatrudnienia okreslonych
pracownikow na podstawie na umowy o prace, przedktadajac Zamawiajgcemu kopie
umowy o prace.

W zwigzku z obowigzkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 28 powyzej
ustala sie, co nastepuje:

1. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiazek ztozenia w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy, (a takze na kazde zadanie Zamawiajacego ztozone w
trakcie realizacji Umowy — réwniez w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania),
dowoddw zatrudnienia okreslonych pracownikow na podstawie umowy o prace,
przedktadajgc Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy O prace, zawierajacq informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na umowe o prace, w szczegolnosci: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika (mozliwo$¢ zadania ww. dokumentoéw wynika z art.
438 ustawy pzp).

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamowienia
Podwykonawcy, to na Wykonawcy cigzg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu  wraz
z projektem umowy z Podwykonawcg oswiadczenie Podwykonawcy, w
ktorym zobowigzuje si¢ on zrealizowaC przedmiot umowy o
podwykonawstwo, w taki sposob, by faktyczne wykonanie prac w zakresie
podanym w SWZ, wykonane byto przez osoby zatrudnione na umowe o
prace,

b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi sie znalezé zapis
zobowigzujacy Podwykonawce, pod rygorem kary umownej, do tego, by w
zakresie podanym w SWZ zrealizowat przedmiot umowy za pomocg 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace,




Brak wypetnienia obowigzkow, o ktorych mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkowac bedzie
sprzeciwem Zamawiajacego wzgledem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.
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Brak przedtozenia w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. 29) i pkt 30) powyzej skutkowaC bedzie natozeniem przez
Zamawiajgcego kary umownej w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
ponadto skutkowat moze zwrdceniem sie przez Zamawiajacego do Panistwowej Inspekc;i
Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Naruszenie obowigzkow, o ktorych mowa w pkt 29-32 powyzej stanowi przerwe w
realizacji robot z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Zapewnienia przez Wykonawce jako wytwarzajacego odpady na wiasny koszt transportu
odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z ich utylizacja, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, w szczegolnoSci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zamawiajagcy ma prawo monitorowaC kazdg faze realizacji zamowienia
z ustaleniami umownymi. W zwigzku z tym, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu
Umowy Zamawiajacy (przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru) ma prawo
zadac od Wykonawcy przedstawienia wiasciwych dokumentoéw w terminie nie krétszym niz
7 dnia potwierdzajacych, ze zastosowany materiat, sprzet, technologia itp. spetniajg
wymogi okreslone w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne czesci. W takim
przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu.
Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedtozy dokumentu, to fakt ten bedzie
podstawg do uznania, Ze nie zostaly dotrzymane warunki  Umowy
| wskazania przez Zamawiajgcego srodkow zaradczych.
Wykonawca zapewni, by osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni w
procesie budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawcdw, bez wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez
Wykonawce, w szczegoInosci z tytutu szkdd, za ktore odpowiada Wykonawca.
Wycinka zieleni kolidujacej z inwestycjg poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunieciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dazy do
zminimalizowania ilo$ci i zakresu zieleni podlegajacej usunieciu.
Kontrola jakosci materiatow i robdt, badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt
Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot,
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
Ponadto, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych

dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,



10.

b) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

d) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementoéw zagospodarowania terenu,

e) wykonania badan i prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

f) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go do uzytku,

g) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

42) Umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg
Prawo budowlane oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji Umowy,

43) Wykonania wszelkich innych czynnosci zwigzanych i koniecznych w celu nalezytego
zrealizowania przedmiotu Umowy.

§3

Termin realizacji robot
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 2 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy. Terminem rozpoczecia rob6t jest dzien podpisania protokotu przekazania
terenu budowy.
Wykonawca zapewnia, ze termin, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej pozwala na realizacje
wszelkich prac koniecznych do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia
i jest on w petni mozliwy do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwe w realizacji rob6t z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni od daty
przekazania Harmonogramu do zatwierdzenia przez Wykonawce.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od otrzymania uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, gdy
stanie sie on niespojny z faktycznym postepem robét, w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny.
Postanowienia z ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu harmonogramu uwzgledni wszelkie dajace sie
przewiedzie¢ uwarunkowania oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac. Mogace
ograniczy¢ postep realizacji przedmiotu Umowy.
Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu,
stanowi naruszenie Umowy.



§4

Odbiory robét
. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kofncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy.
. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioru robo6t budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czeSciowy,

c) odbior koncowy wykonania rob6t budowlanych,

d) odbidr po okresie rekojmi i gwarancji za wady.

Odbioru wszelkich robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje upowazniony przez
Zamawiajgcego  Inspektor nadzoru inwestorskiegp na  wniosek  Wykonawcy -
w postaci wpisu do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika
budowy - zbioru protokotdw potwierdzajacych realizacje poszczegélnych elementéw
rozliczeniowych zawierajace kolejnos¢ wykonywanych robot i ustug wyszczegélnionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i wpisem do dziennika budowy ( lub w
przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika budowy - zbioru protokotow
potwierdzajacych realizacje poszczegoinych elementdw rozliczeniowych zawierajgce kolejnosé
wykonywania rob6t i ustug wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakorczeniu realizacji poszczegolnych elementow prac
(etapdw), zgodnie z Harmonogramem, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy przewiduje tylko jeden odbidr czesciowy.
Odbioru koricowego, dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich rob6t budowalnych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy
udziale Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i jego upowaznionych przedstawicieli oraz
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
kompletng dokumentacje podwykonawcza.
. Zgtoszenie zakonczenia robdt, objetych odbiorem koricowym Wykonawca, jest zobowigzany
wpisa¢ w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia dziennika budowy
— zbioru protokotéw potwierdzajacych realizacje poszczegoinych elementow rozliczeniowych
zawierajace kolejnos¢ wykonywanych robdt i ustug wyszczegdlnionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym) oraz zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
przystapi do obioru koricowego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia.

Odbior po okresie rekojmi lub gwaranciji bedzie dokonany przez Zamawiajacego i Wykonawce w
formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ ( Dokumentacja Podwykonawcza):

a) Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczajace materiaty do uzycia

w budownictwie,
b) Oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu rob6t budowlanych wykonanych zgodnie
z zasadami, wiedzg techniczng i dokumentacjg techniczng,
c) Opracowanie geodezyjne: mapa powykonawcza,
d) Wszelkie Protokoty robot zanikowych/ zanikajacych obustronnie podpisane,
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e) Instrukcje obstugi urzadzen i materiatow — jesli dotyczy,

f) Karty Gwarancyjne — jesli dotyczy,

g) Inne dokumenty niewymienione powyzej a niezbedne do uzytkowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu

upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$¢ osoby upowaznionej ze strony

Wykonawcy nie tamuje odbioru robot.

Koszty pomiaréw badan i prob zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem kofcowym

ponosi Wykonawca;

Jezeli jest to konieczne i uzasadnione przedmiotem zamowienia, do odbioru koncowego,

Wykonawca:

a) przekaze instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu lub zamontowanych urzadzen,

b) przekaze gwarancje na zabudowane materiaty i urzadzenia,

c) dokona wstepnego uruchomienia zamontowanych urzadzen,

d) przeprowadzi szkolenia personelu z obstugi zamontowanych urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru z

winy Wykonawcy, co aktualizuje uprawnienie do naliczania kar umownych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac

odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usuniecia

wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia, ze zostaty usuniete, przez komisje odbiorowa,

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zada¢ wykonania
ponownie wskazanego zakresu przedmiotu Umowy, badz obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartosci  uzytkowej,  estetycznej
| technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru lub
zazadaC wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacj,

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej Umowy
oraz do naprawienia szkody wynikte z opdznienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu wad

i usterek.

Czesciowe odebranie danych robot nie jest rownoznaczne z ostatecznym odbiorem robot w tym

zakresie. Oznacza to w szczegolno$ci, ze Zamawiajacy moze w ramach kofcowego odbioru

robdt, zada¢ usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad i usterek wykrytych na etapie
koncowego odbioru robot.

§5

Przedstawiciele stron



2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami Prawa
budowlanego

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy.............ccccovvviieennnnn.
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego. Zmiana
kierownika budowy jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy nowa osoba spetnia warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ, a w przypadku gdy byto to przedmiotem kryterium
ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba ustepujaca. Nowy kierownik podlega akceptacji
Zamawiajgcego.

4. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zamawiajacy moze takze zazadac od Wykonawcy zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli
uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osob w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne, catkowite ryczattowe

wynagrodzenie W WySOKOSCI: ....vvveeeriinns zt netto, ktore powigkszone zostanie o podatek VAT
w kwocie .............. zt, co daje kwote ........cee..e. zt brutto. W tym kwota z funduszu
101101 ([T o O

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w tym miedzy innymi koszty wszelkich materiatbw oraz robo6t wynikajacych z
dokumentaciji projektowej, jak réwniez tych, ktdre nie zostaty wymienione w sposob wyrazny, a
ktore sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe
okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robdt objetych Umowa, skalkulowanych i
wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i okreslonych standardow.
Wykonawca nie bedzie mogt powotac sie na pominiecie lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia
materiatdw lub wykonania okreslonych rob6t w celu uzyskania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci:

a) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy
Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i
transportu materiatw, jak rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty
wykonania robot, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych $wiadczen, ktdrych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu Umowy,

b) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatdbw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, obowigzujacych norm, sztuki lub praktyki
budowlanej - zostaty one uwzglednione na podstawie analizy dokumentaciji projektowej



oraz oceny ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu Umowy i zostaty skalkulowane w
cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§7
Warunki ptatnosci
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami VAT za faktycznie wykonane prace oraz po
stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego i ich
protokolarnym odbiorze bez uwag. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé wystawienia jednej
faktury czesciowej. WartoS¢ brutto faktury czeSciowej wystawionej przez Wykonawce,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci wynagrodzenia
umownego,
Faktury beda wystawiane na podstawie protokotdw odbioru robdt (protokotu czesciowego
odbioru robét oraz protokotu koricowego odbioru robét), zaakceptowanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
Ptatnos¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Warunkiem ptatnosSci jest w szczegoino$ci podpisanie przez obie
Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego robét lub odpowiednio protokotu odbioru
robdt wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5 ponize;.
Ptatno$¢ koricowa nastapi po wykonaniu przedmiotu Umowy na podstawie faktury koncowej VAT,
po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na
podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag. Dokumenty te stanowig zataczniki do faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce.
Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w ciggu 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug
Podwykonawcdw wraz z fakturg nalezy przedtozy¢:
a) liste podwykonawcoéw wraz z informacjami na temat wysokosci naleznego im
wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym oraz terminie ptatno$ci;
b) o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia uregulowania naleznosci za
wykonane przez podwykonawcdw roboty wraz z fakturami. W przypadku, jezeli termin
zaptaty faktury na rzecz podwykonawcy nie uptynat jeszcze na dzien wystawienia faktury
Wykonawcy, Wykonawca stosowne oswiadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu
uptywu terminu ptatno$ci jego faktury.
. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowalne w czesci rowne;
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
. Za date zaptaty Strony uznajq date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowego.
Faktury nalezy wystawi¢ na:
Gmina i Miasto Tuliszkow
Urzad Gminy i Miasta w Tuliszkowie
PIl. Powstancow Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkéw
NIP: 6681929905
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Do protokotu odbioru koricowego nalezy dotaczy¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci
z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng na zastosowane materiaty oraz wyroby oraz pomiary
geodezyjne, jesli dane prace tego wymagaja.

W przypadku wystagpienia robot zamiennych, ich wykonanie nastapi w ramach ustalonego
wynagrodzenia i oszacowane zostanie w oparciu o kalkulacje robét zamiennych, opracowang w
oparciu o katalogi KNR i opracowania uzupetniajgce oraz wysokosci wskaznikéw robocizny,
kosztow ogolnych, kosztow zakupu, zysku, materiatu i sprzetu wskazane w opracowaniach
,oekocenbud”’, albo innej bazie cenowej, z kiorej korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogg by¢
wyzsze niz ,Srednie ceny krajowe”, dla kwartatu i roku w jakim te roboty byty wykonane.

W przypadku wystgpienia rob6t zaniechanych, ich oszacowanie nastapi w ramach ustalonego
wynagrodzenia i sporzadzone zostanie w oparciu o kalkulacje robét zaniechanych, opracowang
w oparciu o katalogi KNR i opracowania uzupetniajgce oraz wysoko$ci wskaznikéw robocizny,
kosztow ogolnych, kosztow zakupu, zysku, materiatu i sprzetu wskazane w opracowaniach
,oekocenbud”’, albo innej bazie cenowej, z ktorej korzysta Wykonawca, a kwoty nie moga by¢
wyzsze niz ,$rednie ceny krajowe”, dla kwartatu i roku w jakim te roboty byty wykonane.

W przypadkach opisanych w ust. 11 i 12 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji protokotu koniecznosci, ktory opisywat bedzie
roboty dodatkowe, roboty zamienne lub roboty zaniechane. W celu unikniecia wszelkich
watpliwosci, Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji lub zaniechania robét, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim, bez potwierdzenia/zaakceptowania przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci tychze robot.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorym mowa w art. 49 wust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.) zawartym
w wykazie podmiotdw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm

podzielone; pfatnosci, 0 ktorym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw u ustug.
Zaptata:

— kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku  wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw
I ustug ,
— kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z Umowy.



§8
Podwykonawcy

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy zawierajacego jej
szczegotowy przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.
. Zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed
przystapieniem przez niego do wykonywania robdt i musi zawieraC jego dane,
a w szczegdlnosci imie i nazwisko albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane
kontaktowe 0sdb do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamowieni, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca,
dalszym podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespemiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 5;
) nie okre$la Storn, pomiedzy ktorymi jest zawierana;
) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia/maksymalne;

warto$ci umowy z tytuty wykonywania robot;

e) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza

podwykonawcy, przekracza warto§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od

Zamawiajgcego;

o O T
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f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej Umowie;

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w Umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce
podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, korcowy itp.
stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza Umowa;

j) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolno$ci
zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie ~ pisemnych  zastrzezen  do  przediozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poSwiadczong ~ za  zgodnos¢  z  oryginatem kopie zawarte; umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny sprzeciw do
umowy 0  podwykonawstwo,  ktdrej  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w ust. 10 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowalne
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako podlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktdre;
termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce w przypadku:
a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajgcego,
b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
Zgtoszenie, zastrzezenia i sprzeciw muszg mie¢ forme pisemng pod rygorem.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku braku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowalne lub ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpo$rednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy informuje w terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji. W trakcie prowadzenia procedury wyjasnien termin ptatno$ci faktury Wykonawcy
ulega zawieszeniu w zakresie obejmujgcym wyjasnienia.
W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, wowczas Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.



§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokos$ci 5% ceny ofertowej brutto.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznosci przypadajacych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi za wady i gwaranc;i
jakosci. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia okresu jej obowigzywania, lub wniesienia go na
nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
. Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Kwota, o ktdrej mowa w ust. 6, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

§10
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres ........ miesiecy, na wykonane
roboty, w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od daty podpisania (bez
uwag) korncowego protokotu odbioru robét.
. Jezeli w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakoSci i rekojmi za wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
jej wystapieniu, chyba Zze Strony w poszczegéinym przypadku uzgodnig inaczej. Przy
uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢
charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu oraz rzeczywiste mozliwo$ci Wykonawcy,
wynikajace z uwarunkowan technicznych.
. W odniesieniu do wad uniemozliwiajagcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuije sie do przystapienia do dziatar naprawczych i
zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni oraz w odniesieniu do
wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
. W razie nieusunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z tego



uprawnienia, po wczesniejszym, ponownym wezwaniu do usuniecia wad i usterek oraz
poinformowaniu, ze w przeciwnym wypadku zostanie wprowadzony wykonawca zastepczy.
Roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w tym okresie.

§11

Kary umowne

. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslnego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w terminie rozpoczecia rob6t okreSlonym w § 3 ust. 1 zdanie drugie niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki;

3) zazwiloke w realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie, o ktorym w § 3 ust. 1, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dziert zwtoki;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii
i rekojmi, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzieri zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

5) za kazdorazowe stwierdzone protokolarnie nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

8) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,05 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieh zwtoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

10) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy i okresu rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna
w wysokosci 10 000,00 zt;

11) za niedostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki;

12) za brak aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w § 3 ust.
8 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki;

13) za nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wigzacych
decyzji na Radach Budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 29)
umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.



Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 10 dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego
wystapienia z zadaniem zaptacenia kary.

W razie zwioki w zaptacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wierzytelnosci zostang potracone na zasadzie potrgcenia umownego, niezaleznie od ich
wymagalnosci. Uprawnienie do potracenia umownego, nie ogranicza uprawnienia do potracenia
ustawowego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez
niego w wyznaczonym terminie i potraci¢ koszty usuniecia z wynagrodzenia wykonawcy (po
wczesniejszym, ponownym wezwaniu do usunigcie wad i usterek oraz poinformowaniu, ze w
przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie, zostanie wprowadzony wykonawca
zastepczy).

Naliczone kary umowne nie mogg przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§12
Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji w przypadku wystapienia:

a) przyczyny, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robot
bedace] nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamdwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

c) koniecznos¢ zaniechania robét,

d) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wkasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢;

e) opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sq nastepstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;



f) braku mozliwoSci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

g) opoOznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wiasciwych zarzadcow drog,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

h) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, stan epidemii, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt;

i) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje poszczegolnych elementow
zamdwienia w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych -
fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy,

j)  awarii niezawinionych przez Wykonawce,

k)  okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci pod warunkiem wykazania dochowania nalezytej staranno$ci przez
strone, ktdra na okreslong okoliczno$¢ sie powotuje,

minimalny okres przesunigcia terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia, ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w pkt 1), rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego jej
wystapieniem.

2)

zmiany w zakresie ilosci wykonanych rob6t (w tym rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
czesci robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia), technologii
wykonania lub inne zmiany w tym wynikajace ze zmiany dokumentacji projektowej, jezeli sg
konieczne dla dalszej realizacji zamdwienia lub sg korzystne dla Zamawiajgcego;

zmiany polegajace na wykonaniu rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej w tym: udzielenie zamdwien
dodatkowych, wykraczajacych poza zakres przedmiotu Umowy, konieczno$¢ usuniecia btedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub Specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych lub konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentaciji projektowej lub STWiORB,

zmiany Umowy w zwigzku z przeksztatceniem firmy lub wynikajace z nastepstwa prawnego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego ze ztozonej oferty w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego ze ztozonej oferty w przypadku koniecznosci
zaniechania robot (roboty zaniechane), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym - zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.



. Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w terminie 21 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie
0 zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.

. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zawiera¢ w szczegoInoSci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany wynagrodzenia.

. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany Umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

. W przypadku robot zaniechanych, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacych zmiane Umowy.

§13

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w cze$ci, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakofnczeniem robét tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, Zeby zdotat je ukoriczy¢é w czasie umowionym, w szczegdInosci
Wykonawca nie dotrzymuje termindw okreslonych w Harmonogramie.

2)  Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowg, dokumentacjq projektowq
lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo wczes$niejszego wezwania do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz
7 dni,

3)  Wykonawca nie podjat prac lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia
robdt i wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

4)  Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktdrych mowa w § 2 ust. 2 pkt 29) Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci,

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1

miesigca.

Strony mogq skorzysta¢ z prawa do odstapienia od Umowy w terminie 21 dni od wystgpienia

przyczyny odstgpienia w terminie obowigzywania Umowy. Odstgpienie od Umowy powinno

nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i wskazywac przyczyne sktadanego oswiadczenia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej

strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od Umowy. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty

przerwane.

. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.



1.

§14

Zapewnienie dostepnosci
Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu treS¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U.
22022 r. poz. 2240).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoinymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a takze innych przepisach powszechnie obowigzujacych, w szczegolno$ci
Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggi komunikacyjne bez przeszkdd.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegoinymi potrzebami
w ramach niniejszej Umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamdwien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony Umowy wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej Umowy o roszczenia
cywilno-prawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu bedg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu sadem witasciwym do rozstrzygania sporow
wyniktych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z
uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
WYKONBWEY: ...ttt
Zamawiajgcego: Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy.



§ 16
Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO", informuije, Ze:

1.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszkdw z siedziba: Plac
Powstancow Styczniowych 1863 r. 1,62-740 Tuliszkow reprezentowana przez Burmistrza Gminy i
Miasta — Krzysztofa Romana

Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Potrzebowska dane kontaktowe adres e-mail:
rodo@tuliszkow.pl tel. 63 279 17 77

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 |ata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac od osoby, ktdre;j
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w



szczegodlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu.

11. Wystgpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu.

12. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

1. SWz;

2. Oferta Wykonawcy

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC
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