Nr postepowania: 1ZP.271.5.2021
Zatgcznik Nr 7 do SWZ
(Wszelkie przekreslenia tekstu oznaczajg,
ze przekreslony zapis jest nieobowigzujacy)

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:
Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak — Skarbnika Gminy Lubaczéw,

NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejszej

Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a:

adresS:...ccceevvviieeeenn, ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej o] 4= . RS
pod nr.....cccce..... :

NIP: e, i REGON: ...,

reprezentowang przez:

L

2 e

lub

(imie) .vveiiiiiienn (nazwisko) ..........cceunnn. prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
(1= (nazwisko) ........cocveviiiinnnn. (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnosci goSPOdarCzZe]) iiiiiiiiee e
NIP: ;

REGON: ... zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa 0
nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,,PRZEBUDOWA 2
BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W MLODOWIE”,
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
la. Zadanie Dofinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
SPORTOWA POLSKA - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2020.
Dofinansowanie przez Skarb Panstwa — Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng
(SST) i dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjg Warunkéw
Zaméwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdélnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1 oraz
SST, ktére wchodzag w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czes¢. Przedmiary robot maja wytacznie
charakter pomocniczy nalezy je odczytywac¢ wytgcznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej umowy.
4. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie przebudowy obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe.



5.  Wpykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje wskazang
w ust. 2, jak réwniez uzyskat wszystkie niezbedne informacije dotyczace:

a) warunkow i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne media,

z tym ze:

- Wykonawca zapewni sobie dostep do medidw niezbednych do realizacji zaméwienia (energia
elektryczna, woda, itp.) na wiasny koszt. Wykonawca na czas trwania robét budowlanych moze zawrze¢
umowe z zarzadcg terenu tj. Zespolem—SzkétPublicznyeh Zespotem Szkolno-Przedszkolnym w
Mtodowie na korzystanie z mediéw i dokonac ich rozliczeh na podstawie zawartej umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania wtasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji robdt;

b) wystepowania urzadzen i elementéw wymagajacych demontazu na czas robét i ponownego ich
montazu jezeli nie podlegajg wymianie na nowe,

c) stanuisystemu drég dojazdowych,

d) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,

e) innych danych niezbednych do wykonania robét i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i koszty
realizacji umowy.

6. Pozostate informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo oséb
trzecich;

2) Kierownik budowy posiada kompetencje do podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji przedmiotu
zamowienia i petni codziennie bezposredni nadzér nad podlegltymi mu pracownikami oraz ewentualnymi
Podwykonawcami;

3) Kierownik budowy bedzie codziennie przebywat na budowie przez czas niezbedny do rozwigzania
biezagcych probleméw wystepujacych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych;

4) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza,
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.);

5) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania odpadami,
o ktérych mowa w pkt 5;

6) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we witasnym zakresie niezbednych pomiarow,
wymaganych proéb i badan oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) materialy pochodzgce z demontazu nadajgce sie do ponownego wmontowania Wykonawca
przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub podda utylizacji. Decyzje, co do
zagospodarowania materiatbw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robét, przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru;

8) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowacé teren budowy oraz uprzatniecia
placu budowy;

9) do odbioru robot Wykonawca przygotuje niezbedng i kompletng dokumentacje powykonawczg;

10) udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urzgdzenia.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat bezptatnych przeglagdow wszystkich
wbudowanych elementéw i urzgdzen oraz ewentualnie dokona ich naprawy lub regulaciji.

7. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozen dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatéw i urzgdzen oraz technologii wykonania, muszg by¢é udokumentowane zatgczonymi do oferty
parametrami techniczno — wytrzymatosciowymi, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH,
aprobatami, deklaracjami zgodno$ci, kartami katalogowymi urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty
muszg w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan w stosunku do
przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny réownowaznosci proponowanych
rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

8. W przypadku odniesienia sie przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych, systemow referencji i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1i 3 ustawy Pzp lub nazw wtasnych, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
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réwnowaznych w stosunku do wskazanych w ww. dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji (w tym SST) oraz bedg zgodne
pod wzgledem:
1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych);
2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢é materiatow);
4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja);
5) parametrow bezpieczehstwa uzytkowania.
9. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje wtasciwosci uzytkowych
lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow.
Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed
odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.
11. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane s3g robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzgadzg protokot réznicowy,
okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
12. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozen dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatdw i urzadzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane parametrami
techniczno — wytrzymatosciowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami
katalogowymi urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty muszg w sposob jednoznaczny stwierdzac
réwnowaznos¢ proponowanych urzgdzen w stosunku do przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do oceny réwnowazno$ci proponowanych rozwigzah. Zamawiajgcy zastrzega
sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow,
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ zastosowanych materiatéw za ich zgodnos¢.
14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie nie
nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu Umowy w zmniejszonym
zakresie
§2

Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) rozpoczecie rob6t budowlanych w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczgc od terminu podpisania
umowy;
2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do 13.08.2021 r. od podpisania umowy
3) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany jest, jako data podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z § 5, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.



3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot

§3

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji technicznej dziennik budowy w dniu
podpisania umowy;
2) organizowanie ewentualnych narad roboczych na budowie;
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatéw;
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;
5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawionej na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.
6) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
7) dokonanie odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru w terminie
do 3 dni po ich zgtoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzenie stosownym zapisem w dzienniku
budowy.
2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadahn wynikajgcych z tresci zawartej
w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3, sztukg budowlang zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu
w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersiji elektronicznej wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki. Dokumentacje odbiorowg Wykonawca
wykona we witasnym zakresie i na koszt wlasny;
3) opracowanie planu BIOZ;
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
5) urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie wiw
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazddéw oraz zapewnienie dozoru budowy;
6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczego6towych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiadaé bedg wymagane
kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu budowy, terenu sasiadujgcego i innych terendw, ktore
w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdélnosci uzgodnien dotyczacych zajecia
pasow drogowych oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.
a) Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
- uzyskanie zgody na zajecie znajdujacych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy paséw
drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robét i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztow z
tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot w pasach drogowych scisle wedtug warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie
z przepisami prawa,
- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robét, uzgodnienie
organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych
Z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot; w przypadku koniecznosci
dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu
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- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos¢), - uzyskanie
zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc),

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztow przesadzenia i pielegnacji drzew, zgodnie
z decyzjami wtasciwych organow (jezeli istnieje taka koniecznosé),

8) uporzgdkowanie terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowag
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

9) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych;

10) ponoszenie kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy.

11) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

12) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,

13) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

14) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego
robét budowlanych;

15) zgtaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich
wykonania; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczego6towego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic¢ i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty
zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;

17) zgtaszania w formie pisemnej do trzech dni, od dnia ich wystgpienia, pod rygorem utraty prawa
pézniejszego powotania sie na te okolicznosci, Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub
art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajacych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do rob6t dodatkowych (o
ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie rob6t dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

18) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jako$c robot lub termin zakonczenia robét w terminie trzech
dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w
przysztosci,

19)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep na plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin materiatéw dostarczanych
na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

20) prowadzenia dokumentac;ji opisowe;j dla wszystkich prowadzonych robdét,
w szczegolnosci dla robdét zanikajgcych i sukcesywnie przekazywanie jej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji.



5. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora nadzoru, o wszystkich problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym
poinformowaé Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

6. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen osob, o ktérych mowa w §13
ust. 1, zgodnie z SST oraz obowigzujgcym prawem.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od
daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:

b)a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére
mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z
tych elementéw. Wykonawce obowigzuje koniecznosé zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie
odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, oraz wtasciwe metody organizacyjno—
technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robét.

9. Materiaty z rozbiérki i demontazu

1) Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatéw.

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego lub/i inspektor nadzoru zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy
dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatdw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/smieci lub przeznaczenie ich do ponownego
wbudowania bgdz zagospodarowania, itp.).

3) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

a) usuniecia poza teren robét materiatéw o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego
wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz poniesienia
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

b) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec
wtérny;

C) przetransportowania materiatdw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu odbioru
surowcow wtornych;

d) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4) Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania osoby, o ktérej mowa w ust. 13 ust. 1, o terminie
i miejscu dostarczenia materiatdw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow
wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§4
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,
ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust.
1, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.



2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie
do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku podwykonawstwa, kitérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej nastepujgce istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji kopia umowy o
podwykonawstwo powinna by¢é dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz kopia umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie mogg przewidywaé formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo

w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej
umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy;
projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie (np. w
formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

e) brak okre$lenia w projekcie umowy oraz w przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie rob6t bedgcych
przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegodlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z Zestawienia kosztéw.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu:

a) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy;

b) podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy i projektu zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcego wymagan
okreslonych w ust. 3 powyze;.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.
11. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
12. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonanie robdét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosSci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym 2zwlaszcza
art. 7 pkt 27, art. 462 -465.
§5

Termin i warunki odbioru
1. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej 7 dni przed terminem wykonania umowy.
Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie odebrany
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego najpdzniej w dniu,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
la. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy
przedmiotu zamodwienia, w tym dokonanie przeglagdéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach
okreslonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru korcowego. Niedotrzymanie przez
Wykonawce terminu zakonczenia robdt powoduje przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwioke Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowac do odbioru kohcowego
przed zakonczeniem roboét ani przyspieszac odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwtoke.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2 co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy.
3. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspdtdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg w dni
robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym
dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach
niebedacych dniami roboczymi.
4. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych:



- Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu z tym, ze odbidr tych robét

przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwlocznym, nie pdzniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji

przedmiotu umowy. Odbiory te Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.

Prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru

inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania

zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory

niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

b) odbiér kohcowy,

¢) odbiory gwarancyjne.

5. Odbidér koncowy przedmiotu umowy:

5.1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane;

2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane;

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy;

4) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg Techniczng
dla wbudowanych materiatéw;

5) wymagane prawem protokoty préb i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzgdzen.

6) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami (jezeli dotyczy)

7) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystgpia,

8) opinie technologiczng wraz z o$swiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych wyrobow
i materiatdw budowlanych,

9) recepty i ustalenia technologiczne,

10) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane

przepisami dla materiatdw i urzgdzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych urzgdzen instrukcje

obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

11) protokoty badan i sprawdzen,

12) ostateczne rozliczenie zadania,

13) gwarancje jakosci,

14) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, préby, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoéci swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz

Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy oraz inne

wymagane przez obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow

obcigza Wykonawce.

6. W przypadku nie przekazania petnej dokumentacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozpoczecia

procedury odbioru do czasu uzupetnienia;

7. Zamawiajgcy powota komisje odbioru.

a) z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny protokét kohcowego odbioru, ktéry zawierac

bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;

b) w czynnosciach odbioru koncowego robdét winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,

w tym obligatoryjnie kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy;

c) podpisany przez Strony protokét koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej;

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmowié

odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat

do uzytkowania. Przepis § 10 ust. 1 lit a stosuje sie odpowiednio,

8.1. Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koricowego takze:



a) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg ktérej mowa w § 1 ust.3
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koncowego. Przepis § 10 ust. 1 lit. a
stosuje sie odpowiednio;
b) jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady:
i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego z winy
Wykonawcy oraz zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;
ii. nie nadajgce sie do usuniecia, to:
- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi dokonania
odbioru koncowego i zazada rozebrania elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Przepis § 10 ust. 1 lit a stosuje sie
odpowiednio;
i) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 8.1. do ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
9. Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z przedmiotem umowy.
10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg corocznie przez okres gwarancji oraz na 60 dni
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy (w tym z karty gwarancyjnej) lub w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez
Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
12. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest
Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji.
§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. Ziotych .../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych
..../[100), wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ........... ztotych
...../100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowieh publicznych oraz § 12
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
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§7
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej po przeditozeniu protokolu kohncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z
postanowieniami SWZ.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z wykazem s$rodkow
trwatych,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.
4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy.
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru kohcowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy
w nastepujacy sposoéb:
Nabywca:
Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow
NIP 793-15-05-013
Odbiorca:
Urzad Gminy Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6.Rozliczenia z podwykonawcami:
1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany réwniez przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw w protokole stanowigcym podstawe
wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,
2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace
zwigzane z przedmiotem umowy jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,
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4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
do wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o kiérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

- zZlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§8

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw
niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Terminy obowigzywania rekojm bedzie réwny okresowi gwarancji. Rekojmia za kazdy element robét
budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego (okres rekojmi
jest rowny okresowi gwaranc;ji)
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w
ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
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8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie wady, sposéb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz kolejnym
wiascicielom obiektu pisemnej gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonaé wszelkich niezbednych
napraw, zmian, regulacji lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w
momencie dokonywania odbioru korncowego.
4. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element dokumentaciji
powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tres¢ dokumentu nie
moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresciag
dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia
niniejszej umowy.
6. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
7. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 8 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
§ 10

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a) zwioki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 -
w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki,
b) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi za wady
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
d) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jaka Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okre$lonych w § 7 niniejszej umowy,
e) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysokos$¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy
10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka
dotyczy,
f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
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g) zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

h) zwitoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
tej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym przypadku
nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zwtoka dotyczy,

i) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

j) niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 13 umowy - w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktérg nie zostata zawarta umowa,
K) nieprzediozenie przez wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentéw
(w szczegolnosci o ktérych mowa w § 13 ust. 10) majgcych potwierdzi¢ ze na budowie wykonujg prace
osoby (o ktérych mowa w § 13 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy o prace potwierdzaé -
w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

[) za zwtoke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §7 §3 ust. 7 lit. b a harmonogramu rzeczowo
- finansowego okreslonego etap prac - w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki.

m \ALLO) AL N Ma\A aYala O a aYaVaValaMRV.VAN N 'a alaV 'a

A)m) stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokos$ci 500 zt. za kazdy dzien, w ktorym
stwierdzono nieobecnos¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej nieobecnosci.
3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamowienia lub usunigcia wad, kary
umowne beda liczone od nowych terminéw.

6. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowe;j.

7. taczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
30% warto$ci wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 ust.1 z zastrzezeniem, ze do sumy kar
umownych nie wlicza sie kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, okreslonej w § 10 ust 1 lit.c.

§ 11

Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatoéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
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i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich bez
zgody Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpic w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Odstgpienie od
umowy przez ktérgkolwiek  ze stron wymaga formy pisemne;j i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w cze$ci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

3) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej niz 3
krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto niniejszej umowy,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku =zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 7 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci.

3. Odstgpienie od umowy moze zostaé wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdélnej wartosci przedmiotu zaméwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

c) Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w §3-ust—7lita § 12 ust. 11
lit a niniejszej umowy;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete w Wydawnictwie SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

d) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

e) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu postanowienia ust. 7 lit. a-d
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czes$ci umowy nastgpi na
podstawie sporzadzonego protokét inwentaryzacji robét, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawce.

§12

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszaé
postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wpynagrodzenie okreslone w § 6, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione
w przypadku:
a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu.
2a. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w protokole koniecznosci.
2b. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do
wartosci podanej w § 6 ust. 1 umowy, takze w przypadku: zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z
rezygnacji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 14.
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2c. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o
ktérych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opo6znien wynikajgcych z:

a. przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
termin wykonania robdt,

c. wystgpieniem warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

f. dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegdlno$ci dotyczgcych:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindow
wyznaczonych przez prawo,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju,

i. opébznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. procedurg
odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdbw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne dla Zamawiajgcego. Bed3 to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzenh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byé kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowac nowego Kierownika budowy.

7. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W
przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowac¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktérych
mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego pod warunkiem wykazania - przez
Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okoliczno$ci zwigzanych z
wptywem COVID-19 na mozliwosé prawidiowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwiocznie,
wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub jest wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19
nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zadaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
10.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wplywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegoélno$ci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ diuzsze niz czas trwania przeszkody w
realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokdt okreslajacy wartosé
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznosé skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp), lub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje
niniejszego zamoéwienia.

f) W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych roboét, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot
zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikéw cen na
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podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zlHr-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KO0S),5)
podatek VAT: ... %, oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez
strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony
zostanie protokot okre$lajgcy wartos$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatagcznik do niniejszej umowy;

g) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.: zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania
rob6t zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§13

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
do dnia odbioru kohcowego, osoby ktére bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2020 poz.
1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktérzy wykonywa¢ bedg bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace pod
kierownictwem innych os6b w zakresie czynnosci obejmujgcych m.in.:
. roboty demontazowe
. roboty rozbiérkowe m.in. nawierzchni bitumicznej, kamienno-betonowej, obrzezy betonowych,
siatki, ogrodzenia,
. roboty montazowe m.in. stojakéw na rowery, cyfrowego rejestratora hybrydowego, kamer, siatek,
tawek, tablic, koszy na $mieci, stupkéw, pitkochwytéw, ogrodzenia, pozostatego wyposazenia
kompleksu boisk;
*  roboty pomiarowe;
. roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym;
+  transport;
. makroniwelacja terenu wykonanie nasypow;
. malowanie;
. pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarze robé6t oraz dokumentacji projektowej
* wykaz czynnos$ci zawierajg réwniez przedmiary roboét oraz dokumentacja projektowa.
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczehAstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuac;ji:
a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie odpowiednio.
8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
9. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy
o0 prace przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz jako zatgcznik do protokotu odbioru
czesciowego oraz koncowego, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.
10. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy bgdz podwykonawcéw, wg
zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci kadry. W wezwaniu
zamawiajacy, moze w szczegolnosci zazgdac przestania oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub/i
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
lub/i poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, oraz
dokumentow potwierdzajgcych optacanie wymaganych sktadek do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych.
W razie uchybienia przez wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajgcy
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce
do usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego naliczenia kary
umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg procedure w razie
koniecznosci powtarza sie.
§ 14

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) e, ,
2) ,
2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania form i
metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym wykonywaniem
niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg dokonywane takze drogg
elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:
Wykonawca: ......
Zamawiajacy: .....
8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze wymienionym
w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
o ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.
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§ 15

Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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