Harmonogram wykonania robót żelbetowych na jednej typowej sekcji Nabrzeża nr 2

Czynności niezbędne do wykonania zadania

	Nazwa czynności	Uwagi	Czas trwania	Poprzednik
1	Przygotowanie podłoża pod chudy beton	~25*18,45= 461,25 m2	2 dn	wykonanie zasypów
2	Wykonanie chudego betonu pod płytę	461,25 m2 => ~50m3 betonu	1 dzień	poz 1
3	Skucie głowic pali CFA	110 szt; 4 szt/dz/2os	3 dn	poz 2 i próbne obciąż.
4	Montaż podłóg na konsolach	18,45mb	4 dn	wykonanie zasypów
5	Montaż prefabrykatów licowych	7 elementów po 1,22t	4 dn	poz 4
6	Wykonanie zbrojenia płyty wraz z dyblami i dylatacjami	33,853t*90% (szacunkowo) = 30,47t; 0,25t/dz/os	12 dn	poz 3
7	Deskowanie płyty - faza I	27m2 (boczne) + (1,6+0,3+0,55)*18,45 = 72,20 m2	4 dn	poz 6
8	Betonowanie płyty - faza I	441 m3	1 dzień	poz 7; poz 10
9	Deskowanie i dozbrojenie oczepu - faza II	(0,4+1,3+0,6)*18,45 = 42,43m2; 33,853t*10% = 3,39 t	3 dn	poz 8
10	Betonowanie oczep - faza II	41,65 m3	1 dzień	poz 9
11	Demontaż deskowania pionowego z przygotowaniem do montażu na kolejnych sekcjach	115 m2	3 dn	poz 10
12	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych, roboty izolacyjne i inne wykończeniowe	~31,70 mb; ~585m2	3 dn	poz 11