
 

Zmieniony ZAŁĄCZNIK Nr 4 

Projekt umowy 

U M O W A  NR …….../2021/ZP 

 

zawarta w dniu ….. …………......……. w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy: 

 

I.  Gminą Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Andrzeja Olszewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy –Marka Buczko,  

a  

II. ............................................................................................................................................. ................... 

wpisanym (ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr ewidencyjnym ...........................................................................................  

NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………………… 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................................... 

 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski”. 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.  

„Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina 

Aleksandrów Kujawski” w zakresie: 

- budowy ulicy Okrężnej oraz ul. Solankowej – ciąg pieszo-jezdny z kanalizacją deszczową i oświetlenie;  

- budowy ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i parkingiem, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne; 

- budowy ul. Słowackiego, Mickiewicza, Miłosza, Szkolna oraz 3 drogi wewnętrzne przy ul. Szkolnej-  ciągi 

pieszo jezdne z odwodnieniem i częściową budową oświetlenia, parkingiem; 

- budowy ul. Pogodnej na odcinku z odwodnieniem i budową oświetlenia. 

3. Strony przyjmują, że realizacja przedmiotu umowy obejmie dwa etapy to jest:  

1) Etap I – opracowanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania. Realizację projektu 

budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę ciągu 

pieszo-jezdnego wraz infrastrukturą towarzyszącą – parkingiem, odwodnieniem, kanalizacją 

deszczową i oświetleniem. 
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje 

techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia robót budowlanych oraz 

zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.  Szczegółowe zakresy robót oraz opracowań do wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w opisie 

przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy i 

przedstawienia go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Harmonogram winien być 

opracowany w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i harmonogram wypłaty środków, 

opracowane w ramach wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz ustalenia z Zamawiającym. 

Harmonogram winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 

§ 2 
Dokumentacja projektowa 

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji 

określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy obejmującej: 

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, 

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, 



 

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa  

5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, 

6) Wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej, 

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych przed 

zgłoszeniem zamiaru budowy obiektów lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,  

8) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub złożenie wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę. 

9) Nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rękojmi  

i gwarancji ich jakości.  

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania 

konsultacyjnego spotkania z mieszkańcami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.  

11) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna obejmować w zależności od potrzeb 

wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych wykonanie i 

przekazanie Zamawiającemu prac w następującym zakresie: 

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 5 egz. w formie papierowej, 

b) wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w formie papierowej, 

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w formie papierowej, 

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w formie 

papierowej, 

e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa – 3 egz. w formie papierowej, 

f) wykonanie stałej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej, 

g) wykonanie niezbędnej mapy do dokumentacji projektowej, 

h) uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania 

dokumentacji projektowej w celu dokonania zgłoszenia zamiaru budowy obiektu lub złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 

i) uzyskanie akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowę. 

2. Zamawiający posiada operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych z ul. Szkolnej, z którego 

wynika, że woda gruntowa występuje w okolicy ww ulicy na głębokości od 1,35 m do 3 m ppt.  Ponadto na 

projektowanych drogach może występować wysoki poziom wód gruntowych.  

3. Dokumenty wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch 

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.  

4. Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),  

2) ustawą z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),  

4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2458). 

4. Wykonawca winien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach 

wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu dokumentacji projektowej optymalne 

rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów 

dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje 

administracyjne, w tym w szczególności: 

1) umożliwiającej wykonanie przyłączy mediów,  

2) umożliwiającego skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz w razie potrzeby, uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  



 

3) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie,  

4) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności uwzględniającej wpływ budowanego 

obiektu na obiekty zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania 

budowy, ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej zakres 

niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane dotyczące bezpiecznego 

użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy,  

5) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych 

(materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki 

zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej, stosownie do 

przepisów ustawy Prawo Budowlane.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.  

10.  Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac;  

2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy;  

3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia 

Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze;  

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniejszej Umowy.  

11. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania prac projektowych – do 

10-go dnia danego miesiąca kalendarzowego,  

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiającemu informacji o stanie 

zaawansowania prac projektowych na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego 

od otrzymania wezwania,  

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

przedmiotu umowy,  

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych przez organy 

prowadzące postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania 

braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ 

prowadzący postępowanie,  

5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu 

umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji na temat toczących się postępowań.  

12. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od właściwego organu.  

13. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wykonywania przez projektanta podstawowych obowiązków projektanta wynikających z art. 20 Prawa 

budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez projektanta w szczególności następujących 

czynności:  

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności realizacji 

inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie,  

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów 

i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej 

umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu terenu budowy oraz udziału w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 

budowlanych,  

5) pobytów projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,  

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżącego wyjaśnienia wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych,  

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w 

ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od projektanta – 

dokonywania stosownych zmian.  

14. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w 



 

opracowaniach projektowych o których mowa w § 2 ust. 1 nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu.  

15. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 

1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno 

– prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających 

na wykonywanie robót budowlanych. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia 

uwag, które wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić oraz pisemnego zatwierdzenia projektu 

przed zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym lub złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

17. Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie tj. w terminie do 7 dni i nieodpłatnie  

w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

§ 3 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności składania 

odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona, a także 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach 

bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 

fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, 

i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

2) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania 

ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych 

publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,  

3) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach, 

4) do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych 

i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o przedmiot umowy,  

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane w oparciu o dokumentację projektową.  

2. Wykonawca oświadcza, że projektant / projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

projektanta / projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3.  

3. Wykonawca oświadcza, iż projektant / projektanci uczestniczący w opracowywaniu dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/ zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,  

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

4) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi utworami,  

5) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 

udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz koniecznością 

zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także 

te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw 

autorskich oraz ich dóbr osobistych;  



 

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w 

ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – ust. 6 korzystanie z 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 

z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz 

do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

 

§ 4 

Realizacja robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację 

terenu.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: polisę 

ubezpieczeniową i potwierdzenie terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej, w formie kopii tych 

dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot 

umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów 

przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy ubezpieczenia spełniającego w/w warunki.  

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:  

1) przejęcia terenu budowy;  

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników branżowych przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany 

jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 

budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków 

wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych;  

3) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych 

projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu;  

4) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych robót;  

5) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w szczególności: 

ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki chodników 

i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania 

przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury;  

6) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 

powiadomienia ich o robotach;  

7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem 

osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą;  

8) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii związanych z prowadzeniem 

budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z 

sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;  

9) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z 

zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 



 

obowiązujących w budownictwie;  

10) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod 

nadzorem Inspektora nadzoru;  

11) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność;  

12) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu rozliczenia powykonawczego obejmującego powstałe w ramach 

realizacji umowy środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 

lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez 

Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego;  

13) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

14) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie urządzenia 

dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy materiały i urządzenia 

będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia 

winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy 

lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, od czasu przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych 

we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy 

o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów 

utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

8. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność Zamawiającego.  

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - 

przeniesienia punktu w nowe miejsce.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom 

upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.  

11. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy w 

przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,  

2) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z 

narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),  

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,  

4) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

13. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Aleksandrów Kujawski nie podlegający 

przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych 

z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do 

wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku 

nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany 

elementu lub materiału na własny koszt.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących 

spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na 

wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad 

koordynacyjnych zostaną ustalone przez Zamawiającego.  



 

17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków technicznych 

wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy 

infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury 

technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach koordynacyjnych (radach 

budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z 

harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu 

robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 

Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia.  

19. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów 

związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do 

dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.  

20. Wykonawca oświadcza, iż podmioty podwykonawcze wskazane w ofercie będą wykonywały w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

21. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 20. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.  

22. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 20 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem 

imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

23. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 21 

czynności. W takim wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 14 ust. 1 



 

niniejszej Umowy. 

24. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, zamawiający naliczy 

kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 9.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów 

zobowiązujących do zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.  

26. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu pełniącemu rolę Inwestora zakończenie robót, dołączając 

następujące dokumenty: 

1) recepty i ustalenia technologiczne, 

2) dzienniki budowy (oryginały), 

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

6) oryginalne mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

7) Pozwoleń na użytkowanie 

8) Karty gwarancyjne 

 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 

1) Termin wykonania zamówienia:  

a) Etap I wykonanie dokumentacji projektowej: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 

………….) 

b) Etap II wykonanie robót budowlanych: 10 miesięcy od dnia uzyskania stosownych pozwoleń lub 

zgłoszenia robót (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji) - (tj. do dnia ………….), przy 

czym w  przypadku sukcesywnego uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszeń 

Wykonawca po przejęciu placu budowy jest uprawniony do wcześniejszego rozpoczęcia prac na danym 

odcinku. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy dla Etapu I, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. a) uważać się będzie za 

zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia lub zgłoszenia robót (jeżeli wystąpi 

konieczność uzyskania takich decyzji) i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór  

w trybie określonym w § 6. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór Etapu I z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem przedmiotu umowy aż do czasu właściwego uzyskania 

pozwolenia lub zgłoszenia robót (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji). 

3. Termin zakończenia robót dla Etapu II, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. b) uważać się będzie za zachowany, 

jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie 

dokonany odbiór w trybie określonym w § 6. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia robót do 

odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót. 

4. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu na warunkach określonych w § 16. 

5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy, którego 

wzór stanowi załącznik nr 8 do swz. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę.  

6. Przed zmianą terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

7. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową następuje 

odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uwag. 

8.  Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.  

9. Oddanie terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

10. Termin realizacji umowy jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz z dostarczeniem 

dokumentów określonych w § 4 ust. 32 niniejszej umowy. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania placu budowy w terminie 7 dni po dostarczeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu 

stosownych decyzji w zakresie przedmiotu umowy (Etap I). Z czynności przekazania placu budowy 

zostanie sporządzony protokół.  

2) odbioru wykonanego przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy.  

 

 



 

§ 6 

Odbiór dokumentacji projektowej – Etap I 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z § 

2 umowy.  

2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, 

któremu ma dokumentacja służyć, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.  

3. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

dokumentacji projektowej zamówienia, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Na tym etapie, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji.  

4. Za datę Wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.  

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT na kwotę określoną w § 7 

ust. 1 umowy. 

 

 Odbiór robót  – Etap II 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni 

roboczych od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia 

właściwego Inspektora nadzoru.  

2. Odbioru zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

do odbioru.  

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  

4. Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego po uprzednim 

potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, 

oświadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór 

przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu 

przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych wskazanych w § 4 ust. 26, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji i rękojmi celem 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.  

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg 

termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru, przerwać czynności odbioru 

do czasu usunięcia wad.  

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a: 

a) wady nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać 

odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.  

12. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.  

13. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego zgodnie z jego ustaleniami. 

14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 

15. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, ustalonej przez niezależnego eksperta. Koszty ekspertyzy ponosi 

w całości Wykonawca.  

16. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. 

 

 



 

§ 7 

Wynagrodzenie przedmiotu umowy 

1. Za wykonanie Etapu I przedmiotu umowy (wykonanie dokumentacji projektowej) Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie  z formularzem oferty w wysokości: 

1) brutto ………………………………………..….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………...…………… ..../100 gr.)   

 

2. Za wykonanie Etapu II przedmiotu umowy (roboty budowlane) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie  z formularzem oferty w wysokości: 

1) brutto ………………………………………..….. zł  

 (słownie: ……………………………………………………………………...…………… ..../100 gr.) 

 

3. Za wykonanie Etapu I i Etapu II przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z formularzem oferty w wysokości: 

1) brutto ………………………………………..….. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………...…………… ..../100 

gr.) 

 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1-3 dotyczy wykonania wszystkich prac niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym niezbędnego kosztu prac odprowadzenia wód gruntowych z terenu placu budowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków Przyznanych Zamawiającemu 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady 

Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

6. Warunki wypłaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Programu 

Rządowego Polski Ład wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po zakończeniu 

wydzielonego I etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakończeniu realizacji inwestycji.  

7. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwóch transzach na poczet wykonania zamówienia, 

pierwsza po zakończeniu I etapu prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie większej niż 

20 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej I Etapu przedmiotu umowy  zostanie wypłacone 

Wykonawcy po dostarczeniu dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu stosownych decyzji dokonania 

zgłoszeń robót budowlanych oraz prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności nie dłuższym niż 35 dni 

od dnia odbioru przedmiotu umowy bez uwag.  

9. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie nie dłuższym niż 35 

dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazany w fakturze, zgodnie z Promesą 

Wstępną dot. finansowania inwestycji  z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 

10. Wykonawca oświadcza, iż wskazany na fakturach numer rachunku jest rachunkiem bankowym wskazanym w 

wykazie rachunków bankowych  zawartym w dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika urzędu 

skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi 

zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  

11. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, na który ma nastąpić płatność kwot należności wynikających z 

faktur, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe. 

12. Faktury należy wystawić na Gminę Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów 

Kujawski, NIP 8911560280  

13. Sposób rozliczenia przedmiotu umowy: 

1) Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie: 

- podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokołu odbioru robót bez uwag oraz 

- kopii faktur doręczonych Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem protokołu 

odbioru zakończonego etapu robót podpisanego odpowiednio przez Wykonawcę i Podwykonawcę oraz 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazującym wydzielone elementy robót 

wykonane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę (w przypadku zawarcia umowy/umów o 

podwykonawstwo, o których mowa w § 9. 

14. W przypadku zawarcia umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 9, zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpóźniej w terminie 5 dni przed 

upływem terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy tj.: 



 

1) kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę faktur doręczonych Wykonawcy przez 

podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i 

usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy 

robót, dostawę lub usługę. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych należności, w 

szczególności kar umownych, odszkodowań, kosztów dochodzenia wymagalnego wynagrodzenia, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć na koszt Wykonawcy do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz 

Wykonawcy nie przekroczą wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

22. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 15-20 powodujące wstrzymanie przez Zamawiającego płatności 

stosownej części faktury Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 

odsetek od nieterminowych płatności. 

23. W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w 

ustawowej wysokości. 

 
§ 8 

Warunki płatności dla Etapu I przedmiotu odbioru 

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Etapu I będzie dostarczenie kompletnej 

dokumentacji projektowej oraz podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu dokumentacji i po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych na cały przedmiot zadania (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji) z 

zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest w okresie 14-u dni od dostarczenia mu dokumentacji projektowej sprawdzić jej 

kompletność i podpisać protokół zdawczo-zbiorczy,  

4. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, Zamawiający w tym samym terminie zobowiązany 

jest powiadomić Wykonawcę o odmowie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Odmowa podpisana przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego pozbawia Wykonawcę roszczenia o 

zapłatę wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji). 

6. Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag i wad stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

7. Do czasu uzupełnienia dokumentacji Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu etapu I przedmiotu umowy. 

 



 

Warunki płatności dla II przedmiotu odbioru 

1. Fakturę należy dostarczać na adres Gminy Aleksandrów Kujawski celem ich sprawdzenia i zatwierdzenia do 

zapłaty. 

2. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będzie stanowił podpisany przez inspektora 

nadzoru i zamawiającego protokół wykonanych robót bez wad. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły wykonanych prac 

potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

4. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły protokoły wykonanych 

prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy 

oraz inspektora nadzoru. 

 

§ 9 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie, z wyjątkiem robót lub usług w zakresie 

……………………………………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale 

podwykonawcy/ów. 

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane lub usługi, zgodnie 

z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o której mowa w ust. 5, musi przedstawić część 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. 

7. Zamawiający, w ciągu 7 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w przypadku, gdy: 

1) umowa nie zawiera zakresu robót lub usług powierzonych podwykonawcy; 

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi lub kwota wynagrodzenia jest 

wyższa niż cena tej części robót określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy; 

6) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od odbioru robót lub usług przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób  na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających 

zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.  



 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 9, zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub usługi, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub usługi, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 5 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawą do 

wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie w wysokości ………………………… zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie 

……………………………….  

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposób następujący:  

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane,  

2) 30% kwoty - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 11 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy na zasadach 

określonych w Karcie gwarancyjnej podpisanej przez Wykonawcę, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych 

w kodeksie cywilnym.  

2. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi (równy okresowi udzielonej gwarancji) rozpoczyna się w dniu następnym 

licząc od daty zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i 

zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.  

4. W każdym roku obowiązywania gwarancji/rękojmi oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, będą wykonywane przeglądy gwarancyjne na okoliczność czego sporządzony zostanie protokół 

przeglądu gwarancyjnego. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10.  

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksu cywilnego.  

 

§ 12 

Nadzór nad realizacją umowy 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………..  

 



 

§ 13 

Nadzór inwestorski 

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad prowadzonymi robotami sprawować będzie inspektor 

nadzoru ………………………………… 

2.Wykonawca kierownikiem budowy/robót ustanawia ……………………………………………………………..  

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urządzenia obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II za każdy taki przypadek. 

2. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II za każdy taki 

przypadek. 

3. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II za każdy taki przypadek. 

4. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 

ust. 2 dla etapu II za każdy taki przypadek. 

5. Za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zakończenia przedmiotu umowy zarówno etapu I jak i II Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II za każdy dzień zwłoki. 

6. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 dla 

etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad. 

7. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II. 

8. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn  zależnych od Zamawiającego, 

innych niż określone w § 15 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I i w § 7 ust. 2 dla etapu II. 

9. W każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 22 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości po 100,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 9 

ust. 7.  

10. Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości po 100,00 złotych za każdy 

dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

11. W każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 dla etapu I lub II, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu określonego etapu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  

12. Kary o których mowa w ust. 1-7 i ust. 9-11 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej. 

14. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również 

z żadnych innych zobowiązań umownych. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.  

16. Przez wynagrodzenie umowne brutto o jakim mowa w niniejszym paragrafie rozumie się łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 7 ust. 3. 

17. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez zamawiającego w związku z realizacją umowy przez 

Wykonawcę nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3.   

 



 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 30 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w 

terminie do 30 dni od zajścia powyższego zdarzenia.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca dwukrotnie odmówi przyjęcia placu budowy,  

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z 

warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:  

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy;  

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 

Umowy;  

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, 

za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;  

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone 

protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od umowy.  

 

§ 16 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następujących okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w swz warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 

szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 



 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia 

lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie 

może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 

zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i 

urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne 

lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 

uzgadniające dokumentację projektową, 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 

terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 



 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 

 

2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w 

specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 

 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z swz, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp.,  

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z swz, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub 

dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

j) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne 

k) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również 

zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia 

umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu 

zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, 

które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

7. Zmiany umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w sposób odmienny w stosunku do 

założeń wynikających z opisu przedmiotu zamówienia mogą nastąpić w przypadku konieczności 

wprowadzenia tych zmian ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn funkcjonalnych bądź użytkowych 

obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu społecznego/publicznego.  

8. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, będzie waloryzowana w okresie 

obowiązywania umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy natomiast kolejne 

zmiany będą następować nie częściej niż co dwanaście miesięcy od wprowadzenia poprzedniej zmiany. 

9. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej tablica 1 

OGÓŁEM publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

10. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w 

ust. 9, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej o 3%. 

11. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 



 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji. 

12. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

13. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane                              

w terminie zakończenia robót a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym 

zmianom. 

14. Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w ust. 8, nie może 

przekroczyć w okresie obowiązywania umowy wartości 5% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 7 

ust. 2 umowy. 

15. Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia 

nastąpi wg wzoru: 

Kz=Kp*W/100 

gdzie: 

Kz – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM. 

16. Zmiana postanowień umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dopuszczalna jest w 

następujących przypadkach: 

1) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

3) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy 

niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe 

dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 

4) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia  

w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych 

w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 

właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

c) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające 

9. Nie stanowią zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 17 

Dostępność 

1. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1062). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie 

jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót  z 

uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze 

i w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy 

oraz dokumentację projektową.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji założeń określonych w pkt. 1 i 2.  

 

§ 18 

1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych Zamawiający 

powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowiązków 

oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 



 

2. Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane 

w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące danych osobowych jak i tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników 

Wykonawcy, mających dostęp do poufnych danych. 

3. Strony oraz ich pracownicy nie ujawnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym za 

wyjątkiem tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa lub innego 

instrumentu prawnego.  

4. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji związanych z realizowaną 

usługą.  

5. Środki, o których mowa w ust. 4 są stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane. 

6. Wykonawca zobowiązuję się także do pomocy w realizacji wszystkich obowiązków prawnych 

wynikających z przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwłocznie będzie informował o 

ewentualnych żądaniach osób fizycznych, do których dane należą.  

7. Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować te dane z wszelkich 

posiadanych nośników informacji. 

8. Wykonawca udostępni Zmawiającemu wszelkie informację niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu lub 

upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie audytu i będzie go w tym wspierał. 

Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych. 

 

§ 19 

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

 

§ 20 

Rozwiązywanie sporów 

1. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązane są poddać rozstrzygnięciu mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia sporu z umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy: 

1. SWZ, Oferta Wykonawcy, Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór oświadczenia podwykonawcy 

3. Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy 

4. Wzór przekazu 

5. Wzór karty gwarancyjnej 

6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej 

7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

 

Zamawiający                                Wykonawca 

…………………………………      ………………………………. 

 

………………………………… 

              Kontrasygnata 


