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BZP.271.74.2024                                                                          Nowy Sącz, dn. 09.08.2024 r. 

 
 
Otrzymują:  
Wykonawcy w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach 
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 
w Nowym Sączu - dokumentacja 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, 
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniem treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z Art. 284 PZP 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia:  
Zamawiający określił termin złożenia oferty na 12.08.2024 r., a termin związania ofertą do 10.09.2024 
r. W czasie pomiędzy tymi terminami Zamawiający wybierze Wykonawcę i w przypadku braku 
odwołania w terminie wskazanym w przepisach podpisze umowę. Następnie, Zamawiający określił 
termin wykonania dokumentacji w zakresie projektu budowlanego wraz z ostateczną decyzją 
pozwolenia na budowę, kosztorysem i przedmiarem robót do dnia 15.11.2024 r., a wcześniej jeszcze 
określił termin wykonania koncepcji do 30 dni od podpisania umowy.  
Zgodnie z KPA urząd wydający decyzję pozwolenia na budowę ma do 65 dni od momentu wszczęcia 
postępowania na jej wydanie.  
Następnie, zgodnie z KPA decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od jej wydania.  
Dodatkowo do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy załączyć 
obligatoryjnie decyzję konserwatorską na której wydanie zgodnie z KPA Konserwator ma 30 dni. 
Decyzja konserwatorska również musi stać się ostateczna, a następuje to po upływie 14 dni od jej 
wydania.  
Mając na uwadze powyższe i świadomość, że opisane terminy pozyskania decyzji wraz z ostatecznością 
wskazane w KPA dotyczące jedynie procesu administracyjnego zbliżają się do 3,5 miesiąca, 
przekraczając terminy określone w SWZ i nie pozostawiając czasu na opracowanie dokumentacji i 
wykonanie wszystkich innych czynności wskazanych w SWZ stwierdzam, że wykonanie zadania w 
terminach określonych w SWZ jest niemożliwe i budzące skrajne wątpliwości.  
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Zgodnie z orzecznictwem i wyrokami KIO termin wykonania zamówienia musi być realny, zgodny z 
obowiązującymi przepisami, uwzględniający wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia.  
W związku z tym i mając na względzie dobro środków publicznych proszę o ponowne oszacowanie 
terminu opracowania projektu budowlanego uwzględniające obowiązujące przepisy KPA oraz czasu 
potrzebnego na przygotowanie wszystkich wymaganych opracowań i dokumentów wraz z czasem 
potrzebnym na ich uzgodnienie czy akceptację przez jednostki wewnętrze i zewnętrzne.  

Realnie patrząc wykonanie kompletnego projektu budowlanego (w myśl obowiązujących przepisów 
składającego się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę to luty 2025. 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania , który ustalony został SWZ nie podlega zmianie.  
 
 
 

 ZMIANA TREŚCI SWZ 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

II. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 – 5 ustawy Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do dnia 14.09.2024 r. i w tym zakresie: 

1) zmienia treść SWZ w Rozdziale XIII – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.09.2024 r.” 

2) w Rozdziale XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na 
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 14.08.2024 r. do godz. 9:00” 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 
14.08.2024 r. o godz. 10:00” 

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej stanowi załącznik do niniejszego 
pisma. 

 

III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XIX SWZ. 

 
      Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                                                                                       (-) Artur Bochenek 
         Zastępca Prezydenta 

                   …………………………………………………… 
               (podpis kierownika zamawiającego  

                                                                                                                                                                            lub osoby upoważnionej) 
 

Otrzymują: 
1. Strona internetowa:, https://bip.malopolska.pl/nowysacz ; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz ; 
2. a/a UM - BZP. 


