
WZÓR 
Załącznik nr 13 do SWZ 

FZ-2380/49/22/SS 
      

 
UMOWA  NR … / 2022 / Kb 

na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Centralne Biuro Zwalczania 

Cyberprzestępczości – budowa obiektu na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71                         
w systemie modułowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 
 

 
zawarta w Łodzi w dniu  ................................... pomiędzy: 

     (Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w  Łodzi,  
      91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112     
      NIP: 7260004458     REGON: 470754976 

 
reprezentowaną przez: 
insp. Tomasza Jędrzejowskiego -  Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego Policji  w  Łodzi 

 zwaną dalej Zamawiającym, a 
 
   dane Wykonawcy 

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu 
rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel, 

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,  

 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), nr sprawy: FZ-2380/49/22/SS,  o następującej treści: 
 
                                        

 
§ 1 - Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej                                   

w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz wykonanie na jej 
podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centralne Biuro 
Zwalczania Cyberprzestępczości – budowa obiektu na terenie OPP w Łodzi przy                                  
ul. Pienistej 71 w systemie modułowym w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 
2.  Przedmiot umowy obejmuje: 

1) ETAP I  
a) opracowanie koncepcji, 
b) opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu                                  

na budowę; 

      2)  ETAP II  
            a) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż zawierających szczegółowe 

rozwiązania techniczne i technologiczne wraz ze szczegółowym  opisem zastosowanych 
materiałów budowlanych i urządzeń w tym ich podstawowych parametrów, 

            b) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
 
      3)   Etap III   

               a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

               b)  pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie.          



 
§ 2 – Oświadczenia i obowiązki  Wykonawcy 

 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w § 1 przedmiot zamówienia i zapewnia, że wszelka 

dokumentacja zawierać będzie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 
oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z ich opisem. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje dostępne na dzień zawarcia umowy, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk 
związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac                                  
i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi 
założeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje oraz 
dokumenty określają na dzień zawarcia umowy przedmiot niniejszej umowy w sposób 
wystarczający i gwarantujący jej wykonanie  w całości bez konieczności uzupełnień ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania umowy, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa § 16 ust. 1, winien uzyskać niezbędne mapy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, 
zgody, warunki techniczne, opinie wykonać niezbędne ekspertyzy i badania itp., w zakresie 
wynikającym z obowiązujących norm, przepisów prawa i przepisów resortowych Policji. 

 
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z miejscem i warunkami 

lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym możliwością urządzenia zaplecza budowy, 
możliwościami zasilania w  energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do 
terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił            
w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

 
5.  W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania przedmiotu umowy, 

Wykonawca wraz  z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną 
informację o zakresie  przewidywanych zmian oraz ocenę skutków wprowadzenia ich do 
dokumentacji projektowej, wpływu  na koszty inwestycji oraz termin jej realizacji. Zamawiający 
nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnej informacji, przekaże Wykonawcy 
swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie. 

 
6.  Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wielkości obiektu, jak również 
doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach 
określonych niniejszą umową. 

 
7. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przygotuje i złoży wniosek o wydanie  decyzji  

o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami projektowymi 
niezbędnymi do jej uzyskania oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie złożenia tego 
wniosku, a następnie uzyskanego pozwolenia na budowę. 

 
8. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przygotuje i złoży wniosek o wydanie decyzji                                 

o pozwoleniu na użytkowanie wraz ze wszystkimi protokółami badań i sprawdzeń niezbędnymi 
do jej uzyskania oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie złożenia tego wniosku,                              
a następnie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie. 

 

§ 3 - Terminy wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Warunkiem przystąpienia do opracowania projektów budowlanych jest przedstawienie  
Zamawiającemu koncepcji (o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a). Zamawiający może zgłosić 
zastrzeżenia do Koncepcji w terminie do 14 dni od jej przedłożenia przez Wykonawcę; 
niezgłoszenie zastrzeżeń we wskazanym terminie oznacza jej przyjęcie. Akceptacja koncepcji 
przez Zamawiającego warunkuje rozpoczęcie dalszych prac związanych z opracowaniem 
projektu budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy 
dostarczyć do siedziby Zamawiającego 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz                                 



1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisanych w formacie PDF i DWG projektów 
budowlanych (ETAP I Umowy).  

3. Zamawiający w terminie  do 14 dni od daty przekazania projektów budowlanych  zapozna się 
z ich treścią i w przypadku braku uwag pisemnie powiadomi Wykonawcę o możliwości 
wystąpienia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem                           
o uzyskanie pozwolenia na budowę lub powiadomi pisemnie Wykonawcę o konieczności 
uzupełnienia dokumentacji wyznaczając nowy termin jej  przekazania.  

      
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  dokumentację - ETAP II Umowy tj.: 
      1) projekty wykonawcze, każdy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdego 

opracowania) oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w PDF i DWG; 
      2)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej (dla każdego opracowania) oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej 
w formie edytowalnej i PDF. 

 
5. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
 
6. Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia projektów 

budowlanych przez Zamawiającego (§ 3 ust. 3). 
 
7. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 16 miesięcy od dnia  podpisania 

umowy. 
 
8. Zakończenia realizacji przedmiotu umowy (całego zadania inwestycyjnego) nastąpi                            

w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
9. Za dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy – całego zadania inwestycyjnego,  

uważa się przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wraz z kompletem dokumentów odbiorowych, w terminie, o którym moa w ust. 8. 

 
 

§ 4 - Potencjał kadrowy 
 

1. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap I i II) do kontaktów z wykonawcą 
zamawiający wyznacza: 

     1) .........................................................................................................................../architektura/ 
     2) …………………………………………………………………………………….…. ./architektura/ 
     3)…………………….……………………………………………………………../roboty budowlane/ 
     4) ………………………………………………………………………………/instalacje elektryczne/ 
2.  Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (Etap I i II) do kontaktów z Zamawiającym 

wykonawca wyznacza: 
    1) ………………………………………………………………………… lub podczas  nieobecności 
    2) ……………………………………………………………………………………………………..…   
3. Etapy I i II wykonuje Zespół projektowy – osoby wskazane w Wykazie osób (załącznik nr ……..do 

umowy). W skład Zespołu projektowego wchodzą również osoby sprawdzające, które będą 
uczestniczyć w procesie realizacji przedmiotu umowy i będą sprawdzały projekty odpowiedniej 
specjalności. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład „Zespołu projektowego” legitymują się 
uprawnieniami bez ograniczeń w posiadanej specjalności i posiadają stosowne doświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy. 

 
5.  W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu pisemnie propozycję zmiany nie później niż w ciągu 5 dni  roboczych przed 
planowanym terminem zmiany, wskazując osobę, której zmiana dotyczy oraz podając imię                           
i nazwisko osoby, która ją zastąpi wraz ze wskazaniem uprawnień i doświadczenia 
równoważnego z doświadczeniem i uprawnieniami osoby, której zmiana dotyczy. Zmiana 
projektanta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga zmiany umowy. 



 
6. Osobami do kontaktów oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego                       

na etapie robót budowlanych będą osoby z firmy zewnętrznej wyłonionej w odrębnym 
postępowaniu.    
 

Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych  będzie : 

     ………………………………………………………………………………................................. 
 

7. Obowiązki kierownika budowy będą pełnione przez: 
………………………………….............................................................................................. 

      Wykonawca wyznacza kierownika budowy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, jak również niezwłoczne pisemnie 
informuje Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oświadczeniem 
o przejęciu obowiązków kierownika budowy i innymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy Prawo 
budowlane. 

 
8. Obowiązki kierowników robót będą pełnione przez: 

.............................................................................................................................................  
 

9. Inżynier kontraktu, kierownik budowy oraz projektant działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1333 ze zm.). 
 

10. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopie 
wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
projektowych odpowiedniej specjalności oraz do pełnienia samodzielnych funkcji                                        
w budownictwie odpowiednich dla danego rodzaju i wielkości obiektu. 

 
11. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dostarczy 

Zamawiającemu kserokopie wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów 
potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji                          
w budownictwie przez kierownika budowy i kierowników robót odpowiednich dla danego rodzaju                   
i wielkości obiektu oraz dostarczy stosowne oświadczenia o przyjęciu tych obowiązków. 

 
12. Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 6 – 10 nie wymaga zmiany umowy,                      

a jedynie  pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia 
pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych przez 
Wykonawcę ust. 10 - 11 stosuje się. 

 
13. Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapewnienie stałego nadzoru budowy przez kierownika budowy 

w okresie czasu pracy Wykonawcy na budowie lub w przypadku jego nieobecności przez 
wyznaczonego zastępcę, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiającemu przysługuje 
prawo zastosowania kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt. 9. 
 

14. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi dla niego lub osoby wskazanej  
pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed organami administracyjnymi oraz 
wszelkimi podmiotami, w celu wykonania zadań objętych niniejszą umową. 

15. Wykonawca zobowiązuje się poinformować (art. 14 RODO) osoby, o której mowa w ust. 2 -  3, 
7 i 8 w ust. 14 o udostępnieniu  jej danych osobowych (w szczególności: imienia i nazwiska) 
Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie                      
i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca realizuje 
obowiązek informacyjny poprzez zapoznanie osób z klauzulą informacyjną, zamieszczoną pod 
adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-
danych-osobowych.html  

 
16. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi - Przemysława 

Gaworowskiego, do występowania w imieniu Zamawiającego, w szczególności z wezwaniami, 



prowadzenia korespondencji z Wykonawcą. Upoważnienie nie obejmuje prawa zmiany umowy 
oraz podpisywania w imieniu Zamawiającego aneksów do niniejszej umowy.  

 
§ 5 - Obowiązki Zamawiającego 

 
1. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy, 

wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do realizacji umowy. 
 
2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji Umowy,  
3) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

3. Zamawiający będzie zajmował stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas 
realizacji niniejszej Umowy w formie co najmniej odpowiadającej formie ich zgłaszania przez 
Wykonawcę, bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym na każde 
zapytanie lub problem zgłaszany przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli 
odpowiedzi również w formie pisemnej.   

 
4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy, chyba że wyłączną odpowiedzialność 
za daną szkodę ponosi Zamawiający. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy przy robotach 
prowadzonych przez Wykonawcę, inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiający ma prawo do 
natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do czasu usunięcia przez Wykonawcę 
uchybień. 

§ 6 – Obowiązki Wykonawcy 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, PFU, SWZ, 
poleceniami Inżyniera kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego; 
 

2) usuwanie wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia zarówno na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
jak i prowadzenia robót budowlanych; 

 
3) w przypadku przekazania Zamawiającemu wadliwej dokumentacji projektowej bez względu      

na termin stwierdzenia wad ww. dokumentacji - usunięcie tych wad oraz uzupełnienie braków 
w dokumentacji na własny koszt (bez względu na jego wysokość) w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego; 

 
4) uzyskanie (w ramach wynagrodzenia, o których mowa w § 19 ust. 1) wszelkich koniecznych                  

i wymaganych prawem dla realizacji inwestycji pozwoleń, decyzji, opinii, sprawdzeń                                  
i uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących norm, przepisów prawa, a niezbędnych 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  i  późniejszego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu zgodnie ze szczegółowymi przepisami; 

 
5) ochrona terenu budowy od momentu jego przekazania przez Zamawiającego do czasu 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 
 

6) prowadzenie dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy; 
 

7) wyznaczenie kierownika budowy zgodnie z § 4 ust. 7; 
 



8) sporządzenie planu BiOZ oraz jego przestrzeganie, a także zapewnienie właściwej ochrony 
p.poż na Terenie budowy; 

 
9) zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym m.in. 

pomieszczeń  dla potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposażonych                     
w Internet, sprzęt komputerowy z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz 
kalkulacyjny, program kosztorysowy, program do przeglądania plików typu dwg, drukarkę, 
ksero oraz rzutnik, obiektów tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracowników, 
magazynów itp. i zabezpieczeń określonych przepisami bhp i ppoż.; 

 
10) wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami – informacji o planie 

BiOZ; 
 

11) przekazywanie Inżynierowi kontraktu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 
umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania; 

 
12) każdorazowe uzgadnianie kart materiałowych z Inżynierem kontraktu przed wbudowaniem 

materiałów, a w szczególności kart materiałowych na materiały wykończeniowe; 
 

13) dostarczenie na każde wezwanie Zamawiającego faktur za zakupione materiały/urządzenia; 
 

14) wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności objętych Umową zgodnie                                   
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

 
15) stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w PFU; 
 

16) ograniczenie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; 

 
17) zgłaszanie gotowości do odbioru robót  zanikowych, ulegających zakryciu  i etapowych oraz 

brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót; 
 

18) terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów; 
 

19) stosowanie się do poleceń Inżyniera Kontraktu potwierdzonych wpisem do Dziennika 
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy; 

 
20) sporządzane, na żądanie Inżyniera Kontraktu, planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć; 
 

21) stałe utrzymanie terenu i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 
korzystających z tych terenów; 

 
22) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem gestorów tych sieci; 

 
23) zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego 

prowadzonego na terenie budowy; 
 

24) usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie                   
i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót; 

 
25) uzyskanie wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń; 

 
26) przygotowanie oraz przekazanie w ramach odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, 

deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami 
technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy, kompletem instrukcji obsługi, 



eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

 
27) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji 

wbudowanych urządzeń; 
 

28) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 
terminu wykonania robót; 

 
29) prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych; 

 
30) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                           

na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
 

31) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                         
i wypadkach; 

 
32) pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami potrzebnymi dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; 
 

33) przeprowadzenie stosownych prób na wykonanych instalacjach;  
 

34) serwisowanie i dokonywanie przeglądów zamontowanych urządzeń i aparatury 
specjalistycznej przez cały okres trwania gwarancji; 

 
35) dostarczenie materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania umowy, zgodnie z zakresem 

rzeczowym i PFU, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
zgodność użytych materiałów z wymogami PFU); 

 
36) zidentyfikowanie lokalizacji istniejących mediów (kanalizacja, linie i słupy telefoniczne                             

i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne) przed rozpoczęciem wykopów i innych 
robót; 

 
37) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie przez kierownika budowy: 

a) Dziennika budowy; 
b) książki obmiarów;  
c) protokołów odbioru robót; 
d) protokołów zebrań odbywających się na budowie; 
e) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ); 

 
38) pokrycie kosztów napraw/przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, którymi posługiwał się przy wykonywaniu 
Umowy; 
 

39)  uczestnictwo w naradach technicznych, celem przedstawienia postępów prac i dokonania 
uzgodnień; wykonawca uwzględnia te uzgodnienia podczas wykonywania przedmiotu umowy, 
chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami,                        
o czym Wykonawca niezwłocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiającego; do udziału 
na naradach technicznych zobowiązany jest kierownik budowy, w przypadku narad 
branżowych, Wykonawca, ponad powyższe, skieruje do uczestnictwa kierownika robót danej 
specjalności; 

 
40) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlającej stan faktyczny wykonania robót, z zachowaniem następujących warunków:  
a) dokumentacja powykonawcza będzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawcę wraz 

z postępem robót oraz Odbiorami robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu;  



b) dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie                 
w trakcie obowiązywania Umowy; 

c) skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu                    
w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru 
końcowego; 

 
41) przedstawienie Zamawiającemu Zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku 

wykonania inwestycji wraz z podaniem ich wartości brutto; szczegółowy zakres Zestawienia 
środków trwałych zostanie uzgodniony w trakcie realizacji umowy; sporządzenie zestawienia 
będzie warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru robót; 
 

42) ponoszenie kosztów zużycia mediów (prądu, wody) pozostających w związku z wykonywaniem 
robót objętych umową – doprowadzenie do nieruchomości mediów niezbędnych dla wykonania 
umowy obciąża w całości wykonawcę; 

 
43) inne, nie wymienione wprost powyżej czynności, wynikające z obowiązujących  przepisów lub 

niezbędne do wykonania umowy. 

 
§ 7 - Czynności geodezyjne  

 
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r., 
poz. 1429 ze zm.) W tym zakresie wykonawcę obciąża w szczególności:  

1) dokonywanie prawidłowych wpisów do Dziennika budowy dotyczących rejestrowania 
czynności geodezyjnych, 

2) dokonywanie dodatkowych pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego/autorskiego oraz 
udostępnienie wykonanych pomiarów, 

3) ochrona punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia - ich 
odnowienie, 

4) po zakończeniu robót budowlanych, zalegalizowanie wszelkich zmian w dokumentacji budowy 
i w terminie 45 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczenie Zamawiającemu 
kopii map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych, 

5) przekazanie dokumentów geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji powykonawczej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

§ 8 - Nadzór autorski  
 

1. W ramach ETAPU III Umowy Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski, stosownie 
do potrzeb Zamawiającego/Inspektora nadzoru autorskiego (na każde żądanie), w zakresie 
określonym w art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane, do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Minimalną ilość pobytów projektanta (głównego lub branżowych) na budowie 
określa się na jeden raz w miesiącu w ciągu całego okresu trwania budowy.  

 
2. W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektowo-
kosztorysową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych; 

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpowiadania na 
pytania i wyjaśnienia kierownikowi budowy wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 
powstałych w toku ich realizacji – w formie Karty Nadzoru Autorskiego (której wzór stanowi 
załącznik do umowy) w terminie 5 dni od zgłoszenia; 

3) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów 
i urządzeń; 



4) kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 

5) udziału w naradach technicznych; 
6) udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym; 
7) akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstałych w toku realizacji inwestycji; 
8) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych; 
9) wydawania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub urządzeń zaproponowanych 

przez  wykonawcę lub oferenta robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań projektowych; 
10) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie 

projektowanych  zdolności użytkowych. 
 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektanta lub osoby przez niego 
upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,  w trakcie robót budowlanych, 
niezależenie od rodzaju stosunku prawnego pomiędzy nim, a projektantem.  

 
4. O ewentualnej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski Wykonawca niezwłocznie 

zawiadamia Zamawiającego, a także zobowiązuje się dopełnić wszelkich wymogów związanych                   
z tym faktem, jakie nakłada na nadzór autorski ustawa Prawo budowlane. 

 
5. W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku 

upoważnienia innej osoby z ramienia Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, 
Zamawiający zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu zawodowego oraz obciąży Wykonawcę 
karą umowną, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 4, jak również może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający 
może czynności nadzoru autorskiego powierzyć innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Powyższe nie uchyla zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi odnośnie 
do dokumentacji projektowej.  

 
 

§ 9 - Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 
2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
 
3. Konsorcjum przekazuje Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy,                    
i jej ewentualnych zmian, w szczególności zawierającej informacje, za wykonanie jakich części 
umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

 
4. Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                                  

i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego  z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy                      
i przedłożonych Zamawiającemu. Zmiany, dla swej skuteczności, wymagają pisemnego 
poinformowania Zamawiającego.  

 
5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego  z członków Konsorcjum. 

 
§ 10 - Odpowiedzialność za szkody 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku lub przy okazji realizacji 

Umowy, w szczególności za uszczerbek/utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 
jakichkolwiek osób, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający. 



2. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 
budowy.  

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zajmowania stanowiska względem wszelkich 

zgłaszanych roszczeń.  
 
4.  Wykonawca będzie ponosił koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  
 
5. Wykonawcę obciążają również koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej                             

w przedmiocie umowy, a spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z robót wykonanych w ramach Umowy i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych;  
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, 
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
 

6. Powyższe zapisy nie wyłączają obowiązku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 26. 
 

§ 11 - Zatrudnienie na umowę o pracę  
 

1. W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się Podwykonawcami, o których mowa                              
w § 16, przy wykonywaniu nin. Umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca / 
podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji Umowy będzie zatrudniał                                
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy                     
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub  analogicznych przepisów państw członkowskich 
UE, EOG, wszystkie osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym konstrukcyjne, 
wykończeniowe oraz roboty budowlane instalacyjne polegające na wykonywaniu sieci                           
i instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, teletechnicznych, 
w tym operatorów sprzętu przez cały okres realizacji zamówienia. Wyłączeniu podlegają osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego 
oraz osoby wykonujące czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw 
towarów, usług transportu załadunku i rozładunku. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności 
wskazanych w ust. 1 oraz okresy, w jakich osoby te będą wykonywać te czynności i adekwatnie 
do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz 
z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte                        
w oświadczeniu złożonym Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania 
czynności przez daną osobę. 

4. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte zamówieniem zgodnie z wymogiem,                   
o którym mowa w ust. 1 i 2, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania 
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie 
potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane 
dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj                 
i datę zawarcia oraz rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika (stanowisko) oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność                                      
z oryginałem przez Wykonawcę/ podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających 
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących 
zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie 
określonym przez zamawiającego. 



5. Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - 
oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 4 mogą w szczególności nie zawierać adresów,                  
nr PESEL pracowników. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami                          
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1. 

7. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) 
poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego 
Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować (art. 14 RODO) osoby, o której mowa w ust. 1 i 2                   
o udostępnieniu ich danych osobowych (w szczególności: imienia i nazwiska) Zamawiającemu                   
i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez 
Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca realizuje obowiązek informacyjny 
poprzez zapoznanie osób z klauzulą informacyjną, zamieszczoną pod adresem:  
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-
osobowych.html  

10. Zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób 
analogicznie jak niniejsza umowa.  

 
§ 12 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: Harmonogram), zgodnie 
z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Zestawienie wartości rzeczowo - finansowej robót 
winno być dokonane z zachowaniem właściwych proporcji między poszczególnymi elementami 
scalonymi (zakresami robót). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących 
rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych 
elementów lub działów określonych w formularzu cenowym (tabeli elementów scalonych) 
Zamawiający będzie żądał zmian w przedstawionym Harmonogramie, z zachowaniem ogólnej 
wartości robót.  

 
2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inżynierem kontraktu. Harmonogram powinien 
być sporządzony w czytelny sposób, w wersji graficznej, zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

 
3. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał 

harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych                       
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy 
pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu 
z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 
zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych                    
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania 
przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 
ust. 8. 

 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:   

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się                           
na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 
budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 



budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 
poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

2) etapy realizacji Umowy; 
3) szacowanie wartości przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych, 
4) terminy odbiorów częściowych, 
5) terminy płatności częściowych, 
6) zakres prac wykonywanych przez podwykonawców. 

    Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją 
inżyniera kontraktu. 

 
5. Po akceptacji  harmonogramu przez inżyniera kontraktu, Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, 

w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia mu Harmonogramu lub w tym terminie zgłosi do 
niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 
Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty ich 
otrzymania.  

 
6. Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 16.  
 
7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 
 
8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram 

stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie 5 
dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go inspektorowi nadzoru, 
który po zaopiniowaniu przekaże go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 5 
stosuje się odpowiednio. Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram zastępuje 
dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

 
9. Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom 

określonym w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych, zawiadomi Zamawiającego o czynnościach, jakie zamierza podjąć, aby było możliwe 
wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

 
10. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy każdorazowo, gdy poweźmie o tym 
informację, w szczególności o wysokości środków finansowych, którymi będzie dysponował na 
sfinansowanie poszczególnych etapów robót. Po przekazaniu takiej informacji wykonawca                       
w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zaktualizowania Harmonogramu do 
wysokości środków przeznaczonych na poszczególne etapy. 

 
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera kontraktu na jakimkolwiek etapie 

realizacji umowy istotnych rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów 
Harmonogramu, w stosunku do takich samych elementów lub działów w formularzu cenowym 
(Tabeli elementów scalonych), co może stanowić świadome zawyżenie wartości części robót 
kosztem np. robót wykończeniowych lub innych robót wykonywanych w ostatnich etapach 
realizacji budowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania naniesienia przez 
Wykonawcę stosownych zmian. Wykonawca ma obowiązek dokonania korekty, na bazie 
wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w zestawieniu wartości rzeczowych robót 
pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający 
nie zapłaci faktur obejmujących zawyżone kwoty. 

12. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych powyżej, zmiany harmonogramu rzeczowo 
finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do umowy, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zmiana harmonogramu miałaby prowadzić do zmiany terminu realizacji 



umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego prowadząca do zmiany terminu 
realizacji umowy wprowadzana jest aneksem. 

13. Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest dzień zgłoszenia do odbioru robót 
budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono 
prawidłowe i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową.  

§ 13 - Czynności organizacyjne 
 

1. Na każdym z etapów projektowania (Etap I) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 
uzgodnień przyjętych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, materiałowych i technicznych               
z Zamawiającym z wyznaczonymi Wydziałami KWP w Łodzi wskazanymi w załączniku do 
umowy (Karta uzgodnień). 

2. W toku wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do organizowania 
na bieżąco konsultacji roboczych z Zamawiającym celem uściślenia przyjętych rozwiązań 
technicznych i projektowych. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do 
wykonania dokumentacji oraz realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie 
okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap prac projektowych lub robót 
budowlanych nie zostanie wykonany  w terminach określonych w § 3 lub w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 12 niezwłocznie pisemnie powiadomi 
Zamawiającego o tym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny i prawdopodobny czas 
opóźnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące 
Zamawiającego i przedmiotu zamówienia pozyskane w trakcie realizacji umowy,                                      
a w szczególności danych finansowych i projektowych. Postanowienie  to będzie 
uwzględnione we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub wszelkimi 
podmiotami, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy. W razie ich 
ujawnienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt. 
8. Nie dotyczy to przypadków ujawnienia danych uprawnionym organom władzy publicznej 
lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 14 - Prawa autorskie 

 
1.  Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (tj. projektów budowlanych                    

i wykonawczych, zwanych dalej również „Utworem/Utworami”), Wykonawca bez konieczności 
składnia w  tym  zakresie  dodatkowego  oświadczenia  woli,  przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do utworów, wraz z prawem do wykonywania i zezwalania                                  
na wykonywanie zależnych praw autorskich innym podmiotom. 

 
2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności następujących 

pól eksploatacji: 
   1)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi  technikami, w tym drukarskimi,  

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe; 

   2)    dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany układu w utworze – pod warunkiem 
zachowania integralności utworu; 

   3)  obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono, w tym wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie  lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności udostępnianie 
innym podmiotom; 

   4)  rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publiczne wystawienie, publikowanie 
części lub całości w jakikolwiek sposób, dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących 
udzielania zamówień  publicznych; 

   5)  sporządzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
utworów, w tym opracowywanie, przeróbki, adaptacje, rozporządzanie i korzystanie  
z  zależnych  praw autorskich.   

 



3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody do 
wprowadzania do przedmiotu umowy wszelkich zmian jakie okażą się niezbędne ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa lub potrzeby Zamawiającego i jakie będą wymagane w związku                  
z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami administracyjnymi, – pod warunkiem 
zgodności dokonywanych zmian z przepisami prawa, normami, zasadami profesjonalnego 
projektowania, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.  
 

4. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wyłączny, 
nieodwołalny, ma charakter odpłatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w umowie, zawarte jest                            
w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

 
5.  Wykonawca   gwarantuje,   iż  utwory stanowiące przedmiot umowy nie będą naruszały żadnych 

praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń  
przez inne  osoby w związku z utworami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich poniesionych szkód oraz zaspokojenia 
zgłoszonych roszczeń osób trzecich. 

 
6.  Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż w chwili przekazania utworów Zamawiającemu 

będzie uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich praw do utworów, a korzystanie                        
z utworów przez Zamawiającego lub inne podmioty w zakresie objętym umową nie będzie 
naruszało  jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw 
własności przemysłowej. 

 
7.  Niniejszym Wykonawca: 

1)  wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z utworu;  

2)  zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich, 
którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z utworu, autorskich praw osobistych               
w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw uniemożliwiałoby lub nadmiernie utrudniałoby 
Zamawiającemu korzystanie z utworu 

 
 8. W razie posługiwania się podwykonawcą w zakresie przygotowania utworów (lub ich jakiejkolwiek 

części) Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, 
przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę 
autorskich praw majątkowych w zakresie tożsamym z zakresem określonym w § 14 niniejszej 
umowy (który w tym oświadczeniu winien być przytoczony) i o wyrażeniu zgody na przeniesienie 
praw autorskich w tym zakresie na Zamawiającego. Wykonawca przenosi te prawa                                        
na Zamawiającego – wg zasad, o których mowa w ust. 1-7. 

 
§ 15 - Wyroby budowlane 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych do stosowania wyrobów, 

materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, 
zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r., poz. 1213). 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób do 
obrotu. 
 

4. Do dokumentacji odbiorowych należy dołączyć certyfikaty i/ lub deklaracje zgodności dotyczące 
wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych zgodnie  z wymogami ustawy, 
o której mowa w ust. 1 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz instrukcje 
obsługi urządzeń w języku polskim, a także karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 



§ 16 - Zatrudnienie Podwykonawców 

1. Wykonawca cały zakres usług robót budowlanych wykona siłami własnymi. 

2. Jeżeli  w  czasie  realizacji  jakiegokolwiek z etapów umowy zajdzie potrzeba zlecenia wykonania 
robót budowlanych podwykonawcom, zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie wymienionej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

lub    

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie następujących robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy wymienionym niżej podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom):  

      a) ............................................................................................................................. 

      b) ............................................................................................................................. 

2. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) określonych                        
w ust. 1 nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej 
części robót objętych przedmiotem umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby                  
to były działania, uchybienia lub zaniedbania  jego własnych pracowników. 

/cd. do każdego przypadku/ 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania przez podwykonawcę (w tym przez dalszego 
podwykonawcę) jakiegokolwiek z etapów/zakresów umowy, Wykonawca każdorazowo 
przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym 
podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia.  
 

4. Zamawiający pisemnie w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 
umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) powiadomi o braku zastrzeżeń, lub 
zgłosi pisemnie zastrzeżenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) 
zobowiązani są do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 5 dni od dnia doręczenia                       
w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego.  

 
5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego . Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
6. Umowy, o których mowa w ust. 3-5 i 7 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie                     
7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż    
50 000,00 zł. Zamawiający może w terminie 14 dni od doręczenia kopii umowy, wnieść sprzeciw 
od umowy o podwykonawstwo (niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego). Brak zgody Zamawiającego oraz nieprzedstawienie przez Wykonawcę/ 
podwykonawcę poświadczonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo stanowią rażące 
naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 
5.000,00 zł lub odstąpić od umowy. Do ewentualnych zmian umów o podwykonawstwo stosuje 
się ust. 3-7. 



8. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą (w tym dalszym podwykonawcą) oraz 
Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę). Odmienne 
postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym 
podwykonawcą), której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą, a także 
w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 12. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy                  
z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia 
nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody 
Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający jest wolny od odpowiedzialności określonej  w ust. 8. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują także uprawnienia  w postaci: 
odmowy podpisania protokołów odbioru robót (w tym częściowych lub zanikowych) z tytułu 
realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń 
określonych w umowie oraz kary umownej w wysokości  5.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony 
przypadek. 

11. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych 
podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz terminy zapłaty 
wynagrodzenia. 

 
12. Termin płatności podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie                           

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 
podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. 
Wynagrodzenie należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w umowie za dany zakres robót. 

 
13. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców (w tym dla 

dalszych podwykonawców) za wykonane roboty: 
1) jeżeli  roboty  objęte   fakturami  VAT częściowymi   lub   fakturą VAT  końcową   wystawioną  

Zamawiającemu  przez Wykonawcę  były  wykonywane  przez  podwykonawców (w tym 
dalszych  podwykonawców), to do faktury VAT rozliczeniowej z  Zamawiającym,  
Wykonawca  przedłoży   oświadczenie  podwykonawcy (w  tym   dalszego  podwykonawcy) 
(załącznik nr 3 do umowy)  o  braku płatności od Wykonawcy za roboty wykonane przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  i odebrane przez Zamawiającego na dzień 
składania oświadczenia albo wyjaśnienie Wykonawcy dlaczego  podwykonawca odmówił  
złożenia  oświadczenia. Powyższy obowiązek zostanie spełniony także przez doręczenie 
Zamawiającemu w w/w terminie umowy cesji na rzecz podwykonawcy wierzytelności za 
roboty przez niego wykonane objęte fakturą VAT; 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców  realizujących 
przedmiot zamówienia, z czego wynika, że Wykonawca zalega  z płatnościami wobec takich 
podwykonawców w związku z  realizacją robót, a  także w przypadku dostarczenia 
oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający  będzie miał  prawo  do  
wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi 
opóźnienia w  zapłacie i nie będzie  skutkować  naliczeniem  odsetek  od  nieterminowych 
płatności. Zatrzymana  kwota stanowić  będzie  zabezpieczenie  roszczenia  podwykonawcy  
w  stosunku  do  Zamawiającego   do  czasu, aż  roszczenie  podwykonawcy  zostanie  
zaspokojone  albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo podwykonawca 
zrzeknie się  roszczenia. Wstrzymana   płatność  zostanie  zwolniona  przez  
Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy (w tym dalszego  
podwykonawcy), jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca  
bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych  dokumentów,  że  należne  
płatności  zostały  wykonane. 



14. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy,                     
aż do odstąpienia od umowy z  Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców                          
z kolejnymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo.  

16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                         
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

18.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania czynności w ramach realizacji nin. umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych Umową, nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 

19. Na wniosek Zamawiającego, niezależnie od uprzedniego przedstawienia zamawiającemu 
projektu umowy z podwykonawcą, lub kopii zawartej umowy, Wykonawca bezzwłocznie 
dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców                                  
i zakresie robót powierzonych każdemu podwykonawcy oraz dotyczące osiągniętego                    
w dacie przygotowania takiej informacji etapu robót, faktur VAT wystawionych przez nich oraz 
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 
takiej informacji. 
 

20. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  na podstawie art. 647(1) 
Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu                                 
o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego przez 
Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem 
egzekucyjnym, będzie uprawniony  w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (§ 23) w zakresie równym zaspokojonym przez Zamawiającego 
należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia 
przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

 
21. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu                       

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie przepisów art. 
5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576. 

 
§ 17 - Odbiory 

 
1.  Po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę, spisany zostanie przez Zamawiającego Protokół odbioru 
stwierdzający zakończenie ETAPU I oraz ETAPU II przedmiotu umowy.  



 
2.  Protokół odbioru stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia częściowej faktury VAT 

obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany ETAP I  oraz ETAP II  przedmiotu  umowy, 
o których mowa w § 1 ust 2 pkt. 1 i 2, który winien być dołączony do ww. faktury VAT. 
 

3.  Projekty budowlane wykonane w ramach ETAPU I Umowy mają być zaopatrzone odpowiednio 
w wykaz opracowań, klauzulę zespołu sprawdzającego oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy 
/ projektanta, że: 
1)  przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w tym 

przepisami resortowymi Policji), zasadami wiedzy technicznej, zostaje wydany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i jest wolny od wad fizycznych                               
i prawnych; 

      2)  dokumentacja została wydana w stanie kompletnym; 
      3)  dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną. 
 
4. Oświadczenie określone w ust. 3 następuje na warunkach art. 564 kc.  
 
5. Odbiór części  przedmiotu umowy, o jakim mowa w ust. 1 i 2, przez Zamawiającego nie 

oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji, i nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

 
6.  Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy pisemnie na określony dzień roboczy. 
 
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 musi zostać dokonane na tyle wcześniej, aby umożliwić 

zakończenie procedury odbioru końcowego, o której mowa w ust. 9, w terminie, o którym mowa                   
w  § 3 ust. 7.  

 
8. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego jest zakończenie danego zakresu robót                         

w okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiór 
częściowy będzie dokonywany przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia. 

 
9. Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego maksymalnie w ciągu                    

14 dni od daty zawiadomienia po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu 
zakończenia wszystkich robót oraz posiadania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów                    
i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną  stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
     1) jeżeli wady nadają się do usunięcia  Zamawiający  przystępuje  do  odbioru, wskazuje wady                

i  termin ich  usunięcia oraz wyznacza  nowy  termin odbioru (nie następuje odbiór); 
     2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  to: 
           a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                                   

z przeznaczeniem, Zamawiający może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie; 
           b)   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 
umowy z winy Wykonawcy. 

 
11. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym nie zostaną usunięte w terminie ustalonym               

w protokole, Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że w takim 
wypadku Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość rynkową 
kosztów usunięcia tych wad. 

 
12. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.      
 
13. Wykonawca  zobowiązany  jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 7 dni. 
 



§ 18 - Czasowe wstrzymanie robót 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wstrzymania robót na czas określony,                 
w razie ograniczenia w budżecie środków finansowych na realizację zamówienia. Czas 
wstrzymania robót będzie ewidencjonowany przez Zamawiającego i na  pisemny wniosek 
Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego, może być podstawą do zmiany terminu wykonania 
umowy.   

 
2.  Wstrzymanie i wznowienie robót Zamawiający potwierdzi zapisami w dzienniku budowy, a ich 

przyjęcie do wiadomości potwierdzi kierownik budowy. 

3.  Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień, który będzie zawierał: termin 
wznowienia robót, stwierdzenie przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, stwierdzenie przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także 
wykaz robót niezbędnych do kontynuowania prac, w szczególności ewentualnych robót 
naprawczych oraz usunięcia zabezpieczeń tymczasowych. 

4. W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego Wykonawcy należy się 
dodatkowe wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego 
zakresu robót oraz dozór placu budowy, ustalone w drodze negocjacji cenowych,                                              
z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wstrzymania robót na wniosek Zamawiającego, Wynagrodzenie Wykonawcy                         
za roboty budowlane może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 
wstrzymania prac, jeżeli wskutek wstrzymania robót nastąpi przedłużenie terminu wykonania 
umowy, a zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,                                     
po przedłożeniu przez Wykonawcę Kalkulacji potwierdzającej faktyczny wpływ przedłużenia                   
na wzrost kosztów. 

 
6. W przypadku wstrzymania robót na wniosek Zamawiającego, wykonywanie umowy w zakresie 

pełnienia nadzoru autorskiego, ulegnie zawieszeniu. Zawieszenie wykonywania umowy w tym 
zakresie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego. W czasie zawieszenia 
wykonywania nadzoru autorskiego wykonawcy nie należy się wynagrodzenie. 

 
 

§ 19 - Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający 
zapłaci  łączne wynagrodzenie w kwocie:  

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
 
      w tym:    
   

 1) ETAP I – opracowanie projektu budowlanego 
 

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............…............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
       

 2) ETAP II  
a) - opracowanie projektów wykonawczych  
 



      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............….............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................. PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,        

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
 

 b) - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
  
       3) ETAP III  
      a) – wykonanie robót budowlanych 
 
      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ..............….............................................................................................................. PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................. PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
 
     b) – pełnienie nadzoru autorskiego 
 
      netto :............................................................................................................................... PLN,   
      słownie: ……..................................................................................................................... PLN, 
      VAT :  ............................................................................................................................... PLN, 
      słownie: ............................................................................................................................ PLN, 
      brutto: .............................................................................................................................. PLN,   

słownie: .............................................................................................................................. PLN,  
zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem dalszych 
postanowień niniejszego paragrafu. 
 
Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział 75402, paragraf 6050, pozycja budżetowa 
605003 /……………………………………………………………………………../ 
 
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter ryczałtowy. 

 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscem 

wykonania robót i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust.1.                   
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
niezbędne do jego wykonania, w tym: koszty zużywanych mediów, koszty ewentualnych robót 
nieokreślonych jednoznacznie w opisie przedmiotu zamówienia (PFU) i opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, a konieczne do należytego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, a także koszty 
towarzyszące innym pracom związanym z realizacją robót wymaganych prawem                                               
i obowiązującymi przepisami, a także tzw. ryzyko ryczałtowe, zgodnie z warunkami wskazanymi  
w SWZ. 

 
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót 

lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia                    
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawca jest zobowiązany je wykonać i nie przysługują mu 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia 
o dodatkowe wynagrodzenie. 

 



5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień nin. 
umowy. 

 
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, jednak nie więcej niż 

o 30% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. W tym przypadku Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o zakresie robót, z których zamierza zrezygnować, a Wykonawca 
sporządzi kosztorys tych robót na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy zastosowaniu 
składników cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) zawartych 
w ofercie  i cen materiałów według średnich cen z Sekocenbudu z dnia składania oferty. Kosztorys 
będzie podlegać sprawdzeniu  w terminie 7 dni od daty doręczenia. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu ograniczenia zakresu 
robót i zmniejszenia wynagrodzenia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego robót i wynagrodzenia               
z tego tytułu wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 
7. Dopuszcza się wykonanie robót budowlanych nieobjętych niniejszą Umową (roboty 

dodatkowe), w szczególności nieujętych w dokumentach składających się na Opis przedmiotu 
zamówienia, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania                                 
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, a które są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych 
robót. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia                              
za wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

 
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 zostanie sporządzony protokół 

konieczności, a Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych nie wyższych niż: 
1)  stawka roboczogodziny R- średnia dla województwa łódzkiego wg Publikacji   Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu; 
2) koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – średnie wg Publikacji Sekocenbud aktualnego                            

na dzień sporządzania kosztorysu;  
3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - średnie wg Publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 

sporządzania kosztorysu; 
4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania 
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie 
ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 
handlowych itp.; 

5) nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  
 
Wyliczone koszty podlegają negocjacjom. 

9. W przypadku, gdy wprowadzony element dodatkowy nie powoduje zwiększenia Wynagrodzenia 
o więcej niż 10%, to zakres ten nie będzie miał wpływu na datę zakończenia robót. Wykonawca 
nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych, jeżeli te elementy są ściśle związane                 
z Przedmiotem Umowy lub ich niewykonanie uniemożliwiłoby zrealizowanie Przedmiotu Umowy.   

10. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy obejmującego realizację 
dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 7 i przy zachowaniu warunków tam 
wskazanych, jeżeli zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole 
konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał 
roboty dodatkowe bez zawarcia aneksu do umowy obejmującego realizację dodatkowych robót 
budowlanych. 
 



11. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych z zastrzeżeniem, iż wartość tych robót nie 
spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia ofertowego o więcej, niż 50 % pierwotnej 
wartości tego zakresu robót. Przy rozliczeniu robót zamiennych zostanie uwzględniona wartość 
robót zaniechanych. Wykonawcę obciąża obowiązek jednoznacznego wykazania, których robót 
(i o jakiej wartości) zaniechano oraz jakie roboty (i o jakiej wartości) zostały zastąpione 
konkretnymi innymi  (i o jakiej wartości). Kosztorysy będą podlegać sprawdzeniu w terminie                      
7 dni od daty doręczenia. Wykonanie robót zamiennych wymaga zmiany harmonogramu 
rzeczowo – finansowego. 

 
12. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą  na zasadach 

określonych w § 16 niniejszej umowy, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury VAT częściowej lub faktury VAT końcowej wraz                                    
z oświadczeniem podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) – załącznik nr 3 do umowy, 
o braku zaległych płatności od Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę (w tym 
dalszego podwykonawcę) i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia 
albo wyjaśnienia Wykonawcy dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.  

 
13. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 12 od wszystkich 

podwykonawców przedmiotu zamówienia lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                                  
że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 
prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej faktury, przy czym 
powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 
nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
podwykonawcy w  stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy 
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo podwykonawca 
zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo 
nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego 
podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych 
dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

 
14. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za 

prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę) w ramach  przedmiotu 
zamówienia, powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem jest przedmiot zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia                 
na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) i niniejszej umowy. 

15.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 i 13 może zostać zastąpione innym dowodem zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców).  

 
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

§ 20 - Zasady płatności 
 

1.  Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za wykonane etapy umowy, w tym: 
      1) za ETAP I i ETAP II, oraz nadzór autorski na podstawie faktur VAT, zgodnie z Formularzem 

cenowym (Załącznik nr 2 do umowy); 

      2) za roboty budowlane (ETAP III umowy) na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT  
końcowej.  

 
2. Rozliczenie robót budowlanych (Etap III) nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej, 

wystawianych na podstawie protokołów odbioru robót (częściowych i końcowego) podpisanych 
przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego oraz będzie się odbywało w oparciu o, i po wykonaniu 
etapów zadania określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 12. 



Brak odbioru traktuje się jako niewykonanie danego etapu umowy. Zamawiający dopuszcza 
rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją Inżyniera Kontraktu.  

3.  Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 3 lit. 
b, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, na podstawie faktury VAT.  

5. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (w treści faktury wykonawca wskazuje nazwę obiektu, którego dotyczy 
umowa) wraz z Protokołem odbioru robót oraz oświadczeniem podwykonawcy (lub dalszego 
podwykonawcy), o którym mowa w § 16 ust. 13 pkt. 1. 
 

6. Faktura VAT będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujący się                   
w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych 
przepisów podatkowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona 
przez Wykonawcę faktura VAT na adres płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112 

NIP: 726-000-44-58 
7. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w § 16                    

ust. 1 na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
 

8. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się                              
w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych 
przepisów podatkowych. 

9. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest 
zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego 
znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności rozpoczyna się od dnia 
doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących. 
 

10. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez 
administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona 
prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od 
towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów                  
i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania 
Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę 
rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy                         
w wykazie. 

 
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
12. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu braku środków na jej realizację, co nie może 

stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy służy  wyłącznie 
wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia odstąpienia. Ceny dostarczonych 
urządzeń/ materiałów zostaną rozliczone na podstawie faktur ich zakupu. 

 
§ 21 – Gwarancja dotycząca dokumentacji projektowej  

 
1.  Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 

1 lit a) i pkt 2 lit. a), licząc od dnia odbioru dokumentacji do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności 
za roboty wykonane na podstawie dokumentacji. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji odnośnie 
do dokumentacji projektowej Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, 
jaki podmiot (podwykonawca) jest autorem wadliwej części przedmiotu umowy. Nin. umowa jest 
dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 
2. Na podstawie art. 558 § 1 kc, Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem 

Zamawiającego na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
3.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dokumentacji 

projektowej, w tym w szczególności za wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 
względu na cel wskazany w umowie. 



 
4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

nieosiągnięcia w wykonanych na podstawie dokumentacji robotach budowlanych, parametrów 
zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi. 

 
5. Zgłoszenia wad będą dokonywane przez Zamawiającego faxem, pocztą elektroniczną albo listem 

poleconym.  
 
6. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową bez względu na termin 

stwierdzenia wad w dokumentacji przysługuje prawo: 
1) żądania od Wykonawcy bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnienia braków                                    

w dokumentacji, na koszt wykonawcy (bez względu na jego wysokość) w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy. 
 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 6                      
pkt 1 lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi, Zamawiający może powierzyć ich 
usunięcie innemu podmiotowi, którego należność za wykonanie zostanie w całości pokryta przez 
Wykonawcę. 

 
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych 

opracowań, które będą niezbędne do usunięcia wad dokumentacji projektowej, a których 
Wykonawca (Projektant) nie będzie mógł lub chciał wykonać, Zamawiający zleci te opracowania 
innym podmiotom na koszt Wykonawcy (projektanta) - wartość wynagrodzeń za te dodatkowe 
opracowania zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca będzie 
zobowiązany zwrócić tę wartość Zamawiającemu. 

 
10.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 

powstałe w związku z opracowaną dokumentacją projektową. 
 
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
 

§ 22 – Gwarancja dotycząca robót budowlanych  
 

1. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urządzenia i materiały na podstawie dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i  pkt. 2, Wykonawca udziela gwarancji  na okres 
…… miesięcy, licząc od dnia odbioru tych robót bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji 
Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą/ 
producentem wadliwej części przedmiotu umowy. Nin. umowa jest dokumentem gwarancyjnym 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 
2. Jeżeli urządzenia zamontowane w budynku zgodnie z postanowieniami ich dokumentacji 

techniczno – ruchowej (DTR) wymagają wykonania przeglądów konserwacyjnych /serwisowania, 
to wykonanie tych przeglądów w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Powyższy obowiązek obejmuje w szczególności 
wymianę części i materiałów eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach 
wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynności usunięcia zgłoszonych 
przez Zamawiającego wad/naprawy urządzeń/uzupełnienia przedmiotu umowy, w terminie nie 
przekraczającym 5 dni od dnia zgłoszenia, tak aby był on zgodny z wymogami zawartymi                                 
w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one 
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca zakończy prace związane                           
z usuwaniem wad po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiającym i potwierdzi 
ich usunięcie w formie pisemnej. 

4. Awarie oraz zgłoszenia o fakcie stwarzającym  stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą być 
usunięte przez  Wykonawcę natychmiast – najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia. 



 
5. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

względem Zamawiającego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. 
Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od wykonywania 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
 

§ 23 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub 

zabezpieczenie) w wysokości 5 % wartości umowy  brutto, tj.  w kwocie...................... PLN 
/słownie....................................................................................................................... PLN /.   

     ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,                      
w tym w szczególności: roszczeń z tytułu kar umownych (również powstałych w okresie gwarancji, 
o którym mowa w § 22 ust. 1 – niezależnie od tego czy dotyczą dokumentacji projektowej czy 
robót budowlanych), roszczeń podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia, roszczeń 
regresowych Zamawiającego względem Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 20, i innych 
wprost wskazanych w umowie. 

    Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie:  
……………………………………………………........…………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………........ 
 
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie  

zwrócona w ciągu 30  dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny 
wniosek Wykonawcy.  

 
3. Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie najdłuższego z powyższych okresów 
(wymienionych w § 21 i 22), na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 21, 22,                  

i 24 lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi (po dwukrotnych pisemnych wezwaniach 
do usunięcia wad), Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, którego 
należność za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przekracza kwotę 
zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony różnicą. 

 
5. Zgłoszenia wszelkich roszczeń objętych rękojmią lub gwarancją będą dokonywane przez 

Zamawiającego w formie zgłoszenia telefonicznego na nr telefonu: ……………………………..,                  
a następnie będą potwierdzone na piśmie, w których będzie zapis o dacie telefonicznego 
zgłoszenia.  

 
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
 

§ 24 - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie rękojmi                      
i gwarancji, o którym mowa w § 22, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem po 
upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi / gwarancji dla 
przedmiotu umowy (robót budowlanych). Dla celów odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień 
sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej                   
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z odbiorem po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji. 



 
2. Czynności związane z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji zostaną zakończone 

podpisaniem Protokołu Odbioru po upływie okresu rękojmi/ gwarancji lub opracowaniem 
Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego 
na dzień sporządzenia ww. Protokołu. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w Protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 
i usterek stwierdzonych w Protokole usterek i wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji. 

 
§ 25 - Kary umowne  

 
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu projektów budowlanych względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 
– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt  1 - za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa                  
w § 19 ust. 1; 

2) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 1% łącznego wynagrodzenia brutto,                         
o którym mowa w § 19 ust. 1; 

3) w razie opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcy (w ramach nadzoru 
autorskiego) – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 1% 
łącznego wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 19 ust. 1– w przypadku każdego zapytania, 

4) w razie uchylania się wykonawcy od pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego (§ 8 ust. 5) –                 
w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

5)  za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad robót budowlanych – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 lit a, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 3 % łącznego 
wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 19 ust. 1; 

6) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia jakichkolwiek wad (dokumentacji projektowej lub robót 
budowlanych) oraz w usunięciu tych wad - w okresie gwarancji (§ 22 ust. 1) - w  wysokości                               
0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 odpowiednio za każdy 
rozpoczęty dzień lub godzinę opóźnienia liczone od terminów na usunięcie wad, o których mowa 
w § 21 ust. 6 lub § 22 ust. 3 lub 4, nie więcej jednak niż 3 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 19 ust. 1; 

7) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (w szczególności wskazanych w § 12 ust. 11, § 17 ust. 9 pkt. 2 lit. b, § 28 ust. 1 i 2 
- w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1, niezależnie od daty 
odstąpienia; 

8) za ujawnienie przez Wykonawcę lub jakikolwiek podmiot, którym Wykonawca posługuje się przy 
wykonaniu umowy, informacji o których mowa w § 13 ust. 5 - w wysokości 0,01% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

9) za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa § 3 ust. 7,                                 
w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1; 

10) za naruszenie obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 10-12, lub § 16 ust. 7 lub ust. 10                                   
- w wysokości 5.000,00 zł  za każdy taki przypadek; 

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
(w tym dalszemu podwykonawcy) - w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia brutto,                           
o którym mowa w § 19 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu, o którym 
mowa w § 16 ust. 12; 



12) w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także nie przedłożenia poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

13) w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 11 – w wysokości 1.000,00 zł (jeden 
tysiąc zł 00/100) za każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona                          
za każdego pracownika oddzielnie; 

14) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
wskazanymi w § 26 umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności wg 
zasad określonych w § 26 ust. 2 / 3 - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 19 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej, niż 2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1; 

15) w razie nieprzekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 28 ust. 7 pkt 2 –                         
w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczone od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na przekazanie dokumentacji, nie więcej, niż 2% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1; 

16) w razie nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, do chwili doprowadzenia harmonogramu do zgodności z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Kary umowne są wymagalne, po doręczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po upływie terminu 
wyznaczonego do zapłaty w wezwaniu do dokonania zapłaty. 

 
3. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą za 

wykonanie umowy.   
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi niezależnie od tego czy wskutek 

niewykonania / nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę. 
 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 
20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 19 ust. 1.  

 
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 
wynikających z umowy. 

 
8. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wynika ono przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
 

 
§ 26 - Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim 
zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli                           
i pracowników  Zamawiającego i wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych na 
kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,  o której mowa 
w § 19 ust. 1, z franszyzą redukcyjną  na poziomie nie wyższym, niż 5 000,00 zł oraz regularnie 
opłacać składki ubezpieczeniowe od tego ubezpieczenia. 

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 zawartej na okres pierwszych 6 miesięcy realizacji umowy wraz 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 



 
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych                   

w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności  w terminie 5 dni 
roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności. 
 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 
opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia 
i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia, o której mowa w § 23, co nie zwalnia Wykonawcy                             
z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 
§ 27 - Zaliczki 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na pisemny wniosek  Wykonawcy zaliczki na 

poczet wykonania zamówienia (wykonania dokumentacji, robót i zakupu materiałów 
budowlanych) w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość 
zaliczek określi Zamawiający). 
 

2. Po  podpisaniu  umowy,  a  przed  każdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  
zaliczki w  wysokości  100 %  udzielanej  zaliczki,  według swego wyboru w jednej  lub kilku 
następujących formach tj.:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                   

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, wpłaca je przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2 pkt. 2-5, składa Zamawiającemu stosowny 
dokument.  
 

4. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 
odbioru robót  o wartości udzielonej zaliczki:  
1) w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu - poprzez przelew na rachunek Wykonawcy,  
2) w przypadku pozostałych form zabezpieczenia poprzez zwrot dokumentu. 

 
5. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa                        

w ust. 2. W terminie 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest on 
zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą udzieloną zaliczkę. 
Udzielenie przez Zamawiającego dalszej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez 
Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 
 

6. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od 
udzielenia zaliczek.                                   

7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy                                       
i wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie 
przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym 
przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorących udział w realizacji części 
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 
 



8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 
wstrzyma płatność wynagrodzenia. 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu  umowy lub nie realizuje go                          

w terminach określonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
wyznaczającego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania; 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 
3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia                              

z podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) wymaganego przez Zamawiającego; 
4) nie wykonano odbioru zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki 

(zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).      
                                                                                                         

10. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki                    
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

 
§ 28 - Odstąpienie od umowy 

 
1. Jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia robót, opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 

dłuższy niż 7 dni, który nie jest przerwą technologiczną lub prowadzi roboty w taki sposób,                         
że zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposób 
opóźnił się wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt. 7. Zamawiający 
ma także prawo powierzyć wykonanie/dokończenie robót innemu wykonawcy. Jeżeli 
wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby 
Wykonawcy za niewykonany zakres robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu różnicę, w tym wynagrodzenie wykonawcy zastępczego może zostać pokryte                   
z zabezpieczenia, o którym mowa  w § 23 ust. 1. 

 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w szczególności w następujących 

przypadkach: 
1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania przedmiotu Umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
technologią i projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
Harmonogramu roboczo-finansowego,   

3) Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na łączną sumę większą niż 5 % wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa                   
w § 19 ust.1, 

4) Wykonawca nie zapewni ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
5) Wykonawca oświadczy, że umowy nie będzie wykonywał (co obejmuje również sytuację,                        

gdy Wykonawca nie wykonuje umowy i pomimo wezwania na piśmie nie zajmuje stanowiska),  
6) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 20 dni od dnia uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
3. Jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie zastrzegają inaczej, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej 
podstawę  do odstąpienia. 
 
4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                                
W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego 
wykonania części umowy. 
 



5. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku. 
 
6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, 
pod rygorem nieważności. 
 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia                          

i własności, zabezpieczyć – na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy 
– przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy                                 
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w szczególności dziennik 
budowy, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 
8. W terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Zamawiający zobowiązany jest - 
w terminie 10 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę -  do dokonania odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
W przypadku niezgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  
 

9. W terminie odbioru, o którym mowa w ust. 8                        , Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 
10. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia               

o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione, inne materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
11. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 
12. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, stanowią podstawę do wystąpienia przez 
Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów materiałów. 

 
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze 
wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarów z zachowaniem czynników cenotwórczych 
zawartych w kosztorysie szczegółowym będącym podstawą wyliczenia poszczególnych 
elementów scalonych, który Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć. 

 
14. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi                        

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz roszczenia z tytułu kar umownych. 
 

§ 29 - Reklamy 
 

1. Umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub urządzeń  reklamowych (w tym 
na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynku) wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 
 



2. W przypadku niezastosowania się do ust. 1 oraz w sytuacji kiedy właściwy organ wprowadzi                     
w drodze uchwały opłatę reklamową, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                            
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) lub zostanie wszczęte 
postępowanie podatkowe względem Zamawiającego, Wykonawca przedmiotu umowy  
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów opłaty reklamowej, bez względu od daty wszczęcia 
postępowania względem Zamawiającego. 
 

3. Wykonawca budowy będzie zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty, o której mowa w ust. 2  
w terminie 3 dni od dnia doręczenia powiadomienia. 

 
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy (brak reakcji na trzykrotne pisemne wezwanie) do zapłaty 

powstałego zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, Zamawiającemu przysługuje 
prawo potrącenia należności podatkowej, o której mowa w ust. 2 z należności przysługujących 
wykonawcy z tytułu wykonywania umowy, ewentualnie z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu opłaty reklamowej wystąpi po upływie okresu 
rękojmi i zwrocie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 23 ust. 1 lub 3, Zamawiający 
wystąpi na drogę sądową w przedmiocie zapłaty. 

 
§ 30 - Zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 
 
  

1.  Dopuszczalne jest przesunięcie terminów ustalonych w § 3 ust. 7 i 8 w przypadku opóźnień 
wynikających z: 
1) wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie 

mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 
mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 
przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu - o okres trwania tych okoliczności, 

2) wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, 
archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających lub 
znacznie utrudniających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy - o okres trwania tych 
okoliczności; 

3) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność - o okres trwania tych okoliczności, 

4) powstania możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane 
w chwili zawarcia umowy - o czas niezbędny do ich wprowadzenia. 

2. Dopuszcza się odpowiednie zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku: 
1) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy  lub jej załączników poprzez dostosowanie do 
nowych regulacji, 

2) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub 
zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem 
zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

3) niezbędności zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, 
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź 
podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - dopuszczalna jest zmiana na materiały, 
urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 



użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; zmiany te nie powodują 
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

4) w razie zmiany, w trakcie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT na mocy przepisów 
powszechnie obowiązujących, wynagrodzenie brutto zostanie określone                                              
z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny 
jednostkowej netto – odnośnie od części wynagrodzenia pozostającego do zapłaty po 
zmianie. 

 
3. W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy,                 

a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 
4. Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 

(aneksu do umowy) pod rygorem nieważności. 
 
5. Zmiana określonych w ofercie Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,                         
a jedynie zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie, wraz z oświadczeniami osób zmienianych                          
o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni roboczych 
po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób spełniają warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 
§ 31 - Zmiana wynagrodzenia 

 
1.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
         1) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu                          
za pracę, jeżeli zmiany będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; 

         2) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

         3) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

   
 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zmiana umowy wymaga wykazania przez 
Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej 
ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki 
wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie 
bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego 
w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty 
potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień                      
w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. 
Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej 
przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od 
Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem 
uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.  

 
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ 
na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 



Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia 
umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników 
wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych 
osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca 
powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń,     
m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie 
Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie                 
po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności 
zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 
wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania,  że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający 
informuje Wykonawcę.   

 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część 
składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących 
zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz 
Zamawiającego  w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać, 
że prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające 
prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych 
wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych 
zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia 
proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do 
żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod 
rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.  
 

5.  Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenia lub obniżenia) w wypadku 
zaistnienia po dniu podpisania umowy, zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia 
jest zmiana i kosztów na poziomie co najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie 
Wykonawcy. 

 
6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany kosztów 

związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę pisemnego 
wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 5. W informacji zostaną zawarte                      
w szczególności następujące dane: szczegółowe wykazanie cen materiałów stanowiących 
postawę do sporządzenia oferty, wskazanie zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia 
w stosunku do cen przyjętych w ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w 
materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega 
obniżeniu wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu 
zamówienia, pod rygorem uznania, że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zawartych                   
z podwykonawcami umowami, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy PZP. 
 

7.  Strony zgodnie oświadczają, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 
data złożenia kompletnego pisemnego wniosku wskazanego w ust. 6, przy czym może to nastąpić 
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

 
8.  W przypadku zmiany o której mowa w ust. 5, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                        

o wartość wykazanego rzeczywistego wzrostu lub obniżenia kosztów Wykonawcy w zakresie 
niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jednak podwyższenie wynagrodzenia za usługę 
nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 19 ust 1. 

 



9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą kosztów, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców 
zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, o czym powiadomi Zamawiającego nie później niż 30 dni od 
dokonania zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 
§ 32 - Załączniki 

 
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

  1)  Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2) Formularz cenowy (tabela elementów scalonych) – załącznik nr 2; 
3) Oświadczenie podwykonawcy (wzór) -  załącznik nr 3 
4) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – załącznik nr 4; 
5) Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. wraz z załącznikiem do 

wytycznych – załącznik nr 5;   
6) kopia SWZ – załącznik nr 6; 
7) Oświadczenie dot. Zespołu projektowego – załącznik nr 7; 
8) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego cały okres 

rękojmi; 
9) Decyzja  nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021 r. – 

załącznik nr 7,  
10) umowa konsorcjum (jeśli dotyczy), 
11) wzór Karty Nadzoru Autorskiego,  
12) wzór karty uzgodnień.  

§ 33 - Rozstrzyganie sporów 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 
 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego 
roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego roszczenia  w terminie  21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania 
strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 
 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa 
w ust. 1-2.  

 
§ 34 - Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 
2. Nieważność lub bezkuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność 

lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie. 
 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) 
pod rygorem nieważności. 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji 
o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych                              
w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie                                  
z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną. 
 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej                         
ze stron. 
 
        ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA   
 

 



 
Karta akceptacji umowy dotycząca postępowania nr………………………………….... 
(CBZC) 
 
1)  

 
……………………………………………………………………………..................... 
Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Łodzi 

 
 
2) akceptacja pod względem prawnym 

 
 
………………………………………………………......................……………………. 
radca prawny KWP  w  Łodzi 
 
 
 

3)  

 
………………………………………………………………….........................………. 
kierownik komórki organizacyjnej lub jego Zastępca 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WZÓR                                                                                             Załącznik nr 3 do Umowy                                                                                                                       

…………………………………………                          
          pieczęć Podwykonawcy                  
                                                                                       

DOTYCZY: opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Centralne Biuro Zwalczania 

Cyberprzestępczości – budowa obiektu na terenie OPP w Łodzi w systemie modułowym                 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

1.Pełna  nazwa  i  siedziba  Podwykonawcy: 

…................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon       …............................................................       Fax     …............................................................................. 
Regon        ….............................................................       NIP    …............................................................................ 
Adres e- mail:  …………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
2.Tabela 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Podwykonawcy 

1. Nr umowy i data jej zawarcia  

2. Nazwa Wykonawcy,  z którym zawarto umowę 
oraz adres  

3. Zakres prac objętych umową zawartą  
z Wykonawcą  a Podwykonawcą  

4. Data zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi  

5. Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy  

6.  Wynagrodzenie wypłacone  

7. Wynagrodzenie niezapłacone i wymagane  

8. Wynagrodzenie niezapłacone i niewymagane  

9. 
Przewidywany termin wymagalności lub  
wskazanie okoliczności, od której jest  
uzależniona zapłata* 
 

 

* Uwaga: do uzupełnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7 
 

3. Ja niżej  podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy: 
………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………                          

nazwa Podwykonawcy 
niniejszym oświadczam, że: 
a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……. zawartej  w dniu …….……..……....................... z firmą 
…………………………………………………..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości; 
b)do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………….……………..………….zł brutto 
/słownie ………………………………….…………………………………………………………….…….zł/brutto/                       
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej; 
c)między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace 

 
 
............................................................               …………………………................. 
 ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                                   ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-y                      
     do reprezentowania Podwykonawcy oraz data)                                     do reprezentowani Zamawiającego oraz data) 


