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Opis techniczny

1. Wprowadzenie.

Niniejsze opracowanie stanowi aneks (uzupehienie) do Aktualizacji Koncepcji gospodarki sciekowej
dla zlewni solectw Gowino, Petkowice, Sopieszyno i Ustarbowo na terenie gminy Wejherowo.

W ,, Koncepcji ” przedstawiono wymagany zakres rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej,
odniesiony do potrzeb perspektywy rozwojowej, na horyzont czasowy 2040 roku. Realizacja
zamierzenia bedzie przebiegaé etapowo.

Niniejszym aneksem do Koncepcji objeto zatozenia dla etapowania realizacji inwestycji z

wyszczegolnieniem zakresu I etapu.

2. Etapowanie inwestyciji - Zalozenia

Z uwagi na ograniczong przepustowos¢ sieci odbiorczej sciek6w sanitarnych, odprowadzanych z
terenu Gminy Wejherowo, przyjeto podstawowe zatozenia dla etapowania realizacji inwestycji
zréznicowanego dla poszczegoélnych zlewni sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze solectw Gowino,
Petkowice, Sopieszyno i Ustarbowo.
[ etap realizacji inwestycji, odniesiony do roku 2030 obejmowa¢ bedzie odprowadzenie $ciekow ze
zlewni :
* Goscicino I —w 100 % ilosci $ciekow, zbilansowanej dla okresu perspektywy za posrednictwem
istniejacej przepompowni P gog — 1 przy ul. Drzewiarza w Goscicinie
* Gowino —zlewnie G 1 i G 2 w 62,1 % i odpowiednio 64,6% ilosci $ciekéw, zbilansowanej dla
okresu perspektywy
* Petkowice — zlewnia P 2 w 66,2 % ilosci sciekow, zbilansowanej dla okresu perspektywy
Po roku 2030 realizacja II etapu obejmowac¢ bedzie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
zlewni :
. Gowino — pozostaly obszar zlewni G 1 i G 2 oraz dodatkowo zlewnie G 31 G 4
. Petkowice — pozostaty obszar zlewni P 2 i dodatkowo zlewnig P 1
. Ustarbowo — zlewnie U 1 i U 2 w calosci
. Sopieszyno — zlewnia S 1 w calosci.
Docelowo po roku 2040 zaktada si¢ zabudowe obszaru potozonego pomiedzy ul. Wejherowska,

Grubby i Mrozka w Gowinie, stanowigcego III etap rozbudowy systemu kanalizacji sanitarne;j.



3. Obszar zlewni — I etap

Ustalony dla I etapu obszar zainwestowania wyniesie 307,3 ha natomiast calkowita liczba
mieszkancow, objetych inwestycja wyniesie ok. 10,5 tys. 0s6b, co stanowi 54,70 % wielkosci
zaprogramowanej dla obszaru perspektywy. W ustalonych wielko$ciach ok. 21,0 % stanowi udziat
wyodrebnionej zlewni Goscicino I, podtgczonej za posrednictwem istniejacej przepompowni $ciekow
przy ul. Drzewiarza do kolektora zbiorczego o $rednicy 400 mm w ul. Mickiewicza w Goscicinie.
Obszar zainwestowania, obejmujacy zlewnie G 1 i G 2 w Gowinie oraz P 2 w Petkowicach
podtgczony zgodnie z Koncepcja za posrednictwem centralnej przepompowni Pgow -2 do kolektora
zbiorczego @ 600 mm w ul. I Brygady Pancernej W.P. w Wejherowie Obszar ten posiada

powierzchni¢ 240,5 ha, zamieszkalg przez ok. 8.240 oséb.

4. Bilans sciekéw — I etap.

Bilans opracowano na podstawie wskaznikow jednostkowych, przyjetych w Koncepcji. Dla zlewni
Goscicino I nie przewiduje sie korekty i zbilansowane wielkosci okreslone w Koncepcji - nie ulegaja
zmianie.
Ilos¢ sciekow, odprowadzana w wyniku realizacji I etapu inwestycji ze zlewni Gowino i Petkowice
wyniesie:
Qs q =988,7 m>/dobe
Q maxa = 1.581,9 m */dobe
Q maxn = 118,6 m*/h tj. 32,96 1/sek

Ustalone wielkosci stanowig 48,8 % sumarycznego odptywu sciekéw, zbilansowanego dla okresu

perspektywy.

5. Koszty realizacii I etapu inwestycii.

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji przyjeto wskaznikowo w oparciu o ustalenia Koncepcji - pkt.
10.2. i tabeli nr 19 odniesione do ustalonego zakresu I etapu rozbudowy sieci dla zlewni G 1, G2, P 2
oraz GOS L

Laczne szacunkowe naklady inwestycyjne wyniosa:

- netto - 17.948,0 tys. zt
- VAT-23% - 4.128,04 tys. zt
- brutto - 22.076,04 tys. zt

Stownie: dwadziescia dwa miliony siedemdziesiat sze$¢ tysiecy czterdziesci ztotych.
Stanowia one 48,2 % globalnych naktadéw, ustalonych dla realizacji petnego zakresu inwestycji weg.

potrzeb perspektywicznych.



6. Pozostate uwagi do Koncepcji.

W odniesieniu do pozostatych uwag, wniesionych do podstawowego opracowania Koncepciji, w
pismie PWiK Sp. z 0.0. w Gdyni z dnia 19.01.2018 roku (zat. nr 2 do nin. opisu), wprowadzono
nastepujace korekty:
* Po analizie rzgdnych podtrzymuje si¢ celowos¢ utrzymania projektowanej przepompowni
P Gow — 5 z uwagi na koniecznos$¢ wyeliminowania zaglebien kolektora grawitacyjnego w
zakresie 7,0 — 8,0 m.
* Zrezygnowano z planowanej lokalnej przepompowni $ciekéw P pgr- 1
* Obszar planowanej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz ustug na terenie potozonym
pomigdzy ul. Wejherowska, Grubby i Mrozka w Gowinie wg. przyjetych zatozen planowany jest
do realizacji po roku 2040. Przy zbilansowanej powierzchni 41,8 ha i zalozonej gestosci
zaludnienia 70 os6b/ha, jednostka ta spowoduje docelowo dalszy przyrost liczby mieszkancow
0 ok. 3,0 tys. 0s6b do docelowej ilosci ok. 22,0 tys. 0séb oraz przyrost ilosci $ciekéw o dalsze
ponad 43,2 m’/ h tj. 12,0 I/sek do docelowej ilosci ok. 318,0 m>/h tj. ok. 88,3 I/sek, w tym dla
zlewni przepompowni P gow —2 - 286,2 m’/h tj. ok. 79,5 l/sek
* Zlewnia P pgr — 2 w Petkowicach zgodnie z Koncepcja zostanie podtaczona w ramach I etapu
rozbudowy do zlewni projektowanej centralnej przepompowni P gow — 2.
* Ul Grubby oraz osiedle Zacisze Zalesie zgodnie z Koncepcja, zostanie podlaczone do zlewni

istniejgcej przepompowni przy ul. Drzewiarza i w taki spos6b zostata ujeta w bilansie $ciekow.

7. Wnioski:

1. Etapowa realizacja inwestycji narzuca konieczno$é zwymiarowania niektorych obiektow i sieci,
przewidzianych do budowy w ramach I etapu, na przeplywy zbilansowane dla okresu
perspektywy. Dotyczy to kolektoréw zbiorczych, rurociggu ttocznego oraz kubatury przepompowni
centralnej P gow — 2 w Gowinie, ktorej wydajnos¢ w I etapie nie moze by¢ wieksza niz 33,0 I/sek.

2. Zbilansowana dla I etapu ilos¢ $ciekow, odprowadzanych do kolektora zbiorczego o $rednicy 600
mm w ul. I Brygady Pancernej W.P. w Wejherowie ze zlewni, obejmujacej Gowino i
Petkowice odpowiada warunkom, ustalonym przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni w pi$mie z dnia 19.01.2018 roku (zatgcznik nr 2 do nin. opisu).

3. Zwigkszenie ilosci Sciekéw, odprowadzanych z rozpatrywanej zlewni w wyniku dalszej rozbudowy
systemu kanalizacji sanitarnej po roku 2030, wymaga zaangazowania zainteresowanych
podmiotéw w rozbudowg sieci odbiorcze;.
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Tabela nr 1 - Zlewnie czastkowe. | etap - ll0$¢ mieszkancow.

Numer Powierzchnia Gestos¢ llosé
Lp | zlewni Miejscowosc zlewni zaludn. mieszk.
ha M/ha M
2 3 4 5 6
GOS Gocicino 43,4 38 1649
G5 Gowino 23,4 23 538
Razem poz.1-2 66,8 33 2187
Gl Gowino 45,0 25 1125
G2 Gowino 171,0 32 5472
P2 Petkowice 24,5 67 1642
Razem poz.3-5 240,5 34 8239
Ogoétem poz.1-5 307,3 34 10426

Uwaga: Powierzchnie zlewni podane w kol. 4 wyznaczono graficznie
i okreslono narys. nr 1.




Tabela nr 2 - Bilans $ciekéw sanitarnych - | etap - 2030 rok.

lloé¢ Pow. Scieki sanitarne
L.p. Miejscowosé mieszk. | zlewni Q 44 Q naxd Q maxn

i M ha m>/dobe | m®/dobe | m3/h I/sek

1 2 3 8 4 5 6 7
1 Goscicino | 2187 66,8 262,44 419,90 31,49 8,75
2 Gowino 6597 216,0 791,64 1266,62 95,00 26,39
3 Petkowice 1642 24,5 197,04 315,26 23,64 6,57
Razem poz. 2-3 8239 240,5 988,7 1581,9 118,6 32,96
Ogotem 10426 307,3 1251,12 | 2001,79 150,13 41,70

Uwaga: 1. Bilans opracowano dla jednostkowego wskaznika odptywu q = 120 |/M/dobe

i wspdlczynnikéw nieréwnomiernosci N 4=1,60 oraz N,,=1,80.

2. Dla zlewni Goscicino | przyjeto skanalizowanie 100% obszaru wg. potrzeb
okresu perspektywy.
3. Dla zlewni Gowino i Petkowice przyjeto skanalizowanie obszaru 62,0-66,0 %
obszaru wg. potrzeb okresu perspektywy.




Zatacznik nr1

PEWIK GDYNIA

Przedsigbiorstvo Wodociagow i Kanalizacji Sp. = 0.0. w Gdyni, ul. Witomirska 29, §1-31] Gdvnia;
telefony: centrala (038) 66 87 311, fax (035) 66 §7 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (038) 62032 2],
Citibank Handlovy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001: NIP 386-010-44-34: REGON 190563879 KRS 0000126973
sqd rejesnowy: Sqd Rejonowy Gdaiisk-Polnoc w Gdansku Widzial FI[J Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego:
Wysokos¢ kapitalu zakladowego: 218.352.600 =t e-mail: biwroi@pewik.gdvniapl; wwpewik.gdynia.pl

AQUA-PROJECT

ul. Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
o - TT-506-We-8585/13  16.04.2013.

Sprawa: miejsce przyltaczenia planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Goscicinie (zlewnia Gowina,
Sopieszyna, Ustarbowa i Petkowice)

W nawigzaniu do pisma z dnia 08.04.2014 r. (nr TT-506-We-6339/13) PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. informuje, ze ewentualnym miejscem stwarzajacym mozliwosé przyjecia Sciekow w ilosci ok.
1200 ~ 1400 m*/db tj. 100-120 m*h jest istniejace studnia rewizyjna (o rzednych 29,08/25,22) na
polaczeniu kolektoréw kanalizacyjnych DN600, DN500, DN300 1 DN200 zlokalizowany z poboczu
w ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego (dz. nr 11/24).

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze projektowany uklad sieci grawitacyjnej na terenie osiedla
‘Zibertowo powinien uwzgledniaé lokalizacje trasy kolektora sciekowego odprowadzajacego $cieki
do w/w miejsca wlaczenia. W opinii Przedsiebiorstwa wskazane jest opracowanie wspélnej
koncepcji odprowadzenia $ciekéw zaréwno dla zlewni ul. Drzewiarza jak 1 Zibertowa, Petkowic,
Gowina, Sopieszyna i Ustarbowa.

Do wiadomosci:

1. adresat

2. Urzad Gminy Wejherowo
Referat Budownictwa i Inwestycji
Osiedle Przyjazni 6
84-200 WEJHEROWO

3. ala
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AQUA-PROJECT )
Zak}ad Inzynierii Wodno - Sciekowej

ul. Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

F

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
15122017 - eeeee TT-506-We-35803/17 19.01.2018

Sprawa: aktualizacji koncepcji gospodarki sciekowej dla solectw Gowino, Petkowice, Sopieszyno,
Ustarbowo w Gminie Wejherowo.

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto 18.12.2017r. uprzejmie informujemy, ze
z przedstawionego w ,, Koncepcji gospodarki Sciekowej dla sotectw Gowino, Petkowice,
Sopieszyno, Ustarbowo w Gminie Wejherowo” bilansu $ciekéw wynika, ze w roku 2040 na
terenie objgtym przedmiotows koncepcja bedzie mieszkato ok. 19 tys. osob, czyli w okresie
ok. 20 lat nastgpi czterokrotny wzrost ilosci mieszkancéw. Szacowana na tej podstawie ilogé
odprowadzanych $ciekéw do istniejacego systemu kanalizacyjnego w 2040r. wynosi¢ bedzie
ok. 76 dm*/s (przy czym 67 dm>/s ma by¢ odprowadzane do kolektora DN600 znajdujacego
sie  w ul. I Brygady Pancernej WP w Wejherowie oraz 9 dm?/s do kolektora DN400
znajdujacego si¢ w ul. Mickiewicza w Goscicinie.

Odnoszac si¢ do przewidywanych ilosci odprowadzanych $ciekéw i planowanych
punktéw ich do odprowadzenia do systemu kanalizacyjnego przypominamy, ze w pismie
TT-506-We-8585/13 z dnia 16.04.2013r. okreslono jednoznacznie, ze do kolektora DN600
mozliwe jest odprowadzenie 27-33 dm>/s $ciekéw. Natomiast przepustowo$é hydrauliczna
kanatu DN300 (przebudowanego w 2015r.) znajdujacego si¢ w ul. Batalionu Morskiego oraz
projektowanego kanatu (w 2016r.) pomigdzy rondem im. ptk. Proszkowskiego a ul. Strzelecka
odpowiada przeptywowi sciekéw wynoszacym ok. 30 dm?/s.

Stwierdzamy, ze prognozowana ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw (z terenu sotectwa
Gowino, Petkowice, Sopieszyno i Ustarbowo) przekracza dwukrotnie rezerwe przepustowosci
hydraulicznej sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie Gminy Wejherowo oraz miasta
Wejherowa (w punktach wigczenia). Nalezy wigc w koncepcji uwzglednié powyzsze
ograniczenia, tym samym nalezy przewidzie¢ odpowiednie etapowanie realizacji inwestycji
z uwzglednieniem planowanego rozwoju demograficznego Gminy i ograniczen istniejacego
systemu kanalizacyjnego. W szczegélnosci nalezy zweryfikowaé planowang wydajnosé
przepompowni $ciekdw Poow — 2 (zwana dalej przepompownig $ciekéw ,,Grubby”), ktéra nie
moze by¢ wigksza niz 33 dm?/s.

Zatacznik nr 2
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Na zakonczenie informujemy, ze w celu optymalizacji kosztéw realizacji inwestycji
1 przyszlej eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych wskazana jest rezygnacja z budowy
przepompowni $ciekow Pcow — 5 na terenie osiedla Zacisze Zalesie oraz przepompowni
sciekow Peer — 1 w Petkowicach. Zmiana projektowanego zaglebienia kanalizacji oraz korekta
trasy kanatéw powinna umozliwi¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z calego obszaru
osiedla Zacisze Zalesie i wsi Pgtkowice. W koncepcji nie uwzgledniono obszaréw planowane;j
zabudowy wielorodzinnej planowanej na terenie pomiedzy ul. Wejherowska, ul. Grubby
1ul. Mrozka w Gowinie oraz nie ustalono etapéw budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni
przepompowni Sciekow Grubby (w szczegdlnosci przytaczenia zlewni przepompowni $ciekéw
P2 i P1 Petkowice do zlewni przepompowni sciekéw Grubby).

P K.

/
P.D. DYREKTOR

DS, TECHNICZNYCH1ROZWOJU
PEWIK COYNIASD. z 0.4.

mgr inz. Bobert Bugala
a5

Do wiadomosci:

Urzad Gminy Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 WEJHEROWO

Strona2 z2
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Zakfad Inzynierii Wodno — Sciekowej

Zatgcznik nr 3

@rm Firma 85 - 065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15 2N
Cztonek Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 345 LFE
tel.: (52) 322-12-46 NIP 554-100-87-83
tel./fax: ( 52) 349-34-62 Regon 090437830
e-mail: biuro@aqua-project.com.pl Rok zatozenia 1993. www.aqua-project.com.pl
Nasz znak:AP - 799/ 034/2018 Bydgoszcz, dnia 12.02.2018r.

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84 — 200 WEJHEROWO

Dotyczy : Koncepcii gospodarki $ciekowej dla sotectw Gowino, Petkowice, Sopieszyno, Ustarbowo w

gminie Wejherowo.

W ramach aktualizacji Koncepcji opracowano bilans $ciekéw na okres
perspektywy, oparty o nastepujace zalozenia:
- powierzchnie obszar6w zainwestowania, ustalone na podstawie miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego dla poszczegélnych miejscowosci, wyrazone w ha.
- gestos¢ zaludnienia dla poszczegdlnych obszaréw, ustalona w oparciu o podziaty geodezyjne
terenow pod zabudowe przy zalozeniu 3,5 — 4 0s6b / nieruchomos¢, wyrazona w M / ha.
- ilo$¢ mieszkanicow, ustalona jako iloczyn powierzchni terenu zainwestowania i gestosci zaludnienia
- jednostkowy odptyw $ciekéw wyrazony w 1/M/dobg, ustalony dla miejscowosci skanalizowanych w
oparciu o analiz¢ odptywu $ciekéw w okresie 2016 — 2017 roku .
- wspotczynniki nierownomiernosci dobowej i godzinowej, przyjete na poziomie 1,60 i odpowiednio
1,80.
Obliczony w powyzszy sposéb maksymalny odptyw sciekow wynosi 76 I/sek, z czego ok. 9 I/sek
zostanie odprowadzana zrealizowanym w latach ubieglych uktadem kolektora i przepompowni w
ul. Drzewiarza.
Ustalona ilo$¢ przekracza 4 — krotnie ilo$é sciekow, odprowadzang obecnie oraz 2 — krotnie - ilo¢
sciekow, akceptowang przez PWiK w Gdyni na okres perspektywy, do zrzutu do istniejacego kolektora
DN 600 mm w ul. Brygady Pancernej WP (trasa S — 6), okreslong na poziomie Q pax = 33 I/sek.
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Zredukowanie perspektywicznej ilosci $ciekow z 67 I/sek do 33 1 /sek wymaga zasadniczej korekty
jednego z wymienionych powyzej parametréw, rzutujacych na 0golng ilos¢ mieszkancow, przyjeta w
bilansie na poziomie 19,0 tys. oséb.

Pozostale uwagi zawarte w pismie PWiK w Gdyni z dnia 19.01.2018 roku sa pochodna przedstawionego
problemu.

Okazuje sig, ze gléwnym czynnikiem determinujacym rozwéj budownictwa na obszarze analizowanych
sotectwna terenie Gminy Wejherowo jest przepustowosé hydrauliczna istniejgcego kolektora w ul.
Brygady Pancernej WP i zalimitowana wielkos$é zrzutu $ciekow.

Prosimy uprzejmie o zajecie stanowiska w niniejszej sprawie i krytyczne odniesienie si¢ do opracowanego
bilansu sciekéw oraz ponadto do okreslenia wytycznych dla etapowania rozwoju poszczegolnych

miejscowosci, w tym budowy kanalizacji sanitarne;.

Do wiadomosci :

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni

Ul. Witominska 29; 81 — 311 Gdynia
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AQUA - PROJEKT

Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej
ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: koncepcji gospodarki Sciekowej dla sotectw Gowino, Petkowice, Sopieszyno, Ustarbowo,
gm. Wejherowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2018r. (data wptywu 19.02.2018r.), Gmina
Wejherowo zauwaza, ze przyjg¢te przez Panska pracownie zalozenia znajduja swoje
odzwierciedlenie w obowigzujacych w Gminie dokumentach planistycznych. Zatem docelowe — w
perspektywie roku 2040 i dalszych - ilosci odprowadzanych $ciekéw ksztattowaé si¢ moga wedtug
przyjetych zalozen.

Zwracamy jednak uwage, ze proces zaréwno zagospodarowania terendéw jak rowniez
rozwoju sieci kanalizacyjnej w przedmiotowym obszarze bedzie dhugookresowy. Uwzgledniajac
fakt, ze w 2019r. rozpocznie sie proces kanalizowania m. Orle wraz z czescig Gory i Bolszewa,
ktdéry zakonczy sig najprawdopodobniej nie wczesniej niz w 2023r., Gmina przyjmuje w swoich
planach, ze pierwszy etap kanalizowania m. Gowino (budowa sieci) nie nastapi wczedniej niz w
2024r. i bgdzie poprzedzony procesem projektowania. Dalsze obszary Gowina, a takze ewentualne
skanalizowanie Ustarbowa i Sopieszyna, to perspektywa po 2030r. Nie wchodzae w kompetencje
PEWIK Gdynia oceniamy, ze taki horyzont czasowy otwiera droge do perspektywicznego
planowania rozwoju sieci odbiorczej. Przyktadowo — do wskazanego czasu niewatpliwie nastapi
zuzycie techniczne przepompowni $ciekéw w ul. Drzewiarza w Goscicinie. Prawdopodobnie w
toku jej modernizacji bedzie mozliwe zapewnienie wigkszej przepustowosci. W miedzyczasie —
jako logiczna konsekwencja modernizacji tzw. kolektora WRR, moze nastgpowaé sukcesywna
modernizacja kolektora DN 600 bedacego odbiornikiem na terenie m. Wejherowa réwniez
zwigkszajaca jego przepustowosé. Nie wykluczamy tez opracowania — na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej — rozwigzan zmniejszajgcych nieréwnomiernosé sptywu $ciekow. W
naszej ocenie dla obszaréw przewidywanych do skanalizowania po roku 2030 mozliwe jest
zastrzezenie w koncepcji, iz rozbudowa sieci moze nastgpi¢ jedynie po adekwatnej rozbudowie
systemow odbiorczych. W tym zakresie oczekujemy od Paristwa szczegétowych propozycji — tzn.
Jaki obszar moglby zostaé wigczony w I etap kanalizowania m. Gowino, a jaki obszar zostatby
przesunigty do realizacji po 2030 roku wraz z Sopieszynem i Ustarbowem.

Do wiadomosci:
PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia




