

Tabela -1 Plan inwestycji na rok 2023

Sobuczyna 21.02.2023r.

L.p.	Całkowity koszt zaplanowanych inwestycji w 2023r.	Szacowana kwota	Planowany termin realizacji	Uwagi
1.	Zakup samochodu z zabudową hakową 1 szt.		III kwartał 2023	zakup dokonany w 2022r., dostawa 2023
2.	Zakup przyczepki		IV kwartał 2023	zakup dokonany w 2022r., dostawa 2023
3.	Modernizacja Oczyszczalni Odcieku w technologii odwróconej osmozy		I kwartał 2023	odbiór końcowy inwestycji
4.	Remont budynku działu technicznego wraz z instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła		IV kwartał 2023	.
5.	Parking wraz z stacją ładowania samochodów elektrycznych		II i III kwartał 2023	
6.	Biogazownia wraz z przyłączem		III i IV kwartał 2023	
7.	Modernizacja sortowni odpadów - wymiana siła wraz z 3 przenośnikami		III i IV kwartał 2023	
8.	Budowa 4 studni odgazowywania		II kwartał 2023	
9.	Uzupełnienie pasa ochronnego		II kwartał 2023	
10.	Rekultywacja kwatery składowej - obsianie		II kwartał 2023	
Razem		14 220 877,14 zł		