Wzér Umowy - Zatgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrerecnnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rdwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamodwienia publicznego pn.: ,Przytaczenie do sieci gazowej
wraz z adaptacjq pomieszczen kottowni w Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Wojstawicach”, zwanego w dalszej czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Przytaczenie do sieci gazowej wraz z adaptacjg pomieszczern kottowni w
Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach” jest realizowane w ramach
zadania budzetowego pn. ,Budowa przytacza gazowego do Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Wojstawicach”

3. Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) budowe wewnetrznej instalacji gazowej,

2) wydzielenie pomieszczenia kottowni z kottami na gaz ziemny z pomieszczenia kottowni
z kottami na paliwa state,

3) budowa komina do kottowni gazowej,

4) wykonanie dojscia do kottowni z kottami na gaz ziemny,

5) podtaczenie kottdw na gaz ziemny do instalacji c.o. i c.w.u.,

6) doprowadzenie instalacji elektrycznej do kottowni z kottami na gaz ziemny.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
i jej zatacznikdow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.
5.  Szczegdétowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy Pzp;
2) Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ.
3) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b)  projekt architektoniczno-budowlany,
c)  projekt techniczny branza budowlana, elektryczna, sanitarna,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB)
5) decyzja  pozwolenie na  budowe NR  191.2023 znak  AB.6740.1.140.2023
zdnia 12.06.2023 r.,
6. Integralnie z umowa wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) SWz

N

dokumentacji projektowej,

W

)
)
) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
) decyzji o pozwoleniu na budowe,

)

5) ofercie ztozonej przez Wykonawce.

7. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z trescia SWZ oraz wszystkimi zatacznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajgcg do realizacji robot budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ
przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie
bedzie stanowit podstaw do roszczern Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 3,4,5,



2)
3)
4)
5)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

odebrania przedmiotu umowy,

dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasniern dotyczacych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

10. Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej w ilosci 3 egzemplarzy, oraz w wersji

elektronicznej w ilosci 1 egzemplarza, okresSlong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 628 z pdzn. zm.) zawierajgcg minimum:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

szkice z inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania wtasciwemu organowi
geodezyjnemu,

protokoty odbiordw technicznych, atesty, DTR, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych
materiatéw,

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

oswiadczenie kierownika budowy,

protokoty badan i sprawdzen,

kosztorys powykonawczy wykonanych robét.

§2

1. Przedmiot umowy zostaje podzielony na trzy etapy realizacyjne:

1)

Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu umowy w wielkosci odpowiadajgcej wartosci 15%
wynagrodzenia catego zamdwienia brutto, co stanowi zaawansowanie robét budowlanych na
poziomie co najmniej 15% wartosci przedmiotu umowy ;

Etap Il - Obejmuje wykonanie przedmiotu umowy w wielko$ci odpowiadajacej wartosci 60%
wynagrodzenia catego zamdwienia brutto, co stanowi zaawansowanie robét budowlanych na
poziomie co najmniej 75% wartosci przedmiotu umowy;

Etap Il — Obejmuje wykonanie przedmiotu umowy w wielko$ci odpowiadajacej wartosci 25%
wynagrodzenia catego zamodwienia brutto, co stanowi zaawansowanie robét budowlanych na

poziomie 100% wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony w uktadzie miesiecznym,

zawierajacy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakornczenia



1.
1)

2)

poszczegdlnych etapow, o ktérych mowa w ust. 1 i elementow robot wykonywanych w ramach
danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztorysow ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartos$ci netto/brutto zgodnych z ofertg oraz kosztorysem ofertowym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdiniej niz w ciggu 5 dni

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -—

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te bedg
zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego

w terminie okreslonym w ust. 3 lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 10 Umowy.

W przypadku zmiany terminu koricowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robdt juz wykonanych oraz pozostatych do wykonania).

§3
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:
termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;
Zakonczenie robot nastgpi w terminie do: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy, z
zaznaczeniem, iz ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania:
Etap | nalezy wykona¢ do 30.11.2023 r.,
Etap Il do 30.04.2024 r.,

a Etap lll w terminie do 10 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do ................. 2024r.



Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.
Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w trzech etapach, z ktérych sporzgdzone zostang protokoty
odbioru podpisane przez Wykonawce i Zamawiajgcego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu Il, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2);

3) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu lll, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 pkt 3), bedacego jednoczesnie protokotem odbioru koricowego.

Zamawiajgcy uzna za date dotrzymania termindw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed ich

uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajacego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie

pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, winno byé potwierdzone wpisem o zakoriczeniu robdét do dziennika budowy.

Za termin wykonania poszczegdlnych etapédw przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania

protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady

istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego

uzytku z przedmiotu umowy, wytgcza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo

odbiera mu cechy wiasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac jego

wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien

przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wraz z wykazem ich wartosci

potwierdzajgcych procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o

ktorym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tgcznej kwocie:

......................... zt brutto (STOWNIE: ..ot e e o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. oo zt (stownie: .eeeeeeieeeeees /100), netto: .....cceveeveerennen. 2t
(STOWNIE: et e /100), z podziatem na:

1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .........cc.......... zt netto (stownie: .....ccceeeeveeeeeinne.

.../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... % tj. .cvvveeervernnnn. zt, tacznie w kwocie



brutto: .....cccceeeeenes zt (stownie ztotych: .......ccceeeveeveevenne ....f100, co stanowi 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okres$lonego w ust. 1,

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: ......veinens zt netto (stownie:
........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. wcoceuveevevrenenes 24,
tacznie w kwocie brutto: ........cceeeeeenee. zt (stownie: ......ooeeveeeeevveienee. ... /100, co stanowi 60%

wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

3) wynagrodzenie za roboty Etapu Ill, w kwocie: ........ccceeeeueee.. zt netto (stownie: .....ccceverrernnnnen.
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. .ccocevvererenne. zt, tacznie w kwocie brutto:
............................. zt  (stownie: ...cveeieeeieiieeeeee.. ../100, co  stanowi  25% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamodwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatéw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunkdéw/faktur bedg protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust.
3, wykonanych robot w ramach kazdego z etapéw okreslonych w § 2 ust. 1 podpisane ze strony
Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z

rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, z



zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréow i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku
od towaréw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przediozenia potwierdzenia zmiany
rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwéch dni. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikéw podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie osSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddw wskazanych w zdaniu
poprzedzajacym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzied przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca Ilub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie



wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o

zamiarze bezposrednie]j zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

10. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.

11. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w

przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy oraz

wystgpienia robét zamiennych:

1)

2)

3)

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposdb obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie obliczony w nastepujgcy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdét, parametry cenotwércze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi
korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoOwienia robdt budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:



1.

2.
3.

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robét, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

c) jezeli nie mozna wycenié¢ robdét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 11 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 11 pkt 3 lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 11 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu
koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 11 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen.

Protokoty te stanowi¢ bedga zatgcznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.

6 umowy.

§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokofu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz dyrektorem Zespdt Szkot

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach sposobu organizacji placu budowy i zaplecza



budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujgcej placéwce

edukacyjnej.

Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody

wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §

12.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuky budowlang i

normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnieni, opracowan, opinii i

innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamédwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te musza

odpowiadaé¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe,

odpowiadac¢ Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak
np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chronié¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktdry
jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem faktu, ze prace budowlane beda
prowadzone na terenie funkcjonujgcej placdwki edukacyjnej;

3) ustalac¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzgdzen, materiatow,
odpadow, smieci;

4) oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich ze
szczegdlnym uwzglednieniem ucznidw Zespdt Szkdt Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w
Wojstawicachw Zdunskiej Woli, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wypadki
zwigzane z wykonywaniem prac (w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia

terenu wykonania prac);
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5)

8)

urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowaé roboty w taki sposdb, aby nie
uniemozliwiaé oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniaé¢ biezgcy dziatalnos¢ statutowa
szkoty;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewnié kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takie zapewni¢ spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykona¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania;

przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw, przedktadajgc dokumenty

wymagane ustawg Prawo budowlane;

10) w miejscu prowadzenia prac zamiescic tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

11) na zadanie Zamawiajacego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

12) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

13) jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze
zastosowania materiatu réwnowaznego co najmniej na 5 dni roboczych przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego; zastosowanie materiatu rownowaznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed jego wbudowaniem; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;
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15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot;

16) uporzadkowad i oczyscié¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie

(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

§6
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania witasne.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujgcy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okres$lonymi w Kodeksie cywilnym i nie moga by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego W SpecjalNosSCi ......cccoeeeeeeecieicricineee e
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej

umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéow branzowych
robét, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia tych oséb do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze odméwié takiej zgody, jezeli nowa osoba
bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej
osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego
whniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy;

3) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

5) organizacji frontu robot budowlanych, tak aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym
stopniu utrudniaé biezgcy dziatalnos$¢ statutowaq szkoty, tj. Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Wojstawicach;

6) umozliwienia prowadzenia biezacej kontroli budowy i robdt przez powotany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

7) przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, a w przypadku ich zmiany lub
uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci wszelkie
ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

8) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych

wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (medidéw), o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzorédw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od nadzoréw
przedstawicieli gestoréw sieci nadzér nad ich prawidtowym wykonaniem sprawujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na witasny koszt;
zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonac¢ odbioru tych robdét w terminie nie dtuzszym niz
dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robdt podlegajacych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;
informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru
wtasciwej branzy;
przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéw, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdéw i nienalezyte wykonanie
robét;
przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego kompletng dokumentacje
powykonawczg w wersji papierowej w ilosci 3 egzemplarzy, oraz w wersji elektronicznej w
ilosci 1 egzemplarza, okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 628 z pdin. zm.) w sktad ktérej powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:
a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania wfasciwemu

organowi geodezyjnemu,
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b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, DTR, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych
materiatéw,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy wykonanych robét

15) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 2-7;

16) udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w
zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robdt budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robét budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2. Wszystkie materiaty z rozbiérki stanowigce wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowig
witasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.
Materiaty z rozbiérek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci
uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych
materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz
potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej
zobowigzan.
§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:
1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakonczenia

robot budowlanych wykonanych w ramach etapu |, Il i lll, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 pkt
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2, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowych lub koncowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za
etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonanie poszczegdlnych etapdw, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2 i pkt 3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tgcznego dla
wszystkich etapéw, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktéorym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2 000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytacznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom jest Wykonawca.

18



6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy — Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2,3,4,5,6,7 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dziert zwtoki.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tacznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci

catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
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1 umowy), tj. kwote brutto ....................... zt (stownie: ..o, ), w formie okreslonej

w ustawie Pzp, tj. e, , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie okresSlonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody

Zamawiajacego.

Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w

nastepujgcy sposdb:

1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;

2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§12

Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu |, Il i odbioru czesciowego etapu lll bedgcego rdwniez odbiorem koricowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladdéw technicznych wykonywania robdét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czeSciowych i koncowego oraz dokona¢ stosownych wpisow do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowos¢ do odbioréw czesciowych i koncowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koicowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowych i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczyé termin rozpoczecia odbiorédw czesciowych i korncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréw czesciowych i koicowego, a nastepnie zawiadomic o tym
terminie Wykonawce.
Przed dokonaniem odbiorow czesciowych Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:

1) potwierdzajgce, ze materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych sg dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi

przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne;
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koicowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koficowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w
szczegdlnos$ci okredlenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze cze$ciowym i koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokét stanowigcy zatgcznik
do protokotu odbioru.

Protokoty odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajacego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie w
sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koicowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé¢, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usuna¢;

3) Zzadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13

Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakonczonego
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbidr koricowy uznaja
podpisanie przez strony protokotdéw: odbioru koncowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze konicowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materialy oraz

wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
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tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz s3 zgodne
z odpowiednimi normami.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

whniesionego przez Wykonawce.

§14

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktdrym mowa
wust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badz nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, iz z czynnos$ci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokdt odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajgcy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem

okresu gwarancji.
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4. Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytgcznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzeien przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobéw ludzkich,
warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnym terminie -
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdélnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,
- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robét do dziennika budowy i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,
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c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania

d)

a)

b)

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamédwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robét i zamdwien
dodatkowych,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

Zmiana w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

f)

g)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci  zmiany  materiatbw  budowlanych,  sprzetu, urzadzen, rozwigzan

technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych sprzetu,
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a)

b)

f)

a)
b)
c)

d)

urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowe;j
stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
badZ zastosowanie rozwigzan lub materiatdw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami
uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa
na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamdwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujacych
przepiséw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te,
ktdre stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w
trakcie realizacji zamowienia zastosowane zostang lepszej jako$ci materiaty budowlane lub inne
parametry, pod warunkiem niezwiekszania ceny.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$é ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej.

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie robét na warunkach przewidzianych w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robat;

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.
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5)

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
op6znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt

temu zapobiec.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartos¢ umowy

b)

d)

f)

brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace naliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w
umowie;

zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na zasadach

okreslonych w umowie dla rozliczania robét zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia,

ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
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albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedy akceptowane koszty wynikajgce
z podwyizszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktdre
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdélnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 6 lit. d).

5. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winieni ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajgcy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznos$ci uzasadniajagcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajaca z
zapisOw umowy lub Prawa Zamdwien Publicznych i dotgczy¢ protokét koniecznosci lub protokét
ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w §4 ust. 12. Zamawiajacy po
zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date podpisania

aneksu do umowy.
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7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptfatnosci realizowanych
po zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-5 na koszt wykonania zaméwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-5, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zagdania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rowniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do kosztéw i
cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym
miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5% wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatdéw lub kosztow uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w

komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robodt
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przewidzianych w umowie, w ktérym kierowany jest wniosek;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia wniosku
Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany, z podaniem
podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

14. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

16. Niedopuszczalne s, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian
okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o

zamowieniu lub w specyfikacji warunkdw zamodwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16

1. Oprocz przypadkdow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym opisanym w § 2 ust. 2- 6 albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robat,

d) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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e) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2)Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
30 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegélnosci z tytutu roszczern Zamawiajgcego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdzinienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2.Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3.0dstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
1)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada;
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5)Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1)dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6.Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot:
ogdlnobudowlanych, zakresu instalacji gazowych, przez caty okres realizacji tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oSwiadczenie to

powinno zawiera¢é w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
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oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§18
1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .........ccccceeeeeeveiesienanee ytell s, €-mail:
2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajgcy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujacy sposéb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktorakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.
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§19

1. Prawem umowy bedzie prawo polskie.

2. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Za dni robocze Zamawiajgcy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktére wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz. U. 22020 . poz. 1920).

§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22

1. Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne

rozwigzanie sporu.
§23

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.
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Zamawiajacy

Wykonawca
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