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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi: 

„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie”. 

Przy przedmiotowej inwestycji zakłada się jednoetapową realizację.  

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Niniejsze Wymagania dotyczą następującego zakresu kolejno po sobie następujących robót 

określanych ogólnie jako roboty rozruchowe:  

− prace przygotowawcze do rozruchu, 

− rozruch właściwy nowych obiektów oczyszczalni, 

− przygotowania do odbioru modernizowanej części oczyszczalni. 

Specyfikacja odnosi się do następujących zagadnień występujących w okresie wymienionych 

robót: 

− doposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz  P-poż 

− niezbędne oznakowanie przebudowywanej części oczyszczalni i stanowisk pracy 

o tablice informacyjne i ostrzegawcze 

o znaki bezpieczeństwa i pożarnicze  

o tabliczki oznakowania zasuw i rodzaju, kierunku przepływu mediów 

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach). 

− kadra inżynieryjna przeprowadzająca rozruch w tym: 

o prace przygotowawcze 

o rozruch mechaniczno-energetyczny 

o rozruch hydrauliczny 

o rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego 

oczyszczalni  

o szkolenia załogi eksploatacyjnej Użytkownika.  

− dostarczenia materiałów eksploatacyjnych urządzeń,  

− opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

− badań laboratoryjnych. 

Podstawowym celem  rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który 

będzie stabilny i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
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warunków, jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, 

poz.1311).  

Robotom rozruchowym podlegają nowe obiekty technologiczne oczyszczalni jak i obiekty 

przebudowywane oraz związane z nimi sieci technologiczne. 

O ile nie podano w wymaganiach szczegółowych inaczej robotom rozruchowym nie podlegają 

istniejące obiekty oczyszczalni, które w ramach  kontraktu nie podlegały żadnym robotom. 

W ogólności robotom rozruchowym nie podlegają także: 

− wewnętrzne instalacje elektryczne  

− stacje transformatorowe, 

− linie napowietrzne WN i NN, 

− rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

− sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

− transport wewnętrzny, 

− urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

− dźwigi i suwnice typowe. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 

przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 

regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę montażu Użytkownikowi przy udziale 

Inspektora, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej sprawności technicznej, aż do 

kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Roboty rozruchowe –  roboty wynikające z kontraktu obejmujące prace przygotowawcze do 

rozruchu oraz roboty w czasie  rozruchu właściwego oczyszczalni oraz przygotowania do odbioru. 

Rozruch (właściwy) oczyszczalni – zasadniczy etap robót rozruchowych obejmujący zespół 

czynności związanych z uruchamianiem obiektów,  urządzeń i systemów oczyszczalni.  

Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - opracowanie zbiorcze, opisujące 

zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania 

w sytuacjach awaryjnych itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 

aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

Węzeł rozruchowy - zespół obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, stanowiącymi 

funkcjonalną całość podlegającą wspólnemu rozruchowi w danym etapie robót rozruchowych, 
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Część rozruchowa – przez część rozruchową rozumie się zespoły obiektów i urządzeń wraz z 

przynależnymi instalacjami, stanowiącymi funkcjonalną całość z punktu widzenia prowadzenia na 

nich bez ograniczeń rozruchu technologicznego w tym między innymi: 

o część mechanicznego oczyszczania ścieków, 

o część biologicznego oczyszczania ścieków, 

o część osadowa. 

Dokumentacja rozruchowa – zbiór opracowań i dokumentów związanych z robotami 

rozruchowymi i stanowiącymi element tych robót. 

Dokumentacja porozruchowa - Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i 

załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika 

Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do 

rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz wnioskami. 

Przekazanie do eksploatacji – akt formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji przez 

Wykonawcę i jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Kontraktu i wymogami 

prawa.   

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania). 

1.5.Ogólne warunki wykonania rozruchu 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych, a 

początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch polega na pełnym technologicznym uruchomieniu złożonego układu obiektów i urządzeń 

tworzących układ oczyszczalni ścieków. Celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie składu 

ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z założeniami projektowymi i przepisami 

obowiązującymi w zakresie odprowadzenia ścieków w dniu składania oferty (Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311). Wymagania wynikające z 

tego Rozporządzenia są takie same jak wymagania Zamawiającego wynikające z Kontraktu. 

Osiągnięcie parametrów układu musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 

funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do dalszego 

takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu.  

Rozruch będzie obejmować następujące etapy:  

• prace przygotowawcze  
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• rozruch mechaniczno-energetyczny  

• rozruch hydrauliczny, 

• rozruch technologiczny. 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. 

Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu. 

W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg prac, 

wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WZ-00. 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych w okresie robót rozruchowych dostarczanych przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego tworzą: 

− energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych (Zamawiający) 

− woda wodociągowa dla: 

o rozruchu hydraulicznego (Zamawiający) 

o celów socjalnych (Zamawiający) 

o celów porządkowych (Zamawiający) 

− biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 

porozruchowej (Wykonawca). 

− materiały eksploatacyjne dla nowych urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR 

(oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) 

przewidziane, jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości 

pracy urządzeń podczas rozruchu (Wykonawca). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WZ-00. 

Dla potrzeb wykonania robót rozruchowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

− przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

− pompy przenośne,  

− typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

− wąż strażacki z prądownicą, 

− narzędzia ślusarskie, 

− narzędzia elektryczne. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego 
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przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WZ-00. 

Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

• samochody specjalne do przewozu środków chemicznych, 

• samochody skrzyniowe. 

Warunki transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni winny 

uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 

− transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do 

przewozu odpowiednich środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi 

aprobatami i dokumentami 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 

metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

Odpadami technologicznymi generowanymi przez oczyszczalnię w czasie robót rozruchowych 

będą: 

− skratki, 

− piasek, 

− odwodnione osady. 

Wywóz i utylizację w/w odpadów technologicznych generowanych przez oczyszczalnię zapewni 

Zamawiający.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WZ-00. 

Roboty rozruchowe są zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych a 

zakończeniem eksploatacji wstępnej obiektu.  

Zasadniczym celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i zmodernizowanych 

obiektów oczyszczalni ścieków oraz sieci technologicznych i osiągnięcie zakładanych w projekcie 

technologicznym parametrów wraz z pełną kontrolą AKPiA. 

Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków oczyszczonych musi mieć stabilny charakter i 

mieć miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów.  

Celem rozruchu oprócz uruchomienia jest również: 

 Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

 Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 

działania urządzeń, 

 Osiągniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy obiektów 

i urządzeń (zużycie energii elektrycznej), 
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 Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 

prawidłową (niezawodną) pracę. 

Osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej i technicznej określonej w projekcie przez 

poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbędnego dla wpracowania 

procesów technologicznych, opanowania obsługi urządzeń i technologii obiektów przez załogę 

eksploatacyjną oraz doprowadzenie do uzyskania właściwego rytmu pracy i zgodnego 

współdziałania.  

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

− prace przygotowawcze do rozruchu, 

− rozruch obejmujący: 

o rozruch mechaniczno-energetyczny,  

o rozruch hydrauliczny, 

o rozruch technologiczny, 

− przygotowanie do końcowego odbioru oczyszczalni. 

Każdy z wymienionych etapów robót rozruchowych winien być zakończony stosownym 

protokołem. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu.  

Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy 

oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone 

zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru działającym w porozumieniu z Użytkownikiem. 

5.1. Harmonogram robót rozruchowych  

W ramach opracowania harmonogramu rozruchu należy wyodrębnić obiekty rozruchowe i 

przewidzieć odpowiednio w czasie prace przygotowawcze i rozruch właściwy dla danego obiektu w 

powiązaniu z ogólnym harmonogramem realizacji robót. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu 

właściwego rozważany węzeł podejmie pracę niezbędną dla funkcjonowania oczyszczalni. 

Poszczególne obiekty rozruchowe mogą znajdować się zatem w danym czasie w różnym etapie 

robót rozruchowych lub w ogóle nie podlegać robotom rozruchowym w tym czasie.  

Faktyczny czas robót rozruchowych i związany z tym koszt określi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót rozruchowych w terminie      

30 dni przed zakończeniem prac, warunkujących rozpoczęcie robót rozruchowych. Harmonogram 

musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W harmonogramie należy wyodrębnić wszystkie 

węzły rozruchowe i dla każdego z nich określić planowane etapy rozruchu zgodnie z opisanymi 

powyżej ogólnymi zaleceniami. W harmonogramie należy określić także terminy szkoleń, terminy 

przekazywania kolejnych rodzajów dokumentacji rozruchowej jak i inne istotne terminy działań 

związane z rozruchem.  
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5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów  

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 

poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 

usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie 

usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych 

wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Zakres ważniejszych czynności kontrolujących zgodność wykonania obiektów i urządzeń 

oczyszczalni z projektem ze względu na funkcjonalność działania zestawiono w poniższej tabeli. 

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia 

rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją 

Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych 

systemów. 

5.3. Próby szczelności  

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 

szczelności instalacji i zbiorników. 

5.4. Etapy robót rozruchowych 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przygotować węzeł rozruchowy i odpowiednie 

materiały niezbędne do prowadzenia rozruchu.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków:  

− zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami szczelności 

zbiorników, sieci i instalacji w danym obiekcie rozruchowym,  

− zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń w danym węźle rozruchowym, 

− zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności 

działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia 

w danym węźle rozruchowym, 

− przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, w danym obiekcie rozruchowym, 

− zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków,  

− zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 

− zapewnienie wyposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP i ppoż, 

− przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu Rozruchu. Harmonogram 

podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.  

− przedłożenie przez Wykonawcę zaprowadzonego Dziennika Rozruchu. 
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Rozruch musi być poprzedzony następującymi pracami:  

− sprawdzeniem zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ewentualnymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urządzeń, parametry), 

− sprawdzeniem gotowości do uruchomienia urządzeń, 

− usunięciem stwierdzonych usterek, uzupełnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu, 

− dokonanie pierwszych uruchomień przez dostawców urządzeń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość wszystkich urządzeń oraz poszczególnych 

rurociągów.  

5.4.2. Rozruch właściwy  

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny  

Rozruch mechaniczno-energetyczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i urządzeń 

wraz z dokonaniem prób urządzeń. Przykładowe czynności rozruchu mechaniczno-

energetycznego: 

− sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

− sprawdzenie działania armatury, 

− sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich 

na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 

− sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp.,  

− sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

− dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechaniczno-energetycznego  

maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem.  

Węzły rozruchowe po skończonym ich rozruchu indywidualnym powinny być utrzymane w stałej 

sprawności technicznej do momentu rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego i technologicznego. 

Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujące dalsze prace, powinny 

być usunięte przez Wykonawcę przed przystąpieniem do dalszych prac rozruchowych. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektów (węzła) należy 

zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu hydraulicznego.  

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu rozruchu pod obciążeniem wodą lub ściekiem 

oczyszczonym z pracującej oczyszczalni tj. na kontroli poziomów zwierciadła wody po napełnieniu 

komór, przepływów, spadków, zadziałania sond poziomów, szczelności i wzajemnego usytuowania 

wysokościowego poszczególnych obiektów i elementów instalacji pod względem hydraulicznym. 

Rozruch kończy się zazwyczaj kilkugodzinną, nieprzerwana, poprawną i bezzakłóceniową, próbną 



Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie  
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
WZ -11 ROBOTY ROZRUCHOWE          

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo   12

  

pracą uruchamianej instalacji. Niezbędny czas trwania pracy próbnej ustali Wykonawca w 

porozumieniu z Inspektorem. W czasie trwania rozruchu sporządza się próby pracy urządzeń i 

reguluje system sterowania i automatyki. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

− sprawdzenie szczelności i kontrola prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania obiektów 

i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

− sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania obiektów, 

− regulacja poziomów roboczych  

− sprawdzenie działania urządzeń: 

o systemu napowietrzania (badanie równomierności pracy rusztów 

napowietrzających), 

o mieszadeł (badanie prędkości mieszania), 

o pomp (badanie wydajności), 

− sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urządzeniami, 

− regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem przepływu mediów przez 

poszczególne kolejne obiekty.  

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektów należy zakończyć protokołem 

przekazującym  je do rozruchu technologicznego.  

5.4.2.3. Rozruch technologiczny  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakończenie rozruchu 

hydraulicznego całego zakresu uruchamianej części oczyszczalni. 

Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urządzeń i linii technologicznych przy użyciu 

właściwego medium tj. ścieków, osadów. Uruchomienie linii z przynależnymi węzłami 

pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawności układu i zdolności do osiągnięcia zadań 

technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 

oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów. 

Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami i osadami z 

prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów 

technologicznych. 

Przykładowe czynności rozruchu technologicznego: 

− sprawdzenie gotowości do pracy wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji – 

technologicznych i pomocniczych, 
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− skierowanie ścieków do uruchamianej części oczyszczalni, 

− badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami 

i osadami 

− badania ilości ścieków (w tym ścieków dowożonych), 

− badania składu ścieków, 

− hodowla osadu czynnego (ewentualność),  

− odprowadzanie osadów, 

− ustalenie optymalnych parametrów procesowych, 

− ustalenie optymalnych reżimów pracy urządzeń,  

− optymalizacja algorytmów sterowania i nastaw systemu automatyki. 

Zakres i częstotliwość analiz jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu technologicznego 

przedstawiono w punkcie 5.7. 

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i 

udokumentowaniu osiągnięcia celów technologicznych sporządza się protokół zakończenia 

rozruchu, przekazujący całość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

5.4.3.  Przygotowanie do odbioru 

Po zakończeniu rozruchu nastąpi okres przygotowania rozbudowanej części oczyszczalni do 

odbioru. Wyodrębnienie tego okresu podyktowane jest potrzebą skompletowania wszystkich 

materiałów, otrzymania wyników badan laboratoryjnych, innych dokumentów oraz czasem 

potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osób i instytucji o planowanym terminie odbioru.    

5.4.4.  Wymagania szczegółowe 

5.4.4.1.  Wytyczne rozruchu urządzeń z napędem elektrycznym 

Przygotować wszystkie elektryczne systemy eksploatacyjne do prób rozruchowych 

w uruchomionym obiekcie, tj. przeprowadzić czynności kontrolno-pomiarowe i regulacyjne 

(wymagane nastawy zabezpieczeń termicznych zgodnie z projektem wykonawczym) i wstępnie 

odebrać układy sterowania i powiązania z AKPiA. 

Czynności kontrolno-pomiarowe i regulacyjne: 

− Oględziny, sprawdzenie oznaczeń faz,  

− Rezystancja izolacji silników/obw. /kabli, 

− Ciągłość PE, 

− Połączenia śrubowe, 

− Samoczynne wyłączenie, 

− Ochr. zabezpiecz. różnicowoprądowe, 

− Ciągłość żył, zgodność faz, 

− Rezystancja izolacji silników, 

− Wprowadzanie i sprawdzenie nastaw, 



Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie  
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
WZ -11 ROBOTY ROZRUCHOWE          

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo   14

  

− Sprawdzenie układów sterowania. 

5.4.4.2.  Próby montażowe silników i układów sterowania 

Silniki elektryczne w procedurach rozruchu będą po raz pierwszy uruchamiane w celu przekazania 

do eksploatacji w obiekcie. Wobec tego przed pierwszym uruchomieniem silników, koniecznym 

warunkiem pierwszego załączenia pod napięcie i uruchomienia silnika są w szczególności 

następujące czynności: 

− po dokładnym oczyszczeniu, przeprowadzić oględziny samego silnika; 

− sprawdzać przewody lub kable zasilające; 

− sprawdzać zabezpieczenia, elementy sterujące, blokady (powinny bezpośrednio działać na 

wyłącznik główny silnika), urządzenia pomiarowe. 

− skutecznie zabezpieczyć przed nieuprawnionym możliwym otwarciem pokryw i osłon w 

obudowie silników, będących pod napięciem, a także przed zakłóceniami, gdy silnik wyłącza 

się z ruchu, 

− sprawdzić, czy silniki są prawidłowo przewietrzane i skutecznie chłodzone. 

Po włączeniu silnika bez obciążenia (bieg jałowy) i pierwszym uruchomieniu obserwować, czy 

występują jakieś zakłócenia ruchowe (np. samoczynne wyłączenie, zbyt powoli nabiera obrotów, 

niewłaściwy kierunek obrotów). Wykryć usterki i usuwać odnośne przyczyny usterek zgodnie z 

dobra specjalistyczna praktyką eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

Przez dodatnie wyniki prób montażowych silników i układów sterowania rozumie się następujące 

ustalenia: 

− brak anomalii w pracy silników, 

− brak usterek w instalacji i aparaturze pomocniczej silnika, 

− na silniku od strony napędowej: odporna na zniszczenie czerwona strzałka, określająca 

prawidłowy kierunek wirowania, 

− na aparaturze pomocniczej: kompletne, odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo 

czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie określające w języku polskim, z którym silnikiem i 

maszyną dana aparatura współpracuje; 

− na łącznikach, przyciskach sterowniczych, lampkach sygnalizacyjnych: kompletne, odporne 

na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie 

określające w języku polskim -> rozruch, praca, start, stop ...;  

5.4.4.3.  Rozruch urządzeń z napędem elektrycznym 

Po zakończeniu montażowych procedur sprawdzania silników elektrycznych. Grupa Rozruchowa 

wykonuje rozruch wg procedur technologicznych z odniesieniem też do blokad i sygnałów od 

AKPiA. 
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Rozruch wykonuje się w dwóch etapach:  

− Badanie sprawności działania osobnych eksploatacyjnych systemów elektrycznych przy 

załączaniu i wyłączaniu pod napięciem, lecz bez obciążenia technologicznego (bieg 

jałowy), 

− Badanie według procedur technologicznych, pod obciążeniem technologicznym. Próby 

wykonuje się dla różnych obciążeń przewidzianych technologią. 

Technologiczne procedury uruchamiania w systemie elektrycznym obejmują łączeniowe operacje 

krok po kroku, wykonywane pod nadzorem technologa, aby doprowadzić do skutecznego 

uruchomienia kolejnych zespołów technologicznych obiektu przy zachowaniu wielobranżowych 

zasad bezpiecznej pracy.  

W wypadku napędów do pracy okresowej należy wykonać co najmniej 10 cykli pracy, z 

częstotliwością według wymagań technologii. 

W wypadku napędów do pracy ciągłej, wykonuje się co najmniej 2-godzinną próbę pracy układu 

napędowego wraz z urządzeniem napędzanym (pompa, wentylator itp). 

Określony czas próby lub liczba cykli pracy obowiązuje dla wszystkich mechanizmów obiektu. 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy podczas tej próby nie wystąpią zakłócenia lub nienormalne 

objawy a w szczególności:  

− nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, 

− nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych, w przypadku stwierdzenia 

zadziałania ich przy pracy pod obciążeniem, pierwotne nastawy należy skorygować. 

Wymaga się, aby każdorazowo nastawa tego zabezpieczenia przeciążeniowego nie była 

większa niż 1,1 Izn danego silnika. 

− nadmierne grzanie się silników i kabli.  

Próby działania sterowania i blokad wykonuje się dla poszczególnych obwodów sterowania oraz 

elektrycznych blokad, pochodzących od współpracujących urządzeń technologicznych (blokady 

technologiczne zrealizowane są w systemie nadrzędnym sterowania). 

Podobnie należy postąpić w odniesieniu do sprawdzenia sygnalizacji i urządzeń pomiarowych. 

Czynności sprawdzające trzeba każdorazowo wykonać z wszechstronnym uwzględnieniem 

powiązań funkcjonalnych i sprzężeń lub połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami 

współpracującymi. 

Trzeba sprawdzać odpowiednio współpracę napędów z aparaturą pomiarowo-kontrolną (AKPiA) i 

wykonać odpowiednie regulacje (nastawy i wartości mierzone). 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy: 

− przy sterowaniu ręcznym (miejscowym) układ reaguje zgodnie z poleceniami (przyciski i 

lampki), 

− przy sterowaniu z systemu sterowania nadrzędnego układ reaguje zgodnie z programem. 
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5.5. Personel 

5.5.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni ze swej strony kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych w 

składzie minimum: 

− technolog oczyszczania ścieków/ specjalista ds. rozruchu oczyszczalni ścieków (kierownik 

rozruchu),  

− specjalista ds. mechanicznych, 

− specjalista ds. elektrycznych oraz AKPiA,   

5.5.2. Personel Użytkownika  

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych Zamawiający określi imiennie osoby stanowiące 

personel Użytkownika, który będzie uczestniczyć w robotach rozruchowych celem nabycia 

właściwych umiejętności obsługi oczyszczalni. Osoby te stanowią obecny personel oczyszczalni, 

jaki będzie eksploatował w przyszłości rozbudowaną część oczyszczalni. W okresie robót 

rozruchowych personel oczyszczalni pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego.  Zgłoszeni 

pracownicy posiadać będą aktualne badania dopuszczające do pracy na ich stanowiskach pracy. 

5.6. Szkolenia 

Uczestnikami szkolenia będzie personel Użytkownika. Szkolącymi będą powołani do tej roli przez 

Wykonawcę specjaliści w danej dziedzinie wiedzy. 

Celem szkolenia winno być zapoznanie się uczestników szkolenia z wiedzą i umiejętnościami w 

zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń zainstalowanych na 

obiektach przeznaczonych do rozruchu w zakresie umożliwiającym kompetentną i bezpieczną 

samodzielną obsługę obiektu w pełnym zakresie eksploatacyjnym. 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim, w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 

ustalonym z Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz inne pomoce niezbędne 

personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i 

eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

5.6.1. Szkolenie teoretyczne  

Zakładana  tematyka szkolenia teoretycznego obejmuje: 

− zasady BHP przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-regulacyjnych 

na obiektach, 

− omówienie zasad funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich urządzeń, 

− zaznajomienie załogi z technologią oczyszczania ścieków, 

− czynniki wpływające na przebieg procesu oczyszczania ścieków,  

− typowe zakłócenia w pracy osadu – środki zaradcze, 
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− zapoznanie obsługi z budową urządzeń, 

− zasady działania systemu sterowania automatycznego w trybie sterowania miejscowego, 

− ogólne zasady diagnozowania w eksploatacji obiektów i urządzeń, 

− naprawy planowane jako sposób zapobiegania awarii, 

− typowe zakłócenia w pracy urządzeń, 

− środki ochrony indywidualnej przy czynnościach eksploatacyjnych. 

− pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 

− omówienie systemu pracy podczas codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń. 

Szacunkowy czas szkolenia teoretycznego – 1 dzień roboczy. 

Forma  szkolenia teoretycznego – wykład, ćwiczenia na stanowiskach pracy. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia polegać będzie na ustnym lub pisemnym sprawdzianie 

zakończonym wydaniem zaświadczenia o przeszkoleniu z wynikami tego sprawdzianu. 

5.6.2. Szkolenie praktyczne  

Zakładana tematyka szkolenia: 

− zapoznanie się załogi z rozmieszczeniem urządzeń, armatury, rozdzielni, szaf sterowniczo 

– energetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

− instruktaż w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń, 

− sposób zabezpieczenia przeciwko samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu 

urządzeń, 

− wykonywanie prac regulacyjnych, konserwacji przy urządzeniach, 

− ćwiczenia w bezpiecznym demontażu i montażu urządzeń, ich elementów (mieszadła, 

pompy itp.) 

− sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli i sprzęgieł, 

− sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i  systemu sterowania. 

Szacunkowy czas szkolenia praktycznego –  rozpoczęcie w dniu przystąpienia do prac 

rozruchowych  i kontynuacja przez cały okres prowadzenia prac.  

Forma szkolenie praktycznego  – pokazy na obiektach, ćwiczenia czynności eksploatacyjnych na 

stanowiskach. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia będzie miało formę kontrolę samodzielnie wykonywanych 

czynności przez personel Użytkownika  zakończone informacją przekazaną do Użytkownika o 

nabytych przez pracownika umiejętnościach. 

5.7. Badania analityczne 

Koszt badań analitycznych na nowych i modernizowanych obiektach ponosić będzie Wykonawca. 

Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dla prac rozruchowych wyniki analiz i badań 

wykonywane w ramach obowiązującego harmonogramu badań z okresu poprzedzającego rozruch.  
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W okresie rozruchu Wykonawca ponosić będzie koszty analiz ścieków i osadu czynnego 

wykonywanych dla potrzeb własnych dla prawidłowo przeprowadzonego rozruchu. 

Zakres badań ścieków, odcieków, osadów będzie ustalany na bieżąco przez kierownika rozruchu 

w trakcie prowadzenia prac rozruchowych. 

Wyniki badań należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku rozruchu. Dane z tych 

materiałów należy umieścić  w syntetycznej postaci w sprawozdaniu z rozruchu. 

Ścieki surowe i oczyszczone badane będą przynajmniej w następującym zakresie: 

− pH, 

− temperatura,  

− BZT5,  

− ChZTCr,  

− P og. 

− N og. 

− zawiesiny ogólne. 

Metodykę kontroli analitycznej określają polskie normy. 

Częstotliwość badań ścieków surowych i oczyszczonych w okresie robót rozruchowych i w okresie 

przygotowania do odbioru będzie ustalany na bieżąco przez kierownika rozruchu w trakcie 

prowadzenia prac rozruchowych.  Ilość przeprowadzonych badań powinna wynosić przynajmniej 2 

razy w tym okresie.  

W końcowej fazie rozruchu, po osiągnięciu zakładanych parametrów dla ścieków oczyszczonych 

Wykonawca wykona w ciągu 1 tygodnia 2 serie ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie 

podstawowych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Badane próbki ścieków 

będą próbami zlewanymi dobowymi, proporcjonalnymi do przepływu. Pobór prób odbywać się 

będzie automatycznie lub ręcznie. Pobór prób i wykonanie analiz końcowych należy zlecić 

laboratorium posiadającemu akredytację. 

Osad czynny badany będzie przynajmniej w następującym zakresie: 

− stężenie osadu w reaktorze biologicznym, 

− stężenie osadu recyrkulowanego (recyrkulacja zewnętrzna), 

− indeks osadu w reaktorze biologicznym. 

Badane próbki osadów będą próbami wyrywkowymi pobieranymi ręcznie. Ilość badań osadu 

czynnego w okresie robót rozruchowych i w okresie przygotowania do odbioru powinna wynosić 

przynajmniej 2 razy. 

5.8. Wyposażenie eksploatacyjne 

Wykonawca zapewni wyposażenie eksploatacyjne rozbudowanej części oczyszczalni obejmujący, 

ruchomy sprzęt eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania. 

Wyposażenie eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a używane przez 

Wykonawcę w czasie rozruchu  i ulegające zużyciu zostanie zamienione na nowe, nieużywane. 
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Tabliczki wewnątrz obiektów powinny być wywieszone w miejscach widocznych z poziomu 

posadzki, z reguły na wysokości oczu tj. 1,5  1,8 m nad posadzką. 

Wszystkie obiekty oczyszczalni  winny  posiadać tablice określające  nazwę  obiektu. 

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robót dokona weryfikacji w zakresie 

potrzeb oznakowania obiektów oczyszczalni i uzgodni z Użytkownikiem rodzaj materiału z jakiego 

ma być wykonane oznakowanie, wielkość tablic, treść i kolorystykę. 

Tabliczki z napisami identyfikującymi obiekty w napisie powinny zawierać nr obiektu oraz jego 

nazwę.  

Tablice informacyjne dla obiektów technologicznych mocować do barier ochronnych przy pomocy 

obejm lub do ścian i na konstrukcji wsporczej (słupku) na wysokości 1,5 - 2,0 m. 

5.8.1. Wyposażenie obiektów  

Wykonawca wyposaży nowobudowane obiekty w sprzęt BHP i ppoż. zgodnie ze wskazaniami 

Projektu Rozruchu lub  obowiązującymi  przepisami BHP i ppoż.  

 Osadnik wtórny nowego reaktora należy wyposażyć w  koło ratunkowe z rzutką i bosak 

ratowniczy. 

5.8.5. Tablice  

Wykonawca doposaży nowe i modernizowane obiekty w instrukcje i znaki BHP zawieszone przy 

stanowiskach pracy. Ilość i rodzaj instrukcji oraz znaków BHP Wykonawca ustali w porozumieniu z 

Inspektor Nadzoru oraz odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista BHP).  

Ponadto Wykonawca wyposaży nowe obiekty oczyszczalni w tablice z nazwami obiektów. Tablice 

powinny być czytelne i estetyczne, a technika ich wykonania gwarantować wieloletnią trwałość 

(bez zmiany kolorów, blaknięcia, spękań itp.). Projekt graficzny tablic oraz propozycję techniki ich 

wykonania Wykonawca przedłoży Inspektorowi i uzyska jego akceptację. 

5.8.6. Materiały eksploatacyjne urządzeń 

Wykonawca ponosić będzie koszt materiałów eksploatacyjnych urządzeń, zgodnie z wymogami 

dokumentacji DTR przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie 

ciągłości pracy urządzeń w okresie rozruchu. 

5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca winien opracować następującą dokumentację rozruchową:  

− protokoły, 

− harmonogram rozruchu, 

− instrukcja przeciwpożarowa – aktualizacja instrukcji istniejącej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, 

− instrukcja BHP – aktualizacja instrukcji istniejącej będącej w posiadaniu Zamawiającego, 

− instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów, 



Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie  
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
WZ -11 ROBOTY ROZRUCHOWE          

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo   20

  

− instrukcja  eksploatacji części oczyszczalni ścieków – aktualizacja instrukcji istniejącej 

będącej w posiadaniu Zamawiającego, 

− dziennik rozruchu, 

− sprawozdanie z przebiegu rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami badań i  

załącznikami. 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.  

5.9.1. Protokoły 

Podstawowe protokoły związane z robotami rozruchowymi stanowią: 

− protokół przekazania obiektu do rozruchu, 

− protokół z zakończenia prac rozruchu mechaniczno-energetycznego, 

− protokół z zakończenia prac rozruchu hydraulicznego, 

− protokół z zakończenia prac rozruchu technologicznego. 

5.9.2. Harmonogram robót  

Wymagania w zakresie harmonogramu robót rozruchowych opisano w rozdziale 5.1. 

5.9.3. Instrukcje 

W ramach rozruchu Wykonawca zaktualizuje istniejące Instrukcje w zakresie nowoprojektowanych 

oraz modernizowanych obiektów oraz uzupełni brakujące. 

Spis instrukcji do aktualizacji i/lub wykonania: 

• Instrukcja przeciwpożarowa (zgodnie z Rozp. MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, Nr 

109, poz. 719, z późn.zm.). 

Instrukcja p.poż musi być sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw 

ochrony przeciwpożarowej z zachowaniem wymogów prawa i norm. 

• Instrukcja BHP dla oczyszczalni ścieków. 

• Instrukcje stanowiskowe. 

5.9.4. Dziennik rozruchu 

W dzienniku tym należy notować wszystkie prace wykonywane przez grupę rozruchową oraz 

wszelkie uwagi i spostrzeżenia w sposób chronologiczny. 

W szczególności notuje się w nich: 

− wykonanie czynności przy uruchamianiu i włączeniu urządzeń, 

− przeprowadzone próby, badania, oględziny urządzeń i obiektów, 

− czas pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, 

− stwierdzone niezgodności z dokumentacją, 

− przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz zużycie materiałów, 

− wszelkie spostrzeżenia i uwagi oraz zdarzenia wynikłe w czasie rozruchu, a mające wpływ 
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na dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszły okres eksploatacji obiektów. 

5.9.5. Sprawozdanie z przebiegu rozruchu   

Sprawozdanie z rozruchu (właściwego) sporządza się na podstawie dziennika rozruchu i raportów 

dobowych z dziennika pracy. Sprawozdanie stanowi syntezę zapisów z dziennika rozruchu, 

zawiera ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowuje zmiany w stosunku do rozwiązań 

projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisuje problemy, które wystąpiły w 

czasie rozruchu i sposób ich rozwiązania.  

Sprawozdanie winno zawierać: 

− stronę tytułową, 

− spis treści z numeracją stron, 

− stwierdzenie o osiągnięciu założonych w rozruchu efektów, 

− skład osobowy zespołu prowadzącego rozruch, 

− okres przeprowadzenia rozruchu, 

− opis przebiegu rozruchu, 

− zaistniałe awarie i stwierdzone nieprawidłowości, 

− określenie optymalnych warunków pracy, 

− wszelkie uwagi i wnioski dotyczące ruchu i przyszłej eksploatacji oraz konieczności 

ewentualnych prac modernizacyjnych, 

Do sprawozdania należy dołączyć: 

− protokoły z poszczególnych etapów rozruchu, 

− wyniki analiz laboratoryjnych 

− karty szkoleń pracowników obsługi, 

− wszelkie inne dokumenty dotyczące rozruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w WZ-00. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inspektor Nadzoru. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

− sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu, 

− akceptację harmonogramu rozruchu, 

− kontrolę wyników badań działania urządzeń i systemów, 

− kontrolę wyników badań analitycznych, 

− sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji oczyszczalni, 

− kontrolę programów szkoleń, 

− kontrolę oznakowania, 
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− sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji WZ-00. 

Końcowy odbiór wszystkich obiektów, tj. całego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastąpi po 

zakończeniu rozruchu w momencie przekazania do eksploatacji.   

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WZ-00, pkt. 7. 

Poniżej przyporządkowano wyodrębnione składowe kosztów rozruchu do Wykonawcy (W) lub 

Zamawiającego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić wszystkie koszty związane 

z robotami rozruchowymi, które nie zostały przyporządkowane Zamawiającemu, nawet jeśli  dany 

składnik kosztów nie jest ujęty w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1. Identyfikacja płatnika kosztów ponoszonych w czasie robót rozruchowych 

Składnik kosztów 

Etap robót 
rozruchowych 
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Materiały eksploatacyjne (woda, energia elektryczna) Z Z Z n/d 

Chemikalia (polielektrolit, wapno palone) Z Z Z n/d 

Materiały eksploatacyjne urządzeń W W W kpl. 

Wywóz i utylizacja odpadów technologicznych Z Z Z n/d 

Przeprowadzenie prób i rozruchu (Personel Wykonawcy) W W W kpl. 

Personel Użytkownika Z Z Z n/d 

Szkolenia W W W kpl. 

Badania analityczne W W W kpl. 

Wyposażenie eksploatacyjne (BHP i P.POŻ.) w nowych i 
modernizowanych obiektów 

W W W kpl. 

Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl. 

Niezbędne oznakowanie obiektów i stanowisk pracy:    kpl. 

- Tablice informacyjne i ostrzegawcze W - - kpl. 

- Tabliczki oznakowania zasuw i rodzaju, kierunku przepływu 
mediów  

W - - kpl. 

- Niezbędne instrukcje oraz znaki BHP a także znaki ochrony i 
higieny pracy  

W - - kpl. 
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Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe związane z zatrudnieniem tego 

personelu takie jak:  

− wynagrodzenie za pracę, 

− ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia, 

− koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania, 

− nagrody, 

− odszkodowania.   

Cena za szkolenia w komplecie obejmuje: 

− koszty materiałów szkoleniowych, 

− koszty materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku ze szkoleniem, 

− koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu związanego ze szkoleniami,  

− wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Cena za materiały, wyposażenie eksploatacyjne i oznakowanie obiektów obejmuje :  

− projekt wyposażenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)  

− zakup, 

− transport  

− składowanie, 

− ubezpieczenie,  

− zainstalowanie.  

Cena za dokumentację rozruchową i porozruchową obejmuje: 

− opracowanie, 

− koszty nośników i powielenia, 

− koszty opinii, uzgodnień, zatwierdzeń itp. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) 

− Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 

2442 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z  2009 r. 

nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) 

− Pracy zbiorowej „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych  

z oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r. 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.z 

1993 r. nr 96, poz. 438). 

− PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.  

− Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 

z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 58) 

 


