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1.0. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagań Zamawiającego są wymagania ogólne przy 

wykonywaniu robót dla zadania pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w 

Jeżewie”. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia podano w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia. 

Uzupełnienie Wymagań Ogólnych (WZ-00) stanowią szczegółowe Wymagania Zamawiającego 

(WZ), zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w szczegółowych 

wymaganiach Zamawiającego nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowiącej 

przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi 

aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. Wymagania Zamawiającego, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót wszystkich branż, opisanych 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W różnych miejscach Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 

traktowane jako obligatoryjne, wiążące i stanowiące integralną część warunków Kontraktu i 

winny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy oraz PFU. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nieprzywołanych w PFU, Polskich Norm, 

oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU.  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i wymagań Norm Polskich i Europejskich.  

W sytuacjach uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi obowiązującymi 

wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska 

jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się 

przestrzegać, dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(http://www.pkn.com.pl/).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być 

zgodne z Kontraktem i wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
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elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o 

ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac 

projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane 

do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i zapewnienia osiągnięcia wymaganych 

efektów inwestycji.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W 

szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne, warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych niezbędne dla 

projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i 

eksploatacji.  

Zatwierdzenie dokumentów przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.  

 

Pozwolenia 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego (z jego pełnomocnictwa), co najmniej 

n/w pozwolenia i decyzje administracyjne:  

• Decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

• Zgłoszenie rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

• Zgłoszenie remontu - jeśli zajdzie taka konieczność;  

• Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego 

dostosowania swoich działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz 

winien w pełni umożliwić władzom oraz Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością 

prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić władzom na udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków i 

odpowiedzialności umownych.  
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Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym.  

Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. koniecznych 

do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw.   

 

Gwarancje i Ubezpieczenia  

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny 

koszt i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, 

wykupienia i posiadania przez cały okres realizacji Kontraktu polis ubezpieczeniowych zgodnie 

z zapisami Kontraktu. Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

Tablica informacyjna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy 

informacyjnej wg wzoru określonego w Prawie budowlanym (Dz. U. 2023, poz. 682). 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

1.2.1. Rozpoczęcie robót  

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy 

pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i 

informacje mogące być pomoce przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają one 

charakter informacyjny i są zgodne ze stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i 

informacji dla Wykonawcy. Wszystkie informacje, dokumenty, opracowania (w tym archiwalne) 

będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje 

udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane, jako materiał wyjściowy na 

etapie projektowania, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego 

dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych 

oczyszczalni ścieków po rozbudowie i modernizacji oraz jej poszczególnych części. Nie mogą 

tez być podstawą do dodatkowych roszczeń. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w 

ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU 

oraz Kontrakcie i uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych 

wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań 

określonych dla niniejszego Zamówienia. 
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1.2.2. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:  

• wymaganiami Zamawiającego,  

• ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 

przedsięwzięcia,  

• warunkami na Terenie budowy,  

• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do przebudowy i powiązanych 

funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem.  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz 

innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie 

istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się 

wyłącznie do następujących zagadnień:  

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi,  

• warunki hydrologiczne i klimatyczne,  

• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 

zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według 

niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w 

trakcie procedury przetargowej. Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że:  

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 

obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy i uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót;  

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia;  

• zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 

oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 

jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót;  

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 

szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń;  

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
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a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.3. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

1.3.1. Decyzje i dokumenty będące po stronie Zamawiającego   

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – trwa procedura administracyjna jej 

uzgodnienia i wydania  

• Mapa do celów projektowych - Załącznik nr 1 do PFU 

• Część rysunkowa – Załącznik nr 2 do PFU 

• Dokumentacja geotechniczna - Załącznik nr 3 do PFU 

• Pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.4210.137.2021.MT z dnia 17.09.2021 r. wydane 

decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie - Załącznik nr 4 do PFU 

1.3.2. Prace przedprojektowe  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszelkie dane i 

materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania, analizy, ekspertyzy etc. 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym Projektu Budowlanego 

(z wyłączeniem decyzji/dokumentacji wymienionych w punkcie 1.3.1).  

W szczególności Wykonawca pozyska:  

• decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w oparciu o wniosek będący 

w posiadaniu Zamawiającego) – procedura administracyjna jej uzgodnienia i wydania 

zostanie uruchomiona po uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego obiektów objętych umownym zakresem 

robót, zawierająca również dokumentację fotograficzną; 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego  i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU.  
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1.3.3. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2020, poz. 1609, wraz z późn.zm.). 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumentację projektową obejmującą, co 

najmniej:  

• Projekt wstępny zawierający: 

➢ określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji, 

➢ opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu przedsięwzięcia, rodzaju 

gruntu, poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika, 

➢ bilans ścieków, 

➢ obliczenia technologiczne, 

➢ opis procesu technologicznego, 

➢ podstawowe parametry techniczne i technologiczne, zestawienie maszyn, urządzeń itp., 

➢ podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię elektryczną, 

wodę technologiczną, wodociągową itp., 

➢ wytyczne dla systemu AKPiA, 

➢ plan sytuacyjny,  

➢ schemat technologiczny,  

W opracowaniu należy wskazać dostawców poszczególnych maszyn i urządzeń. 

• Projekt budowlany zawierający: 

➢ projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych, 

➢ projekt architektoniczno-budowlany, 

➢ projekt techniczny obejmujący wszystkie niezbędne branże, 

obejmujący wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym zamówieniem opracowany 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r, (Dz. U. 2023, poz. 682) 

oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Projekt techniczny opracować w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego, 

który umożliwi realizację inwestycji przez Wykonawcę. 
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• Pozostałe opracowania, uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę;  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

Akceptacja przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego powyższych dokumentów jest 

warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji robót, ale nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z zapisów Kontraktu. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał 

utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji 

pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich wybudowanych obiektów i instalacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

1.3.3.1. Projekt wstępny 

Wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt wstępny branży technologicznej i 

przedstawi jego wersję elektroniczną (format .pdf) do akceptacji Zamawiającego. 

Projekt wstępny będzie podlegał przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie projektu w terminie określonym w punkcie 1.3.6, nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów 

pracy oczyszczalni jako całości. 

 

1.3.3.2. Projekt budowlany 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania na 

jego podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu Robót, dla 

którego wymagane jest jego uzyskanie. 

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2020, poz.1609 wraz z późn. zmianami). Projekt budowlany opracowany musi być przez 

personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających 

uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682), lub spełniają warunki Art. 12.a w/w ustawy. Projekt 

budowlany musi być opracowany w języku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na 

zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do celów projektowych).  

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i 

opinie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień oraz innych kosztów związanych z 

uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę poniesie Wykonawca. 
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Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę Wykonawca 

przekaże wersję elektroniczną (format .pdf) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego  Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Zgodnie z warunkami Kontraktu dokumentacje te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie dokumentacji, nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów 

pracy oczyszczalni jako całości. 

1.3.3.2.1. Projekt techniczny opracowany w szczegółowości projektu wykonawczego 

Projekt techniczny powinien być sporządzony w języku polskim, w stopniu szczegółowości 

projektu wykonawczego. Powinien przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

obiektów, maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, 

wymiary, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania 

robót oraz winny uszczegóławiać rozwiązania opisane w projekcie architektoniczno-

budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, 

a szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali.  

Projekt techniczny powinien zawierać co najmniej branże: 

• Technologiczną z sieciami technologicznymi 

• Konstrukcyjną z drogami i ukształtowaniem terenu 

• Elektryczną oraz AKPiA 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 

zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

• Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, 

że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne rozmiary, 

• Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. 

Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 

szczegółów. 

• Zaleca się stosowanie następujących skali: 

Plany sytuacyjne - 1:500 

Profile rurociągów - skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą   

                                         niż skala pozioma. 

Rysunki obiektów -1:100; 1:50 

Szczegóły -1:20 do 1:5 

Schematy                        - bez skali 

Poszczególne projekty branżowe wchodzące w skład projektu technicznego, będą podlegały 

przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego co jest warunkiem rozpoczęcia Robót.  



Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie  
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
WZ - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo  12 

Do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże wersję elektroniczną         

(format .pdf) projektu technicznego. Zamawiający dopuszcza częściowe (poszczególne branże) 

zatwierdzanie projektu technicznego.  

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 

jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 

zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca prześle pisemne 

zawiadomienie w terminie siedmiu dni od otrzymania uwag.  

Zatwierdzenie projektu technicznego, nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 

dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni 

jako całości. 

1.3.4. Dokumentacja w formie elektronicznej  

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy 

dostarczyć również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD. 

Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią:  

a) Projekt wstępny: *.pdf 

b) Projekt budowlany: *.pdf 

c) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc  

d) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls  

e) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf  

f) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel  

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje –format aplikacji MS Word, MS Excel  

h) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane  

w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif  

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Wszystkie rozwiązania 

projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień przekazania 

dokumentacji przepisy prawne. 

1.3.5. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien 

być odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół 

przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie 

odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) 

przekazanych dokumentów.  
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Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:  

• Projekt wstępny, w 2 egzemplarzach  

• projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w 4 

egzemplarzach,  w tym 3 egz w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę do właściwego organu; 

• projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego w 4 egzemplarzach; 

• dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego w 3 egzemplarzach;  

• instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego w 3 

egzemplarzach. 

Powyższa dokumentacja zostanie przekazana w 1 egz. w wersji elektronicznej (CD lub DVD). 

Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz 

przekazywanych w celu bieżących uzgodnień, które Wykonawca uwzględni w cenie oferty.  

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 

egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istniej możliwość ich 

wymiany, lub ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie 

elektronicznej każdorazowo przekazywane będą w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań 

na płytach CD lub DVD. 

1.3.6. Terminy przekazania i uzgadniania dokumentacji projektowej 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji do uzgodnienia w terminach:  

• projekt wstępny – w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy;   

• projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – w terminie 

4 miesięcy od daty podpisania Umowy;   

• projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego – projekty branżowe - w 

terminie 8 miesięcy od daty podpisania Umowy; 

Zamawiający uzgodni przekazywaną dokumentację lub jej część (branżowe projekty 

techniczne) w terminie do 14 dni od daty przekazania. 

Pozostałe terminy:  

• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla oczyszczalni ścieków – w terminie 9 

miesięcy od daty podpisania Umowy; 

• dokumentacji powykonawczej – w terminie 1 miesiąca przed zgłoszeniem do odbioru 

końcowego. 

1.4. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów, którzy są autorami 

Dokumentacji Projektowej - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane -  przez cały 
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okres realizacji Umowy.  

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:  

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;  

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

• każda kontrola projektantów - autorów na budowie, udokumentowana zostanie wpisem 

do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiającą szczegółowo oraz faktyczny 

stan zrealizowanych przez Wykonawcę Robót. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

• Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami nieistotnymi dokonanymi w 

toku wykonywania Robót (wykonanej w formie Red Correx) 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły z 

badań, pomiarów, prób szczelności i innych niezbędnych protokołów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych podczas budowy. 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, 

ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym 

również dla obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona 

aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych 

należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w 

wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku 

informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi 
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zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im 

rzędne oraz pary współrzędnych. 

• oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 

dnia 16 kwietnia 2004 r z późniejszymi zmianami. 

• Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów kanalizacyjnych 

(oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem) 

• Atesty higieniczne PZH dla urządzeń, armatury, rur i kształtek wymagane aktualnymi 

przepisami 

• pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia 

Robót do odbioru. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej 

dokumentacji powykonawczej zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne decyzje w szczególności o 

pozwoleniu na użytkowanie i opinie wymagane polskim prawem w celu przystąpienia do 

użytkowania. 

Poza dokumentacją wynikającą z zapisów Prawa Budowlanego Wykonawca dostarczy, co 

najmniej: 

• Dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji - DTR (2 kopie) 

• Protokoły pierwszego uruchomienia urządzeń mechanicznych wykonany z udziałem 

producenta 

• Sprawozdania z rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i modernizowanych 

instalacji oczyszczalni wraz z protokołami (kartami) z przeprowadzonego szkolenia 

pracowników Zamawiającego. 

• Instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni ze schematem technologicznym – 

aktualizacja instrukcji istniejącej będącej w posiadaniu Zamawiającego (3 kopie)  

• Instrukcje stanowiskowe obsługi obiektu dla nowych lub modernizowanych obiektów (3 

kopie)  
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• Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – aktualizacja instrukcji istniejącej będącej w 

posiadaniu Zamawiającego (3 kopie) 

• Instrukcję BHP – aktualizacja instrukcji istniejącej będącej w posiadaniu Zamawiającego 

(3 kopie)  

1.6. Prace rozbiórkowe  

Wykonawca wykona prace rozbiórkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

Dokumentami Wykonawcy.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę 

rozwiązań technicznych, w zakresie nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni 

ścieków, w miejscach gdzie konieczne będzie położenie nowych lub wymiana istniejących 

rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje się posadowienie nowych 

obiektów. W ramach robót rozbiórkowych należy również uwzględnić niwelacje terenu i roboty 

ziemne, jeśli są wymagane do posadowienia nowych obiektów i zachowania lub budowy 

nowych ciągów komunikacyjnych pomiędzy obiektami oczyszczalni.  

Robotami rozbiórkowymi należy objąć, drogi, place manewrowe, sieci zewnętrzne w zakresie, 

jaki będzie kolidował z prowadzonymi robotami. Wszelkie rozebrane elementy konieczne do 

zapewnienia właściwej funkcjonalności oczyszczalni będą podlegały odbudowaniu w sposób 

niekolidujący z nowym zagospodarowaniem terenu, a zapewniający ich dotychczasową 

funkcjonalność.  

Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 

wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami powstałymi w trakcie prowadzenia 

prac, w tym: opłaty za unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 

pośrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę 

posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega 

akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona 

winna być w cenę ryczałtową oferty. 

1.7. Roboty budowlane  

Wykonawca wykona Roboty objęte Przedsięwzięciem zgodnie z dokumentacją projektową, 

zaakceptowaną przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

W ramach Kontraktu należy:  

• wykonać przebudowę części obiektów oczyszczalni ścieków, budowę nowych obiektów. 

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy układów: oczyszczania 

ścieków oraz uzdatniania wody  (na tzw. ruchu urządzeń). Prowadzone roboty nie powinny mieć 

negatywnego wpływu na efekty pracy oczyszczalni ścieków i przeróbki osadów (w 



Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie  
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
WZ - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo  17 

szczególności na dochowanie warunków pozwolenia wodnoprawnego). Należy zapewnić 

maksymalną ciągłość pracy oczyszczalni ścieków, a także do minimum ograniczyć czas przerw 

eksploatacyjnych istniejących obiektów, instalacji i urządzeń (zatrzymanie, konserwacja, 

ponowny rozruch) do czasu zastąpienia ich nowym układem technologicznym.  

Wszystkie obiekty i instalacje należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie z 

odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 

1.7.1. Cechy zamówienia – rozwiązania konstrukcyjno-budowlane  

Zamawiający wymaga, aby:  

• elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

30 lat;  

• sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat;  

• osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 15 lat;  

• elementy robót w zakresie oświetlenia obiektów, termoizolacji, wyposażenia w sprzęt 

gaśniczy i ratunkowy oraz oznakowanie obiektów należy zaprojektować i wykonać 

zgodnie z obowiązującym prawem i odnośnymi normami.  

Wykonawca dostosuje wszystkie przebudowywane i modernizowane obiekty do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, 

jakie mogą wystąpić podczas wykonywania Robót oraz w okresie eksploatacji po ukończeniu 

Robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy zmienne, skrajne 

warunki klimatyczne. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w niniejszym PFU oraz Warunkom wykonania i odbioru robót.  

1.7.2. Cechy zamówienia - rozwiązania techniczne i technologiczne  

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności:  

• warunki lokalne,  

• elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków 

dopływających i dowożonych, powstających i dowożonych osadów ściekowych itp.,  

• funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania 

ścieków oraz odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych, w tym nadrzędny program 

sterowania i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w niniejszym PFU oraz Warunkom wykonania i odbioru robót.  
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1.8. Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy  

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji 

obejmujących próby przedrozruchowe, próby rozruchowe, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi szczegółowo w WZ-12. 

Szkolenie personelu musi zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 

technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu 

zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania gwarantowanych 

efektów inwestycji.  

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich 

wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby 

rozruchowe uruchamianych obiektów i jej wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia.  

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne, środki 

chemiczne oraz materiały eksploatacyjne i elementy zużywające się jak również pokryje koszty 

wszelkich niezbędnych prób i badań.  

Koszty mediów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media w trakcie trwania 

rozruchu pozostają po stronie Zamawiającego.  

Eksploatację instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamówienia w Okresie Gwarancji 

będzie prowadził Użytkownik przy udziale Wykonawcy. 

Zamawiający dokona przejęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 

rozruchu obiektów i urządzeń oraz uzyskania wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych 

określonych decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie. 

1.9. Przejęcie robót przez Zamawiającego  

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Kontraktu, po 

przeprowadzeniu Prób odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:  

• spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i 

urządzenia,  

• osiągnięciu zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń, instalacji, jako 

całości,  

• po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich wykonanych obiektów i 

instalacji.  

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną 

one ukończone zgodnie z warunkami Kontraktu oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 
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rozruchu technologicznego, uzyskaniu wymaganego efektu technologicznego. 

1.10. Gwarancja jakości  

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i określonym w Kontrakcie, 

zapewni gwarancję usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z 

zakupem części zamiennych oraz szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac 

konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie 

Wykonawcy z wyjątkiem środków chemicznych do bieżącej realizacji procesów 

technologicznych.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnić 

bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie 

usterki nie może być dłuższa niż 3 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad niewymagających 

zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 3 dni 

roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagających 

zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być 

dłuższy niż 7 dni lub, w uzasadnionych przypadkach (np. czasem pozyskania koniecznych 

materiałów, elementów), inny termin uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem.  

Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Kontraktu. 

1.11. Serwis  

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie 

rękojmi zgodnie z zapisami Kontraktu. 

1.12. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń  

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń,  

zawierające, co najmniej:  

1. Część rysunkową, zawierającą:  

• Schematy procesu i instalacji;  

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;  

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia;  

• Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części;  

• Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów;  

• Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.;  

• Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 

• Schematy połączeń elektrycznych;  

• Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem.  
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2. Część instalacyjną, zawierającą:  

• Opis wymagań dotyczących instalacji;  

• Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej 

elementów;  

• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  

3. Część obsługową obejmującą opisy:  

• Obsługi;  

• Konserwacji;  

• Naprawy. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych do 

realizacji Robót objętych Umową podano w poszczególnych Opisach Wymagań 

Zamawiającego. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Planu 

Zachowania Jakości. Wszystkie materiały, urządzenia oraz prefabrykaty przewidziane do 

wykorzystania przy realizacji Robót Stałych powinny być nowe i wysokiej jakości. Ponad to 

powinny być nabywane wyłącznie od dostawców, którzy potwierdzą wymaganą niniejszym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym jakość przedstawiając odpowiednie certyfikatami lub 

poświadczone wyniki badań. 

2.2. Zatwierdzenie materiałów i prefabrykatów 

Wykonawca winien przedłożyć celem zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dla 

wszystkich proponowanych do wbudowania materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z 

poniższą procedurą: 

• przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź prefabrykaty wykonawca 

winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie. Formularz wniosku winien 

być zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający w czasie nie dłuższym niż 7 dni 

oddaje Wykonawcy jeden wniosek z adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu 

wniosku. 

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierać, co najmniej: 

• nazwę i adres proponowanego producenta (i dostawcy) 
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• szczegółowe specyfikacje techniczne materiału, urządzenia bądź prefabrykatu włącznie 

z rysunkami, aprobatami technicznymi bądź odniesieniem do norm. 

• próbki materiałów (jeżeli możliwe) 

• lista referencyjna (dla urządzeń) 

• wszelkie inne informacje dokumentujące, że proponowane materiały, urządzenia bądź 

prefabrykaty są zgodne z Opisem Wymagań Zamawiającego. 

• przed wysłaniem zamówionych materiałów, urządzeń bądź prefabrykatów wykonawca 

winien: 

✓ zapewnić możliwość przeprowadzenia Zamawiającemu inspekcji oraz wykonania 

ewentualnych badań. 

✓ przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i 

producenta oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych prób. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 

dokumenty muszą być przedstawione Zamawiającemu. Wykonawca odpowiada za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz metoda pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia 

Zamawiającego. Eksploatacja źródeł i materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

W celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów Zamawiający może zarządzić 

okresową inspekcję miejsc ich wytwarzania i składowania. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji bądź odrzucenia określonej partii materiałów. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

• Zamawiający będzie miał zapewnioną pełną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w trakcie przeprowadzania inspekcji. 

• Zamawiający będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp, w dowolnym czasie, do 

każdej z części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Umowy. 
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2.5. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia, co do których Zamawiający stwierdził, że nie odpowiadają wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Roboty wykonywane przy użyciu materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego mogą 

zostać nieodebrane, a koszty związane z rozbiórkami lub demontażem poniesie Wykonawca. 

2.6. Przechowywanie materiałów i urządzeń 

Wszelkie materiały i urządzenia powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta 

w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed kradzieżą. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ochronę dostarczonych na teren budowy 

materiałów i urządzeń magazynowanych lub wbudowanych w trakcie realizacji robót od chwili 

dostarczenia do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Robót. 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz na bezpieczeństwo personelu 

wykonawcy i osób trzecich. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacjach Warunków Zamówienia i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość 

należącego do niego i do jego podwykonawców Sprzętu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU, terminie przewidzianym Umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 

Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Ze względu na specyfikę obiektu oraz wymogi szczególnej ochrony wszystkie pojazdy 

wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu oczyszczalni mogą być rejestrowane. 

Nie dopuszcza się demontażu istniejącego ogrodzenia bez zgody i wiedzy Zamawiającego na 

potrzeby komunikacji. 

Należy uzgodnić z Zamawiającym listę pojazdów uprawnionych do ruchu na terenie 

oczyszczalni. 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wszystkie Roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i 

pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego oraz przez władających działkami, przez 

które przebiegają trasy rurociągów w szczególności pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót sporządzi szczegółową inwentaryzację 

infrastruktury podziemnej na całej trasie rurociągów oraz obszarach przeznaczonych pod nowe 

obiekty, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które prowadzone 

Roboty mogą mieć wpływ, i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i 

spowodowane w wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót niezbędne okażą się zmiany w istniejących instalacjach, 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Niezbędne zmiany powinny 

być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wykonaniem. Płatność nie przysługuje za zmiany 

czasowe niezbędne do instalacji wyposażenia i materiałów w ramach niniejszego przetargu, 

bądź gdzie doświadczony Wykonawca mógłby przewidzieć konieczność wykonania zmian 

czasowych. Wykonawca z należyta dokładnością i starannością zabezpieczy istniejącą 

infrastrukturę przed ewentualnym uszkodzeniem. 
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W przypadku istotnych odstąpień do zatwierdzonego projektu budowlanego o których mowa w 

Art. 36a pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca przystąpi do ich realizacji, po uzyskaniu 

na własny koszt zmiany pozwolenia na budowę. 

5.2. Wykonywanie robót mających wpływ na pracę oczyszczalni 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. 

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania oczyszczalni, Wykonawca jest zobowiązany do 

współpracy z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków. Wykonawca zapewni także 

przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam gdzie 

potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania 

prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, 

swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 

nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej 

jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić na czas przebudowy rozwiązanie tymczasowe, umożliwiające 

zapewnienie ciągłości Robót. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków, nie będą rozpoczynane przed 

wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni (zakładu), gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on 

takie uszkodzenia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 

demontaż obejść („by-passów") obiektów, przepompowywanie ścieków (osadów), wykonywania 

przekładek linii elektro-energetycznych itp.. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w zakresie 

realizacji Robót objętych zakresem niniejszego PFU oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za 

jej eksploatację od momentu rozpoczęcia Robót do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5.3. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
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użytku oraz łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe traktuje się zagospodarowanie Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, niezbędne 

bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty związane z Terenem 

Budowy należą w całości do Wykonawcy. 

5.4. Roboty towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Roboty pomiarowe nie będą rozliczane odrębnie.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

Wykonawcę.  

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Zakres robot pomiarowych obejmuje:  

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych,  

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

• zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót.  

• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych,  

• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,  

• odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
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Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 

Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

 

Zgodność z projektem  

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 

zawartych w zatwierdzonym Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. W przypadku 

zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym 

wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 

zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub 

zapewnienia korzyści dla Zamawiającego.  

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5.5. Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca dostarczy i umieści tablice informacyjne na czas prowadzenia Robót oraz dla 

urządzeń po zakończeniu Robót zgodnie z wytycznymi dla instytucji współfinansującej 

inwestycję. 

Oprócz w/w tablic Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną budowy, zgodną z 

obowiązującym Prawem Budowlanym. 

5.6. Dokumentacja budowy 

5.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Robót. Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z 

zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682).  

5.6.2. Dokumenty i badania laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Testy i badania laboratoryjne związane z uzyskaniem zakładanych efektów technologicznych 

badane będą w laboratorium zakładowym Zamawiającego i na jego koszt, w zakresie badań 

podstawowych dotyczących wody, ścieków i osadów. W przypadku kwestionowania przez 

Wykonawcę jakości uzyskanych danych oraz w zakresie, którego nie obejmuje program badań 

laboratorium Zamawiającego badania laboratoryjne wykonane będą przez inne akredytowane w 
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przedmiocie badania laboratorium, uzgodnione z Zamawiającym. Koszt takich badań ponosi 

Wykonawca. 

Pobór próbek do badań powinien być pobrany w warunkach referencyjnych dla danego 

badania, w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 

5.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z Rad Budowy, 

• korespondencję na budowie, 

• dokumentację fotograficzną. 

5.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

Cała dokumentacja budowy w tym projektowa, wydane decyzje, korespondencja, wnioski 

materiałowe i inne będzie dostępna w sposób uporządkowany na serwerze ftp, utrzymywanym 

przez Wykonawcę. Zawartość winna być chroniona hasłem i udostępniona upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego. 

5.7. Teren budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz 

nie później niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę, zgodnie z 

zakresem Robót określonym w harmonogramie realizacji inwestycji. 

Teren Budowy musi być ogrodzony, oświetlony i oznakowany zgodnie z polskimi przepisami. 

Komunikacja oraz osoby uprawnione do przebywania na terenie budowy będącym 

jednocześnie obiektem funkcjonalnym oczyszczalni powinny być uzgodnione z Zamawiającym, 

eksploatatorem oraz ochroną obiektu. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową oraz zapewni nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 

obiektów oczyszczalni ścieków, a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów oczyszczalni na 

skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie do 

należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i 

chodników oraz innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub 

zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do 

należytego stanu. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, a 

także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

Wymaga się aby pracownicy w trakcie pobytu na terenie budowy nosili odzież jednoznacznie 

identyfikującą i wyróżniającą pracowników wykonawcy. 

 

Odwodnienie Terenu Budowy  

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy tak, aby 

nie tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w 

czasie trwania budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy 

utrzymywać w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca 

winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza 

nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 

Czystość Terenu Budowy  

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 

Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania 

wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów 

związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, 

poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania 
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podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów 

do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem.  

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 

czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a 

Wykonawca zostanie obciążony ich kosztami w czasie realizacji Kontraktu. Niedozwolone jest 

ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na 

sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Użytkownik. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed zgłoszeniem 

rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 

Ukształtowanie terenu  

Ukształtowanie terenu wokół projektowanych obiektów będzie w całości nawiązywało do jego 

obecnego kształtu i rzędnych powierzchni. Niwelety dróg i placów zostaną nawiązane do 

rzędnych istniejących dróg oraz do istniejącego terenu z uwzględnieniem rzędnych wejść i 

wjazdów do projektowanych obiektów.  

Zieleń  

Zagospodarowanie terenów wokół projektowanych obiektów należy wykonać poprzez 

rozłożenie warstwy humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.  

Ogrodzenie terenu  

Teren modernizowanej oczyszczalni ścieków jest ogrodzony.  

5.8. Ochrona środowiska 

Wykonawca powinien zapewnić na Terenie Budowy właściwe warunki w zakresie ochrony 

środowiska, w szczególności pod względem: 

• ograniczenia emisji hałasu 

• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery 

• nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych i 

powierzchniowych. 

• ochrony zieleni 

• gospodarki odpadami 
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Istniejące obiekty zieleni (krzewy, drzewa, rabaty, itp.) będące w kolizji z prowadzoną budową 

należy w pierwszej kolejności przesadzić w inne, uzgodnione z Zamawiającym miejsce. Za 

zniszczone elementy zieleni należy po zakończeniu Budowy zaplanować rekompensatę w 

postaci nasadzeń nowych elementów zieleni, odpowiednio do poniesionych zniszczeń. 

Za unieszkodliwienie i racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi na skutek 

prowadzonej Budowy odpowiada Wykonawca. 

5.9. Infrastruktura na placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 

będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej, w szczególności projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych i pozostałych Dokumentów Wykonawcy opracowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, pod kątem 

wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU, oraz według pozostałych dokumentów 

dotyczących Zamówienia z uwzględnieniem ich uzupełnień i zmian, które zostaną wprowadzone 

i/lub dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia.  

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o 

dostępie do Terenu Budowy, trasach dostępu i zaprojektuje Roboty według pozyskanych 

informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego 

przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy w sposób obligatoryjny żadnych mediów do 

zainstalowania na Terenie Budowy. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie mógł korzystać (tylko w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia) z istniejących na oczyszczalni 

mediów w ilościach aktualnie dostępnych i zarezerwowanych dla obiektu, o ile pobór ten nie 

wywoła utrudnień eksploatacyjnych i przekroczenia dostępnych zasobów. 

Zapotrzebowanie na media (terminy, ilości, miejsca poboru, itp.) należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Główne punkty poboru powinny być opomiarowane i rozliczane z gestorem obiektu lub sieci, z 

której następuje pobór. 

Stawki rozliczeń w przypadku poboru z urządzeń Zamawiającego będą naliczane bez zysku, wg 

tych samych zasad, co obowiązujące Zamawiającego na dzień poboru mediów. 

Za wodę Wykonawca będzie rozliczał się na podstawie zarejestrowanego na wodomierzu 

zużycia. Stawka za wodę naliczana będzie na podstawie aktualnej taryfy. 

Pobory mogące spowodować utrudnienia eksploatacyjne (powodujące spadek ciśnienia poniżej 

4 bar) należy uzgadniać z eksploatatorem oczyszczalni. 
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Zabezpieczenia przeciwpożarowe terenu oczyszczalni należy wykonać jako oparte na 

istniejących hydrantach p.poż. z dostosowaniem do aktualnych wymagań prawnych w zakresie 

p.poż. 

Do wewnętrznej kanalizacji ściekowej mogą być odprowadzane ścieki bytowe. Ścieki inne niż 

bytowe mogą być odprowadzane tylko za zgodą Zamawiającego. 

Stawka za ścieki bytowe naliczana będzie na podstawie aktualnej taryfy. 

Zasilanie w energię elektryczną z urządzeń Zamawiającego może odbywać się poprzez 

opomiarowane przyłącze, ze wskazanego przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, pola 

w jednej z istniejący rozdzielni 0,4 kV. W przypadku większego zapotrzebowania niż dostępne 

w ramach obowiązującej umowy na dostawę energię do oczyszczalni, istnieje możliwość 

zmiany warunków umowy i zwiększenia obecnej maksymalnej wartości poboru chwilowego. 

Koszty zmiany umowy (różnicę między jedną i druga taryfą w odniesieniu do ceny 1 kW zużytej 

energii) pokryje Wykonawca. 

Pobory z sieci Zamawiającego większe niż 100 kW należy uzgadniać z Zamawiającym i 

eksploatacją oczyszczalni. 

W przypadku nielegalnego poboru mediów Wykonawca obciążony zostanie ekwiwalentem 

wyliczonym na ogólnie przyjętych zasadach stosowanych przez dostawców poszczególnych 

mediów. 

Doprowadzenie energii elektrycznej z miejsca włączenia do instalacji Zamawiającego do 

miejsca poboru zapewni Wykonawca. 

Odpady powstające w wyniku prowadzenia robót powinny być zagospodarowane lub 

unieszkodliwione zgodnie z ich klasyfikacją przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Wykonawca sam zorganizuje dostawy wszystkich usług i mediów jakich może wymagać w 

trakcie prowadzenia Robót i będzie odpowiedzialny za ich usunięcie po zakończeniu kontraktu. 

5.10. Ustalenia na wypadek sytuacji nagłych 

Przed wejściem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego 

listę z kierownictwem placu budowy (min. 3 osoby) wraz z numerami komórkowymi, z którymi 

możliwy będzie kontakt w nagłych wypadkach na placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

Nie planowana ingerencja w istniejący stan obiektów, sieci i instalacji wywołująca lub mogąca 

wywołać niekorzystny wpływ na pracę oczyszczalni lub bezpieczeństwo personelu 

eksploatacyjnego wymaga natychmiastowego zgłoszenia wyznaczonym przez Zamawiającego 

osobom. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.11. Lokalizacja biur i zaplecza 

Zaplecze budowy zaleca się zlokalizować na terenie oczyszczalni w obrębie działki nr 58/11 w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszcza się inną lokalizację zaplecza budowy, po 
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wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu wymaganych zgód od właściciela 

działki. 

W ciągu 14 dni od Daty Podpisania Umowy, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego plany przedstawiające jego propozycje dotyczące lokalizacji: 

• Biura Budowy Wykonawcy oraz sala konferencyjna na min. 10 osób 

• Magazynów Wykonawcy i miejsce składowania materiałów 

• Podstawowych dróg na Terenie Budowy 

• Terenów dla tymczasowego i stałego składowania urobku 

• Garaży lub miejsc postoju sprzętu budowlanego 

Innych tymczasowych obiektów niezbędnych do realizacji Robót określonych Umową. 

5.12. Dokumentacja fotograficzna 

Przed rozpoczęciem robót sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

terenu przeznaczonego pod inwestycję. Fotografie wykonane zostaną przez Wykonawcę przy 

współudziale Przedstawiciela Zamawiającego. 

Należy zinwentaryzować niwelety terenu i inne elementy, które należy przywrócić do stanu 

pierwotnego po zakończeniu prac, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości. Koszt 

sporządzenia dokumentacji ponosi Wykonawca. 

Kolorowe fotografie zostaną dokładnie opisane i opatrzone datą. Dokumentacja fotograficzna 

powinna być przekazana Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo na nośniku 

elektronicznym (CD). 

5.13. Istniejąca infrastruktura, roboty i instalacje 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót sporządzi szczegółową inwentaryzację 

infrastruktury podziemnej na całej trasie rurociągów tłocznych oraz obszarach przeznaczonych 

pod nowe obiekty, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które 

prowadzone Roboty mogą mieć wpływ, i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia 

powstałe i spowodowane w wyniku prowadzonych Robót. Powyższe odnosi się do instalacji 

telekomunikacyjnych, wod.-kan., energetycznych i elektrycznych, grzewczych, gazowych, 

automatycznych, itd. 

Wykonawca przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót niezbędne okażą się zmiany w istniejących instalacjach, 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Niezbędne zmiany powinny 

być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wykonaniem. Płatność nie przysługuje za zmiany 

czasowe niezbędne do instalacji wyposażenia i materiałów w ramach niniejszego przetargu, 

bądź gdzie doświadczony Wykonawca mógłby przewidzieć konieczność wykonania zmian 
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czasowych. Wykonawca z należytą dokładnością i starannością zabezpieczy istniejącą 

infrastrukturę przed ewentualnym uszkodzeniem. 

5.14. Harmonogram robót 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

realizacji inwestycji. Harmonogram ten może być dowolny, o ile przez cały czas realizacji 

zapewnione będzie właściwe oczyszczenie ścieków jak i spełnione inne wymagania (określone 

w kontrakcie na realizację i w przepisach prawa).  

Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram musi być systematycznie 

aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

Harmonogram realizacji inwestycji będzie stanowił Załącznik do Umowy. 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• należy zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków i przeróbki osadu, bez pogorszenia 

jakości i efektywności procesów 

• dojazdy i wyjazdy z terenu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 

obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 

i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

Planując realizację robót w ramach przedmiotowej inwestycji należy zwrócić uwagę na 

podstawową okoliczność, że przebiegać one będą w czasie eksploatacji oczyszczalni.  

W całym okresie prowadzenia robót i rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia 

powinna zapewnić odpowiedni efekt oczyszczania wynikającego z aktualnego pozwolenia 

wodnoprawnego lub nowego pozwolenia, jeśli takie zostałoby udzielone przed lub w czasie 

realizacji inwestycji.  

W czasie prowadzenia prac możliwe będzie wyłączanie z ruchu części poszczególnych 

modernizowanych (rozbudowywanych) obiektów, ale jako całość istniejąca oczyszczalnia 

będzie czynna. Część obiektów przewidzianych do realizacji po zakończeniu robót na tych 

obiektach zostanie niezwłocznie uruchomiona i pracować będzie w czasie prowadzenia robót 
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na następnych obiektach. 

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedną z głównych zasad należy przyjąć 

minimalizację zaburzeń w pracy istniejącej oczyszczalni.  

Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji i uruchamiania głównych obiektów należy 

oczywiście także zaplanować wykonanie odpowiednich sieci technologicznych, elektrycznych, 

systemów automatyki itp. elementów. W harmonogramie należy także uwzględnić okres 

rozruchu wykonanych węzłów technologicznych i wszelkie niezbędne czynności formalno-

prawne związane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploatacji. 

Projektowane obiekty kubaturowe lokalizowane są na terenie w zasadzie wolnym od zabudowy 

przez istniejące obiekty kubaturowe.  

Wszelkie działania operacyjne ingerujące w reżim technologiczny pracy oczyszczalni lub pracy 

systemu kanalizacji miejskiej powinny na być uzgadniane z Użytkownikiem oczyszczalni.  

Harmonogram szczegółowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5.15. Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robót 

Wszystkie działania kontrolne określone w Planie kontroli winny być udokumentowane. 

Plan kontroli i inne kwestie związane z systemem utrzymania jakości winny być prowadzone i 

realizowane przez Wykonawcę w ramach systemu prowadzenia dokumentacji jakości, która 

winna się znajdować w miejscu realizacji projektu przez cały okres realizacji. 

Na podstawie planu utrzymania jakości i planu kontroli Wykonawca opracuje niezbędne 

formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczęciem 

prac. 

Wszelka dokumentacja winna być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna 

zawierać co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce 

działania kontrolnego. 

Zamawiający posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić 

audyt jakości. 

6.0. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich 
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charakteru podlegać będą następującym odbiorom:  

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Jakość i ilość Robót zanikających i 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz na podstawie dokumentacji projektowej i 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót będzie protokół odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 

Kierownika robót. Kontynuacja robót bez odbioru jest zabroniona. 

6.2. Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

Umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU. W 

przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają dokonanie odbioru, Komisja wyznaczy termin 

do ich usunięcia. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 

Umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z 

oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej i przekazanie Zamawiającemu - 

najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego. 

Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana. 

Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy. 

Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac 

oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być 

zaakceptowane i podpisane przez Projektanta. 

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w 

formie elektronicznej Zamawiającemu. 

Wymagana minimalna zawartość dokumentacji powykonawczej jest opisana w punkcie 1.3. 

6.3. Okres Gwarancji / Rękojmia  

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują 

zapisy Kontraktu. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i 

Rękojmi potwierdzone będzie obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego  

7.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawioną w 

ofercie będącej częścią dokumentów umownych i przyjętą przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i materiałach przetargowych. 

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i szczegółowym 

opisem zamówienia. Wykonawca wypełni Tabelę ceny, która będzie podstawą ustalania 

zakresu zaawansowania Robót. 

Krótkie  opisy  pozycji  w  Tabeli  ceny przedstawione  są  tylko  do  celów  identyfikacyjnych  i  

nie powinny  w  żaden  sposób  modyfikować  bądź  anulować  szczegółowego  opisu  

zawartego  w umowie i PFU.  

Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  

przepisami  realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty usług gwarancyjnych i serwisowych w 
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zadeklarowanym okresie  gwarancji.  Wykonawca  wyceni  wszelkie  koszty  materiałów,  części  

zamiennych i komponentów  niezbędnych  do  prawidłowej  pracy  urządzeń  w  okresie  

gwarancji (wymaganych np. DTR).  

Uważa się, że cena za roboty, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli -Tabela 

ceny, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.  

Poszczególne  wartości  w  Tabeli  ceny  należy  podawać  bez  VAT z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności:  

• koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp.,  

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące 

również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsce magazynowania na Terenie budowy,  

• koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do 

wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, 

jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,  

• koszty robót tymczasowych w tym odwodnienia, a także robót towarzyszących np. 

palowania, ścianek szczelnych, niezbędnych do realizacji Robót podstawowych 

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane 

do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 

podatki od wynagrodzeń itp.,  

• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę,  

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji 

lub zużycia tych obiektów,  

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia,  

• koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych 

i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 

sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  
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• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  

• opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu,  

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej,  

•  koszty dokumentacji projektowej, powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej,  

• koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót,  

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

• koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, i innych wymaganych pozwoleń,  

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych,  

• koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,  

• koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 


