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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamowienia brzmi:
»,Modernizacja gminnej oczyszczalni $ciekow w Jezewie”.

Przy przedmiotowej inwestycji zaktada sie jednoetapowgq realizacje.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Niniejsze Wymagania dotyczg nastepujacego zakresu kolejno po sobie nastepujgcych roboét
okreslanych ogdlnie jako roboty rozruchowe:
— prace przygotowawcze do rozruchu,
— rozruch wiasciwy nowych obiektow oczyszczalni,
— przygotowania do odbioru modernizowanej czesci oczyszczalni.
Specyfikacja odnosi sie do nastepujgcych zagadnien wystepujgcych w okresie wymienionych
robot:
— doposazenia oczyszczalni w sprzet BHP ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz P-poz
— niezbedne oznakowanie przebudowywanej czesci oczyszczalni i stanowisk pracy
o tablice informacyjne i ostrzegawcze
o znaki bezpieczenstwa i pozarnicze
o tabliczki oznakowania zasuw i rodzaju, kierunku przeptywu mediow

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach).

kadra inzynieryjna przeprowadzajgca rozruch w tym:

o prace przygotowawcze

o rozruch mechaniczno-energetyczny

o rozruch hydrauliczny

o rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem zatozonego efektu ekologicznego

oczyszczalni

o szkolenia zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika.

— dostarczenia materiatow eksploatacyjnych urzadzen,

— opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,

— badan laboratoryjnych.
Podstawowym celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie sktadu sciekow oczyszczonych, ktéry
bedzie stabilny i zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédlgdowej z

dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
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warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019,
poz.1311).
Robotom rozruchowym podlegaja nowe obiekty technologiczne oczyszczalni jak i obiekty
przebudowywane oraz zwigzane z nimi sieci technologiczne.
O ile nie podano w wymaganiach szczegétowych inaczej robotom rozruchowym nie podlegajg
istniejgce obiekty oczyszczalni, ktore w ramach kontraktu nie podlegaty zadnym robotom.
W ogolnosci robotom rozruchowym nie podlegajg takze:

— wewnetrzne instalacje elektryczne

— stacje transformatorowe,

— linie napowietrzne WN i NN,

— rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

— sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji

wewnetrznych nie technologicznych,

— transport wewnetrzny,

— urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,

— dzwigi i suwnice typowe.
Instalacje, urzadzenia i obiekty, ktére nie podlegajg rozruchowi, a ktérych dziatanie warunkuje
przeprowadzenie rozruchu, powinny by¢ po przeprowadzonych prébach montazowych lub pracach
regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawce montazu Uzytkownikowi przy udziale
Inspektora, w celu utrzymania ich w ruchu Ilub statej sprawnosci technicznej, az do

kompleksowego przekazania inwestycji do eksploataciji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Roboty rozruchowe — roboty wynikajgce z kontraktu obejmujgce prace przygotowawcze do
rozruchu oraz roboty w czasie rozruchu wiasciwego oczyszczalni oraz przygotowania do odbioru.
Rozruch (whasciwy) oczyszczalni — zasadniczy etap robét rozruchowych obejmujacy zespét
czynnosci zwigzanych z uruchamianiem obiektow, urzgadzen i systeméw oczyszczalni.

Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni Sciekéw - opracowanie zbiorcze, opisujgce
zasady eksploatacji oczyszczalni sciekéw jako kompletnego obiektu.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy
w zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania
w sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatoréw obiektu z
zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggéw technologicznych oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

Wezel rozruchowy - zespot obiektow i urzgdzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi

funkcjonalng catos¢ podlegajacg wspdlnemu rozruchowi w danym etapie robét rozruchowych,
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Czes$¢ rozruchowa — przez czes$é rozruchowg rozumie sie zespoty obiektéw i urzadzen wraz z
przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na
nich bez ograniczen rozruchu technologicznego w tym miedzy innymi:

o czes¢ mechanicznego oczyszczania $ciekéw,

o czesc¢ biologicznego oczyszczania Sciekow,

o czes¢ osadowa.
Dokumentacja rozruchowa - zbiér opracowan i dokumentow zwigzanych z robotami
rozruchowymi i stanowigcymi element tych robot.
Dokumentacja porozruchowa - Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami i
zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce synteze zapiséw z Dziennika
Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do
rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem problemow, ktore
wystgpity w czasie rozruchu i sposobem ich rozwigzania oraz wnioskami.
Przekazanie do eksploatacji — akt formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji przez
Wykonawce i jej odbioru przez Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami Kontraktu i wymogami
prawa.
Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych maszyn i urzgdzen wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych

zgodnie z Wymaganiami Szczegétowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

1.5.0gdIne warunki wykonania rozruchu

Rozruch jest zespotem dziatan miedzy zakonczeniem prac budowlano-montazowych, a
poczatkiem eksploatacji obiektu.

Rozruch polega na petnym technologicznym uruchomieniu ztozonego ukfadu obiektéw i urzgdzen
tworzgcych uktad oczyszczalni Sciekédw. Celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie sktadu
Sciekow oczyszczonych, ktory bedzie stabilny i zgodny z zatoZzeniami projektowymi i przepisami
obowigzujgcymi w zakresie odprowadzenia sciekow w dniu skfadania oferty (Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311). Wymagania wynikajgce z
tego Rozporzadzenia sg takie same jak wymagania Zamawiajgcego wynikajgce z Kontraktu.
Osiggniecie parametrow ukfadu musi mie¢ stabilny charakter i mie¢ miejsce przy poprawnym
funkcjonowaniu wszystkich urzadzen i systeméw. Muszg by¢ zapewnione warunki do dalszego
takiego funkcjonowania po zakonczeniu rozruchu.

Rozruch bedzie obejmowac nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze
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e rozruch mechaniczno-energetyczny

e rozruch hydrauliczny,

e rozruch technologiczny.

Kazdy z wymienionych etapow rozruchu winien by¢ zakonczony stosownym protokotem.

Przystgpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie wtasciwych dziatan w kazdej fazie rozruchu.

W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozruchu i odnotowywa¢ w nim przebieg prac,

wykonane czynnosci, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ-00.

Podstawowg liste materiatéw eksploatacyjnych w okresie robot rozruchowych dostarczanych przez

Wykonawce lub Zamawiajgcego tworza:

energia elektryczna - zasilanie urzadzen elektrycznych (Zamawiajacy)

woda wodociggowa dla:

o rozruchu hydraulicznego (Zamawiajacy)

o celéw socjalnych (Zamawiajacy)

o celéw porzgdkowych (Zamawiajacy)

biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowe;j i

porozruchowej (Wykonawca).

materiaty eksploatacyjne dla nowych urzgdzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR

(oleje, smary, paski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.)

przewidziane, jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciggtosci

pracy urzgdzen podczas rozruchu (Wykonawca).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WZ-00.

Dla potrzeb wykonania robot rozruchowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

przenosne urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,
pompy przenosne,

typowy sprzet do oczyszczania kanalizaciji,
waz strazacki z prgdownica,

narzedzia $lusarskie,

narzedzia elektryczne.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczenstwa pracy.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i

by¢ stosowany zgodnie z jego

Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo



Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

WZ -11 ROBOTY ROZRUCHOWE

przeznaczeniem i z instrukcjami producentéow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w WZ-00.
Do transportu proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkow:

e samochody specjalne do przewozu srodkéw chemicznych,

e samochody skrzyniowe.

Warunki transportu materiatéw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni winny
uwzgledniac¢ i spetnia¢ wymogi techniczno-technologiczne:

— transport chemikaliow moze byé prowadzony srodkami transportu dopuszczonymi do
przewozu odpowiednich $rodkow ptynnych Iub stalych, potwierdzonych aktualnymi
aprobatami i dokumentami

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ogélnym opisie organizagcji i
metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

Odpadami technologicznymi generowanymi przez oczyszczalnie w czasie robét rozruchowych
beda:

— skratki,

— piasek,

— odwodnione osady.

Wywoz i utylizacje w/w odpaddéw technologicznych generowanych przez oczyszczalnie zapewni

Zamawiajacy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WZ-00.

Roboty rozruchowe sg zespotem dziatan miedzy zakonczeniem prac budowlano-montazowych a

zakonczeniem eksploatacji wstepnej obiektu.

Zasadniczym celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i zmodernizowanych

obiektow oczyszczalni Sciekdw oraz sieci technologicznych i osiggniecie zaktadanych w projekcie

technologicznym parametrow wraz z petng kontrolg AKPIA.

Osiggniecie parametréw jakosciowych dla sciekdéw oczyszczonych musi mie¢ stabilny charakter i

mie¢ miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urzadzen i systemow.

Celem rozruchu oprocz uruchomienia jest rowniez:

= Sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzgdzen pod petnym obcigzeniem,

= Doprowadzenie obiektow do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodnosci
dziatania urzadzen,

= Osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy obiektéw

i urzgdzen (zuzycie energii elektrycznej),
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= Ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajgcych ich
prawidtowg (niezawodng) prace.
Osiggniecie petnej zdolnosci technologicznej i technicznej okreslonej w projekcie przez
poszczegdlne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbednego dla wpracowania
proceséw technologicznych, opanowania obstugi urzgdzen i technologii obiektow przez zatoge
eksploatacyjng oraz doprowadzenie do uzyskania wlasciwego rytmu pracy i zgodnego
wspotdziatania.
Roboty rozruchowe bedg obejmowac nastepujgce etapy:
— prace przygotowawcze do rozruchu,
— rozruch obejmujacy:
o rozruch mechaniczno-energetyczny,
o rozruch hydrauliczny,
o rozruch technologiczny,
— przygotowanie do kohcowego odbioru oczyszczalni.
Kazdy z wymienionych etapéw robot rozruchowych winien byé zakonczony stosownym
protokotem. Przystgpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie wtasciwych dziatan w kazdej fazie rozruchu.
Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy
oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem.

5.1. Harmonogram robét rozruchowych

W ramach opracowania harmonogramu rozruchu nalezy wyodrebni¢ obiekty rozruchowe i
przewidzie¢ odpowiednio w czasie prace przygotowawcze i rozruch wtasciwy dla danego obiektu w
powigzaniu z ogolnym harmonogramem realizacji robot. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
wiasciwego rozwazany wezet podejmie prace niezbedng dla funkcjonowania oczyszczalni.
Poszczegdlne obiekty rozruchowe mogg znajdowac sie zatem w danym czasie w roznym etapie
robot rozruchowych lub w ogdle nie podlegac robotom rozruchowym w tym czasie.

Faktyczny czas robot rozruchowych i zwigzany z tym koszt okresli Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu robot rozruchowych w terminie
30 dni przed zakohczeniem prac, warunkujgcych rozpoczecie robét rozruchowych. Harmonogram
musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W harmonogramie nalezy wyodrebni¢ wszystkie
wezty rozruchowe i dla kazdego z nich okresli¢ planowane etapy rozruchu zgodnie z opisanymi
powyzej ogolnymi zaleceniami. W harmonogramie nalezy okresli¢ takze terminy szkolen, terminy
przekazywania kolejnych rodzajéw dokumentacji rozruchowej jak i inne istotne terminy dziatah

zwigzane z rozruchem.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow i urzadzen z projektem wymaga szczegdétowego
poznania samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiarow poszczegolnych urzadzen, ich
usytuowania w planie, rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie
usterki i braki wykonawstwa ustala sie na podstawie przegladu i pomiarow geodezyjnych
wszystkich urzgdzeh oraz prob hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikow i przewodow.

Zakres wazniejszych czynnosci kontrolujgcych zgodno$¢ wykonania obiektéw i urzgdzen
oczyszczalni z projektem ze wzgledu na funkcjonalnos¢ dziatania zestawiono w ponizszej tabeli.
Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowosci oczyszczalni do przeprowadzenia
rozruchu oraz zgodnosci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z Dokumentacjg
Projektowg ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametréw techniczno-technologicznych

systemow.

5.3. Préby szczelnosci
Pozytywne wyniki prob szczelnosci sg warunkiem przystgpienia do rozruchu.
Montaz urzadzeh technologicznych moze by¢ prowadzony po zakonczeniu testow i prob

szczelnosci instalacji i zbiornikéw.
5.4. Etapy robét rozruchowych

5.4.1. Prace przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy przygotowaé wezet rozruchowy i odpowiednie
materiaty niezbedne do prowadzenia rozruchu.
Warunkiem przystgpienia do rozruchu jest spetnienie ponizszych warunkow:
— zakonczenie prac budowlanych poszczegdinych obiektéw tgcznie z prébami szczelnosci
zbiornikéw, sieci i instalacji w danym obiekcie rozruchowym,
— zakonczenie montazy urzadzen zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi poszczegdlnych urzgdzen w danym wezle rozruchowym,
— zakonczenie robdt branzy elektrycznej a w szczegdlnosci sprawdzenie poprawnosci
dziatania przynaleznych zabezpieczen oraz wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia
w danym wezle rozruchowym,
— przedtozenie zaswiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, w danym obiekcie rozruchowym,
— zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i sciekéw,
— zapewnienie wiasciwych dostaw materiatéw eksploatacyjnych w czasie rozruchu,
— zapewnienie wyposazenia oczyszczalni w sprzet BHP i ppoz,
— przedtozenie opracowanego przez Wykonawce Harmonogramu Rozruchu. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

— przedtozenie przez Wykonawce zaprowadzonego Dziennika Rozruchu.
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Rozruch musi by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami:

— sprawdzeniem zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg, ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i
dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urzgdzen, parametry),

— sprawdzeniem gotowosci do uruchomienia urzgdzen,

— usunieciem stwierdzonych usterek, uzupetnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu,

— dokonanie pierwszych uruchomieh przez dostawcéw urzadzen.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na czystos¢ wszystkich urzgdzen oraz poszczegdlnych

rurociggow.

5.4.2. Rozruch wtasciwy

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny

Rozruch mechaniczno-energetyczny polega¢ bedzie na ogélnym sprawdzeniu instalacji i urzgdzen
wraz z dokonaniem prob urzadzen. Przyktadowe czynnosci rozruchu mechaniczno-
energetycznego:

— sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,

— sprawdzenie dziatania armatury,

— sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegolnosci ustawienia ich

na ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

— sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzgdzen do napowietrzania, mieszadet, itp.,

— sprawdzenia czystosci zbiornikdw, komor, studzienek, koryt i kanatow,

— dalsze zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzgdzen.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechaniczno-energetycznego
maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy, zwanego prébg biegu luzem.
Wezly rozruchowe po skohczonym ich rozruchu indywidualnym powinny by¢ utrzymane w statej
sprawno$ci technicznej do momentu rozpoczecia rozruchu hydraulicznego i technologicznego.
Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujgce dalsze prace, powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce przed przystgpieniem do dalszych prac rozruchowych.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektéw (wezta) nalezy

zakonczy¢ protokotem przekazujgcym je do rozruchu hydraulicznego.

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu rozruchu pod obcigzeniem wodg lub sciekiem
oczyszczonym z pracujgcej oczyszczalni tj. na kontroli poziomow zwierciadta wody po napetnieniu
komér, przeptywéw, spadkow, zadziatania sond poziomow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania

wysokosciowego poszczegolnych obiektow i elementdw instalacji pod wzgledem hydraulicznym.

Rozruch konczy sie zazwyczaj kilkugodzinng, nieprzerwana, poprawng i bezzaktdceniowg, prébng
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pracg uruchamianej instalacji. Niezbedny czas trwania pracy probnej ustali Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem. W czasie trwania rozruchu sporzgdza sie préby pracy urzadzen i

reguluje system sterowania i automatyki.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:
— sprawdzenie szczelnosci i kontrola prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektow
i urzgdzen, w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych,
— sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania obiektow,
— regulacja pozioméw roboczych
— sprawdzenie dziatania urzgdzen:
o systemu napowietrzania (badanie réwnomiernosci pracy rusztéw
napowietrzajgcych),
o mieszadet (badanie predkosci mieszania),
o pomp (badanie wydajnosci),
— sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urzgdzeniami,
— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.
Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzaé zgodnie z kierunkiem przeptywu mediéw przez
poszczegdlne kolejne obiekty.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektéw nalezy zakonczy¢ protokotem

przekazujgcym je do rozruchu technologicznego.

5.4.2.3. Rozruch technologiczny

Warunkiem przystgpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakonczenie rozruchu
hydraulicznego catego zakresu uruchamianej czesci oczyszczalni.
Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urzadzen i linii technologicznych przy uzyciu
wlasciwego medium tj. Sciekéw, osadéw. Uruchomienie linii z przynaleznymi weztami
pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawnosci uktadu i zdolnosci do osiggniecia zadan
technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.
Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie
zainstalowanych urzadzen pod obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréw
technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu
oczyszczania sciekow i unieszkodliwiania osadow.
Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem sciekami i osadami z
prowadzeniem proceséw oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw
technologicznych.
Przyktadowe czynno$ci rozruchu technologicznego:

— sprawdzenie gotowosci do pracy wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji -

technologicznych i pomocniczych,
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— skierowanie sciekdw do uruchamianej czesci oczyszczalni,
— badania dziatania urzadzen i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami
I osadami

— badania ilosci Sciekow (w tym sciekébw dowozonych),

— badania sktadu Sciekow,

— hodowla osadu czynnego (ewentualno$é),

— odprowadzanie osadow,

— ustalenie optymalnych parametréw procesowych,

— ustalenie optymalnych reziméw pracy urzgdzen,

— optymalizacja algorytmow sterowania i nastaw systemu automatyki.
Zakres i czestotliwosé analiz jakie powinny by¢ prowadzone w trakcie rozruchu technologicznego
przedstawiono w punkcie 5.7.
Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i
udokumentowaniu osiaggniecia celéw technologicznych sporzgdza sie protokdt zakohczenia

rozruchu, przekazujgcy catos¢ obiektow i urzgdzeh do eksploatacii.

5.4.3. Przygotowanie do odbioru

Po zakonczeniu rozruchu nastgpi okres przygotowania rozbudowanej czesci oczyszczalni do
odbioru. Wyodrebnienie tego okresu podyktowane jest potrzebg skompletowania wszystkich
materiatow, otrzymania wynikéw badan laboratoryjnych, innych dokumentéw oraz czasem

potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osob i instytucji o planowanym terminie odbioru.

5.4.4. Wymagania szczego6towe

5.4.4.1. Wytyczne rozruchu urzadzen z napedem elektrycznym

Przygotowa¢ wszystkie elektryczne systemy eksploatacyjne do prob  rozruchowych
w uruchomionym obiekcie, tj. przeprowadzi¢ czynnosci kontrolno-pomiarowe i regulacyjne
(wymagane nastawy zabezpieczen termicznych zgodnie z projektem wykonawczym) i wstepnie
odebrac uktady sterowania i powigzania z AKPIA.
Czynnosci kontrolno-pomiarowe i regulacyjne:

- Ogledziny, sprawdzenie oznaczen faz,

- Rezystancja izolacji silnikbw/obw. /kabli,

- Ciagtosc¢ PE,

- Potaczenia srubowe,

- Samoczynne wyigczenie,

- Ochr. zabezpiecz. roznicowoprgdowe,

- Ciggtosc¢ zyt, zgodnos¢ faz,

- Rezystancja izolacji silnikow,

- Wprowadzanie i sprawdzenie nastaw,
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- Sprawdzenie ukfadéw sterowania.

5.4.4.2. Préby montazowe silnikéw i ukladéw sterowania

Silniki elektryczne w procedurach rozruchu bedg po raz pierwszy uruchamiane w celu przekazania
do eksploatacji w obiekcie. Wobec tego przed pierwszym uruchomieniem silnikow, koniecznym
warunkiem pierwszego zatgczenia pod napiecie iuruchomienia silnika sg w szczegdlnosci
nastepujgce czynnosci:

- po doktadnym oczyszczeniu, przeprowadzi¢ ogledziny samego silnika;

- sprawdza¢ przewody lub kable zasilajgce;

- sprawdzac¢ zabezpieczenia, elementy sterujgce, blokady (powinny bezposrednio dziata¢ na
wytgcznik gtowny silnika), urzadzenia pomiarowe.

- skutecznie zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym mozliwym otwarciem pokryw i oston w
obudowie silnikéw, bedgcych pod napieciem, a takze przed zaktdceniami, gdy silnik wytgcza
sie z ruchu,

- sprawdzi¢, czy silniki sg prawidtowo przewietrzane i skutecznie chtodzone.

Po wiaczeniu silnika bez obcigzenia (bieg jatowy) i pierwszym uruchomieniu obserwowac, czy
wystepujg jakie$ zaktécenia ruchowe (np. samoczynne wylgczenie, zbyt powoli nabiera obrotow,
niewlasciwy kierunek obrotéw). Wykryé usterki i usuwaé odnosne przyczyny usterek zgodnie z
dobra specjalistyczna praktykg eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Przez dodatnie wyniki préb montazowych silnikdw i uktadéw sterowania rozumie sie nastepujgce
ustalenia:

- brak anomalii w pracy silnikéw,

- brak usterek w instalacji i aparaturze pomocniczej silnika,

- na silniku od strony napedowej: odporna na zniszczenie czerwona strzatka, okreslajgca
prawidtowy kierunek wirowania,

- na aparaturze pomocniczej: kompletne, odporne na zniszczenie, dobrze oswietlone i tatwo
czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie okreslajgce w jezyku polskim, z ktérym silnikiem i
maszyng dana aparatura wspotpracuije;

- na tgcznikach, przyciskach sterowniczych, lampkach sygnalizacyjnych: kompletne, odporne
na zniszczenie, dobrze oswietlone i fatwo czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie

okreslajace w jezyku polskim -> rozruch, praca, start, stop ...;

5.4.4.3. Rozruch urzadzen z napedem elektrycznym

Po zakonczeniu montazowych procedur sprawdzania silnikow elektrycznych. Grupa Rozruchowa
wykonuje rozruch wg procedur technologicznych z odniesieniem tez do blokad i sygnatéw od
AKPIA.
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Rozruch wykonuje sie w dwoch etapach:

- Badanie sprawnosci dziatania osobnych eksploatacyjnych systemoéw elektrycznych przy
zalgczaniu i wylgczaniu pod napieciem, lecz bez obcigzenia technologicznego (bieg
jatowy),

- Badanie wedtug procedur technologicznych, pod obcigzeniem technologicznym. Préby
wykonuje sie dla réznych obcigzen przewidzianych technologia.

Technologiczne procedury uruchamiania w systemie elektrycznym obejmujg tgczeniowe operacje
krok po kroku, wykonywane pod nadzorem technologa, aby doprowadzi¢ do skutecznego
uruchomienia kolejnych zespotéw technologicznych obiektu przy zachowaniu wielobranzowych
zasad bezpiecznej pracy.

W wypadku napeddéw do pracy okresowej nalezy wykonaé co najmniej 10 cykli pracy, z
czestotliwoscig wedtug wymagan technologii.

W wypadku napedoéw do pracy ciggtej, wykonuje sie co najmniej 2-godzinng probe pracy uktadu
napedowego wraz z urzagdzeniem napedzanym (pompa, wentylator itp).

Okreslony czas proby lub liczba cykli pracy obowigzuje dla wszystkich mechanizméw obiektu.
Uznaje sie pozytywny wynik préby, gdy podczas tej préby nie wystgpig zaktdcenia lub nienormalne
objawy a w szczegolnosci:

- nieuzasadnione zadziatanie zabezpieczen nadprgdowych,

- nieuzasadnione zadziatanie zabezpieczeh przecigzeniowych, w przypadku stwierdzenia
zadziatania ich przy pracy pod obcigzeniem, pierwotne nastawy nalezy skorygowac.
Wymaga sie, aby kazdorazowo nastawa tego zabezpieczenia przecigzeniowego nie byta
wigksza niz 1,1 I1zn danego silnika.

- nadmierne grzanie sie silnikow i kabli.

Préby dziatania sterowania i blokad wykonuje sie dla poszczegdlnych obwodéw sterowania oraz
elektrycznych blokad, pochodzacych od wspétpracujgcych urzgdzen technologicznych (blokady
technologiczne zrealizowane sg w systemie nadrzednym sterowania).

Podobnie nalezy postgpi¢ w odniesieniu do sprawdzenia sygnalizacji i urzgdzen pomiarowych.
Czynnosci sprawdzajgce trzeba kazdorazowo wykonaé z wszechstronnym uwzglednieniem
powigzah funkcjonalnych i sprzezeh lub potgczeh pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami

wspotpracujgcymi.

Trzeba sprawdzaé odpowiednio wspotprace napeddéw z aparaturg pomiarowo-kontrolng (AKPIA) i
wykona¢ odpowiednie regulacje (nastawy i wartosci mierzone).
Uznaje sie pozytywny wynik proby, gdy:
- przy sterowaniu recznym (miejscowym) uktad reaguje zgodnie z poleceniami (przyciski i
lampki),

- przy sterowaniu z systemu sterowania nadrzednego uktad reaguje zgodnie z programem.
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5.5. Personel

5.5.1. Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni ze swej strony kadre inzynieryjno-techniczng dla prac rozruchowych w
sktadzie minimum:
— technolog oczyszczania $ciekdw/ specjalista ds. rozruchu oczyszczalni sciekow (kierownik
rozruchu),
— specjalista ds. mechanicznych,

— specjalista ds. elektrycznych oraz AKPIA,

5.5.2. Personel Uzytkownika

Przed przystgpieniem do robot rozruchowych Zamawiajgcy okresli imiennie osoby stanowigce
personel Uzytkownika, ktéry bedzie uczestniczy¢é w robotach rozruchowych celem nabycia
wiasciwych umiejetnosci obstugi oczyszczalni. Osoby te stanowig obecny personel oczyszczalni,
jaki bedzie eksploatowat w przysztosci rozbudowang czesé oczyszczalni. W okresie robét
rozruchowych personel oczyszczalni pozostawac¢ bedzie w dyspozycji Zamawiajgcego. Zgtoszeni

pracownicy posiada¢ bedg aktualne badania dopuszczajgce do pracy na ich stanowiskach pracy.

5.6. Szkolenia

Uczestnikami szkolenia bedzie personel Uzytkownika. Szkolgcymi bedg powotani do tej roli przez
Wykonawce specjalisci w danej dziedzinie wiedzy.

Celem szkolenia winno by¢ zapoznanie sie uczestnikbw szkolenia z wiedzg i umiejetnosciami w
zakresie codziennej bezpiecznej obstugi i eksploatacji obiektéw i urzadzen zainstalowanych na
obiektach przeznaczonych do rozruchu w zakresie umozliwiajgcym kompetentng i bezpieczng
samodzielng obstuge obiektu w petnym zakresie eksploatacyjnym.

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim, w wykonanym obiekcie lub innym miejscu
ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe oraz inne pomoce niezbedne
personelowi do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i

eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.

5.6.1. Szkolenie teoretyczne

Zakfadana tematyka szkolenia teoretycznego obejmuje:
— zasady BHP przy wykonywaniu czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjno-regulacyjnych
na obiektach,
— omowienie zasad funkcjonowania obiektow i zainstalowanych w nich urzgdzen,
— zaznajomienie zatogi z technologig oczyszczania sciekow,
— czynniki wptywajgce na przebieg procesu oczyszczania sciekow,

— typowe zaktécenia w pracy osadu — $rodki zaradcze,
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— zapoznanie obstugi z budowg urzadzen,

— zasady dziatania systemu sterowania automatycznego w trybie sterowania miejscowego,

— 0golne zasady diagnozowania w eksploatacji obiektéw i urzadzen,

— naprawy planowane jako sposéb zapobiegania awarii,

— typowe zaktécenia w pracy urzgdzen,

— $rodki ochrony indywidualnej przy czynnosciach eksploatacyjnych.

— pierwsza pomoc w nagtych wypadkach,

— omowienie systemu pracy podczas codziennej bezpiecznej obstugi i eksploatacji urzadzen.
Szacunkowy czas szkolenia teoretycznego — 1 dzieh roboczy.
Forma szkolenia teoretycznego — wyktad, ¢wiczenia na stanowiskach pracy.
Sprawdzenie efektéw tego szkolenia polega¢ bedzie na ustnym lub pisemnym sprawdzianie

zakonczonym wydaniem zaswiadczenia o przeszkoleniu z wynikami tego sprawdzianu.

5.6.2. Szkolenie praktyczne

Zaktadana tematyka szkolenia:
— Zzapoznanie sie zatogi z rozmieszczeniem urzgdzen, armatury, rozdzielni, szaf sterowniczo
— energetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej,

— instruktaz w zakresie codziennej bezpiecznej obstugi i eksploatacji zainstalowanych

urzadzen,

— sposob zabezpieczenia przeciwko samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu

urzadzen,

— wykonywanie prac regulacyjnych, konserwacji przy urzadzeniach,

— C&wiczenia w bezpiecznym demontazu i montazu urzadzen, ich elementow (mieszadta,

pompy itp.)

— sposob zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli i sprzegiet,

— sSposob postepowania w przypadku wystgpienia awarii urzadzen i systemu sterowania.
Szacunkowy czas szkolenia praktycznego — rozpoczecie w dniu przystgpienia do prac
rozruchowych i kontynuacja przez caty okres prowadzenia prac.

Forma szkolenie praktycznego — pokazy na obiektach, ¢wiczenia czynnosci eksploatacyjnych na
stanowiskach.

Sprawdzenie efektéw tego szkolenia bedzie miato forme kontrole samodzielnie wykonywanych
czynnosci przez personel Uzytkownika zakohczone informacjg przekazang do Uzytkownika o

nabytych przez pracownika umiejetnosciach.

5.7. Badania analityczne
Koszt badan analitycznych na nowych i modernizowanych obiektach ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Zamawiajgcy udostepni wszelkie niezbedne dla prac rozruchowych wyniki analiz i badan

wykonywane w ramach obowigzujgcego harmonogramu badan z okresu poprzedzajgcego rozruch.
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W okresie rozruchu Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty analiz Sciekdw i osadu czynnego
wykonywanych dla potrzeb wtasnych dla prawidtowo przeprowadzonego rozruchu.
Zakres badan sciekéw, odciekéw, osaddéw bedzie ustalany na biezgco przez kierownika rozruchu
w trakcie prowadzenia prac rozruchowych.
Wyniki badan nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu. Dane z tych
materiatow nalezy umiesci¢ w syntetycznej postaci w sprawozdaniu z rozruchu.
Scieki surowe i oczyszczone badane bedg przynajmniej w nastepujgcym zakresie:

- pH,

— temperatura,

- BZTs,

- ChZTcy,

- Pog.

— Nog.

— zawiesiny ogolne.
Metodyke kontroli analitycznej okreslajg polskie normy.
Czestotliwosé badan sciekow surowych i oczyszczonych w okresie robét rozruchowych i w okresie
przygotowania do odbioru bedzie ustalany na biezgco przez kierownika rozruchu w trakcie
prowadzenia prac rozruchowych. llos¢ przeprowadzonych badan powinna wynosi¢ przynajmniej 2
razy w tym okresie.
W konhcowej fazie rozruchu, po osiggnieciu zakladanych parametréw dla sciekdw oczyszczonych
Wykonawca wykona w ciggu 1 tygodnia 2 serie Sciekdw surowych i oczyszczonych w zakresie
podstawowych wskaznikéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Badane probki $ciekéw
bedg probami zlewanymi dobowymi, proporcjonalnymi do przeptywu. Pobdr préb odbywac sie
bedzie automatycznie lub recznie. Pobdr préb i wykonanie analiz koncowych nalezy zleci¢
laboratorium posiadajgcemu akredytacje.
Osad czynny badany bedzie przynajmniej w nastepujgcym zakresie:

— stezenie osadu w reaktorze biologicznym,

— stezenie osadu recyrkulowanego (recyrkulacja zewnetrzna),

— indeks osadu w reaktorze biologicznym.
Badane probki osadéw bedg probami wyrywkowymi pobieranymi recznie. llos¢ badan osadu
czynnego w okresie robét rozruchowych i w okresie przygotowania do odbioru powinna wynosié¢

przynajmniej 2 razy.

5.8. Wyposazenie eksploatacyjne

Wykonawca zapewni wyposazenie eksploatacyjne rozbudowanej czesci oczyszczalni obejmujacy,
ruchomy sprzet eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania.

Wyposazenie eksploatacyjne podlegajgce przekazaniu Zamawiajgcemu, a uzywane przez

Wykonawce w czasie rozruchu i ulegajgce zuzyciu zostanie zamienione na nowe, nieuzywane.
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Tabliczki wewnatrz obiektéw powinny by¢é wywieszone w miejscach widocznych z poziomu
posadzki, z reguty na wysokosci oczu tj. 1,5 + 1,8 m nad posadzka.

Wszystkie obiekty oczyszczalni winny posiadac tablice okreSlajace nazwe obiektu.

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robdt dokona weryfikacji w zakresie
potrzeb oznakowania obiektéw oczyszczalni i uzgodni z Uzytkownikiem rodzaj materiatu z jakiego
ma by¢ wykonane oznakowanie, wielkos¢ tablic, tres¢ i kolorystyke.

Tabliczki z napisami identyfikujgcymi obiekty w napisie powinny zawiera¢ nr obiektu oraz jego
nazwe.

Tablice informacyjne dla obiektéw technologicznych mocowac¢ do barier ochronnych przy pomocy

obejm lub do $cian i na konstrukcji wsporczej (stupku) na wysokosci 1,5 - 2,0 m.

5.8.1. Wyposazenie obiektow

Wykonawca wyposazy nowobudowane obiekty w sprzet BHP i ppoz. zgodnie ze wskazaniami
Projektu Rozruchu lub obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

Osadnik wtérny nowego reaktora nalezy wyposazy¢ w koto ratunkowe z rzutkg i bosak

ratowniczy.

5.8.5. Tablice

Wykonawca doposazy nowe i modernizowane obiekty w instrukcje i znaki BHP zawieszone przy
stanowiskach pracy. 1lo$¢ i rodzaj instrukcji oraz znakéw BHP Wykonawca ustali w porozumieniu z
Inspektor Nadzoru oraz odpowiednimi stuzbami (inspektor pracy, specjalista BHP).

Ponadto Wykonawca wyposazy nowe obiekty oczyszczalni w tablice z nazwami obiektéw. Tablice
powinny by¢ czytelne i estetyczne, a technika ich wykonania gwarantowaé wieloletnig trwatos¢
(bez zmiany kolorow, blakniecia, spekan itp.). Projekt graficzny tablic oraz propozycje techniki ich

wykonania Wykonawca przedtozy Inspektorowi i uzyska jego akceptacje.

5.8.6. Materialy eksploatacyjne urzadzen
Wykonawca ponosi¢ bedzie koszt materiatow eksploatacyjnych urzgdzen, zgodnie z wymogami

dokumentacji DTR przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie

ciggtosci pracy urzgdzen w okresie rozruchu.

5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca winien opracowac nastepujgcg dokumentacje rozruchowa:
— protokoty,
— harmonogram rozruchu,
— instrukcja przeciwpozarowa - aktualizacja instrukcji istniejgcej bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego,
— instrukcja BHP — aktualizacja instrukgciji istniejgcej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego,

— instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektow,
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— instrukcja eksploatacji czesci oczyszczalni sciekdw — aktualizacja instrukcji istniejgcej
bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego,

— dziennik rozruchu,

— sprawozdanie z przebiegu rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami badanh i
zatgcznikami.

Wszystkie dokumenty wymagajg zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

5.9.1. Protokoly

Podstawowe protokoty zwigzane z robotami rozruchowymi stanowia:
— protokét przekazania obiektu do rozruchu,
— protokot z zakonczenia prac rozruchu mechaniczno-energetycznego,
— protokét z zakonczenia prac rozruchu hydraulicznego,

— protokot z zakonczenia prac rozruchu technologicznego.

5.9.2. Harmonogram robot

Wymagania w zakresie harmonogramu robét rozruchowych opisano w rozdziale 5.1.

5.9.3. Instrukcje

W ramach rozruchu Wykonawca zaktualizuje istniejgce Instrukcje w zakresie nowoprojektowanych
oraz modernizowanych obiektéw oraz uzupetni brakujgce.
Spis instrukcji do aktualizacji i/lub wykonania:
¢ Instrukcja przeciwpozarowa (zgodnie z Rozp. MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010, Nr
109, poz. 719, z p6zn.zm.).
Instrukcja p.poz musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawce do spraw
ochrony przeciwpozarowej z zachowaniem wymogdéw prawa i norm.
¢ Instrukcja BHP dla oczyszczalni sciekdw.

¢ Instrukcje stanowiskowe.

5.9.4. Dziennik rozruchu
W dzienniku tym nalezy notowac¢ wszystkie prace wykonywane przez grupe rozruchowg oraz
wszelkie uwagi i spostrzezenia w sposéb chronologiczny.
W szczegolnosci notuje sie w nich:
— wykonanie czynnosci przy uruchamianiu i wtgczeniu urzadzen,
— przeprowadzone proby, badania, ogledziny urzadzen i obiektow,
— czas pracy poszczegolnych urzadzen i instalacji,
— stwierdzone niezgodnosci z dokumentacja,
— przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz zuzycie materiatow,

— wszelkie spostrzezenia i uwagi oraz zdarzenia wynikte w czasie rozruchu, a majgce wptyw
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na dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszty okres eksploatacji obiektow.

5.9.5. Sprawozdanie z przebiegu rozruchu

Sprawozdanie z rozruchu (wtadciwego) sporzgdza sie na podstawie dziennika rozruchu i raportow

dobowych z dziennika pracy. Sprawozdanie stanowi synteze zapiséw z dziennika rozruchu,

zawiera ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowuje zmiany w stosunku do rozwigzan

projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisuje problemy, ktére wystgpity w

czasie rozruchu i sposob ich rozwigzania.

Sprawozdanie winno zawieraé:

strone tytutowa,

spis tresci z numeracjg stron,

stwierdzenie o osiggnieciu zatozonych w rozruchu efektéw,

sktad osobowy zespotu prowadzgcego rozruch,

okres przeprowadzenia rozruchu,

opis przebiegu rozruchu,

zaistniate awarie i stwierdzone nieprawidtowosci,

okreslenie optymalnych warunkdéw pracy,

wszelkie uwagi i wnioski dotyczgce ruchu i przysziej eksploatacji oraz koniecznosSci

ewentualnych prac modernizacyjnych,

Do sprawozdania nalezy dotgczy¢:

protokoty z poszczegdlnych etapdw rozruchu,
wyniki analiz laboratoryjnych
karty szkolen pracownikow obstugi,

wszelkie inne dokumenty dotyczgce rozruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w WZ-00.

Kontrole robét objetych niniejszg specyfikacjg prowadzi Inspektor Nadzoru.

Zakres kontroli obejmowac bedzie:

sprawdzenie warunkéw dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu,

akceptacje harmonogramu rozruchu,

kontrole wynikow badan dziatania urzadzen i systemoéw,

kontrole wynikow badan analitycznych,

sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji oczyszczalni,

kontrole programéw szkolen,

kontrole oznakowania,
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— sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej,

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji WZ-00.

Koncowy odbiér wszystkich obiektow, tj. catego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastgpi po

zakonczeniu rozruchu w momencie przekazania do eksploatacji.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ-00, pkt. 7.

Ponizej przyporzagdkowano wyodrebnione skfadowe kosztéw rozruchu do Wykonawcy (W) lub
Zamawiajgcego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z robotami rozruchowymi, ktére nie zostaty przyporzgdkowane Zamawiajgcemu, nawet jesli dany

sktadnik kosztow nie jest ujety w tabeli ponize;j.

Tabela 1. Identyfikacja ptatnika kosztéw ponoszonych w czasie robét rozruchowych

Etap roboét
rozruchowych
N o
o c S ©
Sktadnik kosztow 28| 5 £ 52| 33
S| Fe| 58T | 2FE
% 3| 22| 8%
R No |7
E. o
Materialy eksploatacyjne (woda, energia elektryczna) Z Z Z n/d
Chemikalia (polielektrolit, wapno palone) Z Z Z n/d
Materialy eksploatacyjne urzadzen W W W kpl.
Wywoéz i utylizacja odpadéw technologicznych Zz Z Z n/d
Przeprowadzenie préb i rozruchu (Personel Wykonawcy) W W W kpl.
Personel Uzytkownika Z Z Z n/d
Szkolenia W W W kpl.
Badania analityczne w w w kpl.
Wyposazenie eksploatacyjne (BHP i P.POZ.) w nowych i
X oY W w W | kpl.
modernizowanych obiektéw
Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl.
Niezbedne oznakowanie obiektéw i stanowisk pracy: kpl.
- Tablice informacyjne i ostrzegawcze W - - kpl.
- Tabliczki oznakowania zasuw i rodzaju, kierunku przeptywu W i i kpl
mediéw '
- Niezbedne instrukcje oraz znaki BHP a takze znaki ochrony i W i i kpl
higieny pracy '
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Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe zwigzane z zatrudnieniem tego

personelu takie jak:

wynagrodzenie za prace,

ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia,
koszty delegacji, wyzywienia i zakwaterowania,

nagrody,

odszkodowania.

Cena za szkolenia w komplecie obejmuje:

koszty materiatdow szkoleniowych,
koszty materiatow eksploatacyjnych zuzytych w zwigzku ze szkoleniem,
koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu zwigzanego ze szkoleniami,

wynagrodzenia os6b prowadzgcych szkolenie.

Cena za materiaty, wyposazenie eksploatacyjne i oznakowanie obiektow obejmuje :

projekt wyposazenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)
zakup,

transport

skltadowanie,

ubezpieczenie,

zainstalowanie.

Cena za dokumentacje rozruchowg i porozruchowg obejmuje:

opracowanie,
koszty nosnikéw i powielenia,

koszty opinii, uzgodnien, zatwierdzen itp.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz.
2442 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.
nr 124 poz. 1030 z pézn. zm.)

Pracy zbiorowej ,Rodzaje i zasieg niekorzystnych oddziatywan obiektéw zwigzanych

z oczyszczaniem $ciekéw” pod red. dr inz. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.z
1993 r. nr 96, poz. 438).

— PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenhstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

— Zasady Wpyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikow Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
z pézn. zm.)

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 22003 r. nr 5 poz. 58)

Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo 24



