Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje zespotu ratownictwa
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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR .rcccercnnneccnnsseecnsssesnnsssnes
zawarta W dniu ......cceeeecveeervenennceeenssnnenes w Redzie pomiedzy:
.......................... z siedzibg w Redzie przy ul. ....cccoeeeeeeeee. . NIP ..o, REGON e,
reprezentowanym przez:
U
2.

zwanym dalej WYKONAWCA,

wyfonionym w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (zwanej dalej: ,,ustawg

PZpII)
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,,Rozbudowa

3.

budynku straznicy OSP w Redzie o hale garaiowq i stacje zespotu ratownictwa
medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowg, wod-kan, c.0. w Redzie”.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescia
specyfikacji warunkéw zamowienia (zwanej dalej: ,,SWZ”), a takie zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robédt
budowlanych stanowigcg integralng czes$é niniejszej umowy.

W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegélnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowq i stacje zespotu
ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowq, wod-kan, c.o. w
Redzie, opracowany przez Pracownie Projektowg Czaplinscy — Architekci Damian
Czaplinski z siedzibg w Rumii, stanowigcg integralng cze$¢ umowy;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;

3) wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
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4) wykona instrukcje p.poz. oraz instrukcji obstugi i eksploatacji budynku;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

7) uzyska decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,,harmonogramem”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamdwienia materiatébw budowlanych, elementdéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, dotyczg zamierzenia
budowlanego, w skfad ktérego wchodzi:

1) rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej;

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
12 miesiecy od dnia jej zawarcia (zwany dalej: ,, Terminem wykonania zamdwienia”), przy
czym:

1) za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg uzyskanie ostatecznej decyzji o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

str. 2



Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje zespotu ratownictwa
medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o. w Redzie.
Postepowanie nr 17.ZF.TP.BN.RB.2024

2) Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdt najpdzniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

2. Terminy poszczegdlnych elementéw, ktére moga stanowi¢ odrebny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie krokédw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdéra nie uprawnia wykonawcy do wystgpienia
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt
zdaniem zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi na polecenie zamawiajgcego dziataniami obcigzajg wykonawce.

4. Z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie
moze ulec zmianie.

5. Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji robét
okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego o$wiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemne;.

6. Nierozpoczecie w terminie Ilub przerwane rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktdrym mowa § 5 ust. 2
umowyj;

2) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
5) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) doprowadzenie na witasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
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4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robodt;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

6) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie na terenie rob6t i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robot, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

7) opracowanie i wdrozenie projektu czasowe] organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztéw czasowe;j
organizacji ruchu;

8) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robét
budowlanych catkowite bezpieczeristwo osdb przebywajgcych na terenie robét
i w jego poblizu);

9) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

10) wykonanie robdt z materiatéw witasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
materiatdw nie spetnia wymogdéw, o ktdérych mowa, wdwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

12) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatdw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

14) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
15) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

16) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepdw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);
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17) ustanowienie kierownika budowy i kierownikdw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

18) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

19) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

20) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

21) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i
pomiardw, ktdore powinny byé prowadzone zgodnie z witasciwymi normami i
procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowa;

22) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspodtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

23) zapewnienie we wfasnym zakresie i na wtasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

25) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, biezgce uporzgdkowanie
terenu robdt i bezposredniego sgsiedztwa terenu robdt po zakoriczeniu realizacji
poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie z tego
obowigzku Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

26) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamowienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z
2023.1587 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024.54 t.j.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét
przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania odpaddéw zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy;

27) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 1z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytwoércg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach);

28) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw we wtasnym zakresie;

29) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikoéw i 0séb trzecich;

30) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;
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31) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wifasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koricowy robdt;

32) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

&4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze

3.

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i Nazwisko: ....ccvevvecrecreeeennene. Tel: e, e-mMail: oo
b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Imie i nazwisko: ...cccoveveeveieieennn Tel e, e-mail: e,

2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko: ...cccovevecvecieene, Tel: e €-Mail: coreceeeee e,
b) KIEROWNICY BRANZOWI:
Imie i nazwisko: ...ccoveveereieceenne Tel e, e-mail: e,

Imie i nazwisko: ...ccccvevecreieceene Tel e, e-mail: e,

Kierownik budowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) jest odpowiedzialny za kontakt z
zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w ust. 1, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
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pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie

informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z

wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie

wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym

zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, sg upowaznieni do
podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robdét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
umowy, protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2
umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w & 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen,
wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 w trakcie jej realizacji
moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteridw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do osdéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbidr koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos$é do odbioru czesci robot, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, zzastrzezeniem, Zze termin ten moze sie wydtuzyc¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14,

Pozytywny odbiér czesci robdt, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowaé nie czesciej niz 4 razy w okresie
obowigzywania umowy. Rozliczenie koricowe nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
koricowego robét bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, skompletowat dokumentacje, o ktérej mowa
w §1 ust. 3 pkt 2-4 umowy oraz uzyskat decyzje, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru kofncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Pozytywny odbidr, o ktérym mowa w ust. 8, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robodt
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 11. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w ust. 1, uwagi i
zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu
umowy, z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia wad lub usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) w czasie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki nieistotne;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu
lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub przedstawione
atesty i nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczeristwa wymaganych dla
danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-
4,
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a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 2.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki nieistotne, strony wyznacza
termin ich usuniecia w terminie nie dfuzszym niz 14 dni.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad,
ktore nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostanag
przekroczone o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac¢ poprawki, uzupetnienia
oraz usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 7, o ile
protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbioréow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o
ktdrym mowa w ust. 9, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi ........cooeveevcvnnrrnreeeeeeneeennnn. ztotych
brutto (STOWNie ZEOtYCN: ..ceeeeiceeee e 00/100).

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1.

Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug.*
(* pkt b, c, d, dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towaréw i ustug)

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci ......
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3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu
ptatnosci na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin pfatnosci
ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wfasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczert metoda podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czesciowych i faktury korcowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotédw odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowaw § 5 ust. 1
pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawecy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem,
z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci
robét budowlanych, nie moze przekroczyé 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koncowego
robét budowlanych, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1.

7. Ptatnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, bedg dokonywane na podstawie oryginatow faktur
VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokét
odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem odbidr czeéci robdét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia korcowej faktury VAT jest protokét odbioru koricowego,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr etapu,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 6, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na
numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w
ktédrym zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

9. W przypadku faktur czesciowych i koricowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
niej dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom potwierdzajgce, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
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10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,

11.

12.

o ktérych mowa w ust. 9, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zapftaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokraggleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajagcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koricowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto za zakres opisany w § 1 ust. 2 umowy W WYSOKOSCi ...cceverree wereevennnns
przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.
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Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: ......... numer rachunku:
............................................................. TYLUL PrzeleWU: oo

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woypftata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptfaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, w stosunku do terminu realizacji okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robaot,

3) za zwiloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy.

4) za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

5) w razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.
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za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg;
za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdg nieprzedtozona kopie Umowy lub
jej zmiany;
za nieprzedfozenie wymaganych dokumentdéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
zart. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 0,02 % za kazdy dzien zwitoki w
dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujacego po dniu
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany umowy;
za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikdw odpowiednich branz — 500 zt za kaidy przypadek
nieobecnosci danej osoby;
tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone niniejszg umowa
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdg osobe wykonujgcg wskazane wyzej
czynnosci i nieposiadajgcg umowy o prace okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia publicznego; nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w niniejszej
umowie.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajagcych wysokosé kar okreslonych w umowie,
wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez

Wykonawce.

. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawstwo

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy moze powierzyé realizacje
czesci zamowienia podwykonawcom.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu informacji o wszystkich podwykonawcach, o ktérych mowa w ust. 1.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegodlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
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(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres roboét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowiend projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezed do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkfadajgcego za zgodno$é z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
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1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawecy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;j
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 16 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 16 i 17 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajagc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, t;j.
pracownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) Rozbidrkowe w zakresie budynkdw oraz zagospodarowania terenu;
2) Betoniarskie;
3) Brukarskie;
4) Blacharskie;
5) Elektryczne i teletechniczne, telekomunikacyjne;
6) Hydrauliczne;
7) instalacyjne cwu, co;
8) murarskie;
9) izolacyjne;
10) tynkarskie;
11) malarskie;
12) szklarskie;

13) montazowe okfadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych, PCV, posadzek
przemystowych;

14) slusarsko-kowalskie;

15) montazowe rusztowan zewnetrznych;
16) montazowe stolarki otworowej;

17) dekarskie;

18) ciesielskie;

19) zbrojarskie;

20) wentylacyjne;

21) operatoréw sprzetu: do prac ziemnych, drobnego sprzetu budowlanego, gietarek,
prosciarek, zgrzewarek, spawarek, zurawi i innego sprzetu;

22) kierowcow samochodéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych.
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Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnoscie spetnienia prze wykonawce Ilub
podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawiony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzeni a spetnienia ww.
wymogow i dokonania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace 0sob wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkédw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudnienia oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowng zgodnie z § 8 ust.
1 pkt. 13 umowy.

§11
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koricowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktoére
sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadac ogdlne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

(0C), ktorego przedmiotem jest odpowiedzialnosé cywilna za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.
1) Zamawiajagcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.
2) Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmnie;j:

g)

h)

j)

k)

odpowiedzialnos¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC
kontraktowa);

szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

szkody polegajgce na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu srodowiska;
szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw
nosnych (zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki, naprawy lub innych
czynnos$ci wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa
przewiduje tego typu prace);

szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych(zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);
szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, w zakresie w jakim nie
podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych, o ile takie pojazdy bedg wykorzystywane
w zwigzku z realizacjg Umowy;

szkody powstate w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych(zakres wymagany,
jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug,
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

szkody wyrzagdzone przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,
Dostawcéw, Poddostawcéw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
Umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy powierzy im czes¢
prac/ustug);

3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz réwnowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.

4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢é Wykonawca i Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca deklaruje ich udziat.
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Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji

prac oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.

Udziat wiasny/franszyzy w szkodzie:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu
wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralne;.

b) Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze
redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy wprowadzi¢
nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie
realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez
ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych.

c) Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz
poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela
kwoty wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

d) W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan —
o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

3. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane bedg roboty budowlane
lub/i montazowe. Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu
(CAR/EAR), ktdre bedzie spetniaé nastepujgce warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majgcego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktdére wystgpito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli
ubezpieczonego. Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich
ryzyk (all risk) z wigczeniem klauzuli reprezentantéw.

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR beda wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy,
z wiaczeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takze
materiaty, elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub
zamontowania.

Wiaczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta
i ryzyka projektanta

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym
wtasnos¢ lub bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na
ktdrej prowadzone sg roboty .

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym
obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po
dacie odbioru) oraz szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia
zaistniatego  podczas wykonywania robdét budowlano —montazowych
w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja —rozszerzone pokrycie).
Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt. 1 — 3 stanowi wartos¢ umowy
brutto, okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w:
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a) pkt. 4 stanowi wartos¢ min. 500 000,00 PLN.

b) pkt. 5 stanowi co najmniej wartos¢ okreslona w § 7 ust. 8 pkt 2 umowy.

Dla zakresu opisanego w pkt. 5 okres konserwacji wynosi min. 3 miesigce.

Udziaty wtasne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostang ustanowione na
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi;

10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR beda: Wykonawca, Zamawiajgcy,

Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce w realizacji Umowy;

11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od

1)

2)

3)

4)

momentu przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do
momentu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego prac, w tym okres
wszelkich préb i testéw (rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego
z wigczeniem pomiardw gwarantowanych parametrow technicznych). Po
wygasnieciu podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres
konserwacji, min. 3 miesigce.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

Kopie wszystkich dokumentdw potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia
lub innych dokumentédw potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pozniej niz:

a) w zakresie ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy,

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR - najpdzniej do dnia przekazaniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania
prac.

W przypadku przedstawienia dokumentédw ubezpieczenia potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentédw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdziniej 7 dni roboczych przed
wygasnieciem umowy ubezpieczenia.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz
nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci
i wysokos¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu.
Jezeli ptatnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat

Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyzej Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komérka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacje umowy moze wstrzymac prace, w szczegdlnosci
odmoéwi¢ wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac ptatnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcow
wszystkich wymogdéw ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac
bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione
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przez Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowaé obowigzku
zapfaty odsetek za zwtoke.

5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

6) Wykonawca zobowigzany jest pokryé koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu
realizacji Umowy w poréwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie
realizacji Umowy, chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ zgodnie z Umowag ponosi Zamawiajacy.

7) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajycego.

5. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia obejmujgcej terminy
okreslone w ust. 1, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
umowy;

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w §5 ust. 9 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy
powiadomi wykonawce drogg elektroniczng lub na pismie, niezwtocznie po powzieciu
takiej informaciji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zostaé¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.
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W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robét zaniechanych”). Sposdéb obliczenia wartosci
tych robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujgcy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iii.  Wartos¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) w przypadku, gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie ,, dodatkowych robét
budowlanych” nie uwzglednionych w zamdwieniu podstawowym, to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:

i. rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpié¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie; podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy; rozpoczecie
wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujagcej te roboty; dokumentacja musi byé zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

ii. rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez
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inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT, podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatacznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét
z ksigzki obmiaru;

e w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez  inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegbdtowej;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wybudowania;

o podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadédw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujgcych  niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — bez zmiany wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §6 ust. 1 umowy;

wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji — bez zmiany
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §6 ust. 1 umowy;
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wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod

warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego - bez zmiany

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy;

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, przy czym”
i. roboty takie nazwane sg w umowie ,robotami zaniechanymi”,
ii. rozliczenie ,robot zaniechanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b umowy.

zlecenia wykonawcy wykonania , dodatkowych robét budowlanych” o ile i w
zakresie, w jakim staty sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, przy
czym” rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt
1) lit. c umowy.

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktdérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w przypadku:

a)

b)

f)

dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw
budowlanych;

podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robot;

koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych a zakres tych robdt ma
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyziszej zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub
inna katastrofe naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkow, lockdowndéw, dziatania wtadz
naczelnych lub lokalnych, jesdli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystgpienia; okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktérych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robét,
co do ktérych wystgpita konieczno$é wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb
prawidtowy, zgodny z umowiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych roboét budowlanych w
ogole badz bez niewspotmiernych naktaddéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
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niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych
dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robat;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas
niezbedny do ich usuniecia.

j) wstrzymania realizacji robdét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zfozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okredli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
rzeczcowego badz terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym
harmonogramu, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi
na konieczno$é wstrzymania robét, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu nastgpi nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na
teren robot.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztdw na rynku zwigzanych z realizacjag umowy powyzej 2% w stosunku
do cen materiatéw i kosztow obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert w postepowaniu
dotyczacym przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatéw lub kosztéw
rozumie sie zaréwno ich wzrost , jak i obnizenie.

Zadajacy zmiany wynagrodzenia jest obowigzany powiadomi¢ drugg strone o podstawie
do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek,
nie pdzniej niz miesigc przed terminem wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy. W tym terminie zgdajacy zmiany wynagrodzenia ma obowigzek wykazac
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okolicznosci potwierdzajagce zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia.

Strona zadajgca takiej zmiany jest zobowigzana wykazac, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztédw wptyneta na koszt wykonania zamdwienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka nastgpi¢ moze w wyniku waloryzacji
dokonanej na podstawie przepisu art. 439 ustawy Pzp wynosi 2,5% wynagrodzenia,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Podstawg do ustalenia zmiany ceny materiatéw lub kosztéw sg zeszyty Sekocenbud. W
szczegblnych  przypadkach (nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwos¢
wykorzystania analogicznych ogdlnopolskich specjalistycznych publikacji
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia umoéw podwykonawczych zawartych na okres dtuzszy niz 6
miesiecy, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane lub ustugi — w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Zastrzega sie, ze pierwsza zmiana umowy z tytutu, o ktdrym mowa w ust. 10 nastgpi nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od podpisania Umowy. Zmiany bedg dokonywane
nie czesciej niz co 6 miesiecy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wytgcznie zakresu
umowy niewykonanego na dzien podpisania aneksu.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swodj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegélnosci wykonuje roboty
w sposéb wadliwy, niezgodny z umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkédw nieprawidfowosci w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
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odstapienie, rozpoczyna swoéj bieg w dniu nastepujagcym po dniu, w ktérym
uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowiern Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robdét i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokédt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzient wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakoniczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajgcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony
w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia wykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang i przejetg przez
zamawiajgcego czes¢ robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potragcenia przez zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczconych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkéw przystugujgcej zamawiajagcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakornczenia
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.
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§15
Postanowienia kornicowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

7. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo- terminowy -finansowy-— zatacznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zafacznik nr 3,

4) kosztorys — zatacznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

8. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Sporzadzit/Zatwierdzit:
JA/MK

str. 29



