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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Umowa nr ……………… 

 

zawarta w dniu ……………….. roku w Redzie, pomiędzy: 

Gminą Miasto Reda mającą siedzibę w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, Regon: 191675161, 

NIP: 588-235-10-74 w imieniu, której działa:  

………………… – Burmistrz Miasta 

z kontrasygnatą Agnieszki Dybicz – Skarbnika Miasta  

zwaną w dalszym tekście umowy „Zamawiającym” 

a,  

……………………………………………… z siedzibą ………………………………… 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………… posiadającą nr NIP 

………………… , REGON ………………  w imieniu, której działa: 

……………………………………………… 

zwaną w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie 

„Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – 

dalej: ustawa Pzp., dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wewnętrznych 

(własność gminy), ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Reda, 

obejmujące: 

1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.  

2) remonty nawierzchni gruntowych.  

3) utrzymanie oznakowania poziomego dróg.  

4) utrzymanie oznakowania pionowego dróg.  

5) regulację pionową studzienek, kratek, zaworów.  

2. Zakres prac, obejmujący ppkt. 1)-5) powyżej, określany będzie na bieżąco na podstawie 

objazdów dróg (zestawienie dróg- załącznik nr 5, mapa sieci dróg załącznik nr 6), 

prowadzonych przez Wykonawcę 1 raz na tydzień (Wykonawca jest zobowiązany  do 

prowadzenia rejestru objazdów i udostępnianie go Zamawiającemu na każde żądanie 

– Załącznik nr 1) oraz zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej na wskazany adres email Wykonawcy lub telefonicznie. Wykonawca będzie 

prowadził  rejestr napraw, który będzie określał termin naprawy, miejsce naprawy, rodzaj 

naprawy, potwierdzenie naprawy przez Zamawiającego, ewentualne uwagi. Rejestr napraw 

będzie podstawą  do przygotowania przez wykonawcę obmiaru powykonawczego robót 

i rozliczeń z Zamawiającym. 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obejmują zakres robót: 

1) Niezwłoczne uzupełnianie stwierdzonych na  przeglądzie ubytków w nawierzchni.  

2) W miesiącach zimowych (przy temperaturze otoczenia poniżej +5o C) nie 

przewiduje się prowadzenia remontów cząstkowych, poza sytuacjami awaryjnymi 

kiedy pojawią się ubytki w nawierzchni stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego 

i takie miejsca wymagać będą  natychmiastowej naprawy (zakłada się wbudowanie 

w okresie zimowym około 120 t masy), 
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3) Opis pojedynczej łaty w przypadku remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych  

powinien obejmować: 

a. szkic łaty rozbitej na figury płaskie (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło)  

z wymiarami  umożliwiającymi obliczenie powierzchni łaty, 

b. średnią grubość łaty, 

c. wyliczenie objętości  łaty, 

d. lokalizację łaty (nazwa ulicy, narastająco kilometraż ulicy od początku ulicy do 

wskazanej łaty), 

4) Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie  załącznik 2 i obmiaru 

powykonawczego potwierdzonego przez Zamawiającego 

5) Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, 

6) Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie 

podstawą do miesięcznych rozliczeń robót. 

7) Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

4. Wykonywanie remontów nawierzchni gruntowych obejmuje zakres robót:  

1) Wykonawca niezwłocznie jeśli zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego (brd) lub 

w terminie nie później niż 3 dni roboczych po zgłoszeniu lub przeglądzie przystąpi do 

naprawy drogi, poprzez profilowanie  i zagęszczenie nawierzchni lub zasypanie 

i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dostępnym materiałem. Do napraw 

nawierzchni gruntowych stosowany będzie materiał Wykonawcy (kruszbet, tłuczeń, 

destrukt, żwir itp.).  

2) Wykonawca nie będzie prowadził profilowania nawierzchni gruntowych dróg 

w okresie temperatur poniżej 0o C, gdy grunt jest przemarznięty oraz  w przypadku 

występowania opadów atmosferycznych. 

3) Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie  załącznik 2 i obmiaru 

powykonawczego potwierdzonego przez Zamawiającego. 

4) Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne. 

5) Podpisany przez inspektora Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie podstawą 

do miesięcznych rozliczeń robót. 

6) Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

5. Utrzymanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) obejmuje zakres robót: 

1) Odnowienie starego oznakowania poziomego do 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy bądź wcześniej jeśli pozwolą na to warunki pogodowe oraz wykonanie 

nowego (w zależności od potrzeb Zamawiającego), 

2) Lokalizację i powierzchnię oznakowania podano w załącznik nr 4 

3) Rozliczenie robót w zakresie oznakowania poziomego nastąpi po wykonaniu prac na 

podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie załącznik nr 2 

4) Obmiar powinien określać lokalizację i powierzchnię oznakowania dla 

poszczególnych ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, 

5) Obmiar potwierdzany będzie przez Zamawiającego na podstawie wizji w terenie. 

6) Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

7) Zasady wykonania oznakowania poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311). 

 

6. Utrzymanie oznakowania pionowego obejmuje zakres robót: 

1) Usuwanie usterek oznakowania niezwłocznie po przeprowadzonym przeglądzie 

tygodniowym dróg lub po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego miedzy 

przeglądami, obejmującego:  
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a) wymianę uszkodzonych znaków i tabliczek z nazwami ulic, lub słupków, 

b) prostowanie przekręconych tarczy na słupkach i tabliczek z nazwami ulic, 

c) zmywanie zamalowanych znaków i tabliczek z nazwami ulic,  

d) ustawianie oznakowania przewróconego. 

2) Wymiana zniszczonych tarcz oznakowania nie nadających się do naprawy, na nowe. 

Do rozliczeń stosowane będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym 

załącznik nr 2. 

7. Wymagania dotyczące nowych znaków: 

1) Wielkość znaków i zasady ich umieszczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311). 

2) Lica znaków w wersji odblaskowej na foliach I i II generacji - wymagania minimalne 

zgodnie z rozporządzeniem jak w punkcie 1). 

3) Podkłady znaków trójkątnych i w kształcie koła wykonane są z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie 

wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Z tyłu 

znaków w kształcie trójkąta i koła są zamocowane dwa panele aluminiowe mocująco-

usztywniające za pomocą, których następuje instalacja znaku na słupku stalowym.  

4) Podkłady znaków w kształcie kwadratów lub prostokątów wykonane są z blachy 

stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm. Krawędzie tych znaków są podwójnie zagięte z 

wytłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są wytłoczone otwory 

w kształcie fasolek, które służą do przykręcenia uchwytów uniwersalnych mocujących 

znak ze słupkiem stalowym. 

5) Grafika symbolu znaku nanoszona metodą sitodruku. 

6) Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej średnicy 

od 50 mm do 60 mm. 

7) Słupki do mocowania znaków: stalowe, ocynkowane o grubości ścianki 3,2 mm  

z kapturkiem plastykowym  

8) Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę załącznik 2 i obmiaru powykonawczego 

potwierdzonego przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

8. Regulacja pionowych studzienek, kratek, zaworów obejmuje zakres robót: 

1) Regulacja studzienek, kratek, zaworów w naprawianych przez Wykonawcę  

nawierzchniach drogowych wymienionych w poz. I i II. 

2) Rozliczenie robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę  w załączniku do oferty załącznik 2 

i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego. 

3) Miesięczny obmiar robót powinien określać ilości robót dla poszczególnych ulic 

w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne. 

4) Podpisany przez Zamawiającego obmiar powykonawczy będzie podstawą do 

miesięcznych rozliczeń robót. 

5) Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robót. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiające go należy: 

a) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot u mowy, 

b) stała współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu u mowy,  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
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b) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, 

d)  stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z wymogami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

e) przedstawienie zatwierdzonego, przez organ zarządzający ruchem  projektu 

organizacji ruchu w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784) 

f) oznakowanie miejsc prowadzenia prac zgodnie z projektem czasowej zmiany 

organizacji ruchu, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem oraz utrzymania 

tego oznakowania w należytym stanie w całym okresie wykonywania czynności. 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po zakończeniu robót 

uprzątnięcie terenu, 

h) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć 

w związku wykonywaniem umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu 

odpowiedzialności  cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące  osób trzecich,  w  tym  także  pojazdów mechanicznych – powstałe 

w związku z prowadzonymi usługami. 

 

 

§ 3 

Podwykonawcy  

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie  – przedmiot umowy 

wykona:  

a) bez udziału Podwykonawców; 

b) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: 

_________________; 

c) przy udziale_________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

______________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust.1 lit b) lub lit c) Wykonawca wykona siłami własnymi. 

Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykonać przy 

udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 lit. b) lub lit. c) to nie później 

niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu 

pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgłoszenia umowy opisany 

poniżej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo: 
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a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z załącznikami 

i wyjaśnieniami), 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, 

d) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części 

robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera 

zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 

ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które 

muszą być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej.  

e) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad zawierania umów o dalsze 

podwykonawstwo, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 

od: 

− akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane,  

− uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

− dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

− obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia,  

f) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, nie 

zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na zasadach 

wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż na 

3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość umów z jednym 

Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  
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10. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma ją być powierzone Podwykonawcy, 

b) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

c) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

przysługującego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że 

odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do 

stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być 

w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej, 

d) terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej  Podwykonawcy dostawy/usługi. 

Ponadto, umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

11. W przypadku, kiedy termin zapłaty , o którym mowa w ust. 10 lit d) jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w razie nie zachowania wymagań, o 

których mowa w ust . 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

13. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą. 

14. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych 

z dalszymi Podwykonawcami. 

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

Termin realizacji zamówienia  

1. Wykonywanie remontów cząstkowych naw. bitumicznych – 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

2. Wykonywanie remontów nawierzchni gruntowych – 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy 

3. Wykonanie oznakowania poziomego – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Nie przewiduje się zmiany terminu, jw.  

 

§ 5 

Wartość przedmiotu umowy, zasady rozliczeń 

 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

strony ustalają na maksymalną kwotę  …………… zł brutto (słownie: …) 

2. Wynagrodzenie określone w ustępie powyżej wynika z kosztorysu ofertowego – 

załącznik nr 2 do umowy i jest wynagrodzeniem szacunkowym. Kwota rzeczywistego 

wynagrodzenia końcowego Wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego 

zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem umowy i realnego zakresu 

zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót. 

3. W przypadku zrealizowania robót w mniejszym zakresie, tj. niewyczerpującym 

maksymalnej kwoty określonej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe uwzględniają wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które muszą być wykonane z uwagi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, stosowane będą nw. wskaźniki cenotwórcze:  

 

Wartość r-g netto  zł/r-g  

Koszty pośrednie od R i S  %  

Koszty zakupu od M  %  

Zysk od R, S i Kp  %  

Wartość r-g brutto zł/r-g  

 

1) Konieczność wykonania robot dodatkowych musi być uzgodniona z Zamawiającym 

w formie protokołu konieczności przed przystąpieniem do ich wykonania.  
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2) Roboty dodatkowe będą rozliczane powykonawczo przy zastosowaniu:  

a. wskaźników cenotwórczych jak w ust. 5,  

b. cen średnich materiałów (poza masą asfaltową) i sprzętu publikowanych przez 

SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie wykonywania robót.  

6. Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie po protokolarnym odbiorze robót na 

podstawie:  

a) obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiającego, 

b) protokółu konieczności, kosztorysu powykonawczego w przypadku robót 

dodatkowych, 

c) faktury częściowej. 

7. Remonty cząstkowe nawierzchni rozliczane będą w cyklach miesięcznych.  

8. Oznakowanie poziome rozliczone zostanie fakturą jednorazową, wystawioną po 

zakończeniu robót,  

9.  Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 

będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

10. Faktury za wykonane usługi płatne będą przelewem na konto Wykonawcy  w terminie 

do 30 dni od daty ich doręczenia na rachunek nr …………………………………...... 

11. Wykonawca oświadcza że: 
a) że jest / nie jest  podatnikiem czynnym  podatku od towarów i usług.* 

(* pkt 11 b, c, d, dotyczy tylko podatników czynnych podatku od towarów i usług)   

b) numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej płatności 

……………………………………………................................................................. 

c) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 

wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do 

rozliczeń metodą mechanizmu podzielonej płatności.  

d) Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu 

płatności na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin 

płatności ulegnie wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego 

numeru rachunku przez Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej płatności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia umowy 

o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do 

umowy. 

13.  Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 6 

Zmiany umowy 

 

1. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sytuacji, gdy konieczność zmian 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty 

brutto określonej w §5 ust. 2 umowy. Do wyceny robót  stosowane będą ceny 

jednostkowe wykonawcy określone w załączniku nr 2. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmian ilości wykonywanych 

robót, gdy ilość będzie różna od szacowanych przez Zamawiającego do wysokości 

15% kwoty brutto określonej w §5 ust. 1 umowy. Do wyceny robót  stosowane będą 

ceny jednostkowe wykonawcy określone w załączniku nr 2. 

4. Dopuszcza się nadto: 

a) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

(np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.), 

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

c) Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na 

którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności – aneks do umowy. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować 

zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do 

dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

 

§ 7 

 

1. Strony zgodnie ustalają, iż umowa może zostać rozwiązana na piśmie z zachowaniem 

przesłanek i terminu wypowiedzenia określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Strony zobowiązane są w takiej sytuacji do sporządzenia protokołu 

opisującego stan zaawansowania robót, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

robót z zachowaniem zapisów. 

2. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania robót określonych 

w § 1 ust. 3-4 przez okres dłuższy, niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
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występowania zagrożenia ruchu drogowego (znaczne ubytki w nawierzchniach 

asfaltowych, betonowych) w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe 

skutkuje naliczeniem kary dla Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego (§ 5, pkt. 1). 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonywaniu polecenia wykonania – w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie, w którym polecenie miało 

być rozpoczęte/wykonane. 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych; 

c) za przystąpienie do robót przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień ich wykonywania; 

d) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi Umową - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 500 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 

f) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek a  także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia kary umownej w  wysokości 5 000 zł, za każde naruszenie; 

g) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w 1000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

i) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

j) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500  zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany, 

l) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł.   

2. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 

może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego; 
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4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia; 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 9 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową:  

1) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych: … miesięcy  

2) oznakowanie pionowe i poziome: … miesięcy  

 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty protokólarnego odbioru robót.  

 

§ 10 

Klauzula społeczna 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

robót ( czynności ) objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 usta wy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm. zm.). W szczególności obowiązek ten obejmuje 

robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedni mnie dotyczy osób wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz 

innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania przedłożenia: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownik, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów: 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jak 

o niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka 

będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez Wykonawcę usługi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego 
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i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej. 

Wykonawca usługi nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt 

odmowy podpisu. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy, 

2. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych 

w dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego jest Burmistrz Miasta Redy. Zawarte 

w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia oraz 

wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze w związku z realizacją zadania, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

lit. c RODO. 

3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie 

budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, 

Konserwatorowi Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

4. Podanie  danych  jest  dobrowolne w  relacjach  umownych  stanowi  wymóg  zawarcia 

i realizacji umowy 

5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 

6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas 

trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji 

i przedawnieniu roszczeń. 

7. Każdemu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 

Osobowych. 

 

§ 12 

 

1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentują:  

 

………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:  

 

………………………………… 

 

 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), Prawa 
budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). 
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie 

zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego (powyższe nie stanowi zapisu na sąd 
polubowny). 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 
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§ 14 

 

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami: 

 

Załącznik nr 1 rejestr objazdów 

Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy  

załącznik nr 3 lokalizacja i powierzchnia oznakowania 

załącznik nr 4 zestawienie dróg 

załącznik nr 5  mapa sieci dróg 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 
Sporządził/Zatwierdził: 
MB/MK 24-11-2021 


