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Załącznik nr 2 do SWZ nr BZP.271.1.4.2024   

  
                          
 

UMOWA NR …./…../2024  

z dnia …………… 2024 roku  

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

  

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,  
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 
i  
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 4, 72-600 
Świnoujście, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - 
Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000139551, REGON 
810 561 303, NIP 855-00-24-412, kapitał zakładowy w kwocie ………………, 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………... 
zwanymi dalej łącznie Zamawiającym, 
 
a   
 
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________), wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, o 
kapitale zakładowym ___________ (wpłaconym w całości/wpłaconym w części tj. ___________- zł), 
NIP ___________, REGON ___________, którą reprezentuje:  

1. ________________ - ________________  

2. ________________ - ________________………………………………………., zwaną dalej 
Wykonawcą  
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ:  
_________ __________, zam.__________prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ z głównym miejscem prowadzenia działalności w ___________, ul. 
___________ (__-___ __________), NIP ___________, REGON  

___________, działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako 
pełnomocnik na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, zwan-ą/ym dalej Wykonawcą.  

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr …………………….., przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 
1605 ze zmianami).  

  
§ 1   

[Przedmiot umowy]   
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu”, (dalej zwanym 
„Przedmiotem umowy”).  
1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu 
stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy; 

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: wszystkie niezbędne elementy 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ 
zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.    

3) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 

do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy oraz dokumentacja 
projektowa wymieniona w załączniku nr 3 do Umowy.   

3. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w Umowie oraz 
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze 
zm.) (zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.   

6. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny warunki 
określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy 
i  materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od 
praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, 
deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na 
rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed 
wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie 
z Prawem Budowlanym.   

7. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż wynikające 
z ust. 3, jeżeli analiza przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji technicznych i innych 
dokumentów) oraz treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania 
oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu 
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą przedmiotu 
zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania Przedmiotu umowy za 
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.  

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził dokumentację 
przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upewnił się co do 
prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z 
ustaleniami SWZ.  

10. Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez 
instytucję zarządzającą dofinasowaniem - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 
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§ 2  

[Termin realizacji]  
  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących Przedmiot umowy:  
 a) termin rozpoczęcia robót – w dniu podpisania umowy,  

b) termin wykonania przedmiotu umowy – 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
2. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap robót oraz ich wartość określać będzie 

harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzeżeniem, 
że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 Umowy.   
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg § 3, lecz nie wcześniej niż w ciągu 14 dni 
od daty podpisania Umowy.  

3. Za podstawę wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu 
strony niniejszej Umowy uznają wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie.  

4. Za termin zakończenia robót strony niniejszej Umowy uznają wpis Kierownika Budowy do 
Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektorów 
Nadzoru poszczególnych branż oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiającego o 
zakończeniu robót budowlanych w terminie. Wykonawca najpóźniej w dniu pisemnego 
powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych złoży do odpowiednich organów administracji 
wszelkie niezbędne dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, których 
wymagają przepisy Prawa Budowlanego lub zgłoszenie. Wykonawca najpóźniej w dniu 
pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą oraz końcowe rozliczenie (obmiary potwierdzone prze Inspektora 
Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu). 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy użytkownikowi do eksploatacji. 

6. Przekazanie do eksploatacji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie 
wymaganym przepisami. 
 

§ 3  
[Harmonogram rzeczowo- finansowy]  

 
1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny 

harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu 
umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, który będzie 
podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym 
w formacie Excel). 

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.  
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał:  

a) Podział zadania objętego umową na etapy, obejmujące poszczególne odcinki ulicy, 
b) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy i kolejność wykonywania robót wraz 
z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały wyspecyfikowane 
w dokumentach Umowy dla każdego asortymentu robót określonych w danym etapie oraz dla 
pozostałych robót, a także przygotowanie dokumentacji do odbioru oraz uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie;  
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c) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 
wyszczególnione w dokumentach Umowy; 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 
e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na teren budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym 
dla zachowania ciągłości robót;  

f) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, jeśli takie 
występują;  

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy;  
h) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót;  
i) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania 
Umowy;  

j) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek liczebności 
każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu 
robót w każdym miesiącu realizacji prac.  

4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 
ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności mogące 
mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy.  

5. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostateczny 
Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac 
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania 
takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny Harmonogram, który podlegać będzie 
pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.  
 

§ 4  
[Obowiązki Wykonawcy]  

  
1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w szczególności: 

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem, SWZ oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, a także uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi 
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,   

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedzą 
techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków 
technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) wyznaczenie i wynagrodzenie kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych 
branż, 

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym że bez odrębnej umowy Wykonawca nie 
będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam 
i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,  

4) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu umowy,  

5) zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu umowy,  

6) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy oraz 
Inżyniera Kontraktu, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja 
zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Pomieszczenie dla 
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Inżyniera Kontraktu winno być zamykane, odpowiednio oświetlone, nie mniejsze niż 16 m2, 
posiadać dostęp do zaplecza sanitarnego oraz wyposażenie w 2 biurka i krzesła oraz jeden 
regał na dokumenty. 

7) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, 
w tym wytyczenia projektowanych obiektów;  

8) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz 
ich utrzymania do odbioru końcowego. Po wytyczeniu linii należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego,  

9) wykonanie robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
a w szczególności polegających na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu 
i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego; umieszczenie tablic 
informacyjnych o charakterze wizerunkowym (przepraszamy za utrudnienia) na kolejnych 
etapach terenu budowy,  

10) powiadomienie Zarządcy drogi o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 
Zarządcy drogi o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu 
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji należy dołączyć kopie 
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian; 

11) przez cały okres prowadzenia robót: 
a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), 
b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń od 
dyżurnego przedstawiciela Zarządcy Drogi i podejmowania całodobowo działań kontrolnych 
i zabezpieczających (w szczególności podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw 
świątecznych), 

12) przestrzeganie warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej 
organizacji ruchu na czas budowy, 

13) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych 
do prowadzenia robót budowlanych; 

14) wykonanie 5znakowani i zabezpieczeń, (w tym zastosowania wygrodzeń pełnych 
zabezpieczających przed pyleniem i emisją pyłów poza teren budowy) zapewniających 
bezpieczeństwo przed dostępem na teren robót osób postronnych, ich zmiany i utrzymania w 
całym okresie budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 
chwili przejęcia placu budowy,  

15) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących obiektów oraz dróg dojazdowych 
w sąsiedztwie prowadzenia robót (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczęciem 
robót i po ich zakończeniu oraz udostępnienie przedmiotowej dokumentacji 
Zamawiającemu;  

16) wykonanie następujących opracowań wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
b) Rysunki powykonawcze sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót, 

c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 
robót zanikających, 

17) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez 
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat technicznych – dla 
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tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie 
wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem końcowym, 
przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt,  

18) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 
budowlane i wyroby, 

19) wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i badań jak również 
dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 5 dni 
przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie Inspektora 
Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,  

20) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do 
następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane,  

21) poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia 
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z 
ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów nadzorów, uzgodnień 
i odbiorów; 

22) przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, nie później niż w dniu 
odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej i elektronicznej zawierającej m. in.:  
a) dzienniki budowy,  
b) protokoły badań i sprawdzeń (oryginały),  
c) protokoły odbiorów technicznych (oryginały),  
d) atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą – dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powyżej,  
e) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  
f) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, w 2 egz. obejmująca cały zakres robót); 
obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny 
być uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez 
wprowadzenie kolorów dla poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów 
zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawierać aktualizację 
użytków gruntowych i informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny być złożone wraz z 
potwierdzeniem zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,   
g) protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn,  
h) protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowan–a - całość 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,   
i)  protokoły utylizacji odpadów, 
j) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWOR i obowiązującymi przepisami,  
k) protokoły odbioru technicznego przez użytkowników, m.in. dotyczące przebudowy 
obcego uzbrojenia podziemnego jak linie energetyczne, gazowe itp.  
l) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje własności użytkowych, receptury, 
świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych 
materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem 
Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym, 
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m) dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzoną tytułem „Dokumentacja 
Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane,  w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB w–
formacie PDF - 2 egz, Dokumentacja powinna być przygotowana z podziałem na branże i 
użytkowników.  

23) zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do 
Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac,  

24) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu do 
użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi,  

25) naprawienie nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia robót a także przywrócenie do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód 
spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren 
budowy; 

26) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 7 dni od pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy, zestawienia 
wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, niezbędne do rozliczenia 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy i sporządzenia dokumentów przyjęcia środków 
trwałych do ewidencji (dokumenty OT); 

27) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych do 
koniecznego minimum; 

28) uzyskanie opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub do zgłoszenia o zakończeniu robót do właściwego 
organu; 

29) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
30) udział w naradach koordynacyjnych, w szczególności personelu kierowniczego, w celu 

omawiania postępów prac oraz uwag i problemów jakie powstały w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

31) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik 
negatywny; 

32) wykonywanie w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robót ziemnych ręcznie; 

33) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót budowlanych zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujących się na placu budowy i 
ponosi odpowiedzialność, także wówczas, gdy ich obumarcie nastąpiło w okresie rękojmi i 
gwarancji, a było skutkiem wykonywania Umowy; 

34) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie wszelkich 
wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody; 

35) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi; 

36) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 10 km) 
wskazanych przez Zamawiającego lub Inżyniera wartościowych materiałów rozbiórkowych 
(jeśli wystąpią); 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do 
posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.; 

2. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 
związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
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ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z prowadzonych 
w ramach inwestycji robót, a wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w 
trakcie trwania prac (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).   

4. Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy, przy czym Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę wartości drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez 
uprawnionego rzeczoznawcę oraz cen jednostkowych z Nadleśnictwa Międzyzdroje. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.  

  

§ 5  
[Wynagrodzenie]  

  

1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikające z umowy na wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznikiem do oferty – zakresem rzeczowo-finansowym) 
ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT …. %, tj. 
....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto ......................................... zł 
(słownie złotych: ...........................................), w tym: 

a) dla zakresu obejmującego roboty wykonywane na rzecz Gminy zgodnie 
z załącznikiem nr 2 – w wysokości …………. brutto, w tym VAT … % …….. zł. 

b) dla zakresu obejmującego roboty na rzecz ZWiK zgodnie z załącznikiem nr 2 – 
w wysokości ……. brutto, w tym VAT  … % ………. zł. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany zakres robót. 
Obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie 
wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.  

4. Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a 
szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SWZ 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe (raz w miesiącu, na koniec miesiąca) dokonywane przez 
Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za roboty 
wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz płatność 
końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących Przedmiot umowy i 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – na podstawie faktury końcowej. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia szacunkowego brutto, 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania robót 
potwierdzający ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego. 
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8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
dla całego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. 

9. Płatność za roboty objęte zakresem rzeczowo-finansowym zawartym w załączniku nr 2, będzie 
dokonana przez: 
a) ZWiK – w odniesieniu do zakresu obejmującego roboty ZWiK - w terminie 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w 
fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 11, 

b) Gminę w odniesieniu do zakresu obejmującego roboty Gminy - w terminie 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w 
fakturze wystawionej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 11. 

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy oraz usługi, Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres 
oraz wartość robót, dostaw oraz usług wykonywanych przez takich podwykonawców. Uchylanie się 
przez Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia 
Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury. 

11. W zakresie robót objętych załącznikiem nr 2 do umowy Wykonawca wystawia fakturę 
odpowiednio na:  
a) Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-157-13-

75 - w zakresie robót Gminy. 
b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-002-44-12 - 

w zakresie robót ZWiK, 
12. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. 
14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
15. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT: 
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
Zamawiającego,  

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności 
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku zobowiązań finansowych 
wynikających z podpisanych z Wykonawcą/podwykonawcą umów, 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu nie są wymagane w 
przypadku zakończenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.   

16. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający dokonać może bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez 
siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi 
Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki podwykonawców, po 
przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją do przekazania płatności na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujących wyżej 
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczącym zgłoszonych 
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Zamawiającemu zgodnie z § 6 umowy podwykonawców oraz robót, dostaw i usług tychże 
podwykonawców, których dotyczy dana faktura.   

17. Roboty ziemne wykonywane w ramach robót instalacyjnych (dot. m.in. wykonywania kanalizacji 
sanitarnej, wodociągu i kanalizacji deszczowej) będą rozliczane poniżej rzędnej na jakiej 
wykonywana będzie podbudowa jezdni, ciągów pieszych i ścieżki rowerowej. Odstępstwa od tej 
zasady wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

  

§ 6  
[Podwykonawcy]  

  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o 
podwykonawstwo.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu,  
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych 

i nie może być wyższe od cen jednostkowych Wykonawcy,  
3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy,  

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu 
i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju,  

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać, że kwoty wnoszone 
na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego 
wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie 
umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po 
upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące 
roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia;  

7) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej 
pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego,  

8) w każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres 
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przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o 
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), określone w umowie o 
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy 
nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu 
prac,  

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu umowy określonych 
w niniejszej Umowie.  

4. Wymagania wskazane w ust. 3 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ, w § 6 
ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a także zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w § 6 ust. 7 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 
5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w § 
6 ust. 9 Umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma w tej sprawie.   

11. Postanowienia określone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.   

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w 
tej sprawie. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:   
1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w § 6 
ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawę 
do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.   

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu 
umowy.  

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 
sposób, o którym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  
 

§ 7  
[Odbiory]  
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1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:  

a) Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) Odbiór końcowy Przedmiotu umowy,  

c) Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek,  

d) Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi.  

2 Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Gminie w zakresie robót Gminy lub ZWiK w zakresie 
robót ZWiK robót zanikających i ulegających zakryciu. Dokonanie odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego 
wykonania umowy na etapie odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym 
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego lub 
wyznaczonego przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 
pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 
Zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru – 
koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia, a w szczególności: 

- dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia,  

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 2 egz., 

- protokołów odbiorów – po 2 egz., 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 2 egz., 

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jeżeli 
takie wystąpiły – po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tożsame z wersją papierową, 

- protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową i przepisami. 
4. Gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu umowy oznacza zakończenie wszystkich robót 

potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, przekazanie dokumentacji 
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

5. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego 
pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

6. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja 
odbiorowa. Odbiorów techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
Nadzoru (działający w imieniu Zamawiającego).   

7. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbiorowych rozpocznie 
prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej 
i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia prac komisji liczony będzie od dnia przekazania 
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania.  

8. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający. 
Informację o:  

- przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru,  

- składzie komisji odbiorowej,  

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,  
Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.  
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9. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie 
pełnomocnictwa):  

- Zamawiającego,  

- Wykonawcy i podwykonawców,  

- użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),  

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- kierownik budowy i kierownicy robót,  

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski,  

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.  
10. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez 

komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. 
Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:   

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,   

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,   

- uprawniony przedstawiciel Gminy, 
- uprawniony przedstawiciel ZWiK,  
- uprawniony przedstawiciel Użytkownika, 

11. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji robót drogowych dopuszcza się wcześniejsze 
przeprowadzenie odbioru końcowego w zakresie robót ZWiK. 

12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich 
wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru, z zastrzeżeniem ust. 13.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 
1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin 
usunięcia wad lub usterek i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może dokonać 
odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które:  
a) umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 
odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania 
Przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

15. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu gwarancji i 
rękojmi, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.   

 
§ 8  

[Współdziałanie i personel]   
  

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 
Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w Umowie.   
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2. Zamawiający wyznaczy zespół Inżyniera Kontraktu wraz Kierownikiem zespołu Inżyniera oraz z 
inspektorami nadzoru, sprawujących obowiązki przypisane im w Umowie. W dalszej części 
niniejszej umowy zespół określany jest jako Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu.  

3. Osobą do kontaktów ze strony Gminy jest: Agata Dubaniewicz, e-mail wim@um.swinoujscie.pl, 
adubaniewicz@um.swinoujscie.pl 

4. Osobą do kontaktów ze strony ZWiK jest …………………….., e-mail …………………………. 
5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w formie 
odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde 
zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 
przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na 
piśmie;  

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie.   
6. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów zgłoszonych przez 

Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia 
bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w 
formie pisemnej Zamawiający lub Inspektor Nadzoru udzieli odpowiedzi również w formie 
pisemnej:  

- w sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie do 14 
dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie;  

- w sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie.    
7. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe adresy:  

- Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska 
Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl – w zakresie robót Gminy, 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 
4, e-mail: ……………………………. – w zakresie robót ZWiK, 

- Wykonawca: (adres)………………… (e-mail) ………………………..  
Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana będzie 
automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  Dodatkowo, każda ze 
stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej pocztą 
elektroniczną.  

8. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy każda ze stron, 
w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia 
szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

9. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.  
10. Inspektor Nadzoru może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z 

niej wynikających.  
11. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:  

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 
wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu Zamawiającego;  

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze stron z żadnego obowiązku, 
zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową; oraz  

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora Nadzoru, włącznie z 
brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy ponoszonej przez niego na 
mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 
niedopełnienia.   
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12. Zmiana lub odwołanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobowiązany jest jednak do 
niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.  

13. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo udzielania Wykonawcy wskazówek i 
podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac projektowych oraz robót. Wykonawca w 
związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie 
lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki Zamawiającego i 
Inspektor Nadzoru są wzajemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają wskazówki Zamawiającego.  

14. Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, wskazówki mogą 
być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie później niż w ciągu dwóch 
kolejnych dni roboczych.  

15. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru za nieuprawnione lub 
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, 
również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie naruszają one obowiązującego 
porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie Umowy.  

16. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek jakiejkolwiek osoby 
innej niż Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, jeżeli takie wskazówki zostaną doręczone mu 
bezpośrednio.   

17. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy.  

18. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w dowolnym czasie Inspektor 
Nadzoru może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do 
wykonania robót oraz usunięcia wad lub usterek. Wykonawca będzie przyjmował polecenia 
wyłącznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje się do nich we wszystkich sprawach związanych z 
wykonaniem Umowy. Polecenia powinny być wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by 
powyższe regulacje były wiążące dla podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że 
polecenie udzielone Wykonawcy jest wiążące także dla podwykonawcy.  

19. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących następujące funkcje:* 

- kierownikiem budowy …………….. posiadającym uprawnienia budowlane nr 
…………………….. wydane w dniu ……… ., 

- kierownikiem robót branży sanitarnej ……………………………………. posiadającym 
uprawnienia budowlane nr ……………………………….. , 

- kierownikiem robót branży elektrycznej …………………………….. posiadającym 
uprawnienia budowlane nr ………………………………………., 

- kierownikiem robót branży teletechnicznej …………………………….. posiadającym 
uprawnienia budowlane nr ………………………………………., 

- specjalistą nadzoru przyrodniczego ………………….. 
Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

20. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel 
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi 
teleadresowymi (załącznik nr 5 do Umowy).    
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21. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykonywania 
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba 
musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo 
budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały 
określone w SWZ. W przypadku wymiany osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny 
ofert, osoba zastępująca musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana 
w ofercie.   

22. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 
kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do kierowania robotami, co do 
których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka Kluczowego 
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:  

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, lub nie 
stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub  

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim działaniem 
(bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, mienia, życia lub 
zdrowia osób.  

24. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.   
  

§ 9 

[Gwarancja i rękojmia]  
  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu Przedmiotu umowy.  
2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy i liczony jest od 

daty protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   
3. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości – „Kartę gwarancyjną” wg 
wzoru, który jest załącznikiem nr 4 do Umowy (odrębnie dla Gminy i ZwiK).  

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz w 
terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych, chyba że ze względów technologicznych, 
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuższy termin. W takim przypadku strony 
ustalą inny termin konieczny do usunięcia wad i usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 
przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterek, w 
szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W 
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, nie 
później niż w ciągi 24 godzin od zgłoszenia.   

5. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad i usterek lub 
przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powierzyć usunięcie wad i 
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego 
terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi 
i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
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7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wady lub 
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w 
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.  

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie 
strony.  

9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, urządzenia 
dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, objęte muszą być 
gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego.  

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichkolwiek przeglądów 
serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiązkiem zapłaty 
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają 
Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte.  

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą  być przekazane Zamawiającemu nie 
później niż w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumentów stanowi podstawę 
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego.  

12. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez użytkownika 
Przedmiotu umowy.    
  

§ 10 
[Kary umowne]  

  
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

1) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Przedmiotu umowy określonym  
w § 2 ust. 1 lit. b) umowy, płatna na rzecz Gminy - w wysokości 10 000,00 zł,  

2) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji – w wysokości 5 000,00 zł płatna na rzecz Gminy lub ZWiK - w zależności od tego 
czy kara dotyczy wad i usterek w zakresie robót wykonywanych na rzecz ZWiK czy robót 
wykonywanych na rzecz Gminy,  

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % 
kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, płatna na rzecz Gminy,  

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % 
kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, płatna na rzecz ZWiK,  

5) w przypadku nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, płatna na rzecz 
ZWiK lub Gminę– w zależności od tego czy kara dotyczy nieprzedłożenia projektu umowy lub 
projektu zmiany ZWiK w zakresie robót ZWiK, czy pozostałych robót wykonywanych na rzecz 
Gminy, 

6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przypadek 
nieprawidłowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 1000,00 zł za 
każdy przypadek naruszenia płatne na rzecz Gminy,   

7) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia 
robót budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 1000,00 zł za 
każdy przypadek naruszenia płatna na rzecz Gminy,   

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, płatne na rzecz ZWiK lub Gminy – 
w zależności od tego czy kara dotyczy nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany ZWiK w zakresie 
robót ZWiK czy Gminie w zakresie pozostałych robót wykonywanych na rzecz Gminy,  
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9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, płatna na 
rzecz Gminy lub ZWiK - w zależności od tego czy kara dotyczy Podwykonawcy wykonującego 
roboty na rzecz ZWiK w zakresie robót ZWiK, czy Podwykonawcy wykonującego roboty na 
rzecz Gminy, 

10) za każde dokonanie przez Gminę lub ZWiK bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1 000,00 zł, płatna na rzecz ZWiK lub Gminy 
- w zależności od tego czy bezpośrednia zapłata dokonana została przez ZWiK za roboty 
wykonane na rzecz ZWiK, czy przez Gminę za roboty wykonane na jej rzecz, z zastrzeżeniem 
§ 5 pkt 16 umowy, 

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wysokości 2000,00 zł 
za każdy przypadek naruszenia, płatne na rzecz ZWiK lub Gminy – w zależności od tego czy 
kara dotyczy nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany ZWiK w zakresie robót ZWiK czy Gminie 
w zakresie pozostałych robót wykonywanych na rzecz Gminy, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatne na rzecz ZWiK lub Gminy – 
w zależności od tego czy kara dotyczy umowy w zakresie robót ZWiK czy Gminy w zakresie 
pozostałych robót wykonywanych na rzecz Gminy, 

13) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji  
- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, płatne na rzecz ZWiK lub Gminy - w zależności 
od tego czy zwłoka dotyczy przekazania harmonogramu rzeczowo finansowego lub jego 
aktualizacji za prace wykonywane na rzecz ZWiK w zakresie robót ZWiK czy prace 
wykonywane na rzecz Gminy;  

14) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 12 Umowy – w 
wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia płatna na rzecz ZWiK lub Gminy– 
w zależności od tego czy kara dotyczy naruszenia umowy w zakresie robót ZWiK, czy 
pozostałych robót wykonywanych na rzecz Gminy,  

15) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zapłaty składki 
ubezpieczeniowej, o których mowa w § 11 Umowy – w wysokości 1500,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia, płatna na rzecz Gminy; 

16) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,25% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie, płatna na rzecz 
ZWiK lub Gminy – w zależności od tego czy kara braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
w zakresie robót ZWiK czy w zakresie pozostałych robót wykonywanych na rzecz Gminę; 

17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej, w wysokości 
600,00 zł za każdy dzień opóźnienia płatne na rzecz Gminy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych, w tym w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy z winy Wykonawcy skutkujących utratą dofinansowania zewnętrznego. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.  
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5. Strony ustalają̨, iż suma naliczonych Wykonawcy kar umownych, nie może przekroczyć 25% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku kar 
naliczanych przez Gminę i 25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, w przypadku kar naliczanych przez ZWiK. Powyższy limit stanowi wyłącznie 
ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości wynagrodzenia 
określonego w Umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia obowiązującego w chwili 
powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.   
   

§ 11  
[Ubezpieczenie]  

  
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 12 000 000,00 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100).   

2. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub 
innego dokumentu potwierdzającego jej posiadanie i dowód opłacenia ubezpieczenia najpóźniej w 
dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygaśnięcia ubezpieczenia przypada w trakcie 
realizacji umowy, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia.   

3. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach 
określonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej kwoty 
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

   
§ 12   

[Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę]  
  

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp, 
zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni wykonujący 
czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych 
lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz personel obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 
które wykonują czynności wskazane w ust. 1.   

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, 

które realizują Przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 
osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.  

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności przy realizacji Przedmiotu 
umowy:  

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji Przedmiotu 
umowy.   
  

§ 13  
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[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]  
  

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty Wykonawcy 
określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, słownie: …………..  

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą terminu 
zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru 
końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wystąpi z 
wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.   

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.   

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego.   

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.   

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdziału XIII 
SWZ oraz przepisy Pzp.  
 

§ 14  
[Odstąpienie od Umowy]  

  
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa 

(odstąpienie ustawowe).  
2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego zwłoka w 
rozpoczęciu robót przekracza 10 dni,  

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje Przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane 
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej 
lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,    

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Przedmiotu 
umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych,   

4) powtarzającego się (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowień § 12 Umowy,  

5) braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy,  

6) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy kwotę 
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
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3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zostały 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych Umową,   

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,    

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z 
przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy.  

  
§ 15  

[Zmiany umowy]  
 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.  
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa następujące warunki 
zmian. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 
wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania Przedmiotu 

umowy;  
2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz 
3) wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  
4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy będzie 

możliwa w sytuacjach, gdy: 
1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres równy 
opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy, 

2) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.:  
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej 

(tzw. kolizje),  
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód,  
d) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych 

Umową), 
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możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczających 
czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub 
uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych 
lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu; 

3) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych 
z Przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość 
dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających prawidłowe 
wykonanie Umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą miały wpływ na przedłużenie 
terminu wykonania Przedmiotu umowy  -  możliwa jest zmiana terminu wykonania 
Przedmiotu umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich 
zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych lub 
robót dodatkowych;  

5) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów technologicznych 
prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie 
odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 
zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, 
który potwierdzi inspektor nadzoru   -    możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 
umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 
technologicznego; 

6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót 
przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez 
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, 
uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę  - 
możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 
czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich 
decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 
zamówienia dodatkowego; 

8) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub 
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 
Przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na 
wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu 
przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy. 

9) udokumentowanego wystąpienia awarii, nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z 
zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości Przedmiotu umowy – możliwa jest 
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy odpowiadająca tym okolicznościom; 

10) udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w 
całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmiotów trzecich lub 
organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości 
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Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy 
odpowiadająca tym okolicznościom; 
przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, jeśli 
wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub całości 
Przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy 
odpowiadająca tym okolicznościom.; 

11) w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 
doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie 
badania wymagań Zamawiającego – możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot 
umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny 
dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.  

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 
realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6. Przez zmianę terminu realizacji Przedmiotu umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie, strony 
rozumieją również zmianę terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, o 
którym mowa w § 3 Umowy.  

7. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  
1) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
niedostępność na rynku;  

2) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na 
etapie projektowania;  

3) nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z 
Przedmiotem umowy; 

4) wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności podziemne sieci, 
instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty, 
ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy; 

5) przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 
błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony 
Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań 
Zamawiającego. 

8. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu Przedmiotu 
umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w 
szczególności jeżeli nastąpi(ą): 
1) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami 
technicznymi;  

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;   

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów 
lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 
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4) konieczność zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 
niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, 
fundamentów, ścian szczelnych)   

9. Zmiany wskazane w ust. 8 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 8 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego 
w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy, 
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie, 
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwiększenia 
zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie 
lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o okres 
takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy. 

11. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — 
jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo 
finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 
elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości 
niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie 
wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zakresu rzeczowo-finansowego 
będącego załącznikiem do oferty złożonej przez Wykonawcę i stanowiący Załącznik nr 2 do 
umowy.. 

12. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamiennych — 
jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo-finansowego, to nastąpi odliczenie 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, 
które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie zakresu rzeczowo-
finansowego będącego Załącznikiem nr 2 do umowy, lub w przypadku braku określonych robót w 
wymienionym zakresie, kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące 
założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty 
zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał 
w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak 
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dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości 
średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 
wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, 
to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, o którą zmienione (pomniejszone lub 
zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: 
stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu 
(Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał 
w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak 
dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości 
średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 
wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 
przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie 
cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania rozbieżności lub 
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca składa 
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 
3) opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z określeniem 

którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej wpływu 
na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia 
zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie 
były możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 12 i 13 
niniejszego paragrafu. 

17. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym 
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w 
terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

18. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy 
sporządzonym na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

19. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę umowy ma obowiązek udokumentować zaistnienie 
okoliczności powodujących zmianę Umowy, oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych 
okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca wskazał w 
ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie 
została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

21. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 
§16 

[Klauzula waloryzacyjna] 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy w wypadku zmiany cen materiałów, usług lub innych elementów kosztotwórczych 
związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej; 

2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku, gdy Umowa została 
zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego 
według następującego wzoru: W=CBM/100 
gdzie CBM – oznacza wskaźnik zliczony miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, 
począwszy od wskaźnika miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto ofertę Wykonawcy do 
wskaźnika miesiąca obowiązującego w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury, w 
odniesieniu wartości tego wskaźnika, w którym złożona została oferta Wykonawcy (tj. miesiąc 
0 gdy wskaźnik jest równy 100). 

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego 
podwyższenie następować będzie, gdy zmiana wartości wskaźnika CBM osiągnie wartość 
minimum 3 procent. 

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego obniżenie 
następować będzie, gdy zmiana wskaźnika waloryzacji CBM ulegnie zmniejszeniu o minimum 
3 porcent. 
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6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych 
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana; 

7) Maksymalna zmian wynagrodzenia dokonana w związku z zastosowaniem zasad waloryzacji 
opisanych w pkt 1-6 powyżej niniejszego paragrafu nie może przekroczyć limitu 7% kwoty 
brutto określnej w § 5 ust. 1 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 17 Umowy, pozostaje bez 
wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu, 
z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie 
umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 17 Umowy. 

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako osobna pozycja; 

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, których wartość została 
wyliczona w oparciu o wartości z wydawnictwa Sekocenbud. Waloryzacji nie podlega 
wynagrodzenie za roboty wykonane w zwłoce, których wykonanie w terminie przewidzianym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykluczałby waloryzację wynagrodzenia  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 

§ 17  
[RODO]  

  
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz 
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nr 
telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe 
wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych 
na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) 
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 
podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 
Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie 
w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji 
ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
Podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 
poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to 
powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.  

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca 
zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień 
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie 
usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

  
  

§ 18  
[Postanowienia końcowe]  

 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym w szczególności Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygnę będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony ustalają, że za pisemną zgodą obu stron Umowy, 
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dopuszczalne będzie ustanowienie pisemnego zapisu na sąd polubowny, co nie będzie stanowić 
zmiany Umowy.  

3. Integralną część Umowy stanowią:  
1) załączniki do Umowy:  
a) załącznik nr 1   – opis przedmiotu zamówienia,  
b) załącznik nr 2   – zakres rzeczowo-finansowy,  
c) załącznik nr 3   – wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
d) załącznik nr 4   – karta gwarancyjna - wzór,  
e) załącznik nr 5   – wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonywania 

zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,  
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i odpowiedziami 

Zamawiającego,  
3) dokumentacja projektowa,  
4) oferta Wykonawcy.  

4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy, a w 
następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, w jakiej zostały 
wymienione.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  
 
 

  WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY  
 

                         ZWiK   GMINA 

 

……………………..        ..…………...  ..…………... 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika: 

 

…………………………………. 

 
Finansowanie zaplanowano w dziale  .......…..…., rozdział  .……..……..… §  …………    zadanie  
……………………  
  
…....................................  …………………………  ...............................................       

Sporządził                Biuro Prawne                           Dysponent środków finansowych  


