

### Harmonogram dostaw kruszywa łamanego

Lp.	Nr Leśnictwa	Ilość ton kruszywa	% udział	Termin dostawy	Kolejność dostawy
1.	01	282	9,56		
2.	02	62	2,10		
3.	03	250	8,48		
4.	05	437	14,81		
5.	06	220	7,46		
6.	07	468	15,86		
7.	08	406	13,76		
8.	10	375	12,71		
9.	11	450	15,26		
	<b>Suma</b>	<b>2350</b>	<b>100</b>		

Harmonogram dostawy kruszywa łamanego jest dokumentem szacunkowym i planistycznym, może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu, czy konieczność naprawy dróg mogą wpłynąć na realne zmiany Harmonogramu.

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.

Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych w Harmonogramie.