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zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”
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zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca"” o nastepujgcej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
dalej jako ,uPzp”, nr postepowania: BZP.2712.7.2024.AW
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2.

§ 1. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamodwienia, ktérym
jest Remont i przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji
kanalizacyjnej, piondw c.0. w lazienkach oraz przebudowy instalacji
wentylacyjnej wraz z przebudowa tazienek w D.S. ,Dwudziestolatka” przy
ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu wraz z malowaniem - osie 10 + 14 ETAP VI.

Zakres robdt budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowag i STWIORB pn.:
REMONT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLE], INSTALACII KANALIZACYJNE],
PIONOW C.0. W LAZIENKACH, ORAZ PRZEBUDOWY INSTALACII
WENTYLACYINE]J WRAZ Z PRZEBUDOWA LAZIENEK, WYMIANA PRZYLACZY
WOD-KAN ORAZ PRZEBUDOWY DRENAZU w PIWNICACH w
D.S.”"DWUDZIESTOLATKA” PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 1 WE WROCLAWIU
autorstwa pracowni ustug projektowych DORBUD ul. Inzynierska 72a/3, 53-230 Wroctaw
oraz z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy, ktory w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty ogéinobudowlane:

a) roboty rozbiérkowe:
- zabezpieczenie pomieszczen podczas wykonywania prac;
— zabezpieczenie/wyniesienie mebli i innego wyposazenia budynku przed
zabrudzeniem oraz zniszczeniem podczas wykonywania prac;
— demontaz wyposazenia tazienek;
— rozbiérka obudow z ptyt G-K;
- rozbiérka murowanych szachtéw wentylacyjno - instalacyjnych;
- skucie oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych w tazienkach;
- skucie tynkdw na Scianach i sufitach w tazienkach;
— skucie wszystkich warstw posadzkowych - do konstrukcji stropu w fazienkach;
— demontaz drzwi do fazienek;



b)

c)

d)

3)
a)
b)
c)
d)
e)

— poszerzenie otworow w $cianach;

— demontaz i ponowny montaz fragmentu stropu podwieszonego w hallu na parterze
budynku;

roboty tynkarskie i oktadzinowe:

— na sufitach i scianach wykonac tynki mineralne, gtadkie;

- na Sciankach szkieletowych okfadziny z ptyt G-K. W pomieszczeniach mokrych
nalezy stosowac ptyty wodoodporne;

- obudowa piondw i poziomow instalacyjnych ptytami G-K;

- $ciany w fazienkach wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,2 m;

— $ciany w obrebie kabin natryskowych zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg
(ptynna);

roboty posadzkarskie:

- w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach wykonanie nowych
warstw posadzkowych: jastrychdw, izolacji przeciw-wodnych i posadzki z ptytek
ceramicznych;

— oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg cementowgq;

— utozenie foli PE;

— izolacja z maty akustycznej pod wylewki;

— izolacja przeciwwodna;

- wykonanie wylewki ze spadkami;

— utozenie ptytek ceramicznych;

roboty zewnetrzne:

rozbidrka i odbudowa chodnika z kostki brukowej;

Roboty instalacyjne wod.-kan., c.0., wentylacja:

Prace budowalne w zakresie instalacji wod.-kan. i c.0. sq prowadzone w osiach
10+14, natomiast w zakresie wentylacji w osiach 10+15.

demontaz istniejacej instalacji c.o.;

demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji;

demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej;

demontaz urzadzen sanitarnych;

przebicia i wykucia w stropach oraz w $cianach;

rozprowadzenie i montaz instalacji c.o. wraz z zaworami zgodnie z dokumentacjq
projektowaq;

rozprowadzenie i montaz nowej instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji wraz
Z zaworami;

rozprowadzenie i montaz instalacji kanalizacji wewnetrznej wraz z urzadzeniami
sanitarnymi;

dostawa i montaz instalacji wentylacji;

dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej wraz automatyka;
montaz izolacji na przewodach instalacji c.0., wody oraz wentylacji;

wykonanie przejs$¢ ppoz. w przegrodach $cian oraz stropow;

uzupetnienie ubytkéw w $cianach i sufitach po przebiciach;

wykonanie $cianek z ptyt GK;

wykonanie izolacji i zagruntowanie powierzchni;

ptukanie, préby szczelnosci, proby na gorgco oraz uruchomienie instalacji c.o.;
proby szczelnosci instalacji wody oraz kanalizacji;

pierwsze uruchomienie centrali oraz pomiary wydajnosci wentylacji;

zgtoszenie firmie serwisujgcej SAP unieczynnienia czujek w pomieszczeniach objetych
remontem oraz ponowne zgtoszenie po zakonczeniu robét do ich uruchomienia. Koszt
ponosi Wykonawca;

W celu podtaczenia instalacji wykonywanych na kondygnacjach nadziemnych
z wykonanymi w poprzednim etapie poziomami w piwnicy nalezy przejs$¢ instalacjami
wod-kan. , c.o. oraz elektrycznymi przez strop parter - piwnica.

Roboty elektryczne:
instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych;

ochrona odgromowa montowanych urzadzen;
ochronna odgromowa budynku;

zasilanie klap p.poz. oraz szaf wentylacyjnych;
sprawdzenie i pomiar obwoddw elektrycznych;
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6.

f) wykonac pierwsze uruchomienie urzadzen;

g) sporzadzi¢ schemat elektryczny wykonanej instalacji elektrycznej;
h) wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow;

i) wykonac pierwszy i nastepny pomiar skutecznosci zerowania;

j) wykona¢ pierwszy i nastepny pomiar uziemienia ochronnego.

4) Roboty wykonczeniowe i malarskie:

a) przygotowanie podtoza - zmycie brudu i kurzu;

b) odgrzybianie Scian i sufitéw;

c) gruntowanie Scian i sufitow;

d) w fazienkach $ciany i sufity powyzej ptytek ceramicznych malowac¢ farbami
dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych, z dodatkiem Srodkéw bakterio
i grzybobdjczych;

e) w pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami akrylowymi - wewnetrznymi;

- moduty mieszkalne, w tym: przedsionki oraz pokoje;

- hall, wiatrotap oraz portiernia (parter);

- malowanie korytarzy w osi 10+14 oraz wnek korytarzowych w osi 9+10 (od I-go
do VII pietra);

f) na korytarzach od I-go do VII pietra w osi 9 nalezy wykona¢ np. Scianki
zabezpieczajgce/oddzielajagce cze$¢ zamieszkatg od czesci remontowanej, ktére
uniemozliwig wejscie osobom postronnym na teren budowy. Do wykonania
zabezpieczenia nalezy uzy¢ materiatow niepalnych;

g) zmiana lokalizacji kamer (7szt) w osi 10 z uwagi na projektowang w tym miejscu
instalacje wentylacji;

h) tazienki nalezy wyposazy¢ w lustra. Szczegoty w uzgodnieniu z Uzytkownikiem na
etapie realizacji zdania;

i) wymiana wycieraczek w wiatrofapie oraz w hallu na parterze:

- wycieraczka gumowa na aluminiowym stelazu, gtadka o wym. 1,80mx1,23mx2 szt.
- wycieraczka gumowa na aluminiowym stelazu, gtadka o wym. 1,80mx1,70mx2 szt.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robdt;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2);

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujqcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru.

Postanowienia ustepu 4 powyzej majg zastosowanie réowniez do Podwykonawcow
zatrudnionych przez Wykonawce.

Integralnymi czesciami Umowy sa;:

a) dokumentacja projektowa, STWIORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zalacznik Nr 1;

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) karta gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzor);

e) decyzja pozwolenia na budowe Nr 448/2017 z dnia 30.01.2017r. — Zatacznik Nr 5;



f) os$wiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzdr) —
Zatacznik nr 6.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

a) umowa;

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamodwienia;

c) oferta Wykonawcy;

d) specyfikacja warunkow zamédwienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty brutto - ..................... .zt (stownie: civievrverneraans )
b) podatek VAT (.....%) - .ccoeverireenn .zt (stownie: ..o )
c) kwoty netto - .......cccvveaie zt (stownie:......ccoceeeieenne, )

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)
w przedmiarach robét (ktére stanowig element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny
ryczattowej); w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
rysunkach wykonawczych, ktore stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ oraz
w ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
Umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

3. Wynagrodzenie zawiera réowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, jak np. wszelkie koszty robot: przygotowawczych,
pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzorow, wpie¢, sprawdzen, opinii,
dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty,
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen,
zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej
organizacji ruchu, zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami
terendéw przylegtych, zagospodarowania i utylizacji powstatych odpadoéw) itp., koszty
zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen, oraz
poniesionych przez Wykonawce kosztéow ich realizacji w odniesieniu do zakresu
Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci
robét oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie
o0 dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych w Umowie.

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,



Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcédw majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg oraz Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek
dotyczy zmian do umowy w formie aneksu.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcyg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0séb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych



10.

11.

12.

13.

14.

z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy.

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umédw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) =zaptata wynagrodzenia  Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i)  w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j)  umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdt
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatow w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,

zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy

niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje

Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe

z Podwykonawcy, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje

zobowigzania w sposob niewfasciwy (w szczegoélnosci w sposob niezgodny

z obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajqcy ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

art. 6471 § 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
z wyhagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 10 pkt 1)- do
5) Umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy,
z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:
a) Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
jak za wtasne dziatania i/ lub zaniechania.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Iub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robdt dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedq przez:
a) POdWYKONAWCE: ...ooieiieeiieee e ;
b) WYKONAWCE: ..oiiiceee e
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
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8§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastapi fakturami czesciowymi,

wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez Inspektorow
Nadzoru protokotami stanu wykonania robdt, zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy
czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robét oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdt przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) - z wytaczeniem faktur lub korekt faktur na kwoty
wynikajace z waloryzacji i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy
ustala, iz elementem podlegajacym czesciowym odbiorom i fakturowaniu przez
Wykonawce s kompletnie wykonane elementy robdét wyszczegodlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy sposdb ustalenia podziatu zakresu
robdt na poszczegdlne elementy.

. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu Przedmiotu Umowy

i podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robdt, a takze potwierdzeniem zaptaty za
zuzyte media zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 19) lit. b), przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe i koricowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru

nalezy sktada¢ wraz z wymagang dokumentacjg w siedzibie Zespotu Realizacji Inwestycji
i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury musza by¢
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie
ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

. Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedg przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze ... .
/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatno$¢ poszczegolnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby
prawidlowo umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tre$¢ podano w Zalaczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajgace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdélnych Podwykonawcow i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach
z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potrgceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu zawrze kalkulacje,
z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewow na rzecz Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest pfatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym
w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy



podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat.

10.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdézn.zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie na platformie.
Rodzaj adresu PEF: NIP.

11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 300 dni od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentéw, o ktérych mowa w § 17 ust.1 Umowy.

d) planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
oswiadczenia o objeciu funkcji Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty przedtozenia
wszystkich dokumentéow wymienionych w ust. 2 powyzej.

5. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentdéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze
ztozonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu
z Kierownikiem Obiektu - Panig Karoling Stowinskg - tel. kont. 71/ 328-15-38 , po
spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy bedq dziatali w granicach okreslonych przepisami
ustawy Prawo budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robot.

c) Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

d) Zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Dokonanie wizji lokalnej:
a) terenu budowy i jego specyfiki,
b) terendéw sasiadujacych,



c) innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposdb moga wplynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktorych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na terenie budowy, terenie sgsiadujagcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki;
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje.

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od

3)

4)

5)

6)

7)
8)

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajgcego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych zadan czesSciowych
stanowigcych elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot;

d) wykresy nastepstw poszczegolnych czynnosci oraz wyznaczong $ciezke
krytyczng zadnia.

Zamawiajacy w cigqgu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmowi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ jego zmiany zgodnie z uwagami
Zamawiajacego w cigqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
o uwagach. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa
materiatdw i odbior odpadéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak
odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzgledniac¢ fakt, ze
roboty bedg prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi
go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu

Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajacego,

przygotowanie frontu robot i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz Terenu Budowy

zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0sbéb postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci

Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢
za ochrone robét, mienia wtasnego, jak i mienia Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie robét.
Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich decyzji i pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy,
w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci
Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego pethomocnictwa
wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien i decyzji,
o ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),
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c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej
w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.

9) Pokrycie we wtasnym zakresie optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych

decyzji i pozwolen.

10) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.
11) Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy

12)

oraz osoby sprawujacej nadzoér autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen
mogtoby w jakikolwiek negatywny sposob wptyngé na nalezyte wykonywanie roboét
badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen specjalisty lub osoby sprawujacej nadzér
autorski w zaden sposoéb nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajacg z
Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robét niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikéow obstugi i pracownikéw technicznych
w odpowiedniej liczbie i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru
nad prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem
i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz
do zapewnienia im $rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidlowego i bezpiecznego
wykonania robét.

13) Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

14)

15)

16)

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465):
a) roboty rozbiérkowe,
b) roboty izolacyjne,
c) pokrywanie podtdg i Scian,
d) roboty malarskie,
e) roboty w zakresie robdt budowlanych,
f) hydraulika i roboty sanitarne,
g) roboty elektryczne.
Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robdt, o ktéorych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikdéw na
podstawie umowy o prace.
Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robét w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére
beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w pkt 13) i 14) powyzej:
a) oswiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét; do obowigzkdéw
Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen fabrycznie
nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych
z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisow w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
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17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom prawa, a takze normom
przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia przed ich uzyciem muszg
uzyskac¢ akceptacje Inspektorow Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru bedag mieli prawo
do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie
jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze
podstawe do nieodebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie we wiasnym zakresie, w tym Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia kosztow zuzytych mediow na podstawie ustalen
ryczattowych w wysokosci 1 000,00 zt brutto miesiecznie,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych terenow,
w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do stanu nie
gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie powyzszych Terendw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod
spowodowanych realizacjg robdt i potraci¢ naleznos$¢ z naleznego wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen
na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robdét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbatos¢ o Srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady i zanieczyszczenia z Terenu Budowy,
a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas, wyziewy byly mozliwie najmniejsze,
a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie
stanowity zagrozenia dla ludzi i $rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska
odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym
gruntu) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdét zgodnie z przepisami
o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpadow w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu
poprzez wtasciwy dobor i konserwacje sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg
odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen sSrodowiska
zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy, Podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich
rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony $srodowiska
na Terenie robodt i na Terenie Sasiadujacym, zwalniajac od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepisbw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.
Umozliwienie Inspektorom Nadzoru wgladu w roboty, a w szczegolnosci wstep na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom Nadzoru do odbioru
robot ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robdt na podstawie decyzji pozwolenia na budowe, w oparciu
o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.
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28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.
Aktualizowanie Harmonogramu na zadanie Zamawiajgcego.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbiordéw, zatwierdzen.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2)
lit. b) Umowy.

Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.
Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie
budynku uzytecznosci publicznej.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang horma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskgq aprobatg techniczng (EAT) Ilub krajowg
specyfikacjq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje  zgodnosci  potwierdzajaca zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normag lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

37) Usuniecie i wyw0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich

utylizacjg oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

38) Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy oraz dokonanie napraw

poinstalacyjnych $cian, stropdow, sufitdw podwieszanych, posadzek oraz innych

elementow zniszczonych podczas prowadzonych robdt, ktére nie byly
przewidziane do remontu, a ulegty zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzonych prac:

a) ubytki $cian i stropow nalezy wypetni¢ zaprawg dopuszczong do stosowania
w budownictwie, a warstwy wierzchnie wykona¢ z zachowaniem powierzchni
i gtadkosci nie gorszych od istniejgcych;

b) ubytki posadzek wypetni¢ zaprawg dopuszczong do stosowania
w budownictwie, a warstwy wierzchnie uzupetni¢ z zachowaniem technologii
wykonania istniejacych posadzek;

c) po wykonaniu napraw tynkarskich nalezy dwukrotnie malowaé barwg
istniejacg miejsca napraw, facznie z najmniejszymi mozliwymi do wydzielenia
catkowitymi ptaszczyznami, kolory Scian i stropdw dopasowac do istniejgcych;

d) przebicia w przegrodach pozarowych wypetni¢ materiatem o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

39) Zobowigzanie oséb uprawnionych do dziatania jako Kierownicy Robot (tj.

wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego) oraz do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac warunki
prowadzenia robot budowlanych i przekazanie tego dokumentu najp6zniej w dniu
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przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

40) Optaty za pomiary, badania, préoby szczelnosci itp. ponosi Wykonawca.

41) Uruchomienie urzgadzen oraz przeszkolenie pracownikéw D.S. "Dwudziestolatka”
w zakresie obstugi urzadzen oraz koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

42) Wykonawca po zakonczeniu zadania przez okres 2 lat - liczac od daty
Odbioru Koncowego Robét - bedzie sprawowat obsluge serwisowaq
wbudowanych urzadzen (zgodnie z wytycznymi producenta). Koszt
zwigzany z okresowymi przegladami serwisowymi oraz ewentualna
wymiane czesci urzadzen ponosi Wykonawca. Prace serwisowe nalezy
ujac¢ w cenach robé6t podstawowych.

43) Winda nie zostanie udostepniona Wykonawcy do przewozu sprzetu oraz
materiatow budowlanych. Nalezy przewidzie¢ inny sposdb na usuniecie gruzu
oraz transport materiatow.

44) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace
zapewniajgce kompletno$¢ wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
skalkulowane w cenach robot podstawowych.

45) Wydanie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Robdt.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

1. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie
sporzadzony protokdt ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob
likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbior ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg Inspektorzy Nadzoru na
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu
Odbioru Robét Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem Kierownika Budowy
i Inspektorami Nadzoru. Odbiér tych robot przez Zamawiajacego nastgpi niezwtocznie po
zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

3. Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesSciowe
wyszczegolnione w Harmonogramie robot. Czesciowy odbidor nastepuje na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania Robét, potwierdzonego
przez Inspektorow Nadzoru, przy czym odbiorowi beda podlegaty jedynie kompletnie
wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust.
2 pkt 2). W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny
stanu zaawansowania robét w stosunku do termindéw przyjetych w ww. Harmonogramie.

4. Odbior koncowy:

1) Zakonczenie wykonania robdt Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy, co bedzie réwnoznaczne z zakonczeniem wykonania robét. Nie
pdézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania
robot Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robot. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub
odmdwig potwierdzenia wykonania robot i gotowos$¢ do odbioru w terminie do 5 dni
roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robot do
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektorow

Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot

budowlanych, jednak nie pdzniej niz 30 dni od daty wpisu w Dzienniku

Budowy o zakonczeniu robot. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu

i gotowosci robot do odbioru” - Wykonawca zobowigzany jest zalaczyc

kserokopie dokonanych przez Inspektorow Nadzoru wpis6w w Dzienniku

Budowy potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty

pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacijg
projektowq,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawczga (w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nos$nikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na
stosowanie wbudowanych materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami .

Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odmowi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § ust. 4 pkt 2) lit. a) i b) powyzej.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

Odbidér konncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokét Odbioru
Koncowego Robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajacych korzystanie
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi ,Protokot
z Czynnosci Odbiorowych”, ktory bedzie zawierat liste wad oraz termin ich usuniecia,
a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte gwarancyjna.

Jezeli w toku odbioru koncowego robét zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

b) wady uniemozliwiajgce uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia;

c) wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

10) Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy-
~Karta gwarancyjna (wzor)”.

11) Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie
dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

12) Odbidr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze ostatecznym po
uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
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13)

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

c) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

d) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejszg Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)

k)

h

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow przez Inspektoréw Nadzoru
w Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,05% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwitoki;

za zwitoke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2) Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajagcego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 13
w wysokosci 2 000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartosc¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 8) lit. €) Umowy- w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;
za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia
W wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséow na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 1 000 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Korncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 17 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osdéb wykonujacych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzeditozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktéorych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p. — wysokosci 2 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

s) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujacq
sie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkow odurzajacych - 1 500 zi
za kazdy taki przypadek;

t) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
1 000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich

watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej " nie

obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456

ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne podlegajg sumowaniu z zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos¢, nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogodlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jakg ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych
kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ....... miesiecy zgodnie
ze zlozong ofertq, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego
Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych gwarancjg w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
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10.

Zamawiajacego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: .icrersesasavanaras zt

(€0) Y = ), w formie: covesvvaneeanss.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na
okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych
w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W razie zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony
w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.
Tres¢ skifadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
zmiang Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wzoér
poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu
kar umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania jakiejkolwiek czeséci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesc
zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony w §

6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na

dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1

lit. 1) Umowy.

§ 13. Nadzor nad realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie prowadzit biezacq korespondencje
z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa). Kontrole
i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy beda petni¢ przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania
Umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcq funkcje Przedstawiciela
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Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

3. Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w ofercie pod
nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany oséb wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki
wyhnikajgce z Umowy.

7. W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty:

a) gdy nastgpi koniecznos$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidiowego tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie Iub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do dnia
przekazania rozwiazania lub o okres, w ktérym Wykonawca nie magt
realizowa¢ Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

b) gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla
Zamawiajgcego i zostang one przez Zamawiajgcego oraz Projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

c) na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

d) gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana
wartos$ci wynagrodzenia. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;
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e)

f)

9)

h)

j)
k)

)

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robdét budowlanych w zwigzku
z funkcjg obiektu, w ktéorym prowadzone bedag roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

ze wzgledu na kwaterowanie i przekwaterowywanie studentéw w obiekcie, a takze ze
wzgledu na nieudostepnianie pomieszczen przez Uzytkownika - mozliwa zmiana
terminu  wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym
Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu
winy;

gdy wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktdrym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z poézniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in.
w panstwach sasiadujacych z Polskg) wraz z pdézniejszymi skutkami wojny, nowe akty
prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.
W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy o okres, w ktéorym Wykonawca nie mégt realizowaé Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

gdy Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

gdy Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
wart. 118 wust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skfadania ofert o okres,
w ktorym Wykonawca nie magt realizowaé Przedmiotu Umowy,

w  przypadku wystgpienia zjawisk  meteorologicznych np. intensywne
i dtugoterminowe opady deszczu, opady $niegu, gradu, silny i porywisty wiatr, zbyt
niska temperatura powietrza lub zbyt wysoka temperatura powietrza lub innych
nieprzewidzianych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot lub powodujacych ich przerwanie, dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
zamowienia o czas, w ktérym dane zjawisko meteorologiczne wystgpito
i utrudniato lub uniemozliwiato wykonywanie Wykonawcy robdt zgodnie
z Harmonogramem oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

O wystgpieniu ww. okolicznosci mogacych wptynaé¢ na wydtuzenie terminu realizacji
i zmiane terminu koncowego zadania Kierownik Budowy winien niezwtocznie
poinformowa¢ Zamawiajgacego na pismie i fakt ten odnotowac¢ wpisem do dziennika
budowy. Nie pézniej niz w dniu dokonania wpisu przez Kierownika Budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce
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wystgpienie zjawisk meteorologicznych. Na tej podstawie Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmowig wydtuzenia terminu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz w okresie, o ktory wnioskuje
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, wystgpito zjawisko
meteorologiczne lub jego skutki, ktére utrudniaty (uniemozliwiaty) wykonywanie
robot zgodnie z harmonogramem, poprzez przedtozenie stosownych dokumentéw np.
raportu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Wroctawia.

o) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiaja, ze
wynagrodzenie netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg,
stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajacy wprowadzi nowa stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdt bedzie ustalony na podstawie wartosci

poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu robét

zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich
warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metoda szczeg6towa,
do ktérej nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii z dnia

20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.

z 2021r. poz. 2458), ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat

sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektorow Nadzoru. Kosztorys bedzie

przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich sktadnikéw cenotwérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku
do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%,

R=30,0 zt netto/r-g. Koszty materiatdw i sprzetu bedq przyjete na podstawie

publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania

protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.

Na tych samych zasadach obliczane beda wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone

W miejsce robdt zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktédrych mowa w ust.2 lit. €) powyzej ich

wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga

Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywaé¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o zmianie przedstawiciela.

. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydtuzeniem terminu realizacji

Umowy, bedzie przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych zmiane obowigzywania

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 15. Klauzule waloryzacyjne

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej
umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.),

— o ile ktéras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu
zamowienia publicznego;

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, bedzie polega¢ na tym, ze do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacq stawka tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowigzujacqg
stawkg tego podatku. Zmiana bedzie dotyczy¢ niezafakturowanej czesci wynagrodzenia
netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Ztozony przez Wykonawce wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) musi
zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz
Z uzasadnieniem zmiany.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko osdb bezposrednio realizujgcych umowe wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13)
Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie,
w szczego6lnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej
poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikédw w rozbiciu na poszczegdlne koszty pracodawcy (elementy wynagrodzenia),
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzZszeniem
wysokosci ptacy minimalnej tj.: do réznicy wynikajacej ze zmian: wynagrodzenia brutto,
sktadek ZUS i sktadek PPK. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko pracownikéw realizujacych Umowe, wskazanych w § 7 ust. 2
pkt 13) Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego
zmianie, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami skfadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czeséci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresow. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca skfada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci wynikajacych z ustug $wiadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych wraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym
stan faktyczny na dzien wejscia w zycie nowych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien dotyczy¢ wytacznie o0sob
bezposrednio realizujgcych umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, na rzecz
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ktdrych pracodawca rzeczywiscie odprowadza sktadke na Pracownicze Plany Kapitatowe.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 4)
na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4).

. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.
W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiajacy wyznacza date podpisania aneksu do
umowy.

. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego zasadnosci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wskazanego
w aneksie do umowy, nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej,
na koszty wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgqcego.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY
MATERIALOW LUB KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZAMOWIENIA:

Strony postanawiajq, iz zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonajg w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmiang cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjag Umowy rozumianej jako wzrost, jak i obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, przy uwzglednieniu nastepujgcych warunkéw i zasad:

1) Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej - pozycja Budowa Budynkoéw- publikowany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod
linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CE
N 30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych po trzecim miesigcu liczac od
miesigca zawarcia Umowy, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT.
W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Strony bedg uprawnione do
zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartosc
wskaznika waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) ponizej
osiggnie wartos¢ wiekszg lub rowng 1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia
lub mniejsza lub réwng 0,9800 w przypadku obnizenia wynagrodzenia.

2) Wskaznik waloryzacji Wwn) powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkéw-
dla kolejnych miesiecy po trzecim miesigcu liczac od miesigca zawarcia Umowy
(miesigc 0, czyli trzeci miesigc liczac od miesigca zawarcia Umowy, gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty),
wg ponizszego wzoru:

Ww(n)=(Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x(Wn-1/100)x(Wn/100)

gdzie:

~Wwm)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Wo" - wskaznik ,0” z trzeciego miesigca liczac od miesigca zawarcia Umowy = 100;

~Wi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po trzecim miesigcu liczac od miesigca
zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

W2, W3", ... - wskazniki ,2", ,3" ... z kolejnych miesiecy po trzecim miesigcu liczac
od miesigca zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100);
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Wh-1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac
poprzedni = 100)

Fakture na kwote wynikajacq z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwote wyliczong
Z ponizszego wzoru:

Fwai(n) = F(n)X(Ww(n)-1)xa
gdzie:
~Fwai(n)" —wysokos¢ faktury waloryzacyjnej za n-ty miesigc/ korekty faktury;

~a" — wspotczynnik o wartosci 0,5 okreslajacy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji;

~Fm" — wysokos¢ faktury za n-ty miesiac;
~Wwin" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca.

W przypadku, gdy za n-ty miesigc wskaznik waloryzacji Ww) osiagnie wartosc
mniejszg lub réwng niz 0,9800, wykonawca wystawi korekte do faktury za n-ty miesigc
w wysokosci obliczonej wg powyzszego wzoru.

3) Ilorazy wskaznikéw cen (W1/100) oraz wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy oblicza¢
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

4) Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane po trzecim miesigcu liczac
od miesigca zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien w punktu 2), do
osiggniecia limitu waloryzacji 10 % wynagrodzenia umownego netto. Ze wzgledu
na fakt, ze publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem
waloryzacja za biezgacy okres rozliczeniowe zostanie wyliczona, gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia za dany miesigc realizacji
Swiadczen, Wykonawca obliczy warto$¢ zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen
zrealizowanych w danym miesigcu. Po zatwierdzeniu wyliczen przez Zamawiajgcego
wykonawca wystawi fakture na kwote wysokosci waloryzacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze
wskaznikdw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub
Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawca, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. r) Umowy.

7) Waloryzowane beda wszystkie faktury oprécz dwéch ostatnich faktur, chyba ze
wczesniej zostanie osiggniety limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej waloryzacji
Strony podpisza aneks do Umowy zmieniajacy wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

8) Podany powyzej schemat bedzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia
za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznos$ci dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu Przedmiotu
Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy i/lub wykonania robét dodatkowych
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skutkujacych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy wskaznik poczatkowy Wo =100
waloryzacji wynagrodzenia za zakres zmieniony bedzie przyjety z miesigca zawarcia
aneksu wprowadzajacego zmiane wynagrodzenia.

8§ 16. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej

przewidzianych.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
o przyczynach odstgpienia, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

zwtoki w rozpoczeciu robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;

zwtoki w realizacji robdt w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;
nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjgq projektowg, przepisami prawa, sztuka budowlang Iub
poleceniami  Inspektoréw Nadzoru, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robot na okres dtuzszy niz
14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ;

gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2309 z pdzn. zm.);

gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w § 3ustl;

gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okres$lonych w Umowie.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega
Z ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.
4. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes$c¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma
obowigzek:

1)

2)

natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢c go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,
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3) przekaza¢ dokumenty potwierdzajace jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w terminie
10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecenn Zamawiajgcego dotyczgacych ochrony wtasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajgcych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie
Strony protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warto$¢ robdt na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robot wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostatych
robdt, ktorych wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14
ust.4 Umowy,

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma
obowigzek:

1) dokonac¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru
robot dokona wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa.

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

9. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, niezaleznie od podstawy odstapienia
nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg
kar umownych, ktére zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktore
zostaty zastrzezone na wypadek odstgpienia od Umowy.

8§ 17. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru korncowego
i podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu
i innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos$c
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie
w/w ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu
budowy (pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku,
gdy skitadki zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajacemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktérym mowa powyzej, musi wynikac
fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedifuzania okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu
3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu
tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego
po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
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stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
§ 18. Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robdét bedacych
Przedmiotem Umowy, w tym robdt wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego (wykonanie zastepcze), w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac robét wynikajacych z Umowy;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjq etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego o co najmniej 30 dni;

3) Wykonawca nie usunat wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego
terminu.

3. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdconego wykonania obowigzkow,
a w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzgcych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 19. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza Umowa
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedq przed
dostepem o0sdéb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
Z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony bedg przetwarza¢ dane o0sob reprezentujgcych Strone, kontaktowe o0s6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych
w realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

a) zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
Umowy,

b) zawiera¢ innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
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c) zawiera¢ umow zastawu i innych umdw zmierzajacych do ustanowienia

zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywaé¢ innych czynnosci rozporzadzajacych Ilub
zobowigzujgcych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod
rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje
kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie
dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych
rozliczen wynikajgacych z Umowy.

5. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wifasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
POAPiS..ciciirr e POAPIS wierriiir i
data ...coccviiiiiie e e [« - 1 -
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