zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.28.2023

UMOWA NR .../ZDP/2023
Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowg”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Kfodzkim
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: ........ccccevereenee. , (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez:
........................... e s, ZWANYM w dalej tre$ci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

y 2R [T A1 o Y- OO T USSR ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod
nrKRS: e, , Przez: e, , NIP: . , REGON: ., ,
reprezentowanym/ng na podstawie: ... , (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu

z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:
........................... e, ZWA@NYmM/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji nr ZDP. 241.AZ.28.2023. Postepowanie przeprowadzone zostato na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej

PZP.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Hala magazynowa do

przechowywania materiatéw do zimowego utrzymania drég na bazie Obwodu Drogowego nr 1

w Szczytnej”

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych
objetych niniejszg umowag wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do
wykonania dokumentacji objetej przedmiotem zamdwienia,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych prawem,
niezbednych do wykonania robét budowlanych,

3) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych w zakresie okreslonym
przez ustawe Prawo budowlane.

4. Zakres i sposéb wykonywania przedmiotu Umowy okreslaja:

1) oferta Wykonawcy wraz z wykazem oséb;

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ);

5. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych

w dokumentach bedacych czescig sktadowg umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatacznikami,
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3) zawarte w ofercie z zatgcznikami

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktédrych mowa w ust. 4, nalezy traktowad jako wzajemnie
uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace nalezy
traktowac¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowang kadre
techniczng oraz doswiadczenie i odpowiedni potencjat wykonawczy w zakresie wykonania przedmiotu
umowy oraz realizacji wszelkich jej postanowien.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania najwyzszej starannosci i dbatosci o interesy
Zamawiajgcego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§2
WYMOGI MATERIALOWE

1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowa i bedzie sprawowat nadzér autorski w zakresie
i w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane i obowigzujacymi rozporzgdzeniami wykonawczymi.

2.  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje projektowa. Do projektu
Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, a takze oswiadczenie, ze wersje papierowe i elektroniczne sg tozsame.

3. Przedmiot Umowy wykonany zostanie na podstawie projektu sporzgdzonego przez Wykonawce
z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 3, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

§3
TERMIN REALIZACII
1. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy, 7 tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do

2. Powyzszy termin obejmuje:
1) opracowanie Projektu Wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien,
2) wykonanie robét budowlanych.
3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu za zgodg Zamawiajgcego
wyrazong na pismie, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu takich okolicznosci pod
rygorem utraty mozliwosci przedtuzenia terminu okreslonego w ust. 1. Taka zmiana umowy moze
nastgpi¢ tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego
w drodze pisemnego aneksu do umowy

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCI€: e, (stownie: ..coeveeeceeeee s ) plus nalezny podatek VAT w wysokosci
............................... co czyni tacznie cene: ......cveceeeeee. (Stfownie: ..., zgodnie
z ofertg Wykonawcy.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze w swojej cenie ofertowej, stanowigcej kwote ryczattowa, uwzglednit
wszelkie koszty i ryzyka wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie oraz obowigzujagcym na dzien
sktadania oferty prawie, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury VAT koricowej.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane
przez zamawiajacego w ztotych polskich.

6. Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajagcego na konto bankowe
Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na fakturze VAT wystawione]j przez Wykonawce.

7. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do
ograniczenia lub wytaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane,
a w szczegolnosci za wady i usterki, ktore ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu
robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wykonane roboty w okresie obowigzywania
umowy oraz z zachowaniem warunkéw udzielonej gwarancji. W przypadku wystgpienia wady
wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich roszczen réwnie
na zasadach okreslonych ogdlnymi przepisami prawa.

§5
ROZLICZENIA | PLATNOSCI

1. Ptatnosci s realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robaét.

2.  Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty
zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na
ich rzecz zapfaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ 1z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

6. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do
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10.

11.

12.

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce:

rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego bedga zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcoéw, lub z kopiami przelewdéw
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, na kwoty wynikajgce z zawartych umow.

3) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto

Wykonawcy:

= DANKE e e st b st e

= NFTACKUNKU ettt st s e

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sa

zobligowani doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie

w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania pfatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw.

,,Biatej liscie” podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosc¢ bedzie dokonana na inny
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

rachunek wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego
rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry
bedzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikéw VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt 10, zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej pfatnosci

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
opdOinienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie
dotyczy¢é wytagcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem
wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym
okresie rozliczeniowym, i wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dofgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
zamawiajgcego, sg wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§6

OBOWOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie materiatdw wyjsciowych do projektowania,
2) przekazanie terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koricowego,
5) przeprowadzenie odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie pozwolenia na budowe,
3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych objetych Umowa,
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5)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego oraz
zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu Umowy do
eksploataciji,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowg,

przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

realizacja zalecen Inspektora Nadzoru wpisanych do dziennika budowy,

przekazywanie Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich decyzji, postanowien, orzeczen organéw
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie
obowigzywania Umowy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Wykonawce,
realizacja pisemnych polecet Zamawiajgcego dotyczacych wykonania robdt: wynikajacych z zasad
wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej dokumentacji, rozwigzan zamiennych
w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej, dokonanie zmiany okreslonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym (robdt) kolejnosci wykonania robét, a
Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen, rezygnacji z czesci robot,
kontrola jakosci materiatdow i robdt zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi
przez Zamawiajgcego STWIORB,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot oraz terendw przylegtych, czystych i nadajacych sie do uzytkowania,

zorganizowanie budowy i kierowanie nig w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowaq
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p. poz. okreslonych w przepisach
szczegotowych oraz opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia itp.,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robodt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajgcego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace realizacji umowy, w tym
takze informacje dotyczgce personelu Wykonawcy, Podwykonawcdw, podmiotéw uczestniczgcych
w wykonaniu umowy, w tym Podmiotéw Udostepniajgcych Zasoby,

udziat w naradach koordynacyjnych Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego z Wykonawcga co
najmniej dwdch Rad Technicznych, celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
problemdw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w siedzibie Zamawiajgcego oraz raz w miesigcu w
okresie realizacji robdt, a takie kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego lub Nadzoru
Inwestorskiego udzielenie informacji przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wezwania,

udziat w przegladach gwarancyjnych,
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23) przedtozenie do akceptacji projektu umoéw z Podwykonawcami, z ktéorymi Wykonawca zamierza
zawrze¢ umowe.
24) uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§7
KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robét wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w
sposéb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w
szczegolnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wiasnego zaplecza budowy
lub udostepni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia
podwykonawcow , przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyziszej starannosci zbadat plac
budowy/przeprowadzania inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacg inwestycji i znane sg
mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe
znaczenie dla Zamawiajacego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy,
bedzie on ponosit odpowiedzialno$s¢ na zasadach okresSlonych Umowa, a w przypadku braku
odpowiednich uregulowan w Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz
bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okaza sie
niezbedne do wykonania Umowy

§8
NARADY KOORDYNACYINE

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w
wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sy zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§9
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel
w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
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2. Wykonawca 0Swiadcza, Z€ POAMIOT TrZECH: c..ciiuevieieeieieietit ettt ettt a vt et e e et sbe b e e e st s s s easens
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte,
celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot UMOWY W ZaKI€SIe: .......cecueieieieieeece ettt st st s e e s er e
W przypadku zaprzestania Wykonania UMOWY PrZEZ: .......cuceeeeveeveeesesiereeses e eraesaesess e seste st stesae e e e sessensens
z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
nie zgtosi na pismie zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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11.

12.

13.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowe], specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowad personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb

lub podmiotéw trzecich, z ktédrych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§11
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: ......... , telefon
......... , e-mail: .........
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy: ........., telefon
......... ,e-mail: .........

§12

PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia:
1) PROJEKTANTA w osobie: ......... nr uprawnien ......... , telefon ........., e-mail: .........

10
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2) KIEROWNIKA BUDOWY w osobie: ......... nr uprawnien ......... , telefon ......... , e-mail: .........

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budow-
lane.

3.  Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbu-
dowania materiatow;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu
badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowe]j préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu po-
przedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze korncowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania;

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét bu-
dowlanych stanowigcych przedmiot umowy

6. Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé¢ warunki postawione w tym
zakresie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

8. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie.

§13
NADZOR ZAMAWIAJACEGO
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest ......... nr uprawnien ......... , telefon ......... , e-mail: .........

Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.
Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dzia-
ta¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb bedacych personelem nadzoru inwe-
storskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed doko-
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naniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§14
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, oséb wykonujgcych prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych,
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia i operatoréw sprzetu.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

2.  Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy réwniez oséb, ktérych zatrudnienie nie
nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujacych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcdw materiatéw budowlanych itp.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktéorych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez
nich robdt, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
w szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacja
projektowq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegélnosci
na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoniczenia robét.

3. Nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

5. Jedli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem
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mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt lub

skutkuje poniesieniem przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do

przedtuzenia terminu zakonczenia robdét i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych

okolicznosci.

6. Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1iust. 5 jezeli:

1) o zajéciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwfocznie, przy czym nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktdrym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie
i ekonomicznie mozliwych dziatan, umozliwiajagcych osiggniecie celéw przewidzianych
w postanowieniach Umowy w inny sposéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§16
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byc
dochodzone od zamawiajacego z powodu naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwieZ¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

8. Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos$¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je,
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a
sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i witasciwy dla danego
asortymentu.

§17
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach
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budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
pisemnego zgdania w imieniu zamawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidto-
wosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych.
koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt wykonawcy.

3. Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢ po-
niesione w zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§18
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostac
wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

2) odbidr koncowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

3) odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

4) odbiér ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy

2.  Odbiér koricowy:

1) Odbidr korncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgto-
szeniu przez wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Ob-
wodu Drogowego potwierdzenia wykonanie catosci robdt budowlanych w terminie 2 dni robo-
czych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wyma-
gane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli zamawiajacego w prébach i
sprawdzeniach.

3) W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet doku-
mentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno-
Sci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw tech-
nicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

4) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wyko-
nawcy. w uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.

5) O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

6) Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzo-
wych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.
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7)

8)

9)

Komisja sporzadza protokdét odbioru korncowego robét. podpisany protokét odbioru koncowego robot

jest podstawg do dokonania korcowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepu-

jace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamo-
wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Za-
mawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu za-
mowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbio-
ru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedsta-

wicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

1)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos$¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje prze-
prowadzenia przegladu, a zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez zamawiajgcego terminie.

Przeglagdy gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslo-
nym przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest upraw-
niony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wyko-
nawcy, w tym kierownika budowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usu-
nieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego doko-
nuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny:

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét od-
bioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budow-
lane stanowigce przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$ wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru osta-
tecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§19
GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ........ (okres zadeklarowany w Ofercie) lat od
daty odbioru koricowego, zgodnie z Oferta.

2.  Wykonawca udziela zamawiajgcemu rekojmi na okres 5 lat od odbioru koricowego.

Gwarancja i rekojmia udzielone przez Wykonawce obejmujg réwniez wszelkie roboty wykonane

w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, a wykonane przed przejeciem przez Wykonawce placu bu-

dowy.

4. Wykonawca na witasny koszt zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladdéw w okresie
gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

5. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, w przypadku gdy w
jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy pi-
semnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli
Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwtoce trwajgcej dtuzej niz 21 dni od dnia wezwania,
Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyska-
nia sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem nalezytego wykona-
nia umowy.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w § 17
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Tryb usuwania wad:

1) Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji Wykonawcy,
ktory w terminie 3 dni roboczych potwierdzi przyjecie zgtoszenia, a nastepnie w terminie kolej-
nych 7 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu okreslenie sposobu usuniecia wady (program na-
prawczy) do akceptacji. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zgtosi zastrzezenia w terminie do 14
dni od daty otrzymania programu naprawczego.

2) Wykonawca oswiadcza, ze dokona naprawy w terminie 21 dni od dnia akceptacji programu na-
prawczego przez Zamawiajgcego, a wady zagrazajgce bezpieczeistwu ruchu usunie niezwtocznie

3) Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5) Stwierdzenie usuniecia Wady nastgpi z chwilg niezwtocznego podpisania przez obie Strony, Proto-
kotu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia Wa-
dy. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu w dniu, w ktérym dokonano usuniecia
Wady, nalezy w pdzniejszym Protokole podac jej faktyczng date usuniecia.

6) Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuniecia Wady. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
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10.

11.

12.

pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikaja-
cych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem Wad.

8) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ kontroli wykonywanych robét
poprzez zgtaszanie doktadnego terminu przystgpienia do robét, zgtaszania do odbioru robét ule-
gajgcych zakryciu, zapewnienia bezposredniego dostepu do wykonywanych robét

§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.
kwote: .ooeeeceveene zt (stownie: ....coeeeveveninne )
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccccoeeevenene.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcyg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
Kwota w wysokosSci: .....cceevecininieneenennn, Zt (STOWNIE: oot /100) stanowigaca
70% pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia odbioru koficowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego  wykonania UMoWY,  tj. e zt
(STOWNIE: ettt ceeteeteere sttt s serese s ebeebesrensennenen one /100), zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej
umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8.
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13.

14.

15.

16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna zamawiajagcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przediozy zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§21
ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony

dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umo-
wy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i admini-
stracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, od-
powiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdt budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zaka-
zano prowadzenie robot budowlanych;

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedfuzenie terminu reali-
zacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wy-
konania robdt przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia ter-
minu realizacji;

4) zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamo-
wienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w za-
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kresie majgcym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiad-
czen stron umowy lub sposdb jej wykonywania;

5) zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu wykonywania zamé-
wienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi
w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

6) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamé-
wienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robét nieujetych w dokumentacji pro-
jektowej;

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nasta-
pi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiaja-
cego, w szczegdblnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych
zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia Stron

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowa-
nie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

3) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy - w zakresie ko-
niecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy

4) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych rozumianych jako: ciggte opady deszczu
lub $niegu dtuzsze niz 5 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 5 dni uniemozliwiajgcych re-
alizacje robot zgodnie z przyjeta technologig - w zakresie terminu realizacji umowy

5) zmiany przepisdw prawa zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym stawek podatku
VAT - w zakresie koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy

6) w przypadku przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane powyzej, a z przyczyn obiektywnych uniemozliwito wyko-
nanie zamoéwienia w przewidzianym pierwotnie terminie

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr ra-
chunku bankowego);

4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
5.  Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajacego i wyko-
nawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy lub robdt
w ciggu 7 dni od dnia przejecia terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 7 dni,
3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych oko-
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licznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposdb niezgodny z dokumentacja
projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsg,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

6) Zamawiajacy stwierdzi przypadki nienalezytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, pole-
gajgcej na nieregulowaniu zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw, dostawcéw, zwigza-
nych z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy zobowigzany byt
do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub doko-
nat bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy,

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, badz inne podmioty, o ktérych mowa w §11 umowy,

8) Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych Podwykonawcom innym, niz na ktdérych
wprowadzenie wyrazit zgode Zamawiajacy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wia-
domosci o zaistniatych przyczynach odstgpienia powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wyko-
rzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli odsta-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét za-
bezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie od-
powiada,

4) w terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajace-
go sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem powykonaw-
czym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do
czynnosci sporzadzenia protokotu, Zamawiajgcy sporzadzi go we wtasnym zakresie, o czym uczyni
wzmianke w protokole,

5) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci Wykonawcy w stosunku do Pod-
wykonawcédw oraz dowody zaptaty przystugujgcych Podwykonawcom wynagrodzen, z tytutu fak-
tur dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci oraz oswiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow stwierdzajgcymi iz wymagane naleznosci ze strony Wykonawcy zostaty na dzien
w petni uregulowane,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urza-
dzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowia-
zany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wy-
nagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreSlonym w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy,
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2)

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§23
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

10)

11)

12)

13)

14)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa, § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10%
za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o
prace - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

za przystgpienie do robdét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier ich wykonywania, jednak nie wiecej niz
5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia roboét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannosciag w
wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1
% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
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wykonywaniu robot, wtym ze kara umowna z tego tytutu nie moze byé wieksza niz 10%
wynagrodzenia;

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust 1, za kazdy rozpoczety dzied przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara
umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 5 umowy w
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzieri zwtoki, z tym ze kara umowna z tego
tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier zwtoki

19) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary
umownej okreslonej w § 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o
ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art.
456 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze 73da¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie, nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 4 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynnos$¢ ta bedzie
dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg wazno$¢ zapisy umowy dotyczace naliczenia innych kar
umownych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy kazda ze Stron bedzie samodzielnie i nieza-
leznie od drugiej strony odpowiadac za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozpo-
rzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepty-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Dyrektor Zarzagdu Drdg Powiato-
wych w Ktodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawecy jest ........ccccecvcveccvevennen.
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3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiej-
kolwiek formie bedg udostepnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przeka-
zania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugg Strone.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez kazdg ze Stron poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane bedg udostepnione drugiej Stronie, aktualnej tresci klauzuli informacyjnej oraz
przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu drugiej Strony ob-
owigzku informacyjnego okreslonego w RODO wobec tych osdb.

5. Kazda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;j.

§25
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia rea-
lizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szcze-
golnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji ni-
niejszej umowy, w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zatacznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia;
2) Oferta Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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