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Nazwa i adres zamierzenia i obiektu budowlanego: 
 

Projekt wykonawczy remontu pola zasilającego nr 14 na Rozdzielni Głównej R-18 20 
kV zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu 

 
 

Adres: Rozdzielnia 20kV R-18 na terenie oczyszczalni ścieków 
Radocha II w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 43,  
41-200 Sosnowiec.  

 
Nazwa i adres inwestora:  Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Ostrogórska 43, 
  41-200 Sosnowiec. 

 
Część opisowa: 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego i kolejność wykonywania prac: 
 
Prace wykonywać w sposób przedstawiony w projekcie wykonawczym nr P-496. 
 
Prace przygotowawcze: 
- wyłonienie przez Inwestora Wykonawcy inwestycji dla realizacji prac, 
- opracowanie przez Wykonawcę planu BIOZ, który to plan ma być sporządzony przed 

rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikację obiektu budowlanego oraz 
warunki prowadzenia robót, 

- opracowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. szczegółowego harmonogramu prac, 
w tym, w szczególności, planowanych wyłączeń linii kablowej 20kV – linia zasilająca rozdz. 
R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm2, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ 
Mysłowice 110/20kV, 

- przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, 
- zakup aparatury obwodów pierwotnych 20kV, 
- zakup aparatury obwodów wtórnych, 
- zakup kabli ster./sygn, i osprzętu kablowego, 
- zakup materiałów pomocniczych, niezbędnych do realizacji zadania. 

 

Prace generalne:  
- ułożenie na trasach kablowych w budynku oraz w kanałach kablowych na terenie rozdzielni 
SN 20kV R-18 kabli ster./sygn.. nN DC i AC,  
- ułożenie w kanale kablowym odcinka nowej linii kablowej SN 20kV XRUHAKXS 
3x(1x240mm2/50mm2), montaż na kablu mufy SN 20kV – bez łączenia z istniejącym kablem, 
- wyłączenie pola w GPZ Mysłowice i istniejącej linii kablowej 20kV – linia zasilająca rozdz. R-
18, kabel typu HAKFtA 3x240mm2, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ Mysłowice 
110/20kV, 
- demontaż odcinka linii kablowej jw. w budynku rozdzielni 20kV R-18, 
- założenie mufy kablowej na istniejącym kablu HAKFtA 3x240mm2 i połączenie z 

przygotowanym wcześniej odcinkiem nowej kabla XRUHAKXS 3x(1x240mm2/50mm2) – 
mufa poza budynkiem stacji, 

- demontaż aparatury obwodów pierwotnych i wtórnych w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV, 
- montaż nowej aparatury obwodów pierwotnych 20kV w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV, 
- montaż nowej aparatury obwodów wtórnych w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV, 
- wykonanie uzupełnienia instalacji uziemiającej i połączenie projektowanych urządzeń do 

uziomu, 
- renowacja, malowanie, odnowienie celki pola, nowy opis na elewacji celki 
- doposażenie szafki telemetrycznej R18SN, 



- podłączenie przygotowanego wcześniej odcinka kabla XRUHAKXS 3x(1x240mm2/50mm2) 
do celki pola nr 14 rozdz. R-18 20kV, 

- załączenie pola w GPZ Mysłowice i istniejącej linii kablowej 20kV – linia zasilająca rozdz.  
R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm2, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ 
Mysłowice 110/20kV, 

 
Prace porządkowe i prace związane z zakończeniem prac: 
- Ustalenie z Inwestorem kwestii co do utylizacji odpadów i przekazania elementów z 

demontażu. 
- Posprzątanie terenu, utylizacja odpadów, odbiory końcowe, próby i badania pomontażowe. 
- Wykonanie przez Wykonawcę inwestycji badań i pomiarów w zakresie: 

a) natężenia hałasu w środowisku, 
b) pól elektromagnetycznych w środowisku, 
c) pomiar rezystancji uziemienia, 
d) pomiar ciągłości uziemień, 
e) pomiar napięć rażenia, 
f) pomiary obciążalności mocą pozorną uzwojeń wtórnych przekładników, 

- Badania pomontażowe kabli: 
a) oględziny zewnętrzne,  
b) sprawdzenie zgodności faz,  
c) sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych,  
d) pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych dla kabli,  
e) pomiar rezystancji izolacji,  
f) próba napięciowa izolacji żyły roboczej metodą VLF 0.1 o kształcie sinusoidalnym z 

pomiarem współczynnika strat dielektrycznych tg δ,  
g) pomiar poziomu wyładowań niezupełnych,  
h) badanie szczelności powłoki. 

- Przekazanie Inwestorowi dziennika budowy. 
- Przekazanie Inwestorowi protokołów z ww. pomiarów. 
- Przekazanie Inwestorowi listy elementów zdemontowanych. 
- Przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej. 
 

2. Kolejność realizacji: 
1) Prace przygotowawcze, 
2) Oczyszczenie i przygotowanie miejsca pracy. 
3) Zamknięcie terenu budowy. 
4) Przygotowanie miejsc składowania materiałów budowlanych i zaplecza budowy. 
5) Roboty demontażowe, konstrukcyjne i montażowe zgodnie z projektem 

wykonawczym, 
6) Roboty porządkowe, utylizacja odpadów, przekazanie dokumentacji powykonawczej 

i protokołów pomiarowych. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
1) Istniejący budynek rozdzielni R-18 20kV Radocha II, 
2) Rozdzielnica R-18 20kV,  
3) Linia zasilająca rozdz. R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm2, wyprowadzona z pola nr 

29 rozdzielni GPZ Mysłowice 110/20kV,  
4) Kanały kablowe dla kabli zas. i ster./sygn.. 
 

4. Wykaz elementów zagospodarowania działki, lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Infrastruktura stacji elektroenergetycznej: 

- Rozdzielnica R-18 20kV, w tym część w eksploatacji Tauron Dystrybucja 
S.A. – pola nr 15 i 16, 

- Linia zasilająca rozdz. R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm2, wyprowadzona 
z pola nr 29 rozdzielni GPZ Mysłowice 110/20kV,  

- transformatory 20/0,4kV, 
-  rozdzielnice nN 0,4kV i DC, 



 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
- Roboty demontażowe. 
- Prace związane z montażem aparatury elektroenergetycznej. 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) na placu budowy mogą przebywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac oraz ochrony 
przeciwpożarowej (kierownik budowy powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające przeszkolenie pracowników odbyte w tym zakresie). 

b) maszyny i inne urządzenia mechaniczne powinny być obsługiwane przez 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 

Kierownik budowy powinien przedłożyć stosowne dokumenty stwierdzające jego 
przygotowanie zawodowe do prowadzenia robót budowlanych oraz aktualne zaświadczenie 
o przynależności do stosownej izby budowlanej. 

 

7. Zapobieganie niebezpieczeństwom: 
a) Teren budowy powinien być ogrodzony lub w inny sposób zabezpieczony przed 

wejściem osób nieupoważnionych 
b) Teren budowy należy utrzymać w porządku i czystości 
c) Drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód 
d) Sprzęt mechaniczny, narzędzia należy utrzymać w sprawności technicznej i 

używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane 
posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

e) Pracownicy obsługujący specjalistyczny sprzęt powinni zapoznać się z 
instrukcjami bezpieczeństwa pracy obsługiwanych narzędzi lub urządzeń (wgląd 
do takich instrukcji powinien być możliwy na placu budowy). 

f) Podczas wszystkich prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

g) Podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinni bezwzględnie być ubrani 
w kamizelki odblaskowe oraz powinni posiadać kask i obuwie ochronne. 

h) Pracownicy powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. 
 

8. Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- roboty związane z ułożeniem projektowanego odcinka linii kablowej SN 20kV, 
- roboty związanie z demontażem istniejącej aparatury w polu nr 14 rozdz. 20kV R-18, 
- roboty związanie z montażem nowej aparatury w polu nr 14 rozdz. 20kV R-18, 
Wszystkie ww. prace te wykonywane będą na w pobliżu czynnej rozdz. 20kV. 
 

9. Przewidywane zagrożenia: 
- roboty wykonywane na czynnych obiektach elektroenergetycznych w pobliżu 

napięcia 20kV, 
-  ułożenie linii kablowej SN 20kV, zmufowanie linii z istniejącą linią kablową zasilającą 

z GPZ Mysłowice, 
- montaż aparatury SN 20kV w polu nr 14. 
 

10. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
szczególnie niebezpiecznych robót: 
- instruktaż ogólny przeprowadzany przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc 

zagrożeń i czasem ich wystąpienia. 
- instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzany przez 

brygadzistę. 



 

11. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie: 
- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia 

gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac oraz zgodne z przepisami; 
dokumentację projektową z instrukcjami montażowymi na wykonanie 
poszczególnych elementów zadania, 

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, 
- okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz 

zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
- okresowe egzaminy z zakres bhp; p.poż oraz na grupy kwalifikacyjne SEP, 
- wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie 

pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej, 
- instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt. jw. 
 

12. Uwagi końcowe i wytyczne prowadzenia modernizacji: 
1) Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego opracowania obowiązuje w jego 

zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, 
które nie mogły być omówione w projekcie, 

2) Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób 
przeszkolonych i uprawnionych. Użycie sprzętu może nastąpić po absolutnym 
upewnieniu się, że zapewnione będzie bezpieczeństwo pracujących ludzi, za zgodą 
Inspektora Nadzoru Budowy, 

3) Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien:  
a) zapewnić oznakowanie i wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace, 
b) przeprowadzić instruktaż pracowników, informując o ewentualnych zagrożeniach, 
c) wskazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony   

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
d) określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

4) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby funkcjonalne urządzeń, 
sprawdzenie aparatury przekaźnikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodów 
wtórnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

5) Oddanie urządzeń do eksploatacji winno być poprzedzone wykonaniem rozruchu 
próbnego, 

6) Ze wszystkich prób i pomiarów należy sporządzić protokoły, a ostateczne 
przekazanie urządzeń do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu świadectwa lub 
zezwolenia na dopuszczenie do ruchu, 

7) Podczas prac demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 
pracujących urządzeń, kabli i innych instalacji, 

8) Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych należy wykonać barwami 
zgodnie z Normą nr PN-EN 60446:2002 

9) Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z 
uwzględnieniem Polskich Norm, 

10) Po zakończeniu modernizacji należy wykonać badanie zagrożenia porażeniowego 
na rozdzielni 20kV, 

11) Przy montażu oszynowania należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości 
izolacyjnych, 

12) Przy montażu oszynowania należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości 
izolacyjnych, 

13) W trakcie montażu osprzętu wewnętrzną część zacisków należy pokryć pastą 
zwiększającą przewodność, 

14) Należy zwrócić uwagę czy powierzchnia zacisków nie ma uszkodzeń mechanicznych 
i wad wykonania mogących wpływać na jakość połączenia elektrycznego oraz 
mechanicznego, 

15) Przy połączeniach zacisków śrubowych oraz sworzni lub z końcówkami płaskimi 
należy stosować podkładki zwykłe i sprężyste, ocynkowane, 

16) Podczas montażu należy na bieżąco kontrolować zbliżenia pomiędzy elementami 
czynnymi, a także pomiędzy elementami czynnymi i elementami metalowymi. 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-60446-2002e.html

