(Czes$c¢ II) — Warunki Szczegolne Kontraktu
Nazwa zamdwienia:

,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”

WARUNKI SZCZEGOLNE

Wszystkie odniesienia dotyczace klauzul zawartych w niniejszych Warunkach
Szczegdlnych dotycza Warunkdw Kontraktowych dla Budowy dla robdét Inzynieryjno -
Budowlanych projektowanych przez zamawiajacego, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratq (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwajcaria) (tzw. Warunki Ogodlne).

Klauzule majace identyczne numery w Warunkach Ogdlnych zostang odpowiednio
zastgpione postanowieniami niniejszych Warunkdéw Szczegdlnych, jezeli Strony
wyraznie nie postanowiq inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach
Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdéinych. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogodlnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegodlnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie
wszystkich wymaganych swiadczen celem terminowego, bezusterkowego wykonania
Kontraktu, wedtug ponizej wymienionej dokumentacji, zgodnie z Kontraktem.
Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiajacym terminéw wykonania stanowi
najwazniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu Swiadczen uczyni
wszystko, co jest mozliwe w ramach okreslonych przez prawo i praktyke budowlang na
najwyzszym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe planowanie i
wykonanie Inwestycji, wigcznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami posrednimi.
Zamawiajacy bedzie konstruktywnie wspétpracowat z Wykonawcg w celu osiggniecia
zamierzonego celu. Za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model wynagrodzenia
obmiarowego (,,Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich Swiadczen, opisanych w
dalszej czesci Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartosci
zobowigzania Zamawiajgcego. Cena Kontraktowa okresla wynagrodzenie za kompletne
wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich okreslonych w Kontrakcie $wiadczen
Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego, bezusterkowego wykonania
Inwestycji, wiacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego uprawnienia do
uzytkowania Inwestycji.

Celem Zamawiajqcego i Wykonawcy jest terminowe ukonczenie Kontraktu.



1. Postanowienia Ogdine

1.1. Definicje

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

~Kontrakt” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza umowe podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z
Prawem zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”. Na Kontrakt sktadajg sie miedzy innymi: Akt Umowy,
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Decyzje,
Rysunki, Specyfikacje, Oferta wraz z Zataqcznikiem do Oferty, Karta
Gwarancyjna, Specyfikacja Warunkéow Zamoédwienia, Harmonogram
Realizacji Robdét oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy lub
dokumenty, ktére zostaty wigczone do Kontraktu.

~Akt Umowy"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza Czes¢ I niniejszego Kontraktu, do ktérej odnosi sie klauzula 1.6 [Akt
Umowy].

~List Zatwierdzajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie
wystepuje okreslenie List Zatwierdzajacy nalezy je zastgpi¢ okresleniem
~Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczad
beda w Kontrakcie Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

~Oferta” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wymagane przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia dokumenty oraz os$wiadczenia podpisane i ziozone przez
Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego przedmiotem jest ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu
morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej”.

~Specyfikacje” skreSla sie tre$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznaczajg dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (STWiORB), oraz wszelkie zmiany
dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

~Rysunki” skres$la sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczajg dokumentacje projektowg Robot oraz Wytgczenia wprowadzone
do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez
(lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.



1.1.1.7

~Wykazy"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg lub sporzadzone zgodnie z Kontraktem i wigczone
do Kontraktu. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy,
oraz wykazy stawek i /lub cen oraz w szczegoélnosci Tabele Elementéw
Rozliczeniowych.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

~Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do Kontraktu, zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po
podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

~Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktorym
Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w tym
dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczegolnosci zgodnie z przepisami
ustawy kodeks cywilny.

~Tabele Elementow Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich
nazwach objete Wykazami, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg lub sporzgadzone zgodnie z Kontraktem i wigczone do
Kontraktu.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

~Zamawiajacy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie Spotka
Akcyjng z siedzibg w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, a takze
jego nastepcow prawnych i cesjonariuszy. W Prawie Zamawiajacy wystepuje
takze pod nazwa ,Inwestor”.

~Wykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza

~Inzynier” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza osobe i/lub podmiot powotany przez Zamawiajgcego na potrzeby
niniejszego Kontraktu w celu petnienia funkcji Inzyniera. Zakres obowigzkow
i uprawnien Inzyniera obejmuje takze funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” opisang w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane - Prawo.



1.1.2.8 ~Podwykonawca” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl definicji Umowy o
podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do
~Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢ takze dalszego Podwykonawce.

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Wykreslono klauzule 1.1.2.9 jako nie majgcq zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.3 Daty,

~Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w tresci
Oferty, z ktérymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy celem
wykonania swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszego Kontraktu.

~Podmiot udostepniajacy zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, o ktérym
mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych - Prawo, na ktérego
zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow.

~Umowa o podwykonawstwo” nalezy przez to rozumie¢ umowe w
formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca a
Podwykonawca, a w przypadku zamdwienia na roboty budowlane innego
niz zamowienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca Iub miedzy dalszymi
Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamdwienia.

~Nadzor srodowiskowy” - osoba/osoby sprawujace bezposredni nadzoér
nad realizacjg inwestycji oraz wykonujgce wszelkie dziatania zapobiegajace
i ochronne niezbedne do realizacji kontraktu w zgodnosci z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz
Dokumentami z zakresu ochrony s$rodowiska i ochrony przyrody oraz
wymaganiami srodowiskowymi okreslonymi w obowigzujgcych przepisach
prawa.

proby, okresy i ukonczenie

1.1.3.1

1.1.3.3.

~Data Odniesienia” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza date wyznaczong na ztozenie Ofert.

~Czas na UkoNnczenie" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentéw Wykonawcy,
ukonczenie Robdt lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) tacznie z
uzyskaniem decyzji o Pozwolenia na Uzytkowanie - wedtug klauzuli 8.2
[Czas na Ukonczenie], jaki zostat podany w dokumencie Akt Umowy (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie]) obliczony od Daty Rozpoczecia.
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1.1.3.4

1.1.3.6

1.1.3.7

~Proby Koncowe"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznaczajq proby, okreslone szczegdétowo w Kontrakcie,
uzgodnione przez Strony Ilub polecone przez Inzyniera, ktére sg
wykonywane zgodnie z klauzulg 9 [Proby Koncowe] przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robot lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zaleznie od
przypadku.

~Proby Eksploatacyjne” wykreslono klauzule 1.1.3.6 jako nie majgca
zastosowania.

~Okres Zgtaszania Wad” Na koncu klauzuli dodano zapis:
Okres Zgtaszania Wad oznacza zgodng z przepisami Prawa instytucje
gwarancji i rekojmi.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.3.12

~Harmonogram Realizacji Robot” oznacza zatgczony do Aktu Umowy
dokument, wskazujacy wymagania Zamawiajgcego wobec okreséw i
termindw wykonania Robdt.

~Wada” oznacza:

e jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach
Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych przedmiot
Kontraktu) powodujace niemoznos$¢ uzywania Ilub korzystania z
Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem;

e niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowigzaniem

Wykonawcy, o ktorym mowa w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania

Wykonawcy];

zmniejszenie wartosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Kontraktu;

obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu;

usterki w Przedmiocie Kontraktu.

Za Wade uznaje sie réwniez:

e sytuacje, w ktérej czes¢ Przedmiotu Kontraktu nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy;

e sytuacje, w ktérej cze$¢ Przedmiotu Kontraktu jest obcigzony prawem
lub prawami oséb trzecich

e wade w rozumieniu przepiséw Prawa.

~Wada istotna” oznacza Wade powodujaca (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ Przedmiotu Kontraktu do okreslonego w Kontrakcie uzytku ze
wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje
zgodnie z przeznaczeniem Ilub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem catosci lub jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Kontraktu.



1.1.3.13

1.1.3.14

1.1.3.15

1.1.3.16

~Wada nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada istotna (kazdg pozostatg
Wade).

~Kamien Milowy” oznacza opisany w Specyfikacjach zakres Roboét ktory
winien by¢ wykonany w terminach okreslonych w Harmonogramie
Realizacji Robot.

~Protokot Inzynieryjno - Techniczny” oznacza przygotowany przez
Wykonawce w formie uzgodnionej uprzednio z Inzynierem dokument, w
ktérym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz wszystkie Materiaty,
Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Probom, posiadajg atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem.

~Terminarz Préb” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uprzednio uzgodnionej z Inzynierem, dokument okreslajacy szczegotowo
terminy rozpoczecia, przebieg oraz terminy prob elementédw Robot.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

~Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje
jej nastepujgce brzmienie: pozostaje zgodna z trescig Aktu Umowy oraz
obejmuje cene netto za wykonanie i wykonczenie Robdt oraz usuniecie
Wad jakaq Zamawiajacy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena
ta moze zosta¢ zmieniona wytgcznie na podstawie odpowiednich
postanowien Kontraktu.

~Koszt" skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposéb zatwierdzony
przez Inzyniera i Zamawiajacego - wydatki poniesione przez Wykonawce
na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wytgcznie w zwigzku z
Kontraktem, wiacznie z narzutami i innymi obcigzeniami. Wszedzie gdzie
w Kontrakcie uzyte jest sformutowanie ,plus rozsgqdny zysk” lub ,plus
umiarkowany zysk” zastepuje sie je okresleniem ,plus zysk w wysokosci
3% tego Kosztu”.

~Koncowe Swiadectwo Ptatnosci” wszedzie gdzie w kontrakcie uzyte
jest sformutowanie ,,Korﬁgowe Swiadectwo Ptatnosci” zastepuje sie je
okresleniem , Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci”. Skresla sie tres¢ klauzuli
i nadaje jej nastepujgce brzmienie: oznacza $wiadectwo ptatnosci wydane
na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci].

~Rozliczenie Koncowe" skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace
brzmienie: oznacza rozliczenie okreslone w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
konicowe”

~Waluta Obca” wykreslono klauzule 1.1.4.6 jako nie majgcq zastosowania.



1.1.4.10 ~Kwota Tymczasowa” wykreslono klauzule 1.1.4.10 jako nie majaca
zastosowania.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” wykreslono klauzule 1.1.4.11 jako nie majacq
zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.4.13 ~Protokot koniecznoséci” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub
zamiennych badz modyfikacji wynikajacych z zastosowania klauzuli 13
[Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajacego. Protokét
koniecznosci wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z
negocjacji.

1.1.4.14 ~Protokét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez
Inzyniera, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny, zakres i warunki
realizacji dla robot dodatkowych i/lub zamiennych badz modyfikacji
wynikajacych z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporzadzony
w oparciu o klauzule 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

1.1.4.15 ~Ksiega Obmiarow” oznacza przygotowany przez Wykonawce, w formie
uzgodnionej uprzednio z Inzynierem, dokument stanowigcy rejestr
obmiaréw prowadzonych w ramach Kontraktu.

1.1.5 Roboty i Dostawy

1.1.5.2 ~Dostawy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:
oznaczajq Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe
lub kazde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robdt. Wszedzie gdzie
w Kontrakcie uzyte jest stowo ,Dobra” pisane zaréwno z duzej jak i matej
litery zastepuje sie je stowem ,Dostawy”.

Dodaje sie nastepujacq klauzule:

1.1.5.9 ~Wykonanie Zastepcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez
wykonawcéw na zlecenie Zamawiajacego oraz na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania Iub (b) nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszego
Kontraktu.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ~Dokumenty Wykonawcy” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacjg oraz wszelkie rysunki, dokumenty,
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1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

odnos$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania Robot i
spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie o stopniu
szczegotowosci niezbednym do prawidlowego wykonania Robdt,
umozliwiajacym prawidtowq ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub
zatwierdzenie przez Inzyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamdwienia, dostarczone przez Wykonawce wedtug
Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy].

~Kraj” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza Rzeczpospolitg Polska, na obszarze ktdérej znajduje sie Teren
Budowy.

~Prawo"” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
oznacza prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem.

~Zabezpieczenie Wykonania” skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej
nastepujgce brzmienie: oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z Prawem zamowien publicznych - Prawo wedtug klauzuli
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

~Teren Budowy” na korncu klauzuli dodano zapis: "Zwrotéw ,Teren
Budowy” i Plac Budowy” uzywa sie zamiennie.

~Nieprzewidywalne” skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce
brzmienie: oznacza sytuacje, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ nawet
przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostepnionych dokumentéw, jak
rowniez wszelkich innych informacji dostepnych profesjonalnemu
przedsiebiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogéw
dotyczacych profesjonalnego przedsiebiorstwa budowlanego, dziatajacego
z najwyzszg starannoscig, prawidlowo i starannie kalkulujgcego
podejmowane dziatania.

Dodaje sie nastepujqce klauzule:

1.1.6.10

1.1.6.11

~Pozwolenie na Budowe” oznacza prawomocng decyzje lub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne orzeczenia
wydane zgodnie z Prawem, ktére pozostajq niezbedne dla rozpoczecia i
prowadzenia Robdt oraz wszelkie inne decyzje administracyjne niezbedne
w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe.

~Dodatkowe Pozwolenia” oznaczajq wszelkie inne pozwolenia, licencje,
opinie lub zatwierdzenia, z wyjatkiem Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia
na Uzytkowanie, wymagane dla witasciwego i efektywnego wykonania,
zakonczenia Robdét oraz usuniecia w nich wad, do uzyskania ktérych
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zobowigzany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia bedq uzyskane
zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa].

1.1.6.12 ~Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza prawomocng decyzje lub kilka
prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na uzytkowanie,
ktérej obowigzek uzyskania zostanie natozony na Zamawiajacego w
Pozwoleniu na Budowe lub wynika z Prawa, lub postanowien Kontraktu i z
ktorej/ych wynikaé bedzie, iz Roboty i/lub Odcinek mogg by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.1.6.13 ,Umowa o dofinansowanie” oznacza umowe ktdrg Zamawiajacy
zamierza zawrze¢ w ramach Instrumentu ,taczgc Europe” Connecting
Europe Facility (CEF), w ramach priorytetu CEF 2 Transport - Projects on
the Core Network - Cohesion envelope CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-
WORKS: Maritime ports - studies, works or mixed

1.1.6.14 ~Prawo zamowien publicznych” oznacza obowigzujacq ustawe z dnia z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. roku Prawo zaméwien publicznych wraz z
pdzniejszymi zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie.

1.1.6.15 ~Prawo budowlane” oznacza obowigzujacg ustawe z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.16 ~Program zapewnienia jakosci” oznacza program przedsiewziec¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wediug Specyfikacji. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy
czytac ,Program Zapewnienia Jakosci”.

1.3 Przeptyw informacii

W niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ,Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo, niezwtocznie potwierdzone na piSmie oddzielng korespondencjq z
wiasnorecznym podpisem oso6b dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, Wykonawcy lub
Inzyniera;

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedq traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z



postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyzej.

1.4 Prawo i jezyk

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Prawem wiasciwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowigzujagce na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrakt niniejszy zostaty sporzadzony wytgcznie w jezyku polskim.

Jezykiem wiodacym Kontraktu pozostaje wytacznie jezyk polski.

Jezykiem porozumiewania sie pozostaje wytgcznie jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Skresla sie zdanie drugie i liste dokumentéow wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) oraz zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig opisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jezeli wystgpig bedgq miaty kolejno$¢ waznosci
takq, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie strony, pod warunkiem, iz
wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostato ztozone i przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenieS¢ wierzytelnosci, dokonal cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic
tgcznie wszyscy cztonkowie konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie
wyrazona dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych
ptatnosci wszystkich Podwykonawcdw, o ktorych mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].
Obowigzek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci na rzecz
wszystkich Podwykonawcow, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelnosé przelewana bedzie
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze
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srodkdw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu, do wysokosci tego
wynagrodzenia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow

Skresla sie dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje sie im nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunkéw,
Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia lub inng techniczng dokumentacje, jak zostato okreslone w Specyfikacji i
Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajacego zgodnie
z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze
Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inzyniera, Zamawiajacego, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub Zamawiajagcego. Wykonawca jest
zobowigzany do biezgacego uaktualniania dokumentéw w zakresie wymaganym
Kontraktem i Prawem.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Wykonawca nabedzie i przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i

prawa pokrewne, w tym wytaczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw

autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do

wszystkich utworéow powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem Kontraktu,

w tym w szczegolnosci do Dokumentow Wykonawcy, wraz z prawem dokonywania w

nich zmian oraz prawem wtasnosci egzemplarzy tych utwordéw, w szczegolnosci:

(a) w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszym Kontrakcie,

(b) bezwarunkowo i niezwtocznie,

(c) donieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania przez Zamawiajgcego,
w tym do:

e wytacznego uzywania i wykorzystania utwordw we wszelkiej dziatalnosci, w
tym w zakresie prowadzonych inwestycji, dziatalnosci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej i ustugowej,

e wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarskqa, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w szczegoélnosci ich zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisow na ptytach CD, DVD, Blu-ray, nosnikach cyfrowych lub
magnetycznych (w szczegdlnosci dyskach), chmurach obliczeniowych lub
innych wirtualnych nosnikach danych, kasetach video,

e publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania utworéw na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utworéw
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w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

e nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
posrednictwem satelity,

e wprowadzania do obrotu,

e wydawania i rozpowszechniania,

e wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w
sieciach wewnetrznych typu Intranet lub innych wirtualnych nos$nikach danych,

e odtwarzania i reemitowania,

e uzyczenia lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworéw.

W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pdl okreslonych
powyzej, na zadanie Zamawiajgcego strony zmienig Kontrakt w ten sposéb, iz do
niniejszego Kontraktu dodadza zapis o przeniesieniu autorskich praw majatkowych,
zaleznych i pokrewnych do utworéw stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z
wykonaniem niniejszego Kontraktu rowniez na tym polu eksploatacji, za
wynagrodzeniem w kwocie 1,00 zioty (stownie: jeden ztoty 00/100) plus podatek od
towardw i ustug VAT za kazde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 ziotych (stownie: jeden
ztoty 23/100) za kazde pole.

Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utwordéw nastepuje z chwilg ich przyjecia lub
przejecia poszczegolnych czesci przez Zamawiajacego, bez ograniczen co do terytorium,
czasu oraz liczby egzemplarzy. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych
do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory
zostaty utrwalone.

Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0séb trzecich uczestniczacych w wykonywaniu
przedmiotu Kontraktu wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajacego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i
modyfikacji utworow/dokumentdw samodzielnie przez Zamawiajacego lub osoby
wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.

Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarowno bedace, jak i nie
bedace przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majatkowych, nie bedq
wykorzystywane przez Wykonawce, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

1.12 Poufne szczegéty

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca i jego personel zobowigzani sq do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty czas obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony uznajg - w
zakresie dopuszczalnym Prawem - szczegdty wykonania Kontraktu za poufne.

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa.

Wykonawca winien traktowac¢ dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzezone i poufne z
wyjatkiem tego, co moze by¢ niezbedne dla celdw jego realizacji i nie bedzie publikowat,
ani ujawniat go, ani zadnych jego szczegoétow w zadnej publikacji zawodowej lub
technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie jakikolwiek spdér co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb
Kontraktu, sprawa ma by¢ przedtozona Zamawiajacemu, ktdrego postanowienie bedzie
ostateczne.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Skresla sie podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Pozwolenie na
Budowe.

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacym brzmieniu:

(c)w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych, ze osoby
przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
spetniajg wymagania okreslone w Prawie budowlanym.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢

Skresla sie podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu wtasnym i pozostatych
oséb, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego oraz do przyjmowania
instrukcji i polecen na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z
osobna. Upowaznienie to nie moze zosta¢ pod rygorem niewaznosci odwotane
przez caty czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajacego.

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas wykonania Kontraktu (wtgcznie z
uptywem Okresu Zgtaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem niewaznosci,
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednego/kilku z
podmiotow,

(d)w przypadku wykonawcow wystepujgcych wspodlnie niezaleznie od formy prawnej
wspotpracy (umowa, umowa spoétki cywilnej, itp.) w przypadku przeksztatcenia
dotychczasowej formy wspdipracy w spotke kapitatowg - kazdy czionek
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konsorcjum ustalony na date podpisania Kontraktu pozostanie solidarnie
odpowiedzialny wraz z pozostatymi cztonkami konsorcjum i spotkg przeksztatcong
wzgledem Zamawiajgcego za zobowigzania wynikajgce z Kontraktu.

2. Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania mu prawa
dostepu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane - Prawo
zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2.2 Zezwolenie, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli po stowach ,na zadanie” dodaje sie stowa ,i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Wykreslono klauzule 2.4. jako nie majacg zastosowania.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujgca trescig:

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
Ptatnosci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposob z roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dodaje sie nastepujqce klauzule:

2.5.1 Roszczenia w przypadku Wykonania Zastepczego

W przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci Robot wykonanych przez wykonawcéw
zastepczych ustalonych na podstawie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez
takich wykonawcow oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig Wykonania Zastepczego. Realizacja powyzszego nie ogranicza
praw Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych
odszkodowan w wyniku niewtasciwego wykonania Kontraktu przez Wykonawce.

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w Swiadectwie
Ptatnosci lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia w inny sposob z roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostac takze zaspokojona z Zabezpieczenia
Wykonania.
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2.6 Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec

Wykonawcy wynikajacy z art. 4 ¢ Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 893, z pézn. zm.).

3. Inzynier

3.1 Obowiazki i Uprawnienia Inzyniera

Usuwa sie zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa sie czwarty akapit klauzuli i
zastepuje go nastepujgco:

Jezeli Inzynier wykona czynnosci bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie
takie bedzie wobec Zamawiajacego niewigzace i nie wywota jakichkolwiek skutkow
prawnych.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Inzynier winien uzyskac¢ kazdorazowo pod rygorem niewaznosci, pisemne uzgodnienie
Zamawiajacego przed wydaniem rozstrzygniecia w ramach nastepujacych klauzul:

(a) kl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;
(b)KI. 3.2 — Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
(c) KI. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

(d)KI. 4.4 — Podwykonawcy;

(e)KI. 8.3 - Program;

(f) KI. 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
(g)KIl. 8.8 — Zawieszenie Robdt;

(h)KI. 12.3 - Wycena;

(i) KI. 13.1 - Prawo do zmian;

(j) KI. 17.4 - Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego;
(k) KI. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania uzgodnienia, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy sie wypadek wptywajacy na bezpieczeAstwo zycia i/lub Robdt lub
sgsiadujgcych nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazda takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, wowczas bedzie
miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Przed rozpoczeciem Robot Inzynier wyznaczy asystentdow, petnigcych obowigzki
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego dla catosci lub poszczegdlnych czesci Robdt, a do
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uprawnien i obowigzkdéw inspektora lub inspektoréw nadzoru stosuje sie przepisy Prawa
oraz klauzule 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera].

Na wniosek Wykonawcy (ztozony nie wczesniej niz na siedem dni przed planowang Datg
Rozpoczecia), w terminie trzech dni, Inzynier przekaze Wykonawcy dokumenty
dotyczace osbéb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w celu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét].

3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Zamawiajacy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng osoba, to Zamawiajacy
zawiadomi, nie mniej niz 5 dni przed planowang datg zastgpienia, Wykonawce o nazwie,
adresie osoby planowanej na zastepstwo. Zmiana Inzyniera przez Zamawiajgcego nie
stanowi zmiany Kontraktu i wywotuje skutek wobec Wykonawcy z chwilg wystania
zawiadomienia

3.5 Ustalenia

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Konsultacje muszg zosta¢ zakonczone sporzgadzeniem dokumentu w formie pisemnej.

4. Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

Po czwartym akapicie klauzuli dodaje sie kolejne akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca opracuje na witasny koszt i dostarczy Inzynierowi dokumenty wymagane
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.:

1) kompletng i bez wad istotnych dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach,
nie pozniej niz 14 dni przed przejeciem Robét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robodt i Odcinkéw]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac
sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany nalezy nanies¢ na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez Inzyniera
Zamawiajacemu réwniez w wersji elektronicznej mozliwej do odtworzenia w
programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub rownowaznych;

2) Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci;

3) Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w
szczegdlnosci dla robot zanikajacych;

4) Plan ochrony srodowiska;

5) wszelkie inwentaryzacje/sprawozdania nadzoru Srodowiskowego, ktérych
wykonanie badz opracowanie bedzie konieczne do realizacji kontraktu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

6) raport na odktad urobku w morzu wymagany rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwolen na
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usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz zatapiania w morzu odpadéw lub
innych substancji (Dz.U. nr 22, poz. 166).;
7) Harmonogram prac refulacyjnych zgodnie z Decyzjami.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o odcieciu medidow (elektrycznos$¢, woda,
gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokonac¢ odciecia mediow bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich zauwazonych btedach Iub
niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby mozliwe bylto ich
usuniecie lub zminimalizowanie ich skutkédw oraz o koniecznosci opracowania
dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji niezbednych dla realizacji Kontraktu.
Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzgledni stabilizacje punktéw granicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotowych czynnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa oraz wedtug zasad i wytycznych zawartych w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgodny ze
Specyfikacjg i uzgodniony z Zamawiajacym.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

(ii) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach Robdt i umozliwi wystawiajgcym
je instytucjom inspekcje przebiegu Robot. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic
tym instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iii) Wykonawca zobowigzany jest - przed rozpoczeciem Robot wynikajacych z projektu
budowlanego - wykonac drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie prowadzonych
Robét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe do
Terenu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest réwniez do stosowania jedynie takich
Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét
i wiasciwosci przewozonych Materiatow.

(iv) Czynnosci na Terenie Budowy - kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drdog, wodociggdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, prace
powodujgce ponadnormatywny hatas. Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych Robot.

(v) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacjach
Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalnosci
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zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, bedzie odpowiedzialny
za wszelkie uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie decyzji
administracyjnych wynikajacych ze zmian.

Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbedne dla zapewnienia zgodnosci z
Kontraktem, ktére wynikajg z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub ktére wynikajg z
jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz sg one
wystarczajace do realizacji tych czesci Robot, ktérych dotycza.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania prowadzone na
Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezaleznie od
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrazenia zgody przez Inzyniera.

W terminie 21 dni od daty przekazania Pozwolenia na Budowe zgodnie z Klauzulg
1.1.6.10 Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Decyzjami, Rysunkami,
Specyfikacjami oraz Wykazami i doktadnego zbadania czy Decyzje, Rysunki,
Specyfikacje oraz Wykazy (wiacznie z obliczeniami, jesli sq) sq prawidtowe i
wystarczajace do wykonania prac oraz Roboét zgodnie z Kontraktem. Jesli Wykonawca
napotka w Decyzjach, Rysunkach, Specyfikacjach oraz Wykazach btedy, wady lub
nieprawidtowosci, wowczas Wykonawca, jest zobowigzany dac¢ Inzynierowi stosowne
powiadomienie w ramach Raportu otwarcia, o ktérym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o
postepie]. Inzynier jest uprawniony zwracac sie o dodatkowe dowody w tym zakresie,
za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Strony zgodnie potwierdzajgq, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniost
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Zatgczniku do Oferty.
Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym roéwniez
zobowigzan okreslonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:

(i) w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Kontraktu, lub

(if)innej, niz w pienigdzu - Wykonawca whniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Kontraktu lub na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przediuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pienigdzu, to

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego,
przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
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Przez caly okres obowigzywania Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci zgodnej z dokumentem Zatacznik do Oferty.
Wykonawca nie ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania
najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia
Wykonania wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robot
i Odcinkéw] i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych
zalegtych prac, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokosci 30%
Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
Zamawiajqcy zwroci nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zgodnie z przepisami Prawa.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
takze na poczet kosztdw wykonania Robét lub innych $swiadczen przez inny podmiot na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gwarancje bankowe Ilub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia
Wykonania beda bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego,
regulowane Prawem, a sadem wilasciwym do rozpoznania roszczen z gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo wilasciwy sad dla siedziby
Zamawiajacego. Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa przekazana na poczet
Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem zatqczonym do Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia.

Zapisy niniejszej Klauzuli stosuje sie odpowiednio w przypadku potrzeby zmiany tresci
Zabezpieczenia Wykonania przed zawarciem Aneksu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu akapitu széstego po stowach: ,lub z ktorej go sie odwotuje” dodaje sie stowa:
»,0raz zanim Inzynier nie zatwierdzi takiego upowaznienia lub odwotania”.

Na koricu ostatniego zdania po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
~lub Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik
budowy, posiadajacego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamowieniu. W
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba
ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do
dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.
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4.4 Podwykonawcy

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

I. Wymagania ogodlne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca moze realizowac Kontrakt za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie
Z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Oferta.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, biorgcych udziat w realizacji Kontraktu, o ile byty znane na tym
etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Kontraktu, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszej klauzuli.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.
W przypadku rozwigzania lub odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, @ Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét
wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikédw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych
cztonkdéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie powierzy Podwykonawcom innych
Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy.

W przypadku projektéw uméw oraz Umédw o podwykonawstwo sporzadzonych w
jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej klauzuli
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

I1. Przedkiadanie i akceptacja Umoéw o podwykonawstwo
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1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie III niniejszej klauzuli; lub
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku kiedy poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie bedzie zawierata
osSwiadczenia, o ktéorym mowa w punkcie III niniejszej klauzuli ppkt 11
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do natychmiastowego  wykluczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziatu w realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie
pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa
w punkcie III niniejszej klauzuli lub w zakresie okreslonym Prawem.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umédw o
podwykonawstwo o wartosci nizszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ ta nie przekroczy kwoty 50
000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).
W przypadku statej wspodtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy
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11)

11)

kolejnych Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: pieédziesigt
tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 8 i 9, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce oraz Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku kiedy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Ilub ustugi nie bedzie
zawierata oswiadczenia, o ktérym mowa w punkcie III niniejszej klauzuli ppkt 11
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do natychmiastowego  wykluczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziatu w realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.

12) Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

I1I.

Wymagania dotyczace Umoéw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

oznaczenia stron umowy,

zakresu robot budowlanych,

wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z
warunkami przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

terminu pfatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zasad pfatnosci i sposobu rozliczenia umozliwiajacych ocene zaawansowania
wykonanych robot budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujacymi zmiane terminu,

waloryzacji z uwzglednieniem postanowien klauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze
zmian Kosztu],

bezpieczenstwa i higieny pracy,

przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami
niniejszego Kontraktu,

uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiajgcego o braku zaptaty
faktur wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury i z
powotaniem sie na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie musi
miec¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawca,

oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze nie podlega
wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z pézn. zm.)
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oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi  sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1).

Powyzsze informacje nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierac¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdét, od wystawienia przez Inzyniera
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce |ub dalszego Podwykonawce Iub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru innych robét, ktdre nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwiloke,

nakazujacych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub inng
forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

przewidujacych, iz taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia
przystugujagcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi
okolicznosciami;

zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

na mocy ktdrych, z datg zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do
dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy;

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedtuzenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na Ukonczenie dla danego asortymentu robot;

w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajacych mozliwos¢é dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sadowej;
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11) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogq by¢ natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
Kontrakcie zawartym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

12) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
wysokosci wyzszej niz wysokos$é tozsamych kar przewidzianych w Kontrakcie
zawartym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.

4) Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczany jest Kontrakt zawarty pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku zawarcia z Podwykonawcg umowy w
innej walucie niz waluta Kontraktu, przeliczenie waluty rozliczenia Kontraktu
odbywa sie wedtug sredniego kursu NBP z daty dokonania zaptaty na rzecz
Podwykonawcy.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o Podwykonawstwo.

6) Nie wywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzan wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w zaden sposob nie skutkuje powiekszeniem zakresu
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy. W zwigzku z tym, Wykonawca
bedzie zobowigzany dokona¢ zwrotu catosci kwot wyptaconych przez
Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

7) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby
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1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i Robot, do wykonania ktérych zobowigzat
sie Podmiot Udostepniajagcy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, nie moze by¢ realizowany przez innych Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i Robét, o ktérych mowa w podpunkcie
1, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ,
spetniajacq wymagania okreslone w niniejszej klauzuli, z zastrzezeniem iz zakres
robot budowlanych wynikajacy z tej umowy, musi odpowiadaé co najmniej
zakresowi Robét, do realizacji ktérych PUZ zobowigzat sie w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli Wykonawca planuje dokonac¢ rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykazaé spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec innego PUZ
nie mogg zachodzié¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
PUZ, o ktorym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym PUZ
gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz oceny braku
podstaw wykluczenia, Zamawiajacy zada przediozenia przez Wykonawce
dokumentéw takich samych jak okreslone dla PUZ w tresci Specyfikacji Warunkdéw
Zamoébwienia.

4.6 Wspotpraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu.

Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) podmiotom dziatajacym na zlecenie Zamawiajacego.

Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zadne prace Wykonawcy nie beda kolidowaty z eksploatacjg sasiadujacych terendéw
portowych, a prace na terenie uzytkownika musza byc¢ uzgodnione z wiasciwym
przedstawicielem tego uzytkownika i pozostawaé muszg uzgodnione z Inzynierem w
terminie nie krotszym niz 7 dni przed przystgpieniem do Robdt w tym zakresie.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

4.7.1 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
(a) dokfadne wytyczenie Robot w odniesieniu do punktdw (uzgodnionych z

Inzynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejacq osnowg geodezyjng oraz z
wymaganiami Kontraktu,
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(b) prawidiowe, z zastrzezeniem powyzszego, ustalenie pozycji, poziomow,
wymiarow wszystkich czesci Robét,

(c) dostarczenie wszystkich niezbednych przyrzaddéw, urzadzen oraz sity roboczej
w zwigzku z powyzszymi obowigzkami;

(d) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego wykazu srodkéow trwatych (w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z formutami) w podziale na grupy okreslone w
klasyfikacji rodzajowej sSrodkéw trwatych, zawierajgcego takie informacje jak: nazwa
$rodka trwatego, lokalizacja srodka trwatego, wartos¢ wynikajgca z wystawionych
przez Wykonawce faktur VAT, a w przypadku budynkéw takze informacje o
powierzchni uzytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i optatach lokalnych.
Zestawienie to powinno by¢ przygotowane w takiej formie, aby przy jego pomocy
Zamawiajacy byt w stanie bez dodatkowego nakfadu okreslic podstawe
opodatkowania podatkiem od nieruchomosci odrebnie dla budynkéw i budowli oraz
stawki amortyzacyjne dla wszystkich srodkéw trwatych. Wykonawca przedstawi takze
wykaz instalacji oraz innych elementéw majatku Zamawiajacego zlikwidowanych w
toku wykonania Kontrakt,

(e) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji
przeniesionych na Zamawiajacego w ramach Kontraktu wraz z okresleniem ich
wartosci,

(f) zapewnienie, na swoéj koszt inspekcji kontrolnej, ktéra okresli doktadne potozenie
wszystkich obiektow w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz przekazanie
Zamawiajacemu oryginatow dokumentéw pokontrolnych wraz z kopig dla Inzyniera,

(g) sporzadzenie petnej inwentaryzacji porownawczej (w tym takze fotograficznej)
sgsiadujacych z Terenem Budowy gruntow i/lub obiektéw; sgsiadujgce z Terenem
Budowy obiekty i/lub grunty zostaty oznaczone w Specyfikacjach i Rysunkach.

4.7.2 Blad wytyczenia

Jesli, w trakcie wykonywania Robot, zostanie ujawniony btad dotyczacy potozenia,
poziomow, wymiarow Ilub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdt,
Wykonawca, jesli bedzie tego wymagat Inzynier, skoryguje ten btad na swdj wiasny
koszt i ryzyko w sposob zadowalajacy Inzyniera.

4.7.3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inzyniera w zaden sposéb nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢ takiego wytyczenia, a Wykonawca
bedzie chronit i zabezpieczat wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, stupy i inne
przedmioty uzyte dla wytyczenia Robot.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

dostarczy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem
nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie Robot, a takze
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modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa, oraz
uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do tresci klauzuli dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacym brzmieniu:

(f) opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji ruchu (w
tym Planu Bezpieczefstwa Zeglugi) na czas wykonywania Robdt nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie Robdét oraz uzyskaé przez
przystgpieniem do wykonywania Robdét wszelkie zwigzane z tym zezwolenia.
Wykonawca ponosi zwigzane z tym koszty i odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9 Zapewnienie jakosci
Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgcym zapisem:

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi szczegodty tego systemu - Program Zapewnienie Jakosci - i zawieraé on
bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) organizacje ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robét;

(d)wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

(e) procedure obiegu informacji;

(f) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(g)procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscig;

(h)harmonogram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajgcy wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem
potencjatu sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca
dostosuje ilos¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i
Robdt,

(i) opis niezbednych proéb i badan sprawdzajacych wraz z podaniem wartosci liczbowej
wskazanej w dokumentacji i normie jaka nalezy osiggna¢ aby prdba, badanie
sprawdzajace byty uznane za dajace wynik pozytywny,

(j) wykaz nastepujacych po sobie robét wraz z podaniem opisu préby, opisu badania,
sprawdzajacego, ktdérego przeprowadzenie jest konieczne przed przystgpieniem do
wykonania kolejnej z wymienionych robdt.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia
jakosci.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z Zzadnego z
obowigzkdéw, zobowigzan, ani odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
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4.10.1 Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, do Daty

Odniesienia, wszystkie odnosne dane znajdujace sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a

dotyczace warunkow powierzchniowych, podpowierzchniowych i hydrologicznych na

Terenie Budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem aspektu wptywu Robdt na srodowisko

naturalne. Podobnie, Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie

dane, przechodzace w posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Odniesienia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych. Bedzie sie uwazato,
ze Wykonawca uzyskat w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas
oraz z uwzglednieniem przekazanych mu przez Zamawiajacego informacji oraz
informacji, ktére Wykonawca modgt uzyskaé na podstawie powszechnie dostepnych
danych) wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych
wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywac¢ na Roboty. W tym samym
zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren Budowy, jego
otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed podpisaniem

Kontraktu uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy,

obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

(a) ksztatt i charakter Terenu Budowy, witacznie z warunkami podpowierzchniowymi i
istniejacq infrastrukturg techniczna,

(b) warunki hydrologiczne, klimatyczne - w tym warunki sztormowe wystepujace na
Terenie Budowy - i Srodowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem wptywu Robot
na $rodowisko,

(c) zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych do realizacji i ukonczenia Robot oraz
usuniecia wszelkich wad,

(d) obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,

(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zaplecza, zakwaterowania,
urzadzen, personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

4.10.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie
Budowy oraz poza nim

Wykonawca bedzie ponosit réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w
zwigzku z prowadzeniem Robot i wyrzadzone na osobach lub mieniu znajdujacych sie
na nieruchomosciach sasiadujacych z Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow i postanowien ,Instrukcji dot. ogdlnych
zasad bezpiecznego poruszania i zachowania sie na terenie ZMPSIS S.A."” dostepnej na
internetowej stronie Zamawiajgcego: www.port.szczecin.pl/bip.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Skresla sie tres¢ akapitu czwartego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, ktére sg
Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inzyniera, a przy tym nastgpi opdznienie czy tez
Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunkéw, to na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:
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(a)wydtuzenia z powodu takiego opdznienia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

(b) pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu plus zysk w wysokosci 3% tego
Kosztu, ktéry bedzie wiaczony do Ceny Kontraktowej.

4.14 Unikanie zaklécen

Na poczgtku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca - na wiasny koszt i ryzyko - winien zapewnié, w bezpieczny sposéb,
ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien uzyskac¢ wszystkie niezbedne do
tego celu plany i pozwolenia. Podczas catego okresu Robdét powinien zostaé zapewniony
przez caty czas wykonywania Robét dostep do prywatnych obszaréw potozonych w
poblizu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa sie zapis ,21", ktdry otrzymuje nastepujgce
brzmienie: ,7”.

4.18 Ochrona Srodowiska
Dodaje sie do tresci klauzuli nastepujgce zapisy:

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
odprowadzanie wod z wykopdw budowlanych, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca winien zapewnié state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych ze wszystkich czesci Terenu Budowy i wezmie petng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe odprowadzanie wdd pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu
Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robédt, tak aby ani Roboty ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.
Bez uszczerbku dla ogdlnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca bedzie
przestrzegat obowigzujacych przepiséw o ochronie s$rodowiska i przyrody oraz
wydanych w tym zakresie decyzji administracyjnych, w szczegdélnosci wymagan
zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie realizacji Roboét
zarébwno na Terenie Budowy jak ipoza nim oraz bedzie odpowiedzialny, a takze
zabezpieczy i/lub zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan,
kosztow, roszczen, strat i/lub wydatkdw wynikajacych lub bedacych konsekwencjg
dziatan prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji Robét.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ wycinke drzew i krzewdw poza okresem legowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. )
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu Ochrony Srodowiska, w ktérym
Wykonawca wskazuje posiadane decyzje i pozwolenia srodowiskowe, wykazuje sposob
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zapewnienia przestrzegania wymagan srodowiskowych wynikajacych z ww. decyzji oraz
zasad gospodarki odpadami i postepowania na wypadek potencjalnego incydentu i
awarii Srodowiskowej. Plan jest przedktadany do akceptacji Inzynierowi , w terminie do
21 dni przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzigé odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogq obcigzaé
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdOw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia
na mocy Prawa nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepisdOw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Wykonawca na potrzeby realizacji Robét, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje ryzyko
i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urzadzenia do korzystania oraz zapewni dostawy
energii, odprowadzenia Sciekdw, wywoz Smieci, ogrzewanie, ustugi telekomunikacyjne
i informatyczne, wode, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
zobowigzan wskazanych w zdaniu poprzednim oraz uzytkowaniem uwzglednione zostaty
w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgqcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzetu,
Urzadzen lub Materiatow w celu wykonania Robdt lub w zwigzku z Robotami.

4.21 Raporty o postepie

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
przedktadane Inzynierowi w dwdch egzemplarzach.

Na koncu klauzuli dodaje sie podpunkty i), j), k), 1) oraz m) w nastepujgcym brzmieniu,
a takze zapisy ponizej:

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz],

30



j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach trzymiesiecznych,

k) Program zgodny z klauzulg 8.3 [Program],

) zestawienie Podwykonawcow,

m) zestawienie Podmiotow Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich
zasobow Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie
z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W terminie trzech dni od przedtozenia miesiecznego raportu o postepie Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym wezmg udziat
Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu Raportu o
postepie oraz zwigzanych z nim spraw. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze uczestniczy¢é w spotkaniach.

W terminie 3 dni od spotkania Inzynier przedstawi - z kopig dla Zamawiajacego -
protokdt z jego przebiegu. Protokdt ten nie bedzie zastepczy wobec jakichkolwiek
komunikatéw wymaganych Kontraktem.

W terminie 21 dni od daty przekazania Pozwolenia na Budowe zgodnie z Klauzulg
1.1.6.10 Wykonawca ztozy Inzynierowi (z kopig do Zamawiajgcego) Raport Otwarcia, w
ktorym:

i. wskaze wszelkie zastrzezenia i uwagi do Decyzji, Rysunkéw, Specyfikacji oraz
Wykazéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe odczytanie i
interpretacje danych zawartych w Decyzjach, Rysunkach, Specyfikacjach oraz
Wykazach w tym terminie,

ii. zidentyfikuje ryzyka realizacyjne zwigzane z wykonaniem Robdét.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na wtasny koszt i ryzyko,
zapewni takze wykonanie elementdéw ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sdb trzecich.

Jezeli niezbedne bedzie uzyskanie przez Wykonawce dostepu do
gruntu/posesji/budynku przylegtego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw
zgode wiasciciela, dysponenta lub uzytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiajgcego
w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen, szkdd,
strat i wydatkow wynikajacych lub bedacych konsekwencjg dostepu lub dziatan
Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko
podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i/lub uzytkownikéw
gruntow/posesji/budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy, witascicieli urzadzen
technicznych, elementdéw infrastruktury technicznej oraz obiektéw inzynierskich
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sasiadujacych z Terenem Budowy lub z nim kolidujacych i unika¢ powodowania
jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:
4.25 Prawa Patentowe

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialnosci
za roszczenia i koszty wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, znakéw towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczacych
Sprzetu Wykonawcy, Materiatéw, oprogramowania lub Urzadzen uzytych do Ilub
w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz zwolni od wyptaty odszkodowan, poniesienia
kosztow, optat i wydatkéw wyniktych z lub zwigzanych z Robotami.

4.26 Zachowanie czystosci przez Wykonawce na Terenie Budowy

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w czystosci
i porzadku, bedzie przechowywat Urzadzenia, Materiaty i Sprzet Wykonawcy, i wszystkie
nadwyzki Materiatéw i Urzadzen oraz bedzie w miare nagromadzenia usuwat i wywozit
z Terenu Budowy wszelkie niepotrzebne Smieci, odpady lub Roboty Tymczasowe. Jesli
bedzie to wymagane przez Inzyniera, Wykonawca uprzatnie i usunie z Terenu Budowy
Smieci lub odpady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowigzan wskazanych w niniejszej
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inzyniera, Zamawiajacy
upowazniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastepczego.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomicé sie z istniejgcg infrastrukturg, w szczegdlnosci
Z umiejscowieniem wszystkich drég, rowdow odwadniajgcych, kanalizacja,
odwodnieniem, linii i stupdw telefonicznych, linii i stupéw energetycznych, kabli,
Swiattowoddw, wodociggéw, gazociggéw, punktow osnowy geodezyjnej i podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac i Robdt mogacych uszkodzi¢ istniejacq
infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robot, Wykonawca
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowac szkode dla jakiejkolwiek osoby
badz uniemozliwi¢ kontynuowanie Robot, przeprowadzi badania umozliwiajgce
identyfikacje w terenie wyzej wymienionych sieci metodg nieinwazyjng badz wykona
kontrolne badania w niezbednym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
ujetej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgacego w Rysunkach i w Specyfikacjach,
a takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych badaniach kontrolnych oraz
wykazanej w dokumentacji, ktorqg Wykonawca ma pozyskac we wiasnym zakresie.
Wykonawca bedzie rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorcéw i witascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktécenia dla osdb
trzecich, Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢é materiaty przebudowywanej
infrastruktury niebedace jego wiasnoscia.

Wykonawca zobowigzany pozostaje do uzyskania wszelkich zgdd, zezwolen wiadz i/lub
innych podmiotdow wymaganych do niezbednego zabezpieczenia, zdemontowania
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji,
kazdorazowo w uzgodnieniu z Inzynierem.

4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sq do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
oséb biorgcych udziat przy realizacji Kontraktu, wykonujacych czynnosci opisane
ponizej. Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, obowigzuje do
wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].
Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 438 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z petnieniem
Czynnosci:

1) palowanie,

2) betonowanie i zbrojenie,

3) wbijanie Scianki szczelnej.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje oséb, dokumentujacq zatrudnienie
na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem zapisdw Prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0séb
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wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych powyzej w
trakcie realizacji Kontraktu:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajacemu os$wiadczenia
powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) do wgladu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) do wgladu w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z przepisami Prawa, zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajqce optacanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6

[Kadra i robotnicy].

5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Wykreslono klauzule 5.1 - 5.4 jako nie majgce zastosowania.

6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow Robot. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki,
koszty opieki medycznej oraz inne optaty - z zastrzezeniem regulacji klauzuli 13.7
[Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] - uwaza sie za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

34



6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robdt personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby personel ten byt zatrudniony zgodnie z Prawem.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia mu odpowiednich
dokumentdéw prawnych, jakie s wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego i
sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wtgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

6.4 Prawo pracy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie terminowo wyptacat wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom
oraz optacat terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz sktadki na

ubezpieczenie spoteczne) wynikajgce z wyptaconego wynagrodzenia.

6.5 Godziny pracy

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego Kontraktu przewidujacych inaczej, jesli bedzie
to dozwolone przez Prawo, Wykonawca bedzie wykonywat Roboty nieprzerwanie oraz
podejmie wszelkie dziatania zmierzajagce do terminowego wykonania Robot z
uwzglednieniem postanowien decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca jest zobowigzany skierowaé do realizacji zamowienia osoby wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamdédwienia, ktére uznane zostaly przez
Zamawiajacego za spetniajgce wymagania i warunki udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robét zatrudnié
Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana skiadu Personelu
Kluczowego nastgpi¢ moze wytgcznie za uprzednig zgodg Inzyniera oraz Zamawiajgcego
i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W
przypadku zmiany, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami
o doswiadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci, lub prawo do
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powiadomienia o roszczeniu Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku Personelu
Kluczowego, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz
przedstawieniem osoby niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu ktérejkolwiek z oséb
umocowanych lub uprawnionych do kierowania budowg i do kierowania robotami, co do
ktérych okreslono wymagania w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera oraz Zamawiajgcego, Inzynier oraz Zamawiajacy zaakceptujg lub odrzucg
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie
miata wptywu na Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
i Zamawiajacemu propozycje zmiany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa
akceptacji zmiany przez Inzyniera moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku przedstawienia
osoby niespetniajagcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i
wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Kontraktu wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

6.9 Personel Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zobowigzany jest dla wykonania Robot zatrudni¢ Personel Kluczowy na
odpowiednich stanowiskach. Zmiana sktadu Personelu Kluczowego nastgpi¢ moze
wyltgcznie za uprzednig zgoda Inzyniera oraz Zamawiajgcego i nie jest traktowana jako
Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ Personel Kluczowy osobami o doswiadczeniu i kwalifikacjach
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.

Niezapewnienie przez Wykonawce Personelu Kluczowego daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robot w catosci lub w czesci, lub prawo do
powiadomienia o roszczeniu Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku Personelu
Kluczowego, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji badz
przedstawieniem osoby niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie.

Dodaje sie nastepujqce klauzule:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
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pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu
Wykonawcy, celem zapewnienia prawidtowego sposobu komunikacji na budowie,
zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski, sprawne porozumiewanie sie Stron
Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7 Urzadzenia, Materiaty i Wykonawstwo

7.1 Spos6b wykonania.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Préb, Protokét
Inzynieryjno — Techniczny, w ktorym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iz wszystkie
Materiaty, Urzadzenia i Roboty, majace zosta¢ poddane Préobom, posiadajg atesty,
zatwierdzenia, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z Prawem. Zatacznikami do Protokotu
Inzynieryjno — Technicznego bedg dokumenty potwierdzajace dostawe Materiatéw i
Urzadzen na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty, zatwierdzenia, certyfikaty
i dopuszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Inzyniera w terminie 7 dni
przebieg procesu produkcji Materiatow i/lub Urzadzen wskazanych przez Inzyniera.

7.2 Probki
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skre$la sie wyrazy ,,wszystkie na koszt Wykonawcy” oraz
dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcym brzmieniu:

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiatdéw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
podanymi w klauzuli 7.1 [Sposdb wykonania].

Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej klauzuli nie bedgace Zmiang uwaza sie za
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.3 Inspekcije

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dodaje sie podpunkt (c) i (d) o nastepujacym brzmieniu:

(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiardow i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych.
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(d)uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangazowania o0séb Personelu
Wykonawcy w realizacje Robot bedacych przedmiotem Kontraktu na Terenie Budowy.

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie wyrazy ,wszystko na koszt
Wykonawcy”.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

7.6 Prace zabezpieczajace i naprawcze
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,prac” dodaje sie wyrazy ,i
Robadt”.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie :

(c) wykonanie kazdej pracy i Roboty, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa
Robodt, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w
tym prace zabezpieczajgce Roboty przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane
do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, ktérych wykonywanie bedzie
przebiegac niezgodnie z Kontraktem.

Skresla sie tres¢ drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujace brzmienie :

Inzynier wyznaczy Wykonawcy wiasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca
zastosuje sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach ,takiej pracy” dodaje sie
wyrazy ,,i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,dangq prace” dodaje sie wyrazy ,,i
Robote”.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie ,zwatke” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.

8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Roboét
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednoczesnie Date Rozpoczecia.
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Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca rozpocznie niezwtocznie realizacje Robdt. Roboty
bedq prowadzone zgodnie z Programem Ilub jego aktualizacjami wprowadzonymi
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed

rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy powiadomi wiasciwy organ oraz projektanta

sprawujacego nadzér autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdt.

Do tego powiadomienia beda dotaczone nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowg
(robotami),

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oswiadczenia Inspektora
(Inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz

c) informacje sporzadzong przez Kierownika budowy (robét) zawierajacg dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymienione w

podpunktach a) i c).

W ramach Programu sporzgadzonego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], Wykonawca jest

zobowigzany, przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich

pozwolen lub zezwolenn, wymaganych dla okresu realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy oswiadczenia wymienionego w podpunkcie a),

informacji wymienionej w podpunkcie c) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w

niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwtoki w realizacji

Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione przez Wykonawce.

8.2 Czas na Ukonczenie
W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a
na koncu klauzuli dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie. Petnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od
ztozenia pisemnego wniosku Wykonawcy.

8.3 Program

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program (w postaci papierowej i zapisu
elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpo6zniej w terminie 14 dni od
Daty Rozpoczecia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robdét z Harmonogramem
Realizacji Robét. Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w formie
pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem.
Program winien cechowac¢ sie czytelnoscig, by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz
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graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na Placu Budowy kopie Programu.
Program bedzie zawierat:

i. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjq Sciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania Robdt wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania Prob Koncowych dla kazdego asortymentu
Robot oraz dla pozostatych Robét, a takze uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
przed uptywem Czasu na Ukonczenie, oraz

ii. okresy na przeglady Dokumentéw Wykonawcy oraz na wszelkie inne
przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji, oraz

iii. kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz
iv. daty rozpoczecia i zakonczenia Robét na realizowanej inwestycji, oraz
v. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw Robét, oraz
vi. zapewnienie dostaw materiatdw na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robét, oraz
vii. planowane przerwy w prowadzeniu Roboét ze wzgledu na wymogi zawarte w
Kontrakcie (np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach), oraz
viii. rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia Robét, oraz
iX. szczego6towe informacje przedstawiajagce szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, oraz

X. Szacowane przeroby i ptatnosci (netto) w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne
ich aktualizacje, uwzgledniajgc ostatnig przewidziang w Programie ptatnos$¢ w
kwocie nie wiekszej niz 10% i nie mniejszej niz 8% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto, oraz

xi. koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz
xii. date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program ten bedzie stanowit nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
i harmonograméw beda odnosi¢ sie do tego programu bazowego. Wykonawca winien
przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc lub kazdorazowo jezeli
zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczegdlnosci kiedy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem Robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy) i dostarczany Inzynierowi jako
czes$¢ miesiecznego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o

postepie].
W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje sie zapis:

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera zastrzezen Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ przedmiotowe zastrzezenia w swoich dziataniach.
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Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ Roboty z uwzglednieniem
Decyzji stanowigcych Czes¢ IV Kontraktu.

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przyktad na podstawie analizy
$ciezki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program] Programu,
koniecznosci przedifuzenia Czasu na Ukonczenie dla catosci Robot (Odcinka) wskutek
ktéregokolwiek z powoddw wymienionych powyzej.

Inzynier moze okreslic nowy Czas na Ukonczenie z uwzglednieniem klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy.

Strony zgadzajq sie, ze dla Robot wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych
warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z
charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opadow deszczu oraz Sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat
w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

8.7 Kary za zwtoke

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Zataczniku do Oferty Czasu na
Ukonczenie Robot lub Odcinka lub wskazanego w Harmonogramie Realizacji Robot
terminu wykonania Kamienia Milowego, to bedzie on zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajagcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Kara ta bedzie réwna kwocie ustalonej w Zataczniku do Oferty i bedzie
ptacona za kazdy dzien, ktory uptynie miedzy Czasem na Ukonczenie Robot wskazanym
w Zataczniku do Oferty, a potwierdzong przez Inzyniera datg zakonczenia realizacji
Robdét.

Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jezeli Wykonawca wykona Odcinek I w Czasie na Ukonczenie, kary umowne z tytutu
zwtoki w wykonaniu Kamieni Milowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wskazanych w
Harmonogramie Realizacji Robét bedg Zamawiajagcemu nienalezne, a prawo do nich
wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Odcinka I. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia od
Kontraktu, postanowienia zdania poprzedniego nie majq zastosowania, a wszelkie
naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne.
Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiajgacego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdélnych Prawa w wysokosci przekraczajacej wartosc kar.

41



taczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

8.8 Zawieszenie Robot

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Na zadanie Inzyniera i/lub Zamawiajacego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robot
lub wskazanej ich czesci, na taki okres czasu i w taki sposéb, jaki Inzynier i/lub
Zamawiajacy uzna za konieczny, a nastepnie przez okres wstrzymania Robot
zabezpieczy je lub ich odpowiednig cze$¢ w takim zakresie, w jakim Inzynier w
porozumieniu z Zamawiajacym uzna za niezbedny. Jezeli wstrzymanie Robét nie bedzie:

a) przewidziane w Kontrakcie, lub

b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawce Kontraktu, lub za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny, szczegdlnie w zwigzku z usunieciem
nastepstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiatow lub Urzadzen, ani z
zaniedbaniem przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia, lub

c) konieczne w celu witasciwego wykonania Robét lub zapewnienia bezpieczenstwa
Robdt czy tez ich czesci

zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. ponizej.

8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Skresla sie dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im nastepujgce brzmienie:

Jezeli zgodnie z klauzulg 8.8 [Zawieszenie Roboét], niniejsza Klauzula bedzie miata
zastosowanie, Inzynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali:

(a) przedtuzenie czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] (jesli bedzie to konieczne) w zwigzku z
jakimkolwiek takim opdznieniem oraz

(b) kwote (jesli taka bedzie), ktérg nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej w zwigzku z
wydatkami poniesionymi we wtasciwy sposob przez Wykonawce na Terenie Budowy
na skutek wstrzymania Robot;

oraz zawiadomi o tym Wykonawce, z kopig dla Zamawiajgcego.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykreslono klauzule 8.10 jako nie majgcg zastosowania.

8.11 Przediuzone zawieszenie

W klauzuli wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,,112 dni”.

8.12 Wznowienie Robot

Ostatnie zdanie klauzuli uzupetnia sie nastepujgco:

i po otrzymaniu od Inzyniera i/lub Zamawiajgcego zawiadomienia o wznowieniu Robdt,
niezwtocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, a

zwlaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem.

9 Proby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Najpozniej na 1 (jeden) miesigc przed Probami Koncowymi Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt Terminarza Prob okreslajacy szczegdétowo terminy
rozpoczecia, przebieg oraz terminy préob elementéw Robét. Przedmiotowy terminarz
zostanie skomentowany i poprawiony przez Inzyniera i po naniesieniu tych poprawek
przez Wykonawce zatwierdzony przez Inzyniera najpdzniej na 14 dni przed terminem
Prob Koncowych. O ile strony nie uzgodnig inaczej, w formie pisemnej, préby zostang
przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inzyniera Terminarza Proéb.

Skresla sie ostatni akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Proby te, winny potwierdzi¢ ze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Podczas prowadzenia Prob Wykonawca Robot:

(a) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbednych
materiatow;

(b) dostarczy wszelkie inne urzadzenia, sprzet oraz nalezycie wykwalifikowany i
doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prob;
oraz

(c) przeprowadzi Proby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, jakiego kazda
ze Stron moze rozsadnie sobie zyczyc.

Wyniki Préob bedg zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktory przygotuje

szczegbtowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

9.2 Opdznione Proby Koncowe
W klauzuli zastepuje sie wszystkie terminy ,,21 dni” na ,14 dni”.

10. Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét
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Skresla sie akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Z wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik Préb
Koncowych], Roboty bedqg przejete przez Zamawiajgcego, gdy:

(i) Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami opisanymi
w klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] i z wyjatkiem tego, co jest dopuszczone na
mocy pkt. a) ponizej,

(i) przejda Proby Koncowe,

(iii) zostato wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robdét lub Odcinka, lub nalezy
przyjac, ze zostato wystawione zgodnie z niniejszq klauzula,

(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazéwkami i pod nadzorem Inzyniera, przekazat
Inzynierowi wszelkie niezbedne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty dla
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie dla catosci Robét lub Odcinka, chyba ze
uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw jest niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgacego oraz uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie dla Robot lub Odcinka,

(v) wszelkie przylegte dziatki/posesje/budynki niezbedne dla Robdét zostaty
doprowadzone do porzadku.

Po drugim akapicie klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzic¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane
ustawg Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Robot
lub Odcinka i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o Pozwoleniu na
Uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

Skresla sie tresc¢ ostatniego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sig uwazato,
ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Roboét
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czeéci Robdt, Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i os$wiadczenia
wymagane ustawa Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie czesci Robot i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o
Pozwoleniu na Uzytkowanie (jezeli jest wymagana wedtug wytgcznego uznania
Zamawiajacego dla tej czesci Robot).
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Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopoki Zamawiajacy nie otrzyma od
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.

10.3 Zakiocanie Prob Koncowych

Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli w wyniku opdznienia wykonania Prob Koncowych dtuzszego niz 14 dni, ktére
wystgpito z powodu, za ktéry jest odpowiedzialny Zamawiajgcy, Wykonawca doznaje
opdznienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi
i bedzie uprawniony z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) jezeli ukonczenie jest lub bedzie opdznione to do przedtuzenia czasu dla takiego
opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] oraz

(b) do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowej plus zysk w
wysokosci 3% tego Kosztu, ktéry bedzie wiaczony do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11. Odpowiedzialhos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad
Na koncu ostatniego akapitu dodaje sie nastepujgca trescé:

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu nieodwotalnej gwarancji jakosci oraz
rekojmi Robdt w rozumieniu Prawa - Okres Zgtaszania Wad.

Okres Zgtaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna)
wystawionym zgodnie z zatgcznikiem do Aktu Umowy.

Okres Zgtaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczegdlnosci wynikajace z
zastosowania Materiatdw niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi oraz
uprawnienia z tytutu Okresu Zgtaszania Wad, jakie stuzg Wykonawcy wobec oséb
trzecich w zwigzku z Robotami, po uptywie obowigzujacego dla Robot Okresu Zgtaszania
Wad.

Zamawiajacy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenies¢ bez zgody
Wykonawcy uprawnienia wynikajace z Okresu Zgtaszania Wad na dowolng osobe
zaréwno w catosci, jak i w czesci.

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usuniecia poszczegdlnych
Wad oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia.

11.4 Niewypeinienie obowiazku usuwania wad

Skresla sie tres$c¢ akapitu pierwszego klauzuli.

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu nastepujace brzmienie:
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(a) przystgpi¢ do Wykonania Zastepczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty
poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu wad bedg podlegaty zwrotowi przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego];

Po podpunkcie (a) dodaje sie dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostate
niezmienione podpunkty zapisuje sie jako kolejne (c) i (d):

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za zwioke w przystgpieniu do usuniecia wady
oraz karg umowng za nieusuniecie wady w wyznaczonym terminie lub wymiane
rzeczy na wolng od wad, w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, przy czym
kara ta bedzie przystugiwata takze w wypadku opisanym w podpunkcie (a) do czasu
usuniecia wad przez ten podmiot. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przenoszgcego wartos$¢ kar umownych.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiajacy pozostajq
odpowiedzialni za wypetnienie wszelkich zobowigzan, ktére w tym czasie pozostajg
niewykonane. Dla celow okreslenia natury i zakresu kazdego takiego zobowigzania,
Kontrakt bedzie uwazany za pozostajacy w mocy.

Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wykonania, a takze niezaleznie od tego, ze
Roboty lub dowolna ich cze$¢ przeszia lub uznaje sie, ze przeszia Préby Koncowe,
Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie Wady, za
ktére jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze wzgledu na Okres Zgtaszania
Wad dla okreslonych Robdét w kazdym przypadku od dnia okreslonego w Swiadectwie
Przejecia.

12. Obmiar i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Roboét

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.
Dodaje sie szdsty akapit o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiarow w Ksigzce Obmiardw, w ktérej bedzie
zamieszczat rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robot.
Wykonawca bedzie na biezgco dokonywat zapiséw pomiarowych wykonanych wspdlnie
z Inzynierem, w szczegolnosci wszystkich Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Inzynier wraz z Wykonawca wspdlnie uzgodnig sposéb prowadzenia Ksigzki Obmiaréw
tak, aby byta ona podstawg wystgpienia o Pr,zejéciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z
klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci].
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12.3 Wycena

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilosci pozycji Przedmiaru Robodt lub
Wykazu niz okreslona w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie
spowoduje zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Odpowiednia stawka lub wycena dla kazdego elementu robét winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona na
podstawie szczegotowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez
Wykonawce zgodnie z klauzulg 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan Ptatnosci].

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) drugiego akapitu .
Skresla sie tresc trzeciego akapitu i nadaje mu nastepujace brzmienie:

Kazda nowa stawka lub cena:

(i) winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek Ilub cen ustalonych w
Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyzej
w podpunkcie (b), lub

(ii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za ktére inni
Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robét (aktualne zapytania ofertowe),
lub

(iii) winna by¢ wyliczona przy wykorzystywaniu dostepnych krajowych danych
statystycznych oraz informacji zawartych ~w  biuletynach  krajowych
profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny robdét budowlanych i
inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub

(iv) winna by¢ wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez
Wykonawce.

Wowczas Inzynier kazdorazowo dokona wyceny kazdej nowej stawki lub ceny, w oparciu
0 wyzej wymienione sposoby wyceny, z zastrzezeniem, iz Inzynier bedzie poszukiwat
tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiajgca sume
najnizszych wartosci nowej stawki lub ceny, za ktére w ocenie Inzyniera - mozliwe jest
wykonanie danych elementéw Robdt.

12.4 Rezygnacije

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skreSla sie wyrazy ,Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej” i zastepuje nastepujqco ,Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”.

Skresla sie ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

47



Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu,
ktéry nalezy witaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie
Zmiany, i jezeli Inzynier uzna Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong
technicznie, zainicjuje woéwczas, z uwzglednieniem klauzuli 3.1 [Obowigzki i
uprawnienia Inzyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidiowej
realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, mogq byc¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek
momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robodt, albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowaé pominiecie prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inzynier nie poleci Zmiany. W
przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrocenia Robdét do
stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbidrki wykonanych Robdét,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z
natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przywrdécenia Robot do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (Wykonanie Zastepcze). Zmiany mogqg by¢
dokonywane jedynie w sposdb zgodny z przepisami Prawa.

Przed ostatnim akapitem dodaje sie nastepujgce zapisy :

Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowi¢ beda, zatwierdzone przez
Zamawiajacego, sporzadzone przez Inzyniera dokumenty zawierajace propozycje tych
Zmian, a w szczegdlnosci Protokdt koniecznosci i Protokot z negocjacii.

W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inzyniera, powodujgcych zmniejszenie ilosci
Robét, badz jakosci zastosowanych Materiatow nastgpi stosowne i zgodne z Kontraktem
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Modyfikacje Kontraktu pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego Aneksu
do podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Zatgcznikiem do Aneksu pozostaje
Tabela Elementdéw Rozliczeniowych w czesci ,Zmiany”, z wyjatkiem zmiany kolejnosci i
terminéw wykonania Robdt.

Zmiany Kontraktu moga by¢ dokonywane pod warunkiem zgodnosci z przepisami
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych Prawo.

13.2 Analiza wartosci

Skresla sie podpunkt (c) akapitu trzeciego klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
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(c) jezeli ta zmiana spowoduje obnizenie wartosci kontraktowej danej czesci, to
Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub
ustalenia honorarium, ktére nalezy witaczy¢ do Ceny Kontraktowej. Honorarium
takie winno wynosi¢ 30% rdéznicy miedzy nastepujgcymi kwotami:

i. taka obnizkg wartosci kontraktowej wynikajacg ze zmiany z wytgczeniem korekt
na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany stanu prawnego] oraz
klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztéw], a

ii. obnizeniem wartosci zmienionych Robét dla Zamawiajacego, jesli takie nastapi,
biorgc pod uwage obnizenie jakosci, oczekiwanej trwatosci lub sprawnosci
uzytkowej.

Jesli przy tym kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie nalezne.

13.3 Procedura wprowadzenia Zmian

Skresla sie podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. Jako podstawe wyceny nalezy przyjac:
i. normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny ustalone
zgodnie z klauzulg 12.3 [Wycena], lub
ii. normatywy z katalogéow naktaddw rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjete
przez Wykonawce do ustalenia ceny ofertowej w ztozonej Ofercie w
postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu.
Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkosci wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje
wytacznie Zamawiajagcemu. W przypadku stawek, o ktérych mowa w poz. i. oraz ii.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawcg w celu
ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny Zmiany.
Na konicu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:
W przypadku kazdej Zmiany Inzynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcg pisemne
uzasadnienie faktyczne i prawne Zmiany. Zmiany pozostawac muszg zgodne z Prawem
i wymagajq sporzadzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Wykreslono klauzule 13.5.jako nie majgcg zastosowania.
13.6 Prace dniowkowe

Wykreslono klauzule 13.6.jako nie majgcg zastosowania.
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13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wobec zapiséw art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamodwien publicznych - Prawo
zmianie moze ulec z zachowaniem Prawa i Kontraktu Cena Kontraktowa w nastepujacy
Ssposob:

a) w odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ustawy Prawo
zamowien publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towardéw i ustug albo podatku
akcyzowego — w zaleznosci od okolicznosci, ktéra z tych stawek wzrosta,

b) w odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych - Prawo, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Prawo,

c) w odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b tiret trzecie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b tiret czwarte ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych ze
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

13.8 Korekty uwzgledniajagce zmiany Kosztu
Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, pozycja budowa obiektow inzynierii ladowej
i wodnej publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigqc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do

50



miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Ww (ny przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ kwoty
(warto$¢ Robdt podstawowych) w zatwierdzonych Przejéciowych Swiadectwach
Ptatnosci za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca
w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do
miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry nastgpito wystawienie Przejsciowego
Swiadectwa Pfatnoéci za n-ty miesigqc wg ponizszego wzoru:

W, \'\'/ W. W. W, _
0 x 1 x 2 x 3 x x n-1
100 100 100 100 — — — 100

Ww(n)=a+(1—a) X (

gdzie:
~Ww m)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

La" - staty wspdtczynnik o wartosci 50 % obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

~Wo" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~Wi1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~W2", ,Ws3",... - wskazniki ,2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Whn-1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,W. (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wh
Wum =a+ (1 —a) X (Wym-1) X 757)

gdzie:
~Ww m" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z poprzedniego Przejéciowego Swiadectwa Pratnosci
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~Whn" — wskaznik ,n” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaznikéw cen (np. %}) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczyndéw tj. wskaznik waloryzacji W (ny nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6
miesigca po podpisaniu Kontraktu do osiggniecia Ilimitu waloryzacji 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika
(publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesiqca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigqc realizacji
Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla
Swiadczen zrealizowanych w kazdym miesiqcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych
wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposdéb wartosci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac¢ S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy
Prawo zamdwien publicznych zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedq kalkulowane w
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcg, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Maksymalna kwota waloryzacji (liczona taqcznie jako suma waloryzacji na plus z
wszystkich Swiadectw Pfatnosci) dla oddania wzrostu cen albo dla oddania spadku cen
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(liczona tacznie jako suma waloryzacji na minus z wszystkich Swiadectw Patnosci) nie
moze przekroczy¢ 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT).

Waloryzacji bedq podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych
Swiadectwach Ptatnoéci wystawionych za Roboty wykonane w Czasie na Ukonczenie,
dla unikniecia watpliwosci z uwzglednieniem zmian Czasu na Ukonczenie dokonanych
zgodnie z Kontraktem. Po tym terminie waloryzacja nie bedzie stosowana, chyba ze
nie wykonanie Robot w Czasie na Ukonczenie nie wynika z okolicznosci za ktoére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Waloryzacji nie podlega zwiekszenie Ceny Kontraktowej oraz wartosci wprowadzone
do Kontraktu na podstawie rozdziatu 13 [Zmiany i korekty], zaliczka ptatna na
podstawie klauzuli 14.2 [Zaliczka], kwoty zgtoszone na podstawie klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], oraz wszelkie kwoty wyptacone Wykonawcy z tytutu Ceny
Kontraktowej lub na innej podstawie lub kwoty nalezne mu na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z Kontraktem przed dokonaniem
waloryzacji.

14. Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie tres$¢ podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) Wykonawca na kazde zgdanie Inzyniera dostarczy Plan Ptatnosci zgodnie z klauzulg
14.4 [Wykaz Ptatnosci i Plan Ptatnosci], Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten Plan

Ptatnoéci przy sporzadzaniu Swiadectw Patnosci, ale nie bedzie nim zwiazany.

14.2 Zaliczka

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

W terminie 3 miesiecy od dnia podpisania Aktu Umowy, Wykonawca bedzie magt
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyptate nieoprocentowanej Zaliczki, w
kwocie 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Zaliczka zostanie wyptacona Wykonawcy nastepujacy sposob:
e w kwocie 100 % wartosci Zaliczki, w terminie 7 dni od otrzymania Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki na kwote 100% wartosci Zaliczki oraz prawidtowo wystawionej

faktury na petng wartosc¢ Zaliczki, ale nie wczesniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku o wyptate Zaliczki,
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e zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy zgodny z art. 96b ustep 3
punkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) i wskazany w prawidtowo wystawionej fakturze
VAT na kwote Zaliczki.

Zaliczka zostanie rozliczona z ptatnosci objetych Przejsciowymi Swiadectwami Ptatnosci
poczawszy od miesiqca, w ktorym wartosC poswiadczona przez Inzyniera w
Przejsciowym Swiadectwie Pfatnosci przekracza 25% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, kazdorazowo w wysokosci minimum 10% wartosci wykazanej w kazdym
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci dotyczacej zaptaty Ceny Kontraktowej, z tym
zastrzezeniem, ze cato$¢ kwoty Zaliczki bedzie rozliczona najpézniej w ramach faktury
wystawionej na podstawie przedostatniego PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci
wystawionego przed Rozliczeniem Koncowym.

Jesli Wykonawca nie przedstawi Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki w terminie 30 dni od
dnia ztozenia wniosku o wptate Zaliczki, o ktorej mowa w pierwszym akapicie niniejszej
klauzuli, Zaliczka nie zostanie wyptacona.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki bedzie miato forme bezwarunkowej oraz nieodwotalnej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej ptatnej na pierwsze zadanie,
nieodwotanej i zgodnej ze wzorem gwarancji zwrotu zaliczki stanowigcej zatacznik do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Zatwierdzenie projektu przedtozonej gwarancji ze
strony Zamawiajacego zostanie dokonane w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania tresci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Beneficjentem gwarancji bedzie
Zamawiajacy.

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki bedzie wazne i wykonalne do konca planowanego Czasu
na Ukonczenie plus 90 dni. Jezeli Czas na Ukonczenie nie bedzie dotrzymany
(opdznienie) lub zostanie przediuzony, najpdézniej w ciaqgu 30 dni przed koncem
waznosci Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki przediuzone (na swodj koszt) o odpowiedni okres.
Niedostarczenie Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki na co najmniej 30 dni przed koncem
jego waznosci, uprawnia Zamawiajgcego do zrealizowania catej kwoty Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki i zatrzymania jej jako kaucji pienieznej w miejsce Zabezpieczenia
Zwrotu Zaliczki. Niezaleznie od powyzszego Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia rozliczenia catej Zaliczki.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

54



Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z planem
ptatnosci, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej
klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunkéw Kontraktu.

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla sie wyraz ,szesciu” i zastepuje
nastepujgco ,trzech”.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) drugiego akapitu i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie klauzuli
8.7 [Kary za zwtoke] lub 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Pfatnosci];

Skresla sie podpunkt (d) drugiego akapitu jako nie majgcy zastosowania.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:
Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

zawierajqce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z
dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

0 spetnieniu obowigzku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o
prace,

do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcéw potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaqczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego
przediozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.

14.4 Plan ptatnosci

Pierwszg czes¢ pierwszego zdania niniejszej klauzuli skresla sie i nadaje jej nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca opracuje i ztozy Zamawiajgcemu Plan ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia
w zycie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego dla Planu ptatnosci w terminie
7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu ptatnosci przez Wykonawce. Jezeli Plan
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ptatnosci obejmuje raty, w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w
tym planie nie ustalono inaczej:

Skresla sie tresc¢ ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Wykonawca, co trzy miesigce dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy
Plan pfatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan pfatnosci winien obejmowac:

i. okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

ii. kazdy kolejny miesigc trwania Robdt. Przewidywane Plany ptatnosci bedg sktadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci
Robot.

Pierwszy Plan ptatnosci bedzie stanowit ponadto rozbicie wszystkich cen jednostkowych

na poszczegdlne roboty oraz szczegotowe kalkulacje poszczegdlnych cen jednostkowych

z Oferty (réwniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych).

Takie rozbicie powinno zawierac:

1. Naktady robocizny, tj, ilo$¢ r-g

2. Naktady (ilosci np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczegdlnych materiatow

3. Naktady pracy sprzetu i transportu tj, iloS¢ m-g poszczegdlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazac:

() stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i)  stawke za roboczogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(iii) ceny materiatéw wraz z kosztami transportu, oraz

(iv)  wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(v)  wysokos¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

Plany ptatnosci beda opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Roboét

Klauzuli 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] nadaje sie nastepujaca
tresc:

Niniejsza klauzula odnosi sie do przypadkow, kiedy na mocy klauzuli 14.3(e) w
Przejsciowych Swiadectwach Platnosci wystepujg (i) kwoty nalezne za Urzadzenia i
Materiaty, dostarczone na Teren Budowy albo teren Iub magazyn uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera celem wigczenia do Robdt Statych, oraz (ii) potracenia,
gdy wartosC kontraktowa takich Urzadzen i Materiatow zostata wiqczona jako czesc
Robot Statych na mocy klauzuli 14.3(a) [Wniosek o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci].
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Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jezeli zostata przeprowadzona
okreslona przez Inzyniera procedura zatwierdzania i sq spetnione nastepujace warunki:

(a)Wykonawca:
(i) prowadzit z nalezytg starannoscig zapisy dotyczace Urzadzen i Materiatow
(wtaczajac zamowienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne do
inspekcji,
(ii) przedtozyt kalkulacje cen jednostkowych, o ktérych mowa w klauzuli 14.1 (d),
pozwalajgc na okreslenie wynikajacej z nich ceny zakupu i transportu Urzadzen i
Materiatéw,
(iii) przedtozyt faktury zakupu Urzadzen i Materiatéw

oraz

(b) odnos$ne Urzadzenia i Materiaty:

(i) zostaty dostarczone na Teren Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera i sgq na nim wiasciwie przechowywane, sq
zabezpieczone przed stratg, szkoda lub obnizeniem jakosci to wszystko na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz sgq zgodne z Kontraktem i wolne od jakichkolwiek
obcigzen prawnych i/lub faktycznych.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie réwnowazna 100% kwoty wynikajacej z
oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatéw (bez VAT).
taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg klauzula nie moze w zadnym momencie
realizacji Kontraktu przekroczy¢ 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Po
wbudowaniu Urzadzen i Materiatdw w Roboty State i potraceniu zgodnie z podpunktem
(e) klauzuli 14.3 moze by¢ ponownie wykorzystana.

Waluty tej dodatkowej kwoty winny by¢ takie same jak te, ktérych ptatnosc¢ stanie sie
nalezna, gdy wartos¢ kontraktowa zostanie uznana na mocy pkt. (a) klauzuli 14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwo Patnosci]. Wowczas Swiadectwo Platnoéci potraci
kwote uprzednio dodang za przedmiotowe Urzadzenia i Materiaty, wyrazong w tych
samych walutach i ich udziatach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Piatnosci

W drugim zdaniu pierwszego akapitu po stowie ,otrzymaniu” dodaje sie nastepujgcy
tekst

»...poprawnie sporzadzonego”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnoéci potracenia
kwot, naleznych Podwykonawcy. )

Inzynier nie wystawi PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci rowniez, jezeli Wykonawca
nie dotaczy do kazdego Rozliczenia o$wiadczen o spetnieniu obowigzku zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulg 14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci].

14.7 Zapitata

Skresla sie tres¢ pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje
im nastepujgce brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest wystawiC fakture VAT nie pdézniej niz 7 dni od daty
otrzymania Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy. Wszelkie zaptaty na rzecz Wykonawcy nalezne z tytutu niniejszego
Kontraktu beda dokonywane wytacznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie
ze Swiadectwami Ptatnosci oraz obowigzujacymi przepisami Prawa.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy :

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajace w konsorcjum,
jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnego petnomocnictwa, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkdédw konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT
oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich zgodny z
art 96b ustep 3 punkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (tj. z dnia 29 kwietnia
2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotq zaptaty.

W przypadku zajscia rozbieznosci pomiedzy wartoSciq ujeta w fakturze VAT a
potwierdzong w Swiadectwie Ptatnosci, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do
czasu wyjasnienia tych roznic bez negatywnych skutkow przewidzianych klauzulg 14.8
[Opdzniona zaptata].

14.8 Opo6zniona zaptata

Skresla sie tres$¢ klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,
za okres od dnia wymagalnosci Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty, jezeli sq
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) Wykonawca spetnit swoje Swiadczenie;

2) Wykonawca nie otrzymat zaptaty w terminie okreslonym w umowie.

Wysokos¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych ustala sie na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893ze zm.).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
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Wykreslono klauzule [14.9]jako nie majgcq zastosowania.
14.10 Rozliczenie Koncowe
W tresci klauzuli termin ,,84 dni” zastepuje sie terminem ,21 dni”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnoséci

W tresci klauzuli termin ,56 dni” zastepuje sie terminem ,,14 dni”.

15. Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Skresla sie tres¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poprzez ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu w terminie 60 dni od ziszczenia sie opisanych ponizej
przestanek odstgpienia:

jezeli Wykonawca

(@) nie zastosuje sie do wezwania wediug klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy
uchybienia],

(b) nie zastosuje sie do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],

(c) porzuca Roboty lub w inny sposdb otwarcie okazuje swéj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

(d) uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robdét zgodnie =z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i
zawieszenie], lub

(ii) podzleca jakakolwiek czes¢ Robét bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej
zgodnie z klauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego
czesci lub jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego,

(e) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace],

(f) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepisow
kodeksu spoétek handlowych,

(g) nie zastgpi lub nie wykluczy Podwykonawcy w przypadku objecia go sankcjami w
zwigzku z przeciwdziataniem agresji na Ukraine, w szczegdlnosci w przypadku
powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U. 2023 r. poz. 129 z p6zn. zm.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkdw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UEnr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

(h) zostanie objety sankcjami w zwigzku z przeciwdziataniem agresji na Ukraing, w
szczegollnosci w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Wykonawcy na
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podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 z pdzn. zm.) oraz w
rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego sS$rodkéw ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujgc Wykonawcy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu.
Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu na
podstawie art. 491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze usungé¢ Wykonawce z Terenu
Budowy.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Teren Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane
Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowaq. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania,
aby zastosowad sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu
rozsgadnych polecen (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii)
dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr
oraz, z zastrzezeniem klauzuli 1.10 [Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajacego], Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.
Powyzsze zasady dotyczgce odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od
czesci Swiadczenia.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Skresla sie tresc¢ klauzuli i nadaje jej nastepujace brzmienie:

Oprocz sytuacji okreslonych w klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Dodaje sie nastepujgcg klauzule:

15.6 Przeniesienie praw i obowigzkéw
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Jezeli przepisy Prawa nie sprzeciwiajg sie temu, Wykonawca winien, na zadanie
Zamawiajacego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu
od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego], przenies¢
na Zamawiajacego prawa i obowigzki wynikajace z wszelkich umoéw na Dostawy,
Materiatdow lub ustug i na wykonanie jakiejkolwiek pracy s$wiadczonej dla celdéw realizacji
Kontraktu, jakie zawart Wykonawca. W przypadku, gdy korzysci te okazatyby sie
niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu odpowiedniego petnomocnictwa.

16. Zawieszenie i odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej nastepujgce brzmienie:

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawienie
Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z
klauzulg 14.7 [Zaptata], pod warunkiem, ze nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zaptata]
nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potracenia lub
obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty w
sposob uzgodniony z Inzynierem lub zmniejszy¢ w sposdb uzgodniony z Inzynierem ich
tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Pratnosci lub wystarczajacy dowdd
dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajac o
tym Zamawiajgcego nie mniej niz 21 dni naprzéd.

Na koricu trzeciego akapitu klauzuli po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujqce stowa: ,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.2 Odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

Skresdla sie zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu nastepujgce
brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

W akapicie pierwszym klauzuli skresla sie punkty ,a” ,c”, ,e” ,f"i,g".

Skresla sie tres$¢ punktu ,,d” i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

(d) Zamawiajacy razaco narusza postanowienia Kontraktu, w ktérym to zakresie
Wykonawca uprzednio wezwat Zamawiajacego do zaniechania tych naruszen,
wyznaczajac mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania naruszen
z ich szczegbtowym wskazaniem i opisem.

Skresla sie drugi akapit klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

W kazdym z tych wypadkow lub okolicznosci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 60 dni od ziszczenia sie opisanej wyzej przestanki odstgpienia.
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W tresci akapitu trzeciego stowo ,wypowiedzenie” zastepuje sie zwrotem ,,odstapienie”.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace zapisy:

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujac Zamawiajagcemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oSwiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu. Kontrakt
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za
skuteczne doreczenie Strony uznajg doreczenie, o ktorym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-
b).

16.4 Zaptata po odstapieniu

Wykresla sie podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie majgce zastosowania.

17. Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.3 Ryzyko Zamawiajacego

Skresla sie tres$¢ punktu (d) klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:
(d) promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne w Kraju z wytagczeniem takich,

ktére mogq by¢ uznane za spowodowane przez uzywanie materiatdw
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawce,

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit klauzuli jako nie majacy zastosowania.

18. Ubezpieczenie

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete i kontynuowane przed
przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce kopii polis wraz z OWU i
potwierdzen zaptaty skifadek ubezpieczeniowych. Polisy winny by¢ dostarczone do
zatwierdzenia przez Inzyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21
dni przed uptywem terminu ich waznosci. W terminie 7 dni od otrzymania Inzynier
zatwierdzi lub odrzuci, wskazujac przyczyny, przedstawione polisy. W przypadku
odrzucenia przez Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia
polise/polisy uwzgledniajacq zgtoszone uwagi. Jezeli w trakcie wykonywania Robot
okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek
ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac
wykonywanie Roboét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét
poniesie wytacznie Wykonawca.

62



W przypadku nie przedtozenia lub nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia Robot, Urzadzen, Materiatéw i
Dokumentéw Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go
do przediozenia lub przedtuzenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie sformutowanie:
Kwota ta bedzie nie mniejsza niz ustalona w Zataczniku do Oferty.
Dodaje sie nastepujacq klauzule:

18.5 Ubezpieczenie Podwykonawcow

Wszelkie ubezpieczenia, o ktérych mowa we wszystkich powyzszych klauzulach, ktére
beda dokonane i przedtuzane przez Wykonawce, bedgq obejmowac takze wszystkie
zdarzenia, o ktérych tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawcow.

19. Sila Wyzsza

19.1 Definicja Sity WyzZszej

Dodaje sie na koricu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli nastepujgce brzmienie:

Dla celdéw niniejszej klauzuli, termin ,,Strona” bedzie oznaczat w kontekscie Wykonawcy,
profesjonalnego wykonawce generalnego, doswiadczonego w zakresie $wiadczenia
zasadniczo podobnych ustug i realizujgcego zasadniczo podobne rodzaje prac, jak
przewidziane Kontraktem.

W akapicie drugim na koricu podpunktu (v) dodaje sie sformutowanie:

inne niz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Na koncu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujgce zapisy:

W celu unikniecia watpliwosci, Sita Wyzsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych ani
stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawcow. Pojecie to nie

obejmuje réowniez zadnej podwyzki cen surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na
przyczyne takiej podwyzki.

19.6 Rozwigzanie z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Skresla sie podpunkt (e) klauzuli jako nie majacy zastosowania.

20. Roszczenia, spory i arbitraz
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20.1 Roszczenia Wykonawcy

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach
~Zgodnie z klauzulag 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzula 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.2. jako nie majgcq zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skiadu Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.3. jako nie majacq zastosowania.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.4. jako nie majqcq zastosowania.
20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Wykreslono klauzule 20.5. jako nie majgcq zastosowania.

20.6 Arbitraz

Skresla sie pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

Jezeli pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powstanie jakikolwiek spdr zwigzany lub
wynikty na tle Kontraktu lub wykonywania Robédt, czy to w czasie wykonywania Robot
lub po ich ukonczeniu, czy przed odméwieniem wykonania lub innym przerwaniem
Kontraktu czy po, wigcznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, Swiadectwa
lub ocen dokonanych przez Inzyniera, przedmiot sporu winien by¢é w pierwszej
kolejnosci przedstawiony na piSmie Inzynierowi, z kopig dla drugiej strony.

Takie przedstawienie winno zawiera¢ stwierdzenie, ze jest sktadane w nawigzaniu do
niniejszej klauzuli. Nie pdzniej niz w ciggu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania
takiego przedstawienia sprawy Inzynier winien powiadomi¢ Wykonawce i
Zamawiajacego o swojej decyzji. Taka decyzja winna takze zawieraé stwierdzenie, ze
jest dokonana w nawigzaniu do niniejszej klauzuli.

Jezeli w miedzyczasie od Kontraktu nie odstgpiono, Wykonawca winien pomimo sporu
prowadzi¢ w dalszym ciagu Roboty z nalezytq pilnoscig a Wykonawca i Zamawiajacy
winni niezwtocznie wprowadzi¢ w zycie wszelkie decyzje Inzyniera jezeli lub dopdki nie
zostang one zmienione, jak ponizej postanowiono, drogq postepowania sgdowego.

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastepuje sie nastepujgco:

(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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Wykresla sie podpunkt (b) klauzuli jako nie majgcy zastosowania.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Wykreslono klauzule 20.7. jako nie majacq zastosowania.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja
Wykreslono klauzule 20.8. jako nie majgcq zastosowania.

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

21. Audyt i Kontrola

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ instytucjom posredniczacym, wdrazajgcym,
zarzadzajacym, wspotpracujgcym i kontrolujgcym lub osobom przez te instytucje
upowaznionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i
wspodlnotowych, na ich prosbe, informacji wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczaca
warunkow na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upowaznione
wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli mogq dokona¢ badania dokumentéw Iub
kontroli na miejscu jesli uwazajq to za niezbedne w celu wykrycia dowodéw w przypadku
podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upowaznionym wymienionym w zdaniu
pierwszym klauzuli na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentow lub sprawdzen
na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie petnego audytu, jesli to niezbedne, na
bazie dokumentéw towarzyszacym rachunkom, dokumentéw ksiegowych i innych
dokumentdéw zwigzanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogg mie¢ miejsce
do 5 lat od ostatniej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep instytucjom i organom
upowaznionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i
innych miejsc w ktérych Kontrakt jest wykonywany, w tym do systemoéw
informatycznych, jak rowniez wszystkich dokumentéw i baz danych dotyczacych
finansowego zarzadzania projektem i podejmie wszelkie dziatania dla utatwienia ich
pracy. Dostep powinien by¢ zapewniony z uwzglednieniem poufnosci wobec osdb
trzecich, bez uszczerbku dla zobowigzan wynikajacych z prawa publicznego, ktéremu
podmioty te podlegajg. Dokumenty muszg by¢ tatwo dostepne i uporzadkowane w taki
sposéb, aby umozliwi¢ ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformowac
Zamawiajacego o ich doktadnym potozeniu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

[data i podpisy 0s6b upowaznionych] [data i podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi

literami)] literami)]

[piecze¢ Zamawiajqcego] . .
[piecze¢ Wykonawcy]
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