
 

1 
 

Załącznik Nr 7 do SWZ - wzór umowy 

 
U M O W A  NR  .... 

 
W dniu ..…………......... r. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża, z siedzibą Pl. Stary Rynek 

14, 18-400 Łomża, NIP: 7182144919, zwanym w treści Umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

 

.................................................................................................................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Łomża, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………, NIP …………………., REGON ……………………. 

zwanym w treści Umowy Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”) - tryb podstawowy bez negocjacji - na 

wykonanie zadania pn.: „Przebudowa części „A” i „C” oraz rozbiórka i budowa części 

„B” warsztatu samochodowego MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży, 

została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie 

przebudowy części „A” i „C” oraz rozbiórki i budowy części „B” warsztatu samochodowego 

MPK  w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa: 

1) dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

z uwzględnieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej SWZ, 

2) oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wyjaśnił z Zamawiającym 

wszelkie wątpliwości dotyczące zarówno zakresu robót będących przedmiotem niniejszej 

Umowy jak i dokumentacji technicznej opisującej te roboty i nie wnosi w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń. 

4. Strony ustalają, że roboty budowlane będą realizowane w oparciu o harmonogram 

rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym, który jest załącznikiem 

do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i zamontuje tablicę informacyjną                                         

o dofinansowaniu zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych oraz wykona                     

i umieści przed rozpoczęciem użytkowania naklejki na wyposażeniu i sprzęcie 

zakupionym w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie                           
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z wymogami określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej  dostępnej na stronie 

Funduszy Europejskich pod adresem:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/. 

6. Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia określone  

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507). 

 

§ 2 

1. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1) wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie  

z SWZ, dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót, zwaną dalej STWiOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego,                             

w terminie określonym Umową, 

2) usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie Umowy, w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, 

3) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie i na każde żądanie Zamawiającego 

okazania, w stosunku do użytych wyrobów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub 

innych dokumentów zgodności. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego 

badania jakości prac wykonanych lub jakości wbudowanych materiałów, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy 

oraz materiały niezbędne do wykonania badań. W przypadku gdy wyniki dodatkowych 

badań wykażą, że urządzenia, materiały, nie są zgodne z wymaganiami Specyfikacji 

lub odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań 

ponosić będzie Wykonawca. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

2) wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz 

z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji 

technicznej i STWiOR, 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/
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8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy, 

11) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

 

3. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na 

własny koszt dokonać odbiorów technicznych, niezbędnych badań, prób, testów, 

rozruchów, regulacji, itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badania 

kominiarskie, badania wody, badania powietrza, SANEPID, PGE, Wodociągi, Urząd 

Dozoru Technicznego itp.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt 

i urządzenia według rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej zgodną                           

z dokumentacją powykonawczą.  

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego                    

i związanych z przekazaniem obiektu do użytku wraz z: 

1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji 

zgodności na wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, dokumentacja 

zamienna, dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskanymi przez Wykonawcę  

niezbędnymi uzgodnieniami np. z projektantem, rzeczoznawcą ds. p.poż, ds. 

higieniczno-sanitarnych itp., wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez 

kierownika budowy oraz odpowiedniego kierownika robót branżowych (badanie 

instalacji, zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), 

protokoły odbiorów z gestorami sieci, 

2) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, 

certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp.,. 

  
5. Powyższe dokumenty powinny umożliwić Zamawiającemu złożenie skutecznego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia 

konieczności) udostępnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiającego 

podmiotom. Za koordynację robót oraz zasady udostępniania placu budowy 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający określi zakres udostępniania oraz jego 

terminy. 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za 
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którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz  

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

 

§ 4 

1. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Umowy: 

1) w zakresie procedury bezpieczeństwa: 

a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na 

terenie budowy, 

b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu, 

c) Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne, zobowiązany jest opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) nie później niż 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia robót, 

2) w zakresie ubezpieczenia:  

a) Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót zawrze ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmujące w szczególności fizyczne 

zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac na kwotę nie niższą niż 

wartość kontraktu określona w §12, ust 1  wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu 

budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy jak również w 

czasie transportu tego mienia do kwoty minimum 1 000 000,00 zł, a także usunięcie 

pozostałości po szkodzie w limicie nie mniejszym niż 20% wartości kontraktu. 

Ochroną ubezpieczeniową będzie także objęte mienie otaczające przedmiot prac 

należące do Zamawiającego lub MPK Sp.  z o.o. w Łomży do kwoty minimum 

5 000 000,00 zł. Zamawiający, MPK Sp. z o.o. w Łomży, Wykonawca i wszyscy 

Podwykonawcy zostaną wskazani jako ubezpieczeni. Franszyza redukcyjna 

określona w polisie nie może być większa niż 10 000,00 zł, 

b) Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia do kwoty 

minimum 5 000 000,00 zł. Zamawiający dopuszcza umowę ubezpieczenia ogólną 

OC, pod warunkiem, że przedmiot, forma i technologia prowadzonych robót 

kontraktowych jest objęta ochroną ubezpieczeniową i wynika to z ubezpieczonej 

działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

szkód powstałych podczas prac rozbiórkowych, szkód powstałych przez pojazdy 

wolnobieżne tj. koparki, wózki transportowe itp., szkód powstałych w wyniku rażącego 
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niedbalstwa, szkód wyrządzonych przez podwykonawców. Franszyza redukcyjna 

określona w polisie nie może być większa niż 1 000,00 zł i może mieć zastosowanie 

wyłączenie w odniesieniu do szkód rzeczowych, 

c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 lit a) i b) w terminie 14 dni od podpisania 

Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do przedłożonych 

dokumentów, jeżeli dokumenty te będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego. 

Wykonawca terminie 7 dni ma obowiązek dostosować zakres ubezpieczenia do 

wymaganego przez Zamawiającego – w przeciwnym wypadku Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej                

i obciążenia kosztami ich zawarcia Wykonawcę, 

d) wszelkie zmiany w kontrakcie wpływające na wartość kontraktu (sumę 

ubezpieczenia) oraz termin jego realizacji powinny znaleźć odzwierciedlenie                         

w dokumentach ubezpieczenia – wszelkie konsekwencje wynikające                                    

z niedotrzymania obowiązku aneksowania polis ubezpieczeniowych spoczywają na 

Wykonawcy, 

e) wszelkie zmiany w polisach po akceptacji ich przez Zamawiającego mogą być 

dokonane po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, 

f) wraz z polisami Wykonawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty 

składki ubezpieczeniowej. Jeśli składka płatna jest w ratach potwierdzenia przelewu 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania w ciągu 7 dni 

licząc od terminu płatności.  

3) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowiązków Wykonawcy należy                                 

w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

realizowane, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 

f) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ład i porządek na budowie. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac od 

momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego, 

g) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi bezwarunkowe wprowadzenie 

na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego celem 
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wykonania robót nie ujętych w przedmiocie Umowy, których konieczność wykonania 

nastąpiła po dacie przekazania placu budowy. 

4) w zakresie obsługi geodezyjnej: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie                                       

z obowiązującymi przepisami, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych, 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

5) w zakresie zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 

dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, 

które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 

Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub 

obiektów inżynierskich, 

c) Wykonawca jest zobowiązany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewnić niezbędne  

do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunąć je przed przekazaniem 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy, 

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu 

z placu budowy oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg 

dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami osób trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku 

z zakłóceniami powstającymi z tytułu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania się 

Wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych i placu budowy 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innej jednostce na koszt 

Wykonawcy, 

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokona wszelkich 

niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, 

nasadzeń, ogrodzeń) z tytułu szkód, które powstaną w wyniku robót związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł praw  

do dodatkowego wynagrodzenia. 

6) w zakresie ochrony środowiska: 

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

wad jest zobowiązany podjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne 

działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 

budowy, 
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b) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 

zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597, poz. 1688, poz. 1852, poz. 2029 – „ustawa  

o odpadach”). 

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych: 

a) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot                          

o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie 

należy powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, właściwe organy oraz 

Zamawiającego, 

b) jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji 

robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania 

robót. 

8) w zakresie zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach: 

a) jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót. 

9) w zakresie naprawy uszkodzeń: 

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego 

do użytkowania, 

b) uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 

i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

10) w zakresie usuwania nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia, powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę, wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Koszt usunięcia nieprawidłowości 

lub wad ponosi Wykonawca, 

b) jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 
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c) jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to 

Zamawiający zleci próby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzą wadliwość 

robót, Wykonawca zwróci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone 

nieprawidłowości, 

d) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyżej, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

11) w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw 

alternatywnych 

a) Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia od dnia 

1 stycznia 2022 r. udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1289). 

b) w razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 10 lit. a  

i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę 

Zamawiającego z tego wynikającą. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 

technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi 

oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

2. W zakresie zatrudnienia na umowę o pracę Wykonawca oświadcza, że: 

2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320), 

wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni będą zatrudnieni na umowę o pracę. 

2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu określonego w pkt. 2.1, w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

tego wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robót. 
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2.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 10 dni od rozpoczęcia prac                  

i na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób skierowanych do wykonywania bezpośrednio czynności związanych 

z wykonywaniem robót: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności jako pracownicy fizyczni. Oświadczenie  

to musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby 

wykonujące bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracownicy fizyczni będą zatrudnieni na umowę o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

lub Podwykonawcy. 

2.4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób 

wykonujących prace fizyczne na umowę o pracę - wykonywania czynności przez 

osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 500,00 zł 

za każdy przypadek. 

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 w terminie 

określonym w w/w punkcie Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną 

w wysokości 500,00 zł. 

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania. 

2.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (podejrzenia zastąpienia umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umową 

cywilnoprawną) Zamawiający może zwrócić się do przeprowadzenia kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego powoływał się składając 

ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, udostępni mu je w zakresie w jakim były deklarowane do 

wykonania przedmiotu Umowy, na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. W przypadku zaprzestania udostępnienia w/w zasobów przez podmiot trzeci 

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie ryczałtowej wszystkie elementy 

i rodzaje robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno co do ich ilości, jak i ich 

rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, które były możliwe na podstawie 

dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doświadczenia. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu kwartalne raporty – w terminie do              

7 – go dnia następnego miesiąca z postępu robót, określające zgodność postępu robót                  

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

Raport będzie zawierał co najmniej:  

 aktualny harmonogram rzeczowo finansowy, 

 aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę ze wskazaniem 

procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do 

całości robót  z uwzględnieniem podziału na elementy robót wg harmonogramu 

rzeczowo-finansowego  - w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku 

inwestycji,  

  opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziałem na 

elementy robót - informacje na temat napotkanych problemów i podjętych działań 

naprawczych, 

 opis zgodności postępu robót z harmonogramem (porównanie postępu robót                       

w okresie sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opóźnień i niezgodności 

przy realizacji umowy, określenie środków i działań naprawczych).  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać raportu z postępu robót                           

w innych terminach niż wymieniony wyżej. W przypadku udziału w realizacji robót 

podwykonawców do raportu należy załączyć oświadczenie podwykonawców, że 

Wykonawca nie zalega z płatnościami. Raport sporządzany będzie i przekazywany                    

w formie pisemnej i w wersji elektronicznej. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawców z przedłożonych 

Zamawiającemu umów nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego 

niniejszą Umową. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Umowy o podwykonawstwo 

zgłasza zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy uważa się za akceptację projektu 

Umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
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budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy o podwykonawstwo zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy jej postanowienia 

są sprzeczne z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub SWZ. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność               

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów                     

o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia określony w Umowie, o której mowa 

w ust. 8 jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 9, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność  

za roboty, które wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców. 

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawców zastosowanie mają 

przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy powyższych 

ustępów nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2024 r. poz.  1061 zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1237). 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od 

protokolarnego przejęcia placu budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w terminie: 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

3. W/w termin jest tożsamy z datą wystawienia oświadczenia kierownika budowy 

o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 8 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy dokumentację projektową niezbędną do 
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wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciągu 10 dni roboczych od podpisania 

Umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie, polegających na: 

1) przedłużeniu terminu zakończenia robót określonego w § 7 o okres trwania przyczyny 

z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, 

a w szczególności z powodu: 

a) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym 

przede wszystkim, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy (lub udostępnienia terenu prac), konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robót, nie przewidziane 

w dokumentacji, 

d) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

e) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchów lub niewypałów, 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji                

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami                

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) brak możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczeniem do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, 

l) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania 

robót, np. ze względu na: 
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 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

 odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe,                                  

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji  lub obiektów 

infrastrukturalnych; 

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemożności prowadzenia prac przez 

Wykonawcę spowodowanej pracami podmiotu trzeciego,  

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  

na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu                       

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za istotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

4) zmianie wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych, których wykonanie będzie 

niezbędne w celu prawidłowego wykonania zamówienia, 

5) zmianie wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu 

zamówienia (w przypadkach innych niż określone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie 

konieczność zmniejszenia zakresu zamówienia wynikła na etapie realizacji 

zamówienia. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
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realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4 i 5. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia 

robót na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia 

na podstawie § 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 

Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 

lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 9 

ust. 4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia (sporządzenia) bieżącej dokumentacji 

koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub 

w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego 

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji,                  

o której mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 7 i przedłożenia na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 4 

wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 

do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót                          

i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, 

jak i akceptacji żądania zmiany. 

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 



 

15 
 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod 

rygorem nieważności. 

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

14. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 

przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

15. Strony ustalają, że w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi 

wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

dotychczasowy podmiot. 

16. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania. 

17. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5. 

18. Zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17 nastąpi na podstawie propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy i w oparciu 

o zasady określone w § 9 A ust 1, uzupełnione o informacje uzasadniające żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

19. Zmiany Umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1                          

z wyjątkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17 

niniejszego paragrafu. 

20. W związku z realizacją postanowień art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiają, że w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy, 

waloryzacja wynagrodzenia umownego następować będzie na wniosek którejkolwiek ze 

Stron, na następujących zasadach: 

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie będzie waloryzowane po 

upływie każdych następujących po sobie 6 miesięcy realizacji umowy, począwszy od 

dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi określone                    

w poniższych pkt 2-4, 

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastąpi, jeżeli zmiana cen 

materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy, w tym roku, będzie wyższa 

o co najmniej 8 % od wysokości tychże cen lub kosztów w dniu, w którym została 

zawarta umowa, a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert – w dniu złożenia oferty, ustalona Wskaźnikiem wyliczonym  

na podstawie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w, pozycja 

OGÓŁEM,  publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), 

dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:   
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http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_3

0.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia podpisania umowy (a jeśli 

umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - 

otwarcia oferty), lub – w przypadku kolejnej waloryzacji - dnia złożenia poprzedniego 

wniosku o zmianę wynagrodzenia, do dnia złożenia przez wykonawcę wniosku                         

o zmianę wynagrodzenia na skutek zmian cen lub kosztów realizacji”. W przypadku, 

gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na 

jego wzroście jak i obniżeniu, 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała od pierwszego dnia 

następującego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że 

wartość Wskaźnika, o którym mowa w punkcie 2 powyżej zmieni się o co najmniej 

8%, 

4) wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa wartości ustalonej                       

w oparciu o ½  % wzrostu Wskaźnika, wskazanego w pkt 2, będzie odnosić się 

wyłącznie do wartości robót niewykonanych na dzień złożenia wniosku tj. takich, które 

nie zostały objęte protokołami odbioru. 

5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na 

podstawie zapisów niniejszego ustępu nie może przekroczyć 15% całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzień zawarcia umowy. 

 
21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % 

w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 

niniejszej umowy. Strony mogą odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć wynagrodzenie 

Wykonawcy określone w § 12 ust. 1 umowy o wartość ustaloną w oparciu                                 

o szczegółowe wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

22. W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 20 niniejszej umowy 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

23. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku 

zmiany: 

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wysokość zmiany,  

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeśli nie były znane na dzień składania 

ofert - o wysokość zmiany, 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne 

– o wysokość zmiany, 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) – o wysokość zmiany, 

jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

§ 9A 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 9 

ust. 1 pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli roboty wynikające z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie uproszczonym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie 

ceny jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolację, Wykonawca 

jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem 

metody, o której mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana. 

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiającemu 

za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed 

rozpoczęciem tych robót. 

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust.1, Zamawiający wprowadzi 

korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust.1. 

 

§ 10 

1. Zamawiający w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Narady odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego lub na terenie budowy. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

Umowy. 

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczane wszystkim osobom zaproszonym  

na naradę. 

4. Udział w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

jest obowiązkowy. 
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5. Zamawiający oświadcza, że funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą 

osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót 

wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, pełni funkcje Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku   

z realizacją Umowy w granicach określonych prawem.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz 

Inspektorów nadzoru nie jest istotną zmianą Umowy i nie wymaga jej aneksowania. 

Zmiana Kierownika budowy lub robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, zgodnej ze złożoną ofertą, tj.  

……………… zł netto (słownie złotych: ……………………………………………….), 

plus należny podatek VAT w kwocie …………………… zł. razem brutto: ……………….. zł  

(słownie złotych: ……………………………………… i …………../100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się 

z dokumentacją projektową i STWiOR i wykorzystał wszelkie środki mające na celu 

ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych                            

z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji 

robót określonych Umową. 

 

§ 13 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu do 

dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia właściwego Inspektora nadzoru. 

2. Odbioru częściowego i zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego –  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy. 

4. Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego z udziałem 

Użytkownika budynku. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu Umowy do odbioru końcowego 

po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oświadczeniem Kierownika budowy, itp.) 

zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy 

w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych wyszczególnionych w § 2 ust. 

4 zawiadamiając o tym Wykonawcę. Kompletność dokumentacji odbiorowej potwierdzi 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od 

daty rozpoczęcia. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone 

wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i: 

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia 

w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień ust. 8 poniżej;  

b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to 

technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy, a jeżeli nie jest to możliwe - odstępuje od umowy                    

z winy Wykonawcy  w całości lub w części. 

 

8. Po usunięciu wad, Wykonawca dokonuje zgłoszenia ich usunięcia. Zamawiający 

wyznacza dzień, w którym komisja, dokona sprawdzenia wykonanych przez Wykonawcę 

prac. Z przeprowadzonych czynności Zamawiający spisuje protokół odnosząc się do 

protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad                       

w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, zlecić usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty 

uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

  za wykonane roboty. 

10. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

11. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad. 

12. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

o którym mowa w § 17. 

 

§ 14 

1. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność 

miejska  w Łomży” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Polski Wschodniej 2021-2027. Zamawiający będzie dokonywał płatności  w okresach 

miesięcznych. 
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2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego roboty realizowana będzie w okresach miesięcznych – na podstawie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz na podstawie protokołu odbioru części 

poszczególnych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót                     

w danym miesiącu. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół odbioru robót w toku” 

podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. 

4. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia 

faktury VAT wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                        

o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających                                      

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na potwierdzony przez bank 

rachunek Wykonawcy: 

1) Dla czynnych podatników VAT: 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy  

nr ………………..…………………..……………………. z otwartym rachunkiem VAT, 

należącym i będącym własnością Wykonawcy i wskazanym na fakturze. 

2) Dla pozostałych Wykonawców:  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy  

nr ………………..…………………..……………… należący i będący własnością 

Wykonawcy i wskazany na fakturze/rachunku. 

6. W przypadku dokonywania zapłaty przez Miasto Łomża na rachunek strony będącej 

podatnikiem VAT – Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy 

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz że rachunek ten znajduje się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (biała lista podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia                     

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 zm.                 

Dz. U.  z 2024 r. poz. 1473). 

7. Fakturę Wykonawca wystawi w następujący sposób: 

Nabywca faktury: Miasto Łomża 

Pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

NIP: 7182144919 

Odbiorca faktury: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

8. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 
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mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

9. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT - wystawioną w ciągu 

10 dni po odbiorze robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

10. Faktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od 

wszystkich zgłoszonych Podwykonawców, że otrzymali całość należnego 

wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytułów 

uregulowanych należności. Płatność należności z końcowej faktury zostanie dokonana   

w terminie do 30 dni od jej złożenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wycena poszczególnych 

elementów wykonanych prac nie może być wyższa od tożsamych pozycji w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na 

wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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17. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

18. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania (na: Miasto Łomża) i przesyłania 

faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia. 

19. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP …………………... 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz innego 

podmiotu lub osoby. 

§ 15 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez 

okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakości na okres ………. miesięcy liczony od daty 

odbioru końcowego robót. 

2. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru 

końcowego. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać żadnych dodatkowych 

zobowiązań pieniężnych dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy 

serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od których zależny miałby być okres udzielanej 

gwarancji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady                       

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W każdym roku obowiązywania gwarancji/rękojmi oraz przed jej upływem, w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, będą wykonywane przeglądy gwarancyjne na 

okoliczność czego sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna 

swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w § 17 ust. 2 pkt 2. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z konserwacji zabudowanych urządzeń, od których wykonania uzależnia 

udzielenie w świetle umowy gwarancji jakości zobowiązując się do usuwania wszelkich 

wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych 

w protokołach przeglądów gwarancyjnych, a także do usuwania wad zgłoszonych 

pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgłoszenia 

wady. Koszty wszelkich przeglądów i napraw serwisowych, okresowych i innych 

zamontowanych urządzeń jak też koszty okresowych przeglądów obiektu wynikających  

z art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosi Wykonawca do końca okresu objętego 

gwarancją. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, 

gwarancję na zamontowane urządzenia nawet w przypadku kiedy producent określił ten 

okres na krótszy niż okres gwarancji wynikający z niniejszej umowy. 
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8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych                           

w Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte niniejszą 
Umową – sporządzając jako załącznik do faktury, dokument zgodny z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy – Karta gwarancyjna. 

2. Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłosi je na 
piśmie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie pod adresem: 
………………………………………., adres e-mail ………………………………. . 

3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie wady (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia 
wady) – 2 dni robocze od dnia zgłoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub 
pocztą elektroniczną). 

4. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych                           
w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba 
że strony postanowią inaczej. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 4 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych               
z tym kosztów. 

7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady 
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt 
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. 

8. Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji niezbędne do prawidłowego i zgodnego 
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji (użytkowania) 
określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

10. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji ma on 
prawo realizować uprawnienia wynikające z rękojmi na zasadach określonych                         
w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 17 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości ………………………… zł, tj. 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, w formie ………………………………. 

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie dokonany 

w sposób następujący: 

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 
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2) 30% kwoty - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

zaistnienia n/w przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy w terminach określonych w Umowie, 

2) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że 

niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót. Jako próg opóźnienia dający 

możliwość odstąpienia od Umowy ustala się na 40% aktualnego na dany dzień 

harmonogramu rzeczowo -  finansowego, 

3) Wykonawca skierował do kierowania budową i robotami osoby nie posiadające 

wymaganych prawem uprawnień lub dokonał zmiany tych osób bez uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) wystąpią okoliczności wskazane w § 6 ust. 12 Umowy, 

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca 

w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane 

niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, 

zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub 

niniejszą Umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zgodnie z wymienionymi 

dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

7) nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy 

Wykonawcy, 

8) nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108, ustawy PZP. 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
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Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

 

§ 19 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy 

zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, 

przekracza 14 dni. 

 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy w okolicznościach o których mowa w § 18 i § 19 wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 18 

ust. 1 Zamawiający zachowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

przez Wykonawcę w całości. 

§ 21 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

w tym dokumentację projektową najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia. 

5. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, które ustalone zostanie według cen/czynników cenotwórczych wynikających 

z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, pomniejszone              

o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia                     
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o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy. 

 

§ 22 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu 

obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad, 

3) gdy Wykonawca przekroczy: 

- czas reakcji Wykonawcy o którym mowa w §16 ust. 3 Umowy, 

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzęt lub dostarczenie 

sprzętu zamiennego na czas naprawy o którym mowa w §16 ust. 4 Umowy, 

- termin wymiany gwarancyjnej określonej w §16 ust. 5 Umowy, 

w wysokości 500 zł od każdej sztuki uszkodzonego sprzętu podlegającego 

naprawie/wymianie, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 10.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 1.000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany,  

8) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiającego 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) umowy, w wysokości 50.000 zł, 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 zł, 
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10) za brak złożenia raportu o którym mowa w § 5 ust. 5  w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł, 

11) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                       

w wysokości 10 % wynagrodzenia  netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 

dotychczas wykonanych i odebranych, 

12) za zawinione przez Wykonawcę niedochowanie w określonym miesiącu zakresów 

rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego w wysokości 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1, 

13) za nierozpoczęcie robót budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 – za każdy 

dzień zwłoki w wysokości 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1 

Umowy,  

14) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji w wysokości 

wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12 

ust. 1 Umowy, liczonej za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia 

wznowienia robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przekroczy kwotę kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

 

§ 23 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu 

określonego w § 8 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 18 

niniejszej Umowy.  
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§ 24 

1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. 

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                        

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

§ 25 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 26 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania Umowy odbywać się będzie pisemnie w szczególności poprzez zapisy 

w dzienniku budowy, protokoły z narad oraz w drodze korespondencji doręczanej adresatom 

za pokwitowaniem. 

 

§ 27 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz ustawa 

Prawo zamówień publicznych.  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z Umowy lub 

pozostającego w związku z Umową, strony rozważą możliwość jego rozwiązania                            

w drodze mediacji, koncyliacji lub innego polubownego rozwiązania sporu.  

3. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

4. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

5. Do rozstrzygania sporów sądowych wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 28 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych 

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa, 

4) oferta Wykonawcy. 

§ 29 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

Załączniki do umowy: 
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1. Specyfikacja Warunków Zamówienia - zał. Nr 1, 

2. Dokumentacja techniczna - zał. Nr 2, 

3. Oferta Wykonawcy - zał. Nr 3, 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. Nr 4, 

5. Wzór karty gwarancyjnej - zał. Nr 5. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 


