
Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
Sygnatura Akt: RINT.271.1.35.2024 

Załącznik nr 7 do SWZ  
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je 

interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 

Projektowane postanowienia umowy 
 
 

UMOWA 
Nr RINT.272. … .2024 

 
Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce pomiędzy 
Gminą Jabłonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka 
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222  
reprezentowaną przez  
 1. Wójta Gminy Jabłonka – Pana Stanisława Kasprzaka  
 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak  
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
 
a   ............................................................................... 
z siedzibą: .................................................................. 
NIP: ........................................................................... 
REGON:…………………………………………… 
reprezentowaną przez: ................................................ 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 

§1 
 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.: 
 

„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
 
Strony zgodnie oświadczają, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej: „ustawa” lub 
„Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 
Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, 
 
 została zawarta umowa następującej treści: 

 
§2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.  „Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w 
Lipnicy Małej” w oparciu o przedmiar, STWiOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno- budowlanymi, normami branżowymi 
i PN. 

2. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 

w szczególności: 

2.1  

Zakres robót, czynności  niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje w szczególności wykonanie: 

- wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy 

- wykonania podbudowy, uzupełnienie podbudowy 

- wykonania nawierzchni z płyt betonowych 

- remont odwodnienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary robót  stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zwanej dalej 

SWZ.  

Załącznik Nr 10 do SWZ Przedmiar robót 

Załącznik Nr 11 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

4. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

Główny przedmiot: CPV 45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a. specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 

b. opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 



Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
Sygnatura Akt: RINT.271.1.35.2024 
c. oferta Wykonawcy, 

d. karta gwarancji jakości robot budowlanych 

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 
f. przedmiar 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
a) zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w §2 Umowy,  
b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  
c) obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi 
Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi, ,  
d) poleceniami Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru, 
e) z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy  
f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);  
j) przedmiarami robót mającymi charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.  
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami 
posiadającymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji przedmiotu 
umowy. 

§3 
Termin realizacji przedmiotu umowy. 

1. Strony ustalają, iż zakończenie całego zakresu robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy. 
2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu przekazania placu budowy.  
3. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizować 
zaplecze budowy i rozpocząć prace budowlane związane z realizacją zamówienia.  
 

§4 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 
2. Wykonawca biorąc powyższe pod uwagę oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z 

powyższym. 
3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dozoru i przejęcia pełnej odpowiedzialności za 

plac budowy od momentu jego przejęcia do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych; 
4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur bezpieczeństwa na 

terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń i ponosi wszelką odpowiedzialność 
na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez 
Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych. 

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

7. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego 
minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.  

8. Odpowiedzialność w zakresie powyższym tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich ponosi w całości i 
wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich. 
 

§5 
Inspektorzy Nadzoru 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo budowlane – (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jeżeli jest 
to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu 
umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich 
części, które uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązuje się je wykonać. 

3. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą 
gotowe do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

4. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust.3, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) poweźmie 
podejrzenia, co do jakości wykonanych robót to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna 
za konieczny. Jeżeli zastrzeżenie Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki 
analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, o którym mowa w ust.3 oraz zobowiązany będzie do wykonania 
tych robót ponownie – zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. 

 
§6 

Potencjał Wykonawcy 
Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będzie kierownik budowy w osobie 
…  posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 

§7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić 
warunki bezpieczeństwa jak również ubezpieczyć budowę i roboty, a po zakończeniu prac usunąć z terenu 
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiały i uporządkować teren, jak również zobowiązany 
jest do prawidłowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnego 
sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie pierwszej jakości i 
odpowiadających parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami 
Prawa Budowlanego oraz posiadającymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do 
stosowania. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty i inne 
dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje 
wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Materiały, o których mowa w ust.2-- powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do 
obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości. Na każde 
żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – badaniom w miejscu produkcji, na placu 
budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, materiały wymagane do badania jakości 
materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów oraz dostarczy atesty na wbudowane 
materiały. 

5. Badania materiałów, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  
6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, mienia także osób trzecich lub ich 

części przez Wykonawcę lub jego podwykonawców lub z ich winy, Wykonawca zobowiązuje się do 
naprawienia szkód i doprowadzenia urządzeń lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich zastosowanie ma również §11 ust. 2 niniejszej 
umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 
przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie, przestrzegać 
przepisy bhp i ppoż., oraz wszelkie obowiązujące przepisy w tym związane ze składowaniem oraz usuwaniem 
odpadów łącznie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie swojej działalności (na sumę ubezpieczenia 
nie mniejszą niż 100 000,00 zł) na żądanie Zamawiającego przedłożyć je Zamawiającemu w wyznaczonym 
terminie. 

9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do treści art. 95 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 
1465 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. 

9.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy tj.  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na 
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz osób 
pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót jeżeli dotyczy) na podstawie umowy o pracę, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.). 

 9.2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu i dokonywania jego oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.  

 9.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

 - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub  

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 



Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
Sygnatura Akt: RINT.271.1.35.2024 

został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników), jednakże 
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania i/lub  

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych.  

 9.4 W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej a w szczególności w 
przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu 
któregokolwiek z dowodów określonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiający przewiduje sankcje 
określone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o których mowa w niniejszej umowie, a także 
będzie to podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę 
z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umową 
cywilnoprawną.  

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy i płatności w okresie 14 
dni od daty podpisania umowy uwzględniający termin realizacji robót i zakończenia prac zgodnie z § 3 ust. 1. 
Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralną część 
umowy. Zamawiający może nanieść zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowiązany jest je przyjąć.  
Powyższa zmiana nie będzie traktowana jako zmiana umowy i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do 
umowy. 

11. Aktualizacja powołanych w ust. 10 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 
wykonania przedmiotu umowy 

 
§8 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w kwocie określonej w ust. 2 

będzie miało formę ryczałtu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2024 poz.1061 z późn.zm.). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 
niniejszej umowy, zgodnie z wybraną ofertę, w następującej wysokości: 

Cena ofertowa za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia 

Cena netto 
Należny podatek VAT 

.......% 
Cena netto + należny 

podatek VAT 

   

Razem  

 
(cena ofertowa brutto słownie: .....…………………………………...……………….........…………………………) 
 
3. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, 

które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Zmiana wynagrodzenia 
jest możliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku, 
koszty składowania oraz usuwania odpadów, koszty zabezpieczeń oraz inne koszty niezbędne do 
prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego. 

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji inwestycji, chyba, że co innego wynika z 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT  i jest uprawniony do wystawiania i 
otrzymywania faktur VAT. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 będzie należne i rozliczane na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.  

9. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:  
1) od daty złożenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego lub 

          2) od daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 
 

§9 
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Zamówienia  polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych 
Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych do niniejszego postępowania o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
 

 
§10 

Zasady rozliczenia i płatności  
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym odbiorze końcowym.  
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego całości 

zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. 
3. Wystawienie faktury końcowej nastąpi po odbiorze pełnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem 

dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego wraz z decyzją pozwolenia na 
użytkowanie (jeżeli dotyczy). 

4. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamówienia i wystawia faktury na Gminę Jabłonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222. 
i doręczona na adres: 
Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka. 

5. Wykonawca może zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z późń. zm.), przesłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiający wyraża zgodę na 
wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania.  
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).  
Adres PEF: GLN 5907670744010. 
4a. Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).  Właściwą 
dla Gminy Jabłonka PEF jest Broker PEF Expert dostępny pod adresami: 
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF); 
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ). 

6. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej płatności w 
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług VAT (t. j. Dz. U. 2024 poz. 361 z późn. zm.). 
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o 
zmianach w tym zakresie. 

          6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek 
 bankowy Wykonawcy o numerze ……………………... . 
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do którego 

wydzielony został rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności - płatności w systemie 
Split Payment (dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT). 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem 
widniejącym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansów (Biała 
Lista Podatników VAT). 

9. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać. 

10. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
11. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niż 

widniejący w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała Lista Podatników) 
Zamawiający wstrzyma dokonanie płatności, a termin płatności faktury ulega zawieszeniu do czasu  
wskazania rachunku bankowego umożliwiającego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z 
przepisami prawa.  

12. Zamawiający, informuje że każdorazowo w sytuacji konieczności dokonania płatności na  rachunek 
bankowy nie znajdujący się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej złoży 
zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu 
płatności niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia się przez Zamawiającego od 
podatkowej odpowiedzialności solidarnej oraz uniknięcia innych sankcji prawnych.  

13. W przypadku nieprawidłowości, w wystawionej fakturze  termin płatności ulega wstrzymaniu i ponowny bieg 
terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
przedłożenia prawidłowej faktury (nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów 
płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu). 

14. Strony postanawiają, że zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z: 

- dokumentami rozliczeniowymi  
- bezusterkowym protokołem odbioru robót wraz z załącznikami 
- oświadczeniami Podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę i braku 
jakichkolwiek zaległości. 
- decyzją pozwolenia na użytkowanie – jeżeli była wymagana (dotyczy odbioru końcowego) 
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- dokumentami o których mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy  z zastrzeżeniem §16.1 oraz §16.2 
niniejszej umowy 

15. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 
Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po 
złożeniu pisemnego oświadczenia że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

16. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść całości lub 
części swoich praw wynikających z tej Umowy,  

17. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części 
wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem  nieważności zgody Zamawiającego. 

18. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, członkowie 
upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pełnomocnika konsorcjum do wystawienia przez 
niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z 
tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu umowy. 

19. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych; 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 19, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

 
§ 10.1 

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym 
1. Roboty budowlane nie objęte przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarach 
robót, STWiORB które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które to są konieczne do realizacji 
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie może zostać 
dokonana lub zmiana wykonawcy choć możliwa spowodowałaby po stronie Zamawiającego istotną niedogodność 
lub znaczne zwiększenie kosztów (w tym również gdy pomimo możliwej do osiągnięcia, potencjalnej niższej ceny 
zrealizowania robót dodatkowych/uzupełniających przez innego wykonawcę, koszty eksploatacji -powstałych w 
wyniku realizacji robót dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi - w okresie cyklu życia 
byłyby zdecydowanie wyższe) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi każdorazowo nie 
przekracza 50% wartości niniejszej Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie 
pisemnego (pod rygorem nieważności) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Wykonawcę (jego upoważnionego przedstawiciela).  

2. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca sporządzi kosztorys 
uzupełniający na podstawie kosztorysu ofertowego, który został sporządzony przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczać ceny rynkowej (rozumianej jako 
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, spośród cen oferowanych przez 
wykonawców, pozwalającej na wykonanie zamówienia z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz wymaganiami Zamawiającego, uzależniona od aktualnego popytu i podaży).  

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robót, których rodzaj nie występuje w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2 
powyżej, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji, nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla 
województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
§11 

Kary Umowne 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót i użytych materiałów, 

urządzeń, instalacji. 
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom 

trzecim poprzez wadliwe wykonanie robót i swoje działanie lub zaniechanie, zwalniając tym samym 
Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek 
kosztów przez Zamawiającego, związanych z odpowiedzialnością za szkody, Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Strony zobowiązują się do kar umownych w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §8 ust. 2 niniejszej umowy  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 
w stosunku do daty wskazanej w §3. 
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2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §8 ust. 2 niniejszej umowy  po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy 
odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji za każdy dzień zwłoki. 
3) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
4) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2%, 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 
5) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w  
wysokości 1%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 
6) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  w wysokości 1%, wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 
7) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub 
nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej 
umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 
podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,  
8) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace wskazane w §7  ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ. 

5. Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartości faktury brutto– za każdy dzień 
zwłoki – po przekroczeniu terminu określonego w §10 ust. 14 z zastrzeżeniem ust. 19. 

6. Kary umowne, mogą być potrącane z faktury Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie 

pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 
9. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym 

czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania wynikającego z n/n umowy. 

10. Poza powyższym strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary, które 
będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

10.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy   
10.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 
Kary te nie dotyczą przypadków określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7) 
i ust 5 niniejszej umowy. 
11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 
12. Zamawiający może naliczyć kary tak za opóźnienia, jak i za odstąpienie od umowy.  
13. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zwalczania COVID-19. 
 

§12 
Odbiory 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo i 

posiadający zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jeżeli są wymagane).  
4. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w 

odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 
5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego przekaże on Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty 
gwarancyjne i inne dokumenty poświadczające jakość materiałów i wyrobów, (jeżeli nie zostały one 
przekazanie wcześniej przez Wykonawcę Zamawiającemu) w języku polskim. 

6. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i skompletowanie 
dokumentacji, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  
a/ oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że plac budowy oraz wszelkie przyległe 
drogi, budynki, place i działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały profesjonalnie uprzątnięte i 
doprowadzone do należytego stanu (jeżeli dotyczy). 
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b/ protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości – wydane 
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania) 
c/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w tym decyzja pozwolenia na użytkowanie lub 
skuteczne zgłoszenia zamiaru użytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru użytkowania) jeżeli dotyczy 
i jest wymagane.  

7. W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów zamawiający będzie miał prawo 
do nie przystępowania do czynności odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego. 

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14 -dni od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożenia całości dokumentacji, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad  
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub żądać ponownego wykonania robót 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - może żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru. 

W każdym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić, może powierzyć wykonanie osobie trzeciej na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy - wybór należy do Zamawiającego. Koszt wykonania zastępczego 
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 
11.Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający.  
12. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia 
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystąpił do odbioru, lub go nie dokonał Zamawiający 
może dokonać odbioru jednostronnego. 
 

 
§13 

Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie 

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy tj. „karcie 
gwarancyjnej jakości robót budowanych”. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami 
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie będą posiadać one wad, które pomniejszają wartość 
robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca 
przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także 
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego części. 

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i/lub rękojmi za wady 
fizyczne robót i materiałów/urządzeń objętych umową  wad prawnych stwierdzone w toku czynności 
odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku, jeśli wada (usterka) dotyczy urządzeń, dwukrotna naprawa tego samego urządzenia, 
powoduje obowiązek wymiany takiego elementu na nowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji materiałów i robót wchodzących w zakres realizacji 
przedmiotu umowy - wygasają po upływie … miesięcy, z tym że jeżeli producent materiałów/urządzeń 
udziela dłuższej gwarancji obowiązuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym że 
odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje Wykonawca, chyba że Zamawiający skieruje 
roszczenia do producenta. 

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
a) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy; 
b) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego 
toku nie stwierdzono wad.  
c) w dniu następnym, od dnia wymiany materiałów,  urządzeń,  itp. i/lub ich części 

7. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się w stosunku do 
Wykonawcy w dniu następnym po zakończeniu czynności odbioru końcowego i stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania robót. 

8. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w 

zastępstwie Wykonawcy lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania zastępczego w terminie 7 dni od 
przedstawienia odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego. 

10. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres gwarancji jakości 
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
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13. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany 

całości lub części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw  termin gwarancji biegnie na nowo 
od dokonania wymiany/naprawy.  

 
§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy* 
1. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
……………………………………………..…….………………………………………………………………………………..
……… w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie 
………………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………………/100 PLN) 
część…… 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 
wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 
wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne/gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 
zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia  
6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne/gwarancji, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie tego okresu.  
 8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 
kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 
zapłaty.  
10. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie.  
12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 
części zabezpieczenia.  
 

§15 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo 
odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy: 
1.1 zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;  
1.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  
1.3 Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;  
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót w terminie ; 
1.5 jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie  określonym w §3;  
1.6 nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy; 
1.7 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne.  
1.8 jeżeli zachodzi co najmniej jedna z zastępujących okoliczności: 
 a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 
 b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp 
 c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom,  które 
 ciążą na niej na  mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
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 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
 Europejskiej. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli, Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne. 
6. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych 
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy 
ze swoich obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia postanowień zawartych w 
umowie przez Wykonawcę. 
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
9. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny 
robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na 
koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
10. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia - na 2 
tygodnie przed terminem odstąpienia.  
 
  

§16.1 
Podwykonawcy 

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót. 
lub 
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców. 
 
Zasady rozliczania robót wykonywanych przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawców 
1. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców: 
a) Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej) 
....................................................................................................................................................... 
b) zakres robót ............................................................................................................................) 
2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 
Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2024  poz.1061) oraz zgodnie z ustawą Pzp, (Dz.U.2023 poz. 1605 z późn. zm.), 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy  podwykonawcy/ów, 
dostawców. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 
1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 
3)   umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.   
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem- kopii każdej zawartej umowy o 
podwykonawstwo  oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
9.Zamawiający, w terminie 14 dni, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
13. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o 
obowiązku zapoznania się z niniejszą umową i oświadczenie, że ją akceptują i będą respektować jej 
postanowienia.  
14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczące m.in. kar, 
odstąpień, potrąceń, skutków nieprawidłowego realizowania umowy, zapisów dot. porządku i zasad bhp, 
gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego. 
15. Termin płatności Podwykonawcy na rzecz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców nie może być 
dłuższy niż 30 dni. 
16. Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
17. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca  w złożonej ofercie, na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
jest: ………………………………………………… 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 
21. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
22. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
§16.2 

Podwykonawcy 
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe  potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym 
podwykonawcą. 
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom oraz 
oświadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego 
wynagrodzenia. 
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 
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5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o 
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 
9.  Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami 
zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego 
dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.  
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były 
one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 
12. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z 
podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 
13. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 
wykonania roboty  
14. Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wspólne oświadczenie 
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy  określające sposób podziału wynagrodzenia 
określonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania oświadczeń podwykonawców i/lub dalszego podwykonawcy 
o dokonaniu płatności na ich rzecz w następnym dniu roboczym po terminie płatności 
16. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciągania zobowiązań ( 
zawierania umów) 
17. Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie. 
18. Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał przysługującą mu należność, 
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o 
przelaniu należności na konto podwykonawcy. Ta sama zasada może zostać zastosowana przez Zamawiającego 
również w razie braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 14 i 15. 
19. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, co do roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy i 
braku zgody, co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez 
sąd. 
20. W razie sporu, o którym mowa wyżej, termin zapłaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy. Ta zasada ma również zastosowanie w razie braku złożenia oświadczeń, o których mowa w 
niniejszej umowie, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 18. 
21. Powyższe dotyczy dalszych podwykonawców oraz dostawców.  
22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami  i dostawcami. 
23. Dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiającego 
z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy. 

 
§17 

Konsorcjum, udostępnienie zasobów 
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji 

ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli 
między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do jednego z 
wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych dotyczy to również płatności. 

3. Wykonawcy, na piśmie za potwierdzeniem odbioru, mogą wyznaczyć jednego z nich do korespondencji, 
odbioru i przyjmowania oświadczeń Zamawiającego jak i płatności 
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4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba, że co 

innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich robót. W razie sporu między 
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiający. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zamawiającego. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. od 118 do art. 122  ustawy Prawo 
zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.   
 

§18 
Inne Obowiązki Wykonawcy 

1. Kierownik Robót Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, ma 
obowiązek dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), 
b) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego (potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem), 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania ze strony jego dostawców, 

sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji zobowiązań umownych - tak jak za swoje, 
również z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku lub w wyniku 
wykonywanych robót. 

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności dla uniknięcia uszkodzenia 
lub zniszczenia innych elementów placu budowy w tym już wykonanych robót. W przypadku spowodowania 
szkody Wykonawca jest zobowiązany, wg uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń swoim 
staraniem i na swój koszt lub pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający - co 
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zadośćuczynienia za ewentualne straty, jakie poniósł 
Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawcę 
opóźnienia w realizacji zobowiązań). O kwoty wynikające z powyższego zostanie pomniejszone 
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zapewnia – nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza jak również wyposażenie 
ich i swoich pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak i utrzymywanie porządku na zapleczu i w 
rejonie prowadzonych robót – a w przypadku nie dochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac 
porządkowych na koszt Wykonawcy i może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania 
zastępczego jego obowiązków, na co ten wyraża zgodę.  

6. Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia placu budowy, aż do ich zakończenia potwierdzonego odbiorem 
końcowym, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie, 
pracowników i osoby współpracujące, osoby trzecie, jak i znajdującego się mienia na placu budowy, jak i za 
wszelkie skutki działań jak i zaniechań. 

7. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest podporządkowywać się poleceniom inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, służbom BHP Zamawiającego, w zakresie przestrzegania wymogów BHP i p.poż, jak również 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, organizacji robót, ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących 
na terenie budowy. Jeżeli w wyniku działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnień jw. 
Zamawiający poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do 
zwrotu nałożonych na przedstawicieli Zamawiającego lub Zamawiającego kar lub mandatów.  

8. Wykonawca przestrzegał będzie i stosował się do obowiązujących przepisów państwowych i lokalnych w 
zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty z tego wynikające lub z tym związane będą 
ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania nimi Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy 
oraz po ich zakończeniu, swoim staraniem i na swój koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie 
pozostają po jego robotach. Opakowania i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje 
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podobnie jak odpady i opakowania jw. 
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska będą przez Wykonawcę segregowane i 
usuwane i składowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami i muszą być 
zabezpieczone przed dostępem/ kontaktem osób trzecich. 
W przypadku nie dochowania powyższego, prace te zleci Zamawiający na koszt Wykonawcy i dokona 
potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. Odpowiedzialność w tym 
zakresie wobec Zamawiającego, osób trzecich ponosi w całości i wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia 
z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi 
przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania swojego zakresu robót. 

10. Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, materiałów, urządzeń czy wyposażenia 
niezależnie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia 
robót oraz wymiany materiałów, urządzeń i wyposażenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one 
poddane przez Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera Zamawiający. W przypadku, 
gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia Zamawiającego są uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi 
Wykonawca i jest on jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poprawić 
roboty oraz wymienić materiały, urządzenia i wyposażenia swoim staraniem i na swój koszt. 



Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
Sygnatura Akt: RINT.271.1.35.2024 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji 
12. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest – do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska  oraz Ustawy o odpadach. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń, maszyn, materiałów, obiektów itp. na 

terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostępem osób 
trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie wobec Zamawiającego, osób trzecich ponosi w całości i wyłącznie 
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich. 

14. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu  zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami 
prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 
transportowymi lub jego podwykonawców. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu budowy w 
związku z prowadzonymi robotami. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i postępowania zgodnego z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka (uchwała Rady Gminy Jabłonka Nr XV/122/2019 z dnia 6 
grudnia 2019 roku). 

17. Ubezpieczenie. 
1). Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania prac 
wchodzących w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewłaściwego wykonania oraz zobowiązuje się do 
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym umową na kwotę nie mniejszą niż 
300 000,00 zł oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej. 
 2). W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowód opłacenia składki.  
3). Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich na skutek 
powstałych szkód, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.  
4). W przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo 
do rozwiązania umowy. 

 
§19 

Reklamacje 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim 
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 
na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy 
dla Zamawiającego. 
 
 

§20 
Zmiany umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które 
mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
 2.1.W zakresie warunków wykonywania przedmiotu zamówienia, zmiana sposobu spełniania 
 świadczenia: 
  2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów 
  (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej  
  równoważnymi  uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek 
  Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego (jeżeli dotyczy). 
  2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – 
  na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
  2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie  
  wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeżeli w realizacji 
  umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się  
  wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których 
  mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego 
  podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - 
  Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
  postępowania o udzielenie zamówienia. 
  2.1.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
  publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez  
  Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 
  Zamawiającego 
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  2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora 
  nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
  legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SWZ) – 
  jeżeli dotyczy. 
  2.1.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony 
  zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu  
  wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania 
  umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym. 
  2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  
   a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
   wykonania robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub  
   materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów  
   budowlanych , instalacji i urządzeń;  

   b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych 
   rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry  
   techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 
   zamówienia;  

   c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji  pozwalających 
   na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
   wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

   d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
   na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych robót lub prac, jak 
   również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  
   e) konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań   
   technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub  
   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w  sytuacji, gdy zastosowanie 
   przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
   przedmiotu Umowy;  

   f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji  technicznej 
   wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością  
   zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach   
   technologicznych;  

   g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
   wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie  
   niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;  

   h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 
   uzgadniające dokumentacje projektową;  

   i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
   technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

   j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
   gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  zdrowia, mienia, lub 
   robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru  
   inwestorskiego wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 

   podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

   k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, 
   analiz dotyczących realizacji przedmiotu Umowy,  

   l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących  
   konieczność zmiany sposobu wykonania umowy,  

   m) złożenia wniosku o likwidację wykonawcy, producenta, dystrybutora lub  
   gwaranta produktu/ usługi,  

   n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych  
   Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi,   
   uzasadniających ryzyko, że jego produkty/ usługi lub elementy świadczenia  
   mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości  
   albo wsparcia w przyszłości,  
 
 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §20 ust. 2.1.7 niniejszej 
 Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
 zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót  objętych umową lub zmiana 
 wysokości wynagrodzenia. 
  2.1.8. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy których 
  Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistów (kluczowych pracowników, 
  kierowników budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, może nastąpić w następujących 
  przypadkach: w razie np. śmierci, choroby, wypadku osoby, lub jeżeli wymiana takiej osoby 
  stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np.  
  rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. 
  Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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  Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak  
  wymagane w treści w SWZ; 
  2.1.9. wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach gdy: 
   a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogę 
   być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia 
   innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w takim stopniu, że 
   zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia  
   ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem 
   zastosowania materiału o parametrach i cechach 
   użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, 
   b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie 
   obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej 
   technologii lub materiałów, w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych 
   charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy możliwa jest zmiana na 
   lepsze materiały bądź inne technologię wykonania robót, przy czym łączna zmiana 
   kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty 
   ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego 
   ofercie, 
 
 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy, 
 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany 
 lokalizacji budowlanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych umową oraz zmiana wysokości 
 wynagrodzenia. 
 
 2.2. W zakresie terminów wykonania: 
  2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub 
   będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 
   a) zawieszenie robót przez Zamawiającego; 
   b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od  
   typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania  
   odbiorów (w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 
   prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (np. 
   ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza). 
   W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający 
   przyczynę zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.  
   c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego; 
   d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót; 
   e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie; 
   f) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych; 
   g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia  
   niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych  
   niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
   h) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę 
   określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie  
   wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych   
   uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót,  
   i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed  
   zawarciem   umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, koniecznych do  
   wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian 
   ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do  
   przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe 
   rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych 
   standardów jakościowych;  
   j) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji  
   architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków 
   itp. wydanych stosownie do ich właściwości; 
   k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych 
   instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
   l) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., 
   chyba że nastąpiło to z winy Wykonawcy; 
   ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych 
   przepisami, do których przekazania był zobowiązany; 
   m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba że nastąpiło to z 
   winy Wykonawcy; 
   n) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu 
   lub harmonogramu pracy. 
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  2.2.2. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 
   niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i  
   niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności:  

   a) klęsk żywiołowych;  

   b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,  
   uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych,  
   przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady 
   atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 
   powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 
   c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące 
   zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza 
   realną kontrola stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć  
   przewidywane były nieuniknione, nawet przy przedsięwzięciu przez Zamawiającego 
   lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. 
   Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty  
   mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, 
   promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni; 
   d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,  
   przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności:  
   temperatury powietrza poniżej 0,0 °C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn  
   budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 
   burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 
   e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,  
   przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w tym 
   technologią przewidzianą przez producentów. 
  2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,  
   archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
   uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności:  
   a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych;  

   b) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy;  

   c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;  

   d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
   terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie  
   zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
   obiektów infrastrukturalnych.  
  2.2.4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
   spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
   w szczególności:  
   a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

   b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
   lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  

   c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;  

   d) przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni.  

   e) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych,  
   niezbędnych do należytego wykonania robót/usług, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z 
   przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej, o której 
   mowa w ust. 2.2.2. lit. c) powyżej;  

  2.2.5. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych.  

  2.2.6. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 
   podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
   eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów zajętych pod inwestycje, które 
   spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, 
   w szczególności:  
   a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
   ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy  
   administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z przyczyn za które 
   Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;  

   b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych 
   decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
   odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
   c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
   uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 
   d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych 
   w zamówieniu. 
  2.2.7. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy  
   administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
   również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
   decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
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   umowy co spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
   opóźnienia. 
  2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
   mienia,  lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor 
   nadzoru  wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 
   innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli  
   konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
  2.2.9. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
   brakiem  możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności 
   przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
   przez Wykonawcę opóźnienie. 
  2.2.10. Konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/usługi/roboty budowlanej 
   spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez 
   osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty  
   budowlanej, 
  2.2.11. udokumentowanego opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
  2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 
   Zamawiającego, 
 
 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej 
 Umowy,  termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do 
 zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych 
 okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
 bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 
 
 2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 
   a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań  
   technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji  
   technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
   niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; 
   b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków 
   geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
   dotychczasowych założeniach technologicznych; 
   c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków 
   terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 
   sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących 
   niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych  
   założeniach technologicznych;  
   d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
   technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  
   Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane  
   wynikające z: 
   e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
   w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru  
   inwestorskiego; 
   f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 
   istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 
   36a ust. 5a (uchylony) lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 
   z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 
   g) wad dokumentacji projektowej 
   – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody  
   Zamawiającego). 
 
 2.4. Zmiany wysokości wynagrodzenia: 
  2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, części robót wraz z 
  określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w 
  granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru  

  Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji  Zamawiającego. Zmiana zakresu  

  przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
  umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – przy czym gwarantowany wartość 
  zamówienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawcę ceny [art. 433 ust 4 Ustawy 
  Pzp]; 
  2.4.2.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
   konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w  
   dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
   prawidłowego, tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
   odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.  
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   Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
   Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót  
   przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
   prawidłowego użytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i  
   obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy 
   wraz z automatycznym obniżeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia, 
   zrezygnowania z wykonania określonych robót wynagrodzenie zostanie obniżone.  
  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
  wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
  2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym 
   a) Roboty budowlane nie objęte przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w dokumentacji `
   projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania 
   o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a 
   które to są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych 
   lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana lub zmiana  
   wykonawcy choć możliwa  spowodowałaby po stronie Zamawiającego istotną  
   niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów (w tym również gdy pomimo możliwej 
   do osiągnięcia, potencjalnej niższej ceny zrealizowania robót    
   dodatkowych/uzupełniających przez innego wykonawcę, koszty eksploatacji - 
   powstałych w wyniku realizacji robót dodatkowych budowli wraz z drogowymi  
   obiektami inżynierskimi - w okresie cyklu życia byłyby zdecydowanie wyższe) a wzrost 
   ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi każdorazowo nie przekracza 
   50% wartości niniejszej Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 
   podstawie pisemnego (pod rygorem nieważności) aneksu do niniejszej Umowy,  
   poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót  
   podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela  
   Zamawiającego oraz Wykonawcę (jego upoważnionego przedstawiciela).  
   b) W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych  
   Wykonawca sporządzi kosztorys uzupełniający na podstawie kosztorysu ofertowego, 
   który został sporządzony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za 
   roboty dodatkowe nie powinno przekraczać ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej 
   oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, spośród cen  
   oferowanych przez wykonawców, pozwalającej na wykonanie zamówienia z należytą 
   starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego, 
   uzależniona od aktualnego popytu i podaży).  
   c) Kalkulacja ceny dla zakresu robót, których rodzaj nie występuje w kosztorysie, o 
   którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 
   produkcji, nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
   (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla województwa małopolskiego, 
   aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest  
   sporządzana) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów  
   Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów  
   rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
   Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego 
  2.4.4. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony 
   zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu 
   wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu 
   podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym. 
  2.4.5. Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania  
   obowiązku podatkowego itp 
  
 2.5. Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do 
 treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia  ustalonego 
 wynagrodzenia. 
 2.6. Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 
 2.7. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ. 
 2.8. Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku  
 podatkowego itp. 
 2.10. 

 2.9. Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 

 przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
 usuniecie kolizji, co obejmuje również czasowe przerwanie realizacji robót; 
 2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością 
 wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ; 
 2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 
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 2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
 zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
 realizacji projektu. 
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt 
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń i terminu realizacji. 
4. W przypadkach określonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt  2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, możliwa jest 
również, powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczenia lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, które nie 
dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
7. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 
8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust. 2 - ma zawierać: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, 
c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną umowy. 
10. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności określone w 
opisanych powyżej przypadkach. 
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie – pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy. 
 

§21 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy 
oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 2  do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla potrzeb 
realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 
lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 
§22 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej Umowy 
lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji. 
Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem 
tego Sądu. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tychże, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 poz. 1061 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 
3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie woli w 
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem 
woli złożonym tej Stronie w formie pisemnej. 
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności będą dążyć do 
polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony polubownego 
rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
5. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną 
uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i 
skuteczność. 
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6. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostaną zastąpione, na mocy 
niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron niniejszej 
Umowy. 
 

§23 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwie dla każdej ze stron. 
Integralną częścią niniejszej umowy są:  
Załączniki: 
1. karta gwarancji jakości robot budowlanych (załącznik nr 1), 
2. klauzule RODO (załącznik nr 2)  
3. kosztorys ofertowy 
5. polisa ubezpieczeniowa 
6. specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 
7. oferta Wykonawcy, 
8. STWiOR 
 

Wykonawca :                                                     Zamawiający: 
 
 
......................................       ..................................... 
  
 
         .................................... 
* niepotrzebne skreślić 



Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
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Załącznik nr 1 do umowy (do załącznika nr 7 SWZ)  

KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBOT BUDOWLANYCH  

Zamawiający (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również 
każdy podmiot na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także 
następca prawny Zamawiającego),  
Gmina Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka 
NIP 735256458, REGON 491892222 
Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl 
zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiający 
 
Roboty:  Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy Nr 
RINT.272. … .2024 zawartej dnia … dotyczącej zamówienia „………………………………………………..” (zwanej 
Umową), której Inwestorem jest Zamawiający (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabłonka z siedzibą ul. 3 maja 
1, 34-480 Jabłonka    
 
Wykonawca (jako Gwarant): 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Telefon……………………., fax: ………………………,e-mail: ………………………, (zwany dalej Wykonawca lub 
Gwarant) 
 
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane 

urządzenia, materiały, instalacje, itp.  zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla 
całego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzeżeniem pkt. 23. 

2. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi….. miesięcy od dnia następnego licząc: 

− od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy 

− od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad  

− od dnia wymiany materiałów,  urządzeń,  itp. i/lub ich części 
3. Odpowiedzialność Gwaranta za wady obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dacie odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, powstałe przed tą datą, jak również te wady, które 
powstały po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jeżeli zgłosił wady 
przed upływem tego terminu. 

5.  Gwarant oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały, zainstalowane urządzenia, materiały itp. posiadają 
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 
użytkowanie obiektu. 

6. Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot umowy został 
wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszą 
gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady całości elementów, 
urządzeń, materiałów, dokumentacji, robót itp., które składają się na przedmiotu Umowy, w tym zakresie także 
za części realizowane przez Podwykonawców i podmioty z których Wykonawca korzystał przy realizacji 
Umowy oraz warunków gwarancji. 

7. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub 
Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, 
mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. 
Gwarant zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko zgłoszone wady, w terminie  wynikającym z pkt. 8 
i pkt 9. 

8. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją, wada zostanie usunięta 
niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. 
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta w ciągu 24 godzin od 
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę 
zabezpieczeń, tak aby wyeliminować wskazane zagrożenia. 

9. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji może udzielić innego niż w 
punkcie 8 i 9 terminu usunięcia wad. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmówi usunięcia wad, lub gdy wady usunąć się nie 
dadzą Zamawiający bez uprzedniego wezwania, będzie miał prawo usunąć wadę lub wykonać przedmiot 
dotknięty wadą prawidłowo we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze 
środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi/gwarancji” i/lub poprzez 
wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do płatności wskazanej w 
fakturze kwoty, w terminie w niej określonym 
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12. W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu oględzin mających 

na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z 
Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgłoszonych wad. Gwarant upoważnia 
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek 
oględzin i  jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z 
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je 
wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. 

13. Usunięcie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
14. Niezależnie od postanowień wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje kara 

umowna w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady. 

15. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, lub Gwarant nie przystąpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie, 
Uprawniony z Gwarancji będzie mógł według swego wyboru do obniżenia ceny za przedmiot Umowy w 
stosunku w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji bez wad lub od Umowy 
odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie i z winy gwaranta. 
Uprawniony z gwarancji może skorzystać z uprawnień wynikających z pkt. 11. 

16. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy/robót 
itp. w czasie naprawy gwarancyjnej. 

17. W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek części na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw termin 
gwarancji liczy się na nowo. Naprawa może nastąpić tylko 2 razy, po czym dopuszczalna będzie tylko 
wymiana. 
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 
objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać lub korzystał w sposób ograniczony. 

18. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, 
o których został powiadomiony przez Uprawnionego z gwarancji. 

19. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez  Gwaranta i 
Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce), w formie protokołu. W przypadku 
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczają protokół jednostronny sporządzony przez Uprawnionego z 
gwarancji. 

20. Jeśli w ramach Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których 
producent/dostawca lub przepisy prawa żądają odpłatnego (lub bezpłatnego), obligatoryjnego serwisowania, 
przeglądów, lub wykonywania innych czynności przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał powyższe czynności i 
ponosi ich koszty w okresie gwarancji. 

21. W okresie ……. miesięcy od dnia wydania protokołu odbioru, Gwarant będzie uczestniczył w przeglądach 
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co …… miesięcy. 

22. Na miesiąc przed upływem …. miesięcznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru 
pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta. W przypadku nie stawienia się Gwaranta lub odmowy podpisy 
protokołu, Uprawniony z gwarancji sporządzi protokół jednostronny. 

23. Jeśli na zainstalowane w ramach Umowy urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy, itp.  
producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to 
obowiązuje termin gwarancji udzielony przez tych producentów/dostawców. W takim wypadku Uprawniony z 
gwarancji może kierować roszczenia z tytułu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowiązany jest je 
wykonać lub Uprawniony z gwarancji może wg swego uznania skierować roszczenie do 
producenta/dostawcy i wówczas Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące 
tych gwarancji. 

24. Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z 
rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 

26. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowiązuje, a 
Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując się m.in. na ingerencję 
podmiotów trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.  

27. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę. 

28. Zapisy n.n. gwarancji nie wyłączają innych uprawnień Zamawiającego z gwarancji wynikających z umowy nr 
RINT.272……2024 z dnia …… oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia 
naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie. 

29. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do pierwszeństwa obowiązujących aktów, zapisów, decyduje 
Uprawniony z gwarancji. 

30. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
31. Niniejszą kartę gwarancyjną sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 

Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 
 

Wykonawca :                                                      Zamawiający: 
 
 
......................................       ..................................... 
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         .................................... 
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Załącznik nr 2 do umowy (do załącznika nr 7 SWZ) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego.  
 
Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu 
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał 
bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.  
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka, z siedzibą w Jabłonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabłonka;  

• Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonując pod 
numer: (+48) 18-26-111-00;  

• Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego 
inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@jablonka.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-
111-00;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RINT.271.1.35.2024  prowadzonym w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  
 − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
 − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
 osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  
 − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
 − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
 podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 


