BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.......ccoccvevrerrcvrnrns

W dNiU oo r. w Pakosci
pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,
reprezentowang przez:

Przy kontrasygnacie .....eeecesssesssssssnssanns e ,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: ............... NIP e , REGON ........... ,

reprezentowanym przez:
zwanego w dalszej czesci Wykonawca,
(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robdt budowlanych pn.: ,Budowa drég gminnych w m. Dziarnowo i Wegierce,

gm. Pakos¢
2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1) uzyskanie badz aktualizacje warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegélnymi dla
opracowanej dokumentacji projektowej (planu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno—
budowalnego, projektu technicznego);

2)  przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych;

3) dokonanie zgtoszenia przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej (Wegierce);

4) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektow architektoniczno- budowalnych dla
wszystkich projektowanych branz: drogowa, teletechniczna, sanitarna, zielen (Wegierce) drogowa,
konstrukcyjna, zielen (Dziarnowo);

5) dostosowanie rozwigzan do realizacji inwestycji pn.: ,, Modernizacja mostu znajdujgcego sie na dz. nr 43,
obreb Dziarnowo, gm. Pakos¢”, dane kontaktowe do Wykonawcy zostang udostepnione po podpisaniu
umowy;

6) uzyskanie wymaganych uzgodnien i zatwierdzen na etapie realizacji projektu;

7) dokonanie wymaganych zgtoszen wodnoprawnych w tym pozwolenia w zwigzku z art. 390 ust. 1
tj. lokalizowanie obiektu budowlanego na terenach zagrozonych powodzig (Wegierce);

8) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie zezwolen na ewentualne wycinki drzew i krzewdw;
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9) uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpoczecie robét budowlanych lub
skuteczne wystgpienie w imieniu Inwestora ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych
niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

10) wykonanie projektéw technicznych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, teletechniczna,
sanitarna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego (Wegierce) drogowa, konstrukcyjna, zielen, stata
organizacja ruchu drogowego (Dziarnowo);

11) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz;

12) przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

13) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét budowlanych;

14) uzyskanie zatwierdzenia projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu;

15) opracowanie przedmiardw i kosztorysu;

16) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowang inwestycjg;

17) wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektédw i specyfikacji technicznych wraz ze
wszelkimi  wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalajgcymi uzytkowac obiekt
i inwentaryzacjq powykonawczg zrealizowanych robot;

18) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile bedzie konieczna.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ powyzsze prace zgodnie z umowa i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
dalej zwanym: ,PFU”, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dalej: , Inspektor Nadzoru” wyznaczonego
ze strony Zamawiajacego.

4. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach
bedacych czescig sktadowa Umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) zawartych w umowie,

2) zawartych w PFU,

3) zawartych w ofercie z zatgcznikami.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wust.4, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie
uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwéch lub wiecej réoznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowaé
wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

6. Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujgcymi powszechnie przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, a takze normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi dla Przedmiotu zamowienia.

7. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce skfadac sie bedzie z dokumentéw okreslonych w PFU
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

8. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robét, w tym w szczegdlnosci: technologie
robot, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybrane] technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg
Prawo zamodwien publicznych, przedmiotu umowy nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé
uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktéw.
Przedmiot zamdwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakdw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny izrozumiaty sposdb,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

ZP.271.1.7.2024.MG
,Budowa drdég gminnych w m. Dziarnowo i Wegierce, gm. Pako$¢” w systemie zaprojektuj i wybuduj
str. 2



9.

10.

11.

12.

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Dokumentacja projektowa powinna opisywac przedmiot umowy za pomoca cech technicznych i jakosciowych
oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzgledniac
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw.
Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja
winna uwzgledniaé przepisy dotyczace zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU i Umowie oraz
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego i nie wnosi do nich
zastrzezen. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspétdziataé przy
wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Termin wykonania
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajacego Promesy
z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres: do 16 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt,

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zdeklarowania w harmonogramie szybszego terminu
realizacji zadania niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu wyptata srodkéw finansowych za poszczegdlne
etapy realizacji zadania moze ulec zmianie, co zostato szczegétowo opisane w § 5 ust. 10 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca przedtozy kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie realizacji robdt w terminie do 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany
harmonogramu. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie
5 dni od dnia otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 5
dni od otrzymania wezwania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat
wszystkie czynnosci, tgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.
Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokoét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Strony dokonajg protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia skutecznego zgtoszenia
robot lub uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli jest wymagane).

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien w ktérym Wykonawca zgtosi zakoriczenie robdt
i gotowo$¢ do ich odbioru oraz wystgpi z wnioskiem o zgode na uzytkowanie (jesli jest wymagane),
z zastrzezeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane po zakonczeniu przez
Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru.
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§3
Obowiazki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamodwienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2) wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zaméwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspétdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;

4)  zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robot zanikajacych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentéw umozliwiajacych ich odbior
jakosciowy;

7) udzielanie Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci,
do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie
umowy;

8) rozpoczecie odbioru koricowego robot- w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego), z zastrzezeniem § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

9) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujgcy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pdin. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w SWZ przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgdac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych
pracownikéw;
4) inne dokumenty;
— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkow pracownika.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikbw na umowe o prace skutkowa¢ bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajacego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

ZP.271.1.7.2024.MG
,Budowa drdég gminnych w m. Dziarnowo i Wegierce, gm. Pako$¢” w systemie zaprojektuj i wybuduj
str. 4



A PAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

str.5

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1 umowy;

sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego,

o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy powinien zawierac tabele elementéw scalonych. Na podstawie ww. kosztorysu

Wykonawca sporzadzi wzér protokotu zaawansowania robdt, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik

do wystawionej przez niego FV;

konsultowania z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie

proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptacji;

przekazania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczerh organéw administracji publicznej

oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw dotyczacych przedmiotu umowy, wydanych w trakcie jej

obowigzywania, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce;

przestrzegania praw patentowych i licencji;

udzielania wyjasnien dotyczgcych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan;

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos$¢ lub termin

zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej, robét budowlanych i innych prac

bedacych Przedmiotem Umowy;

zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych

z wykonaniem dokumentacji projektowej;

uzupetniania niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym w wezwaniu, brakujacych

dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien itp. do uzyskania ktorych

zobowigzany jest Wykonawca;

powsziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa tak personelu

wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

zabezpieczenia istniejgcych wjazddédw narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez

Wykonawce robét;

przywrdécenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkéd, wyptat

odszkodowan za wyrzgdzone szkody na posesjach i obiektach istniejgcych;

w zaleznosci od potrzeb wybudowania, utrzymania i likwidacji tymczasowych przejazdéw na czas trwania

budowy;

wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,

oraz wskazania Kierownikéw robét branzowych posiadajagcych wymagane prawem budowlanym

uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie, oraz

przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy

o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych;

zapewnienia na wfasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt

transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizacji;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu

Zamawiajgcemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéw oraz

odprowadzanie $ciekdw z terenu budowy, jak réwniez odbidr odpadéw obcigza Wykonawce;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), oraz wytycznymi

okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego

na budowie wyrobu;

jako wytwarzajgcego odpady- przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r., poz. 54 z pdzn. zm.),
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b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zm.);

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

21) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci;

22) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sy catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych
sg przewidziane wedfug umowy;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ roboét, lub termin zakoriczenia robdét;

25) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér inwestorski w trakcie robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

26) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji umowy;

27) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych;

28) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych (radach budowy) zwotanych przez jednego z uczestnikéw
procesu budowlanego w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie.

Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesigcu (lub czesciej w zaleznosci od potrzeb) Rady Budowy w celu
zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogacych
wplyngc na jakos¢ lub termin zakoriczenia robot bedacych przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej
zostanie ustalony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmg ze strony Zamawiajgcego
co najmniej przedstawiciel Zamawiajacego, oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy.
Rady Techniczne beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajgcego, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Inspektor nadzoru sporzadzi protokét z kazdej Rady Technicznej iprzeSle do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty
otrzymania. Ustalenia protokotu sg wigzace dla obu Stron.

Wykonawca wraz z ustanowionym Kierownikiem budowy jest zobowigzany do udziatu w odbiorach.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co najmniej przedmiot zamoéwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 500 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, wazng na caly okres realizacji zamdwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody moggce wystgpi¢ przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym Srodkami transportu jego lub Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
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techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér roboét.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu petng niezbedng dokumentacje i zatgczy do wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane).

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszajgce
jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajgcy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami
ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajagce wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen oséb trzecich z tytutu
wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty ujawnione po uptywie okresu rekojmi a Zamawiajgcy nie
mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykryé, w szczegdlnosci, gdy wady takie zostang
ujawnione w fazie realizacji robot.

O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody powstate w trakcie
wykonywania a takze po zakoriczeniu Umowy zaistniate po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich wskutek
realizacji lub pozostajgce w zwigzku z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu zamdwienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku
z zawarciem niniejszej umowy.

84
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér
Zamawiajgcy wyznacza osobe odpowiedzialng za nadzdr nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

umowy, tj. Inspektor nadzoru branzy drogowej: ..........ecciesiniecineneenenseens , ktory bedzie petnit funkcje
koordynatora z ramienia Inwestora.

Strony niniejszym upowazniajg osobe wskazang w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
robot wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb wykonywania robét do rysunkdw, instrukcji
i polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy
o wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia
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od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich
wykorzystania (wbudowania).
Na zadanie Inspektora Nadzoru materialy moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym ich jakos$¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane probki materiatow
do zbadania ich jakosci.
Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
do badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajagcemu.
Inspektor Nadzoru moze zazgdaé przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatow lub robét nie jest
zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
W sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
e e e (dane osoby)

telefon do kontaktu: ......cceceeeeeinvieiiiiiieneceeee e

€-MAl e
Wykonawca wyznacza a Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie .......ccccceveveevecerecciniece e
(dane  osoby, nr  uprawnien ... - specjalno$¢  drogowa) telefon do  kontaktu:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11 winna byé potwierdzona
pisemnie.

§5
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie  ryczattowe W WYSOKOSCI:  ccevceccercesresssnnessssnsssessnnnes zt  brutto (stownie:

................................................... 00/100), w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone na
realizacje inwestycji, wynosi: ............. zt,
2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych wynosi: zt,
wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT ...... %.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy

zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych oraz z godnie z zatgczonym harmonogramem inwestycji, na nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do sSrodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie nie wiecej niz 4 kolejnych
faktur czesciowych po zakonczeniu i odbiorze dokumentacji projektowej lub robdét budowlanych lub ich
elementdéw na tgczng kwote okreslong w ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
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Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwdch faktur:
a) faktura czesciowa po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wartosci promesy, okreslonej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu;
b) faktura kofcowa po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wartosci promesy, okreslonej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu;
- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robdt zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatgcznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkéw
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2 niniejszego paragrafu, przy czym zapfata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b)
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia u Zamawiajgcego faktury
wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robot czesciowym lub koricowym
i protokotem zaawansowania robét;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcédw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci
z tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego, sporzadzonych na dzier wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich Podwykonawcow,
przy ktorych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej
lub konicowej (w przypadku sporow przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcow, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie
z wytycznymi Programu dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/ .

W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

W przypadku zmiany harmonogramu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, tj. gdy Wykonawca uwzgledni
zakonczenie realizacji inwestycji w terminie ponizej 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, wyptata srodkéw
finansowych za poszczegdlne etapy realizacji inwestycji moze ulec zmianie w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki w wysokosci planowanej wartosci inwestycji okreslone;j
w ztozonym whniosku o dofinansowanie z ww. Programu tj.: w kwocie zt brutto, w terminie
do 1 miesigca od dnia podpisania niniejszej umowy. Ptatnos¢ dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury zaliczkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
W umowie;

2) w ramach pierwszej ptatnosci Zamawiajacy zaptaci (tzw. wkfad wtasny) tj. kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt
1) umowy, pomniejszong o wartos¢ zaliczki okreslonej powyzej, tj. W KwoCie ......cccceveevevvveeeeeecennns zt brutto;

3) w ramach drugiej ptatnosci Zamawiajgcy zaptaci kwote stanowigcg warto$¢ Promesy z ww. Programu,
okreslong w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy w wysokosci zt brutto- zostanie ona wyptfacona
po zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

- ptatnos¢ okreslona w pkt 2 i 3 dokonana bedzie z uwzglednieniem stanu zaawansowania robét zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru, wraz z zatgcznikami okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
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86
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegdlnych etapach realizacji: projektowej

i wykonawczej:

1) etap odbioru dokumentacji projektowej:

a) ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji;

b) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji zumowa, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi
roszczeniami i prawami osob trzecich;

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

2) etap odbioru robét poprzez przeprowadzenie odbioréw tj.:

a) odbidr czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;

b) zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;

c) odbidr koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot;

d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;

e) odbidr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego, nie pdzniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

f) odbiér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

3. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujgc jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koncowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

5.  Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o probach i sprawdzeniach.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotéw technicznych, czesciowych;

2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach (papierowa + cyfrowa),
zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych badan, préob i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzadzenia, dokumentow gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami, aprobat technicznych, protokotdw z zageszczenia gruntow, oraz kopii ztozonego
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie (jesli byto wymagane);

6) dokumentow (atesty, certyfikaty) potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;

7) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce
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nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Odbiér gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokét odbioru gwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny- odbiodr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ pisemnie przedktadajgc komplet dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorfczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajgcego watpliwosci,
co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje
w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie, co stanowi kwote .......cccceiiiiiieiiiiiieeennn, PLN, stownie: .coocvvivviiiirnineeeneenn, ztotych,
W formie....ooveevncnncnecrenne,
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci
i bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamodwienia zostanie zwrdcone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
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wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote ........ccoeeviiiininninnennen.
(nieprzekraczajaca 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdiniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad czesciami zamodwienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
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o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do umoéw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
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§9

Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu prac projektowych lub robdét w stosunku do przyjetego
harmonogramu- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzierh zwtoki, w szczegdlnosci w zakresie terminu
wykonania zamowienia okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

za zwtoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koricowego- w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust. 1;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie lub jej zmiany;

za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikdw na umowe w sposéb okreslony
w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

za przystgpienie do robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia;

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczagc od uptywu terminu zaptaty wynikajgcego z dodatkowego wezwania do
zaptaty;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania

zobowigzan wynikajacych z umowy. Kazda z kar wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Strony majg

prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%

wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze potraci¢é kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, lub uzyskaé¢ jej wartos¢

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos$é kar

umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

Kary umowne moga podlegaé sumowaniu.

§10
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub

w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia umowy.

Do istotnych naruszen postanowiert umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majgtku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. a w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni;

Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robét w terminie 7 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecern Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonat
co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykonac nastepujgce czynnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktéorym mowa wyzej, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie
z Wykonawcg szczegotowy protokot inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci
samodzielnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy

udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje

oceny wykonania robdt pod kagtem ilosciowym a takze jakosciowym.
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Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci:
1) na wykonang kompletng dokumentacje projektowg na okres gwarancji udzielonej na wykonane na jej
podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz
jakosci opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie
ujawnig sie zadne wady projektu,
2) na roboty budowlane (wykonane prace, zakupione i wbudowane materiaty) na okres: ..................
miesiecy, liczagc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koricowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie dtuzej niz
w terminie 4 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie
w terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lit. d) niniejszej umowy zakoniczone protokotem z przegladu, bedg sie odbywaty:

1) raz wroku, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladu ponosi Wykonawca. O terminach przegladow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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8§12
Zmiana umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢

dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji
publicznej;

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. wstrzymaniem robdt,
koniecznoscia usuniecia btedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdzinienie  Wykonawcy
w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa lub
wydtuzony czas wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie robdét budowlanych przez organy
nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate
w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktoérych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji
pierwotnych zatozen projektu;

gdy wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie/wysokie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze
wzgleddw technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu
gwarancji-udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy;

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okreslona
z uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robét;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan
i ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robdt niewybuchéw, lub niewypatéw, przedmiotéw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkéw
ludzkich, kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy;
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13) w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zakfadu

Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robét budowlanych w wyniku powyiszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robét objetego niniejszg umowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposéb nalezyty.
Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, lub PFU w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem zrynku tych materiatéw lub urzadzen,
co utrudnia mozliwosé wykonania robét, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

koniecznosc¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegélnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wyltacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

4)

5)

zmiana warunkow dofinansowania przedmiotu zamdwienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkéow finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zmiana wysokosci wktadu wiasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;

w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkdow zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosSci zaméwienia podstawowego,
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a takie w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badZz zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robét zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zaméwienn dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamdwienia zawartym w PFU).
Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robét dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedbarn Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testéw,
w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidiowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia
wykonania poszczegdlnych robdét;

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o udzielenie niniejszego zamowienia;

8) zmiana o0s6b petnigcych funkcje Kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;

9) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy;

10

i)

zmiana terminu realizacji i wyptat srodkéw finansowych za poszczegdlne etapy realizacji inwestycji
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo- finansowego zaktadajgcego
krotszy termin realizacji inwestycji niz wskazany pierwotnie w umowie z zastrzezeniem, iz bedzie to
termin ponizej 12 miesiecy;

11

-

zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych ulegnie
zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajgcych
z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci umowy z trescig tej promesy;

12

~—

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpic
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajacego, w
szczegllnosci wynikajgcych ze zmiany zasad pfatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r., poz.
427 z pbézn. zm.);
- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztéw
realizacji umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia wzrostu kosztéw. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystgpig do negocjacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia umownego.
W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi
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zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy;

2) zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, odpowiednio do
wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych
GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budowa obiektow inzynierii
ladowej i wodnej publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod
linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie
w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego potrocza wzrosng/zmalejg o 5 % przy czym
przy pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy;

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci rob6t budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS
w tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt
3) (przy czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy) w stosunku
do analogicznego miesigca roku poprzedniego;

5) maksymalna warto$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiada¢ bedzie iloczynowi wartosci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) oraz wartosci robot budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);

6) tgczna wartosc¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
w § 5ust. 1;

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych
W niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie.
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8§13

Prawa autorskie
Wszelkie materiaty stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych
wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia, zwane dalej beda: ,,Utworami”.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja Przedmiotu Zamdwienia nie spowoduje naruszenia praw
autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych praw
chronionych osdb trzecich.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia o0s6b trzecich w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw autorskich,
znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how iinnych praw
chronionych oséb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku sporéw iroszczen oséb trzecich, zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia takich oséb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci zapewniajagc na wiasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajgcego w postepowaniach sagdowych lub arbitrazowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwaé bedg niczym nieograniczone
majatkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wiasnosci egzemplarzy Utwordw, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieniezne osob trzecich w zwigzku z wykonaniem Utwordw bedg w catosci
zaspokojone;

2) Utwory nie bedg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udostepniane publicznie ani w inny sposdb
rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajgcemu.

Z chwilg przekazania Utworéw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu
iilosci wykorzystania, aZamawiajacy nabywa catos¢ autorskich praw majgtkowych do Utwordw,
w szczegdlnosci wytaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utwordw w petnym zakresie i w jakikolwiek
sposob na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalania Utwordw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in. CD, DVD,
tasmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne);

2) zwielokrotniania Utwordw kazda technika, w tym technikg drukarskg;

3) wprowadzania Utwordw do obrotu;

4) wprowadzania Utwordéw do pamieci komputera;

5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow;

7) modyfikacji Utwordw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utwordw zaleznych;

8) wystawienia i wyswietlania Utworéw;

9) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementéw w zakresie promocji
i reklamy, tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;

10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie;

11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordw lub jego kopii;

12) wykorzystania Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na roboty, ktérych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

Z chwilg przekazania Utwordéw, Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy przekazanych Utwordéw bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przystugujace mu majatkowe prawa autorskie do Utwordw mogg by¢ przeniesione
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.
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Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwolen
na wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utworéw w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 5.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Utwordw, w tym takie prawo
do korzystania z Utwordw w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamowienia.

8§14
Nadzor autorski
Nadzér autorski petniony bedzie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w stanie prawnym obowigzujacym
w okresie trwania umowy.
W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do odbycia wizyt w zaleznosci od
potrzeb w trakcie realizacji inwestycji.
Nadzér autorski bedzie obejmowaé obowigzki, polegajace w szczegdlnosci na:
1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robét budowlanych z projektem budowlanym,
2) wyjasnianiu watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,
3) uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robét zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
4) opiniowaniu realizowanych robot budowlanych pod katem unikniecia koniecznosci zmian
w dokumentacji,
5) uzupetnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
6) wizytacji nieruchomosci, dla ktérej stworzono dokumentacje projektowo-kosztorysowa.

8§15
Spory miedzy stronami

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowag, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajagce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

816

Postanowienia korncowe
Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22024 r., poz. 725 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1610 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
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§17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego.
(lub w przypadku podpisania umowy elektronicznie)
Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1)  Program Funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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