Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 — etap Ill (odcinek od km 0+000 do km 1+980)

ZALACZNIK NR 4 do SWZ
WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ........ r. w Piszu pomiedzy:

Skarbem Parnstwa — Paniistwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Paristwowe Nadles$nictwem Pisz z
siedziba: ul. Gdanska 24, 12-200 Pisz, NIP 8490004480, REGON 790011285

w imieniu ktorego dziata: .......coocvveeeieinininiee

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zas wspodlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambuta
W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 —
etap lll (odcinek od km 0+000 do km 1+980)” przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. —,,PZP") oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 PZP, w
ktédrym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu oferty mogg skfadaé wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzania
negocjacji,
zostata zawarta umowa (,,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pod nazwa:
»Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 — etap Ill (odcinek od km 0+000 do km 1+980)”.
2. Szczegotowy zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia okreslony zostat w dokumentacji
projektowej - Zatacznik nr 3 do SWZ tj.:
a) Dokumentacji technicznej
b) Przedmiarach robét
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
3. Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projekcie,
b) wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzagdkowania terenu po pracach itp.),
c) pokrycie wszelkich kosztow i optat z tytutu uzgodnien, optat administracyjnych, uzbrojenia
terenu itp.,
d) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robét,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
f) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
g) zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbiorow,
h) uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu budowy,
i) zapewnienie w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego,
j) gromadzenie odpaddw innych niz niebezpieczne, powstate w trakcie realizacji inwestycji w
sposéb selektywny i bezpieczny dla $Srodowiska oraz wykorzystanie gospodarczo lub
odprowadzenie na sktadowisko komunalne,
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k) gromadzenie odpaddw niebezpiecznych powstatych w trakcie realizacji inwestycji w sposdb
bezpieczny dla srodowiska oraz przekazanie specjalistyczne]j firmie zajmujgcej sie utylizacjg
tego typu odpadéw.
4. Warunki wykonywania zaméwienia:
Wymagania dotyczace robét — wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp,
ppoz. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, wytycznymi Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej ,SWZ”, a takzie jej
pozostatymi zatgcznikami.
5. Szczegdtowe warunki dotyczgce zamdwienia: W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzgledni:
a) w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowanie robot podwykonawcéw
ponoszac za nich petng odpowiedzialnos¢,
b) wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych z
uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,
c) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robdt, a w
szczegolnosci drog dojazdowych, ktédre Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu
zamowienia,
d) naprawe ewentualnych szkdéd zwigzanych z prowadzeniem robot wyrzadzonych osobom
trzecim lub uszkodzeniem mienia.
6. SWZ oraz Oferta Wykonawcy sg integralnymi czeSciami Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo
przed tymi dokumentami majg postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ oraz Umowa
stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie
bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.
7. Na zasadzie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w sktad
przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510). Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w ktérej
wykonawca lub podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. jako osoba fizyczna
prowadzgca dziatalnos$¢ gospodarczg, wspdlnik spotki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi
udowodnic, ze wynagrodzenie takiej osoby nie jest nizsze niz okreslone w obowigzujgcych przepisach.
8. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie powyzszym
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
9. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

str. 2



Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 — etap Ill (odcinek od km 0+000 do km 1+980)

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
UWAGA: Umowa o0 prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajag anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
dotyczacych ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z w/w
przepisami;
c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
10. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 7 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 7 czynnosci.
11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.
12. Zakres robdt i sposéb ich wykonania moze ulec zmianie w przypadku, gdy koniecznos$¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sporzadzania dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci, jezeli:
- zastosowanie przewidzianych rozwigzan technicznych i technologicznych grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
- wystgpiag odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawki, itp.),
- wystgpig nieprzewidziane warunki archeologiczne lub terenowe (np. niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne, podziemne urzgdzenia, instalacje infrastrukturalne),
- w innych przypadkach wymienionych w SWZ.

§2
Termin realizacji robot

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1.1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem udzielenia zamédwienia.
1.2. Termin wykonania robdt: 90 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze ztozong ofertg, jednakze
nie pozniej niz do dnia 15 grudnia 2023 r.
2. Terminy wykonania robdt objetych niniejszg umowa mogg ulec zmianie w przypadku:
2.1. Przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.
2.2. Wystgpienia kleski zywiotowe;j.
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2.3. Wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawki, itp.).
2.4. Wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen i instalacji infrastrukturalnych.
2.5. Dziatan organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez ograny administracji
decyzji, zezwolen, itp.,
b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, na
skutek btedu w dokumentacji projektowe;j.
2.6. Wystgpienie innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania prac w umoéwionym terminie.
2.7. Wystgpienie innych przypadkdéw przewidzianych w umowie i SWZ.

§3
Obowigzki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy,
3) poniesienia kosztdw zwigzanych z czynno$ciami przygotowujgcymi teren budowy do
realizacji robét,
4) od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy zabezpieczyé go przed dostepem osdb
trzecich, a takze do zabezpieczenia urzadzen, sprzetu, materiatéw i mienia znajdujacego sie na
terenie budowy przez catg dobe,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej — w przypadku powstatych
zmian w stosunku do projektu w trakcie jego realizacji, wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,
7) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,
8) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie,
9) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady, na
wezwanie Zamawiajgcego.
10) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,
11) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do realizowanych robét,
12) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
13) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego na 3 dni przed terminem zakrycia robét
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt,
14) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru po zakorfczeniu robdt,
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
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16) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
na biezgco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,
17) wykonania i utrzymywania na swéj koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt oraz
zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa,
18) wywozenia odpadow i Smieci na wysypisko odpaddéw lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,
19) zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot,
20) zapewnienia dozoru budowy od chwili rozpoczecia robét az do terminu ustalonego w
koncowym protokole odbioru. W okresie realizacji umowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za obiekty i roboty,
21) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac¢ roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidiowosc
oznakowania przez caty okres realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczeristwa,
22) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu w
dniu korncowego odbioru,
23) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym dostepu na teren budowy oraz
do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a
sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
24) posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, co najmniej na
warto$¢ wymagang w SWZ, Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac (przedtuzaé) umowy
ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci (obowigzywania)
przedstawiajgc tez w tym terminie Zamawiajagcemu dokumenty to potwierdzajgce,
25) w przypadku prowadzenia prac w poblizu placu budowy przez inne podmioty, wyznaczenia
koordynatora robdt oraz zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od powziecia
informacji o zamiarze rozpoczecia tych prac,
26) po zakonczonej budowie — doprowadzenia drég dojazdowych do stanu pierwotnego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania placu budowy,
2) niezwtocznego przekazania Wykonawcy informacji niezbednych do wykonania zamédwienia,
3) przekazania dokumentacji projektowej,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,
5) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,
6) zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
7) zatozenia i przekazania dziennika budowy.

§4

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1968).
3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg technicznga.
4. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié¢ te badania.
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§5
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad robotami objetymi umowg za strony Zamawiajgcego petnic¢ beda:
nadzor inwestorski petni€ bedzie: - ...
Z ramienia ZamaWiaJdCOE0 = .uuuuuururrrrrurrruuiiiirrssssseeseeeeeeeeeeeeeeeseeeseeesesennsnsrnnnsnsnnns
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy i jest
upowazniony do wydawania polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z
umowaq i dokumentacjg projektowa wykonania przedmiotu umowy.
4. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z przepisami Prawa budowlanego i BHP oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) w kazdym czasie dostep do robdt oraz do wszystkich warsztatéw i miejsc, gdzie roboty s3
przygotowywane lub skad sg pobierane materiaty,
c) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz udziat
w odbiorach i przekazaniu inwestycji do uzytku. Zaden odcinek robét nie moze by¢ zakryty lub
w inny sposéb uczyniony niedostepnym bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,
e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia ich wad i rozliczenie inwestycji.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy ze
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
6. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .......c.ccccoevveeiiiicieeeeennen. upr.
budowlane nr -......... oraz kierownik robdt ..., dziatajgcy, w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.
8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osdb przewidzianych do realizacji zamodwienia przez
Wykonawce w przypadkach nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak: smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdw, nienalezyte wykonywanie obowigzkdéw lub inne
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane przez Wykonawce bedg posiadaty wymagane prawem
kwalifikacje.

§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam, przy udziale
podwykonawcy/ow w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powoftywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu.*
*Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z trescig oferty Wykonawcy.
2. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykraczaé¢ poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie
Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
3. Podwykonawca, na zasoby ktérego w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie w jakim potencjat kadrowy podmiotu trzeciego byt
deklarowany do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.
4. Podwykonawca, na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
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trzeciego byly deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
5. W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca moze dokonaé¢ powierzenia wykonania czesci
Przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢
bedzie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W przypadku niewykazania okolicznosci okreslonych
w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
8. Zamawiajagcy w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan zamowienia okreslonych w niniejszej umowie,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw,
ustugi lub roboty budowlane;j.
9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.
14. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 lit. b, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w zakreslonym terminie nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.
15. Postanowienia ust. 7-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
17. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc tej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
21. W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
22. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce uméw przelewu wierzytelnosci na
rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy za uprzednim
wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajgcego.
23. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
24. Kazdorazowe skierowanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonywania robot,
ustug lub dostaw, ktére wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez zamawiajacego wigze sie z
obowigzkiem przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z umowga podwykonawstwa lub jej projektem
postanowiern umownych, w tym wynagrodzenia wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot okreslonych w umowie lub jej projekcie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej
podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie o podwykonawstwo do
reprezentowania stron.
25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
26. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
27. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

28. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktédrym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w§ 6.

§7
Przygotowanie odbioru robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr korcowy catosci zadania.
2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

§8
Odbior robot
1. Zamawiajgcy po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt stanowigcych przedmiot
umowy, potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci obiektéw do odbioru, w
ciggu 7 dni powota komisje do odbioru koricowego, ktéra w ciggu 7 dni winna zakoriczyé czynnosci
odbioru sporzadzajgc protokot odbioru koricowego.
2. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) Wypetniony ,Dziennik budowy”,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3) Dokumenty, protokoty i zaswiadczenia wymagane stosownymi przepisami,
4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane prefabrykaty, wyroby
budowlane i materiaty sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),
6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét.
4. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje sie
date zgtoszenia zakonczenia robdt potwierdzonego protokotem odbioru korncowego.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru
do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt.
6. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmawic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
9. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
wad nastepuje w formie pisemnej w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
10. Do czasu zakonczenia odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.

§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality wynagrodzenie ryczattowe na
podstawie kalkulacji ofertowej Wykonawcy w kwocie:
1] o LS ZE SFOWNIE oot
podatek VAT: .....ccoceeeeecrerierans P4 P o] LU 14 (o LN 2t STOWNI@ e
ptatne bedzie fakturg korcowa.
2. Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy o
wykonanie robdét zamiennych. Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza zakres zobowigzania
umownego Wykonawcy, a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robét okreslonych w
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 umowy lub zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana w
wykonywaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga pisemnej zgody obu Stron umowy.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do zapfaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
4. Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§10

Warunki ptatnosci
1. Za zakres Przedmiotu umowy opisany w § 1 zaptata za wykonane prace nastapi na podstawie faktury
koncowe;j.
2. Podstawg do zaptaty wynagrodzenia bedzie oryginat protokotu odbioru robét zatwierdzony bez
uwag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub
upowaznionego pracownika.
3. Faktura VAT ptatna bedzie przelewem w terminie 14 dni na konto bankowe wskazane na fakturze
liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem
dokumentdéw rozliczeniowych. Zaptata nastgpi przelewem metodg podzielonej pfatnosci (split
payment).
3a. Wykonawca oswiadcza ze posiada odrebny rachunek przeznaczony do podatku VAT.
4. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, lidera Konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wraz z fakturg koricowg Wykonawca zatgcza dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy
z podwykonawcami robét o ktérych mowa w § 10 ust. 7 niniejszej Umowy.
7. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej na 5 dni
roboczych przed terminem pfatnosci:

str. 10



Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 — etap Ill (odcinek od km 0+000 do km 1+980)

1) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$é¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robdt bez uwag wykonanych przez podwykonawce
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) oswiadczenie podwykonawcy, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce o tresci:

»Wszelkie roszczenia podwWykonQwcey............cceeveveveeeveceeievssesiesisinnins 0 wynagrodzenie z umowy
nr....... zdnia......... realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w cafosci przez Wykonawce @ tj
.......................................... w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcq nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé¢ powstaniem Ilub zmiang roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

8. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 6 i 7 Umowy i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo.
9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 Umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego (powyzej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego.

14. W razie wytoczenia powddztwa przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przeciwko

Zamawiajgcemu o zaptate na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca — na zgdanie

Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swdj koszt w takim postepowaniu w zakresie

niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy.

15. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetnié jakiekolwiek swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia sadu w takim postepowaniu,

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu réwnowarto$¢ tego $wiadczenia, a takie zwrdci koszty
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postepowania oraz koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub do ktdrych
poniesienia Zamawiajacy zostanie zobowigzany.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Ustala sie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9, ust. 1 Umowy, tj. ceeveveeeneveeceeeeieree, zt. (stownie:

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie.........cccoeeeeeevevieceececenenns
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form zabezpieczenia, o ktédrych mowa w ustawie Pzp, z zachowaniem jego ciggtosci i bez
zmniejszenia wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przedtuzat waznos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w wysokosci i
terminach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu korncowego odbioru robaét.
2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
6. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
7. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 Umowy;

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminach okreslonym w § 2 ust. 1.2 Umowy — w
wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie;

3) nieusuniecia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w wysokosci 0,8 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
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§ 9 ust. 1. niniejszej Umowy - za kazdy dzien opdznienia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;
4) nieusuniecia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,8 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §
9 ust. 1. Niniejszej Umowy liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
5) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia, liczac od dnia, w ktdrym zgodnie z wystawiong fakturg , uptywa
termin zaptaty naleznosci,
6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projektu umowy lub jej
zmian,
7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmian,
8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 6
ust. 14, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy brak,
9) dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 5000,00 zt
za kazde dopuszczenie.
10) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéow swiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
11) nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w § 1)
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane §1 ust. 7 umowy, co skutkowa¢ bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
12) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1. pkt 24 niniejszej Umowy wykonawca
zapfaci kare umowna w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 9 ust. 1. niniejszej Umowy za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminu wynikajacego
z § 3 ust. 1. pkt 24 Umowy;
13) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,
14) za wykonywanie za pomocg podwykonawcéw innych robdt niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Kara umowna zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potragcone w szczegoélnosci z:
a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;
b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych umow zawartych z zamawiajgcym;
c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w § 11
niniejszej Umowy;

- na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu pfatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawca jest

uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za zwtoke.

str. 13



Przebudowa dojazdu pozarowego nr 12 — etap Ill (odcinek od km 0+000 do km 1+980)

5. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg
dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

7. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego ze wszystkich tytutéw
okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 25% wartosci umowy brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

§13

Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jako$ciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robdt lub uczynity
Przedmiot umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przy czym na caty Przedmiot umowy
udziela gwarancji jakosci na okres ...... lat (wskazana w ofercie liczba lat) z zastrzezeniem postanowien
ust. 3. niniejszego paragrafu. Okres rekojmi za wady ustala sie na okres trwania gwaranc;ji jakosci.
3. Okres rekojmi za wady ustala sie na okres trwania gwarancji jakosci.
4. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastepnego po podpisaniu przez
Strony Protokotu odbioru koricowego/ostatecznego bez uwag Zamawiajgcego (bezusterkowego).
5. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajgce sie
usung¢, Wykonaweca usunie je na wtasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie dtuzszym niz
okreslonym przez Zamawiajgcego.
6. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska zagrazajace
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie
poézniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do
usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.
9. Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez podwykonawcodw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamowienia.
10. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje gwarancja w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie poinformowacd
Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materiaty i urzgdzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostata ona udzielona, ze szczegélnym obowigzkiem przekazania kart gwarancyjnych
Zamawiajgcemu.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbednych
przegladdw i konserwacji urzadzen oraz obiektéw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
12. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.
13. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wyltgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.
14. Pozostate warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze gwarancji zatgczniku do Umowy.
15. Przed uptywem okresu gwarancji ustalonego w umowie, Zamawiajgcy zarzadza ostateczny
pogwarancyjny odbior roboét.
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§14
Zmiany umowy
Na podstawie art. 455 ustawy PZP kazda ze stron moze zgda¢ wprowadzenia zmian w umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, pod nastepujgcymi
warunkami:
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w nizej opisanych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamodwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w
przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;
b) przerw w realizacji robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;
c) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajga dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy;
d) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczgcego skréceniu terminu
zakonczenia realizacji umowy;
e) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wtasciwych organdw;
f) wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;
g) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:
- dziatanie sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;
- koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.
Nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikdéw atmosferycznych w czasie
realizacji robdt, ktory przy sktadaniu ofert musi byé normalnie brany pod uwage
(wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
h) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci:
- niewypaly i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ,
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, itp., skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéow
infrastrukturalnych.
i) zmiany zakresu robét wynikajgcych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wyniklty w
trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoéwienia,
j) koniecznosci wykonania robdét wynikajagcych  z  rozwigzan zamiennych
niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a koniecznych dla wykonania
catosci robdt i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
k) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wydanego dla realizowanego zamdwienia,
I) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego itp.,
m) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych lub okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
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a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
3) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
4) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
5) Zmiany spowodowane wystgpieniem robdt zamiennych, zmniejszeniem ilosci robot
przewidzianych w projekcie lub wystgpieniem robét nieprzewidzianych w projekcie.
6) Zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu.
7) Zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.
8) Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych.
9) Zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego.
10) Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11) Zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy; w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak: smieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdw, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, moze
nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoby zaproponowane przez Wykonawce bedg posiadaty
wymagane w SWZ kwalifikacje.
12) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z powodu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone
w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego dotagczonego do umowy, ktérych nie wykonano.
2. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wystgpienia roboét zamiennych i zwigzang z tym
koniecznos$¢ rezygnacji z wykonania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej. W takim
wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego
dotaczonego do, ktérych nie wykonano.
3. Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych. W przypadku wystgpienia
takich robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, do akceptacji, kosztorys ofertowy na te roboty.
Wystgpienie robdt zamiennych nie moze powodowac przekroczenia wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
4. W przypadku zgdania przez Wykonawce przedtuzenia terminu umownego zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:
1) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy w terminie co najmniej 7 dni
przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
2) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy.
5. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
6. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.
Korespondencje doreczong pod adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie swojego adresu. Kazda ze stron
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przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu nie wskazania
drugiej stronie aktualnego adresu.

§ 15
Odstgpienia od umowy
Oprdcz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach:
b) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
e) w razie naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy.
2. W powyzszych przypadkach Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu ptatnosci okreslonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru, odmawia podpisania protokotu odbioru albo
bezzasadnie odmawia odbioru robdt,
c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:
a) W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy.

§16

Postanowienia koricowe
1. Wykonawca nie moze dokonac cesji na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy
bez wyraznej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z
protokotéow, o ktérych mowa w Umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego jednostronnego
sporzgdzenia z mocg obowigzujgca dla obu Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce w
tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych.
4. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
6. Strony zobowigzane s3 dokonywa¢ doreczen korespondencji zwigzanej z wykonywaniem Umowy
(bezposrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Nie
doreczenie listu poleconego wystanego na adres, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, w tym takze
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zwrot korespondencji z adnotacjg o odmowie przyjecia pisma badz ze adresat wyprowadzit sie lub
adresat jest nieznany - jest rownoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

8. Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego
sktada wtasnorecznie swdj podpis.

9. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
positkowali sie postanowieniami oferty i SWZ.

10. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

11. Stosunki wynikajace z niniejszej umowy strony poddajg prawu polskiemu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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