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Postepowanie nr 37347141 Zatgcznik nr 3

doUmowy nr....oviiiiiiiie

Wykaz dokumentéw

wymaganych przy odbiorze obiektéow ciepinych

. Definicje

1.

Spotka Grupy GPEC — GPEC Sp. z o.0. oraz spoitki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z p6zn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespdt czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spojng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spofki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spdiki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktorej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spoiki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz

Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
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sieci cieptowniczej.

W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw korncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spoétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprécz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robo6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.

Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpadéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgcg
azbest do wtasciwych organdw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajgcych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zarowno nowo powstajace jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé

oryginaty nastepujgcych zatacznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie
czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
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gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru cze$ciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.
Odbior Odbi
Lp. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy or
TAK | NIE | n/d | tech.
Protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | o i o
przytgczeniowa/przetozeniowa), na protokole odbioru, badz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Witasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosg)..
Protokot czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
2 (wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce 5 5 5
" |— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru koricowego robdt;
Protokét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatacznik nr 4 do niniejszego
3. |,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o i | o
koncowego robat.
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
4. | cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| o mi o
sieci;
W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
5 Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 5 5 5
’ przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
¢ |ub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wilasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnos$ci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).
6 W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
" |istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowe;.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytacze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o |
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF O O O
Protokét wprowadzenia na budowe, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
7 (podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytaczy cieptowniczych 5 5 5

realizowanych w oparciu 0 umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siet.
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Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o i o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania o a o

b) mufowania o o o

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentéw” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentac;ji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadéw - przediozenie karty przekazania odpadoéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) o zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, Zze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| o mi o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.Vl niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o i o
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze koricowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kori\cowym danego zadania.

14.

Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
schemat montazowy sieci sporzgadzony i podpisany przez wykonawce sieci
cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
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15. | Szkice sieci cieplowniczej z naniesiong numeracja spawow i o o
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materialy, 5 5 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokot badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;j.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem 5 5 5
" | zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 5 5 5
" | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych ztacz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych ztagczy obwodowych (RT), O O O
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw). - - -
o1 Protokét z préby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . O O O
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
29 Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
. . . . . . O O O
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
23 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
. . . . . . s O O O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24, |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).
a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o i o
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);
b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym . . .
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytgczy o i o
cieptowniczych.
26 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania 5 5 5
" | urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
27.| Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o
28 Rozliczenie materialéw preizolowanych powierzonych przez Spétke z rozbiciem 5 5 5
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komér (o ile sg
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, fgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodow ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o o
gtéwnego potgczenia wyrdbwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzgdzen
elektroenergetycznych.
30 Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla 5 5 5

teletechnicznego.
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Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty
PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

odbiorowe w plikach

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach . . .
PDF

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach| o m] o
PDF

c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko

. . . . m} m} [m]

wersja elektroniczna- skan dokumentéow w plikach PDF

d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| O a o
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, wykonawca zobowigzany

jest zatgczyé

oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu

gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robot technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z dang Spoétkg), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego

egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w

zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgadzenia technologiczne

wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy

uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytgcza cieptowniczego

zamontowanych urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

jak  réwniez

Odbiér N
L.p. Wezly ciepine: koncowy (igg;lor
TAK | NIE | n/d )
Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.
2 Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia 5 - -
" | dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentaciji
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odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| o o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
Protokoét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zalgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika roboét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" | uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwallifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko o -
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | o$wiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . i
oraz Kierownika roboét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koricowego. - o0
c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9 oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . [m] m} O
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11 Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i 5 -
" | Uzytkownika wezta.
12 Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —
. . . [m] m} O
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
13. | Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; O o | O
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potagczenia wyréwnawczego; - ° 1"
¢) stanu izolacgji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); O o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
14. |elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych

technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; o o | o
b) elektrycznym; o o | o
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA, o o | o
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15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:

a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na S$cianie
(urzgdzenia zamontowane w wezle muszg byé oznaczone zgodnie z

oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . i o
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 0 ° o
16 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . [m] m} O
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 5 S - g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
18 urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 - g

02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytacza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spétki

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodtowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogédlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — pitytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika roboét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 50

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF s - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentdéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o o
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru korncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba ciSnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru cze$ciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.

5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spotka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego
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z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru kohcowego, np.:

1.  Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;

2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Lp.

Kottownie:

Odbiér koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokdt podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentaciji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”;

Protokoét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika roboét sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnienia
o$wiadczeniu):

mi (na jednym

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”- dotyczy tylko
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym o$wiadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

10.

Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
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wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11. | Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego
potagczenia wyréwnawczego; - = -
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metrykg (o ile wystepuje); o o | o o
€) natezenia oswietlenia. o o | o O
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (ij. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 ;mjanami poldpisanymi'i uzgo'dnio.rjymi z GPEC w branzgch techn_olggicznej, elektrycznej i AK!DiA,_

" | jakie nastapity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kottowni m] o | o |
b) przylgcze elekiroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o o
c) robot budowlanych (gdy takie wystgpity) O o | o O
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o i
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty R
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektiryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o mi
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w kottowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . N .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - e
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowag Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . . . m] o | o o
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
15 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
" | Uzytkownikowi kotlowni). S
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). - ° | F o
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokdt proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o | o o
b) Atest na manometr, kiérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . - .
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, o 51"
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . - .
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokdt mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidlowego montazu : - .

i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;j,
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b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. | a | O | i | m

19. |Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania

doptywu gazu, - ° "
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajacego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 ol a 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzgdzen wraz z podaniem typéw
i numerdéw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.

20. |Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . m} [m] m}
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtiowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, a o |o| o

b) Protokoly z uruchomienia urzadzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. o o | o o

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej li§cie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentéow w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF m] o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentow (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| O | o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze czesciowym lub kohcowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze

udziat Komisja Odbiorowa w skiadzie:

1. Koordynator Inwestycji;

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robét elektrycznych,
robét budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elekiryczne i automatyki spotek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki

4. Kierownik budowy wykonawcy;
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5.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisji

Odbiorowe;j.

Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, bgdz tez na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:

1.
2.

pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spétce;

przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umoéw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;

wtasciciele terenu, gestorzy sieci i drog oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

inni pracownicy Spoétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczagcego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

4).

1.

Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos¢ do odbioru - na
€O najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletno$ci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin

zwotania komisji odbiorowej,
b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezeh co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koAcowego robot".
Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majatek Spotki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przytaczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu

Spotki:

1.

Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majatek Spofki
danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
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wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.

2. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

3. Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

5. Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

Opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1. Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdéty montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggéw,
trojnikéw, redukcji, punktow statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordow i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okre$lajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano oS rurociggu, czy goére ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem s$rednic i diugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementdéw po zakonczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociagu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktorg
trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).
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VI. Zalgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Protokét odbioru robét czes$ciowy / koncowy;

Protokét wprowadzenia na budowe;

Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

Protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu;

Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzadzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytacza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezla cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwaranciji;

VII. Regulacje

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
uktadanych bezposrednio w gruncie

Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedacych wlasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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