Przebudowa drogi gminnej w Bedzitowie

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2020 r. poz. 110 ze
zm.),

e USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 ze zm.),

e ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WE WNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w  sprawie  znakow
i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej
(wewngtrznej) w miejscowosci Bedzitowo gmina Ztotniki Kujawskie.Organizacja zostanie
wprowadzona na czas robot zwigzanych z przebudowg odcinka o dlugosci ok. 1,2 km
od granicy dziatki drogi powiatowej nr P 2359C do konca zabudowy.

2. Stan istniejacy.

Charakterystyka droqi

Projektowany odcinek stanowi droge wewnetrzng zarzadzang przez gming Ztotniki
Kujawskie. Kilometracja rozpoczyna si¢ w osi drogi powiatowej nr P 2359C Droga ta stanowi
dojazd do przylegtych terenéw rolnych, ,nielicznej zabudowy zagrodowej 1 obszaru lesnego.
Jezdnia ma szeroko$¢ ok. 4,0 — 4,5m, nawierzchni¢ gruntowa ulepszona kruszywem
kamiennym. Z drogi sag wyznaczone zjazdy gruntowe na pola i do przylegtych dziatek. Teren
przy drodze stanowig pola uprawne oraz dziatki siedliskowe. Przebieg drogi w planie
wymaga korekty — odcinkami nalezy ja przesuna¢ w wyznaczony pas drogowy. Odcinkami
droga przebiega w wykopie, na skarpach w bezposredniej bliskosci jezdni rosng drzewa i
Krzewy.

Spadki poprzeczne nawierzchni — dwustronne o roznej wartosci, odwodnienie
powierzchniowe na przylegtly teren.

Spadki podtuzne sg zroznicowane i wynoszg od ok. 0,35% do 5,7%.
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Charakterystyka ruchu na drodze

Droga ma charakter dojazdowy, podstawowa funkcjg jest obstuga przyleglego terenu.
Praktycznie nie wystepuje ruch tranzytowy. Jedynym podmiotem gospodarczym mogacym
generowa¢ ruch na poziomie kilkunastu pojazdéw na dobe jest warsztat samochodowy. Ruch
cigzarowy ogranicza si¢ do maszyn rolniczych dojezdzajacych na pola oraz pojazdow do
wywozu plonow. W dni wolne mozliwe jest sporadyczne zwigkszenie ruchu pieszych i
rowerzystow o charakterze rekreacyjnym.
Zaobserwowana predkos$¢ pojazdow samochodowych wynosi ok. 30 km/h i jest ograniczona
nast¢pujacymi czynnikami:

e Zjazd od strony drogi powiatowej P 2359C znajduje si¢ na terenie zabudowanym,

e Nawierzchnia drogi jest nietrwata, wystepuja nierownosci i lokalne zastoiska wody,

e Widoczno$¢ na drodze jest czg§ciowo ograniczona przez rosngce w pasie drogowym

krzewy.

STRUKTURA RUCHU W OBREBIE SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWE]
NR P 2359C | DROGI PROJEKTOWANEJ]

Pomiar przeprowadzono w dniu 25.08.2022r (piatek) w godzinach 72°- 8% oraz 15%°- 16%
Stonecznie, bez opadow.

SZKIC RELACJI KIERUNKOWYCH

> Ztotniki Kujawskie
Labiszyn
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Relacja
A B C D
Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt Szczyt
poranny | popotudn. | poranny | popotudn. | poranny | popotudn. | poranny | popotudn.
Samochody 19 24 27 23 4 3 4 3
osobowe i
dostawcze
Samochody 4 4 1 4 0 0 0 0
ciezarowe
Motocykle 1 1 0 1 0 0 0 1
Ciagniki i 0 1 0 2 0 1 1 1
maszyny rolnicze
Rowery 4 3 3 3 0 0 1 1
Piesi 5 5 4 7 1 0 2 1

Istniejace oznakowanie

Przebudowywana droga nie posiada zadnego oznakowania. Droga powiatowa P 2359C w
rejonie skrzyzowania z przebudowywana droga gminng jest oznakowana w nastepujacy
sposob:

Od strony Ztotnik Kujawskich sg ustawione znaki z nazwg miejscowosci (E-18a i E-18b),
dalej znak A-1 oraz oznakowanie granicy obszaru zabudowanego (D-42 i D-43)

W rejonie skrzyzowania po obydwu stronach drogi zarowno w kierunku Ztotnik Kujawskich
jak 1 Labiszyna sa wyznaczone przystanki autobusowe. Przystanki sa oznakowane znakami
D-15 oraz linig

Rozmieszczenie istniejagcego oznakowania jest pokazane graficznie na planie sytuacyjnym.

3. Stan projektowany.

Roboty beda polegaly na budowie petnej konstrukcji nawierzchni i zjazdéw, profilowaniu i
umocnieniu pobocza oraz lokalnym zabezpieczeniu istniejacych instalacji podziemnych co
jest zwigzane z prowadzeniem wykopow w catlym przekroju jezdni. Przewiduje sie¢
wylaczenie drogi z ruchu ogdlnego z zapewnieniem mozliwosci dojazdu dla mieszkancow 1
do przylegtych pol. Catkowite wytaczenie odcinka z ruchu jest przewidywane krotkotrwale na
czas wyroOwnywania gornej warstwy podbudowy oraz ukltadania nawierzchni bitumiczne;.
Oznakowanie czasowe bgdzie polegato na ustawieniu oznakowania wspolnego dla wszystkich
etapow (rysunek 2.1.) wraz z oznakowaniem uzupetniajacym zmiennym w kolejnym etapie.
Oznakowanie wspolne polega na ustawieniu znakéw A-14 i B-1 z tabliczka ,,nie dotyczy
dojazdow do przylegtych dziatek 1 pojazdéw budowy”, ponadto na skrzyzowaniu drog
gruntowych poprzedzajacym przebudowywany odcinek zostanie ustawiony znak D-4.
Przewiduje si¢ wprowadzenie oznakowania etapowego wg nastepujacych schematow:

3.1. Schemat 1

Obejmuje roboty na lewej potowie pasa drogowego. Zaktada si¢ wykonanie robdt ziemnych,
warstwy odsaczajacej 1 czeSciowo podbudowy z kruszywa na polowie jezdni i poboczu.
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Odcinek objety robotami wynosi ok. 150m. Konieczne przejazdy do przylegtych dziatek
mozliwe beda po sasiednim pasie z utrudnieniem spowodowanym przez pracujacy sprzet.

Pas roboczy bedzie wygrodzony zaporami U-3d. Po zakonczeniu robdt w danym dniu miejsce
robot nalezy zabezpieczy¢ elementami U-21. Dodatkowo obowigzuje oznakowanie wspdlne
dla wszystkich etapoéw robot (rys. 2.1.)

Po czgsciowym wykonaniu podbudowy na danym odcinku nalezy przystapi¢ do robdt na
prawym pasie udostepniajagc do ruchu lokalnego pas lewy. Rozmieszczenie znakow pokazano
na rysunku 2.2.

3.2. Schemat 2

Obejmuje roboty na prawej potowie pasa drogowego. Podobnie jak dla schematu 1 zaklada
si¢ wykonanie robot ziemnych, warstwy odsaczajacej i czesciowo podbudowy z kruszywa na
potowie jezdni i poboczu. Odcinek objety robotami wynosi ok. 150m. Konieczne przejazdy
do przyleglych dziatek mozliwe bedg po czeSciowo wykonanej podbudowie na sgsiednim
pasie z utrudnieniem spowodowanym przez pracujacy sprzet.

Pas roboczy bedzie wygrodzony zaporami U-3c¢. Po zakonczeniu robot w danym dniu miejsce
robot nalezy zabezpieczy¢ elementami U-21. Dodatkowo obowigzuje oznakowanie wspdlne
dla wszystkich etapéw robot (rys. 2.1.)

Po cze$ciowym wykonaniu podbudowy na danym odcinku nalezy przystapi¢ do robdt na
dalszym odcinku. Rozmieszczenie znakéw pokazano na rysunku 2.3.

3.3. Schemat 3

Ze wzgledow technologicznych korzystne jest wykonanie wyréwnania podbudowy
thuczniowej oraz warstw bitumicznych na jezdni rozktadarka na calej szerokos$ci jezdni.
Spowoduje to czasowy kilkugodzinny brak mozliwosci przejazdu w czasie robot.

Odcinek objety robotami zostanie zamknigty przez ustawienie zapor U-20b. W rejonie
najblizszych skrzyzowan zostang ustawieni sygnalisci w zaleznosci od sytuacji dopuszczajac
ruch lokalny po terenie budowy lub kierujac na objazdy. Dodatkowo obowigzuje
oznakowanie wspodlne dla wszystkich etapow robot (rys. 2.1.)

Po zakonczeniu robdt danego dnia w zaleznosci od biezacej sytuacji pozostawi si¢
oznakowanie wspdlne wg rys. 2.1. z mozliwos$cig uzupetnienia wg schematéw 1 lub 2.

Uwaga:

1. Ze wzglgdu na przebieg drogi projektowanej nie w pelni pokrywajacy si¢ z
przebiegiem dotychczasowym zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci wykonaé roboty na
danym odcinku na tej potowie, ktéra w wigkszej cze$ci bedzie potozona poza
dotychczasowg nawierzchnig. Pozwoli to na zachowanie nawierzchni istniejgcej na
czas robdt na danym odcinku co utatwi przejazd w strefie robot.

2. Zastosowanie oznakowania wg schematu 3 wymaga wcze$niejszego powiadomienia
mieszkancow przylegtych budynkow oraz uzgodnienia terminu robot z inwestorem

3. Ze wzglgdu na mozliwos$¢ dojazdu do terenu budowy zaleca si¢ prowadzenie robot od
konca projektowanego odcinka w strong¢ drogi powiatowe] (odwrotnie niz
kilometracja)
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Stan pasa drogowego po wprowadzeniu schematu 1 oznakowania:

e Droga powiatowa P 2359C — bez zmian, stan jak przed przebudowg,

e Przebudowywana droga wewnetrzna zamknieta dla ruchu z wylgczeniem dojazdow
lokalnych do przylegtych dziatek,

o Dojazdy lokalne utrudnione w miejscach prowadzenia robot metodq potowkowq;
lokalizacja utrudnien zmienna w zaleznosci od postepu robot. Odcinkowe wylqczenia
obejmuje lewy pas ruchu.

Stan pasa drogowego po wprowadzeniu schematu 2 oznakowania:

e Droga powiatowa P 2359C — bez zmian, stan jak przed przebudowg,

e Przebudowywana droga wewnetrzna zamknieta dla ruchu z wylqczeniem dojazdow
lokalnych do przyleglych dzialek,

e Dojazdy lokalne utrudnione w miejscach prowadzenia robot metodg potowkowgq;
lokalizacja utrudnien zmienna w zaleznosci od postepu robot. Roznica w stosunku do
schematu 1 polega na odcinkowym wylgczeniu prawego pasa ruchu.

Stan pasa drogowego po wprowadzeniu schematu 3 oznakowania:

e Droga powiatowa P 2359C — bez zmian, stan jak przed przebudowg,

e Przebudowywana droga wewnetrzna zostaje catkowicie wylgczona z ruchu.

e dojazdy do przyleglych dziatek okresowo bedq niemozliwe, o dopuszczeniu ruchu
innego niz budowlany decydujq sygnalisci.

e Czas trwania wyzej opisanych ograniczen — Kilka godzin dziennie (zmiana robocza)

W oznakowaniu czasowym nie wprowadzono dodatkowego ograniczenia predkosci. Droga
objeta przebudowa ma nawierzchni¢ gruntowa z lokalnym umocnieniem kruszywem, liczne
wyboje skutecznie ograniczaja mozliwo$¢ rozpedzania si¢. Na odcinkach z czeéciowo
wykonang podbudowa rdéwniez stan nawierzchni nie pozwoli na rozwinigcie predkosci
wigkszych niz typowe dla pojazdéw wykonujacych manewry .

4. Analiza skutkow wprowadzonego oznakowania dla uczestnikow ruchu

Projektowana budowa nie wplynie na zmiane w natezeniu i strukturze ruchu drogowego w zakresie
obstugi przyleglego terenu — bedg mialy miejsce konieczne dojazdy do przylegtego terenu. Jako nowy
element pojawi si¢ ruch budowlany pracujgcych maszyn oraz transport materialow masowych.
Wprowadzone czasowe ograniczenia spowodujg nastepujqce utrudnienia dla uczestnikoéw ruchu:
Zakaz ruchu pojazdow innych niz realizujgcych dojazdy docelowe

Utrudnienie w ruchu koniecznym spowodowane odcinkowymi zamknieciami pasa ruchu oraz pracq
sprzetu

Po wprowadzeniu schematu 3 okresowo odcinek objety robotami praktycznie zostanie wylgczony
z ruchu.
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5. Uwagi koncowe.

- Istniejgce oznakowanie naniesiono na podstawie inwentaryzacji wykonanej w dniu 26.08.2022r.

- oznakowanie pionowe ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi wRozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkowtechnicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich umieszczania
na drogach.

- termin wprowadzenia oznakowania oraz sposob powiadamiania o wprowadzonych ograniczeniach
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 01.04.2023r. do 31.12.2024 r.

Opracowal:



