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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawartaw dniu ................ 2024 r. pomiedzy:
Gming Lubaczdw, z siedziba: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczow,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika
Gminy Lubaczow, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej cze$ci niniejszej
Zamawiajacym lub Inwestorem,
a:
................................................................................................................................ AdreS: ..oy
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez............ccooceveneee. pod
1] S ;
NIP: oo, i REGON: ..o
reprezentowang przez:
e
2
lub
(imig) vuvvvvviiieieeiiiiine, (NAZWISKO) ...vvvveeeeerinnee, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg,
(IMig) v (NAzWiISKO) ......covvvvveeriiiinns (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze)) ..........coovvvvveeeeeiiiiiiiiiineeen, NIP: o ;
REGON: ...coveeeerrre zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjaciji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj.Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, t. j. przedsiewziecia pn.:
»Przeniesienie drewnianej stodoly z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytkéw na ,Kresowg Osade”
w Baszni Dolnej” w ramach $rodkéw pochodzacych z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w zakresie
okre$lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa (stanowigca zatacznik

nr 1 do umowy), Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia (zwanq dalej: SWZ) oraz i odczytywanymi tacznie

z dokumentacjq projektowa przedmiarami robét..
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Dokumenty te stanowig integralng czeS¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, a w szczegolno$ci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg,
warunkach.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy stanowi dokumentacja
stanowigcq zatacznik nr 1, ktéra wechodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng cze$¢.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokiadnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania catosci robdt i dostaw zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w kolejnoéci pierwszenstwa:
dokumentacja projektowa (w szczegdlno$ci: projekt budowlany wraz z rysunkami) niniejsza umowa, wymagania
w SWZ. W przypadku rozbiezno$ci zakresu robdt Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowiazany sie kierowaé
pierwszefistwem dokumentéw wymienionych w zdaniu poprzedzajgcym oraz nie moze wykorzystywac btedéw
lub brakéw w dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta
oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzani beda do interpretacji zakresu zamowienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostang zobowigzani do wykonania
w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej
dokumentdw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania
przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcijg, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania
ceny oferty, jako konieczne do wykonania.

Zatgczone przedmiary robét stuzg tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zamdwienia i nie sg podstawg do
jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wytgcznie z innymi dokumentami
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot stanowigce zataczniki do SWZ i do niniejszej
umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w
przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadaé¢
jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okre$lonym w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia.
Wyjatki od powyzszej zasady (jezeli wystepuja) zostaty opisane w opisie przedmiotu zaméwienia. Przed
wbudowaniem/zamontowaniem odpowiednie certyfikaty/atesty/Swiadectwa pod rygorem braku odbioru
elementu okaza¢ inspektorowi nadzoru,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok
dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych
robét bedzie niezbedne do prawidiowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzieh odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt roznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwosC rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy
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technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokdt roznicowy, okreslajacy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, przez
Ztozenie jednostronnego oSwiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na
poziomie nie nizszym niz 60 % wielkoSci przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét roznicowy, okre$lajacy zakres rzeczowy
oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z treSci zawartej w
dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegoinosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Prowadzenie dziennika budowy nawet jesli przepisami ustawy Prawo budowalne nie jest to konieczne,
przechowywanie wylacznie na terenie robét, jego szczegdtowe i sukcesywne uzupetnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow w nalezytym
stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osob postronnych, wykonanie i utrzymanie
ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okre$lonymi w przepisach szczegdtowych
oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Skierowanie do realizacji pracownikéw wytacznie odpowiednio
przeszklonych i posiadajacych wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania przez Zamawiajacego, Powyzsze dotyczy
réwniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegéino$ci uzgodnien
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem
Wykonawcy jest tez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez
poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwoler/zgod i dokonaniem uzgodnien.

7) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia, terenéw przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu

budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu robot przed dostepem osdb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentdw (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbioréw korcowego przez Zamawiajacego,

10)zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztow préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robét
budowlanych,

12) likwidacji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robdt,
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13) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

14)zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany
do wykonywania robét zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w  przysziosci.
W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$é ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie umowy,

16)informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o0 problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoniczenia rob6t w terminie do 3 dni
od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797) m.in.,

18)wtasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny Srodowisku”, co oznacza
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z pbzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ materiaty
pochodzace z demontazu Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
a w przypadku materiatow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca
ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; tj. pojemniki na odpady
z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne
i prawidlowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych
z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19)wykonania préb wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t, oraz uzyskanie
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pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde Zzadanie Zamawiajgcego

20)wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan koniecznych do
oceny jako$ci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisow szczegdtowych,

21)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep na teren budowy,
dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin materiatow dostarczanych na plac
budowy, uczestniczenie przy prébach,

22)zapewnienia obstugi geodezyjnej , sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

23)sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robét,

24)w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 lub pkt 16 prowadzenia frontu robét nie objetych
sytuacja, aby nie powodowaé przestojow,

25)przedtozenia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo — finansowego
uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi
zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich
podziatem na poszczegdlne oraz szczeg6towe elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych etapow i ewentualnego zaangazowania
Podwykonawcow wraz z ich zakresem robot/ dostaw/ustug do wykonania i wynagrodzeniem,

25a) sukcesywnej - je$li zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, pod

warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

26) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddw potwierdzajgacych optacenie sktadek na kazde
wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggtosci umowy ubezpieczenia cywilngj (OC) na sumg
gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania

27)ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw na kazdym z
remontowanych obiektow, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym, zgodnie z wytycznymi programu.

28)zwotania komisji konserwatorskiej z udziatem wskazanego przez Zamawiajacego przedstawiciela lub
przedstawicieli, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu ustalania szczegotowego toku
postepowania i przebiegu prac. Ewentualne zmiany programu prac konserwatorskich wymagaja konsultacii
i zgody Zamawiajgcego;

29)zwotania komisji konserwatorskiej, z udziatem wskazanych przez Zamawiajacego przedstawiciela lub
przedstawicieli, w migjscu i terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu dokonania odbioru cze$ciowego
i koncowego wykonanych prac konserwatorskich

30) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w §1 prac oraz opracowania wynikéw tych badan, w
sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Zamawiajagcemu w terminie wykonania
zambwienia w formie papierowej / drukowanej i na no$niku CD/DVD;

31)wykonania szczegdtowej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem, w trakcie i po zakoficzeniu prac
konserwatorskich i przekazania jej Zamawiajacemu w terminie wykonania zaméwienia na nosniku CD/DVD;

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikdw i osob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektdw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;

5
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4) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialno$ci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkow, ograniczajac do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, nieposiadajacych wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegoInosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Materialy, o ktdrych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac,
co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie wymagane
$wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jako$ci uzytych materiatéw, badz jako$ci
wykonania robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty (w tym takze wyroby, urzadzenia) uzyte
do realizacji przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaty wymagania dokumentacii.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci
polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
tym w szczegoInosci:

e 45000000-7 — Roboty budowlane

e 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

e 45453100-8 — Roboty renowacyjne

e 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

o 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacii elektrycznej

e inne czynnosci wymienione szczegotowo w przedmiarach robot.

10.Obowigzek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonujg czynno$ci wskazane w
ust. 9 niniejszego paragrafu.
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11. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) Zzagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W  wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére ze wskazanych ponizej
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraC
w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkdw pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) za$wiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Podwykonawstwo
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1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy wudziale Podwykonawcéw  zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezerh w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od
dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robdt i ich wyceng np. w formie
kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz z cze$cig dokumentaciji projektowej
dotyczacg wykonania robét objetych umowg i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca z
zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokoS¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — muszgq by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:;

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcéw lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu budowy, optat za media, zabezpieczen,

8
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itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za wiw koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu, kopie zawartych umdw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5
pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia okreslone w ust. 5
niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do
umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng  odpowiedzialno$¢ za  roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowieni ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu
Z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcdw i dalszego podwykonawcy/
podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze przewyzszaC wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejszg umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec dostawcow,
sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7
niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie  rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i
przepisami.

18.W  zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace podwykonawstwa
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg; do 270 dni, od dnia zawarcia umowy.
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1a.

2a.

6a.

6b.

6c.

Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia
przekazania, ktére nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz do 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu koricowego
odbioru robot.

Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéra
sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiér czesciowy

c) odbidr koncowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego), liczac od
dnia odbioru kohcowego i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e) odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtaszaé¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowo$¢

do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie

pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora

nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub

wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt

wiasny. Prawidtowos¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  powinien  pisemnie  powiadomi¢  inspektora nadzoru o  zakonczeniu  robot,

a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robét

i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem wykonania umowy, o

ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przedtozy kompletng dokumentacje odbiorowa (w
tym powykonawczg).

Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbi6r koncowy przedmiotu
zamdwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej
dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koficowym stosuje sie odpowiednio.

Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okre$lonych postanowieniami niniejszej umowy
dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze
spowodowaé przesuniecie 0 odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie
ma obowigzku przystepowaé do odbioru koicowego przed zakoriczeniem rob6t ani przyspieszaé odbioru, tylko
z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym
nos$niku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg
- powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w
pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

Z czynno$ci odbioru koricowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru koricowego
robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu
odbioru korcowego stanowi date zakoriczenia niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca

powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
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tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu zakonczenia

niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbi6r koricowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu zakonczenie robét
oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego. Warunkiem przystapienia do odbioru jest kompletno$¢ dokumentacii
odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku przystapienia do odbioru do czasu uzupetnienia
brakéw.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koAcowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.).

10.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad,
jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakofczenia umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koricowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust.
11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usunigecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robédt i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie, jednak nie pézniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data
stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru
korcowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9
ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Jezeli  Wykonawca w  wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie  nie  usunie  wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z wust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca,
ktory zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robét.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego bedg dokonywane komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy
wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony jest do
samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pbzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru
pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez
Strony protokotu odbioru kocowego stanowi date ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

11



nr postepowania: 1ZP.271.10.2024

bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi protokét z przegladu, w ktdrym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych
czynnikami  niezaleznymi  od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przez Wykonawce przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (z
uwzglednieniem prawa opcji) w kwocie brutto: ... (Stownie: .........cccocoverrrnnnns );
w tym:
e f3czne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie brutto: ... (stownie:
. iéééﬁé"v'v"y'h'ég'rb'a;éh'.é'Qv'"z';k'r'é;.é'ébéj&{él}}'y'}h"'v'v'};}{y'b'éa'kh'ék’é'réystama przez Zamawiajacego
z prawa opcji, w wysokosci wynikajacej z zakresu zamdwienia opcjonalnego (dodatkowego) w
kwocie brutto: ... (SPOWNIE: ......c.oviviiriirieeee e ).

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), okre$lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$citacznej: brutto  zt  (stownie

ZEOMYCN: e ),
w tym za:
1) Przeniesienie drewnianej stodoty z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytkéw na ,Kresowg Osade” w
Baszni Dolnej w kwocie Brutto: ... (SIOWNIE: ........ccucueiiiiieccce e )

1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), okreslonego w § 1 ust. 1 niniejsze;
umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci facznej: brutto zt (stownie zlotych: ),
w tym za:
1) Opcjanr 1 -Renowacja i konserwacja innych obiektéw na terenie Kresowej Osady wtgczonych do gminnej
ewidencji zabytkow Zatuzu - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)
2) Opcja nr 2 - Zaadaptowanie zabytkowej stodoty na ekspozycje dawnych sprzetdéw rolniczych w Baszni
Dolnej - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)
3) Opcja nr 3 - Zaadaptowanie zabytkowej stodoty na ekspozycje dawnych sprzetow rolniczych w Baszni
Dolnej — zabezpieczenie i oznaczenie eksponatéw - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)
1c. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajacego prawa opciji jest zlozenie pisemnego o$wiadczenia woli 0
skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.
1d. Skorzystanie z prawa opcji tj. ztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1c nastapi w terminie nie
pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjq przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stafe i nie ulegnie zmianie.
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§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie

a. faktury czeSciowej w wysokosci nie mniejszej niz 2 % (lecz nie wiecej niz udziat wkasny Zamawiajacego w
programie) wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 po przedtozeniu protokotu odbioru
czesciowego wraz z zatacznikami

b. faktury koricowej w wysoko$ci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §
5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z ewentualnymi zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:

1)z wnioskiem o odbi6r koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz wszystkich
Podwykonawcow bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu)

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokoS¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  rozliczenie  stanowi  zatgcznik
do protokotu odbioru kofcowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia odbioru stanowigcego
podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez

Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem

wltasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego

dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catoci nastapi
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po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta

(Zamawiajacego). Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie

oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw zgodnie z zapisami wstepnej promesy NR

RP0Z/2022/12902/PolskiLad.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres rob6t wykonany réwniez przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce
i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w punkcie
2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rbwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktora stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o kitérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem
sq roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

o nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo,

o ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

o dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust.
1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezpo$rednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
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9.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu

umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowieni ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4
ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
korcowego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie do 21 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o0 wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wady
istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych,
nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych (w ocenie Zamawiajacego) Zamawiajacy w zawiadomieniu 0 wykryciu wady
wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
Sposob jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

§8

Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym
wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa, to w ramach
udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie
dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okre$lony.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny (uszczegGtowiajacy niniejsze
postanowienia gwarancji jakosci), jako element dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tres¢ dokumentu nie moze byC sprzeczna z postanowieniami niniejsze;
umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku
do fragmentu terenu budowy objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajacym
z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
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lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane
koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.
9. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuije sie odpowiednio

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robét zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym (o ktdrym mowa w § 4 ust. 6
niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancii jako$ci w wysokosci
100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktdrym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robdt w zgodnie z aktualnym na dzien
odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych:
sto 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 pkt 7, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe
0s6b niezatrudnionych;

10)w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddw potwierdzajacych zatrudnienie osob o ktérych mowa w § 2
ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

11)w przypadku zwioki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami potwierdzajacymi optate
wymagalnej sktadki lub dowodow potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, w wysokosci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien zwioki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszy niz trzy dni,
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12)w przypadku zwtoki w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 25 w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien zwioki, ponad termin
wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong w umowie,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu

okolicznos$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi odstgpienie

od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzief odstapienia
od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktore moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong w umowie,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytacza

mozliwo$ci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejq ku temu podstawy. Kumulowaniu

kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwioke) i kara umowna za niewykonanie zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego
etapu robdt przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci, o ktdrych

mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeci
umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej, w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnoci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 % wartoSci
niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy. Odstapienie od umowy przez
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ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej

pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy,

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
6) odstgpienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreslone w § 11 ui przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni
kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢é od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu;

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dokonat
zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej niz 3 krotnie)
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy,
lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci brutto niniejszej umowy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okoliczno$ciach umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw
lub ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia umowy
w tym przypadku moze nastgpic w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

e) Wykonawca nie przediozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami potwierdzajacymi
optate wymagalnej sktadki lub dowoddw potwierdzajacych optacenie wymagalnej skiadki, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem — w terminie 7 dni od dnia
uptywu terminu na ztozenie umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny

Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie

z umowg — w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu na realizacje zgodnie z umowg umowy w tym

przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
faktury wystawionej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie robot
budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora

Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukciji lub urzadzen, okre$lonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastapi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji rob6t, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robdt wykonanych
przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy

podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢
Zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a lub g niniejszego paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.11 pkt e, jesli okaze sie,
Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbednych do jej prawidtowego wykonania
i ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaty
one zaakceptowane przez Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie termindéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac,
w szczegdinosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami lub przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie
zamowienia w terminie t. j..
— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogtoby
skutkowac nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
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— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgtoszony Zamawiajacemu
i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych
nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen
itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) koniecznosci pozyskania zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

h) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym omowa
w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

— opoznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi
w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych rob6t lub ich cze$ci
- jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) wystgpienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

f) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy.

5. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okoliczno$ci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacie i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.
WyzZej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.
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7. Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢ zmiany

kierownika budowy i kierownikdw robét przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego,
ktéry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy/robét.

7.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany kierownika

10.

1.

budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany

kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do

wiasciwej okregowej izby inzynierdw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie

wykazujac spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktdrych mowa w art. 112

ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego

podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu,
iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zambwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci  zwigzanych

z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

Zmiany postanowieri umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym.
W takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do ninigjsze;
umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresdw rzeczowych
zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystagpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego;

e) wystapienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zaméwien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt dodatkowych (, sporzadzony przez strony zostanie protokdt
konieczno$ci okreslajacy warto$¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych rob6t, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie
no$nikéw cen na podstawie ktdrych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zHr-g, 2) koszty
ogélne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatdw: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe, jesli maja swoje odzwierciedlenie w
kosztorysie ofertowym /, oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor
wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci
zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartos¢
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy;

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.: zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét

zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot

réznicowy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;
b) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 9.
Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw
lub  kosztébw wskazanych w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie
sporzadzania oferty) lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana
wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzié
do zrekompensowania kosztdw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg umowy. W celu wykazania
wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczego6towg kalkulacje cen materiatdw lub kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatdbw lub kosztébw uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdtowego) oraz
szczegoOtowg kalkulacje cen materiatow lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen materiatow lub
kosztow oraz wskaze kwote (w tym przediozy kosztorys szczegGtowy), o jakg wynagrodzenie  umowne
powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegolnosci
przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowoddw co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajagcy Umowe w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonang zmiane.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre$lana z uwzglednieniem procentowej zmiany cen
materiatow lub kosztdw, o ktdrej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wigkszg niz
wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w  miesigcu  poprzedzajagcym miesigc  zmiany — wysokosci
wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.
Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i
kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekScie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany —
weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment
sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane
z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztéw nizszych
niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty wedtug wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé
waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na
podstawie wskaznikéw GUS), jezeli zmiany te nie bedq wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja dotyczy tylko czeéci zamdwienia, ktéra nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
Umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu bedzie
dzien otwarcia ofert.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie waloryzacji zgodnie z
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18.

19.

20.
21.

ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
Zastrzega sig, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12, implikowatyby
zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako
istotng zmiane okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy
(w catosci badz w czesci) w terminie 30 dni od powziecia informaciji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych
dla siebie skutkow prawnych.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przy czym do zmiany,
o ktérej mowa w ust. 7 wystarczajace jest jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,

sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity
wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach,
stanowigcych przedmiot odbioréw cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza,
a takze zapewnic¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkdw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane warunkdw umowy, w szczegoélnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu
inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sq uprawnione do uzgadniania form i metod
pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatar wynikajacych z niniejszej
umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/dw nadzoru inwestorskiego.

Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.
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7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym wykonywaniem niniejsze;
umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg dokonywane takze drogq elektroniczng na
nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie¢ o zmianie adresu, w tym takze wymienionym w ust. 7.
W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7
wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koricowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1) Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelno$ci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwieni publicznych (wraz
z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory migedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w zwigzku z zawarciem
lub realizacja Umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Opcje (zamoéwienia opcjonalne)

1. W zakresie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1b i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1b oraz w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozszerzy¢
przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz zakres opcjonalny zamdwienia nie stanowi
zobowigzania umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a
przewidywany zakres opcjonalny zamdwienia nie jest gwarantowany do realizacji.

2. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego tytutem realizacji opciji
(zamowienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie ptatne bedzie w wysokosci wynikajacej z wartosci
dokonanej opciji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zaméwienia podstawowego.

4. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ raz lub wigcej razy i uzaleznione bedzie wytacznie od potrzeb
Zamawiajacego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma roszczenia o wykonanie prawa
opgji.

5. Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpic w terminie do 14 dnia po podpisaniu umowy
i nastepuje poprzez ztozenie o$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem zamdwienie obejmujace
zakres robét budowlanych wymaganych do realizacji w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z opciji
(zamdwienia opcjonalnego).

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét budowlanych lub w ramach prawa opciji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescig oswiadczenia (oSwiadczen)
Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami okreslonymi w niniejszej umowie. Wykonanie
zamowienia opcjonalnego nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia i realizacji)
dotycza te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancjii rekojmi),
co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym zamdwienia. Zakres opcjonalny zamdwienia stanowi
przedmiot niniejszej umowy, przy czym koniecznos¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania
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przez Zamawiajgcego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim
opcja jest uruchamiana). W momencie ztozenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje
zaciagniecie przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu dostaw
objetego realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcjg i jest ograniczone jedynie do wysokosci wynikajace;
z zakresu rob6t budowlanych objetych realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja.

§16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowierr Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i skutecznos¢ pozostatych postanowien,
chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych
lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie
zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr ... okreslonego

w zataczniku nr 2 do umowy /ofercie Wykonawcy/)

Do umowy nri ........ccevvveeene

Zamawiajacy: ...

zZleca Wykonawcy: ......

realizacje rob6t budowlanych: .....

Maksymalne wynagrodzenie: ..... zt (stownie: .....)

Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1).
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