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zalacznik nr 7B do SWZ

5 D.
KRAJOWEGO

7 @ BGKD

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. Czesci nr 2

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gmina Lubaczéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......ccceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeeees

2. e

lub

[€00011C) IR (nazwisko) ......cceceeevenenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo ; zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krowica Holodowska
- etap I wraz z poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczé6w” w ramach
srodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski Fad Program Inwestycji Strategicznych - edycja
sz6sta PGR oraz Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog Czesé nr 2 - Remont drogi gminnej nr 105111R
Basznia Dolna - przez wie§ w km 0+006 - 0+660 w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie
oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3

1.2. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu z RFRD oraz PIS: Polski tad (zgodnie z
wytycznymi o ktéorych mowa w § 2, ust. 2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt
pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.
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2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja6PGR/2023/983/PolskilLad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wltasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w caltosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci
okreSlonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calo$ci robét zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznoéci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczattowego  wszystkich
robdt, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu
zamoOwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkgcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci mogtby przewidzied, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania
W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupelienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okres§lonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru konicowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.
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7. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziern odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko§¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 60 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoél réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy,

t. j.;, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(robot budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamoéwienia
sa mu znane i w zwiazku z tym nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioré6w wykonanych robét budowlanych na zasadach okres§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadann wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczeg6lnosci do (jezeli
dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(éw) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZaloZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaly
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(6w) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnik6w w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okre$lonymiw
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przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prdéb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego robdt budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwltocznie
po zakoniczeniu robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwienn powigzanych
Wykonawca obowiazany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznoéciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okoliczno$ci w przyszltosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach,

18)  wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy

materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb

»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie

z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac

materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
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ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolent na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wdd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdltowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru konicowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowacd przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6ét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do

odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
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osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotagcji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na
kazdym z ciagdéw drogowych, przed rozpoczeciem roboét, w lokalizacji uzgodnionej z
Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewo6w nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materialowych,

3) czeSciowych protokoléw odbioru robot/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czeSciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konncowego wniosku ptatnosci,

6) oSwiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych platnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych roboét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robodt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialtbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosSci obcigzone prawami 0s6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwoséci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badann wykaza, Zze materiaty
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdZniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  $wiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetnialy
wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnosci:

" 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog,

" 45233141-9- Roboty w zakresie konserwagji drog,

" 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég,

= 45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,

» pozostaly zakres czynno$ci opisany jest w przedmiarach robdt i dokumentacji projektowe;.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonuja czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
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12.

13.

1.

2.

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okresSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zloZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy

o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paiistwowa Inspekgcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak roéwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robo6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczer), itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca Ilub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac¢ sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
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przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zaloZeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 180 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a.Rozpoczecie  po protokolarnym przekazaniu terenu(6w) budowy(éw) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie po6zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przez
Zamawiajacego.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.
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2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powola komisje odbioru korcowego

przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiér koricowy (ostateczny),

¢) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

d) odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi

nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego

zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni

powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny.

Prawidlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)

o zakonczeniu robot, a nastepnie o gotowosci do odbioru robo6t. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakoniczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér konicowy

przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokos$ci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru konicowego wykonywane sa w terminach okre$lonych postanowieniami

6c.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru kornicowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem rob6t ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.
Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zalaczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnoSci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.
Z czynnos$ci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date zakonczenia
11/25



nr postepowania: IZP.271.41.2023

niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego

gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin

odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakorniczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoniczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robo6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(éw)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegolni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnoSci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
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upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w
KWOCIE ... (STOWIHE: ..ttt );

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, Ze Wykonawca nie moze Zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okre$lonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczatltowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktury koricowej w wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
po przedtozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z zatacznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia konicowego:
1) z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem $rodkéw trwalych oraz wszystkich Podwykonawcoéw bioracym udziat w

realizacji odebranych robdt budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu

oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnient lub
uzupehlnienn szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowiacego podstawe jej wystawienia.
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4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:
Nabywca:
Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....
Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzier zaplaty uznaje sie dzien zlozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) 7 zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktora
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu  po$wiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 77 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
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w

platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowienn ponizszych
ustep6éw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w

terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytulu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarangji jako$ci Wykonawca zobowiazuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokonaé¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
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dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznoéci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarangji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robdt - zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzieri zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jako$ci w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznoSci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zl (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoSci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecSet ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokoséci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych:
piecset zlotych 00/100) za kazdy dzierr zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i oséb trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 z} (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre§long w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzieri odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzieni
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre§long w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jeZeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktdrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, Zze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zzadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robdt z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonatl na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoSci brutto niniejszej umowy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
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wezwania, poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreSlonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdOwienia - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposo6b nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznoSci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6lowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzierr odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzert zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
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nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu robdt wykonanych przez Wykonawce.

§n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktbrym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 1 1572),
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzern za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokoséci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazeri publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeéci wynagrodzenia.

8. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokoSci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre$lnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialow i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znierr zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - op6znienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;
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h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;

i) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,;

k) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktéorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

10.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegélnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznoéci podjecia dziatart zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

11. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

1) powodujace obniZzenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

12.Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moZe nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

13.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowa¢ nowego kierownika
budowy/robét.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

15.Jezeli w realizacji umowy beda wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
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o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
16.Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z
wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o0 szczegdlnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 1.,
Poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.
17. Zmiany postanowiert umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protoko6t koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcystanowiacego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatléw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materialow
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatléw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot roznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 10.

18. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.
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19. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, Ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wyslane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

9. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ......cccccveviveneennne. , N otel o, ,
(S 10F: 11 SR , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......c.ccceceveneriennenen.
wydane w dniu...........cc.eee. ,

10.Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
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proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zal . . lesvt 1 .

§15
Postanowienia koicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkdw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zalaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zatl. nr 2),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 3),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zatl. nr 4),

5) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek (zat. nr 5),
stanowia jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostalych postanowien, chyba Ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieri niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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