Zatacznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.21.2023.WC

na wykonanie robét budowlanych
zawartaw dniu ........ccceeeeee w Stezycy pomiedzy:
Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon
191675037,
reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Waéjta Gminy Stezyca,
zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
podmiotem:........ ,NIP ......... , REGON ............. , reprezentowanym przez: .............. ,
zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) zwanej dalej

Pzp”.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,, ... ”, opisane w

Specyfikacji warunkdw zamowienia i zatgcznikach, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
,2robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Wpykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robot
budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji zadania jest data zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 2 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia
0 zakonczeniu realizacji robot, ktore sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia
nalezy dotgczyc:

a. o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu zadania,
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4.2

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych
materiatéw, z adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku ziozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koncowego pomimo

faktycznego prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentéw odbiorowych,

Zamawiajgcy ma prawo uznac¢ ziozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru

koncowego przez Wykonawce za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmowic

przystgpienia do odbioru koncowego oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku
nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.
§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcéw]

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
.gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
4.3.

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
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10.

11.
12.

13.

14.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich

Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z

nimi umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktéry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo

do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia

od tego Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajgcy

naliczy kary umowne okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

petni funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
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ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

§4

[Obowigzki Stron umowy]

1. Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla

ktorego niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) uzgadnianie zakresu robo6t oraz ewentualnych zmian,

3) odbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy

2)

jego zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zapewnienie nalezytego tadu i

porzadku, w szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy,
ponoszenie kosztdéw za media, zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz

ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

b) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczehstwa tych oséb,
) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy

przez osoby nieuprawnione,

d) zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen

infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robat.

sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.
podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesiji
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot.

w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu.
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5)

przed przystgpieniem do robot przedtozenie w 2 egz. wniosku materiatowego
zawierajgcego opis, parametry, materiatu przewidzianego do wbudowania wraz z
aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamowien na dostawy nalezy
przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

wykonanie robot z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego,
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatow i urzadzen wiasnych. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg
spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac
atesty, aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikow oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci
odpowiadajgcej zakresowi robot, zapewniajgcej sprawne ich wykonanie i zakonczenie
w terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na
terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot

Umowy.

10) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia,

11) przedktadanie dokumentow wymienionych w umowie na kazde Zzadanie

Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania,

12) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP,
posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe,

wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

13) wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robot poprzez dostarczenie i

zamontowanie na terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na uszkodzenie przed

dostepem o0sOb i pojazdow postronnych do czasu wykonania zakresu robdt
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zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg
przez Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

14) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpadéw i zanieczyszczen,

15) dostarczania materiatbw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
przemieszczanie i skladowanie materiatow w sposob wykluczajgcy spadek ich jakosci,
ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte
z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania
czynnosci, do ktorych wykonania byt zobowigzany,

16) sporzgdzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robot
(co do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania
uzycia materiatdbw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych Ilub nie
posiadajgcych wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla
ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym
zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

17) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

18) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z
przeznaczeniem najpozniej do dnia zakonczenia realizacji robot, wywéz i utylizacja
odpadow,

19) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy

o prace:
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a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz
podwykonawcow wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)
b. dostarczenie wykazu pracownikdw realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazac: imie i nazwisko oséb biorgcych udziat w realizaciji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac.
c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany informacji zawartych w wykazie nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dokonania takiej zmiany.
d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, w szczegdlnosci:
= (Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
= (Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

» poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace,

* innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkoéw. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania.
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e. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zamdéwienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1,

g. Nieztlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

20) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia informacji o
podwykonawcach zaangazowanych w realizacje robét budowlanych (o ile sg znane):
nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot
budowlanych.

21) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

22) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

23) stosowania sie do polecen Zamawiajgcego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

24)w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$s¢ w zwigzku z realizacjg Umowy.

26) W przypadku zagrozenia terminu realizacji przedstawienia na wezwanie

Zamawiajgcego Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  przedstawiajgcego
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organizacje pracy i sposobu wykonywania robot w celu zakonczenia zadania w
terminie umownym.
§5
[Wynagrodzenie]
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

ofertg Wykonawcy wynosi:

-bez podatku VAT ... zt;
- podatek VAT w WySOKOSCI .........coovvvviiiiiiiinnn.. wg stawki: ........ %;
- tgcznie z podatkiem VAT: ... zt.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie 0 20% lub zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii robot przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznoéci okreslonych w ust. 3, w tym zgdanie realizacji umowy
do wysokosci 100 % ceny, o ktorej mowa w ust. 1.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

§6
[Odbiory robot budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:
1.1.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniegj
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢é Zamawiajgcemu
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Zamawiajgcy
dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robdt zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
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niezwtocznie, nie pozniej niz w w/w terminie. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne
dla zbadania robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

3. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy,
po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zlozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru
koncowego dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny).

4. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przystgpienie do Odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o
gotowosci do odbioru korncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc
o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania
odbioru kohcowego bedzie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru kohcowego. Zamawiajgcy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne,
odméwi¢ przystgpienia do odbioru koncowego oraz naliczy¢ kary umowne za
nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy do
czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia
usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgda¢ kar umownych na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, moze zgdaé¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy

Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy

do odbioru.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robdét. Podpisany Protokédt odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie

usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,

Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania

gwarancji przegladéow gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o

terminie przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktdregokolwiek przeglagdu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem

wigzgcym. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a

Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do usuniecia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy na kazdym etapie rob6t wykazu wykonanych

prac przedstawiajgcego stopien zaangazowania robot. Przedtozony wykaz nie stanowi
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podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu
robot i zaawansowania.
§7
[Zasady rozliczeh i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie po wykonaniu roboét, pod
warunkiem dokonania odbioru koncowego robdt przez Zamawiajgcego. Przewidywany
termin rozliczenia: luty 2024 r.

2. W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w §3 ust. 12.

3. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin
zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie
obcigzony w w/w terminie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar
umownych.

5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty sg dokonywane
powykonawczo.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz z ~ kopiami
przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajgcej z Umowy.
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9.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

11.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt.

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposoéb:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych
roszczen Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami

bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ...

miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego robo6t, na zasadach okreslonych w umowie.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na

okres ... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
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4.

Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego

0 jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie

KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na

Nowo.

Zamawiajgcy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji jakosci.

§10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1. za nieterminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonczenia
robat,

2. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w
przypadku zwitoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktore nie
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

4. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o

zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 19
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5. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposdb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6. za zwtoke w przedtozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczgc od uptywu terminu okreslonego w
wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

7. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

8. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

c. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od
zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany
w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
5.000 zt.

f. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w

wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy
dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary
przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegolnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit
do faktycznej realizacji rob6t przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7 dni roboczych lub jezeli
faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w

wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
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b) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5
dni roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogdéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie niniejszg umowag lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku zlej jakosci prac, ktore,
pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

f) Wykonawca dokonuje cesji Umowy Ilub jej cze$ci bez powiadomienia
Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robdét na dzien
odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, Zze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,
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b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, urzgdzenia, materiaty i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone, wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robat.

8. Warunkiem Zzagdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$S¢ umowy jest
sporzadzenie przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robét w zakresie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
wykonanych robét w toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabycia. Szczegotowy protokét robdt odbioru robot przerwanych i
robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji
lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury
VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w

niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywaé nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w
ustawie Prawo zamowien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony
dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez
zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét warunkéw atmosferycznych o charakterze
szczegolnym niewystepujacym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej,
ktore uniemozliwia wykonanie robdot zgodnie z wymaganymi procedurami
technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkow geologicznych, archeologicznych
lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji, obiektow,

d) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w tym w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian, w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore

wstrzymujg lub  opozniajg realizacje  przedmiotu Umowy, wystgpienia
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niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu
tych czynnosci,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan materiatowych, technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w zakresie,

c) wystgpienia warunkéw odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
co moze skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

f) jesli jest to uzasadnione dla prawidlowego wykonania robdt lub uzyskania
zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian
technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez: niedostepno$¢ na
rynku materiatdbw lub urzgdzen wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku

technologii, materiatdw Iub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
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zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji; koniecznos$¢
zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem, nieterminowym
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku VAT. Wartos¢ netto nie ulegnie zmianie.

b) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany materiatéw lub technologii
robét w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w umowie
majgcych wptyw na wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
robot zamiennych.

1.6.warunkow ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytuciji
udzielajgcych dofinansowania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce
na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznoéci bedgcych nastepstwem sity wyzszej.

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej
sukcesiji z mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw,
np. katastrofalne dziatania przyrody (powodz, huragan, trzesienie ziemi, Sniezyca),
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych Kierownik budowy sporzadza i przedstawia
Zamawiajgcemu protokot koniecznosci. Protokot koniecznosci powinien okreslac zakres
rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢é dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy
uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany

kwoty wynagrodzenia. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosc, ze
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zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy
PZP, w szczegdlnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzagcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaC zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 15
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwitocznie powiadomié¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana

przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania.
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Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z
adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy chyba, ze bez tych
postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwiocznej zmiany lub uzupetnienia
Umowy w sposob oddajgcy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w
postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
§17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne
bedg rozstrzygane na drodze sgdowej przez witasciwy rzeczowo Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2021 .
poz. 1129 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
zm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18

[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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