

**Załącznik nr 3 do umowy - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego**

Nazwa zamówienia: Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój . Projekt współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 6. Oznaczenie sprawy: IROŚ.271.14.2023

L.p.	Nazwa zadania	L.p.	Elementy scalone (ESC)	OKRES REALIZACJI ROBÓT W MIESIĄCACH oraz KWOTA ZA REALIZACJĘ ELEMENTU SCALONEGO (ESC) W ZŁ. BRUTTO														RAZEM za wykonanie w 100% danego ESC w zł. brutto	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Zadanie 1 Modernizacja infrastruktury drogowej - przebudowa 3 odcinków dróg przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju</b>																			
1.	Odcinek 1 – Remont drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 1, Brzozowie -6 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap XI.	branża drogowa	1	Roboty przygotowawcze															
			2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
			3	Konstrukcja jezdni															
			4	Pobocza															
			5	Krawężniki i obrzeża															
			6	Czasowa organizacja ruchu															
			7	Roboty dodatkowe															
		RAZEM - branża drogowa																	
		branża elektryczna	1	Roboty przygotowawcze															
			2	Roboty ziemne															
3	Sieć oświetlenia ulicznego																		
RAZEM branża elektryczna																			
<b>RAZEM za wykonanie remont drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 1, Brzozowie -6 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap XI.</b>																			
2.	Odcinek 2 – Remont drogi dojazdowej przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	branża drogowa	1	Roboty przygotowawcze															
			2	Roboty rozbiórkowe i ziemne															
			3	Konstrukcja jezdni															
			4	Krawężniki															
			5	Pobocza															
			6	Czasowa organizacja ruchu															
			7	Roboty dodatkowe															
		RAZEM za wykonanie remontu drogi dojazdowej przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju																	
		3.	Odcinek 3 – Remont drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 5, Brzozowie -9 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap IV.	branża drogowa	1	Roboty przygotowawcze													
					2	Roboty rozbiórkowe i ziemne													
3	Konstrukcja jezdni																		
4	Pobocza																		
5	Krawężniki i obrzeża																		
6	Czasowa organizacja ruchu																		
7	Roboty dodatkowe																		
RAZEM - branża drogowa																			
branża elektryczna	1			Roboty przygotowawcze															
	2			Roboty ziemne															
	3	Sieć oświetlenia ulicznego																	
RAZEM - branża elektryczna																			
<b>RAZEM za wykonanie remontu drogi przy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – ODCINEK 5, Brzozowie -9 wraz z budową oświetlenia ulicznego – etap IV.</b>																			
<b>ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 1</b>																			
<b>Zadanie nr 2 – Rozbudowa Remizy OSP Brzozowie w Kudowie-Zdroju.</b>																			
1.	Garaż	1	Roboty ziemne																
		2	Ławy fundamentowe																
		3	Podsypki i podkłady																
		4	Roboty murowe																
		5	Elementy żelbetowe																
		6	Dach-konstrukcja i pokrycie																
		7	Elementy otworowe																
		8	Strop nad parterem																
		9	Roboty tynkarskie i malarskie																
		10	Roboty izolacyjne i posadzkowe																
RAZEM za wykonanie garażu																			
2.	ROBOTY REMONTOWE	1	Dach																
		2	Roboty demontażowe i rozbiórkowe																
		3	Roboty uzupełniające murowe																
		4	Elementy otworowe																
		5	Strop nad pomieszczeniami																
		6	Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie																
		7	Roboty izolacyjne i posadzkowe																
RAZEM za wykonanie robót remontowych																			
3.	ELEWACJE	1	Rusztowania i roboty przygotowawcze																
		2	Elewacja																
		3	Roboty pozostałe																
RAZEM za wykonane elewacji																			

L.p.	Nazwa zadania	L.p.	Elementy scalone (ESC)	OKRES REALIZACJI ROBÓT W MIESIĄCACH oraz KWOTA ZA REALIZACJĘ ELEMENTU SCALONEGO (ESC) W ZŁ. BRUTTO														RAZEM za wykonanie w 100% danego ESC w zł. brutto	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.	Zagospodarowanie terenu - PODJAZD	1	Korytowanie																
		2	Podbudowa																
		3	Krawężniki																
		4	Nawierzchnia																
				RAZEM za wykonanie zagospodarowania terenu - podjazd															
1.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	1	Przyłącze kablowe																
		2	Rozdzielnica główna																
		3	Instalacje w budynku																
				RAZEM za wykonanie instalacji elektrycznych															
2.	BRANŻA SANITARNA	1	Doziemna instalacja wodna																
		2	Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej																
		3	Instalacja c.o.																
		4	Wewnętrzna instalacja wodociągowa																
		5	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna																
		6	Wentylacja nawiewna																
				RAZEM za wykonanie branży sanitarnej															
<b>ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 2</b>																			
<b>ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE zadania nr 1 i zadania nr 2</b>																			