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Zalgcznik nr 5.4 do SWZ

UMOWANR: ...

zawarta W dniu c.eveeeeveeninecninecninecnnens w Olkuszu pomi¢dzy:

Gming Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz, reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa (dalej jako Umowa) o nastgpujace;j tresci.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej PZP - postgpowanie nr

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoleczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy
Olkusz.” (dalej zwana ,,Inwestycja”) zostata zakwalifikowana do Programu Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2024/7531/PolskiLad, na ktora zostala udzielona
Wstepna Promesa w celu zapewnienia dofinansowania ze srodkow w/w Programu. Zamawiajacy podzielit
w/w inwestycje na 9 CZESCI. Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji stanowi
zalagcznik Nr 1 do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegétowiony o wydzielone zakresy robot oraz
ich wartosci, przypisane dla danego Etapu ptatnosci (I, Il, Ill, 1V), na podstawie - przedtozonych przez
wykonawcow - szczegdtowych harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegolnych Czesci inwestycji
(Czgs¢ 1 — 8), uzgodnionych z Zamawiajacym.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych
—w ramach wykonania opisanej w ust. 1 inwestycji - realizacja CZESCI 4 inwestycji, pn.:

CZESC 4 — Modernizacja obiektu mieszczgcego Zespol Szkolno — Przedszkolny i zespol mieszkan
komunalnych w Braciejowce w zakresie budowy/przebudowy pokrycia dachowego wraz z ociepleniem,
wymiang okien, instalacji C.0., OZE i niezbednymi pracami towarzyszgcymi, w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”.

3. Roboty objete Umowg realizowane bgda w czterech etapach, tj. Etap I, Etap Il; Etap Ill; Etap IV
realizacji:
1) Etap | — obejmujacy okres od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia realizacji robot Etapu I zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.

2) Etap 11 — obejmujacy okres realizacji robot Etapu I zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.
3) Etap 111 — obejmujacy okres realizacji robot Etapu 111 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.
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4) Etap IV — obejmujacy okres realizacji robot Etapu IV zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

do wykonania catosci robdt objetych przedmiotem zamodwienia stanowigcym wydzielony etap prac oraz
uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Szczegodtowy zakres robdt, opisany zostal w specyfikacji warunkow zaméwienia (dalej jako SWZ), w tym

w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz OPZ, stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertag, PFU oraz obowiazujacymi

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania robot, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zobowigzuje
do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia Umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu wymaganych prawem

dokumentow odbiorowych nastgpi w terminie maksymalnie do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w
podziale na nastepujace etapy:

1)
2)
3)
4)

Etap | — do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... ,
Etap Il — do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... ,
Etap 111 — do 15 miesigcy od dnia zawarcia umowy, tj. dodnia ............... ,
Etap IV — do 20 miesi¢ccy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... .

§3

Obowiazki stron

1)

Do obowiazkéw Zamawiajacego W ramach realizacji Czesci 4 inwestycji nalezy w szczego6lnosci:

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przeprowadzenie odbioru koncowego wykonanych robét,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

1)

2)

3)
4)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie finansowania przez Wykonawcg przedmiotu umowy w czg$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z udzielonej promesy, gdyz zaptata
wynagrodzenia w catosci nastgpi dopiero po odbiorze koncowym Inwestycji, okreslonej w § 1 ust.1
umowy,

przedtozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy -
Szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego ( oraz dokonywanie jego aktualizacji) dla
Czesci 4 inwestycji z wydzielonymi zakresami robot oraz ich warto$ciami, przypisanymi dla danego
Etapu ptatnosci (I, I, 11, IV), w oparciu o Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej
Inwestycji, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy, celem jego uzupehienia; Szczegdlowy
Harmonogram rzeczowo-finansowych dla Czesci 4 inwestycji postuzy takze do rozliczania robot, w
szczegolnosci w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, koniecznosci ustalenia wartosci
wynagrodzenia z tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie
zaniechania czesci robot lub okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy,

przejecie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, miejsc prowadzenia robot oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii i innych dla potrzeb
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budowy,

5) sporzadzenie — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia lub przepisow wydanych w jego miejsce — przed rozpoczg¢ciem roboét, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezwtocznie przekazanie 1 egzemplarza planu ,,bioz” Zamawiajgcemu,

6) opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajacej takze kosztorysy inwestorskie robot,
uwzgledniajacej obowigzujace przepisy prawa, wymagania zawarte w SWZ, a w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnien, opinii, zgtoszen, niezbednych
do realizacji zadania,

7) zapewnienia bezpiecznego Korzystania z terenu przylegajacego do placu  budowy,
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

8) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy,

9) zakup i ustawienie 1 tablicy informujacej o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych o tresci zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostepnym na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) stosowanie materiatow odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie,

11) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p. poz. i dozor mienia na terenie robot,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania prowadzone na terenie robodt i poza nim, a zwigzane Z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale W zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

13) dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) prowadzenie dziennika budowy od dnia przejecia terenu budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie
przedstawicielowi Zamawiajacego, Inspektorowi Nadzoru i innym upowaznionym do tego osobom,

15) dostarczenie przed dniem odbioru konicowego robot kompletu dokumentacji odbiorowej, w tym atestow
na wbudowany materiat oraz dziennika budowy,

16) informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o terminach robot ulegajacych zakryciu z
dwudniowym wyprzedzeniem,

17) niezwtoczne informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w

terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wpltyna¢ na jako§¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganych
przepisami prawa pozwolen na uzytkowanie oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow wymaganych do prawidlowego uzytkowania,
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23) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru, zawierajgcego kompletng dokumentacje odbiorows.

3. Realizujgc zamdwienie objete Umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia — w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi umowy i jego wiasciwosciom - dostgpnosci (architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczegdélnymi potrzebami, €O najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ sporzadzony protokdt koniecznosci
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy koniecznych zmian, uzgodniony przez Strony. Ograniczenie zakresu
robot lub przystapienie przez Wykonawce do realizacji dodatkowych robdt budowlanych moze nastapi¢ po
dacie zawarcia aneksu do umowy, w ktorym zostanie odpowiednio zwigkszone lub pomniejszone
wynagrodzenie. Zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego roboty zamienne, nie wymagaja zmiany
umowy i koniecznos$ci zawarcia aneksu.

§4

Wynagrodzenie i warunki zaplaty wynagrodzenia

1. Zazrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe na kwote brutto w wysokosci:
........................... zt (stownie: ..................oeieeeeenen.. 007100 ztote), w tym nalezny podatek VAT
w stawce 23 % PP PP PP PPRPRR 28
(stownie.......cooovviiiiiii 00/100 ztotych).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez wszelkie inne koszty w nim nieujete,
bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan,
zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i czynnos$ci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, okreslonego w
ust. 1, wszystkich robét i prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, rowniez
niewymienionych wprost, lecz ktérych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie SWZ i
zatacznikdw do SWZ, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, zasad sztuki budowlanej. Wykonawca
nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robot i prac,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wykonanie tych robot oraz prac nie stanowi takze podstawy
do przesunigcia terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej, opracowanej dla instalacji fotowoltaiczne;j.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamoéwienie realizowane jest przy udziale srodkow pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski Lad, a
zatem Wykonawca musi uwzgledni¢, ze wyptata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach przyjetych w
Regulaminie Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwalg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (z p6zn. zm.).

6. Wykonawca winien zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czeéci niepokrytej udziatem wlasnym
Whioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptaty z udzielonej promesy.

7. Realizacja zamoOwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych, zgodnie ze Zbiorczym
Harmonogramem rzeczowo - finansowym dla catej Inwestycji, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz
dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

8. Platnos¢ za wykonanie Cze$¢ 4, objetej przedmiotem niniejszej umowy, stanowi cze$¢ platnoSci dla catej
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z

4



POLSKI
@ 5o

elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” zakwalifikowanej do

Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji  Strategicznych  NR

Edycja8/2023/7531/PolskilLad, na ktorg zostata udzielona Wstgpna Promesa, zgodnie, z ktorg Zamawiajacy

bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz wykonawcow catej inwestycji (Czgsci 1 - 8) i Inwestora Zastgpczego z

funkcja Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Czes¢ 9) oraz w oparciu 0 Etapy ptatnosci (I-1V), wynikajace ze

Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla catej inwestycji, stanowigcego zatacznik Nr 1 do

Umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie trzech faktur czesciowych oraz faktury
koncowej, ktore zostang wystawione po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy w terminach, Etapach
platnosci (transzach) wynikajacych ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej
inwestycji, stanowigcego zatagcznik Nr 1 do Umowy — w nastgpujacy sposob:

1) I Etap Platnosci (Srodki wlasne) w ramach wktadu wiasnego Zamawiajacego (10 % kwoty wskazanej
we wniosku o dofinansowanie) — platna po prawidtowym wykonaniu etapu I, za wykonanie robot o
rownowartosci < 6% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacych z w/w Harmonogramu — w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru cz¢$ciowego Czesci 4;

2) 1I Etap Platnosci (I transza) nie wyzsza niz 20% kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie —
ptatna po prawidlowym wykonaniu Etapu II, o rownowartosci robot < 17 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy - W terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 1-3 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4 — 9.

3) III Etap Platnosci (I transza) nie wyzsza niz 30% kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie -
ptatna po prawidtowym wykonaniu Etapu III, o rownowartosci robot > 37% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w Harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy — W terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 5 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4, 6 - 9.

4) 1V Etap Platnosci (III transza) nie wyzsza niz pozostata kwota wskazana we wniosku o dofinansowanie
- platna po prawidlowym wykonaniu Etapu IV, wynikajacym z w/w Harmonogramu o réwnowarto$ci
wynagrodzenia brutto pozostalego do wyplaty wynagrodzenia brutto, po uzyskaniu dofinansowania
na konto Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy -
W terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 4, 6-
9.

5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystawienia przez Wykonawce faktury dodatkowej w ramach
realizowanego ze srodkow wlasnych Dodatkowego Etapu Platnosci, za zakonczony, wydzielony zakres
robot — w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czesciowegolkoncowego Czesci 4.*

10. Niewyczerpane $rodki finansowe z limitdéw dotyczgcych maksymalnych wartosci faktur czeSciowych
powigkszajg limit kolejnych faktur.

11. Zaptata nastgpi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, ze opisany rachunek bankowy znajduje si¢
1 bedzie si¢ znajdowal w wykazie podmiotow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

12.Nalezno$¢ ptatna ze srodkoéw budzetu Gminy:

1) w 2024 r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysokos$Ci ...ooiiiiii zt. brutto,

2) w 2025r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WySOKOSCI ...vovviiiiiiii zk. brutto.
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3) w 2025r.: Dzial 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysokosci ............ ...zL. brutto. *

4) w 2026 r.: D21al 900 Rozdzml 90001 § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysoKoS$Cl ....oieiiiii zk. brutto.

5) w 2026 r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysokoSCi ..o ...zL. brutto. *

Zmiana klasyﬁkacp budzetoweJ nie wymaga zmiany umowy.

13.Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob:
A) do dnia 31.01.2026r.

,Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.”
B) oddnia 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikoéw VAT, z wylaczeniem stosujacych zwolnienia
podmiotowe oraz wykonujacych czynno$ci wytacznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

,,Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowigzany jest do wskazania danych nabywcy)
Z uzupelnieniem nastepujacych danych:
Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).”
14.Faktury wystawiane od 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT w sposob opisany jak
powyzej winny by¢ przesytane Zamawiajagcemu za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.
15.W przypadku odsuni¢cia w czasie wprowadzenia obowigzku stosowania KSEF (ust. 13 lit. B)), stosuje si¢
zasady okre$lone w ust. 13 lit. A) do dnia poprzedzajacego wprowadzenie obowigzku stosowania KSEF.

16. Wobec obowigzku stosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaplata cze$ci wynagrodzenia,
stanowigcego VAT, na odrgbny rachunek VAT, powoduje wygasnigcie dtugu po stronie Zamawiajgcego.
17. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢:

1) o$wiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub w przypadku
wykonania robot z udzialem podwykonawcoéw — oswiadczenie wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty potwierdzajace, ze otrzymali terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego zlecenia (Wzoér o$wiadczenia
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

2) protokoty odbioru.

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca z tytulu
wykonanych przez niego robot, jest on zobowigzany do niezwlocznego zlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci wynagrodzenia naleznego mu za
wykonane roboty inumerze konta bankowego, na ktore nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz
potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18, Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 6
ust.16 umowy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dotyczy jedynie
przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi§mie pod rygorem niewaznoS$ci.

23. W ramach szczegotowego Harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warto$¢ wynagrodzenia
W rozbiciu na poszczeg6lne elementy robot w zakresie obiektu szkolno — przedszkolnego oraz zespolu
mieszkan komunalnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa - tzw. kosztorys realizacji zadania. Powstaty
dokument postuzy rdwniez rozliczeniu robot w sytuacjach w szczego6lnosci: rozwigzania lub odstapienia od
Umowy, ustalenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
wynagrodzenia w razie zaniechania czgséci robot lub okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w harmonogramie
okreslonym zgodnie z ust. 8 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawarta
w kosztorysie realizacji zadania,

b. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, nie odpowiadaja opisowi w harmonogramie okreslonym
zgodnie z ust. 8 powyzej, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
harmonogramu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawarta
w kosztorysie realizacji zadania,

c. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 3 ust. 4 Umowy, z zastosowaniem metod, o ktérych mowa
w lit. a) i b) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji nadzoru inwestorskiego szczegotowa
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot zgodnie z zatozeniami przyjetymi w kosztorysie realizacji zadania i
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji RMS nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w kwartale
poprzedzajacym kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku braku ceny materialu w ww.
wydawnictwie, ceny materialu przyjmowane bgda wedtug rozeznania krajowego rynku regionalnego.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania.

§6

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zaméwienia lub jego cze$ci podwykonawcom obowigzuja
nastepujace zasady:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
2) W trakcie realizacji zamowienia nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot przez
podwykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3) Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sOb zawierajacych umowy w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

4) Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy:

a.
b.

nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy Iub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

nie zawiera okre$lenia przedmiotu zamoéwienia (rodzaju robot/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera ceng wyzsza niz cena ofertowa Wykonawcy;

zawiera krotszy okres odpowiedzialno$ci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej mu
umowy o podwykonawstwo (pkt 5), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa ta:

a.
b.

nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

zawiera postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie Kkar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz ppodwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy;

nie zawiera okreslenia przedmiotu zamoéwienia (rodzaju robdt/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera cene wyzszg niz cena ofertowa Wykonawcy;
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i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnos$ci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

7) Niezgloszenie w terminie 10 dni:

a. pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 4,
b. pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w pkt 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
20 000 zt.

9) Jezeli w umowie, o ktorej mowa w pkt 8, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

10) Wymagania okres$lone w pkt 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11) W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamoéwienia (dalej jako
Konsorcjum), umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

12) Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okre$lonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia tej informacji przez Zamawiajacego.

17) W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w pkt 16, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 12 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
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wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajgcego.

20) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia dowody
dotyczace zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o
ktorych mowa w § 4 ust. 17 pkt 1) Umowy, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

21) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile zawiera ona szczegdétowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umow.

22) Przepis pkt 21 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy.

23) W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji czeSci zamowienia,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych dla zgloszenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

24) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie daja
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

25) Zamawiajacy moze zadac¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

26) Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

27) W przypadku podzlecenia przed Wykonawcg wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy,
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy uznaje Podwykonawce, jego
przedstawicieli lub pracownikow za osoby nieupowaznione do wstepu na budowe.

28) Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

29) Wykonawca udzielajgc Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty wilasne udziela jednocze$nie
gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

30) Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy.
§7

Wymogi w zaKkresie zatrudnienia na umowie o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci o charakterze robot fizycznych , tj. zwigzane z wykonywaniem robot murowych
i ciesielskich, dekarskich, tynkarskich, montazowych stolarki i $lusarki, malarskich, izolacyjnych oraz
instalacyjnych przez caly okres umowy.

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamo6wienia:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopieg
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku trzykrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo

odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Os$wiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby 0s6b zatrudnionych / ktére zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace¢ stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia ww. o§wiadczenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotg ............. PLN, stownie ............cceviiiiiinninin 00/100
ztotych, w formie:
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— wplaty pienieznej na rachunek Zamawiajagcego w Banku Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty powadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. *

— porgczenia bankowego. *

poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej. *

gwarancji bankowej (bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie),*
— gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie).*

poreczeniu udzielonym przez podmiot, o ktdrym mowa z art.6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, ztozonym w kasie
Urzgdu Miasta i Gminy w Olkuszu. *

- pozostawic¢ wiasciwe

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wylacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykona roboty budowlane objete umowg z nienalezytg staranno$cig, Zamawiajacy wystapi do gwaranta z
pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po dokonaniu odbioru
robot i usunigciu ewentualnych wad i usterek potwierdzonych stosownym protokotem.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji Umowy wystepowac beda nast¢pujace odbiory:
a) odbior dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaiczne;j,
b) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie danego
zakresu robot, zgodnie ze Zbiorczym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) odbidér koncowy przedmiotu Umowy — Czesci 4 [UWAGA — odbioru koriicowego Czesci 4 nie nalezy
utozsamiaé z odbiorem koncowym calej Inwestycjil,
e) odbiodr pogwarancyjny.
2. Odbiory stwierdza sie pisemnym protokotem podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Przed zgloszeniem robot budowlanych do odbioru Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasnym
staraniem i na wlasny koszt wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robot, a przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego Czesci 4 jest
faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Zamawiajagcy winien przystapi¢ do czynnosci odbiorowych niezwlocznie - rozpocznie odbidr czgsciowy
przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej (e-mail) Wykonawce.

7. Na 10 dni przed planowanym terminem pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Czesci 4,
Wykonawca przedtozy do Inspektora nadzoru inwestorskiego jeden egzemplarz dokumentéw odbiorowych
w formie elektronicznej, w celu sprawdzenia kompletno$ci dokumentéw przez nadzér inwestorski.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Czgéci 4 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane
przepisami prawa dokumenty odbiorowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym
m.in.:

a)
b)

d)

dziennik budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami, a takze 0 doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi przez Projektanta zmianami wprowadzonymi
do dokumentacji projektowej podczas realizacji robdt, w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu budowlanego, lub
warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonania robot — kopie rysunkow z
naniesionymi zmianami,

dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzone przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilosci, dtugosci,
srednic, rodzajow zabudowanego uzbrojenia, w tym karty studni, zasuw; pomiary inwentaryzacyjne
powierzchni drog, chodnikéw, dojs¢, utwardzen nawierzchni, inwentaryzacje: robdt ziemnych
(wykopdw 1 nasypoéw), oraz pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych przedtozone do odbiorow czesciowych robot - (jesli dotyczy),

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

protokoty badan 1 sprawdzen, sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktorych mowa w art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,
protokoty odbiorow, ustalen z nadzoréw branzowych nad istniejagcym uzbrojeniem.

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

dokumentacj¢ fotograficzng wszystkich robot ulegajacych zakryciu 1 robot zanikajacych
posegregowanych w katalogi w kolejnosci chronologiczne;j,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

kosztorys powykonawczy,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego
realizacji.

W/w dokumentacj¢ Wykonawca przekaze w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (skan dokumentaciji).
9. Inspektor Zastepczy z funkcjg inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest w ciggu 7 dni od zgloszenia

potwierdzi¢ lub zakwestionowa¢ zakonczenie robot i kompletno$¢ dokumentow odbiorowych, a takze - przy
braku zastrzezen — wyznaczy¢ termin odbioru koncowego nie pdzniej niz 7 dni od daty zgloszenia

Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady sa nie istotne dokona¢ odbioru wyznaczajac jednocze$nie termin na ich usunigcie, przy czym

zgodnie z § 10 ust.2, litera h umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwtoki.
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b) jezeli wady sa istotne Zamawiajacy nie dokonuje odbioru robdt i wyznacza termin na ich usunigcie. Po
ich usunieciu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponownego zgloszenia zakonczenia prac,
przy czym zgodnie z § 10 ust.2, litera a umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwtloki.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego z funkcja
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o usuni¢ciu wad w formie pisemne;.
12. Strony ustalajg, ze za dat¢ odbioru koncowego uwaza sig¢:
a) jezeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole — termin
dokonania poprawnego zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.
b) jezeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokotu odbioru po usunigciu wad.
13. Zamawiajacy moze dokonaé przynajmniej raz w roku przegladu gwarancyjnego bez udzialu Wykonawcy, a
w roku bezposrednio poprzedzajacym rok wygasnigcia gwarancji — w obecno$ci Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem.

§ 10
Kary umowne

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.  Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a.

zwloki w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,196 ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu realizacji Cze¢sci I inwestycji, ustalonego w § 2 ust.2 umowy,

odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 10% ryczaltowego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
albo za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1,0% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo oraz odpowiednio w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo, za kazdy dzien zwloki w zaptacie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego W § 4 ust. 1;

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umow o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia lub za inne naruszenie wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zI pomnozonej przez liczbe osdb, w stosunku do ktorej nie dopetniono
przedmiotowego wymogu;

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie czynnosci odbiorowych oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,05 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia po uptywie ostatniego dnia wyznaczonego
pisemnie przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,;
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3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 10% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga by¢ dochodzone od kazdej ze Stron wynosi
20%-wartosci ryczaltowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie kompensaty kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszala wysoko$¢ kar umownych.

§11
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) W sytuacji okres$lonej w tresci § 6 pkt 19 oraz § 7 ust.6 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac/robét bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
przerwanych robot z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okoliczno$ci;

4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowg lub
zaleceniami Zamawiajacego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob niezgodny
Z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajgcego do usunigcia nieprawidlowosci,
ztozonego na piSmie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - W terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
c. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgéci umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie w zwloce w
zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dtuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaplaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato
bezskuteczne.

5. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem dorgczenia Stronie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢
dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Strony obowigzane sa do podjecia nastgpujacych
czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktorej
przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;
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b) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia lub ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy. W przypadku
nieprzystgpienia w tym terminie przez Wykonawce do sporzadzenia szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzaciji
robot w toku jednostronnie;

c) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia zaplecza;

d) podpisany przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski protokot inwentaryzacji robot, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
Z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone, z ktérej przyczyny nastgpito
rozwiazanie lub odstapienie od Umowy;

f) Zamawiajacemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji i r¢kojmi w odniesieniu do
wykonanych przez Wykonawce prac od dnia podpisania protokotu inwentaryzacji robot.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
................... miesiecy! (minimum 48 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego tej Czgséci inwestycji.

2. W przypadku krotszych okresow gwarancyjnych udzielanych przez producentéw urzadzen i materialow
gwarancj¢ w pozostatym okresie, tj. do .......... miesiecy?, pokrywa Wykonawca. [jezeli dotyczy:]. W
przypadku jesli warunkiem utrzymania wymaganego przez Zamawiajacego okresu gwarancji na urzadzenia
lub materialy jest dokonywanie przez Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgtoszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (W tym noclegdéw) obciazajg Wykonawca. Koszty tych przegladow zawarte sg w
ryczattowym wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedtuzenie jej obowigzywania na
okres udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1.

4. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem okresu
rownego okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych wad bezptatnie,
na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatagcznik nr 1 do Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie powstatej przed uptywem okresu rekojmi
Czy gwarancji.

8. Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
dopuszcza zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Umowa moze ulec zmianie w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:

a) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwien dodatkowych lub robot zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy;

C) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdceniu terminu zakonczenia realizacji
Umowy;

d) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organows;

e) przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydania uzgodnien , opinii, zgdd oraz
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynika z winy Wykonawcy;

f) wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) dhlugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, tj. wystgpienie warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonania Ww przypadku wystapienia ciggtych opadoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujacych
si¢ temperatur powietrza ponizej -5° C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek
Wykonawcy wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas rowny iloéci dni, w
ktorych w/w warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia;

h) koniecznosci wykonania robot nie zwigzanych z inwestycjg, a niezbednych do wykonania
zamoOwienia podstawowego

i)wystgpienia ,,sity wyzszej” w rozumieniu orzecznictwa sgdowego.

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z

zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w przypadku uzgodnionej waloryzacji

wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.l w przypadku powierzenia przez

Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych.

zmiany zasad, wysoko$ci procentowej i terminow rozliczania wynagrodzenia umownego Wskutek

obowigzku dostosowania ich do zasad i warunkow dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesa,

zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa Rady Ministrow,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, w

przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego, wykonania robot.
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10) zmiany Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej inwestycji, wynikajacej z
okolicznosci, opisanych w ust.2 pkt 1-pkt 9.

11) zmiany nazwy lub siedziby stron Umowy,

12) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy (§ 16 ust.1) oraz inwestora zastgpczego (§ 16 ust.2).

§14
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych, jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materialow zwigzanych z realizacja zamOwienia, przy czym poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdOwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztow z dnia zawarcia umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia w zakresie ceny
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zaméwienia o 15%.

2. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazac zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy zastrzega,
iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyzej Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
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11.

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w
ust.1 pkt 3 lub 4 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa W ust 1 pkt 3 lub 4 powyzej.

W sytuacji odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia powyzej 15% odpowiednio Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ odpowiednio
Zamawiajacemu lub Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust 5 powyzej mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesigce
po uptywie ostatniej waloryzacji.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowacé
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 5 to 15% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a lgczna maksymalna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 Umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 9.

Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 15
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej na
sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz ................ zt (wartosé brutto Umowy) i przedtozy¢ uwierzytelniong
kopig polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem uiszczenia sktadek, jezeli termin ich platnosci przypada
przed dniem przekazania) Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé réwniez odpowiedzialnos¢ deliktowa za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej przez caly okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej
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przedmiotu.

5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodoéw (-) wptat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie poézniej niz nastepnego dnia po uplywie terminu (-6w)
zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 16
Personel stron realizujacych umowe i osoby bezposrednio odpowiedzialne za jej realizacje

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy:

- Panfi ..o - kierownik budowy, posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej;

2. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie — tj. Inwestor Zastepczy pelnigcy w jego imieniu nadzor
inwestorski:

[zostanie wyloniony W ramach przetargu nieograniczonego dla Czesci 9 realizowanej w ramach
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz. ” /

3. Strony postanawiaja, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dzialania lub zaniechania osob
i podmiotoéw, ktérymi si¢ bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Osobami bezposrednio odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:

1) ze Strony ZamawiajgCeZO: .. ..uuenrerintarenearanearene e areeareearaaeareenns
tel...... e-mail: ..........

2)  ze Strony WYKONAWCY: .....uvieiniiiie e
tel...... e-mail: ..........

§17*
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu podpisania protokotow odbioru przedmiotu Umowy w zakresie
obejmujagcym utwory w rozumieniu przepisOw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (to jest
W szczegdlnosci w dniu odbioru dokumentacji projektowej, bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa
majatkowe do przekazywanych utwordw oraz przenoszalne upowaznienie do wykonywania praw zaleznych
oraz realizacji autorskich praw osobistych. Oznacza to w szczegdlnosci, ze gdy Wykonawca nie jest
podmiotem pierwotnie uprawnionym (jako tworca lub w innych sytuacjach), zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do pozyskania tych uprawnien.

2. Z chwila podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej lub czgsciowego protokotu odbioru
Wykonaweca, bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie
prawa majatkowe dokumentacji projektowej dotyczacej Szkoty na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolna technikg i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
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zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m. in. poprzez DVD, no$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzagdzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny);
2) wprowadzanie do pamieci komputera;
3) prawo do publikacji dokumentacji projektowej w Internecie i w innej sieci komputerowej;
4) wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych;
5) prawo do niezb¢dnych modyfikacji dokumentacji;
6) wykorzystanie dokumentacji lub jej czeSci w celach realizacji inwestycji;
7) wykorzystanie dokumentacji lub jej czeSci w celach promocji inwestycji;
8) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy finansowe;j
dla realizacji inwestycji;
9) wykorzystanie dokumentacji lub jej czgéci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie
zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg Inwestycji przez Zamawiajacego;
10) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
11) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujace inng dokumentacje projektowa.
W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg¢ trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztow i strat
poniesionych przez Zamawiajacego w zwiagzku z wystapieniem takich roszczen oraz naprawienia ewentualne;j
szkody.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji i zarazem upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania osobistych praw autorskich.
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje
takze przez osoby trzecie dzialajace na zlecenie Zamawiajacego i posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje.
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych, w tym upowaznienia, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej i zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, na 0Soby trzecie.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obciazen i praw oséb trzecich i
obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

§18
Roboty dodatkowe, zamienne. Zaniechanie robot

. Dopuszcza si¢ powierzenie Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,

ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug Iub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

. Dopuszcza si¢ wprowadzenie do niniejszego zamowienia robot zamiennych — robdt dotyczacych robot

budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne mozliwe do wykonania beda dotyczyly robot budowlanych niewykraczajacych poza zakres
Inwestycji.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, na skutek zmian
zaproponowanych przez Zamawiajacego, inspektorow nadzoru lub przez Wykonawce. Ograniczenie moze
wynika¢ ponadto z wad dokumentacji projektowej lub PFU, je$li zmiany te beda konieczne i niezalezne od
woli Stron lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu

21



POLSKI
@ 5o

Umowy. Minimalng warto$¢ przedmiotu zamowienia (po dokonaniu ograniczenia lub ograniczen) okre$la si¢
na poziomie 90% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§19

Postanowienia koncowe

1. W sprawach, w ktérych wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ podda¢ ewentualne spory
0 roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejnosci — stosownie do wyboru wnioskujacego - mediacji przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu lub koncyliacji prowadzonej przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sadu. W razie nierozwigzania
sporu we wskazany sposob, wszelkie spory wynikajace lub zwigzane z niniejsza Umowa Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy polskiego prawa, w tym zwlaszcza ustawy
Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej inwestycji — zatgcznik nr 1

2) Os$wiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 2

3) Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4

4) Oswiadczenie wykonawcy odnos$nie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o0 pracg, do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy - zatacznik nr 3

5) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5

6) SWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 6

7) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zatacznik nr 7
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (Czesci 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CALEJ INWESTYCJI

2024 2025 2026
= =2, = =2, = =2 > ©2:
535 B335 [sls |ols| 2290 (s ,|sls| 3952 |3lsls| | BR3E
=y N : [ Q H Q :
PODZIAL INWESTYCJINA9 | 2|5 |8| Sz ! |8|82/8|5] §2%a : |[5(8|8|%| S8%3 28|82 283 i
& S|leN| e3@E i [B|Q|55|e e3¢ i |=|la|ls|el Bs5TE 218|213 §s@¢c i
CZESCI o N cgos 224183 o > ® i ¢ol5lelN = ] o2 22 9 oG
w28 Efvldi (0B |2|g| ES8wli |0 |w(g| s€@l i |S|0|® £Ep2 !
ol EWes Ell g3 - Elleosg EW®3F i
e EQF g EQ® g EQ g ES=
Czes$é 1. SWIETLICA W Koszt 2 45% Koszt < 55%
PAZURKU Czeéci1* Czesci1*
Czesé 2. BUDYNEK SPOTKAN Koszt > 80% Koszt < 20%
WIEJSKICH W WISLICZCE Czeéci2 * Czesci2*
Czesé 3. BUDYNEK . )
GOSPODARCZY W ZADOLU ng:;;:f‘ Kg::;jiiok/”
KOSMOLOWSKIM
Cze$é 4. ZSP | ZESPOL ) o 0 o
MIESZKAN KOMUNALNYCH W Kost 56? Koszt's.17*A, Koszt 2_37*/0 Koszt’2.40*/o
BRACIEJOWCE Czesci 4 Czesci 4 Czesci 4 Czesci 4

Czes$¢ 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU

Koszt < 10%

Koszt 2 90%

Czesci 5 * Czesci5*

o Koszt <5% Koszt < 20% Koszt 2 55% Koszt < 20%
C2esCle S VS IENICZVIE Czesci 6 * Czesci6* Czesci 6 * Czesci 6 *

L. Koszt < 10% Koszt < 25% Koszt 2 65%
Czes$¢é 7. SP NR 1 W OLKUSZU Czesci7* Czesci7* Czesci7*
Cze$¢ 8. MODERNIZACJA
ﬁ:‘:?’;’ggggﬁgﬂ”cy‘”wc"’ Koszt 210% Koszt = 25% Koszt < 5% Koszt 2 60%
ZARZADZANIA KANALIZACJA Czesci 8 * Czesci 8 * Czesci 8 * Czesci 8 *
DESZCZOWA

CZESC 9. INWESTOR
ZASTEPCZY Z FUNKCJA
INSPEKTORA NADZORU

Koszt = 10%
Czesci9*

Koszt = 20%
Czesci9*

Koszt = 30%
Czesci9*

Koszt = 40%
Czesci9*

LEGENDA

| Etap ptatnosci
(Srodki wiasne)

Il Etap ptatnosci
(I Transza do
20% wartosci

dofinansowania)

1ll Etap ptatnosci
(Il Transza do 30%
wartosci
dofinansowania)

IV Etap ptatnosci
(Il Transza pozostata
wartosci
dofinansowania)

zt brutto

zt brutto

zt brutto

zt brutto

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczegélnej czesci Inwestycji

‘Kaszty - wypltacane beda w ramach lll transzy p

‘Kaszty - wyplacane beda w ramach srodkéw wiasnych o wartosci sumarycznej do 10% wartosci catej Inwestycji
‘Koszty - wyplacane beda w ramach | transzy promesy BGK o wartosci do 20% wartosci dofinansowania
‘Kaszty - wyplacane beda w ramach Il transzy promesy BGK o wartosci do 30% wartosci dofinansowania

j wartosci

y BGK o
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Zalgcznik Nr 2 do umowy Nr ........ccvuvneennne.

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma otrzymata cato$¢ wymagalnego wynagrodzenia od
Generalnego Wykonawcy/Podwykonawey™ ... ...

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/uslugi* w ramach realizacji zadania pn.:

b
D R I I I I I I R I .

2. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zglaszam i nie bede zglaszal w przysztosci wzgledem Inwestora roszczen o
zaplate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(osob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 3 do umowy Rr........ccevuiiniiniiniiiinann.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oséwiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace, do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji
zamowienia, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

Wykonawea, ........coooooiiiiiii, , wskazuje, ze w zgodzie z wymogami ujetymi w tresSci SWZ
wskazuje, ze liczna osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie realizacji zamowienia
WYNOSI: .ovvenenenne.n. (stownie: .................. )

(podpis Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr................

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem  bedacym  Wykonawcg — UmMOWY — NI oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeaes z dnia
......................................... jest z siedzibg i adresem:
...................................... , zarejestrowang w rejestrze Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
W oeriiiiiannnn s eereinens Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem .................. ,

kapitat zakladowy w wysoko$ci ................ ZENIP L
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz,

Wykonawca/Gwarant oswiadcza, Zze objgte niniejsza karta gwarancyjng roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z Umows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.
§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane
przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi ............. 2 miesiecy (minimum 48
miesigcy) od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania protokolu odbioru
koncowego.

4. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wada byla usuwana.

5. [jezeli dotyczy:] Jesli z warunkéw gwarancji producentow lub dostawcoéw urzadzen wynika obowigzek
dokonywania, przez autoryzowane serwisy okresowych przegladow warunkujacych przedtuzenie gwarancji i
serwisy te sg odptatne, to koszty ustug serwisowych pokrywa Gwarant.

6. [jezeli dotyczy:] W przypadku, jesli warunkiem utrzymania okresu gwarancji na urzgdzenia lub materiaty jest
dokonywanie przez Uzytkownika lub Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgloszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (w tym noclegéw) obcigzajg Gwaranta.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
26



POLSKI
@ 5o

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od
ujawnienia wady, podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad Zamawiajacy moze zada¢ ich usuni¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu niniejszej
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem §rodowiska albo wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

§3

Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek silty wyzszej, szkody wynikle z winy Zamawiajacego, a
szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania.

2. Pomimo wygasni¢cia gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

1. Odbior gwarancyjny polegajacy na ocenie stanu przedmiotu zamowienia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji, a takze ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym odbedzie si¢ przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na przedmiot
niniejszej umowy.

2. Termin odbioru gwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim Wykonawce, co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych.

3. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot odbioru, ktorego postanowienia beda
wigzace dla Wykonawcy, takze w sytuacji, gdy czynnosci odbioru Zamawiajacy dokona jednostronnie, z
powodu nieobecnosci Wykonawcy.
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§5

Komunikacja

1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badZ e-mailem na wskazane numery telefonow i
adresy.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ....................... z siedzibg i adresem:

3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na adres:

Urzad Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz.

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7
dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgczona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu

cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo Zaméwien Publicznych.

(podpis Wykonawcy/Gwaranta)
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