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Zatagcznik nr 5.9 do SWZ
UMOWA
KDI.272. ... .2024

Zawartawdniu ................. w Olkuszu pomiedzy

Gming Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu,
Rynek 1, 32-300 Olkusz,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ”Wykonawca ”, o tresci nastepujace;j :

Oswiadczenie Stron

1.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 roku,
poz. 1605 z pdzn. zm.), dalej PZP - postepowanie nr ...............c.coeeviiiinnnn.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej

infrastruktury spoteczno - edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej
na terenie Miasta i Gminy Olkusz, zwana dalej ,,Inwestycja” zostata zakwalifikowana do
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja8/2023/7531/PolskiLad, na ktére to zadanie zostata udzielona Wstepna Promesa w
celu zapewnienia dofinansowania ze $rodkéw ww. Programu. Zamawiajgcy podzielit ww.
inwestycje na dziewieé czesci.

Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji, stanowi zatgcznik Nr 2
do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegotowiony o wydzielone zakresy robot oraz ich
wartosci, przypisane dla danego Etapu pfatnosci (1,11.1II,IV), na podstawie - przedtozonych
przez  wykonawcow -  szczegotowych  harmonogramdéw  rzeczowo-finansowych
poszczegodlnych Czesci inwestycji (Czes¢ 1 — 8), uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone w

Zbiorczym Harmonogramie Pfatnosci Inwestycji, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. (z pdzn. zm.) w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

b) Regulaminie BGK - regulaminie, o ktérym mowa w § 11 zatgcznika do uchwaty Rady
Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

4. Wykonawca oswiadcza, ze bedgc swiadomym tresci dokumentéw, wskazanych w ust. 3 lit a)

i b), godzi sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy, wskazane w niniejszej umowie
oraz dokumentach okreslonych w ust. 3 lit a) i b).

5. W cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni finansowanie

na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia
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Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koncowym — okreslonej w § 1 ust. 2 umowy —
Inwestycji przez Zamawiajgcego.
6. Strony odwiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie

beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a)
i b).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy - w ramach opisanej w § 1 ust. 2 umowy Inwestycji — jest
realizacja Czesci 9.

2. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Czes¢ 9 Inwestycji pn.:
Petnienie funkcji inwestora zastepczego z funkcja Inspektora Nadzoru nad realizacja
zadania: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej
wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Olkusz”:

CZESC 1 - Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pazurku z zewnetrznymi i wewnetrznymi
instalacjami wod.-kan. i energii elektrycznej, zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i
energii elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce nr ew. gr. 74/13 w Pazurku zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz roboty zwigzane z budowg przytaczy wody i energii
elektrycznej wraz instalacjg fotowoltaiczng;

CZESC 2 - Budowa budynku spotkan wiejskich wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan.
i elektryczng oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte na dz. nr ew. gr. 529 w
Wisliczce zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg oraz roboty zwigzane z budowag
przytgczy wody i energii elektrycznej wraz instalacjg fotowoltaiczna;

CZESC 3 - Budowa budynku gospodarczego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan.,
C.0O., elektryczng, szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz utwardzeniem terenu
na dziatce nr ew. gr. 1071 w Zadolu Kosmolowskim zgodnie z zatgczong dokumentacjg
projektowg oraz roboty zwigzane z budowg przytgczy wody i energii elektrycznej wraz
instalacjg fotowoltaiczng;

CZESC 4 - Modernizacja obiektu mieszczgcego Zesp6t Szkolno — Przedszkolny i zespét
mieszkan komunalnych w Braciejéwce w zakresie budowy/przebudowy pokrycia dachowego
wraz z ociepleniem, wymiang okien, instalacji C.O., OZE i niezbednymi pracami
towarzyszgcymi, w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”;

CZESC 5 - Przebudowa istniejgcego wezta cieplnego wraz z instalacjami towarzyszgcymi
(rurociagg PEC wraz z wymiennikownig i robotami towarzyszgcymi) w Zespole Szkolno —
Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”;

CZESC 6 - Modernizacja SP w Sienicznie: sala gimnastyczna, OZE, miejsca postojowe,
prace towarzyszace w formule ,zaprojektuj i wybuduj”;

CZESC 7 - Modernizacja SP nr 1: termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, prace
towarzyszgce, konserwacja elewacji, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”;

CZESC 8 - Dziatania zapobiegawczo — ratownicze: po identyfikacji obszaréw problemowych
z podziatem na zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa / modernizacja 5 zbiornikéw retencyjnych, modernizacja kanatu
rzeki Baby i Witeradowki), w formule ,zaprojektuj i wybuduj”;

Zadanie 2 - Budowa inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjg deszczowg w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”.

3. Szczegdtowy ,Wykaz obowigzkéw i zakres czynnosci ,Inwestora Zastepczego z funkcjg
Inspektora Nadzoru” zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do umowy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci, zgodnie z ofertg, niniejszg umowa, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie ~w okresie gwarancji lub rekojmi — udzielonej
Zamawiajgcemu zgodnie z umowg na roboty budowlane przez Wykonawce robot
budowlanych — do petnienia nadzoru  inwestorskiego na Zzgdanie Zamawiajgcego
i uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
i wykona przedmiot niniejszej umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego
zadnych dodatkowych kosztéw. Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzek petnienia w/w
funkcji oraz swiadczenia ustugi kompleksowego wsparcia Zamawiajgcego na wszystkich
etapach realizacji inwestyciji.

§2

Uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie wykonywat swoje czynnosci w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje czynnos$ci na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych
przez Zamawiajgcego petnomocnictw.

3. Szczegdétowe petnomocnictwa dotyczgce Przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony
w trakcie jej realizaciji.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ Wykonawcy petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 3,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce na pismie takiej potrzeby
wraz z uzasadnieniem.

5. Zamawiajgcy przed udzieleniem petnomocnictwa moze zgda¢ dodatkowych wyjasnien,
w razie zazgdania dodatkowych wyjasnien, termin o ktérym mowa w ust. 4 zaczyna biec
od dnia ztozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wyjasnien przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy odmawia udzielenia petnomocnictwa, jezeli przedmiot umocowania nie lezy
w zakresie przedmiotu umowy oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochrong praw
Zamawiajgcego.

7. Wymienione w ust. 3 petnomocnictwa Wykonawca zobowigzuje sie przyjaé¢ i wypetniac
ze starannoscig profesjonalnego petnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony intereséw
Zamawiajgcego.

8. Woykonawca nie jest uprawniony do zawierania umow, zaciggania innych zobowigzan w tym
finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

§3

Termin

1. Nadzodr inwestorskich petniony bedzie do czasu zakohczenia (w tym uzyskania zaswiadczen,
ze organ nie wnosi sprzeciwu do ztozonych zawiadomien o zakonczeniu budowy badz
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) irozliczenia Inwestyciji.

2. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy: do 20 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, prowadzenie nadzoru
inwestorskiego trwa do czasu okreslonego w ust. 1 w ramach wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 6 ust.1 umowy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany bedzie do wspétdziatania z Zamawiajgcym w
zakresie uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce Inwestyciji.
Wynagrodzenie za Wykonywanie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym w
wydtuzonym terminie, o ktorym mowa w ust. 2 oraz za wspétdziatanie, o ktorym mowa w ust.
3 zawarte zostato w kwocie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§4

Zobowigzania Stron

1.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy,

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedzie wymagane z zwigzku z nalezytg
realizacjg przedmiotu umowy,

3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadan
inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane,

4) pokrywanie kosztow ewentualnych postepowan sgdowych, prowadzonych w celu obrony
interesow Zamawiajgcego, jezeli wszczecie postepowania byto z nim uzgodnione na pismie,

5) udzielanie Wykonawcy petnomocnictw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

6) udostepnienie Wykonawcy do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
posiadanych danych i materiatbw niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy, a
bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego — powyzsze nastgpi na podstawie protokotu
przekazania,

7) przekazywanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporzgdzonego przez wykonawce
czesci | Inwestycji oraz danych lub materiatéw pozyskanych w trakcie trwania Umowy
Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty ich
uzyskania.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;;

2) nadzér nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen oraz decyzji
administracyjnej zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe
z uwzglednieniem PFU wraz z zatgcznikami;

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robét wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Do szczegdétowych obowigzkow Wykonawcy nalezy $wiadczenie ustug dotyczgcych
organizacji i koordynacji dziatan wszystkich podmiotow uczestniczacych w procesie catej
Inwestycji, w tym:

1) opracowanie (uzupetnienie) — wraz z Wykonawcami poszczegdlnych czesci inwestycji, w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnego
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z warunkami wyptaty wynagrodzenia wskazanymi w Promesie Edycja8/2023/7531/PolskiLad
oraz aktualizacja Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazanie placu budowy, nadzorowanie robdt budowlanych, procedura odbioru oraz

rozliczenie z wykonawcg robét budowlanych i prac projektowych.

3) zapoznanie sie i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w kazdej z branz w
terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym termin ten moze ulec wydtuzeniu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym w przypadku koniecznosci dokonania zmian lub uzupetnien w
dokumentacji projektowej o okres nie dtuzszy niz czas potrzebny na dokonanie zmian lub
uzupetnien.

4) koordynacja procesu budowlanego.

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robét lub elementéw zakrytych, oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie
przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobdéw, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania wyrobéw w budownictwie.

6) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robaét.

7) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

8) nadzér nad zapewnieniem bezpieczehstwa i przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu realizacji
Inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce
przepisy, podczas catego procesu realizacji Inwestyciji.

9) sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych Inwestycji, zwigzanych m.in. z ptatnosciami
czesciowymi lub korncowg na rzecz Wykonawcy robot budowlanych, niezwtocznie tj.: nie diuzej
niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od ich otrzymania od Wykonawcy robot lub od
Zamawiajgcego.

10) monitorowanie przebiegu realizacji Inwestyciji.

11) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestyciji.

12) sprawdzanie na biezgco robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w nastepnym dniu
roboczym po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy, dokonujgc wpisu do dziennika budowy.

13) zweryfikowanie poprawnosci i kompletnosci przygotowanych przez Wykonawce materiatéw
do odbioréw czesciowych i koncowych poszczegdlnych Czesci Inwestycji oraz do odbioru
koncowego catej Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
o terminach w/w odbioréw oraz dokonanie odbioru koncowego catej Inwestyc;ji.

14) przygotowanie niezbednych dokumentéw do wystgpienia i uzyskania wszystkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien oraz stanowisk
organow administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

15) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentéw w stanie faktycznym i
prawnym.

16) odbior dostaw lub ustug.

17) archiwizacja protokotéw z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a nastepnie
przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakohczeniu Inwestycji lub
rozwigzaniu niniejszej umowy.

18) opiniowanie wnioskow Wykonawcy o roboty dodatkowe.
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19) czuwanie nad realizacjg umow w szczegolnosci w zakresie kar umownych,
podwykonawstwa, obowigzkéw gwarancyjnych.

20) przygotowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia w ramach Programu Rzgdowego
Funduszu Polski tad wraz z przygotowaniem dokumentéw do przejecia Srodkow trwatych,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

21) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sadami w
sprawach wynikajgcych z realizacji Inwestycji.

22) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych obowigzkow i czynnosci,
jakie obcigzajg Zamawiajgcego z tytutu umowy zawartej z Wykonawcg robét budowlanych,
zwigzanych z zarzadzaniem i obstugg Inwestycji w okresie jej realizacji, az do zakonczenia i
odbioru oraz jej rozliczenia, a takze obowigzkoéw wynikajgcych z prawa administracyjnego w
zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegolnosci ustawy - Prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw umownych w okresie obowigzywania umowy.
§5
Osoby upowaznione
1. Zamawiajgcy wyznacza osobe, ktéora ze strony Zamawiajgcego jest uprawniona

do sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawce oraz
sg odpowiedzialne za realizacje obowigzkow Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy: Andrzej
Budny, tel.: 32 626 01 57, e-mail: a.budny@umiqg.olkusz.pl, Magdalena Perwenis, tel.
32 626 01 56, e-mail: m.perwenis@umig.olkusz.pl Lucyna Szot-Zub, tel. 32 626 01 56, e-
mail: l.szot-zub@umig.olkusz.pl — Koordynatorzy umowy, ktérzy sg miedzy innymi
uprawniony do =zatwierdzania i podpisywania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
dokumentéw zwigzanych z czynnosciami odbiorowymi.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegolne prace
stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych im obowigzkow.
Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
os6b i podmiotow, ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak
za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy, ktére bedg
wykonywaty czynnosci oraz bedg dyspozycyjne dla Zamawiajgcego podczas realizacji
przedmiotu umowy:
DPanfi........ccoooiiiin, - Koordynator / kierownik zespotu;
2)Panfi.................ol - Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniejszych
przepisow;
3)Panfi ..., — inspektor nadzoru robét instalacyjnych (branza sanitarna) —
osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
kanalizacyjnych;

4) Panli .......cocooooiiiiii, — inspektor nadzoru robét instalacyjnych (branza
elektryczna) - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
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elektroenergetycznych,

5. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne prace
stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, posiada¢ bedag stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych im obowigzkow.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru, w wymaganej
przez Zamawiajgcego specjalnosci, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca.

7. Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ tylko pod warunkiem, ze wskazanie nowego
inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez oferte w ramach kryterium
»-doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia” oraz ze proponowana przez
Wykonawce osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z Wykazem
doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét.

9. Zmiana inspektora nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia pisemnego
aneksu do umowy

10. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
0s0b i podmiotow, ktdrymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak
za wtasne dziatania lub zaniechania.

§6

Wynagrodzenie

1.Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwote: .......... zfotych
brutto, stownie: ......................... Ziotych, w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
23%: i ztotych, stownie: ...

2.Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 bedzie wyptacane w latach 2024-2026, po wykonaniu i
odebraniu robot budowlanych, zgodnie z ponizszymi zasadami.

3. W czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni finansowanie
na czas poprzedzajgcy wyptaty z udzielonej promesy, z zastrzezeniem, ze =zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie czterech ptatnosci: jednej ptatnosci
w 2024 roku, dwdch ptatnosci w 2025 roku oraz jednej ptatnosci w 2026 roku w wysokosciach
adekwatnych do procentowego podziatu kwoty finansowanej z przyznanej promesy:

a) | Etap Platnosci (Srodki wtasne) w ramach wktadu wiasnego Zamawiajgcego (10%
kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie) - ptatna po prawidtowym wykonaniu
przez wykonawce czesci | Inwestycji - Etapu | okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym, w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
czesciowego Czesci 9.

b) Il Etap Platnosci (I transza) - 20 % kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie
- pfatna po prawidtowym wykonaniu przez wykonawce czesci | Inwestycji - Etapu Il
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym — po uzyskaniu
dofinasowania na konto Zamawiajgcego w ramach udzielonej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego promesy — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
ostatniego odbioru koncowego dotyczacego Czesci 1-3 i odbioru czesciowego
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dotyczacego Czesci 4 - 9.

c) lll Etap Ptatnosci (Il transza) nie wyzsza niz 30 % kwoty wskazanej we wniosku o
dofinansowanie - pfatna po prawidlowym wykonaniu przez wykonawce czesci |
Inwestycji - Etapu lll okreslonego w Harmonogramie rzeczowo — finansowym —
po uzyskaniu dofinasowania na konto Zamawiajgcego w ramach udzielonej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego promesy — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego Czesci 5 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4, 6 - 9.

d) IV Etap Platnosci (lll transza) nie wyzsza niz pozostata kwota wskazana we wniosku
o dofinansowanie - ptatna po prawidtowym wykonaniu przez wykonawce czesci |
Inwestycji - Etapu IV okreslonego w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, po
uzyskaniu dofinasowania na konto Zamawiajgcego w ramach udzielonej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego promesy - w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
ostatniego odbioru koncowego dotyczacego Czesci 4, 6-9. Ptatnos¢ koncowa
bedzie uwzgledniata ewentualng nadwyzke wkfadu wtasnego.

e) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia przez Wpykonawce faktury
dodatkowej w ramach realizowanego ze Srodkéw wtasnych Dodatkowego Etapu
Ptatnosci, za zakorniczony, wydzielony zakres robot — w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia odbioru czesciowego/koricowego Czesci 9.*

Powyzsze platnosci uwzglednia Zbiorczy Harmonogram Platnosci Inwestycji, bedacy

zatacznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, ktory zostanie wypetniony przez poszczegéinych

wykonawcéw czesci 1 do 8 w ciaggu 14 dni od zawarcia umowy i przedstawiony
do akceptacji Zamawiajacego.

Faktury powinny by¢é wystawiane przy uwzglednieniu tzw. Okien ptatniczych BGK, ktére
nastepujg: 15-ego i 25-ego kazdego miesigca oraz zapiséw Regulaminu Osmej Edycji
Rzadowego Funduszu Polski tad, ktéry stanowi, ze wniosek o wyptate dofinansowania jest
realizowany w najblizszym Oknie ptatniczym pod warunkiem, ze zostat ztozony najp6zniej 7 dni
roboczych przed datg tego Okna ptatniczego. Nalezy réwniez uwzglednié, ze Zamawiajgcy
potrzebuje 3 dni robocze od otrzymania poprawnie wystawionej faktury na sprawdzenie
dokumentow i ztozenie wniosku o ptatnosc.

4. Wynagrodzenie ptatne ze $rodkéw budzetu Gminy:

1) w 2024 r.. Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej
infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na
terenie miasta i gminy Olkusz — do wysokoSCi ...........ccoeevviiiiinnn... zt. brutto,

2) w 2025r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej
infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na
terenie miasta i gminy OIkusz — do WYSOKOSCI ...........cccvviviiiiinninnnnn. zt. brutto.

3) w 2025r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnos$ci energetycznej
infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na
terenie miasta i gminy Olkusz — do wysSOKOSCI ...........ccccocvvviiieinn.... zt. brutto.™

4) w 2026 r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6370 — Poprawa efektywnoS$ci energetycznej
infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na
terenie miasta i gminy Olkusz — do wysSOKOSCi ............cccocvvviiinnnan.... zt. brutto.

5) w 2026 r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnoSci energetycznej
infrastruktury spofeczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na
terenie miasta i gminy Olkusz — do wysSOKOSCi ............cccocvvviiinnnan... zt. brutto.™

Powyzsze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy.
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5. Faktury wystawione przez Wykonawce ptatne — przy zachowaniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminach okreslonych w ust.3,
po doreczeniu poprawnie wystawionych faktur VAT, przy czym faktury nalezy dostarczy¢ do
Urzedu Miasta i Gminy w Olkuszu niezwtocznie.

6. Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:

A) do dnia 31.01.2026 r.
»Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.”
B) od dnia 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT, z wylgczeniem stosujgcych
zwolnienia podmiotowe oraz wykonujgcych czynnosci wytgcznie zwolnione przedmiotowo z VAT:
Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowigzany jest do wskazania danych nabywcy)
Z uzupetnieniem nastepujgcych danych:

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882
(jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).”

Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT w sposéb opisany
jak powyzej winny by¢ przesytane Zamawiajgcemu za posrednictwem Krajowego Systemu
eFaktur.
W przypadku odsuniecia w czasie wprowadzenia obowigzku stosowania KSEF (ust. 6 lit. B)),
stosuje sie zasady okreslone w ust. 6 lit. A) do dnia poprzedzajgcego wprowadzenie obowigzku
stosowania KSEF.
7. Wobec obowigzkowego modelu podzielonej ptatnosci, strony ustalajg, iz zaptata czesci
wynagrodzenia (VAT) na rachunek VAT powoduje wygasniecie dilugu po stronie
Zamawiajgcego.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcy wykonanie czesci zaméwienia.

2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest ustuga, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa z podwykonawcg powinna zawiera¢ nastepujgce postanowienia, iz:

1) terminy ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy powinny by¢ zgodne z przepisami ustawy o
terminach ptatnosci w transakcjach handlowych;

2) w przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonanie przez
podwykonawce ustug, Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia,
nie wyzszg, niz kwota wynikajgca z zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ustugi wykonanej
przez podwykonawce.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
niniejsza ustuga, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem jest niniejsza ustuga w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest ustuga (zgodnej przedstawionym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wczesniej i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy), w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Powierzenie realizacji ustugi innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu ustugi okreslonej tg umowa, wymaga
ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.
W przypadku zastgpienia biorgcych udziat w realizacji czesci zamowienia podmiotéw trzecich,
o ktérych mowa w art. 462 ust. 7 Ustawy PZP, za pomocg ktorych wykonawca wykazat
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu innym podwykonawcg Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia
zamowienia.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢é za wszelkie dziatania i zaniechania
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umow
o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchlania sie¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamowienia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcy
niniejszego § 7 nie stosuje sie.

§8

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy Wykonawca nie przystgpit do wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo
tez nie kontynuuje wykonywania obowigzkéw z przyczyn lezgcych po jego stronie, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni
kalendarzowych . w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu danej
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okolicznosci.
3) jezeli zachodzi co najmniej z nastepujgcych okolicznosci:

a.
b.

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, Zamawiajagcy odstepuje od Umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie

w zwtoce w zapfacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaptaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci nie krotszego niz 14 dni
od otrzymania wezwania, wezwanie to pozostato bezskuteczne.

. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia go Stronie i pod rygorem niewaznosci

musi by¢ dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Kary umowne

1.

2.

Strony

ustalajg kary umowne, kitére bedg naliczane w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkéw, okreslonych w §1 ust. 2 i ust. 5, § 4 ust.2 umowy oraz w
Zatgczniku nr 2 do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania obowigzkow.

za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom albo za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1,0% ryczaitowego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie o podwykonawstwo oraz odpowiednio
w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie o
podwykonawstwo, za kazdy dzieh zwiloki w zaptacie,

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poSwiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1%
ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust.1.

2) Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

taczna wysokos$¢ kar umownych po kazdej ze Stron nie przekroczy 20% wynagrodzenia

umownego brutto.
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3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j
szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kar umownych z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pisSmie
w formie aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamowienia.

2.  Umowa moze ulec zmianie w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wydtuzenia Wykonawcom Czesci 1 — Czesci 8 terminu wykonania przedmiotu umowy
ponad zaktadany termin realizacji,

b) powierzenia Wykonawcom robot budowlanych przez Zamawiajgcego wykonania
dodatkowych obowigzkéw spowodowanych robotami budowlanymi, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

C) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczgcego skréceniu terminu
zakonczenia realizacji Umowy;

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organéw;

e) wstrzymania przez wiasciwe organy realizacji Inwestycji lub Czesci Inwestycji,
objetych Umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji inwestycji;

f) przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

g) wystgpienia ,sity wyzszej” w rozumieniu orzecznictwa sgdowego.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1 w przypadku uzgodnionej
waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 umowy,

3) zmiany zasad, wysokos$ci procentowej i termindw rozliczania wynagrodzenia umownego
wskutek obowigzku dostosowania ich do zasad i warunkéw dofinansowania z Programu
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesy,

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa
Rady Ministréw,

5) zmiany Zbiorczego Harmonogramu Ptatno$ci Inwestycji, wynikajgcej z okolicznosci,
opisanych w ust. 2 pkt 1 — 4,

6) zmiany wysokosci wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w §
6 ust. 1, w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego, wykonania prac.

§11
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2.

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia netto i brutto naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur, wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, jezeli bedg miaty wptyw na
koszt wykonania zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
netto i brutto naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosc¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli bedg mialty wptyw na koszt wykonania
zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (neto i brutto) Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa
w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
Whiosek, o ktérym mowa w ust 4 powyzej mozna ztozyé nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
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mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesigce po uptywie ostatniej waloryzacji.

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1-4 powyzej
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, cigzy na Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

8. Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, to 3 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 2, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia osobom wyznaczonym do realizacji przedmiotu umowy.

§12
Postanowienia koncowe

1. W sprawach, w ktérych wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie poddac
ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejnosci — stosownie do wyboru
whnioskujgcego - mediacji przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu lub koncyliacji
prowadzonej przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sgdu. W razie nierozwigzania sporu
we wskazany sposdb, wszelkie spory wynikajgce lub zwigzane z niniejszg Umowg Strony
poddajg rozstrzygnieciu przez Sagd powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy polskiego prawa, w tym zwtaszcza
ustawy Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

3. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego, 1
egz. dla Wykonawcy.

4. Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji — zaf. nr 1 do umowy,
2) Wykaz obowigzkow i zakres czynnosci inwestora zastepczego z funkcjg inspektora nadzoru

— zatgcznik nr 2 do umowy
3) O$wiadczenie podwykonawcy — zat. Nr 3 do umowy,
4) SWZ,
5) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:

*Niepotrzebne skresli¢

14



POLSKI

L' £AD

Zatacznik nr 1 do umowy (Czesci 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CALEJ INWESTYCJI

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczegélnej czesci Inwestycji

2024 2025 2026
- o > = © E’ = < 2 > o« E‘ :
= == = & g o = :
2| <58 5958 i z8Es 5858
e[S |E < £ i < e = < £ i 3] e e c £ T€ | g N £ i
PODZIAL INWESTYCJINASG | |3 /5| =382 i [R|8/ 288 5882 (28|28 2882 ! SR8z 288::
Sle|Nl e32c i |8B(g|5 5|8 e5@c i |=|2|ls(8l 833c Sl8|gl5| §s8¢c i
CZESCI gD c&egi |2|2(7|E|5| c2e§ i |§5|8|8| 32§ |2\ 22| 228§
CElR| £uBEl 0% T|%| eEB8. |°| |°|F| €dEs. |°°|") | EEE%
2 EQF g EQF g EgF g Eg=
Czesé 1. SWIETLICA W Koszt 2 45% Koszt < 55%
PAZURKU Czesci 1 * Czesci1*
Czes¢ 2. BUDYNEK SPOTKAN Koszt 2 80% Koszt < 20%
WIEJSKICH W WISLICZCE Czesci2 * Czesci2*
gf)ess’ggbigggg’\s/c(moow LSRRI DSCEFSEED
KOSMOLOWSKIM SESe cze=c N
Cze$é 4. ZSP | ZESPOL
: Koszt <6% Koszt < 17% Koszt 2 37% Koszt 2 40%
gﬁéﬁﬁg;ggUNALNYCH Y Czesci4* Czescid ™ Czescid ™ Czesci 4
2z Koszt < 10% Koszt 2 90%
Czes$¢ 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU Czesci 5 * Czesci 5 *
an Koszt =<5% Koszt < 20% Koszt 2 55% Koszt < 20%
CzesciGIS S ENIEZNE Czesci 6 * Czesci6* Czesci6* Czesci6*
n Koszt < 10% Koszt < 25% Koszt 2 65%
Czes$é 7. SP NR 1 W OLKUSZU Caeéci T+ Caeéci 7+ Caesci7
Czes¢ 8. MODERNIZACJA
@ﬂﬁg’;’ggggﬁgﬂ”cy"”m"’ Koszt 210% Koszt 2 25% Koszt < 5% Koszt 2 60%
ZARZADZANIA KANALIZACJA Czesci 8 * Czesci 8 * Czesci 8 * Czesci 8 *
DESZCZOWA
SOl Koszt = 10% Koszt = 20% Koszt = 30% Koszt = 40%
INSPI§KTORA NADZORU Czesci9* Czesci9* Czesci9* Czesci9*
Il Etap ptatnosci| Il Etap ptatnosci IV Etap ptatnosci
| Etap ptatnosci (I Transza do (I Transza do 30% | (lll Transza pozostata
(Srodki wiasne) 20% wartosci wartosci wartosci
dofinansowania)| dofinansowania) dofinansowania)
LEGENDA
............... ztbrutto |.............ztbrutto] .............. zt brutto teenieennne. ZH Drutto
‘Kosz!y - wyptacane beda w ramach srodkéw wiasnych o wartosci sumarycznej do 10% wartosci catej Inwestycji
‘Koszty - wyptacane beda w ramach | transzy promesy BGK o wartosci do 20% wartosci dofinansowania
‘Koszty - wyptacane beda w ramach Il transzy promesy BGK o wartosci do 30% wartosci dofinansowania
‘Koszty - wyptacane beda w ramach lll transzy p y BGK o j wartosci
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Zatgcznik Nr 2 do umowy Nr .....................

WYKAZ OBOWIAZKOW | ZAKRES CZYNNOSCI INWESTORA ZASTEPCZEGO
Z FUNKCJA INSPEKTORA NADZORU

nad realizacjg Inwestycji
pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoleczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz”

1. Obowigzki Inwestora zastepczego —

1.1. w okresie poprzedzajacym realizacje Inwestycji

1) zapoznanie sie z terenem Inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzagdzeniami.

2) pobranie Dziennika Budowy dla poszczegoélnych zadan i czesci.

3) dokonanie zawiadomienia do Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych dla poszczegdélnych czesci (skompletowanie oswiadczen o przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego, zaswiadczeh o wpisie na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i w branzach, a takze oswiadczen o przyjeciu
obowigzkow kierownika budowy dla poszczegolnych czesci i branz oraz zaswiadczen
o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego osdb wyznaczonych
przez Wykonawcow robét budowlanych w celu dotgczenia do zawiadomienia o rozpoczeciu
budowy/robét budowlanych).

1.2 w okresie realizacji Inwestycji

1) opracowanie (uzupetnienie) — wraz z Wykonawcami poszczegolnych czesci Inwestycji i w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym — Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnego
z warunkami wyptaty wynagrodzenia wskazanymi w Promesie Edycja8/2023/7531/PolskiLad
oraz aktualizacja Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2) sprawdzenie przedtozonych przez Wykonawcow Szczegétowych Harmonograméw rzeczowo-
finansowych dla Czesci od 1 — 8 inwestycji z wydzielonymi zakresami robét oraz ich wartosciami,
przypisanymi dla danego Etapu ptatnosci (I,ILIII,1V),

3) weryfikacji kompletnosci i zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla czesci realizowanych w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” z zapisami PFU, w tym wydawania polecen w zakresie ich zmian,
uzupetnienia lub uszczegotowienia, w przypadku ich niezgodnosci z przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami i innymi uzgodnieniami wydanymi w trybie realizacji Inwestycji
oraz z postanowieniami umow zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawcg poszczegolnych
czesci lub w razie uwarunkowan wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego i sporzgdzenie protokotu
odbioru dokumentacji projektowe;j.

4) udziat w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy/Wykonawcom robdt budowlanych
kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy wraz ze sporzadzeniem protokotu przekazania.

5) koordynacja procesu budowlanego catej inwestycji,

6) nadzor nad pracami przy realizacji Inwestycji zgodnie z zwartg umowag, dokumentacjg projektowag
we wszystkich branzach, pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami do projektow we wszystkich
branzach, zaleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a. ustawg Prawo budowlane,
b. ustawg o wyrobach budowlanych,
c. rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
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do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
aw przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz informacji
i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow,
a takze informaciji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania wyrobow w
budownictwie

8) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robaét.

9) zadanie od kierownika budowy wstrzymania robé6t budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc
Z projektem lub pozwoleniem na budowe.

10) nadzoér nad zapewnieniem bezpieczehstwa i przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji Inwestycji,
W rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy,
podczas catego procesu realizacji Inwestyciji.

11) nadzorowanie prac wykonywanych przez uprawnionych Inspektorow Nadzoru, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i warunkami zapisanymi w decyzjach
administracyjnych;

12) obecno$¢ Inspektorow Nadzoru na terenie budowy w trakcie trwania realizacji robét
budowlanych, co najmniej raz w tygodniu oraz dostepnosc¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

13) reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z instytucjami i podmiotami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji;

14) biezgce kontrolowanie  jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowanych materiatow
(na podstawie skfadanych przez wykonawce robét budowlanych i zaakceptowanych przez
Inwestora Zastepczego wnioskéw materiatowych, ktérych komplet zostanie przekazany
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg), zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, dokumentacji projektowej oraz praktyki inzynierskiej;

15) biezagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas
realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia
kosztow;

16) organizowanie oraz prowadzenie narad roboczych na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego
w zaleznosci od potrzeb, dotyczacym postepu robdt, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich stron zaangazowanych w realizacje zadania, oraz sporzgdzanie protokotéw z tych
narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie 3 dni;

17) wnioskowanie do Projektanta w porozumieniu z Zamawiajgcym o0 nadzory autorskie
i dokonywanie z Wykonawca/Wykonawcami robot budowlanych uzgodnien oraz egzekwowanie
uzupetnien lub rozwigzan zamiennych w ramach nadzoru autorskiego.

18) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

19) sprawdzenie i weryfikacja rozwigzan w przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych
projektach wykonawczych lub warsztatowych we wszystkich branzach na etapie realizacji prac
budowlanych.

20) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, uzupetniajgcych,
zamiennych i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedktadanie Zamawiajgcemu
protokotéw koniecznosci robot dodatkowych oraz uzupetniajgcych i innych wraz
z wyceng/kosztorysami dotyczacymi tych robot, a takze opiniowanie ich zasadnosci
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oraz dokonywanie weryfikacji, a w trakcie realizacji kontroli zgodnosci wykonania robét z ich
zakresem.

21) czynny udziat z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot w negocjacjach cenowych robot
dodatkowych i uzupetniajgcych.

22) czuwanie nad realizacjg uméw w szczegolnosci w zakresie kar umownych, podwykonawstwa,
obowigzkoéw gwarancyjnych.

23) monitoring, nadzér, kontrola, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie realizacji umowy na
roboty budowlane, w szczegdélnosci poprzez weryfikowanie zestawieh wykonanych robét i ich
zgodnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot budowlanych.

24) w razie potrzeby biezgca aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
budowlanych.

25) weryfikacja w cyklu comiesiecznym szczegdtowych harmonograméw rzeczowo-finansowych
zaawansowania robot budowlanych/ustug i dostaw.

26) dokonywanie dla Zamawiajgcego rozliczen finansowych czesciowych umowy na roboty
budowlane, w szczegdlnosci poprzez rozliczanie wykonawcow z realizacji robot, sporzgdzenie
protokotéw odbioréw czesciowych, sprawdzanie faktur oraz zestawieh wartosci wykonanych
robét, wskazywanie wartosci naleznych kar umownych i odszkodowan.

27) weryfikowanie oswiadczen i dokumentéw podwykonawcow, niezbednych do oceny czy nalezne
im wynagrodzenia zostaty zaptacone przez Generalnego Wykonawce.

28) informowanie o zagrozeniu termindw realizacji poszczegolnych prac wynikajacych
z harmonogramu jak rowniez terminu koncowego.

29) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urzadzen technicznych.

30) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce/Wykonawcéw robét budowlanych terenu
budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane

31) opiniowanie propozycji Wykonawcy/Wykonawcow robot budowlanych w zakresie podzlecenia
czesci robot podwykonawcom wskazanemu przez Wykonawce robot wraz z opiniowaniem
projektéw umow z podwykonawcami.

32) wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem albo z pozwoleniem
na budowe, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.

33) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad podmiotom trzecim w przypadku,
gdy wykonawca robot budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym terminie.

34) rozliczenie wykonanych przez Wykonawce/Wykonawcow robét budowlanych w przypadku
odstgpienia od umowy przez Wykonawce/Wykonawcow robot lub przerwania robot.

35) w przypadku odstgpienia od realizacji przez Wykonawce/Wykonawcow robét budowlanych,
wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzor nad
przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

36) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
zadania ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych
do Wykonawcy/Wykonawcow robdt  budowlanych, mogacych by¢é dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy/Wykonawcéw Inwestycji, katastrof budowlanych itp.

37) pisemne opiniowanie  wystgpien = Wykonawcy/Wykonawcéw  robot  budowlanych
np. o przediuzenie czasu na ukonczenie robot, wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych
dla umowy i Zamawiajgcego, w tym warunkéw dotac;ji.

38) opiniowanie (w aspekcie, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu
na ukonczenie roboét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy/Wykonawcow robét budowlanych,
stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych,
0 odszkodowanie za opdznienie do dochodzenia (na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
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rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana przez Wykonawce i dostarczona
Zamawiajgcemu najpozniej w terminie14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczno$ci.

39) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczegdlnych elementéw robét
budowlanych, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie
cyfrowej z pisemnymi komentarzami oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu przy miesiecznych
raportach w formie CD.

40) sporzadzanie sprawozdan i raportéw, z postepu robot budowlanych na wniosek Zamawiajgcego.

41) zapewnienie ciggtosci nadzoru poprzez — przeprowadzanie przez kazdego z branzowych
Inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji terenu budowy, w czestotliwosci oraz okresie
uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robét budowlanych, przez wpisy do dziennika
budowy oraz zdjecia dokumentujgce plac budowy.

42) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy na roboty
budowlane, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiajgcemu metod rozwigzania probleméw
i/lub mozliwych sposobow uniknigcia ryzyka.

43) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o podstawach do natozenia kar umownych
na wykonawce robo6t budowlanych okreslonych w umowie o roboty budowlane.

44) kontrola os6b i podmiotéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod katem, czy nie realizujg
prac osoby lub podmioty nie zgtoszone Zamawiajgcemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidiowosci niezwtoczne informowanie
Zamawiajgcego.

45) zapewnienie ciggtosci nadzoru poprzez — przeprowadzanie przez kazdego z branzowych
Inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji terenu budowy, w czestotliwosci oraz okresie
uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robét budowlanych, przez wpisy do dziennika
budowy oraz zdjecia dokumentujgce plac budowy.

46) przedstawianie, na zgdanie Zamawiajgcego, szacunkowej oceny wptywu oczekiwanych skutkow
zdarzen lub okolicznosci moggcych mie¢ wpltyw na wzrost kosztow realizacji robot budowlanych
lub wzrost przysztych kosztéw eksploataciji ukohczonego obiektu budowlanego.

47) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy oraz wymaganych testéw materiatdw, maszyn,
urzgdzen stosowanych przez wykonawce robét budowlanych.

48) sprawdzenie i weryfikacja niezbednych dokumentow wymaganych przepisami prawa
koniecznych do przedtozenia w celu uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnieh oraz
stanowisk organdw administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

49) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbednych dokumentéw w stanie faktycznym
i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczecia uzytkowania.

50) przygotowanie PT (protokotu zdawczo-odbiorczego istotnego $rodka trwatego) na zasadach
przyjetych przez Zamawiajgcego.

51) sprawdzanie dziennika budowy, a takze dokonywanie wpisow, ktére sg znaczgce dla oceny
wykonania rob6t budowlanych.

1.3 obowiazki zwigzane z zakonnczeniem Inwestycji i odbiorem poszczegdlnych czesci

1) poswiadczenia terminu zakonczenia robo6t dla poszczegolnych czesci.

2) weryfikacja poprawnosci i kompletnosci dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
przygotowanej przez  wykonawce/wykonawcow rob6t oraz  zorganizowanie
i przeprowadzenie odbioru koncowego kazdej czesci Inwestycji oraz catej Inwestycji i
sporzadzenie protokotu odbioru koncowego catej Inwestyciji.

3) dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego;

4) rozliczenie finansowego wsparcia udzielonego ze $rodkéw publicznych na podstawie
Programu;
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przygotowanie niezbednych dokumentow do wystgpienia i uzyskania wszystkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien oraz stanowisk
organow administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

przygotowanie dla potrzeb zamawiajgcego danych niezbednych do sporzgdzenia
dokumentow PT, OT;

archiwizacja protokotdéw z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji a nastepnie
przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestyciji.
przechowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw,
wnioskow materiatowych przygotowanych przez wykonawcow robot po zakonczeniu robot
z podziatem dla kazdej z czesSci zadania.

przekazanie zamawiajgcemu protokotow odbioru oraz dokumentaciji powykonawczej;

1.4 obowiagzki w okresie gwarancji i rekojmi

1)

2)
3)

4)

udziat w przeglgdach serwisowych i gwarancyjnych, w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz przekazanie Zamawiajgcemu protokolu oceniajgcego stan
wykonanych robét (wystepujgcych ewentualnych wadach lub usterkach)
nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji
i rekojmi i poswiadczenia ich wykonania

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow,

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow.
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Zatgcznik Nr 3 do umowy Nr .....................

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma otrzymata calos¢ wymagalnego
wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy/Podwykonawey™ ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee,

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi* w ramach realizacji zadania pn.:

2. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, Ze nie zgltaszam i nie bede zgtaszat w przyszto$ci wzgledem Inwestora
roszczen o zaptate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(oséb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢
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