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Zalgcznik nr 5.1 do SWZ

UMOWANR: ...

zawarta W dniu c.eveeeeveeninecninecninecnnens w Olkuszu pomi¢dzy:

Gming Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz, reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa (dalej jako Umowa) o nastgpujace;j tresci.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej PZP - postgpowanie nr

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoleczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy
Olkusz” (dalej zwana ,,Inwestycja”) zostata zakwalifikowana do Programu Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2024/7531/PolskiLad, na ktora zostala udzielona
Wstepna Promesa w celu zapewnienia dofinansowania ze srodkow w/w Programu. Zamawiajacy podzielit
w/w inwestycje na 9 CZESCI. Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji stanowi
zalagcznik Nr 1 do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegétowiony o wydzielone zakresy robot oraz
ich wartosci, przypisane dla danego Etapu ptatnosci (I, Il, Ill, 1V), na podstawie - przedtozonych przez
wykonawcow - szczegdtowych harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegolnych Czesci inwestycji
(Czgs¢ 1 — 8), uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych - w ramach wykonania opisanej w ust.1
inwestycji - realizacja CZESCI 1 inwestycji, pn.:

CZESC 1 — Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Pazurku z zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacjami
wod.-kan. i energii elektrycznej, zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i energii elektrycznej oraz
gbiornikiem szambo na dzialce nr ew. gr. 74/13 w Pazurku, zgodnie 7 dokumentacjg projektowgq oraz roboty
zwigzane z budowgq przylgczy wody i energii elektrycznej wraz instalacjq fotowoltaiczng.

3. Roboty objete Umowa realizowane beda w dwach etapach, tj. Etap I, Etap 11 realizacji:
1) Etap | — obejmujacy okres od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia realizacji robot Etapu I zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.
2) Etap Il — obejmujacy okres realizacji robot Etapu Il zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
do wykonania cato$ci robot objetych przedmiotem zamowienia stanowigcym wydzielony etap prac wraz z
uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.
4. Szczegbdtowy zakres robét, opisany zostal w specyfikacji warunkow zamdwienia (dalej jako SWZ), w tym

w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz OPZ, stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, dokumentacja projektowa

oraz obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania robot, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zobowigzuje do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia Umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu wymaganych prawem

dokumentow odbiorowych nastapi w terminie maksymalnie do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w
podziale na nastepujace etapy:

1)
2)

Etap | — do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia............ ,
Etap Il — do 10 miesigcy od dnia zawarcia umowy, tj. dodnia ................ .

§3

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego W ramach realizacji Czesci 1 inwestycji nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzial w czynno$ciach odbiorowych,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie finansowania przez Wykonawce przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z udzielonej promesy, gdyz zaptata
wynagrodzenia w calo$ci nastapi dopiero po odbiorze koncowym Inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1

umowy,
przedlozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy -

Szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz dokonywanie jego aktualizacji) dla
Czes$ci 1 inwestycji z wydzielonymi zakresami robot oraz ich warto$ciami, przypisanymi dla danego
Etapu ptatnosci (I, 1) w oparciu 0 Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji,
ktory stanowi zaltgcznik nr 1 do Umowy, celem jego uzupelnienia; Szczegétowy Harmonogram
rzeczowo-finansowych dla Czesci 1 inwestycji postuzy takze do rozliczania robot, w szczegdlnosci w
przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, koniecznos$ci ustalenia warto$ci wynagrodzenia z
tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania czegsci
robot lub okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy,

przejecie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, miejsc prowadzenia robot oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii i innych dla potrzeb
budowy,

sporzadzenie — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia lub przepisow wydanych w jego miejsce — przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezwtocznie przekazanie 1 egzemplarza planu ,,bioz”” Zamawiajacemu,
opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajacej kosztorysy inwestorskie robot, uwzgledniajace;j
obowigzujace przepisy prawa, wymagania zawarte w SWZ, a w szczegdlnosci  dokumentacja
projektowa wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnien, opinii, zgloszen, niezbednych do realizacji
zadania (dotyczy wylacznie ,,matlej instalacji fotowoltaicznej”),
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7) zapewnienia bezpiecznego Korzystania z terenu przylegajacego do placu  budowy,
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

8) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbgdnej do zrealizowania
przedmiotu umowy wraz z opracowaniem dokumentacji z przeprowadzonych czynnosci,

9) zakup i ustawienie 1 tablicy informujacej o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych o tresci zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostepnym na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) stosowanie materiatow odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

11) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p. poz. i dozor mienia na terenie robot,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania prowadzone na terenie robdt i poza nim, a zwigzane Z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

13) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) prowadzenie dziennika budowy od dnia przejecia terenu budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie
przedstawicielowi Zamawiajacego, Inspektorowi Nadzoru i innym upowaznionym do tego osobom,

15) dostarczenie przed dniem odbioru konicowego robot kompletu dokumentacji odbiorowej, w tym atestow
na wbudowany materiat oraz dziennika budowy,

16) informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o terminach robdt ulegajgcych zakryciu z
dwudniowym wyprzedzeniem,

17) niezwtoczne informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w

terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganych
przepisami prawa pozwolen na uzytkowanie oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentow wymaganych do prawidtowego uzytkowania,

23) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru, zawierajgcego kompletng dokumentacje odbiorows.

3. Realizujagc zamdwienie objete Umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia — w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi umowy i jego wiasciwosciom - dostgpnosci (architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczegdlnymi potrzebami, €O najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych
robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ sporzadzony protokoét koniecznos$ci
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy koniecznych zmian, uzgodniony przez Strony. Ograniczenie zakresu
robot lub przystapienie przez Wykonawce do realizacji dodatkowych robot budowlanych moze nastgpi¢ po
dacie zawarcia aneksu do umowy, w ktorym zostanie odpowiednio zwigkszone lub pomniejszone
wynagrodzenie. Zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego roboty zamienne, nie wymagaja zmiany
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umowy i koniecznos$ci zawarcia aneksu.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki zaplaty wynagrodzenia

1. Zazrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe na kwotg brutto w wysokosci:
........................... zt (stownie: ...................eeeeeeee.e... 007100 ztote), w tym nalezny podatek VAT
w stawce 23 % " iiathiesiesucesescnesieesseataatetestutatasistasasasarases zt.
(stownie......oooviiiiiiii 00/100 ztotych).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez wszelkie inne koszty w nim nieujete,
bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan,
zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i czynnos$ci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, okreslonego w
ust. 1, wszystkich rob6t i prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, rowniez
niewymienionych wprost, lecz ktérych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie SWZ i
zatacznikéw do SWZ, powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa, zasad sztuki budowlanej. Wykonawca
nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie roboét i prac,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wykonanie tych robot oraz prac nie stanowi takze podstawy
do przesunigcia terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej, opracowanej dla instalacji fotowoltaiczne;j.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamowienie realizowane jest przy udziale §rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski tad, a
zatem Wykonawca musi uwzglednié¢, ze wyptata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach przyjetych w
Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwala Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (z p6zn. zm.).

6. Wykonawca winien zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym
Whioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyplaty z udzielonej promesy.

7. Realizacja zamOwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych, zgodnie ze Zbiorczym
Harmonogramem rzeczowo - finansowym dla catej Inwestycji, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz
dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

8. Platnos¢ za wykonanie Cze$€ 1, objetej przedmiotem niniejszej umowy, stanowi czgs¢ ptatnosci dla catej
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoleczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” zakwalifikowanej do
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji  Strategicznych  NR
Edycja8/2023/7531/PolskiLad, na ktorg zostata udzielona Wstepna Promesa, zgodnie, z ktorg Zamawiajacy
bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz wykonawcow catej inwestycji (Czgséci 1 - 8) i Inwestora Zastgpczego z
funkcjg Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Czes¢ 9) oraz w oparciu o Etapy ptatnosci (I-1V), wynikajace
ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla catej inwestycji, stanowigcego zatgcznik Nr 1 do
Umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie jednej faktury czesciowej oraz faktury
koncowej, ktore zostang wystawione po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy w terminach, Etapach
ptatno$ci (transzach) wynikajgcych ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej
inwestycji, stanowigcego zalgcznik Nr 1 do Umowy — w nastepujgcy sposob:

1) I Etap Platnosci (Srodki wlasne) w ramach wktadu wlasnego Zamawiajacego (10 % kwoty wskazanej
we wniosku o dofinansowanie) — platna po prawidtowym wykonaniu etapu I, za wykonanie robot o
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rownowartosci do wartosci > 45% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajagcych z w/w
Harmonogramu — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czgéciowego Czgsci 1;

II Etap Platno$ci (I transza) nie wyzsza niz 20 % kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie —
ptatna po prawidlowym wykonaniu Etapu II, o rownowarto$ci rob6t < 55% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy - W terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 1-3 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4 — 9.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystawienia przez Wykonawce faktury dodatkowej w ramach
realizowanego ze srodkow wlasnych Dodatkowego Etapu Platnosci, za zakonczony, wydzielony zakres

robot —w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czesciowegolkoncowego Czesci 1.*

10. Niewyczerpane srodki finansowe z limitdéw dotyczacych maksymalnych wartosci faktur czesciowych

powiekszaja limit kolejnych faktur.

11. Zaptata nastapi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, ze opisany rachunek bankowy znajduje si¢
i bedzie si¢ znajdowatl w wykazie podmiotéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

12.Nalezno$¢ ptatna ze srodkoéw budzetu Gminy:

1)

2)

3)

w 2024 r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysOKOSCI ...oiviiiiiii zk. brutto,

w 2025 r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WySOKOSCI ...vovviiiiiiiiee z%. brutto.

w 2025 r.: Dziat 900, Rozdzial 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysokoSCi ..........cccccv e ves ezt brutto. *

Zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy.

13.Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob:

A)

B)

do dnia 31.01.2026r.
,»Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.”
od dnia 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT, z wytaczeniem stosujacych zwolnienia

podmiotowe oraz wykonujacych czynnosci wytacznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

,,Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiqgzany jest do wskazania danych nabywcy)

z uzupelnieniem nastepujacych danych:

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednoczesnie Wykonawca zobowiqzany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).”

14.Faktury wystawiane od 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT w sposob opisany jak
powyzej winny by¢ przesytane Zamawiajacemu za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.
15.W przypadku odsuni¢cia w czasie wprowadzenia obowigzku stosowania KSEF (ust. 13 lit. B)), stosuje si¢

zasady okreslone w ust. 13 lit. A) do dnia poprzedzajacego wprowadzenie obowiagzku stosowania KSEF.

16. Wobec obowigzku stosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaplata czgsci wynagrodzenia,
stanowigcego VAT, na odrgbny rachunek VAT, powoduje wygasnigcie dtugu po stronie Zamawiajacego.

17. Do

faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢:

1) oswiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udzialu podwykonawcow, lub w przypadku
wykonania robot z udzialem podwykonawcoéw — oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty potwierdzajace, ze otrzymali terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego zlecenia (Wzoér o$wiadczenia
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy).

2) protokoty odbioru.
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18. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg z tytutu
wykonanych przez niego robot, jest on zobowigzany do niezwlocznego zlozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysoko$ci wynagrodzenia naleznego mu za
wykonane roboty inumerze konta bankowego, na ktore nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz
potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

19. Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18, Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 6
ust.16 umowy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dotyczy jedynie
przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosic¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi§mie pod rygorem niewaznoSci.

23. W ramach Szczegdtowego Harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warto$¢ wynagrodzenia
W rozbiciu na poszczegolne elementy robot w zakresie budynku §wietlicy wiejskiej, zgodnie z dokumentacja
projektowa - tzw. kosztorys realizacji zadania. Powstaly dokument postuzy rowniez rozliczeniu robot w
sytuacjach w szczeg6lno$ci: rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, ustalenia warto$ci wynagrodzenia z
tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania czesci robot lub
okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w harmonogramie
okreslonym zgodnie z ust. 8 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawarta
w kosztorysie realizacji zadania,

b. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, nie odpowiadaja opisowi w harmonogramie okreslonym
zgodnie z ust. 8 powyzej, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
harmonogramu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny metodg zawartg
w kosztorysie realizacji zadania,

c. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 3 ust. 4 Umowy, z zastosowaniem metod, o ktoérych
mowa w lit. a) i b) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji nadzoru inwestorskiego
szczegotowa kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt zgodnie z zatozeniami przyjetymi w kosztorysie
realizacji zadania i uwzglednieniem cen czynnikow produkcji RMS nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD dla wojewodztwa matopolskiego,
aktualnych w kwartale poprzedzajacym kwartal, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku
braku ceny materialtu w ww. wydawnictwie, ceny materialu przyjmowane bedg wedlug rozeznania
krajowego rynku regionalnego.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatdw
koniecznych do ich wykonania.
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§6

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamdwienia lub jego cze$ci podwykonawcom obowiazuja
nastgpujace zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

W trakcie realizacji zamowienia nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot przez
podwykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia o0sob zawierajagcych umowy w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

C. zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

d. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

e. zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

f. zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

g. nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

h. nie zawiera okreslenia przedmiotu zamowienia (rodzaju robot/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera cene wyzszg niz cena ofertowa Wykonawcy;

i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnosci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej mu
umowy o0 podwykonawstwo (pkt 5), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli umowa ta:

a. nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

c. zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;
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d. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

e. zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz ppodwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

f. zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

0. nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisOw warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

h. nie zawiera okreslenia przedmiotu zamowienia (rodzaju robdt/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera ceng wyzsza niz cena ofertowa Wykonawcy;

i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnosci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

7) Niezgloszenie w terminie 10 dni:

a. pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 4,
b. pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
20 000 zt.

9) Jezeli w umowie, o ktorej mowa w pkt 8, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10) Wymagania okre$lone w pkt 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11) W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia (dalej jako
Konsorcjum), umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

12) Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatno$ci okreslonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawcg o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
w terminie 3 dni od dnia doreczenia tej informacji przez Zamawiajacego.

17) W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w pkt 16, Zamawiajacy moze:
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a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

€. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18) Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 12 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.

20) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia dowody
dotyczace zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o
ktorych mowa w § 4 ust. 17 pkt 1) Umowy, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

21) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile zawiera ona szczegdétowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umow.

22) Przepis pkt 21 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy.

23) W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji czgSci zamowienia,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych dla zgtoszenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

24) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie daja
rgkojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

25) Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce Podwykonawcy w przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

26) Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

27) W przypadku podzlecenia przed Wykonawcg wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy,
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy uznaje Podwykonawcg, jego
przedstawicieli lub pracownikow za osoby nieupowaznione do wstepu na budowe.

28) Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

29) Wykonawca udzielajac Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty wilasne udziela jednoczesnie
gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow.

30) Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszej

umowy.
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§7

Wymogi w zakresie zatrudnienia na umowie o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci o charakterze robot fizycznych , tj. zwigzane z wykonywaniem robot murowych
i ciesielskich, dekarskich, tynkarskich, montazowych stolarki i $lusarki, malarskich, izolacyjnych oraz
instalacyjnych przez caly okres umowy.

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez adres6w, PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowiazkoéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespetnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. W przypadku trzykrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
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7. Oswiadczenie Wykonawcy odnoénie liczby 0sob zatrudnionych / ktére zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia ww. o§wiadczenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotg ............. PLN, stownie ..........c.coevviiiiiinninn, 00/100
ztotych, w formie:

— wplaty pieni¢znej na rachunek Zamawiajagcego w Banku Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty powadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. *

— porgczenia bankowego. *

— porgczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej. *

— gwarancji bankowej (bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie),*

— gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, nicodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie).*

— poregczeniu udzielonym przez podmiot, o ktorym mowa z art.6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, ztozonym kasie
Urzgdu Miasta i Gminy w Olkuszu. *

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wylacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykona roboty budowlane objete umowa z nienalezyta staranno$cig, Zamawiajacy wystapi do gwaranta z
pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

5. 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po dokonaniu odbioru
robot i usunigciu ewentualnych wad i usterek potwierdzonych stosownym protokotem.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady wynosi 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia 1 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rgkojmi za wady.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji Umowy wystepowa¢ beda nastepujace odbiory:
a) odbior dokumentacji projektowe;j instalacji fotowoltaiczne;j,
b) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie danego
zakresu robot, zgodnie ze Zbiorczym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) odbidér koncowy przedmiotu Umowy — Czesci 1 [UWAGA — odbioru koricoweqo Czesci I nie nalezy
utozsamiacé z odbiorem konicowym calej Inwestycji],
e) odbidr pogwarancyjny.
2. Odbiory stwierdza sie pisemnym protokotem podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.

11



POLSKI
@ 5o

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Przed zgtoszeniem robdt budowlanych do odbioru Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasnym
staraniem i na wlasny koszt wykonanie wszystkich niezbednych prob, badan i odbioréw stosownie do zakresu
1 rodzaju robét, a przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego Czesci 1 jest
faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy winien przystapi¢ do czynnosci odbiorowych niezwlocznie - rozpocznie odbiér czgsciowy
przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej (e-mail) Wykonawce.

7. Na 10 dni przed planowanym terminem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Czescei 1,
Wykonawca przedtozy do Inspektora nadzoru inwestorskiego jeden egzemplarz dokumentow odbiorowych
w formie elektronicznej, w celu sprawdzenia kompletnos$ci dokumentéw przez nadzoér inwestorski.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Czgsci 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane
przepisami prawa dokumenty odbiorowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym
m.in.:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami, a takze 0 doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

€) dokumentacje powykonawczag z naniesionymi przez Projektanta zmianami wprowadzonymi
do dokumentacji projektowej podczas realizacji robdt, w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu budowlanego, lub
warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonania robot — kopie rysunkow z
naniesionymi zmianami,

d) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzone przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilosci, dtugo$ci,
srednic, rodzajow zabudowanego uzbrojenia, w tym karty studni, zasuw; pomiary inwentaryzacyjne
powierzchni drog, chodnikéw, dojs¢, utwardzen nawierzchni, inwentaryzacje: robdt ziemnych
(wykopdw 1 nasypoéw), oraz pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych przedtozone do odbiorow czesciowych robot - (jesli dotyczy),

f) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

g) protokoty badan i sprawdzen, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,

h) protokoty odbioréw, ustalen z nadzoréw branzowych nad istniejgcym uzbrojeniem.

1) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze whudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

j) dokumentacje¢ fotograficzng wszystkich robdt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajacych
posegregowanych w katalogi w kolejnosci chronologicznej,

K) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

I) kosztorys powykonawczy,

m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia, a odnoszace si¢ do jego
realizacji.

W/w dokumentacj¢ Wykonawca przekaze w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (skan dokumentacji).

9. Inwestor Zastepczy z funkcjg Inspektora Nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest w ciggu 7 dni od zgloszenia
potwierdzi¢ lub zakwestionowa¢ zakonczenie robot i kompletno$¢ dokumentow odbiorowych, a takze - przy
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braku zastrzezeh — wyznaczy¢ termin odbioru koncowego nie pdzniej niz 7 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady sa nie istotne dokona¢ odbioru wyznaczajac jednocze$nie termin na ich usunigcie, przy czym
zgodnie z § 10 ust.2, litera h umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwloki.

b) jezeli wady sa istotne Zamawiajacy nie dokonuje odbioru rob6t i wyznacza termin na ich usuniecie. Po
ich usunigciu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponownego zgloszenia zakonczenia prac,
przy czym zgodnie z § 10 ust.2, litera a umowy zostana naliczone kary umowne za kazdy dzien zwloki.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego z funkcja

Inspektora Nadzoru inwestorskiego o usunieciu wad w formie pisemne;j.

12. Strony ustalaja, ze za date odbioru koncowego uwaza sie:

a) jezeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole — termin
dokonania poprawnego zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.

b) jezeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokotu odbioru po usunigciu wad.

13. Zamawiajacy moze dokona¢ przynajmniej raz w roku przegladu gwarancyjnego bez udziatu Wykonawcy, a
w roku bezposrednio poprzedzajacym rok wygasniecia gwarancji — w obecnosci Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a. zwloki w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu realizacji Cze¢$ci I inwestycji, ustalonego w § 2 ust.2 umowy,

b. odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%6 ryczattowego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

C. za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
albo za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1,0% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w umowie
0 podwykonawstwo oraz odpowiednio w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo, za kazdy dzien zwloki w zaptacie,

d. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego W § 4 ust. 1;

e. zanieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1;

f.  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1;

0. za nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujagcymi wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia lub za inne naruszenie wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zI pomnozonej przez liczbe osdb, w stosunku do ktorej nie dopetniono
przedmiotowego wymogu;

h. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie czynnos$ci odbiorowych oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,05 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
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ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastgpnego dnia po uptywie ostatniego dnia wyznaczonego
pisemnie przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. t.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga by¢ dochodzone od kazdej ze Stron wynosi 20%
warto$ci ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie kompensaty kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupehiajacego, gdyby wysoko$¢ poniesionej
szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

§ 11
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) W sytuacji okre$lonej w tresci § 6 pkt 19 oraz § 7 ust.6 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac/robot bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
przerwanych robot z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, Umowa lub
zaleceniami Zamawiajacego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposoéb niezgodny
Z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego do usunig¢cia nieprawidtowosci,
ztozonego na piSmie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - W terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu danej okoliczno$ci;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
€. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. 8, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgéci umowy.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie w zwloce w
zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dtuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaplaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato
bezskuteczne.

5. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia Stronie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢
dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwiagzania lub odstgpienia od Umowy, Strony obowigzane sa do podjecia nastgpujacych
czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktorej
przyczyny nastapito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;
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b) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztozenia o§wiadczenia o odstagpieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia lub ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy. W przypadku
nieprzystgpienia w tym terminie przez Wykonawce do sporzadzenia szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robdt w toku, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegodtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku jednostronnie;

¢) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia zaplecza;

d) podpisany przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski protokét inwentaryzacji robét, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
Z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone, z ktérej przyczyny nastgpito
rozwiazanie lub odstgpienie od Umowy;

f) Zamawiajacemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji i r¢kojmi w odniesieniu do
wykonanych przez Wykonawce prac od dnia podpisanego protokotu inwentaryzacji robot.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
................... miesiecy! (minimum 48 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego tej Czgséci inwestycji.

2. W przypadku krotszych okresow gwarancyjnych udzielanych przez producentéw urzadzen i materiatlow
gwarancj¢ w pozostatym okresie, tj. do .......... miesiecy!, pokrywa Wykonawca. [jezeli dotyczy:].
W przypadku jesli warunkiem utrzymania wymaganego przez Zamawiajgcego okresu gwarancji na
urzadzenia lub materiaty jest dokonywanie przez Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgtoszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (W tym noclegdéw) obciazajg Wykonawca. Koszty tych przegladow zawarte sg w
ryczattowym wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedtuzenie jej obowigzywania na
okres udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1.

4. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem okresu
rownego okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych wad bezplatnie,
na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatagcznik nr 1 do Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie powstatej przed uptywem okresu rekojmi
Czy gwarancji.

8. Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
dopuszcza zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia.

2.  Umowa moze ulec zmianie w zakresie:

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych lub robot zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy;

C) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skroceniu terminu zakonczenia realizacji
Umowy;

d) koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wlasciwych organows;

e) przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydania uzgodnien , opinii, zgdd oraz
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynika z winy Wykonawcy;

f) wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, tj. wystgpienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zamodwien/robot budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonania Ww przypadku wystapienia ciggtych opadoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujacych
sie temperatur powietrza ponizej -5° C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek
Wykonawcy wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas rowny ilosci dni, w
ktorych w/w warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie robot zgodnie z ich technologia;

h) koniecznosci wykonania robot nie zwigzanych z inwestycjg, a niezbednych do wykonania
zamowienia podstawowego

i)wystapienia ,,sity wyzszej” w rozumieniu orzecznictwa sagdowego.

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z

zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 w przypadku uzgodnionej waloryzacji

wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.l w przypadku powierzenia przez

Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych.

zmiany zasad, wysoko$ci procentowej i terminow rozliczania wynagrodzenia umownego Wskutek

obowigzku dostosowania ich do zasad i warunkow dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesa,

zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa Rady Ministrow,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, w

przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego, wykonania robot.

10) zmiany Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej inwestycji, wynikajacej z

okolicznosci, opisanych w ust.2 pkt 1-pkt 9.

11) zmiany nazwy lub siedziby stron Umowy,
12) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy (§ 16 ust.1) oraz inwestora zastgpczego (§ 16 ust.2).

§14
Klauzule waloryzacyjne
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych, jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 —4 beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materialow zwigzanych z realizacja zamdOwienia, przy czym poziom zmiany ceny
materiatow lub Kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztow z dnia zawarcia umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia w zakresie ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia o 15%.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiagzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy zastrzega,
iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyzej Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzZszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w
ust.1 pkt 3 lub 4 powyzej na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa W ust 1 pkt 3 lub 4 powyzej.

5. W sytuacji odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia powyzej 15% odpowiednio Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ odpowiednio
Zamawiajacemu lub Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
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10.

11.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust 5 powyzej mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesigce
po uptywie ostatniej waloryzacji.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 5 to 15% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 Umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiagnigcia limitu, o ktéorym mowa w ust. 9.

Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 15
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng nie nizsza niz ................ zt (wartosé brutto Umowy) i przedtozy¢ uwierzytelniong kopig
polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem uiszczenia sktadek, jezeli termin ich platnosci przypada przed
dniem przekazania) Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac réwniez odpowiedzialnos¢ deliktowa za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie po6zniej niz ostatniego dnia obowiazywania ubezpieczenia,
kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-) wptlat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastgpnego dnia po upltywie terminu (-6w)
zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia
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z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
8. Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 16
Personel stron realizujacych umowe i osoby bezposrednio odpowiedzialne za jej realizacje

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:

- Panfi ..o - kierownik budowy, posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej;

2. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie — tj. Inwestor Zastepczy pelnigcy w jego imieniu nadzor
inwestorski:

[zostanie wyloniony W ramach przetargu nieograniczonego dla Czesci 9 realizowanej w ramach
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz. ” /

3. Strony postanawiaja, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Iub zaniechania o0séb
i podmiotoéw, ktorymi si¢ bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Osobami bezposrednio odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

1) ze Strony ZamawiajgCeZO: . ..uvunrerintirenearentareneaeareeareearaearaennns
tel...... e-mail: ..........

2)  7e Strony WYKONAWCY: ....vintitieiititie ettt et et eeeee e
tel...... e-mail: ..........
§177
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w dniu podpisania protokotow odbioru przedmiotu Umowy W zakresie
obejmujacym utwory w rozumieniu przepisoOw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bedzie posiadat
wszelkie autorskie prawa majatkowe do przekazywanych utworéw oraz przenoszalne upowaznienie do
wykonywania praw zaleznych oraz realizacji autorskich praw osobistych. Oznacza to w szczegolnosci, ze gdy
Wykonawca nie jest podmiotem pierwotnie uprawnionym (jako tworca lub w innych sytuacjach),
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do pozyskania tych
uprawnien.

2. Z chwilg podpisania czg¢$ciowego protokotu odbioru Wykonawca, bez skladania dodatkowego oswiadczenia
woli, przenosi na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majatkowe dokumentacji projektowej dotyczacej
instalacji fotowoltaicznej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolng technika i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng
oraz technika cyfrowa, w tym m. in. poprzez DVD, nos$niki magnetooptyczne, poprzez druk oraz
urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny);

2) wprowadzanie do pamieci komputera;

3) prawo do niezbednych modyfikacji projektow, wynikajacych z powszechnie i aktualnie
obowigzujacych przepisow prawa, w ramach postgpowania przetargowego o udzielenie zamdwienia
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia objetego projektem;

4) wykorzystanie dokumentacji lub jej czg$ci w celach realizacji Inwestycji, w tym dokonywania jej
zmian lub uzupeknien;

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej czgsci w celach promocji Inwestycji;

6) wykorzystanie dokumentacji lub jej cze$ci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy finansowej
dla realizacji inwestycji;
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7) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujace inng dokumentacje¢ projektowa.

3. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw 1 strat
poniesionych przez Zamawiajacego w zwiagzku z wystapieniem takich roszczen oraz naprawienia ewentualne;j
szkody.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkoda dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji i zarazem upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania osobistych praw autorskich.

5. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje
takze przez osoby trzecie dzialajace na zlecenie Zamawiajacego i posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych, w tym upowaznienia, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej i zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 5, na osoby trzecie. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastgpuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osob trzecich i obejmuje
rowniez wszelkie pozniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

) pozostawi¢, gdy dotyczy
§18
Roboty dodatkowe, zamienne. Zaniechanie robot

1. Dopuszcza si¢ powierzenie Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,
ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastgpujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie do niniejszego zamoéwienia robot zamiennych — robot dotyczacych robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne mozliwe do wykonania bgdg dotyczyly robot budowlanych niewykraczajacych poza zakres
Inwestycji.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, na skutek zmian
zaproponowanych przez Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru lub przez Wykonawce. Ograniczenie moze
wynika¢ ponadto z wad dokumentacji projektowej lub PFU, jesli zmiany te beda konieczne i niezalezne od
woli Stron lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Minimalng warto$¢ przedmiotu zamoéwienia (po dokonaniu ograniczenia lub ograniczen) okresla si¢
na poziomie 90% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach, w ktérych wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ ewentualne spory
0 roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejnosci — stosownie do wyboru wnioskujacego - mediacji przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
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Regulaminem tego Sadu lub koncyliacji prowadzonej przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sadu. W razie nierozwigzania
sporu we wskazany sposob, wszelkie spory wynikajace lub zwigzane z niniejsza Umowa Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy polskiego prawa, w tym zwlaszcza ustawy
Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej inwestycji — zalacznik nr 1
2) Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 2
3) Karta gwarancyjna — zatacznik nr 4
4) Oswiadczenie wykonawcy odnos$nie liczby osob zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o pracg, do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy - zatgcznik nr 3
5) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 5
6) SWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 6

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (Czesci 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CALEJ INWESTYCJI

2024 2025 2026
- &2 = &2 = c2 > c2:
= e = = 3 o = 83
| = Tes59 i . . To g5 i . FWwEo i . 25 8 i
PODZIAL INWESTYCJINAS |5 8| 5| 5285 (85|, /s(8| 8585 ¢ (8|¢|5/8| 885 |§ 8|5, Ess5:
2a(2g $Ssci NINZING 5@ i (3229 B ac i |ZNIND ®° 50 i
& | @ N ®3q¢c : |95 5|2 © 5 Q¢E i Slals|@ O sSoC i 21883 O s>oC
CZESCI 288 -geg:i (2|28 c2eg i |3/5|2(8| Csegi |22\2-7| CZ2eg i
Pz gugs: |9° | Emgs} °| °\® g@gs} -°”| | Euss:
2 EQ*" g EgT g Eg® g Eg=
Czesé 1. SWIETLICA W Koszt 2 45% Koszt < 55%
PAZURKU Czesci 1 * Czesci1*
Czesé 2. BUDYNEK SPOTKAN Koszt > 80% Koszt < 20%
WIEJSKICH W WISLICZCE Czesci2 * Czesci2*
g?sf;gbiggya/(zwow Koszt 2 80% Koszt < 20%
KOSMOLOWSKIM Czedci 3 * Czesci3 *
;fgggaﬁsﬁéfﬂﬁﬁﬁm” w Koszt <6% Koszt < 17% Koszt 2 37% Koszt > 40%
BRACIEJOWCE Czescid* Czesci4* Czesci4d* Czesci 4*
A Koszt < 10% Koszt 2 90%
Czes¢ 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU Czesci5* Czesci5*
i Koszt <5% Koszt < 20% Koszt 2 55% Koszt < 20%
Czoscle S LS ENICZNIE Czesci 6 * Czesci 6 * Czesci 6 * Czesci 6*
. Koszt < 10% Koszt < 25% Koszt 2 65%
C2os LS ENELBVOLRUSZY Czesci 7+ Czesci 7+ Czesci7*
Czes¢ 8. MODERNIZACJA
@‘ﬁgg’;’g‘;’ggﬁﬁ"’cy"”y‘:’" Koszt 210% Koszt 2 25% Koszt < 5% Koszt > 60%
ZARZADZANIA KANALIZACJA Czesci8* Czesci8* Czesci8* Czesci 8 *
DESZCZOWA
(Z:;Z\E'?Epgélztv;Eth?l?CJA Koszt = 10% Koszt = 20% Koszt = 30% Koszt = 40%
INSPEKTORA NADZORU Czesci9* Czesci9* Czesci9* Czesci9*
Il Etap ptatnosci 1l Etap ptatnosci IV Etap ptatnosci
| Etap ptatnosci (I Transza do (Il Transza do 30% | (lll Transza pozostata
(Srodki wiasne) 20% wartosci wartosci wartosci
dofinansowania)| dofinansowania) dofinansowania)
LEGENDA
............... ztbrutto |............ztbrutto| ............ ztbrutto ceveeeneneenn ZE rutto
‘Koszty - wypltacane beda w ramach srodkéw wiasnych o warto$ci sumarycznej do 10% wartosci catej Inwestycji
‘Koszty - wyptacane beda w ramach | transzy promesy BGK o wartosci do 20% wartosci dofinansowania
‘Koszty - wypltacane beda w ramach Il transzy promesy BGK o wartosci do 30% wartosci dofinansowania
‘Koszty - wyptacane beda w ramach lll transzy p! y BGK o j wartosci

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczegélnej czgsci Inwestycji
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Zatgcznik Nr 2 do umowy N¥ .......ccevuveennnn..

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma otrzymala cato$¢ wymagalnego wynagrodzenia od
Generalnego Wykonawcy/PodwyKOnawey™® .........coc.iviiriiiriiitiiiit e,

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ushugi* w ramach realizacji zadania pn.:

b
D R I R R R R R R .

2. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zglaszam i nie bede zglaszal w przysztosci wzgledem Inwestora roszczen o
zaplate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(osob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 3 do umowy Rr........ccevuiiniiniiniiiinann.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oséwiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace, do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji
zamowienia, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

Wykonawea, ........coooooiiiiiii, , wskazuje, ze w zgodzie z wymogami ujetymi w tresSci SWZ
wskazuje, ze liczna osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie realizacji zamowienia
WYNOSI: .ovvenenenne.n. (stownie: .................. )

(podpis Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr................

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem  begdacym Wykonawecg ~ Umowy 1 ST z dnia
......................................... jest z siedzibg i adresem:
...................................... , zarejestrowang w rejestrze Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
W oeriiiiiannnn s eereinens Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem .................. ,

kapitat zakladowy w wysoko$ci ................ ZENIP L
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz,

Wykonawca/Gwarant oswiadcza, Zze objgte niniejsza karta gwarancyjng roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z Umows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.
§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane
przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi ............. 2 miesiecy (minimum 48
miesigcy) od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania protokolu odbioru
koncowego.

4. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wada byla usuwana.

5. [jezeli dotyczy:] Jesli z warunkéw gwarancji producentow lub dostawcoéw urzadzen wynika obowigzek
dokonywania, przez autoryzowane serwisy okresowych przegladow warunkujacych przedtuzenie gwarancji i
serwisy te sg odptatne, to koszty ustug serwisowych pokrywa Gwarant.

6. [jezeli dotyczy:] W przypadku, jesli warunkiem utrzymania okresu gwarancji na urzgdzenia lub materiaty jest
dokonywanie przez Uzytkownika lub Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgloszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (w tym noclegéw) obcigzajg Gwaranta.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od
ujawnienia wady, podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad Zamawiajacy moze zada¢ ich usuni¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu niniejszej
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem §rodowiska albo wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

§3

Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek silty wyzszej, szkody wynikte z winy Zamawiajacego, a
szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania.

2. Pomimo wygasni¢cia gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

1. Odbior gwarancyjny polegajacy na ocenie stanu przedmiotu zamowienia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji, a takze ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym odbedzie si¢ przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na przedmiot
niniejszej umowy.

2. Termin odbioru gwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim Wykonawce, co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych.

3. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot odbioru, ktorego postanowienia beda
wigzace dla Wykonawcy, takze w sytuacji, gdy czynnosci odbioru Zamawiajacy dokona jednostronnie, z
powodu nieobecnosci Wykonawcy.

§5

Komunikacja

1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badZ e-mailem na wskazane numery telefonow i
adresy.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ....................... z siedzibg i adresem:

3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres:
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Urzad Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz.
O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwtocznie, nie pozniej niz 7

dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgeczong.

§o

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, W szczegdlnosci kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych.

(podpis Wykonawcy/Gwaranta)
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