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Zalgcznik nr 5.2 do SWZ

UMOWANR: ...

zawarta W dniu c.eveeeeveeninecninecninecnnens w Olkuszu pomi¢dzy:

Gming Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz, reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa (dalej jako Umowa) o nastgpujace;j tresci.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej PZP - postgpowanie nr

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoleczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy
Olkusz” (dalej zwana ,,Inwestycja”) zostata zakwalifikowana do Programu Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2024/7531/PolskiLad, na ktora zostala udzielona
Wstepna Promesa w celu zapewnienia dofinansowania ze srodkow w/w Programu. Zamawiajacy podzielit
w/w inwestycje na 9 CZESCI. Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji stanowi
zalagcznik Nr 1 do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegétowiony o wydzielone zakresy robot oraz
ich wartosci, przypisane dla danego Etapu ptatnosci (I, Il, Ill, 1V), na podstawie - przedtozonych przez
wykonawcow - szczegdtowych harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegolnych Czesci inwestycji
(Czgs¢ 1 — 8), uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych — w ramach wykonania opisanej
w ust. 1 inwestycji - realizacja CZESCI 2 inwestycji, pn.:

CZESC 2 — Budowa budynku spotkan wiejskich wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan. i elektryczng
oraz szczelnym zbiornikiem na niecgystosci ciekle na dz. nr ew. gr. 529 w Wisliczce, zgodnie 7 zalgczong
dokumentacjq projektowq oraz roboty zwigzane 7 budowq przylgczy wody i energii elektrycznej wraz instalacjg
fotowoltaiczng.

3. Roboty objete Umowa realizowane beda w dwach etapach, tj. Etap I, Etap 11 realizacji:
1) Etap | — obejmujacy okres od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia realizacji rob6t Etapu I zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.
2) Etap Il — obejmujacy okres realizacji robot Etapu Il zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
do wykonania cato$ci robot objetych przedmiotem zamowienia stanowigcym wydzielony etap prac wraz z
uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.
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4. Szczegodtowy zakres robot, opisany zostal w specyfikacji warunkéw zaméwienia (dalej jako SWZ), w

tym w dokumentacji projektowej, przedmiarami oraz OPZ, stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, dokumentacja projektowa
oraz obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi

przepisami prawa i polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania robét, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zobowigzuje do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia Umowy.

2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z wraz z dostarczeniem kompletu, wymaganych prawem
dokumentow odbiorowych nastapi w terminie maksymalnie do 10 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, w
podziale na nastegpujace etapy:

1)
2)

Etap | — do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... ,
Etap Il — do 10 miesigcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ................ .

§3

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego W ramach realizacji CzeSci 2 inwestycji nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie odbioru koncowego wykonanych robot,

terminowa zaptata wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

zapewnienie finansowania przez Wykonawce przedmiotu umowy w czeéci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z udzielonej promesy, gdyz zaptata
wynagrodzenia w catosci nastapi dopiero po odbiorze koncowym Inwestycji, okreslonej w § 1 ust.1
umowy.

przedlozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy -
Szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz dokonywanie jego aktualizacji) dla
Czesci 2 inwestycji z wydzielonymi zakresami robot oraz ich wartosciami, przypisanymi dla danego
Etapu ptatnosci (I, 1), w oparciu o Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji,
ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy, celem jego uzupelnienia; Szczegétowy Harmonogram
rzeczowo-finansowych dla Czesci 2 inwestycji postuzy takze do rozliczania robét, w szczegdlnosci w
przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, koniecznos$ci ustalenia warto§ci wynagrodzenia z
tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania czegsci
robot lub okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy,

przejecie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, miejsc prowadzenia robot oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii i innych dla potrzeb
budowy,

sporzadzenie — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia lub przepisow wydanych w jego miejsce — przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia oraz niezwtocznie przekazanie 1 egzemplarza planu ,,bioz” Zamawiajgcemu,

6) opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajacej kosztorysy inwestorskie robot, uwzgledniajace;j
obowigzujace przepisy prawa, wymagania zawarte w SWZ, a w szczeg6lnosci dokumentacja
projektowa wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnien, opinii, zgloszen, niezbednych do realizacji
zadania (dotyczy wylacznie ,,matej instalacji fotowoltaicznej”),

7) zapewnienia bezpiecznego Korzystania z terenu przylegajacego do placu  budowy,
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

8) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbgdnej do zrealizowania
przedmiotu umowy,

9) zakup i ustawienie 1 tablicy informujacej o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych o tresci zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostepnym na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) stosowanie materiatow odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie,

11) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p. poz. i dozor mienia na terenie robot,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania prowadzone na terenie robdt i poza nim, a zwigzane Z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

13) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) prowadzenie dziennika budowy od dnia przejecia terenu budowy i udostepnianie go na kazde zadanie
przedstawicielowi Zamawiajacego, Inspektorowi Nadzoru i innym upowaznionym do tego osobom,

15) dostarczenie przed dniem odbioru konicowego robot kompletu dokumentacji odbiorowej, w tym atestow
na wbudowany materiat oraz dziennika budowy,

16) informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o terminach robot ulegajacych zakryciu z
dwudniowym wyprzedzeniem,

17) niezwtoczne informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w

terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wpltyna¢ na jako§¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganych
przepisami prawa pozwolen na uzytkowanie oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentow wymaganych do prawidtowego uzytkowania,

23) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru, zawierajgcego kompletng dokumentacje odbiorows.

3. Realizujagc zamdwienie objete Umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia — w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi umowy i jego wiasciwosciom - dostgpnosci (architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczegdlnymi potrzebami, €0 najmniej w zakresie
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okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ sporzadzony protokdt koniecznosSci
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy koniecznych zmian, uzgodniony przez Strony. Ograniczenie zakresu
robot lub przystapienie przez Wykonawce do realizacji dodatkowych robdt budowlanych moze nastapi¢ po
dacie zawarcia aneksu do umowy, w ktorym zostanie odpowiednio zwigkszone lub pomniejszone
wynagrodzenie. Zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego roboty zamienne, nie wymagaja zmiany
umowy i konieczno$ci zawarcia aneksu.

§4

Wynagrodzenie i warunki zaplaty wynagrodzenia

1. Zazrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe na kwote brutto w wysokosci:
........................... zt (stownie: ..................oeeieeeeenen... 007100 ztote), w tym nalezny podatek VAT
w stawce 23 % PP PPP RPN zt.
(stownie.......cociviiiiiii 00/100 ztotych).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez wszelkie inne koszty w nim nieujete,
bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan,
zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i czynnos$ci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, okre§lonego w
ust. 1, wszystkich rob6t i prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, rowniez
niewymienionych wprost, lecz ktorych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie SWZ i
zatacznikéw do SWZ, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, zasad sztuki budowlanej. Wykonawca
nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robot i prac,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wykonanie tych robot oraz prac nie stanowi takze podstawy
do przesunigcia terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej, opracowanej dla instalacji fotowoltaiczne;j.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamoéwienie realizowane jest przy udziale $rodkow pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski tad, a
zatem Wykonawca musi uwzglednié, ze wyptata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach przyjetych w
Regulaminie Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwalg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 . w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (z p6zn. zm.).

6. Wykonawca winien zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czeéci niepokrytej udziatem wlasnym
Whioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptaty z udzielonej promesy.

7. Realizacja zamoOwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych, zgodnie ze Zbiorczym
Harmonogramem rzeczowo - finansowym dla catej Inwestycji, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz
dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

8. Platnos¢ za wykonanie Cze$¢ 2, objetej przedmiotem niniejszej umowy, stanowi cze$¢ platnoSci dla catej
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” zakwalifikowanej do
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji  Strategicznych  NR
Edycja8/2023/7531/PolskilLad, na ktorg zostata udzielona Wstgpna Promesa, zgodnie, z ktoérag Zamawiajacy
bedzie dokonywat ptatno$ci na rzecz wykonawcow catej inwestycji (Czesci 1 - 8) i Inwestora Zastepczego z
funkcja Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Czgs¢ 9) oraz w oparciu o Etapy ptatnosci (I-1V), wynikajace ze
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Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla catej inwestycji, stanowigcego zatacznik Nr 1 do

Umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie jednej faktury czesciowej oraz faktury
koncowej, ktore zostang wystawione po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy w terminach, Etapach
platnosci (transzach) wynikajacych ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej
inwestycji, stanowigcego zatagcznik Nr 1 do Umowy — w nastgpujacy sposob:

1) I Etap Platnosci (Srodki wlasne) w ramach wktadu wlasnego Zamawiajacego (10 % kwoty wskazanej
we wniosku o dofinansowanie) — platna po prawidtowym wykonaniu etapu I, za wykonanie rob6t o
rownowartosci do wartosci > 80% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajagcych z w/w
Harmonogramu — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czesciowego Czesci 2;

2) II Etap Platnosci (I transza) nie wyzsza niz 20 % kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie —
ptatna po prawidlowym wykonaniu Etapu II, o rownowartosci rob6t < 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy - w terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego Czesci 1-3 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4 — 9.

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystawienia przez Wykonawce faktury dodatkowej w ramach
realizowanego ze srodkow wlasnych Dodatkowego Etapu Platnosci, za zakonczony, wydzielony zakres
robot —w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czesciowegolkoncowego Czesci 2.*

10. Niewyczerpane srodki finansowe z limitow dotyczacych maksymalnych wartosci faktur czesciowych
powiekszaja limit kolejnych faktur.

11. Zaptata nastgpi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, ze opisany rachunek bankowy znajduje si¢
1 bedzie si¢ znajdowal w wykazie podmiotow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

12. Nalezno$¢ ptatna ze srodkéw budzetu Gminy:

1) w 2024 r.. Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysoKOSCl ...oiviiiiiii zk. brutto,

2) w 2025r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysoKOSCI ....eviiiiiii zk. brutto.

3) w 2025r.: Dzial 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysokosSci ..........ccccoeeeves sz brutto. *

Zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy.

13.Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob:

A) do dnia 31.01.2026r.

,Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.”
B) oddnia01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikéw VAT, z wytaczeniem stosujacych zwolnienia
podmiotowe oraz wykonujacych czynnosci wytacznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

,Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowigzany jest do wskazania danych nabywcy)
z uzupelnieniem nastepujacych danych:
Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednoczesnie Wykonawca zobowiqzany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).”
14.Faktury wystawiane od 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikow VAT w sposob opisany jak
powyzej winny by¢ przesylane Zamawiajagcemu za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.
15.W przypadku odsuni¢cia w czasie wprowadzenia obowigzku stosowania KSEF (ust. 13 lit. B)), stosuje si¢
zasady okres$lone w ust. 13 lit. A) do dnia poprzedzajacego wprowadzenie obowiazku stosowania KSEF.
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16. Wobec obowigzku stosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaplata cze$ci wynagrodzenia,
stanowigcego VAT, na odrgbny rachunek VAT, powoduje wygasniecie dtugu po stronie Zamawiajacego.
17. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢:

1) o$wiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub w przypadku
wykonania robot z udzialem podwykonawcoéw — oswiadczenie wszystkich podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty potwierdzajace, ze otrzymali terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego zlecenia (Wzor o$wiadczenia
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy).

2) protokoty odbioru.

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca z tytulu
wykonanych przez niego robot, jest on zobowiazany do niezwlocznego zlozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysoko$ci wynagrodzenia naleznego mu za
wykonane roboty inumerze konta bankowego, na ktore nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz
potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18, Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 6
ust.16 umowy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dotyczy jedynie
przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi§mie pod rygorem niewaznoSci.

23. W ramach Szczegdtowego Harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warto$¢ wynagrodzenia
W rozbiciu na poszczegodlne elementy robdt w zakresie budynku rekreacyjnego, zgodnie z dokumentacja
projektowa - tzw. kosztorys realizacji zadania. Powstaly dokument postuzy rowniez rozliczeniu robot w
sytuacjach w szczegodlnos$ci: rozwigzania lub odstapienia od Umowy, ustalenia warto$ci wynagrodzenia z
tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania cz¢sci robot lub
okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie roboét, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w harmonogramie
okreslonym zgodnie z ust. 8 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawartg
w kosztorysie realizacji zadania,

b. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, nie odpowiadaja opisowi w harmonogramie okreslonym
zgodnie z ust. 8 powyzej, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
harmonogramu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawartg
w kosztorysie realizacji zadania,

c. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 3 ust. 4 Umowy, z zastosowaniem metod, o ktérych mowa
w lit. a) 1 b) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji nadzoru inwestorskiego szczegdtowa
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot zgodnie z zatozeniami przyjetymi w kosztorysie realizacji zadania i
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji RMS nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
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wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa malopolskiego, aktualnych w kwartale

poprzedzajacym kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku braku ceny materialu w ww.
wydawnictwie, ceny materiatu przyjmowane bgda wedtug rozeznania krajowego rynku regionalnego.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatdw
koniecznych do ich wykonania.

§6

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamoéwienia lub jego cze$ci podwykonawcom obowigzuja

nastgpujace zasady:

1)

2)

3)

4)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

W trakcie realizacji zaméwienia nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot przez
podwykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia o0sob zawierajagcych umowy w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

C. zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

d. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

e. zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

f. zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

0. nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

h. nie zawiera okres$lenia przedmiotu zamowienia (rodzaju robdt/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera cen¢ wyzsza niz cena ofertowa Wykonawcy;
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i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnos$ci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej mu
umowy o podwykonawstwo (pkt 5), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa ta:

a. nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

C. zawiera postanowienia ksztaltujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie Kkar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

d. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

e. zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz ppodwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

f. zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

0. nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

h. nie zawiera okreslenia przedmiotu zamowienia (rodzaju robét/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera ceng wyzsza niz cena ofertowa Wykonawcy;

i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnosci za wady od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w terminie 10 dni:

a. pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 4,

b. pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
20 000 zt.
Jezeli w umowie, o ktérej mowa w pkt 8, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10) Wymagania okreslone w pkt 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11) W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia (dalej jako

Konsorcjum), umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
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13) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okre§lonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawcg o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
w terminie 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji przez Zamawiajacego.

17) W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w pkt 16, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

18) Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 12 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajgcego.

20) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia dowody
dotyczace zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o
ktorych mowa w § 4 ust. 17 pkt 1) Umowy, ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

21) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawcag a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile zawiera ona szczegdétowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptlate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umow.

22) Przepis pkt 21 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy.

23) W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji czeSci zamowienia,
na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych dla zgtoszenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca spelnia je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
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24) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie daja
rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

25) Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy w
przypadku niewypelienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych
podwykonawstwa.

26) Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

27) W przypadku podzlecenia przed Wykonawcg wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy,
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy uznaje Podwykonawcg, jego
przedstawicieli lub pracownikow za osoby nieupowaznione do wstepu na budowe.

28) Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

29) Wykonawca udzielajagc Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty wilasne udziela jednoczesnie
gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow.

30) Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszej

umowy.
§7

Wymogi w zakresie zatrudnienia na umowie o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci o charakterze robot fizycznych , tj. zwigzane z wykonywaniem robot murowych
i ciesielskich, dekarskich, tynkarskich, montazowych stolarki i $lusarki, malarskich, izolacyjnych oraz
instalacyjnych przez caly okres umowy.

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zzadania o$wiadczef i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnoS$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, daty
zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopieg
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnos$ci bez adresow, PESEL pracownikow).
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Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowiagzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajagcy
moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku trzykrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo

odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Oswiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby 0sob zatrudnionych / ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia ww. o§wiadczenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwote ............. PLN, stownie .................coooiin 00/100
ztotych, w formie:

— wplaty pieni¢znej na rachunek Zamawiajagcego w Banku Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty powadzenia rachunku oraz prowizje bankowe zaprzelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. *

— poreczenia bankowego. *

porgczenia spotdzielczej kasy oszczednoSciowo — Kredytowej. *

gwarancji bankowej (bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie),*

gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, nicodwolalnej, ptatnej na pisemne zadanie).*

poreczeniu udzielonym przez podmiot, o ktorym mowa z art.6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, ztozonym kasie
Urzedu Miasta i Gminy w Olkuszu. *

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wytacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokos$ci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykona roboty budowlane objete umowa z nienalezyta staranno$cig, Zamawiajacy wystapi do gwaranta z
pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po dokonaniu odbioru
robot i usunigciu ewentualnych wad i usterek potwierdzonych stosownym protokotem.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia 1 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji Umowy wystgpowac begda nastgpujace odbiory:
a) odbior dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaiczne;j,
b) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie danego
zakresu robot, zgodnie ze Zbiorczym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) odbidr koncowy przedmiotu Umowy — Czesci 2 — [UWAGA — odbioru koricowego Czesci 2 nie nalezy
utozsamiac z odbiorem konicowym catej Inwestycji],

e) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory stwierdza si¢ pisemnym protokotem podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Przed zgtoszeniem robdt budowlanych do odbioru Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasnym
staraniem i na wlasny koszt wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robot, a przed odbiorem koficowym przedmiotu Umowy.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego Czgsci 2 jest
faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy winien przystapi¢ do czynnosci odbiorowych niezwlocznie - rozpocznie odbidr czgsciowy
przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym w formie pisemnej (e-mail) Wykonawce.

7. Na 10 dni przed planowanym terminem pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Czesci 2,
Wykonawca przedtozy do Inspektora nadzoru inwestorskiego jeden egzemplarz dokumentéw odbiorowych
w formie elektronicznej, w celu sprawdzenia kompletnos$ci dokumentéw przez nadzoér inwestorski.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Czgéci 2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane
przepisami prawa dokumenty odbiorowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym
m.in.:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze 0 doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

c) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi przez Projektanta zmianami wprowadzonymi
do dokumentacji projektowej podczas realizacji robdt, w przypadku zmian nieodstepujagcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu budowlanego, lub
warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonania robot — kopie rysunkow z
naniesionymi zmianami,

d) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzone przez osobe¢ posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii,
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e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilosci, dtugosci,
srednic, rodzajow zabudowanego uzbrojenia, w tym karty studni, zasuw; pomiary inwentaryzacyjne
powierzchni drog, chodnikéw, dojs¢, utwardzen nawierzchni, inwentaryzacj¢: robdt ziemnych
(wykopdw 1 nasypoéw), oraz pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych przedtozone do odbiorow czesciowych robot - (jesli dotyczy),

f) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

g) protokoty badan i sprawdzen, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktorych mowa w art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,

h) protokoty odbiorow, ustalen z nadzoré6w branzowych nad istniejacym uzbrojeniem.

i) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze whudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

j) dokumentacj¢ fotograficzng wszystkich robdt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajacych
posegregowanych w katalogi w kolejnosci chronologiczne;j,

k) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

I) kosztorys powykonawczy,

m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego
realizacji.

W/w dokumentacje Wykonawca przekaze w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (skan dokumentacji).

9. Inspektor Nadzoru Zastepczy z funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest w ciggu 7 dni od
zgloszenia potwierdzi¢ lub zakwestionowa¢ zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentow odbiorowych, a
takze - przy braku zastrzezen — wyznaczy¢ termin odbioru koncowego nie pdzniej niz 7 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady, Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady sa nie istotne dokona¢ odbioru wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usunigcie, przy czym
zgodnie z § 9 ust.2, litera h umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwtoki.
b) jezeli wady sg istotne Zamawiajacy nie dokonuje odbioru robdt i wyznacza termin na ich usunigcie. Po ich
usunigciu Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania ponownego zgloszenia zakonczenia prac, przy czym
zgodnie z § 9 ust.2, litera a umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwloki.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego z funkcja

Inspektora Nadzoru inwestorskiego o usunieciu wad w formie pisemne;.

12. Strony ustalaja, ze za dat¢ odbioru koncowego uwaza sig:
a) jezeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole — termin
dokonania poprawnego zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru.
b) jezeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokotu odbioru po usunigciu wad.
13. Zamawiajgcy moze dokona¢ przynajmniej raz w roku przegladu gwarancyjnego bez udzialu Wykonawcy, a
w roku bezpo$rednio poprzedzajacym rok wygasniecia gwarancji — w obecnosci Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem.

§ 10
Kary umowne

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a. zwloki w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokos$ci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu realizacji Cze¢$ci I Inwestycji, ustalonego w § 2 ust.2 umowy,

b. odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, W wysokosci 10% ryczattowego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,
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c. zaniedokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
albo za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1,0% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo oraz odpowiednio w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w umowie 0 podwykonawstwo, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie,

d. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego W § 4 ust. 1;

e. zanieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1;

f.  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dhuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1;

0. za nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujacymi wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia lub za inne naruszenie wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zI pomnozonej przez liczbe osob, w stosunku do ktorej nie dopelniono
przedmiotowego wymogu;

h. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie czynnosci odbiorowych oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,05 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia po uptywie ostatniego dnia wyznaczonego
pisemnie przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,;

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokos$ci 10% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg by¢ dochodzone od kazdej ze Stron wynosi
20% wartosci ryczaltowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca wyraza zgodg na dokonanie kompensaty kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

§11
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) W sytuacji okreSlonej w tresci § 6 pkt 19 oraz § 7 ust.6 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczatl prac/rob6t bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
przerwanych robot z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, Umowa lub
zaleceniami Zamawiajacego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposdb niezgodny z
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postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego do usunigcia nieprawidtowosci,
ztozonego na pismie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu danej okoliczno$ci;
5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznoscei:
a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
c. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktdrej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie w zwloce w
zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dtuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaplaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato
bezskuteczne.

Odstapienie od Umowy jest skuteczne z dniem dorgczenia Stronie. Pod rygorem niewazno$ci musi by¢
dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Strony obowigzane sa do podjecia nastepujacych

czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktorej
przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

b) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztoZenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia lub zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy. W przypadku
nieprzystapienia w tym terminie przez Wykonawce do sporzadzenia szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegotowy protokodt inwentaryzacji
robot w toku jednostronnie;

c) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia zaplecza;

d) podpisany przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski protokoét inwentaryzacji robét, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
Z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone, z ktdrej przyczyny nastgpito
rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

f) Zamawiajacemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajace z gwarancji i r¢kojmi w odniesieniu do
wykonanych przez Wykonawce prac; od dnia podpisania protokotu inwentaryzacji robot.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

2.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
................... miesiecy! (Minimum 48 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego tej Czesci inwestycji.

W przypadku krotszych okreséw gwarancyjnych udzielanych przez producentéw urzadzen i materialow
gwarancje w pozostalym okresie, tj. do .... miesiecy?, pokrywa Wykonawca. [jezeli dotyczy:]. W przypadku

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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jesli warunkiem utrzymania wymaganego przez Zamawiajacego okresu gwarancji na urzadzenia lub
materialy jest dokonywanie przez Zamawiajacego odptatnych przegladoéw serwisowych przez autoryzowane
serwisy producenta, to koszty zgloszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i pobytu grupy
serwisowej (W tym noclegow) obcigzaja Wykonawca. Koszty tych przegladow zawarte sg w ryczaltowym
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedtuzenie jej obowigzywania na
okres udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1.

4. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem okresu
rownego okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia ujawnionych wad bezptatnie,
na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatagcznik nr 1 do Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie powstatej przed uptywem okresu rekojmi
Czy gwarancji.

8. Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
dopuszcza zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

2.  Umowa moze ulec zmianie w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwien dodatkowych lub robot zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy;

C) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdceniu terminu zakonczenia realizacji
Umowy;

d) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organows;

e) przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydania uzgodnien , opinii, zgdd oraz
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynika z winy Wykonawcys;

f) wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) dhlugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, tj. wystgpienie warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie zamowien/robot budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonania Ww przypadku wystapienia ciaglych opadow atmosferycznych
uniemozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujacych
si¢ temperatur powietrza ponizej -5° C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek
Wykonawcy wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas rowny ilo$ci dni, w
ktorych w/w warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie robot zgodnie z ich technologia;

h) koniecznosci wykonania robot nie zwigzanych z inwestycjg, a niezbednych do wykonania
zamowienia podstawowego

I)wystapienia ,,sity wyzszej” w rozumieniu orzecznictwa sagdowego.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w § 14 umowy,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 w przypadku uzgodnionej waloryzacji
wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.l w przypadku powierzenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt dodatkowych.

zmiany zasad, wysoko$ci procentowej i terminow rozliczania wynagrodzenia umownego Wskutek
obowigzku dostosowania ich do zasad i warunkéw dofinansowania z Programu Rzadowego Funduszu
Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesa,

zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa Rady Ministrow,
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o ktoérej mowa w § 4 ust. 1, w
przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego, wykonania robot.

10) zmiany Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej inwestycji, wynikajacej z

okolicznosci, opisanych w ust.2 pkt 1-pkt 9.

11) zmiany nazwy lub siedziby stron Umowy,
12) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy (§ 16 ust.1) oraz inwestora zastgpczego (§ 16 ust.2).

§ 14
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy w

nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych, jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materialow zwigzanych z realizacja zamdOwienia, przy czym poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméOwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatdw lub kosztow z dnia zawarcia umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia w zakresie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15%.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki

podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.
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10.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy zastrzega,
iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Iub 4 powyzej Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w
ust.1 pkt 3 lub 4 powyzej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiagzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa W ust 1 pkt 3 lub 4 powyzej.
W sytuacji odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia powyzej 15% odpowiednio Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ odpowiednio
Zamawiajacemu lub Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust 5 powyzej mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesigce
po uptywie ostatniej waloryzacji.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktdorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 5 to 15% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 Umowy.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje sie od chwili
osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 9.
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11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 15
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowg ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na sumg
gwarancyjng nie nizsza niz ................ zt (wartos¢ brutto Umowy) i przedtozy¢ uwierzytelniong kopig
polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem uiszczenia sktadek, jezeli termin ich platnosci przypada przed
dniem przekazania) Zamawiajagcemu nie p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé rowniez odpowiedzialnos¢ deliktowa za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,
2) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktéorym mowa powyzej przez caly okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie p6zniej niz ostatniego dnia obowiagzywania ubezpieczenia,
kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowoddéw (-) wptat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po uptywie terminu (-Ow)
zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 16
Personel stron realizujacych umowe i osoby bezposrednio odpowiedzialne za jej realizacje

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:
Pan/i ..................... - kierownik budowy, posiadajgcy/a uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej;

2. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie — tj. Inwestor Zastepczy pelniagcy w jego imieniu nadzor
inwestorski:

[zostanie wyloniony W ramach przetargu nieograniczonego dla Czesci 9 realizowanej w ramach
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spofeczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz. ” /

3. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania o0s6b
i podmiotoéw, ktérymi si¢ bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Osobami bezposrednio odpowiedzialnymi za realizacje¢ umowy sa:

1) ze Strony ZamawiajaCeZO: .. uvuvunreninrrenearentreneieananeareearaaenreenns
tel...... e-mail: ..........
19



POLSKI
@ 5o

2)  ze Strony WYKONaWCY: .....vuieieiiiiie e
tel...... e-mail: ..........
§17 7
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu podpisania protokotow odbioru przedmiotu Umowy w zakresie
obejmujacym utwory w rozumieniu przepisdw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bedzie posiadat
wszelkie autorskie prawa majatkowe do przekazywanych utworéw oraz przenoszalne upowaznienie do
wykonywania praw zaleznych oraz realizacji autorskich praw osobistych. Oznacza to w szczegolnosci, ze gdy
Wykonawca nie jest podmiotem pierwotnie uprawnionym (jako tworca lub w innych sytuacjach),
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do pozyskania tych
uprawnien.

2. Z chwila podpisania czgsciowego protokotu odbioru Wykonawca, bez sktadania dodatkowego o§wiadczenia
woli, przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa majgtkowe dokumentacji projektowej dotyczacej
instalacji fotowoltaicznej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng
oraz technika cyfrowa, w tym m. in. poprzez DVD, no$niki magnetooptyczne, poprzez druk oraz
urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny);

2) wprowadzanie do pamigci komputera;

3) prawo do niezb¢dnych modyfikacji projektow, wynikajacych z powszechnie i aktualnie
obowigzujacych przepisow prawa, w ramach postepowania przetargowego o udzielenie zamdwienia
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia objetego projektem;

4) wykorzystanie dokumentacji lub jej czg¢$ci w celach realizacji Inwestycji, w tym dokonywania jej
zmian lub uzupehien;

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej czgsci w celach promocji Inwestycji;

6) wykorzystanie dokumentacji lub jej czgsci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy finansowe;j
dla realizacji inwestycji;

7) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujace inng dokumentacje projektowa.

3. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw 1 strat
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwiazku z wystgpieniem takich roszczen oraz naprawienia ewentualne;j
szkodly.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla intereséw
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji i zarazem upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania osobistych praw autorskich.

5. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptacj¢ oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje
takze przez osoby trzecie dzialajace na zlecenie Zamawiajacego i posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych, w tym upowaznienia, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej i zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 5, na osoby trzecie. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastgpuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osob trzecich i obejmuje

rowniez wszelkie pozniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.
*) pozostawi¢ gdy dotyczy
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§18
Roboty dodatkowe, zamienne. Zaniechanie robot

1. Dopuszcza si¢ powierzenie Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie do niniejszego zamoéwienia robot zamiennych — robot dotyczacych robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne mozliwe do wykonania bgdg dotyczyly robot budowlanych niewykraczajacych poza zakres
Inwestycji.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, na skutek zmian
zaproponowanych przez Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru lub przez Wykonawce. Ograniczenie moze
wynika¢ ponadto z wad dokumentacji projektowej lub PFU, jesli zmiany te beda konieczne i niezalezne od
woli Stron lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Minimalng warto$¢ przedmiotu zaméowienia (po dokonaniu ograniczenia lub ograniczen) okre$la si¢
na poziomie 90% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach, w ktorych wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ poddac¢ ewentualne spory
0 roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejno$ci — stosownie do wyboru wnioskujacego - mediacji przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu lub koncyliacji prowadzonej przez Koncyliatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sadu. W razie nierozwigzania
sporu we wskazany sposob, wszelkie spory wynikajace lub zwigzane z niniejszg Umowg Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy polskiego prawa, w tym zwlaszcza ustawy
Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

4. Integralng czgs$¢ umowy stanowig:

1) Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej inwestycji — zatacznik nr 1

2) Os$wiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 2

3) Karta gwarancyjna — zatacznik nr 4

4) Oswiadczenie wykonawcy odno$nie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o pracg, do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy - zatacznik nr 3

5) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 5

6) SWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 6

7) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zatacznik nr 7
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Zatacznik nr 1 do umowy (Czesci 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CALEJ INWESTYCJI
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Czesé 1. SWIETLICA W Koszt > 45% Koszt < 55%
PAZURKU Czesci 1 * Czesci1*
Czesé 2. BUDYNEK SPOTKAN Koszt > 80% Koszt < 20%
WIEJSKICH W WISLICZCE Czesci2 * Czesci2*
Czesé 3. BUDYNEK )
GOSPODARCZY W ZADOLU Kzszf 2382% Kgszt' 5.230*&
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Czesé 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU NEEPIEEIO Koszt 2 90%
Czesci 5 Czesci 5
an Koszt <5% Koszt < 20% Koszt 2 55% Koszt < 20%
CZor GRS ENICZNIE Czesci 6* Czesci 6 Czesci 6 Czesci 6 *
x Koszt < 10% Koszt < 25% Koszt 2 65%
Czesé 7. SP NR 1 W OLKUSZU Coosci7* Coosci 7+ Czesci
Czes$¢ 8. MODERNIZACJA
N O RETENC NG Koszt 210% Koszt 2 25% Koszt < 5% Koszt 2 60%
WRAZ Z SYSTEMEM o o o finx
ZARZADZANIA KANALIZACJA Czesci 8 Czesci 8 Czesci 8 Czesci 8
DESZCZOWA

CZESC 9. INWESTOR
ZASTEPCZY Z FUNKCJA
INSPEKTORA NADZORU

Koszt = 10%
Czesci9*

Koszt = 20%
Czesci9*

Koszt = 30%
Czesci9*

Koszt = 40%
Czesci9*

LEGENDA

| Etap ptatnosci
(Srodki wiasne)

Il Etap ptatnosci
(I Transza do
20% wartosci

dofinansowania)

Ill Etap ptatnosci
(Il Transza do 30%
wartosci
dofinansowania)

IV Etap ptatnosci
(Ill Transza pozostata
wartosci
dofinansowania)

zt brutto

zt brutto
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* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczegélnej czesci Inwestycji

‘Koszty - wyptacane beda w ramach lll transzy pi

‘Koszty - wyptacane beda w ramach srodkéw wtasnych o wartosci sumarycznej do 10% wartosci catej Inwestycji
‘Koszty - wyptacane beda w ramach | transzy promesy BGK o wartosci do 20% wartosci dofinansowania

‘Koszty - wyplacane beda w ramach Il transzy promesy BGK o wartosci do 30% warto$ci dofinansowania

y BGK o

j wartosci
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Zatgcznik Nr 2 do umowy N¥ .......ccevuveennnn..

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma otrzymata catos¢ wymagalnego wynagrodzenia od
Generalnego Wykonawcy/PodwyKonawcey™® ........ccooiiiiiiiiiii i

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ushugi* w ramach realizacji zadania pn.:

b
D R I R R R R R R .

2. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zglaszam i nie bede zglaszal w przysztosci wzgledem Inwestora roszczen o
zaplate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(osob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik 3 do umowy Rr........ccevuiiniiniiniiiinann.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oséwiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace, do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji
zamowienia, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

Wykonawea, ........coooooiiiiiii, , wskazuje, ze w zgodzie z wymogami ujetymi w tresSci SWZ
wskazuje, ze liczna osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie realizacji zamowienia
WYNOSI: .ovvenenenne.n. (stownie: .................. )

(podpis Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr................
KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem  bedacym  Wykonawcg — UmMOWY — NI oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeaes z dnia
......................................... jest z siedzibg i adresem:
...................................... , zarejestrowang w rejestrze Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
W oeriiiiiannnn s eereinens Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem .................. ,
kapitat zakladowy w wysoko$ci ................ ZENIP L

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz,

Wykonawca/Gwarant oswiadcza, Zze objgte niniejsza karta gwarancyjng roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z Umows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.
§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane
przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi ............. 2 miesiecy (minimum 48
miesigcy) od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania protokolu odbioru
koncowego.

4. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wada byla usuwana.

5. [jezeli dotyczy:] Jesli z warunkéw gwarancji producentow lub dostawcoéw urzadzen wynika obowigzek
dokonywania, przez autoryzowane serwisy okresowych przegladow warunkujacych przedtuzenie gwarancji i
serwisy te sg odptatne, to koszty ustug serwisowych pokrywa Gwarant.

6. [jezeli dotyczy:] W przypadku, jesli warunkiem utrzymania okresu gwarancji na urzgdzenia lub materiaty jest
dokonywanie przez Uzytkownika lub Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgloszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (w tym noclegéw) obcigzajg Gwaranta.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od
ujawnienia wady, podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad Zamawiajacy moze zada¢ ich usuni¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu niniejszej

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska albo wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunig¢cia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie wad 1 szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

§3

Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek silty wyzszej, szkody wynikte z winy Zamawiajacego, a
szczegblnie uzytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania.
2. Pomimo wygasniecia gwarancji Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.
§4
Przeglady gwarancyjne

1. Odbior gwarancyjny polegajacy na ocenie stanu przedmiotu zamowienia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji, a takze ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym odbedzie si¢ przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na przedmiot
niniejszej umowy.

2. Termin odbioru gwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim Wykonawce, co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych.

3. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokoét odbioru, ktérego postanowienia bgda
wigzace dla Wykonawcy, takze w sytuacji, gdy czynnosci odbioru Zamawiajacy dokona jednostronnie, z
powodu nieobecnosci Wykonawcy.

§5

Komunikacja

1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem na wskazane numery telefonow i
adresy.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ....................... z siedziba i adresem:

3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres:

Urzad Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz.

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7
dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgczong.

§6

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, W szczegdlnosci kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych.
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(podpis Wykonawcy/Gwaranta)
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