SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG

1. Planowanie prac w zakresie rzeczowym i iloSciowym

Zakres rzeczowy i ilosciowy wykonanych prac bedzie kazdorazowo okreslony przez
Zamawiajgcego. Pracownik Wydziatu na podstawie dokonanego objazdu drdg bedzie
ustalat — w porozumieniu z Wykonawcg — plan prac. Plan prac bedzie kazdorazowo
poprzedzony przedmiarem prac z zachowaniem wstepnych termindéw realizacji
okre$lonych w ,Warunkach realizacji biezgcego utrzymania drdg”. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany planu prac w przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania robét awaryjnych.

2. Kontrola i odbiér prac.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci wykonanych prac na kazdym ich
etapie. Prace zanikajgce beda podlegaty dziennemu odbiorowi. Wszystkie pozostate
prace bedg odbierane po zakoniczeniu zadania w powigzaniu z planem oraz ze
wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika robdt, sktadania codziennych meldunkéw Zamawiajgcemu oraz do
zapewnienia statej koniecznos$ci telefonicznej z Zamawiajgcym.
Odbiér prac dokonany bedzie w okresach 1 miesiecznych wg zasad okreslonych w
umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zleconych robdt w okresie do 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia (wpisu do dziennika robét, otrzymanie
karty objazdu drég z zakresem robdét do wykonania). Roboty wptywajgce na
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego (tj. np. remont zniszczonych
znakéw drogowych, wykoszenie traw na skrzyzowaniach) nalezy wykonad
bezzwtocznie w ciggu do 2 dni od daty otrzymania zlecenia (powiadomienie
telefoniczne, mailowe, wpisu do dziennika robdt, otrzymanie karty objazdu drég z
zakresem robét do wykonania).
W przypadku przekroczenia terminu wykonania robdt opisanego powyzej zostanie
Wykonawcy naliczona kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu robét.

3. Drewno pozyskane w trakcie realizacji umowy bedzie drewnem uzytkowym -
opatowym. llo$¢ pozyskanego drewna i jego wartosc okresli Zamawiajgcy w protokole
brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego lesnika, przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od
Zamawiajgcego 100% drewna pozyskanego w trakcie realizacji umowy, transport
konieczny do przewozu pozyskanego drewna i naktady na jego sktadowanie powinny
zostac skalkulowane przez Wykonawce jako element kosztéw.



