Zatacznik nr 7 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

na lata 2014-2020

, * § ok
WOJEWODZTWO :” NS
KUJAWSKO-POMORSKIE *%' Wisich

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccccviiinininniniennn r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowana przez:

D12 KONFASYGNACIE ... .o

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ POZA WYZNACZONYM OBSZAREM AGLOMERACJI LYSOMICE
NA TERENIE GMINY LYSOMICE”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych i przekazania
Zamawiajgcemu zamdwienia / zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.:
»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ POZA WYZNACZONYM OBSZAREM
AGLOMERACJI LYSOMICE NA TERENIE GMINY LYSOMICE”. Niniejsze zamdwienie wykonane bedzie
w formule zaprojektuj i wybudu;j.
Szczegbtowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;
a) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
b) dokumentacja techniczna (w tym program funkcjonalno - uzytkowy, warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych (WWiOR)), stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;
c) kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;
d) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;
e) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze dokumentacja techniczna w ilosci 1 komplet zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia
robot oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie wskazanym w dokumentacji techniczne.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robdt nieujetych
w przedmiarze lub rob6t w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato
Wykonawcy do Zzadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji technicznej.
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§2
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub WWIOR i wptynie
to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz dopetnienia
procedury okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa,
— jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot zapoznat sie
z terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia robot przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastapi W dniu .........ccccccvvvviiniiinnnnn, r. Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief .............ccccceeviineiiins r.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot stanowigcych zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do 11 miesigcy od dnia podpisania
umowy, tj. do .....cceviiiiiniie , Co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koficowego podpisanym
przez strony Umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badah kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koricowego
przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy,
w zakresie i standardzie okreSlonym w dokumentaciji technicznej oraz w zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci netto ...............coccnnn zt (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej
w dniu wystawienia faktury. Na dzier zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia
WYNOSi ..... %, warto$¢ podatku VAT .........ooovieiiiiiee zt, wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci
Prutto .......ccovvveeriiiin Zt (SIOWNIE: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyty staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacii
projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy wraz z jego pozniejszq likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej i inne.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz WWIOR. Przedmiar
rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze rob6t nie ujeto prac wynikajgcych
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10.

1.

12.

13.

14.

z dokumentaciji projektowej wskazanej w §1 oraz WWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty
w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w §1 oraz WWIOR, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg wskazang w §1 oraz w WWIOR na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjq projektowg (projektem
budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy zamawiajagcemu Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z
wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy

w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1oraz WWIOR,;
4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy

wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegGtowy lub uproszczony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2021 r.

poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktdrym
mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi
metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
0 ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatdw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud
z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczeg6towg lub uproszczong nalezy stosowa¢, zachowujac kolejno$¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjq projektowg wskazang w § 1 oraz WWIiOR

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zamoéwieni Publicznych. PowyZzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogoinego lub

wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sig
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej

zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosowne;
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne i konieczne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot
umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedq stosowane do wyceny
zamowien dodatkowych, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie pfatne etapowo:
a. w formie zaliczki w wysokosci kwoty ............ zt brutto, zaliczka stanowi 15% wynagrodzenia brutto;
b. dopuszcza sie ztozenie do dwdch faktur przejsciowych — platne etapowo — sukcesywnie do postepu

prac;
— jedna ptatno$¢ przejsciowa w wysoko$ci nie przekraczajacej 50 % wynagrodzenia brutto za realizacje
catego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru
czesciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru czesciowego
nie szybciej niz po wykonaniu 55 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

— druga ptatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 85 % wynagrodzenia brutto za realizacje
catego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru
czesciowego robét, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego
nie szybciej niz po wykonaniu 90 % zaawansowania rob6t budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

c. na podstawie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia

i po bezusterkowym odbiorze koricowym.

Wykonawca wystawi fakture VAT:

1) W zakresie ptatnosci przejsciowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego;

2) W zakresie pfatno$ci koicowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

Ptatno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma
obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli
wykonawca wystat ustrukturyzowana fakture za posrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepiséw prawa
z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.).

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia,
ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizaci
zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelnoSci lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatno$ci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01 wrze$nia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opoznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnoci na
rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

oo

Zweryfikowania opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — budowlanej w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

Przekazania placu budowy wraz z dokumentacja, nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Przekazanie nastgpi protokolarnie. Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym organizacje placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci rob6t lub wprowadzenia robdt dodatkowych
i zamiennych jak rowniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekéw sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;

Dokonania odbioru robot zanikajacych, czeSciowego i koricowego;

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.

3.

10.

1.

12.

13.

14.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i zatacznikami.
Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, WWIOR
i w przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym;
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej, WWIOR i innych. W zwigzku z trescig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4
niniejszej Umowy koszty robdt budowlanych usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptaciji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robét podzielony na etapy,
- wartoS¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Spetnienie warunkow realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg techniczng i WWIOR, p6zniej projektowa na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od
Zamawiajacego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych
i panstwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sdb
znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoniczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane
wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak réwniez porzadku
i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wiasny koszt oznakowanie catego

Strona5z13



15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

terenu budowy (lub miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drog
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpaddw i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni
lub instalacj;

Wykonanie planu BIOZ;

Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru,
w nie pozniej niz 3 dni naprzdd o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynno$ci bedq dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza
on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego
dokonania napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sig przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia,
a poziom tej ochrony nie mniejszy niz 500 000,00 zt (piecset tysiecy zlotych). Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac kserokopig polisy oraz dowod uiszczenia
sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajacym wspolnie, polisg ubezpieczeniowq
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspolnie (polisy
samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspédlna /
grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko i uzytkownikow
nieruchomosci;

Usuwanie usterek i niezgodno$ci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach, dokumentacii do uzyskania pozwolenia
na_uzytkowanie (jezeli dotyczy) oraz przedtozenie Zamawiajagcemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru koricowego;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacq z realizacii
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich;

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;
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30. Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii

31.

i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgéd autorow, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg
Wykonawce;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania projektu budowlanego;

2) uzyskania pozwolenia na budowe;
) opracowania dokumentacji technicznej
)
)

wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajaca ha wytyczeniu przebiegu robét;

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzgdzeniem w jej wyniku dokumentacii

geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmujacej caty zakres robét), ztozenie w

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej

kopii Zamawiajgcemu;

6) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdéw do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.;

7) naprawa uszkodzonych odcinkéw drég;

8) przygotowania niezbednych dokumentéw/projektéw/ celem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego wraz z koniecznymi optatami oraz inne niezbedne opfaty, ponadto wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy — jezeli dotyczy,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach;

10) wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania (w tym préby
szczelnosci hydrauliczne / pneumatyczne), a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przediozy¢
wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego;

11) natychmiastowego wykonania wszelkich robé6t nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do
wykonania ze wzgledu na bezpieczerstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych
robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego,

12) petnienia nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,

13) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

14) Wykonawca po zakonczeniu montazu przeprowadzi rozruch i przeszkoli uzytkownikdw w zakresie obstugi

przydomowych przepompowni $ciekow.

ol B~ W

§8
Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw nowych i pierwszej jako$ci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

Powierzenie wykonania cze$ci robdt objetych niniejszg umowg osobom trzecim wymaga kazdorazowo uprzednie;
pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji cze$ci robdt budowlanych,
dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot zamdwienia podwykonawcom, muszg zostaC spetnione
w szczegdlnosci nastepujace warunki:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedioZzenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy;
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

aa) niespetniajacej wymagan okreslonych w przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 .
prawo zamowien publicznych;

bb) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

cc) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
0 podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgceqo;

dd) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

ee) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy
0 podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie c);

ff) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo o warto$¢ nie przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy.

w przypadku, o ktdrym mowa w punkcie b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umownej.

zakres robét budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z zakresem robét
powierzonych Wykonawcy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien ninigjszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, termindw, jako$ci
wykonania rob6t i pozostate);

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w ust.1 oraz okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamowien publicznych uprawnia Zamawiajacego do ztozenia sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza sprzeciw w terminach wskazanych
powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest uiSci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robot budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych wynagrodzen Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
réwniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér czesSciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej na warunkach okreslonych
w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy,

3) Odbidr koncowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo
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10.

1.

zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio

w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedag odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili

zgtoszenia przez Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot

umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem,

zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru korcowego wykonawca przedtozy

kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych

protokdt powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych
obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegdInosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od

wykonawcy informacji o gotowos$ci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego

i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektorow nadzoru, przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy

Zamawiajagcemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru

koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych.

W takiej sytuaciji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,

ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwiocznie zostanie

ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koficowego. Po usunieciu wad

Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

korcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoniczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:

1) na wykonane roboty budowlane - ...... miesiace ( ....... lat);

2) naurzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancii
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad

i usterek.

Gwarancja ulega przediuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej

usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i migjscu

ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
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10.

Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy sporzadzit jednostronny protokot ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne
i ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robdt budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,1 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dziert opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych umowy okre$lonego w § 3 ust. 1;

2) za opdznienie w zakoriczeniu realizacji umowy - w wysoko$ci 0,1 % od catkowitego wynagrodzenia brutto
(z podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy
okreslonego w § 3 ust. 3;

3) zaop6znienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancii i rekojmi - w wysokoéci 0,1 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwioki w usunigciu usterki, awarii, lub wady
w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcéw, co do ktérych nie uzyskano zgody Zamawiajacego,
nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci 5 000 zt za kazde naruszenie;

5) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia;

6) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto (z podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 3 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), fj. ............... zt (stownie: .......cceeenne )

w formie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
— podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koicowego odbioru robot.

6. Kwota, ktbrg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz
administracyjnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowa oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjgq i normami budowlanymi. W takim wypadku
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

4. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

5. W przypadku odstapienia od umowy:

a) W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych
w terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie kierownik budowy w osobie: ............ccceeveeee. - legitymujacy
sie wymaganymi uprawnieniami oraz kierownicy robot w branzy sanitarnej i elektrycznej- legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika robét w branzy sanitarnej w osobie:
........................ oraz kierownika w branzy elekirycznej w osobie: ............................ Ewentualna zmiana na
stanowisku kierownika moze nastapic po akceptaciji Zamawiajacego.
2. Ze strony Zamawiajacego nadzér petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ..............cccceeeviiiniennnen,
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez niego
osobom dostep do placu budowy.
§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
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ZMIANA UMOWY
§17

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:

a) zmiany przepiséw prawa;

b) zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami
w realizacji robét spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

c) udokumentowanego opéznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania
robét objetych umowa,

d) ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robot wytaczonych,

e) zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktdrych pomimo dogtebnej analizy projektu nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowe;j realizacji rob6t w ramach niniejszego zamowienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okre$la, iz wszystkie czynnosci bezpo$rednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw na podstawie umowy o prace. Wymag ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynnosci bezpo$rednio zwigzane z wykonywaniem rob6t na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych. Wymaog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikdw rob6t, dostawcdw materiatow budowlanych oraz
innych podmiotow, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 2 2022 poz. 1510 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
0 zatrudnieniu pracownikéw o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowac¢ takg
informacje w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawcg lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U z 2022, poz. 1233), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw uPZP oraz ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:

1.

Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ POZA WYZNACZONYM OBSZAREM AGLOMERACJI LYSOMICE
NA TERENIE GMINY LYSOMICE”, ogtoszonego w BZP pod nr .................... (oznaczenie sprawy
ZP.271.7.2023), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inacze;.

§ 21

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac beda sady powszechne wtasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.

§23

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:

1.

Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ2);

2. Zalacznik nr 2: dokumentacja techniczna;
3. Zalgcznik nr 3: kosztorys ofertowy z przedmiarem roboét;
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4. Zalgcznik nr 4: oferta Wykonawcy;
5. Zalgcznik nr 5; harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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